Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowieh umowy na zadanie pn.: ,,1.
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 401 w m. Ztobizna. 2. Przebudowa sieci
wodociggowej z przylaczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m, dz. nr ewid.
368/8” — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia
I okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby -
niezwigzane z realizacjg inwestyciji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzajg, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzieh zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzszej i na
dzien zawarcia umowy Strony, znajg biezgce ograniczenia lub koszty realizaciji
zakresu przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okolicznosciami.
Strony po zawarciu umowy mogg powotac sie na Site wyzsza, o ile wystgpig
nowe zdarzenia lub skutki powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i
niemozliwe do przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia umowy i Strony
wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo — skutkowy na przysztosc.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktorej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwtocznie zawiadomi w
formie pisemnej lub dokumentowej drugg Strone o powstaniu Sity wyzszej,
wskazujgc w jakim zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz

przedstawiajgc odpowiednie uzasadnienie lub dowody,



b)

d)

f)

9)

b) Strona niezwtocznie rozpocznie usuwanie skutkow tego zdarzenia, w
granicach dostepnych srodkéw i mozliwosci,

c) Strony uzgodnig sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,
d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyzszej,
okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow
zamowienia majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw
deszczu, Sniegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadow powyzej
30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystgpienia mrozow, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wptyngc€ na pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologig,
warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich
przypadkach termin zakonczenia rob6t moze zostac przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez
Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamdwienia
podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, lub postanowienn umowy (nieobjetych zamdwieniem podstawowym),

ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,



h)

)

k)

p)

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé,

wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdw, innych
przedmiotéw stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do
Dziennika Budowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub
czesci przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg
wptyw na termin wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa wprowadzonymi po
uptywie sktadania ofert, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w

terminie w niej ustalonym,



2.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o
okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy
jednorazowo 3 miesiecy.

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o
okres trwania okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w
Sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym
etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, czego konsekwencjg jest dopuszczalna zmiana w
harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej sytuacji
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot

przewidzianych w poszczegodlnych etapach robét,

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

a.

umowy, w nastepstwie:

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajgcych poza zakres zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznos$ci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt.

W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy,

wynikajgcych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,



prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo
jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajgcego srodkow finansowych w budzecie Zamawiajgcego.
zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
lub postanowieh umowy, (nieobjetych zamdwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt.
Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robét dodatkowych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz innych dokumentach
potwierdzajgcych ten fakt,

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
koniecznosci realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach
wskazanych w postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim
przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy, jesli to Zamawiajgcy jest inicjatorem
zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o
jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty
koniecznosci rob6t zamiennych oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt,
zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
konieczno$ci rob6t zamiennych oraz innych dokumentach potwierdzajgcych
ten fakt.

Wskutek wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie
moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiekszeniu) sumarycznie o wiecej niz
50% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany bedacej skutkiem dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do czesci przedmiotu umowy



niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych lub
wprowadzajgcych stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie, do Zamawiajgcego z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia wskazujgc kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po
zmianie. We wniosku nalezy wskazac date, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy wptywajgca na zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace bgdz zmiany
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace bgdz
minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osob swiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace
badz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote, o ktérg

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem



zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz

z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) os6b swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wytgcznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po
wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze
zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
Zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci: pisemne

zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow



Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czeséci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wytgcznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

g. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
I wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwrocié
sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca
zobowigzany jest wskazac kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegoétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wytgcznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze
wskazana zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy,
3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania

przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze



powierzyC te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie
Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdécic sie z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika
budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tresé
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrécic sie z
whnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany,
dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg
Zarzadzajgca, Posredniczgcg lub Wdrazajgcg lub bedzie wynikiem zmiany
umowy o dofinansowanie,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostac
zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie
Wykonawcy,

8) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania robét, w zakresie i na warunkach okreslonych w §
12 i 13 umowy, przy uwzglednieniu pkt 2 lit. c powyzej

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)
ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy

Prawo budowlane.



12) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania robot mozliwa

2.

1)

2)

3)

4)

jest w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robot zamiennych poprawi jakos¢
wykonywanych robét budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla
Zamawiajgcego, pozwoli na skrocenie terminu wykonania umowy (w tym
poszczegolnych etapow realizacji umowy), korzystnie wptynie na organizacje
ruchu przez okres budowy lub wydtuzy okresu eksploatacji przedmiotu
zamowienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wptyw na srodowisko
naturalne. Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robét zamiennych lezy

w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.

Zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robo6t budowlanych

przewidzianych w dokumentaciji projektowej w nastepstwie:

koniecznos$ci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentacji projektowej;

koniecznos$ci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

wystgpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co
powoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, w zakresie i na warunkach
okreslonychw § 12i § 13 umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych

przedmiot zamdwienia.

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci sposobu wykonania przedmiotu

1)

Umowy, zakresu roboét, lokalizacji robot w nastepstwie:

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych,

niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych
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dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia, powodujgcych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
robot na warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do

Dziennika Budowy.

4. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

1) Zmiana jednej z oséb przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — dotyczy Kierownika/ow robot. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnos$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji,
Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robaot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana os6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby
powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci

warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
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6)

7

8)

9)

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca winien zwroci¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptac;ji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji
projektu. Zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na

wniosek kazdej ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu
zakonczenia robot, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do

umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na treS¢ opracowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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12) Zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbiorow czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegolnych robdt,

13) Zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
(Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie
wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z umowg Wykonawcy) lub ich
wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé na mozliwos$é
wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian

prawa.

5. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, woéwczas
Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w
tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodne;j
z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana,
uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg
okreslong w umowie.

6. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie
prowadzgce do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany,
nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany

kontraktowe lub zmiany nieistotne.

7. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
umowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢

z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych wymaganych dokumentow, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej
zmiany i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do
postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji konieczne;
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w
innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami,
propozycjg wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie
zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu
informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji
zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany.
W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny

aneks, dotyczy to przypadkdéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks do
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umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy
zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

9) W sytuaciji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg
Prawo zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy,

z zastrzezeniem przypadkow umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w

ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
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