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Zatagcznik A do SWZ
Projektowane postanowienia Umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W systemie Generalnego Wykonawstwa
NR i, 12021

zawarta W dnill ....oeceeceneenenens r. w Pruszkowie pomiedzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedziba w Pruszkowie, przy ul. Drzymatly 30, REGON: 013267144, NIP:
534-24-05-501, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, na rzecz
i w imieniu ktorego dziataja:

Krzysztof Rymuza — Starosta
Grzegorz Kaminski - Czlonek Zarzadu

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

przy udziale Project Management Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Warszawie, ul. Zlota 59, 00-120 Warszawa, KRS 0000622290, NIP 5242803254, REGON
364667400, reprezentowang przez: Marcina Sokotowskiego — Czitonka Zarzadu (zwanym dalej
Inwestorem Zastgpczym)

oraz
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zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawea" lub ,,Wykonawea”
lacznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu w trybie podstawowym,
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych, zostala zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowg”
0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajgcego Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW),
a nastepnie w oparciu o dokumentacje projektowa, wraz z Naprawczym Projektem Wykonawezym,
wykona roboty budowlane polegajace na rozbidrce, rozbudowie i przebudowie budynku Liceum
Ogolnoksztatcacego oraz posadowi na gruncie tymczasowe pomieszczenia w technologii
kontenerowej na okres realizacji wskazanej czgéci Inwestycji, bgdzie $wiadczyt czynnosci nadzoru
autorskiego, w ramach zadania Inwestycyjnego ,.Pelnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla
inwestycji polegajgcej na rozbudowie i przebudowie Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu — etap I, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
LO im. T. Koéciuszki w Pruszkowie” (dalej nazywanego Inwestycja lub Zadaniem Inwestycyjnym).
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2. Inwestycja obejmuje etap I zgodnie ze Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zaméwienia — Zakres
Inwestycji, ktory stanowil zalacznik nr B do SWZ oraz Szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia — Obowigzkami Generalnego Wykonawcy wskazanymi w zalaczniku nr C do SWZ,
ktdre zostaja dofaczone jako zalacznik nr 1 i 2 do Umowy, w zakres ktérego wchodza nastgpujgce
sktadajace si¢ na calos¢ Zadania Inwestycyjnego czesci:

1) Czesc nr 1) opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego konstrukcji i skoordynowanie
go z innymi projektami branzowymi i jeéli okaZe sie to konieczne wprowadzenie zmian
tzw. ,,nieistotnych” w projekcie budowlanym w zakresie przebudowy i rozbudowy budynkéw
Liceun Ogdlnoksztalcacego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie,
w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego, z uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien,
w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego stanowigcego integralny
zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany
iudzielajace] pozwolenia na budowe oraz sporzadzenie projektu przebudowy przylacza
wodociggowego, w zwigzku z nowymi warunkami od Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji (innymi niz byly),

2) Czesé nr2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, dla ktérych zostanie
wykonana dokumentacja w ramach Czgsci nr 1), w calym cyklu realizacyjnym Zadania
Inwestycyjnego (etap I, I i III Inwestycji),

3) Czesc nr 3) Rozbiorka czesci istniejacych budynkow Liceum Ogodlnoksztatcgcego od strony
ul. Kosciuszki oraz budowa czeéci nowego pieciokondygnacyjnego obiektu Szkoty — Liceum
Ogolnoksztalcgcego im. Tadeusza Koséciuszki w Pruszkowie, z czego jedna kondygnacje
stanowi czes¢ podziemna,

4) Czes¢ nr 4) wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji
projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe oraz dostawa i budowa tymczasowego
budynku w technologii kontenerowej na okres realizacji Inwestycji w czgsci opisanej w punkcie

3) wyzej.

3. Catos$¢ prac okreslonych Umowa Generalny Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami
umownymi, dokumentacjg projektowa, w tym Naprawczym Projektem Wykonawczym,
zalacznikami dolgczonymi do SWZ a takze zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym z przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i ppoz., wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm
i aprobat technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i normami. Wskazane dokumenty sg
integralng czgscig Umowy.

4. Wszelkie prace budowlane begda prowadzone przez Generalnego Wykonaweg w sposéb
umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w Szkole, do momentu zakonczenia budowy
i przekazania budynku Zamawiajacemu.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego
Wykonawce, oraz mogacych powstac na etapie realizacji, bedg obciaza¢ Generalnego Wykonawce.

§2.
Czes¢ nr 1 Zadania Inwestycyjnego
Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW)

1. W zakresie opracowania Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - zamiennego przebudowy
i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztalegcego im. Tadeusza Kosciuszki wskazanego w § 1
ust. 2 punkt 1) miesci si¢ w szczegdlnosei:
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1) wykonanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji budynku zgodnie z projektem
budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na budowg nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 .,
umozliwiajacego realizacje inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynkow
L. O. im. Tadeusza Kosciuszki oddzielnie, w etapie: 111I;

2) skoordynowanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji z pozostalymi projektami
branzowymi;

3) wykonanie niezbednych zmian w projekcie budowlanym, stanowiacym integralny zatacznik
do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., wynikiych z zamiennego projektu
wykonawczego konstrukeji wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen;

4) sporzadzenie projektu przebudowy przylacza wodociggowego, w zwigzku z nowymi,
odmiennymi od dotychczasowych, warunkami uzyskanymi od Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji.

2. Przyjete rozwigzania projektowe powinny:

1) miescié si¢ w okreslonej w Prawie budowlanym definicji ,,zmian nieistotnych” i na biezaco
powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego oraz

2) pozwolié na utrzymanie zatozonych kosztow realizacji oraz nie wplywa¢ na przedluzenie
terminow realizacji inwestycji;

3) uzyskaé niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid;

4) uwzgledniaé mozliwosé rozpoczgcia prac budowlanych w okresie grzewczym;

5) by¢ kompletne i spdjne z punktu widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢.

3. Szczegély obowiazkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie realizacji zadan zwigzanych
z Naprawczym Projektem Wykonawczym odnoszace sig do branzy architektonicznej, branzy
konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, branzy sanitarnej, czgéci kosztorysowej zostaly
wskazane w zalgczniku nr C do SWZ, stanowiacego zatgcznik nr 2 do Umowy.

§3.

Czes¢ nr 2 Zadania Inwestycyjnego
Pelnienie nadzoru autorskiego

1. Generalny Wykonawca w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 2) zobowigzuje si¢ stosownie
do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowa¢ nadzor autorski nad robotami budowlanymi,
dla ktérych dokumentacja zostata zgodnie z § 2 wykonana, w calym cyklu realizacyjnym Zadania
Inwestycyjnego (etap I, 11 i IIl Inwestycji), chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

2. Szczegblowy zakres obowiazkow Generalnego Wykonawcy w zakresie pelnienia nadzoru
autorskiego oprécz wskazanych w ust. 1 wynika z zalacznika nr C do SWZ, stanowiacego zatacznik
nr 2 do Umowy.

§ 4.

Cze$§é nr 3 Zadania Inwestycyjnego
Prace ogélnobudowlane —rozbiorka czesci budynkéw i budowa nowego obiektu

1. Roboty budowlane wskazane w § 1 ust. 2 punkt 3) bedg prowadzone na podstawie dokumentacji
technicznej, tj. projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe, wielobranzowych projektow
wykonawczych, przedmiaréw, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt a takze
Naprawczego Projektu Wykonawczego, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy.

2. Generalny Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢ i dysponuje niezbgdng dokumentacjg
projektows i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja
techniczng dotyczacg planowanej Inwestycji, zna rowniez zakresy zmian odnosnie projektowanego
uzbrojenia terenu i na dzien podpisania Umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.
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2)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacjg faktyczng, a w szczegdlnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, Zze posiada niezbg¢dna
wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne i kadrowe oraz uprawnienia
konieczne do prawidlowego wykonania Umowy.

Niezapoznanie si¢ przez Wykonawce z warunkami istniejagcymi na gruncie i w gruncie ktorego
dotyczy przedmiot Umowy, nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne wady w zakresie realizacji umowy.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia ciepla przez caly czas trwania umowy w ramach zakresu
prac wskazanych w niniejszym postanowieniu Generalny Wykonawca zobowigzuje sig
do przebudowy wezla cieplnego.

Szczegdlowy zakres tej czesci Zadania Inwestycyjnego oraz sposob realizacji obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy odnoszacy si¢ do Robot budowlanych, ktérych dotyczy niniejsze
postanowienie zostal zawarty w zalacznikach B i C do SWZ (zatacznik nr 11 2 do Umowy).

§5.
Czesé nr 4 Zadania Inwestycyjnego
Prace og6lnobudowlane — montaz konteneréw

W zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 4) Generalny Wykonawca zobowiazany jest zrealizowac
Czesé nr 4 Zadania Inwestycyjnego w dwéch podetapach:

Podetap I

A) sporzadzenie koncepcji lokalizacji i uktadu funkcjonalnego konteneréw do akeeptacii;

B) sporzadzenie dokumentacji projektowej;

C) uzgodnienie dokumentacji niezbednej do zgloszenia budowy z rzeczoznawcami z zakresie
p.poz. i Sanepid;

D) dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej (uzyskanie
zaswiadczenia do zgloszenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu);

E) budowa kontenerow jako obiektow tymczasowych.

Podetap II

A) uzyskanie niezbgdnych uzgodnieni w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz. i Sanepid dla
potrzeb wskazanych w punktach B) i C) nizej;

B) uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie uzytkowania budynkéw kontenerowych,
okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy obiektéw tymczasowych;

C) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy przedstawia Generalnemu Wykonawcy szkic lokalizacji czesci kontenerowej
Inwestycji i dotgcza do Umowy jako zatacznik nr 4.

Zakres/Wyposazenie budynkéw w technologii kontenerowej oraz indywidualne wymagania
dotyczace klas/pracowni zostaly wskazane w zalgczniku nr B do SWZ. Szczegdlowy zakres
obowigzkow Generalnego Wykonawcy odnoszacy si¢ do niniejszego zakresu Umowy wynika
rowniez z Zatgcznika nr 2 do Umowy.

Planowany okres eksploatacji konteneréw na potrzeby dziatania Liceum Ogodlnoksztalcacego to 36
miesigcy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
przedhuzenia okresu eksploatacji konteneréw do 60 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust.2.
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§ 6.

Inwestor Zastepczy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy w ramach zaméwienia publicznego wylonil Inwestora Zastepczego, ktéry bedzie
w trakcie realizacji Inwestycji petnit w imieniu Zamawiajacego réwniez funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej nazywany Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem Zastgpczym).

2. Funkcje wskazane w ust. 1 pelni Project Management Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-120)
przy ul. Zlotej 59, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego za numerem KRS 0000622290, numer NIP: 524-28-03-254,
REGON: 5242803254.

3. Sktad zespohu Inspektora Nadzoru, szczegotowe dane kontaktowe zostang wskazane Generalnemu
Wykonawcy po zawarciu Umowy.

§7.

Personel Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zapewnia, ze w skiad jego personelu wykonujacego Umowe wchodza osoby
wskazane w dokumentach zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Wszyscy posiadaja odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie, a takze sa cztonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadaja
wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa,
a mianowicie:

A) kierownik budowy .....ooovviiiiiiiiiiiinnn 4

B) kierownik rob6t konstrukcyjno — budowlanych ... :

C) kierownik robot sanitarnych..........oooooviiiiinn :

D) kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych .........ooooviiiiiiiinnnn ;

E) kierownik rob6t budowlanych w zakresie inzynieryjno — drogowym...............ocoee :
F) koordynator zespohu ds. prac projektowych.........coooviiiiiiiie z

dalej nazywani jako Personel Generalnego Wykonawcy lub Personel.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Kierownik budowy dziataé
bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Personel Generalnego Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie
w zwiazku z rozwigzaniem uméw z inicjatywy personelu z Generalnym Wykonawcg. Zmiana
Personelu Generalnego Wykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem, ze dotychczasowy Personel
zastapiony bedzie Personelem o réwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu
(zakresie ocenianym w ofercie Wykonawey w ramach kryterium oceny ofert istniatoby
uzasadnienie do przyznania co najmniej takiej samej ilosci punktow jaka zostata przyznana ofercie
Wykonawcy w ramach tego kryterium).

4. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Personelu
z minimum siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang Personelu. Wraz
z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez proponowany osobowy skiad
Personelu wymogow okreslonych w SWZ.,

5. Zmiana Personelu Generalnego Wykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 - 4 nie stanowi zmiany
Umowy.
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§ 8.

Terminy

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie obowiazki wskazane w § 2 ust. 1
wterminie 60 dni od dnia  podpisania Umowy, a zatem do  dnia

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - przebudowy i rozbudowy budynkow
Liceum Ogodlnoksztalcgcego im. Tadeusza Kosciuszki wskazanego w § 1 ust. 2 punkt 1) i § 2 nastapi
w terminach umozliwiajgcych realizacje prac budowlanych w ramach kolejnych czg¢éei Zadania
wskazanych w § 41 § 5.

W zakresie wskazanym w § 5 Generalny Wykonawca:

1} w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy — do dnia ..........ccoeeivinnnns przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje lokalizacji i ukiadu funkcjonalnego konteneréw,
o czym mowa w § 5 ust. 1 punkt 1) lit. A), z zastrzezeniem punktu 4);

2) Procedure uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wskazanym w § 5 przeprowadzi
w okresie przerwy wakacyjnej lub w czasie wolnym od zajec¢ lekcyjnych, z tym zastrzezeniem
ze:

A) Zgloszenie i wybudowanie kontenerdw powinno nastapi¢ w terminie 60 dni od dnia
podpisania Umowy —dodnia ...........cceeennnnn. i

B) Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie powinno nastgpi¢
w terminie 180 dni od dnia podpisania Umowy —do dnia ............ccovevvenen.

3) kontenery muszg by¢ gotowe do uzytkowania przed przewidziang w § 1 ust. 2 punkt 3)
rozbidrka czesci budynku i pozosta¢ w stanie nadajacym sie do uzytkowania do konca realizacji
Zadania Inwestycyjnego w zakresie § 4,

4) w terminie wskazanym w punkcie 1) niniejszego ustepu 2 Generalny Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajacemu alternatywna propozycje pomieszezen zastepczych spetniajacych
wymagania i potrzeby Zamawiajacego wynikajace z zalacznika C do SWZ;

5) w terminie do dnia 15 pazdziernika 2021r. zakonczy budowe wezla cieplnego i zapewni
dostarczanie ciepta do budynku LO.

W zakresie wskazanym w § 4 Generalny Wykonawca ma obowigzek:

1) zakonczy¢ rozbudowe i przebudowe budynku LO w terminie do dnia 26 marca 2023 r.;

2) uzyskaé odbiory koncowe z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku L.O. - etap I
i zapewnié rozliczenie koficowe zadania inwestycyjnego w terminie do dnia 26.05.2023 r,;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej, instrukcji uzytkowania budynku co powinno nastapi¢ w terminie do dnia
26.05.2023 r.

Generalny Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia ..................
opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej
Harmonogram), obejmujacy elementy rozliczeniowe w ramach wynagrodzenia ofertowego,
zawierajace kolejnos¢ wykonywanych robot, ktore beda podstawa platnosci i wysokosé kwot
do zaptaty w ramach faktur czesciowych za prace wykonane a takie opracowang instrukcje
1 scenariusz pozarowy. Harmonogram z chwilg akceptacji przez Zamawiajacego stanowic bedzie
zalgcznik nr 9 do Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie na biezgco aktualizowany — za kazdorazows zgoda
Zamawiajgcego — w miare postepu robot. Generalny Wykonawea, niezaleznie od zakresu
wykonanych prac, nie moze bez uzyskania zgody Zamawiajacego fakturowa¢ kwot wyzszych niz
wynikajace z obowigzujacego Harmonogramu.



ZP.272.30.2021

§9.

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie odnoszacym si¢ do robét budowlanych

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowg oraz Naprawczym Projektem Wykonawczym,
atakze zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami powigzanymi,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z przepiséw budowlanych
ze wskazéwkami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang oraz
zalgcznikami do SWZ. Roboty budowlane bgdg wykonywane przy uzyciu sprzetow, urzadzen
i materialéw o jakoéci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tresci Umowy, warunkami pozwolenia na budowe, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy;

2. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do nastgpujacych czynnosci biorac pod
uwage zobowigzanie z § 1 ust. 4:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem;

2) ustanowienie kierownika budowy i prowadzenia na biezaco dziennika budowy;

3) opracowanie i stosowanie na terenie objetym robotami Planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ);

4) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujgcy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej;

5) zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
zapewnienie w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczeri wynikajacych
z przepiséw bhp i ppoz.;

6) naprawa lub odtworzenie na koszt wykonawcy wiasno$ci publicznej i prywatnej uszkodzonej
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot;

7) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika Iub jezdni sasiadujacych z terenem budowy,
opracowanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt projektoéw czasowej organizacji ruchu na
okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z wlasciwymi jednostkami, wykonanie
wszystkich robét zwiazanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej
likwidacje, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych
do budowy wedhug uzgodnionych projektéw oraz ich utrzymanie w czystosci i nalezytym stanie
technicznym, a po zakoficzeniu robo6t doprowadzenie do stanu pierwotnego;

8) uzyskanie zgody zwiazanej z potrzeba zajecia terenow niezbgdnych do prowadzenia robdt —
w tym poniesienie kosztéw zajecia terenu oraz kosztow ustawienia i obstugiwania oraz
likwidacji wymaganych znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

9) dostosowanie si¢ do ograniczefi obciazen osi pojazdéw podczas transportéw materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
wiasciwe oznakowanie, prawidiowa eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenie drog
w trakcie budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt
niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie 14 dni;

10) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego
terenu pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elekirycznej oraz
odprowadzenie $ciekéw, zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na terenie budowy 1 jego
zaplecza;

11) zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem energii elektrycznej, wody i innych mediéw do
zaplecza i placu budowy oraz ponosi¢ koszty zwigzane z ich doprowadzeniem i zuzyciem
stosownie do poboru;

12) wykonanie robét rozbiérkowych z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
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13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobéw oraz innych
przepisow, w ktérych mowa o odpadach niebezpiecznych;

przygotowanie programu zapewnienia jakosci ustug i przedtozenie go do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy;

zapewnianie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na wlasny koszt;
przygotowanie dokumentacji fotograficznej robdt ulegajgcych zakryciu; zawiadamianie
Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich
zakryciem, ktore Zamawiajagcy moze sprawdzi¢c w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot Umowy do czasu jego koncowego odbioru;
zabezpieczenie na wiasny koszt terenu robét przed dostgpem oséb trzecich oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania prowadzonych robot przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu Umowy;

dokonanie rozruchu i wykonania pomiaréow zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienia stalego nadzoru technicznego uprawnionego
kierownika budowy oraz kierownikdw robdét nad realizacja robdt;

zapewnienie nadzordéw technicznych, specjalistycznych i odbiordéw przez odpowiednie stuzby
techniczne, w tym dostawcow mediow — w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu;
podjecie na wilasny koszt wszelkich niezbgdnych faktycznych i prawnych czynnoéé w celu
zapewnienia bezpieczenstwa robdt ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia wykopow,
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzgledniania w realizacji robdt
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, tgcznie z opracowaniem i uzgodnieniem projektow
zabezpieczenia wykopdw oraz odwodnienia wykopow;

uporzagdkowanie terenu robdt po zakonczeniu robot, zlikwidowanie zaplecza budowy. Teren
nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiotu
Umowy w terminie konicowego odbioru robot;

uzyskanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji,
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy;

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t dokumentacji budowy oraz przygotowanie
i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w dwoch egzemplarzach wraz
z wersjg elektroniczng w formacie PDF, nie pdzniej niz na 7 dni przed odbiorem danego etapu
robot wraz z zatwierdzonymi kartami materiatowymi z zalgczonymi dowodami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialobw 1 wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych, wymagana inwentaryzacja geodezyjna;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robot.

3. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie materialow i urzadzen.

1)

Generalny Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, z materialow i urzadzen
wiasnych. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego spelnia¢ wymogi, ktére okresla ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, przepisy szczegdlne, muszg odpowiadaé obowigzujacym normom oraz posiadaé
stosowne atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do akceptacji karty materialowe
i dokumenty dopuszczajace, przed dostawa materialdéw, wyrobdw i urzgdzen na budowe.
Zamawiajacy i dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru maja prawo w kazdym momencie
realizacji Umowy zrezygnowac z uzytych materialow, wyrobow i urzadzen jezeli nie bgda one
zgodne z wymaganiami okres$lonymi w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja
ta nastapi w formie pisemnej niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Koszt nabycia tych materialéw i urzadzen zostal skalkulowany w wynagrodzeniu z tytutu
$wiadczenia niniejszych robot budowlanych.
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2)

3)

4)

Przyjete typy materialéw i urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaly uzyte
wylacznie przykladowo, w celu opisania przedmiotu zamodwienia. Generalny Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia materiatléw i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach. Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spelniajg
warunki okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia. Rozwigzania réwnowazne, zgodnie ze
swoja definicja, muszg posiada¢ parametry oraz spehiaé standardy nie gorsze niz produkty
wskazane przykladowo.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze w zakresie wskazanym w ust. 2) zmiany te bgda
korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

A) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonywanego przedmiotu Umowy;

B) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

C) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem i nie
powodowaé zmiany ceny wykonania przedmiotu Umowy;

Wykonawca okaze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe oraz niezbgdne
dokumenty, stwierdzajace jako$¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatéw przed ich
wbudowaniem, a takze na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze zaakceptowane przez
Projektanta iInspektora Nadzoru karty materialtéw oraz niezbgdnych dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatow;

4. Obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami.

1) W zakresie gospodarki odpadami Generalny Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania

z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z ustaws z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce);
Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku
prowadzenia robét, w tym odpadéw niebezpiecznych; w razie potrzeby Wykonawca ma
obowiazek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajgcego oraz wiasciwego
organu.

2) Generalny Wykonawca jest zobowigzany:

A) uzyskaé na wlasny koszt niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych
iplynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem;

B) usunaé na wlasny koszt odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach;

C) na zgdanie Zamawiajacego okaza¢ dokumenty potwierdzajace przyj¢cie odpadéw przez
skladowiska i dokonanie stosownych oplat;

D) Wykonawca zobowigzany jest do wst¢pnej segregacji na terenie budowy materiatow
z rozbiorki oraz do ich usuniecia w miejsca skfadowania odpadow.

3) Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach Umowy beda transportowac

odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sa do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).
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5. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Ubezpieczenia.

1)

2)

3)

Generalny Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada polisg ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji Umowy z suma gwarancyjng o wartosci nie nizszej niz wartosé
wykonania przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 13 ust. 2, na okres od rozpoczgcia prac
budowlanych do dnia odbioru koncowego, na dowdd czego dolacza do Umowy komplet kopii
dokumentow ubezpieczeniowych, z ktoérych wynika petna tresé¢ warunkow ubezpieczenia. Przez
komplet dokumentdw ubezpieczeniowych rozumie sig: polise ubezpieczeniowa (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia)
wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami ogdlnymi warunkami Umowy oraz potwierdzenie
zaplaty skiadki ubezpieczeniowej, uzupelniang w kazdym przypadku wyplaty naleznosci
z polisy (odszkodowanie lub inna naleznos¢). Umowa ubezpieczenia nie moze zawierac
franszyz oraz udzialu wiasnego wyzszych niz 10 000,00 zi. Ubezpieczenie OC winno
obejmowacé réwniez szkody wyrzagdzone przez wszystkich jego podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenie, o ktéorym mowa wyzej
przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
ubezpieczenia OC na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem Umowy i przedkladania
na dowdd tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem
terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze
Generalny Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1)
wraz kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych, pod rygorem dokonania zaptaty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztoéw z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. Generalny Wykonawca
udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

6. Odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy.

1)

Oprdcz odpowiedzialnosci wskazanej szczegétowo w pozostatych postanowieniach Umowy
Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody powstale podczas
wykonywania prac, jak réwniez za roszczenia cywilnoprawne o0séb trzecich spowodowane
dziatalnoscia Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym za wypadki
i szkody powstale w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji
1 sposobu prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw
zwigzanych z usuwaniem powstalych szkdéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstgpach
czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

7. Dodatkowe zapewnienia Generalnego Wykonawcy .

1) Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednymi srodkami oraz zasobem

kadrowym umozliwiajacym w pelni nalezyte wywigzanie sig¢ ze wszystkich obowiazkéw
umownych niezaleznie od ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéw
i nakazdw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzgdzen Rady
Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow w zwigzku
z wystgpieniem stanu epidemii.

10



ZP.272.30.2021

§ 10.
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy, stosownie do art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych, zostaly zatrudnione osoby
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
z dnial0 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy, w liczbie 0séb gwarantujacej prawidiowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu wiasne
o$wiadczenie lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci — zgodnie ze Wzorem stanowigcym zalgcznik nr 3 do Umowy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia
w imieniu Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Generalny Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zadania, zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu:

1) poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Generalnego Wykonawcy
lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
stanowisko pracy, zakres obowigzk6w pracownika, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami ogdlnego rozporzgdzenia RODO (ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEIJISKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/),
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji;

2) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginal).

4, Generalny Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zadania, przedstawi Zamawiajgcemu dowody odprowadzenia skiadek ZUS
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy pracownikow, tj.:

1) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami
ogdlnego rozporzadzenia RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Generalny Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace osdb zatrudnionych
na Umowe o prace, wskazane w Zalgczniku nr 3 do Umowy wraz z aktualnymi dokumentami
potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

6. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogéw dotyczacych zatrudnienia na umowg o pracg,
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10.

11.

12.

w szczegdlnosci Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazadaé dodatkowych dokumentow
lub wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie speiniania przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub dokumenty
przedstawione przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Generalny
Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Generalnego Wykonawcey,
mozliwe jest zastgpienie 0sdb zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem,
ze spetione zostana odpowiednio wszystkie wymagania okreslone postanowieniami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob zatrudnionych na umowe o pracg pod warunkiem
zachowania cigglosci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji
przedmiotu Umowy we wskazanym w ninigjszym paragrafie i ofercie zakresie. Generalny
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania Umowy niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego
o zmianach os6b wskazanych na oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie
zaktualizowanego oswiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zamawiajgcego - okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie Umowy o prace w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zaistnialej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajacego na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci przy realizacji zamoéwienia sg osobami
faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanych czynnosci
na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace
naterenie realizacji zobowigzane zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Generalny Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowiazany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
przedmiot Umowy oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe
dziatalnosci gospodarcze, ktore beda samodzielnie realizowaly przedmiot Umowy w zakresie
czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego oraz nie dotycza wspdlnikow spodlek osobowych,
ktorzy beda samodzielnie s$wiadczyli prace w zakresie czynnosci okreslonych przez
Zamawiajacego.
§ 11.
Odbidr robot

Strony ustalaja nastgpujgce zasady odbioru robdt budowlanych:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr, o ktorym mowa w niniejszym
punkcie powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie trzech
dni od daty zgloszenia. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, ma obowiazek powiadomi¢ o tym Wykonawce. Niezgloszenie tych roboét

12



ZP.272.30.2021

daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrécenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

2) Odbioréw czesciowych, koricowego i pogwarancyjnego robét dokonuje komisja odbioru,
powolana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsciowego i koficowego
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koficowego jest przekazanie
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, wraz z dokumentacja powykonawcza, w tym atesty, wyniki
badan, prob i pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakodci, certyfikaty na wbudowane materialy,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego zgodnie z obowigzkiem wskazanym w § 9 ust. 2 punkt
24).

3) W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy lub Uzytkownik, na ktérego zostang przeniesione
prawa i obowigzki z rekojmi lub gwarancji wyznacza¢ bedzie terminy przegladow
gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usunigcie. W terminie 1 miesiaca przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét. Zamawiajacy
wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

2. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania odbioru robét, jezeli Wykonawca wydaje roboty
wykonane zgodnie z trescia Umowy przedstawiajac przy tym wszystkie dokumenty wymagane
Umowa. Zamawiajacy nie jest zobowiazany dokona¢ odbioru rob6t wéwczas, gdy roboty zawieraja
wady istotne (uniemozliwiajace lub utrudniajace korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem).
W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajacy okresli termin, w jakim Wykonawca
usunie wady. Po upltywie powyzszego terminu, wykonane roboty zostang ponownie poddane
kontroli i jezeli Zamawiajacy nie stwierdzi wad, nastapi odbior koncowy. Po usunigciu wad,
Wykonawea jest zobowigzany powtérnie wystapi¢ do Zamawiajacego o odbiér Robét, a ten jest
zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni roboczych.

3. Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego Wykonawca nie usunie wad istotnych

ujawnionych w toku procedury odbioru koncowego, Zamawiajacy bgdzie uprawniony do:

1) odbioru robdt i obnizenia wynagrodzenia o kwotg, o jaka istniejace wady obnizajg wartos¢
wykonanych Robét lub

2) odbioru robét pod warunkiem, ze usuniecie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; lub

3) zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ do zwrotu kosztéw poniesionych przez
Inwestora; dla dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sadu lub

4) odstgpienia od Umowy, jezeli wady usunac si¢ nie dadza.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wskazanych w ust. 3 moze on wykona¢ wszystkie
przystugujagce mu prawa na zasadach ogolnych, w szczegélnosci dochodzi¢ roszczen
odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

5. Drobne wady, ktore s3 bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne),
nie uprawniajg Zamawiajacego do odmowy odbioru rob6t. W razie wystapienia takich wad, zostang
one ujete w Protokole odbioru koncowego rob6t i niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w okresie 7
dni, usuniete przez Wykonawce w ramach jego zobowigzan z tytutu gwarancji. Jesli Wykonawca
ich nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne
do ich usunigcia wlasnym staraniem Zamawiajacego. Do czasu usunigcia wad lub odbioru napraw
dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
odpowiedniej czegsci wynagrodzenia.
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6. W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja
uzytkowania robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

7. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad, beda zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze
robdt i dopuszezeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga
si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

9. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczes$nie
wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych, jako wadliwe.

§12.
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszeza realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawcdw na zasadach
okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prace, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajace z art. 429
Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3. Umowa z Podwykonawca podlega akceptacji przez Zamawiajgcego oraz powinna okreslaé
w szczegdlnoscei szezegdlowy zakres prac powierzonych Podwykonawey, terminy ich wykonania,
wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy
o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore $cisle odpowiadaja zakresowi zamowienia okreslonego Umowag zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

A) uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy;

B) przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej Umowy poprzez
zatrzymanie czg$ci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej Umowy, ktére na skutek
zatrzymania stawaloby sig platne w czgsci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

C) ksztaltujagcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, wynikajace z Umowy.

5. Postanowienia Umowy dotyczace umow o podwykonawstwo maja takie samo zastosowanie
do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcg z dalszymi Podwykonawcami.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych robot budowlanych Platnosci te musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy oraz
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11.

12.

13.

14.

obowigzujacymi przepisami prawnymi, w tym ustawa Kodeks Cywilny. Wykonawca zapewni
terminowg zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszczaé

nastepujace postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowieri Umowy na tyle, na ile one
odnosza sie do robét budowlanych, jakie maja zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z tresciag umowy
zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia;

2) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemne;
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowiazany jest udzielic mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo zadania
dowodéw zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentéw, o$wiadczen i wyjasniefi dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
wymagane dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgod¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na przejecie przez Zamawiajgcego zobowigzan i praw przystugujacych Wykonawcy.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz
ze szczegblowym okresleniem przedmiotu, czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie péZniej niz
na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego
przez Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i wszystkich wymaganych dokumentdéw, nie wyrazi na pismie zastrzezefi, nalezy uznac,
z¢ Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, w Umowie lub dokumentach stanowiacych jej integralng czes¢ lub nie zawiera
wymaganych dokumentéw, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ust. 6 oraz zawiera postanowienia niezgodne art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie
7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo ztozenia sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z Umowg ma prawo do zgloszenia
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 12.

Procedure opisang w ust. 11-13 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do uméw o podwykonawstwo.
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia)
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 112 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. To samo
dotyczy sytuacji gdy zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Zze samodzielnie spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

16. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na ushugi nastgpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy,
tj. oéwiadczenia lub dokumenty stuzace potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji wobec tego podwykonawcy.

17. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgéci zamoéwienia podwykonawcy. Powyzsze postanowienia umowne w tym zakresie
stosuje si¢ rowniez wobec dalszych podwykonawcow.

18. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy i przepisami prawa.

19. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robdt/ustug lub dostarczonych materialéw obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.

20. Wykonawca przedkiadajagc do rozliczenia fakture czeSciowg 1 koncowg zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowod potwierdzajacy zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby upowaznione
do reprezentacji sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i przedlozonego
w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie wymagalne
kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacja danego zamdwienia, zostaly podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosei i w terminie oraz
Zze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen podwykonawey lub dalszego podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

21. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ dorgczonej faktury odpowiednio w catosci lub w czesci
nie pozostajac w opoOznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez
Wykonawce dowodow, o ktorych mowa w ust. 20.

22. Platnos¢ za fakture koncows, moze zosta¢ pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie
dostarczyl Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a ktore
sa potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz wynagrodzenia naleznego na mocy umow
podwykonawcezych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sa sporne, chyba, Zze Wykonawca zabezpieczy
ewentualne roszczenia Zamawiajacego w sposob dla niego akceptowalny.

23. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
niezgloszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw robdt objetych przedmio
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24,

25.

26.

niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
powyzszymi Umowy (w tym, co do ktérych Zamawiajacy zglosit sprzeciw).

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, 2Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgloszonego/niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami powyzszymi podwykonawce,
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego rozliczenia inwestycji lub Zadania
usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot.

Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania
lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dzialaniem/zaniechaniem podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Jesli roszczenia pomiedzy Zamawiajacym a podwykonawca lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg sa przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia
Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie
za nalezyte, jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych. Pozostala czgs¢
z faktury korficowej zostanie wowczas zaptacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po zlozeniu
o$wiadczen Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawedw o dokonaniu catkowitego rozliczenia
uméw laczacych ich z Wykonawca lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajacego niezasadno$é roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w razie
sukcesywnego dostarczania ww. dokument6éw zatrzymane kwoty beda wyplacane sukcesywnie).

W przypadku wykonania Umowy bez udzialu podwykonawcéw, wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po ztozeniu pisemnego o§wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego
jej przedmiotem, nie zawieral Zadnych uméw z podwykonawcami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcow w rozumieniu art. 647' § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi
roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawcg. Jesli Wykonawca zaprzecza
uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnien
Zamawiajacy odméwi zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany wziaé udzial w toczgcym sig sporze i zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie zwigzane
z nim Koszty, jak rowniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sagdowego.

§13.
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za calo$ciowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. W cenie ofertowej Generalny Wykonawca
uwzglednil wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane ze wszelkimi robotami,
materialami, urzadzeniami, uzgodnieniami i czynno$ciami zmierzajacymi do wykonania
przedmiotu zaméwienia w sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1, ustala si¢ na kwote:

Wynagrodzenie okreslone w ustepie 1 i 2, obejmuje caloksztatt kosztow zwigzanych z kompleksowg
realizacja przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 - § 5 Umowy, sporzadzonego w oparciu
o udostepniong Generalnemu Wykonawcy dokumentacje projektows.
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Wartos¢ robot ustalona w ust. 2 jest ostateczna, nie podlega waloryzacji i nie moze ulec zmianie
przez caly okres trwania Umowy, poza przypadkami okreslonymi w Umowie.

W przypadku niewykonania robét wskazanych w dokumentach zaméwienia wynagrodzenie
zostanie pomnigjszone o niewykonany zakres robét budowlanych objetych Umowa.

Wartos¢ niewykonanych robét i niewykonanych w ramach tych robét - robét zamiennych zostanie
obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, Harmonogram i wartosé aktualng niewykonanych prac.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidiowo wystawionych faktur czesciowych oraz
faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
dostarczanych do  siedziby Zamawiajagcego na rachunek bankowy  Wykonawcy
51 SOt , w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury
z zastrzezeniem ust, 7, 81 9.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym
wylacznie dla celow rozliczeniowych z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

Rozliczenie za wykonane roboty bgdzie si¢ odbywalo fakturami czeSciowymi wystawionymi przez
Wykonawce za odebrane zakresy prac projektowych oraz robdt nie czesciej niz jeden raz
W miesigcu.

Rozliczenia czgsciowe realizowane bedg do wysokosci 80% zaawansowania finansowego catego
przedmiotu umowy, po osiagnieciu tej wartodci nastepng platnoscig jest rozliczenie koricowe
okreslone w ust. 13.

Podstawa wystawienia i dorgczenia faktury czgsciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie
kazdorazowo protokot bezusterkowego odbioru czgsciowego/koficowego wykonanego pelnego
zakresu robét, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z ustalonym
Harmonogramem. W tresci faktury Generalny Wykonawca wskaze numer Umowy.

Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie kazdorazowo protokét odbioru
wykonanego pelnego zakresu robét, podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie
z ustalonym Harmonogramem. Przekroczenia wykonania zakresu rzeczowego prac okreslonych
w Harmonogramie w ustalonym okresie nie stanowi podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia
czgsciowego za ten okres, 0 czym mowa w § 8 ust. 5. W tresci faktury Generalny Wykonawca
wskaze numer Umowy.

Zaplata wynagrodzenia nastapi po zlozeniu oswiadczenia Podwykonawcy/6w o zaptaceniu przez
Wykonawcg naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 20 i 22 Umowy. Brak
o$wiadczen podwykonawcow skutkuje wstrzymaniem, pomniejszeniem platnosci zgodnie z § 12
ust. 21, 22 1 24 Umowy do zaplaty do czasu przediozenia oswiadczenia lub wyjasnienia powodu
nieztozenia o§wiadczenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg koncowg wystawiong

po zakonczeniu i odbiorze konicowym przedmiotu Umowy. Warto$¢ brutto faktury koncowej nie

moze by¢ nizsza niz 20% wartosci Umowy. Dla celéw wystawienia faktury konicowej Wykonawca

przygotuje rozliczenie powykonawcze. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote wynikajgea

z zaakceptowanego przez Zamawiajacego rozliczenia powykonawczego w ciggu 30 dni od daty

otrzymania kompletu dokumentdw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym :

1) prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy;

2) protokolu odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia usunigcia
wymienionych w nim wad;
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3) dowodéw potwierdzajacych zaplate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia w postaci oéwiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy(oryginat dokumentu).

14. Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony o$wiadczajg, co nastgpuje:

15.

1) Powiat Pruszkowski jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT), zarejestrowanym
w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie NIP: 534-24-05-501 i jest upowazniony do wystawiania
faktur VAT;

2) Generalny Wykonawca jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) zarejestrowanym
T — NIP: e i jest upowazniony
do wystawiania faktur VAT.

Za nieterminowa zaptate faktury, moga by¢ naliczane odsetki ustawowe za opdznienie.

§ 14.
Raportowanie

Zamawiajacy ustala cotygodniowe obowigzkowe spotkania pomigdzy Inwestorem Zastgpczym
i Wykonawca. Dopuszcza sie spotkania online. Miejsca spotkan bedg ustalane biezaco. Notatki
ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢ Wykonawca i przekazywaé najpozniej na 3 dzien
po spotkaniu do akceptacji Inwestorowi Zastgpczemu.

Generalny Wykonawca ma obowigzek w terminie do 8 dnia kaidego miesigca sporzadzié
i przekazaé Inwestorowi Zastgpczemu do weryfikacji raporty, w ktérych wskaze:

1) informacje o podejmowanych dzialaniach przeprowadzonych w raportowanym okresie;

2) informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét w okresie raportowanym i narastajaco
od poczatku realizacji prac (przeroby);

3) informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w Harmonogramie uzgodnionym
w Umowie , z informacjg o ewentualnych opéznieniach wraz z opisem przyczyn opdznien;

4) opis robét i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce robét w raportowanym okresie.

Raport zamknigcia, przedstawiony w terminie 5 dni od dnia, w ktérym Umowa przestala
z jakiejkolwiek przyczyny laczyé Strony, wyszczegdlniajacy migdzy innymi opis wykonanych prac
i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacjg stanu wykonanych
prac wraz z rozliczeniem poszczeg6lnych wykonawcéw, podwykonawcoéw, rozliczeniem
petionych nadzoréw inwestorskich i autorskich.

Raporty zostang przekazane Inwestorowi Zastgpczemu w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej zawarciem
w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy tj. kwotg
2 (SEOWMIBE sonvns sommnammunssny s amsnimes 00/100 zt) w nastepujacej formie

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka dopuszczalnych przepisami form.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie innej niz

w pieniagdzu, termin wygasniecia dokumentu musi zabezpieczaé ciaglo$¢ zabezpieczenia rowniez
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w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogg w Zzaden
sposob ogranicza¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego na zasadach jak dla
zabezpieczenia ztozonego w pienigdzu.

4. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
w szczegoOlnosei:
A) zastosowania kar umownych;
B) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoéw zastepczego usuniecia wad;
C) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy;
D) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwroci 70 % ztozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia jako gwarancja usunigcia usterek i wad zostanie zwrdcone
Generalnemu Wykonawcy, po potraceniu ewentualnych roszczen, w terminie 14 dni
po zakonczeniu okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane.

§ 16.
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

1. Generalny Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 5 lat na wykonane prace projektowe
i roboty budowlane, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, z tym zastrzezeniem
ze jesli producent lub dostawca urzadzenia przewidzial krdtszy okres zastosowanie ma ten krotszy
okres na gwarancje urzadzen, przy czym nigdy nie moze by¢ krétszy niz dwa lata.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na elementy konstrukcyjne budynku oraz na szczelnosé
w tym wodoodpornos¢ pokrycia dachowego na okres 10 lat.

3. Wszystkie okresy gwarancyjne oraz z tytulu rekojmi rozpoczynajg bieg od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego calosci inwestycji przez Zamawiajgcego. Lacznie z podpisaniem
protokotu odbioru koncowego Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne na zamontowane wyroby i urzadzenia wystawione przez ich producentéw lub
dostawcow.

Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisdw prawa.

4. Jezeli w okresie gwarancji jakosci/rekojmi zostang stwierdzone wady, Generalny Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Uzytkownika, na ktérego prawa z tytulu rekojmi lub gwarancji zostang
przeniesione.

5. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady stwierdzone w okresie rgkojmi i/lub gwarancji
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W razie nieusuniecia ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Nie pozbawia to Zamawiajgcego innych uprawnien
z tytutu rekojmi.

Wykonawca przed przystapieniem do usunigcia wad przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres
i technologie ich usuwania.

6. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Generalnego
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy
uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiazane sg uwzglednic¢
charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Generalnego
Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
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7. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajacych funkcjonowanie
obiektu Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do dziatai naprawczych
i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dfuzszym niz 3 dni oraz w odniesieniu do wad
zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

8. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego.

9. Do rekojmi stosuje sie obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze realizowaé
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§17.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajacy moze zgdaé zaplaty kary umowne;.

2. Generalny Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu
wskazanego w § 8 Umowy lub w Harmonogramie;

2) zazwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05%
wartoéci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie;

3) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcg obowigzku nadzoru autorskiego w trakcie
trwania Umowy mimo dodatkowego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy, w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

4) za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy;

5) za niewykonywanie obowigzku nadzoru autorskiego w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazde naruszenie obowiazku w tym zakresie;

6) za brak przedstawienia aktualizacji Zafgcznika nr 3 do Umowy lub dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace, z przyczyn zawinionych przez
Generalnego Wykonawce - w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 - 4 Umowy - wysokosci
2.000,00 zt - za kazdorazowy brak ich zlozenia;

7) za nieprzedlozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 Umowy potwierdzajgcych
zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace w wysokosci 200 zt za kazdy dziefi zwloki
za kazdego pracownika;

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa w § 12 ust. 11-13
Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzied zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo;

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 12 ust. 14 Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki;

10) w przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci
5 000,00 z! brutto za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy;

11) w razie niewykonania obowiazku przedtuzenia ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z § 9
ust. 5 punkt 3) w wyznaczonym terminie, niezaleznie od faktu wykonania obowigzku przez
Zamawiajacego na koszt Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 50 000 zt.

3. Suma kar umownych okreslonych w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego
brutto.
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4. Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong¢ druga
z zadaniem zaplaty.

6. W przypadku niezachowania terminu zaplaty okreslonego w ust. 5, kary umowne mogg zostac przez
Zamawiajacego potracone w szczegolnosei: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy,
jak rdwniez zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy, innych
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy.

§ 18.
Zmiany do Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 7 ust. 3 i 4 oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniona.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w razie:

1) zmian ogélnie obowigzujgcych przepiséw, prawa miejscowego oraz wymogéw dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron Umowy; zmiany
Umowy dokonane moga by¢ tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapiséw Umowy
do wprowadzonych przepisow;

2) zmian w zakresie termindw realizacji inwestycji spowodowanych przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, skutkujgcymi niemozliwoseia lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu
prac, w szczegolnosci: wystapienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, podobnych,
zamiennych wstrzymujacych lub opdzniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem
Umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznosei termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu
o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy w sposob nalezyty, nie dluzej jednak
niz o okres trwania tych okoliczno$ci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu
realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego. W szczegdélnosci Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia do Umowy zmiany w postaci rozliczen przejsciowych dokonywanych
na podstawie faktur czesciowych wystawionych za zakoriczone elementy robdt ujete
Harmonogramie — wykazie cen ryczaltowych.

Odbidr czesciowy bedzie stanowil podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych i nastgpi
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru zakoriczonych robdt objetych pozycja z Harmonogramu i przekazania
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, przy czym odbior czeSciowy nie bedzie stanowil podstawy
do przejecia przez Zamawiajgcego danego elementu robét do eksploatacii;

3) zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢
przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkdd, ktére zostaty
ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamdwienia okre$lonego w SWZ, jest
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4)

)

6)

7)

8)

9)

mozliwa tylko z zakresie niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkdd mogt
wykonaé przedmiot Umowy w sposéb zgodny z SWZ;

zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktére nie mogly by¢ przewidziane w czasie prowadzenia
postgpowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej koniecznosci zmiany
technologii wykonania przedmiotu zamowienia, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastepczych lub réwnowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko
w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy w spos6b zgodny
z SWZ;

zmiana moze nastapi¢ réwniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac
inne rozwiazania techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego;

zmiana moze nastapi¢ réwniez wtedy kiedy zaistnieje koniecznosé zrealizowania Kontraktu
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych lub materialowych
niz wskazane w dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek
lub niekompletnosci tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie §wiadczenia byloby potgczone
znadmiernymi trudnosciami albo groziloby Wykonawcy razacg strata, czego strony
nie przewidywaly przy zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy,
poprzez zmiang sposobu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac
sie na zasadach wspotzycia spotecznego, intereséw Zamawiajacego i Wykonawcy. Przy czym
zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunigcia razgcej straty jaka ponidsiby
Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zaméwienia;

w przypadku, gdy w Umowie znajduja sig¢ oczywiste blgdy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujgce przepisy prawa —
w zakresie, ktéry jest niezbedny dla usunigcia tych bledow;

strony dopuszczaja zmiang sposobu wykonania Umowy ze wzglgdu na zaistnienie sity wyzszej.
Zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sily wyzszej,
Wykonawca mégt wykonaé przedmiot zaméwienia w sposéb zgodny z SWZ. Pod pojgciem
"sily wyzszej" rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia przez Strony Umowy, a zaistniale po jej podpisaniu.

3. W zakres wskazany w ust. 2 punkt 1) wchodza w szczegdlnosci:

A)
B)

0

D)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za praceg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa wyzej skutkujacych zmiang wysokosci
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejécia w Zycie, moze wystapi¢ do drugie]
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajgcemu szczegdélowa kalkulacja kosztéw Generalnego Wykonawcy,
potwierdzajaca wplyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych te zmiany na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
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dokumentacje potwierdzajgcg poprawno$¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajacymi
zmiane wynagrodzenia.

Przed podjeciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnosci oraz
poprawnosci obliczenn dokonanych przez Inwestora Zastepczego w zakresie zadanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wynagrodzenia wramach srodkow
posiadanych w planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

4. Istotna zmiana zawarte] Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia,

1) Zmiana Umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter Umowy zmienia sie w sposob istotny

w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczegdlnosci jezeli zmiana:

A) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzigliby w nim udzial lub mogliby wzigé udzial inni wykonawcy
lub przyjete zostatyby oferty innej tresci;

B) narusza réwnowage ekonomiczng stron Umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposéb
nieprzewidziany w pierwotnej Umowie;

C) w sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacy
z Umowy;

D) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, nowym
wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2)

Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia;
A) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) jezeli taka mozliwos$¢ zostala przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych

b)

mowa w pkt 1, lub

w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejgcia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosdci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma
na celu uniknigeia stosowania przepisdw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

B) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ushuig
lub robét budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly
sie one niezbedne i zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a)

b)

c)

Zmiana wykonawcy nie moze =zostaé dokonana z powoddw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ushug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego;
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego;

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
Umowy, a w przypadku zamdéwien w dziedzinach obronnoéci i bezpieczenstwa tgczna
warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkdw;

C) jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
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5. Dopuszczalne s3 réwniez zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia, ktérych faczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci
pierwotnej Umowy, w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 punkt 2) lit. B) i C) Zamawiajacy:
1) nie moze wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych;
2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogloszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych
lub przekazuje Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej.

7. Dla wyceny robét zamiennych lub dodatkowych wprowadzonych zgodnie z ust. 4 punkt 2 lit. B) c)
i lit. C) zapisami wyzej przyjmuje si¢ nastgpujace zasady:
1) Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robdt winna by¢ taka, jaka zostala
zatwierdzona w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie stanowigcym Zatgcznik nr 9
do Umowy dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty.
2) Dla pozycji rob6t bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena, jesli tacznie sg spetnione
A) dla danej pozycji nie jest przewidziana w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie
stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy zadna stawka ani cena, oraz

B) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Umowie. Jezeli dla
wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Umowie, to nalezy ja wyliczy¢
na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorae
pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace. W takim przypadku koszt zostanie
ustalony na podstawie normatywéw okrelonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR) przy uzyciu $rednich, dla rejonu Mazowsza cen materiatow, urzadzen, pracy sprzgtu
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworezych,
okreslonych w informacjach — ,SEKOCENBUD”, wydawanych przez Oérodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.0. W celu ustalenia
kosztu Generalny Wykonawca przedlozy kosztorys takich robdt sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad. Przewidziane zmiany do Umowy moga byc
powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia umownego.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§19.
Odstgpienie od Umowy

1. Jezeli Generalny Wykonawca:
1) opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania prac i rob6t budowlanych tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukoniczyé w terminie okreslonym w § 8, lub
2) narusza terminy wskazane w Harmonogramie i opdznienia przekraczajg 14 dni.
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstapi¢ jeszcze przed
uplywem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli Generalny Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od Umowy odstapic.

.r\
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3.

10.

11.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, dalej nazywanej PZP;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

3) zostanie wszczgte postgpowanie ukiadowe, upadiosciowe lub likwidacyjne wobec Generalnego
Wykonawcy;

4) Generalny Wykonawca nie przedlozyt Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 8 Umowy, na kolejny okres pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego;

5) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiazaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czgsci, ktorej
zmiana dotyczy, w pozostalych przypadkach o zakresie odstapienia od Umowy decyduje
Zamawiajacy.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1-4 w razie odstgpienia od czesci Umowy Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu zrealizowanej czg$ci Umowy,
w przypadku gdy $wiadczenie wzajemne z tytulu tej czesci nie podlega zwrotowi.

Wyze] wskazane zapisy nie wylaczaja mozliwosci odstgpienia Zamawiajacego od Umowy
na ogolnych zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w przypadku,
gdy Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty prawidtowo wystawionych faktur, mimo
dodatkowego pisemnego wezwania do zaplaty, w terminie 30 dni od daty otrzymania dodatkowego
wezwania ze strony Generalnego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢
ztozone w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktédrym wystgpila okolicznos¢ uzasadniajgca
odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze Stron od Umowy Generalny Wykonawca

ma obowiazek:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, sporzadzi¢ szczegdlowy
protokdt inwentaryzacji robot/raport zamkniecia wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy;

2) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy rozliczenia wszystkich prac
wykonanych zgodnie z przyjetymi ustaleniami (wedtug stanu na dzien odstgpienia), przekazania
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Zamawiajacemu za potwierdzeniem wymaganych dokumentdéw oraz pokrycia wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych.

§ 20.
Wypowiedzenie Umowy

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowg¢ w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) jezeli Generalny Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;
2) jezeli Generalny Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana w wykonywaniu tych
obowigzkéw poprzez wykonywanie Umowy w sposéb wlasciwy (nalezyty).

§ 21.
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wszelkiej dokumentacji sporzadzonej
w ramach Umowy przez Generalnego Wykonawce przechodza na Zamawiajacego na podstawie
Umowy po przekazaniu Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji, protokotem zdawczo
odbiorczym bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastgpujace pola
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

A) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow;

B) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD, wprowadzanie do pamigci
komputera;

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

A) sprzedaz lub uzyczanie oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje
utrwalono, w caloéci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez Zamawiajgcego jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

e papierowej,
o clektronicznej — =za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych;

B) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamigei komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2) lit. a;

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych, obligujgcych Zamawiajacego do
umozliwienia wykonawcom pobierania materialéw przetargowych, w tym dokumentacji
za posrednictwem sieci Internet;

3) zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czgsci w sposéb inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie korzystania z dokumentacji w calosci lub w czgéei, w dowolny sposéb dla potrzeb
realizacji Inwestycji objetej Umowa oraz korzystanie z dokumentacji w catodei lub w czgéei,
w celu naprawy, remontu, rozbudowy, rekonstrukeji, przebudowy, odtworzenia, jak rowniez
w celu utrzymania we wilasciwym stanie technicznym i wizualnym Inwestycji lub innych
projektéw budowlanych zwiazanych z Inwestycja.
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3. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby trzecie
Iub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na polach eksploatacji, o ktérych mowa

w ust. 2 wyzej, Generalny Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do:

1) dokonywania w dokumentacji zmian a takze udzielenia takiej zgody, innym osobom, w tym
dalszym nabywcom Inwestycji, praw do dokumentacji lub egzemplarzy dokumentacji oraz
do dalszego upowaznienia tych oséb do udzielania takiej zgody. Zamawiajgcy moze prawa
przyznane w niniejszym punkcie wykonywac¢ osobiscie lub przez inne podmioty dziatajace
na jego zlecenie;

2) wykonywania, rozporzadzania i korzystania, na wymienionych wyzej polach eksploatacji,
zwszelkich  opracowan  dokumentacji. Generalny Wykonawca przenosi takze
na Zamawiajacego prawo do zezwalania na korzystanie z przedmiotu zaleznych praw
autorskich do opracowan dokumentacji. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia prawa
do udzielania zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, na inne osoby, w tym
na dalszych nabywcéw Inwestycji lub dalszych nabywcdw praw do dokumentacji, egzemplarzy
dokumentac;ji.

Wskazane wyzej dzialania nie bgda rozumiane jako naruszenie integralnosci dzieta i nie beds
stanowily podstawy do stwierdzenia naruszenia integralnosci dziela.

5. Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych
na podstawie Umowy, jest uprawniony do dokonywania opracowan dokumentéw i opracowan
projektow przygotowanych przez Wykonawce, przy czym rozporzadzanie i korzystanie
z opracowania nie bedzie uzaleznione od jakiejkolwiek zgody, w tym rowniez od zgody
Wykonawey. Z ta tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentédw i opracowan objetych
Umowa. Za dokonane zmiany, przerdbki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit
bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang
one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce.

6. Generalny Wykonawca zobowiazuje sig, ze tworcy dokumentacji nie beda wykonywacé osobistych
praw autorskich bez upowaznienia Zamawiajacego. Generalny Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu nieodwolalnego upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich
do dokumentacji.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz prawa do dokonywania zmian i1 przerobek
na Zamawiajacego do dokumentacji nastepuje w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy.
Generalnemu Wykonawcy nie przyshiguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

8. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyj¢tymi zwyczajami.

9. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci
egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w Umowie.

10. W wypadku postugiwania si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentéw i opracowan
projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami,
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi
o$wiadczenia twoércow o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajgcego oraz o udzieleniu zgody
na wykonywanie przez Zamawiajgcego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych
ito w granicach opisanych niniejszym zapisem, a w razie niewykonania tego zobowiazania jest
zobowigzany pokry¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty wynikie z roszczen osob trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich. W przypadku gdyby okazato sig, ze Generalny Wykonawca przeniesie /
na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe lub uprawnienia osobiste bez zgody autorow |
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dokumentacji — Generalny Wykonawca w przypadku sporu zobowigzuje sig przystapic
w charakterze strony po stronie Zamawiajacego oraz pokry¢é wszelkie koszty zwigzane
z prowadzeniem procesu.

§ 22.
Klauzula poufnosci

1. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie w okresie obowigzywania Umowy, a takze po zaprzestaniu jego
realizacji z jakiegokolwiek powodu, zachowaé poufnoséé wiadomosci zwigzanych z jego
przedmiotem i nie ujawnia¢ ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak réwniez nie
wykorzysta¢ w celu innym niz dla realizacji Umowy. Chodzi w szczegdlnosci o dane i wiedzg,
bez wzgledu na forme ich utrwalenia, stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa kazdej z nich, przy
czym jesli chodzi o Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze gospodarka srodkami publicznymi
jest jawna a zakres objety klauzula poufnoéci odnosi si¢ do informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych majacych warto$é gospodarczg.

2. W czasie realizacji Umowy Strony mogg ujawni¢ wiadomosci poufne swoim pracownikom,
wspbtpracownikom i doradcom w niezbgdnym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy wiadomosci, ktére sa publicznie dost¢pne
bez naruszenia niniejszego zobowigzania lub znane byly Stronom przed przyjeciem zobowigzania
do zachowania poufnoéci, albo zostaly ujawnione drugiej Stronie przez osobg trzecia
w pbzniejszym czasie, w sposob zgodny z prawem oraz wiadomosci, ktére muszg zosta¢ ujawnione
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4, Strony zobowigzane s do przestrzegania oraz spefnienia prawnych obowiazkow okreslonych w:
1) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej Rozporzadzenie);
2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi.

5. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania
sic 0 udzielenie zaméwienia publicznego w postgpowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta
Umowa, a takze w celu jej realizacji. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow
wykonawcy lub tez 0séb z nim wspdlpracujgcych w zwigzku zawarciem i wykonywaniem Umowy
bedzie nastepowaé za wiedza i zgoda Generalnego Wykonawcy, ktdry jest zobowigzany posiadaé
podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych osob, przekazaé tym osobom
niezwlocznie po przekazaniu ich danych Zamawiajacemu oswiadczenie dotyczace przetwarzania
przez Zamawiajacego zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do Umowy.

6. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasnigcia Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu lub za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie
zniszczenia wszelkich materiatow zawierajacych informacje stanowigea tajemnice Zamawiajacego,
jakie otrzymal lub wytworzyt w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ dochodzenia roszezen wobec Generalnego Wykonawcy,

w wypadku wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedacych
wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
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10.

§ 23.
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajgcego

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomodcei, ze tre§¢ Umowy, a w szczegdlnosci dotyczgce
go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej ktéra podlega udostgpnieniu w trybie tej ustawy.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1,
zawartych w Umowie dotyczacych go danych osobowych, w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko
oraz firme.

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie sg przetwarzane zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami
krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibg w Pruszkowie, ul. Drzymaty
30, 05-800 Pruszkéw, adres e-mail: sekretariat{@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 08.

Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod adres
email: ochrona.danych(@powiat.pruszkow.pl.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji Umowy.

Odbiorcami danych osobowych bedg organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Osoba, ktdrej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a takze
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych;

4) dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow;

5) przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Generalny Wykonawca, celem zapewnienia prawidlowego stosowania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/679 — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
(dalej jako: RODO) oraz prawidtowej ochrony danych osobowych oswiadcza, Ze przed zawarciem
Umowy poinformowal kazdg osobe, ktdrej dane osobowe zostaly wpisane w jej tresci jako dane
osoby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dzialajacej lub wspoétdziatajacej w imieniu
Generalnego Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do dziatania
lub wspoéldziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, 0s6b innych

niz wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych
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tych osob, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie w jakim przetwarza jej dane osobowe,
zgodnie z zalgcznikiem nr 5.

§ 24.
Postanowienia koncowe

1. Generalnemu Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pismie nie wolno dokona¢ cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego wierzytelnosci.

2. Korespondencja pomigdzy Stronami dotyczaca Umowy moze by¢ wykonana przez dorgczenie
na pi$mie osobiécie lub listem poleconym lub poczta kurierska, z tym jednak zastrzezeniem
7e korespondencja biezaca, stanowigca wykonanie postanowien Umowy bez istotnego wplywu
na zakres, forme i tres¢ realizacji postanowieft Umowy, moze by¢ dorgczona poczty elektroniczng
lub w innej formie dokumentowej, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

3. Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawach wynikajacych z zawartej
Umowy:

Zamawiajacy (osoby realizujgce Nadzor Inwestorski)
....................... ,adrese-mail ...oooveveiiiiiinannn.
........................ ,adres e-mail .o..vvnveiiiiniiins

e ,adrese-mail ......ooooiiiiiiiiiiiannnn
......................... ,adrese-mail v.ooovvvveiinivniiniieiiinn

4., W czasie trwania Umowy Strony sg zobowigzane informowac si¢ wzajemnie na pismie o kazdej
zmianie adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencj¢ wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
sie za dorgczong.

5. Jezeli powstang ewentualne Spory dotyczace wykonania przedmiotu Umowy, Strony dotoz starar,
aby rozwigzaé je pomigedzy soba w sposéb polubowny.

6. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktérym mowa w ust. 5, bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

9. Zatacznikami do Umowy, stanowigcymi jej integralng cz¢s¢ sg nastgpujace dokumenty:

1) zatacznik nr 1- Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zamowienia — Zakres Inwestycji (zalgcznik B
do SWZ);

2) zalacznik nr 2 — Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Obowigzki Generalnego
Wykonawcy (zalgcznik C do SWZ);

3) zalgcznik nr 3— Oferta Wykonawcy,

4) zalgcznik nr 4 — Szkic lokalizacji czgéci kontenerowej Inwestycji;

5) zalgcznik nr 5 — Wzor oéwiadczenia;

6) zalacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO);

7) zalacznik nr 7 — O$wiadczenie Koncowe Podwykonawcy;

8) zalgcznik nr 8 - Komplet kopii dokumentéw ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy.
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Po sporzadzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu, zostanie on dolaczony
do Umowy jako zatacznik nr 9.

Sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowosci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

...........................................................................

p-o. KIEROWNIKA ZESTOLU
ds. inwestycji kubaturowych i u_monté\ 5
Wydzialu [1 nvestyq: i Drogowniciwa

mgr Mar"a Igylan



