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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej progi
unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r.

- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej p.z.p. pn.

.Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka,
Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km
26+012 do km 26+831"- nr postepowania 141/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesé | Oferta z wzorami zatgcznikow
Czesc 1l Jednolity europejski dokument zaméwienia
Czesc IV Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacija projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne.
Czesc V Pogladowy przedmiar robdt.
Czesc Vi OgolIne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

Czes¢ VI Wzdr umowy

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, MAJ 2023

28 . Dazowsze
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CZESC |

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postgpowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktdrej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne

dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony os6b fizycznych w  zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka,
Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012,
od km 26+012 do km 26+831” — nr postepowania 141/23, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;
b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie = powszechnie  obowigzujacych przepisbw  prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa;
6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
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udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o] ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.
™ Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma  zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwienh publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej
dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, zwang dalej
"SWZ".

2. Szacunkowa warto$¢ zamowienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art. 139 ust.
1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczgce zamawiania robét budowlanych.

o
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8. Zamawiajgey informuje, ze ztozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji lokalnej
lub  sprawdzeniem  dokumentéw  dotyczgcych  zamowienia  jakie znajdujg  sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych
odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km
25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831” — nr postepowania
141/23

2. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czesc IV
SWZ). Wykonawca winien obliczyé warto$é robét na podstawie zalaczonej dokumentacii

projektowej.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych rob6t objetych umowa na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu.

4. Wylacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjami nr
27/SPEC/2022 z dnia 11.02.2022 r., 15/SPEC/2022 z dnia 28.01.2022 r. i 6/SPEC/2022 z dnia
17.01.2022 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE Dystrybucja S.A.
udostepniajac teren budowy, koordynujac roboty budowlane, itp.) - zgodnie z warunkami
porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

5. W przypadku rozpoczecia robét budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+831 do km
31+970 Wykonawca bedzie zobowigzany do koordynacji robét na styku odcinkéw z
Wykonawca robo6t ww. odcinka

6. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodia lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkt Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

7. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

8. Wspdlny Stownik Zamowien CPV:
45233120-6
45233294-6
45111000-8
45221000-2
45232121-6
45230000-8

9. Przedmiot zaméwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania
ofert czesciowych.

10. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

11. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP do catkowitej wartosci 60 720 106,52 zI netto.
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W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie:

- Wykonanie robét w zakresie robot przygotowawczych

- Wykonanie robdt w zakresie robot ziemnych

- Wykonanie robét w zakresie podbudéw

- Wykonanie robét w zakresie nawierzchni

- Wykonanie robét w zakresie robo6t wykonczeniowych

- Wykonanie rob6t w zakresie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

- Wykonanie robét w zakresie elementéw ulic

- Wykonanie robét w zakresie zieleni drogowej

- Wykonanie robét w zakresie obiektow

- Wykonanie robét w zakresie konstrukciji

- Wykonanie robét na sieci elektroenergetycznej

- Wykonanie oswietlenia drogowego

- Wykonanie robét na sieci teletechnicznej

- Wykonanie robét instalacyjnych

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami oczyszczajgcymi
- Wykonanie robét na sieci wodociggowej

- Wykonanie przebudowy urzadzen melioracyjnych i sieci drenarskiej
- Wykonanie robo6t w zakresie zbiornikéw

- wykonanie robét w zakresie przepustow

- Wykonanie przepompowni

Wi/w roboty dotycza odcinka na ktérvm beda wvkonvwane robotv budowlane

i/lub odcinkéw przvleatvch.

12. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0s6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
Rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

o pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0séb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie  krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktorych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: :

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku  pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju  umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t].
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wskazanych powyze;j.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;j.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow:

4. Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie zamowienia.

. W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebgdacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu sklada wraz z oferta odrebny Jednolity Europejski
Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych podwykonawcéw, zawierajacych
informacje wymagane w Czesci Il Sekcia A i B oraz w Czeéci il i o$wiadczenie podwykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwiazku z
dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwiazku z
dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

6. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
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realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamoéwienia: 36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

- 30 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét, do czasu realizacji robot
wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

¢ | Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

warto$ci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

o Il Kamienn milowy - wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamoOwienia w terminie nie pézniejszym niz 16 miesiecy od daty zawarcia umowy.

o il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

warto$ci nie_mniejszei niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
y

zamoOwienia w terminie nie p6zniejszym niz 25 miesiecy od daty zawarcia umowy.

¢ |V Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem

koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie _nie dluzszym niz termin

koricoweqo odbioru roboét.

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminow

posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajacemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podiegajg wykluczeniu, na
zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udzialu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

7



Mazcowiecki Zorzad Drog Waojewddzkich w Warszawie

T PR R Mazowiecki Zarzgd
it -t ieg 141/23 | Drég Wojewddzkich
sadeg 4 w Warszawie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pigciu lat 2 roboty budowlane polegajace na rozbudowie /
przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 45 000 000,00 zt
brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami posiadajacymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum):

¢ Kierownik Budowy posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne; -
drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 30 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w

czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

o Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w

czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

¢ Kierownik robot mostowych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne;j -
mostowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot mostowych na minimum dwoch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
mostowych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamodwienia. ***

= Kierownik rob6t konstrukcyjno-architektonicznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej, bez ograniczen™*

¢ Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwoch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
instalacyjnych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych éwiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**

* Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen™

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznef* o
wartosci robot elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji

zamoéwienia.***

¢ Kierownik roboét telekomunikacyjnych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum jednym
zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w

ki

czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.

e Geodeta posiadajgcy:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

- doswiadczenie w pehieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwo6ch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartoéci robét drogowych nie mniejszej
niz 15 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych swiadczacych o

F k¥

zakonczeniu realizacji zamdwienia.

e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwdch zadaniach polegajgcych na budowie
/ rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 20 000
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o

Fkk

zakonczeniu realizacji zamowienia.
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Pod pojgciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejsklej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowe]j Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami umoéw
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

** wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa.

*’f* za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie
? ISdzia{ w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

I—ul?dzial w odbiorze koricowym robo6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

I-ul?dzia} w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza faczenie poszczeqdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagaf.

3. Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej
za spelniony, jezeli:

Wykonaweca  skladajgcy oferte  wykaze sie calym wymaganym  doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
si¢ catym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegacd
bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazaé sie calym wymaganym
doswiadczeniem wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ.

Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgacego zdolnosci zawodowej (w zakresie punktu 2.4 b) dotyczacego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza taczne speitnianie
warunku przez Wykonawcow.

4. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

5. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkodw
udzialu w postgpowaniu zawierajg danefinformacje w innych walutach niz zioty  polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia o
zmowieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogloszenia
0 zamdwieniu.

VIl. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
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1) Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie¢ Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 ustawy p.z.p tj.
1.1. bedgcego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) 0 ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego fub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
wart. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacii lekdw, $rodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia  pieniedzy lub  ukrywania ich  pochodzenia, o  ktéorym  mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestgpstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2. jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o
ktorym mowa w pkl 1;

1.3. wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wnioskow o} dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci

1.4, wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

1.5. jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaklécenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o] ochronie konkurenciji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, Zze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto de zaktdcenia konkurengii
wynikajgcego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry
nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o} ochronie konkurencji i konsumentow, chyba

ze spowodowane tym zakiocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) w art. 108 ust. 2 ustawy p.z.p tj.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zaméwienia o wartosci réwnej lub
przekraczajgcej wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty dla rob6t budowlanych — 20 000
000 euro, a dla dostaw lub ustug — 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktdry
udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich
pochodzenie, w zwigzku
z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art.
2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 187 i 815).

3) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., {j.:

1.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadiosé, ktdrego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalno$é gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2 ktéry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodoéw;

1.3 ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego S$rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszeqo wykonywania
wszelkich zamowienn publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 91 10, art. 11,
12, 131 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)~j) dyrektywy 2014/24/UE, art.
18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i
lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z
siedzibg w Rosiji;

b) os6b prawnych, podmiotéw Iub organdéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w
lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osob fizycznych Ilub prawnych, podmiotéw Ilub organéw dziatajacych
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego
ustepu, w tym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci
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polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zaméwienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczennistwa narodowego z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
0 ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika  konkursu, ktérego  beneficjentem = rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedagca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, kidrego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostkg dominujacag od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okoliczno$ci,

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5
fub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, oraz art. 108 ust. 2 jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit
tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i
szczegdblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynno$ci nie sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie, ze nie podlega  wykluczeniu oraz  spetnia  warunki udziatu
w postepowaniu. Przedmiotowe os$wiadczenie Wykonawca sklada w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”),
sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre$lonego w Rozporzgdzeniu
Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia. Informacje zawarte w jednolitym
dokumencie stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
speinia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg
przetargowg jednolity dokument w formie edytowalne;j.
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Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé o$wiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z
dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkéw ograniczajacych w zwiazku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca w czgsci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do
wypetnienia  jedynie  sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania  Zzadnej
z pozostalych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekgji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce podwykonawcéw,
na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) o$wiadcza czy zamierza zlecié osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czeéci zaméwienia (w przypadku twierdzgcej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawcéw). Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia w_odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych
europejskich dokumentow zamoéwienia, zawierajgcych informacie wymagane w Czesci Il Sekcia
Ai B oraz w Czesci lll;

4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejsze] oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) Os$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw ((Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawca, ktéry ziozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej;

2) Informacie z Centralnego Rejestru Beneficjentéw Rzeczvwistvch. w zakresie art. 108
ust. 2 ustawy Pzp, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do tego rejestru, sporzadzong
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

3) Wykaz robét budowlanvch wvkonanvch nie wczes$niei niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukornczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty budowlane bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
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publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

5) Os$wiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5 7 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

6) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzgdzona nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed jej ztozeniem.

7) OQOdpis lub informacje z Krajoweqo Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji_o Dzialalno$ci _Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 7 - skiada informacje
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w
zakresie, o ktorym mowa w ust 4 pkt 7;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust 4 pkt 8 - sklada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z
wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidziane] w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

¢) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentow Rzeczywistych, o ktérej mowa
w ust 4 pkt 2 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru zawierajgcego informacje o
jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, okreslajacy jego
beneficjentéw rzeczywistych.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 5 b) i ¢) powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiagce przed ich ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio
w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
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wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o os$wiadczeniu pod przysiegs,
ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) i ¢) powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych Srodkoéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkéw, a takze wowczas gdy podmiotowym sSrodkiem
dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, ktdére zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te
Srodki oraz potwierdzi ich prawidiowos¢ i aktualnosé.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen
i dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze
Zgdac zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz
przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania | przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych s$rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotow,
o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach tub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnié¢
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy
$rodek dowodowy potwierdzajgcy tg okolicznosg;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
do$wiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
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poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie
okre$lonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uplywie terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
albo ofert, powolywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jezeli na etapie skladania wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreSlonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, a takze w celu
wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobdw

Wykonawcy;
2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci |l  Sekgji

C jednolitego dokumentu (/Informacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotéw);
Oswiadczenia podmiotow udostepniajacych zasoby skladane na formularzu JEDZ
powinny mie¢ forme elektroniczng (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw).

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedkiada w odniesieniu do tych
podmiotow o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 6-8 Rozdziatu IX ust.
4).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty w postaci elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamodwienia (jednolity doku'ment) skiada kazdy
z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Os$wiadczenie to wstepnie
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potwierdza spetnianie warunkow udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg ztozyé
oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy 2z Wykonawcéw  wspdlnie ubiegajacych  sie
0 zamowienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
o$wiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
sktada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia dotaczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdini wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegéinosci w formatach .pdf .doc
.docx xlIs .xlIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
migdzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za pos$rednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wys$lij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dia
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dokumentéw elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:

a. Staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b. Komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersije,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d. Wigczona obsiuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow
.pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.p! odbywa sie za pomoca protokofu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
dokltadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu Iokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakladce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznal i stosuje sie do |Instrukcji skladania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo&¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczeg6lnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.

12. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Wanda Osuch tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 401,
2) w zakresie merytorycznym:

Marta Styczynska. 22 244 90 00 do 12 wew. 208;

13. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasniet w terminie, o ktorym mowa poprzednim zdaniu,
przediuza termin skifadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wpltynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasniers SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skiadania ofert
zmienié tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
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ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.
1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczego6lnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z

formatow:
1. .zip
2. 72

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztoZzone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwoéci, przekonwertowanie plikéw skiadajgcych
sig na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju.

7. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sige tylko na Platformie za
posrednictwem formularza "Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skladania ofert/wnioskéw.

9. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach-po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikéw co
réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.
Tresé oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.
3. Ofertg sporzadza sie¢ w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie
z zatacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozyé:
1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu oraz os$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktoérych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 112 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity

dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z kitorych wynika prawo do podpisania oferty; tji. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale X! ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k‘
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
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Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkdw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w
Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z
tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostala podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie witasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej
kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentoéw, ktére kazdego
z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za
zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elekironicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia, sporzadza sie, pod rygorem

niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za po$rednictwem
platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikaciji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgciji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych
plikdbw z danymi oraz plikéw podpisu w formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu skiadania oferty
znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsigbiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skiadania
ofert zmieni¢ lub wycofac oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcii zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegélnosci
z przygotowaniem i ziozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
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14. Zgodnie z  definicjy  dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2  Ustawy
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku
zawierajgcego skompresowane dane kwaliflkowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii poswiadczonych
odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie
z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikaciji wielko$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty dla punktu | a), | b), | ¢), | d), | e) oraz | f) poda kwoty netto,
nastepnie do kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli ceny brutto dla kazdego
z punktow. Nastepnie kwoty brutto z punktu | a), 1 b), I ¢), 1 d), | ) oraz | f) doda do siebie
i poda faczna kwote brutto za wykonanie catoSci przedmiotu zamoéwienia (cene
ryczattowa), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie calosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie zataczonej
dokumentacji projektowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar robot ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zamowienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty
zmianom, za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych poiskich (PLN) z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostala zlozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw
i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma
obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miala zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokoéci:
1 301 145,00 zi.
2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skiadania ofert.
3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy podac nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2022 r. poz. 2080).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwaranc;ji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium
przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjej tresci powinno jednoznacznej wynikaé¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty catej kwoty
wadium;

3)  powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert);

5) w treSci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tre$ci wynikato, ze zabezpiecza
oferte Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wpykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uplywa termin skiadania ofert,
przez okres 120 dni, tj. do dnia 31.10.2023 r.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertag, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktéorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta. ¢
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4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania oferts,
o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

XVil. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 03.07.2023 r. do godziny 08:00.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dofgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta fub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym
pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust.1 sporzadza sig, pod rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Za date zozenia oferty przyjmuje sie datg jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Ziéz oferte” i wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i zlozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcoéw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: htips://platformazakupowa.pl/stronal45-instrukeie.

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 03.07.2023 r. o godzinie 09:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcoéw, ktorych oferty zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII, OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:

cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi na oznakowanie poziome drogi, okres

rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostat wskazany w cz. VI SW2).
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:
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1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamdwienia. Do
oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zlozonych ofertach

C b - cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punkiow.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie
ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone
przez Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z
warunkami SWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum jednym zadaniu
polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci rob6t drogowych
nie mniejszej niz 30 000 000,00 zt brutto kazda wraz z udzialem w czynnosciach odbicrowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
* wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
» wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie 3
wykazane zadania spelniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypelnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Ilub
z doswiadczeniem niespelniajagcym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposdéb
uniemozliwiajgcy Zamawiajagcemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany
przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr - punkty dla badanej oferty;

Gn — najdluzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb — okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigeksza faczng ilos¢ punktéw Po.

P.=C+D+G;
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika
Budowy
Gr - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:
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*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci VI SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tred¢ bedzie niezgodna
z warunkami zamdwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci i
formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy
w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposérod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte
albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone
sg w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$¢ VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.
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3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4, Zmiana umowy wymaga dla swej waznoéci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;.

XXII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy
p-Z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zaméwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podietg w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby maégt on zapoznaé sie z jego
trescig przed uplywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikagii
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw
zamowienia na stronie internetowe;j.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomos$é o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postgpowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien publicznych, zwanego
dalej "sgdem zamoéwien publicznych”.

11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesylajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamoéwien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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tel (22) 244 90 9@ do 12

Fax {22) 244 9@ 13

i i 141/23
CZESC 1l
OFERTA

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzlich
w Warszawie

Nazwa Wykonawcy

tel, veccinnvisissmememrnssis
REGON ...,

Do:

Mazowieckiego Zarzadu

Drog Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wzigcia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

» Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka,
Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km

26+012 do km 26+831” — nr postepowania 141/23

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za {gczng cene:

BrUttO: e e e eaees zt
stownie Brutfo: ...t e ztotych
W tym:

| a) za rozbudowe uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci

kanalizacji sanitarnej, przepustu, mostu, sieci elektroenergetyczne, sygnalizacji

swietlnej, sieci teletechnicznych, ekranow akustycznych, zieleni - drogi wojewdédzkiej nr

634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin - odcinki: od
km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831:

MO, e z
sfownie Netto: ... ziotych
podatek VAT ...... 0 ] e zt
SIOWIIE. e ztotych

brutto: zl
stownie brutto: ... ztotych
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| b) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 22+055 do

km 25+155 na terenie — Gminy Zielonka:

NEHO. e zt
stownie NEettO: ..o ztotych
podatek VAT ...... D0 1) oo e s zt
SHOWNIE! oo ztotych

Drutto: iccusssessssasisinminsisims s iimiisiionans Z4

stownie brutto: ... G Zi0ty €h

I ¢) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 25+155 do

km 26+012 na terenie — Gminy Kobytka :

N 0. s zt
SIOWNIE NELIO: ..ot ztotych
podatek VAT ...... G0 L. e zt
SHOWNIE: e Ziotych

Brutto: iciimisamsiiinmnmismaiciiaimi s 2

stownie brutto: ...t ZEOEY CH

| d) za roboty dotyczace budowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 22+055 do km

25+155 na terenie — Gminy Zielonka:

NEHO. e zt
SIOWNIE NELIO: .ooiiiiiiii e ztotych
podatek VAT ...... b 31 (ot z
STOWNIE. oo Ziotych

bruttof assmimmmnanrarnnrsrEnnesssas a2

stownie brutto: .........ccciniicviiiiinicieccce e ZEOty Ch

I e) za roboty dotyczace budowy o$wietlenia ulicznego na odcinku od km 25+155 do km

26+012 na terenie — Gminy Zielonka:
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ELI"Z(ZZE;‘%?S&”"Q}%;‘?SE R Mazowiecki Zarzad
z‘;:r;im%?ﬁjfgr 141/23 Sr&%:;sé@ﬁgdzkich
L= 4o U ROSPPO zt
SIOWNIE NEHOI Lottt e e Zfotych
podatek VAT ...... Y0 e e ettt aaaas zt
SEOWIIE ottt e e et et r et e e e ennraeeens ztotych
o] 11 ¢ (o T2 |
stownie brutto: ... ZEOtY Ch
| f) za roboty dotyczace doswietlenia przejs¢ dla pieszych :
NEHIO. e zt
stownie Netto: ..o ztotych
podatek VAT ...... 0 ] e zt
SIOWNIE: e Ziotych
brutto: ..............sossssssasGeRERTIERRTEee 21
stownie Brutto: .........cccveicccmrmrrre e ztotych
ll. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlana na okres.................. miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy Ilub kierownika robét drogowych na ............ (ilo§¢ sztuk) zadaniach
polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych
nie mniejszej niz 30 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnoéciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia™*, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartosé brutto robot
doé$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
) robot drogowych na minimum jednym
Stanowisko (zakres zadaniu polegajgcym na budowiJe/

Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania | rozbudowie / przebudowie drogi Petniona
czynnosci) publicznej* o wartosci robét drogowych funkcja
nie mniejszej niz 30 000 000 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamowienia.***
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Kierownik Budowy Zadanie 1 ..........cceenne. Wartos$¢ brutto calego zadania
(posiadajgcy | L zt:
uprawnienia budowlane w tym wartos$¢ brutto robét
do kierowania robotami drogowych........................ zf
budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
— drogowej, bez $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
ograniczen.*) zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK /
............................... NIE
Zadanie 2 ....vsieiniiinae
Wartos¢ brutto caftego zadania
....................................... zt:
w tym wartosé brutto robot
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wilasciwe TAK /
NIE

Zadanie3 ... .......cocevnnnnnn

Wartos¢ brutto calego zadania
....................................... zt:
w tym wartos$¢ brutto robét
drogowych........................ zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach
Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie
zaméwien rzadowych i panstwach bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia
Curopejska.

** wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

*** za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze konicowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze korncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robdt (udostepnionym jedynie
pogladowo). Wykonawca winien obliczy¢ warto$é robét na podstawie zalaczonej dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na
podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu.

Wylacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjami nr
27/SPEC/2022 z dnia 11.02.2022 r., 15/SPEC/2022 z dnia 28.01.2022 r. i 6/SPEC/2022 z dnia
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17.01.2022 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE Dystrybucja S.A.
udostepniajagc teren budowy, koordynujac roboty budowlane, itp.) — zgodnie z warunkami
porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

W przypadku rozpoczecia robot budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+831 do km
314970 Wykonawca bedzie zobowiazany do koordynacji robét na styku odcinkéw z
Wykonawcg robét ww. odcinka.

V. Informujemy, ze***
- wybor oferty nie bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego. ;
— wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastgpujgcych towaréw/ ustug (w zaleznos$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartosé towaru/ uslug (w zaleznosci od przedmiotu- zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.

VL. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie:

36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- 30 miesigcy od daty podpisania umowy — termin wykonania rob6t, do czasu realizacji
robét wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
e | Kamieni milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie_mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

* |l Kamieri milowy - wykonanie robot (potwierdzone czgéciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamdwienia w terminie nie pdzniejszym niz 16 miesiecy od datv zawarcia umowy,

e lll Kamien milowy - wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie _mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie nie p6zniejszym niz 25 miesiecy od daty zawarcia umowy.

e IV Kamien milowy - wykonanie 100% rob6ét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem

koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji termindw
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajacemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

VII. Oswiadczamy, ze:
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1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkdw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. osSwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO") wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.”

4. zawarty w SWZ wzdr umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogolnymi dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium o wysokosci: .......c...ovviinniininnneees.....2t zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dnNiu .ccoccirececrieniiniienens lub w formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami**,
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czesé zamowienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

F e e ot (L T O X T O T O e T e e
e fem, s, . foen o,

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okre$lonych

w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**

10. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

Yrozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27  kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
niepotrzebne skreslié;
*** dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,
tj. w przypadku:
° wewnatrzwspélnotowego nabycia towaréw,
e importu ustug lub importu towardéw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

ke

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [ srednim przedsiebiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem [J

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza L]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej L]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oso6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osé6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ktére zatrudniaja
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej niz 250 osdb i ktoérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.
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Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INternet: DD/ e
Bl e R N S T R S A S
Osoba wyznaczona do kontakiow z ZamawiajgCym: ....cooooiiiiiiiiir s

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. } e s T R S R

Zataczniki do oferty:
1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity

dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; 1. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktoérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

141/23

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 1 do oferty

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspélnie ubieqajacego sie o udzielenie zamoéwienia

DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wolomin: -
odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km
26+831” — nr postepowania 141/23 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w

Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie

podlegam  wykluczeniu

postepowania na podstawie

art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.Urz. UE nr L 229 2z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego s$rodkdéw ograniczajgcych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.!

= Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. ay}-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)}) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) i lit. g)}-i), art. 29 i 30 dyrektywy

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)}—d), lit. fy-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oso6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Ros;ji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organow, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. @) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartoéci zamowienia, nalezy

zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaMmawiagCeg0 W ...ttt e et e et eeeeeee e, (WSkaZzal
dokument | wifasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreSlono warunki udziatu w
postepowaniu), polegam na zdolno$ciach lub sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajgcego
zasoby:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W nastepujacym zakresie: ... (OKrESiC

odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10%

wartosci przedmiotowego zamdwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

¢) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotdw, na ktorych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamdwienia.
E Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okrestonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktoérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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[UWAGA: wypefnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem udostepniajacym
zasoby). na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcey, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktérego przypada

ponad 10% wartoSci zamdowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedgcego podwykonawcg, na ktérego
przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia:

(podac peing nazwe/ffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypefni¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci

zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawca, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamoéwienia:

(podaC pelng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w art. 5k

rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oséwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWY CH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i

ogolnodostepnych  baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw:

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne

dane referencyjne dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny
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Zalgcznik nr 2 do oferty

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin: -
odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km
26+831” — nr postepowania 141/23 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w
Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYGZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie {Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 .3

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust 6 lit. aj}-e), ust. 8, 9 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}~e) i lit. g}i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. ay-d), lit. f)-h) i lit. j} dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw z siedzibg w Ros;ji;
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdag oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskazaC podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne
dane referencyjne dokumentacji)

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis

elektroniczny

b) 0séb prawnych, podmiotdw lub organdw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotdéw, naktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
& Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowoséci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106). jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin: -
odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km
26+831” — nr postepowania 141/23 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. O$wiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego $srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.3

5 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).¢
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btagd przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomoca bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentacji)

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne

dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art, 21 lit. b)—e) i lit. g)i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;

b) 0sdb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktdrym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢}  o0sbb fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.
g Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r, poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
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CZESG IV

Dokumentacja Przetargowa:

(w odrebnym pliku w zataczeniu)

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie : https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod
ponizszym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/18L9pR WbWDmulLM1b12-
sePtTusEUYeTiR ?usp=sharing
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CZESC V
Przedmiar robét ( udostepniony jedynie pogladowo)
(w odrebnym pliku w zalgczeniu)
UWAGA:

Przedmiar robot dostepny jest na stronie : https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod ponizszym
linkiem:

hitps://drive.google.com/drive/folders/18L9pRWbhWDmulLM1b12-
sePtTusEUYeTiR ?usp=sharing
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CZESC vI

Ogédlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy a
przede wszystkim:
e ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

e Kkodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

o

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy - Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3.  Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajagcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

24, Inspektor ~ przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci prawne,
wytaczajac oswiadczenia woli oraz odpowiadajgcy za wiasciwa realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistow poszczegolnych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora branzowego. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sig do ,Inzyniera” nalezy czytaé ,Inspektor”.

2.5, Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Przedmiar robot udostepniony jest jedynie poglgdowo.

2.7, Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
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podobnym charakterze, w tym umowa o wspdipracy.

29. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawarta na pismie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

2.10. Kamiern milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaly okreslone w
akcie umowy.

2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy
odnoszg sig do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

2.12. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgcg zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych zakresach.

2.13. Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

2.14. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.15. Dokumentacja budowy - jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

2.16. Dziennik Budowy— oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen iokolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki z dnia 6
wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odplatnie przez wilasciwy organ przed
przystgpieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.
2.17. Program Zapewnienia JakoSci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla

zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamowienia. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.18. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.19. SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg
zobligowane do zamieszczania dokumentow przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.

2.20. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr czesciowy polegajgcy na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czeSciowego rozliczenia robét, sporzadzany na formularzach
Zamawiajgcego.

2.21. Protokot odbioru kornicowego robét — dokument potwierdzajacy jakosciowy iiloSciowy
odbidr catosci robot sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokdt odbioru korficowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi.

2.23. Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i spos6b ich usuniecia

2.24. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg sklada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robét
Budowlanych (STWIORB), itp.

2.25. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.
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2.26. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2.27. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty
podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamdéwienia:

¢ termin realizacji rob6t — zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy
3.2. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przekazanie w formie papierowej w ciggu 14 dni_od dnia

zaakceptowania przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym zgodnie z kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowa.

Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie
xls. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem.

3.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni_od dnia
zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i dokumentacja
flmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego
zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drog, ktérymi bedg odbywaly sie objazdy Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcéw Drog i
Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w
terminie okre$lonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej
w umowie.

3.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi
Koordynatorowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF” z rozbiciem miesiecznym i
kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow
robot wraz z ich warto$ciami.

3.4.2. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni_od dnia przediozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram, Wykonawca
przekazuje w formie papierowej do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokonuje analizy i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi do harmonogramu w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Wykonawce.

3.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zgdanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego. Procedura
przekazanie i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.4.1. oraz 3.4.2.

3.4.4. Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora Koordynatora. W przypadku wniesienia uwag do
harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajacego Wykonawca ustosunkuje sie do tych
uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni
roboczych i ponownie przediozy harmonogram Inspektorowi.

3.4.5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ HRF do akceptacji Inspektora zgodnie
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z pkt 3.4.3. oraz 3.4.1. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Kosztorys

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w formie papierowej w ciggu 14 dni od dnia
zaakceptowania przez Zamawiajaceqo harmonogramu_rzeczowo-finansowego Kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegolowg (zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym),
zawierajgcego szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio do tych nakiadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztébw posrednich (ogélnych) izysku). Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje
Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metoda uproszczong i szczegdtowa nalezy przekaza¢ w
formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath lub réwnowaznym.

3.5.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzuty z tytulu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow isprzetu)
ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania roboét i wbudowania materialéw przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.5.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatéw (dotyczy takze materiatow masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materialdbw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.5.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie zlozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.6. Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci 0séb nadzorujgcych realizacje
umowy, t. w szczegdlnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokdt przekazania terenu
budowy”.

4.2. Wykonawca winien w ciaqu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

e oryginatdw oswiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

» poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

4.3. Za zwloke w przekazaniu dokumentéow, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4.4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktdérych mowa powyze;.

4.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie po6zniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentow nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
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(kamieni milowych), terminu korfcowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze zlozonego harmonogramu.

4.6. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych,

c) dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,

4.7. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) 0Ogdélny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA

5.1. Ogolne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdéd itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

5.1.4. Do zadan Wykonawcy bedzie naleZzalo uzgodnienie oraz skoordynowanie dziatan z
Wykonawcg sgsiedniego odcinka oraz Wykonawca robét polegajgcych na usunieciu kolizji
z linig energetyczng kablowg SN 15 kV wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 643 na catym
odcinku objetym zamowieniem w zakresie funkcjonowania czasowej organizacji ruchu,
robét na styku odcinkow, harmonogramu robo6t oraz udostepnienie terenu budowy
Wykonawcy robo6t polegajgcych na usunieciu kolizji z linig energetyczng kablowg SN 15kV
wykonywanych na mocy porozumienia zawartego w dniu 20 kwietnia 2020 r. pomiedzy
MZDW a PGE Dystrybucja S.A. stanowigcego zatgcznik do Ogoélnych Warunkéw Umowy
na roboty budowlane.

5.1.5. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowad utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie
drog, przektadanie, odciecie wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego na pismie nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robdt. W przypadku
sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.6. Zglaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zaptaty za te roboty.

5.1.7. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzadzanie
wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych
robot.
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5.1.8. Zapewnienie obslugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawcza i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.9. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesigcznych naradach dotyczacych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w
ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania na przyszty
miesigc (na drukach Zamawiajgcego). Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé
Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.10. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.11. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.12. Ustalenie we wilasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami  sieci harmonogramoéw
wylgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggloéci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdInosci koszty,
wylaczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcéw sieci.

5.1.13. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby speiniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 26 listopada 2020 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia rob6t wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.14. Zgodnie z opiniami Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wszelkie
prace ziemne zwigzane z inwestycjg przeprowadzi¢ pod statym, $cistym nadzorem
archeologicznym — dotyczy odcinkow: od 22+055 do 25+155 i od 25+155 do 26+012.

5.1.15. Zobowigzanie do usuniecia na wlasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych przez Lasy
Panstwowe.

5.1.16. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspolpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot objetych opisem
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikle z tego
tytutu.

5.1.17. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

5.1.18. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona i
niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.19. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
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z wtasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidiowe realizowanie przedmiotu zamowienia.
Koszty te obejmujg w szczegélnosci:
51.19.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i
ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
5.1.19.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdéd i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.19.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu wod z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.
51.19.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystapieniem do robét zasadniczych .

5.1.20. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizacji
warunkoéw umowy.

5.1.21. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

5.1.22. Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
rob6t 7 dni w tygodniu przez cata dobe. W przypadku prowadzenia robot w obszarze
chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia rob6t z podaniem doktadnych
zapis6w wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce, poza szkodami
opisanymi w porozumieniu z PGE.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

» poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzulg, ze gwarant
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zobowigzuje sie¢ nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwlocznie.

5.2.7. Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwaranciji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w  dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w
formie porgczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe] winno zachowaé
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia posiuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rgkojmi i zostanie zwrécone nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkéw pienigznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktory ma by¢
dokonany zwrot $rodkoéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robét przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od
dnia dokonania Odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie wydiuzeniu, to Wykonawca:

o bedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia
robdt i usuniecia wszelkich wad,

 dostarczy Zamawiajgcemu, najpo6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zataczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony wedtug Umowy,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

* nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac petnej kwoty
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Zabezpieczenia Wykonania,
e nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,
5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze obsiuge geodezyjng oraz osobg odpowiedzialng za
rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na
czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakoficzeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz dos$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby musza
spelniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny byé kierowane do Zamawiajgcego nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecnos¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na
budowie Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robot. W przypadku wypelniania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

5.3.8. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo os6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastgpstwie musi zostac
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z
podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania [ub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktocen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robét wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.
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5.4.4. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspélnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcegdo.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedkitadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Za nieprzeditozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

5.4.8. W przypadku projektow umow oraz uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z tlumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Projekt
umowy o podwykonawstwo nie moze przewidywa¢ terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt brutto.

5.4.14. Zamawiajacy dokona zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw i na zgdanie Zamawiajgcego dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym wudziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapiaty.

5.4.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30
dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialno$é Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamdwienia.

5.5.2. Wykonawca zapozna sie z polozeniem wszystkich istniejacych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(ow) przy realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwiocznej naprawy uszkodzen na wlasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania
wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczelistwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robédt, w pehi przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie robét.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji Umowy, uporzadkowania terenu robot i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych iptynnych
oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

55



Mozewiecki Zorzed Drdg Wojewddzkich w Warszawis
ul Mezowiecke 14, @2-@48 Warszawa

tel (22) 244 3@ @@ do 12

Fax (22) 244 9013

e 141/23

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczerstwa w trakcie wykonywania
robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terendéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegat odregbnej zaptacie i jest wliczony w cene umowng.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robot i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robét budowlanych
wyszczegolnionych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Umowy. Wykonawca przediozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegdlnego
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z
jego obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wedtug Umowy.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumieé,
jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2. W szczegblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony $rodowiska.

5.8.3. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjgcia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w Srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za
zobowiazania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzad
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dia
Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w szczegdinosci wymogi
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okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktdrych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstalych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewoéw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdéw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu w tej
sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (diuzyce) nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
miat obowigzek ztozyé go na terenie wlasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub kofica inwestycji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wlasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbidrki naleza do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie mial obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materiaty
z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek
ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiérce sg w szczegdlnosci:

1) nawierzchnie asfaltowe;

2) nawierzchnie kamienne;

3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych piyt drogowych;

4) nawierzchnie wykonane z trylinki;

5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

6) krawezniki betonowe;

7) obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw
powstatych z robo6t drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych
materiatow z rozbidrki stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtdrnego
wbudowania, ktore nalezy:

a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowac, umiescic na paletach
i opakowac;

b} kostka kamienna — oczysci¢ i posortowad;

c) trylinka — oczysci¢ i posortowac;

d) plyty betonowe — oczyscic¢ i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

2) elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych sie do powtornego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudoéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3) demontowanych znakéw drogowych.
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Materiaty z rozbiorki przewiezie na miejsce skladowania — baze materiatdw
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od
poczgtku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytwoércg odpadow destruktu asfaltowego,
ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robdt okreslonych w umowie. W zwiazku z powyzszym
Wykonawca jako posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na
wiasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu
odpadéw przez odpady destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegodtowych
warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz.
2468). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie
diuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. W przypadku
potwierdzenia speinienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkoéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykonaé wszelkie
niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich
pozostatych warunkow utraty statusu odpadow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wykonania na witasny koszt badan kontrolnych, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktore utracg status odpadéw, co zostanie potwierdzone stosownym
o$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zosta¢ wykorzystane podczas
realizacji zamowienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy,
zostanie przetransportowany przez Wykonawce robét w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan
laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw
destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatacznikach do Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktorych mowa w §2
ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skladowania przez okres budowy w/w materiatéw z rozbiorki
ponosi Wykonawca rob6t.

5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektéw.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

* powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, ro$lin lub zwierzat;
¢ powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

e wywotywac niekorzystnych skutkow dla terendéw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pozn. zm.) — dalej
»2ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz
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sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedac wytwércg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadoéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

e koncesje na podziemne skiadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunainych od wiascicieli
nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba
ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytwércg odpadow, jest obowigzany do:

s prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpadoéw,
karty ewidencji odpadow;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytwadrca
odpadow.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowiagzujg
réwniez wszystkich Podwykonawcdw.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie Inspektora iZamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpisdw zgodnie z
Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.
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5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem 0 wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystgpi¢
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.7.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktérej
bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint
zdjg¢ z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni (obowigzek
dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktére wykonywane sa roboty budowlane,
poczawszy od dnia rozpoczecia budowy). Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie
opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentaciji fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skandéw dziennika budowy codziennie w czasie trwania robot
(obowiazek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktorych wykonywane sa roboty
budowlane).

6.7.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16 i 10.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkéw Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét,
Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych nalezy do obowigzkéw. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora
od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego odbioru
robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

s  rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e  spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4. Raporty dobowe
Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadad

Inspektorowi Dobowe Raporty do wiadomos$ci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,
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ktorego dany raport dotyczy oraz w terminie do7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawiera¢ rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robdt, liczbe zaangazowanego sprzetu i
personelu. W przypadku nie przedkladania ww. raportow Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

7. ROzZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastepnie
bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robét w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy ilub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie zwymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktorego
doszio z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robét ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegolno$ci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robdt budowlanych przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone roznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposdb czytelny
identyfikowaé wystepujace réznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.
8.1.6. Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny
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umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajacemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
zrealizowania robét w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego i zaakceptowang
przez Projektanta, zmieniong dokumentacje projektowa.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;.

8.1.9. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéow

Klasyfikacja waznosci dokumentoéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy
traktowac, jako wzajemnie wyjasniajace i rdwnowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z
dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnosé pierwszenstwa dokumentow:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu,

2) Projekt budowlany,
3) Projekt wykonawczy,
4) Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia roznic w poszczegdlnych elementach dokumentacji projektowe] i/lub
szczegodtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, Wykonawca zwréci sie z
prosbg o wyjasnienia do Zamawiajacego. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposdéb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacii
technicznej.

9.2. Akceptacja materialéow

9.2.1. Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora
w terminie 14 dni.

9.2.3. Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materialdw i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez
MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajacego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wtasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatow.
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9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych stosowanych
w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacii
przedmiotu umowy.

9.4.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosé
materiatow i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajacy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czes$ciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych

‘ do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych =zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organlzacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2310 ze zm.).

9.7.2. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialino$¢ za prawidiowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotlowego oraz mienia.

9.7.3. Wykonawca na swdj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

9.7.4. Wykonawca we wlasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzor nad oznakowaniem na
czas robdt oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robot powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

9.7.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
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0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi
na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidiowego oznakowania poziomego i
pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie
otwordéw we wskazanych czesciach robdt, ktére nie zostaly odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i platnosci

10.2.1. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robdt. Protokoty czesciowego odbioru
rob6t bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez
Inspektora. Odbiory czg$ciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa i protokot czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zglaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowsg), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé uzytych
materiatow z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$é
wykonanych robét.

10.2.6. Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowe] bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
pfatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy
zgodnosc¢ z projektem, PN-EN [ub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zostac¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W~ terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowedo, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robdt budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robot (w szczegoinosci: druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci,
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tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru iwezwie do
usuniecia brakéw lub wniesie uwagi bgdz dokona ich akceptacji i przedstawi protokdt do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupehi¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatno$ci za zakres robot, ktérego
dotyczg braki w dokumentacii.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru rob6t badz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ odstapienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbiér kornicowy robot i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
kohcowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzgdcow sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat ich przedstawicieli w tych
czynnosciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacii
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowianego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidlowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego roboét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowo$ci do odbioru koncowego robdt Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegolowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. '

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robdt, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.
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10.3.11. Odbiér koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres rob6t budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robot bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda s$wiadczyé o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usunigcia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robédt, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koricowego rob6t zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajacego nastepujgcych parametrow:

e zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

e wskaznika zaggszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna
przez Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

e wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gére w stosunku do gérnej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwale,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubo$ci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

dk —d
pqw:(—i)xloo
dk
gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcii
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

paw
PQW = —— x3,75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z

dokiadnoscig do 0,1% nastepujaco:
pc = [pw — pb|
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gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
2

Pi= L= cxesitals
= 100"

gdzie:

P — kwota o kt6rg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkos$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K - cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Warto$¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

pv = 2% 4100
w

gdzie:

VW — gérna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego
pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = 2 y3XKxF
=100

gdzie:
PV — potracenia [PLN],
pv — wartos¢ odchyiki, przekroczenia w goére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie:
oceny jakosci zrealizowanych robdt drogowych i ich zgodnoéci ze specyfikacig, sposobu
postepowania z wadami, dokonywania redukcii umownej za przekroczenie odchylek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcjii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA
DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcija dostepna na
stronach GDDKIiA w zakiadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie, przesytajac mu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzgdzona w
sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
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gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowe;j
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbior koncowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy zdnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego przedmiotem umowy, a w
przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 10.3.10 po pisemnym zgtoszeniu gotowo$ci do korncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetniac warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowe] do
celéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego Ilub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku
robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokoéci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajacej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15.

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidlowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkéw
umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich
od zamowienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$é zlecenia
wykonania tych robdt temu samemu Wykonawcy.

10.5.4. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego realizacii
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przedmiotu umowy.

10.5.5. Laczna warto$¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyc
90 % warto$ci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokoiu odbioru koncowego robot.

10.5.7. Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy zdnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a w
przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia nauzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robdt
niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegbinych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowily osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkdéw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemng.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mégtby wymagaé. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze =zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagacC sie przeprowadzenia testow zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robdt dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez
Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
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12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdzaé jako$é wykonywanych robét,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnieri komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizaciji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byé usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete
niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidiowej realizacii
Umowy.

12.1.5. Usunigcie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zieleri drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego
jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokolu odbioru korcowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie skfadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9. Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30%
kwoty Zzlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady nadajgce sie
do usunigcia, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktorej oprocz przedstawicieli Zamawiajacego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
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komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uplywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byc¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnosc
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doregczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia i bedzie uwzgledniat technologiczne i
organizacyjne uwarunkowania oraz przewidywane warunki atmosferyczne, z zastrzezeniem pkt
13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uplywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie
usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na piémie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bgda z kwoty
bedacej zabezpieczeniem z tytulu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastgpczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytulu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje si¢ za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzadzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
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planowanym zakresie i terminie realizacji prac przynajmniej na 7.dni przed ich rozpoczeciem
oraz wykonywaniem prac pod nadzorem Wykonawcy. Wykonawca nie moze utrudniaé
wykonania tych prac poprzez zwioke lub odméwienie udziatu w nadzorowaniu prac.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
14 kolejnych dni.

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidiowego wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3. W razie odstgpienia od umowy przez kidrgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan
zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.4. W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

15. RYzYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy a
cigzagcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

15.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

wytgcza sig z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjg nr decyzjami nr:
27/SPEC/2022 z dnia 11.02.2022 r., 15/SPEC/2022 z dnia z dnia 28.01.2022 r., 6/SPEC/2022
zdnia 17.01.2022 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE Dystrybucja S.A. udostepniajac
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teren budowy, koordynujac roboty budowlane, itp.) — zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20
kwietnia 2020 r.

— W przypadku rozpoczecia robot budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+831 do km 31+970
Wykonawca bedzie zobowigzany do koordynaciji robét na styku odcinkéw z wykonawcg robot ww.
odcinka.

- Jezeli do dnia podpisania umowy z Wykonawca Miasto Kobytka nie zakonczy robot budowlanych
zwigzanych z budowa nowej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany
bedzie do umozliwienia dokoriczenia budowy ww. kanalizacji sanitarnei, skoordynowania prac oraz

uwzglednienia powyzszego we wiasnym Harmonogramie.

- Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacii ruchu.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy", sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
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CZESC VI
Wzér Umowy
Wadniu ... W Warszawie, pomiedzy: Wojewédztwem Mazowieckim ul.
Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewédzkich
w Warszawie

a

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartoéci zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - nr
postepowania 141/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin -
odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km
26+831” — nr postepowania 141/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie
W wysoKosci:
brutto: .y o mmimis s aiy zt
stownie Brutto: .........ccccevvrinmisisncrmsir e ZfOty Ch

I a) za rozbudowe uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, przepustu, mostu, sieci elektroenergetyczne, sygnalizacji
swietlnej, sieci teletechnicznych, ekranéw akustycznych, zieleni - drogi wojewédzkiej nr
634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin - odcinki: od
km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831:

stownie netto: ..., ZiOtyCh
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podatek VAT ...... G0 b s zt

SIOWNIE. it zfotych

BrUtO:  coeeciiiiireisrieiianensaessassssassnnssnesssesssnsessnmnsssnnssnnsennsnnnnne 28

stownie brutto: ....c.sccmssssmssismssamisisisnimss-Ziotych

I b) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 22+055 do

km 25+155 na terenie — Gminy Zielonka:

NEHO. zt
SIOWNIE NELO: oo ztotych
podatek VAT ...... 20 b weeeeiiniesieniierniree e s SRR e enes zi
SIOWNIEL oo ziotych
DIULtO! i e e e s e e e zt
stownie brutto: ...t ztotych

I c) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 25+155 do

km 26+012 na terenie - Gminy Kobylka :

NBHO. s zt
SIOWNIE NELO. .o ztotych
podatek VAT ...... Yo ] o zt
BIOWNIB. ... isvesscrsnmsmes st b P iR G T T e e s enns e ztotych
brutto: ......c.cusssammussinaistarisseioivstissisinmisise . zt

stownie brutto: ... Zioty ch

I d) za roboty dotyczace budowy oswietlenia ulicznego na odcinku od km 22+055 do km
25+155 na terenie — Gminy Zielonka:

NEHO. e, zt
stownie Netto: ... zfotych
podatek VAT ...... Yo b e zt
STOWNIE. .ottt ziotych

BRULEO:  ciiiiiceiis e eesssssrseessssnssnenesseseasssnsnssnnnseneesensessensens ZH
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brutto: .......ssassusisssmsnamnaaisnEaTnaTaS zt
stownie bruttol aiassiimmimsninmmisisamisismmiaitie ztotych

| f) za roboty dotyczace doswietlenia przejsc dla pieszych :

N0 e zt
StOWNIE NEHO. ..o ztotych
podatek VAT ...... /0 1|} e e e e e zt
SHOWNIE. ittt ztotych
bratto] e e zt
stownie Bratto:l mm—rererrrrrrrsre ziotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu

zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych. Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robét na podstawie zataczonej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na
podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt
Wykonawcy. W przypadku rozpoczecia rob6t budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+831 do
km 314970 Wykonawca bedzie zobowigzany do koordynacji robot na styku odcinkéw z
Wykonawcag robét ww. odcinka.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu. Wylacza sie z
zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjami nr 27/SPEC/2022 z dnia
11.02.2022 r., 15/SPEC/2022 z dnia 28.01.2022 r. i 6/SPEC/2022 z dnia 17.01.2022 r. o©
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia
budowy magistrali SN przez PGE Dystrybucja S.A. udostepniajac teren budowy, koordynujac
roboty budowlane, itp.) — zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprécz ustawowe;j
zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koricowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku protokotéw czgsciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementdéw robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-
719 Warszawa NIP 113-245-39-40;Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w
Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo§¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efakiura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.
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7. Platnos¢ nastgpi w terminie do 30 dni, od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczeri podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i na zgdanie Zamawiajgcego dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o
podwykonawstwo.

10.W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

12.Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.
13.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze.

14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosé.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku roziiczeniowego, na
ktory ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdlowo z terenem budowy w celu peinego

przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowar odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacii robot.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢c na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
nastepujgce roboty:

e osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

¢ pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawic dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace 0s6b
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokfadne okre$lenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie,
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:

e osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie o0s6b,
o ktdrych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci:

a) doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace fraktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce  lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
0 prace 0os6b wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktoérych mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych [ wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca os$wiadcza, iz tgczny
udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody
Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do  zrealizowania Zamowienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:
36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
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- 30 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania roboét, do czasu realizacji
robot wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
I Kamieni milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamienn milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamoéwienia w terminie nie pozniejszym niz 16 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartoscl nie_mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu

zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 25 miesiecy od daty zawarcia umowy.

IV Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem

koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dtuzszym niz termin

korncowego odbioru robot.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w
wysokosci 5% ceny catkowite] podane] w ofercie tj. kwote: .....coccocviiiiiiiiiiie zt
(stownie: ........... T4 ) §

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci VI SWZ, punkt 5.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy  brutto . kwote:.......ocvvrnnnn. zi
(STOWNIE! ..o ziotych).

3. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci VI SWZ, punkt 13.

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcyg realizacje zamOwienia

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. za zwioke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
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1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robot bez zatwierdzonej
czasowej organizaciji ruchu fub robét prowadzonych niezgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu,

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca;

1.6. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypeltnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robdt,

1.11. 500 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentdéw wyszczegolnionych w czesci V SWZ
pkt. 3.2-3.5 oraz 4.2 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych),

1.12.10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.14. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutlu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu,

1.18.Maksymaina wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy - 10% warto$ci brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

4. Kary pienigzne zostang potrgcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokryc¢ je w petnej wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w
umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; -
o czas, w ktorym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogila by¢ realizowana lub
nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;
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- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegodlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie  Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$é usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposoéb nalezyty;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego w szczegolnoéci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bleddw w dokumentaciji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktdérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposéb nalezyty;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;

b) Zmiany osobowe
- zmiana osob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
sig co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Platnosci
- zmiany terminéw platnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robdt objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposdb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawka
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wyitgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
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—zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg | szczegdlowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

~zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia owego
wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwos$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysiugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 %
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez
Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposéb nalezyty.

2.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony.

4.  Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno- -organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

C) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

d) udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

8§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesé, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Woaloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia........................... ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne —
Czese IV SWZ,
4. Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ VI SWZ
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8§15
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktorych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang rozstrzygnieciom przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr1

l. Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobdw publikowane przez prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:
a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa stale z wegla i
torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f)  Wskaznik CPI — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne

brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektoéw inzynierii ladowej i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktorym
taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o wykonanie robét
budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (WR) wyliczony

wedtug wzoru:

CPI P R C A S K
W,=aX100+bX—+cX—tdX—+eX—+ XLt gxXxLt+hx—2
i CPl, P, R, o, TS taxs, K,

gdzie:

.Wr" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspoétczynnikiem o wartoéci: 0,5.

b .ctdh et .97, h" sg wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcyg ktoregokolwiek z elementéw robot
ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0" w
wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzacji wynosita 0,5.
,CPIv", ,Pn", ,Rn", ,Cn", ,An", ,Sn", ,Kn" s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
.CPl", ,Ps", ,Ro", ,Co, ,Ad", ,So", ,Ko" 53 narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ziozenia oferty.

84



Mazowiecki Zorzgd Drag Wojewddzkich w Waerszowie
ul Mazowiecka 4, @2-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ 9@ do 12

Fax (228) 844 3213

dyrekcja@mzdw.pl

whww mzdw pl

141/23

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

5. llorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (tj. %x

100) i oblicza¢ z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.

b X%) nalezy oblicza¢ z dokiadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whp

lo

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miafa:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robot , Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa

sig z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc

ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS

witasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byla ptatno$¢ czesciowa w nastepnej ptatnosci

czgsciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$é czesciowa bedzie dotyczyla okresu

rozliczeniowego w skiad ktérego bedg wchodzily dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé

wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koficowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez

ich pézniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca, a

Podwykonawcg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dituzszy niz

6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie

bedg miec niniejsze postanowienia.
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1. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane comiesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowa o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym fgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych
postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robdt netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkdw cen.

3. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,

publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

Wh=ax 100 + b x LLLnP

W+cxx+... +hxY
gdzie:
LWhp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;
,a” jest statym wspotczynnikiem o wartosci; 0,5
,b” waga z przedziatu 0,2 - 0,3
.C", ..., .h" wagi wybranych poszczegdlnych elementéw robot ustalone w taki sposob aby ich
suma wynosita raz z wagami ,a" i ,b” wynosita 1
K'Y minimum jeden z wspolczynnikow dla wybranych elementéw robdt z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop Iub Cnp/Cop lub Anp/Acp lub
Snp/Sop lub Knp/Kop.
WCPlap”, Prp”, JRmp”, ,Crp”, LAnp", .Snp", ,Knp" sa narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym z Podwykonawcg
oraz
.CPlop", ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, ,Aop", ,Sop’, .Kop" $8 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikow cen (1j. %) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (i]. % X
100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.
b X% ) nalezy oblicza¢ z doktadnoécig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whp

ln
nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do umow z

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
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b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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