Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania: ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa
do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na
dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875.”
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gtownych asortymentow robot oraz z podziatem na miesigce
i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci §rodkéw finansowych w danym roku budzetowym
na realizacje przedmiotu zamoéwienia. Terminy zalozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musza by¢ adekwatne do terminow okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia
Zamawiajacemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w sierpniu -
najpozniej do dnia 20 sierpnia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ww. harmonogramu
nie bedzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania (zafakturowania) kwoty w
danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedtozy szczegdélowy — harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny i1 klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego i spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystgpienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiane kolejnosci lub okresu

wykonywania poszczego6lnych asortymentdw robdt na okreslonych odcinkach.



W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ prowadzenie robot budowlanych na
przylegajacym do realizowanej przebudowy odcinku ,,C” rozbudowy drogi wojewodzkiej
(odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma, od km 26+875 do km 38+900), szczegblnie
w zakresie planowania i wykonywania robot na potgczeniu obu realizowanych odcinkow oraz
wprowadzaniu tymczasowej organizacji ruchu .

Rozpoczecie robot budowlanych moze nastapic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wtasnym zakresie wszystkie
wymagane Prawem budowlanym oraz warunkami zamoOwienia osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozyc
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy 1 kierownikoéw
robot branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz czy specjalnosci wchodzacych w sklad zadania do sprawowania tych funkcji w celu

zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

drogowa,

sanitarna,
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
srodowiskowa,
geodezyjna,
geotechniczna,

mostowa,
konstrukcyjno-budowlana,

inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a)
b)
c)
d)

Kierownik budowy — 1 osoba
Kierownik rob6t branzy drogowej — min. 2 osoby,
Kierownik rob6t branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,



e)
f)
9)
h)
i)
)

Kierownik rob6t branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba,

Kierownik rob6t branzy mostowej — 1 0soba,

Kierownik robot branzy konstrukcyjno - budowlanej — wg. potrzeb,
Specjalista ds. geotechnicznych - 1osoba

Geodeta — min. 2 osoby

Nadzor srodowiskowy i przyrodniczy - Specjalista ds. ochrony srodowiska — min. 1 osoba

oraz specjalisci wedlug potrzeb

k)
7.

10.

11.

12.

inne wg potrzeb
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,
adekwatnej ilo$ci zasobow kapitalowych (w tym m.in. sprzetu, srodkoéw transportu), ludzkich,
technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub istnicjacego
frontu robot.
Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowac wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych rob6ét Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadoéw oraz Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpaddéw powstatych przy realizacji zleconych robot.
Wiasno$cia Zamawiajacego s3 materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i niebgdace
odpadami w mysl obowigzujacych przepisow prawa. Ww. materiaty maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w
Gdansku, na odlegtos¢ do 40 km liczac od terenu budowy.
Kwalifikacji materiatow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu w obecno$ci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynno$ci kwalifikacji materiatdow z rozbiorki nadajacych sie¢
I nienadajacych si¢ do powtdrnego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokoét.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg byc¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
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14.

15.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu

przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do

protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy
udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez dang Gmine, na odlegtos¢ do 40 km liczac od terenu budowy.

Dhuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowa¢ do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty

niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace

wilasnos$cig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wilascicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacja o ich usunigciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynno$ci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wiascicielem
obiektu sposobu postepowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera

Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéow minimum na drodze

wojewodzkiej nr 221 przez caly okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach

Zamawiajacy dopusci czasowe catkowite lub czgsciowe zamknigcie drogi wojewodzkiej i

wykonanie objazdu alternatywnego. PowyzZsze bedzie wymagato kazdorazowo uzyskania

zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie

tymczasowej organizacji ruchu. W zwiazku tym, Wykonawca, adekwatnie do planowanych

utrudnien w ruchu, zobowigzuje si¢ m.in. do:

a) podjecia, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dzialan (rozeznanie sytuacji w terenie,
organizacja 1 prowadzenie spotkan informacyjnych i wyjasniajacych m.in. z
przedstawicielami spotecznosci lokalnych, przewoznikami komunikacji zbiorowe;j,
przedsicbiorcami, mieszkancami, itd.) skutkujacych wypracowaniem optymalnych
rozwigzan uwzgledniajacych wazny interes spoleczny i umozliwiajacych wszystkim
osobom fizycznym i prawnym, dla ktorych niedogodno$ci wynikajace z planowanych
utrudnien beda odczuwalne, przygotowanie si¢ na czas ich wprowadzenia,

b) uwzglednienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu m.in: uzasadnionych

wnioskow 0sob trzecich, wypracowanych rozwigzan, o ktorych mowa w lit. a), ustawienia
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tymczasowego oznakowania pionowego (np. tablice F-8, znaki A-14, B-33, D-5) na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego i
rozpoczeciem robot wraz z tabliczkami z trescig: ,,obowigzuje od dnia ......... :
c) przygotowywania i przekazywania Zamawiajacemu pisemnych informacji z objasnieniem
(jezykiem zrozumiatym dla osob nie bedacych z branzy) planowanej do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i utrudnien z tym zwigzanych, kazdorazowo, na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego |
rozpoczeciem robdt na odcinku objetym przedmiotowa tymczasowsq organizacjg ruchu.
Pisemna informacja powinna zawiera¢ m.in. zatwierdzone przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach wojewddzkich wojewodztwa pomorskiego rysunki (lub schematy)
organizacji ruchu w formacie pdf (nie moze by¢ skan) planowanej do wprowadzenia na
danym odcinku drogi, opis planowanych rob6t ze wskazaniem ich lokalizacji (kilometraz,
nazwy ulic/miejscowosci jesli dotyczy) wraz z ewentualnym opisem ich etapowania, plan
orientacyjny, terminy wprowadzenia organizacji ruchu na czas robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektéw obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie koniecznosci zamknigcia
poszczegblnych wjazdoéw 1 dojs¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow 1 przejazdow,
w zakresie ich przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji
robot budowlanych. Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania
oraz rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania
tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu
recznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. R¢czne kierowanie ruchem powinno
by¢ zapewnione bezwzglednie w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w min. godzinach
6.00-18.00 a w pozostate dni do czasu ustania kumulacji pojazdéw na $wietle czerwonym.
Zamawiajacy dopuszcza warunkowo zmiane powyzszych godzin lub rezygnacje z recznego

kierowania ruchem, w przypadku, gdy warunki ruchowe beda umozliwialy ptynny przeptyw
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potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak kumulacji pojazdéw na $wietle czerwonym przy
ruchu wahadtowym z wprowadzong sygnalizacjg §wietlng”.

W okresach wzmozonego nat¢zenia ruchu tj. m.in. okresy okoto$wiateczne, dlugie weekendy,
okresy wakacyjne Wykonawca begdzie zobowigzany do niezwlocznego wprowadzenia
recznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego
lub organ zarzadzajacy ruchem. Wszelkie koszty zwigzane z recznym kierowaniem ruchem
nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokladnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow 1 ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wytaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy zwraca
uwage, ze w zwigzku z budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej (OMT) Zadanie 2:
wezet Zukowo (z weztem) - wezel Gdansk Potudnie (z wezlem) moga wystepowaéd
ograniczenia w ruchu, w szczegdlnosci pojazdéw powyzej 3,5T na odcinku DW221 od wezta

Kowale (z wezet) do msc. Lublewo.

Wykonawca jest zobowiazany do Scistej wspotpracy z Wykonawcami przylegajacego do
realizowanej rozbudowy odcinka ,,C” rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od
m. Przywidz do m. Nowa Karczma (od km 26+875 do km 38+900) w zakresie planowania i
wykonywania robot na potaczeniu odcinkéw. Wszelkie ustalenia musza uzyskac pozytywna
opini¢ Inzyniera 1 Zamawiajacego. Powyzsze dotyczy rowniez wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - Wykonawca powinien zsynchronizowac
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu z przylegajagcym odcinkiem objetym
rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 221 w celu zapewnienia jak najwigkszej ptynnosci ruchu

na catym odcinku drogi wojewodzkiej nr 221 obj¢tym rozbudowa.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 221 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku lub w Kartuzach)
Wykonawca ma szczeg6lny obowiagzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby
stuzby Zamawiajacego mogty bez przeszkod prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami i1 piaskarek oraz ciaggtego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robdt budowlanych.
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Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos$¢) likwidujac
wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontdw czastkowych masg asfaltowa
na gorgco (zimg, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o$wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objgtego zamowieniem.

Zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi przez Wykonawce
obowigzywac bedzie rowniez w okresie prowadzenia przez ZDW Gdansk akcji zimowego
utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 221.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowiazany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnig
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go ujaé
w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych 2z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wilasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkoéw, tras dostepu, dojazdu
i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegolnosci doktadnie tych,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczgciem robdt zlego stanu technicznego obiektéw
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu pelna

dokumentacje¢ fotograficzna i opisowa w ciagu miesiaca od podpisania umowy.
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W uzasadnionych przypadkach — np. zlym stanie technicznym poszczegdlnych
obiektow/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokolem — przez Wykonawce i gestorow Ilub
zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych.
Wykonawca wilasnym staraniem ina swoj koszt — wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swodj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie objetym pracami)
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng 1
opisowa tych punktéw oraz znakéw granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakéow granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru geodezyjnego)
istniejacych przewodow nad droga w odniesieniu do docelowej niwelety drogi w terminie do
6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca w ww. terminie przekaze
InZynierowi 1 Zamawiajagcemu wyniki wykonanych pomiarow.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania nosnosci nawierzchni drogowej
potwierdzajace osiagnigcie zaktadanych w projekcie parametrow nos$nosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji robdt, oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

Program Zapewnienia Jakosci;

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu;

dokumentacje fotograficzng 1iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,

w szczegolnosci dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,



—  Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktorym mowa w art. 241 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

— Geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawczg w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow oraz
zmienionych szczegdélow sytuacyjnych 1 wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowiazany do naniesienia zmian na mape¢ zasadniczg i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio
o$wiadczeniami/poswiadczeniami uprawnionych Geodetow) oraz wersje elektroniczng
mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach
AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf);

36. Wykonawca w ramach kontraktu, odrgbnie dla kazdego odcinka realizacyjnego (Bl i B2),
przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny sporzadzony w jezyku polskim i w petnym
zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF
(Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki
sposob, aby kazda branza byta wydzielona. Wersja papierowa kolaudatu winna znajdowac sie¢
w opisanych segregatorach. Dokumenty winny by¢ opisane i tematycznie posegregowane.
Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentéw powinna zosta¢ skatalogowana w
ukfadzie odpowiadajacym  wersji  papierowej operatu  kolaudacyjnego. Nazwy
katalogow/dokumentéw w przygotowanej wersji elektronicznej kolaudatu powinny by¢ takie
same jak w jego wersji papierowej nazwy branz/grup dokumentow/dokumentow.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,
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38.

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
4 i 4a,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji.
W przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjne] powykonawczej] Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej
ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwtocznie po zatwierdzeniu mapy
powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11)protokét przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego,
Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktérym mowa w art. 241 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

12) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu w wersji elektronicznej
edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i opinii,

14) w osobnym opracowaniu, jako zatacznik do kolaudatu, nalezy przygotowac (jesli
dotyczy) dokumentacje dla obiektow mostowych wigkszych badz rownych w $wietle
od 1,5 m zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
b. informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:
— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacja o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze
c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,.
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegdtowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)

materialdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
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ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
opoznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rbwnowaznych,
musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego itp.).

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ objasniajace i
uzupetniajace. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce,
nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawceg zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomi¢dzy
tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

W  przypadku takiej koniecznos$ci, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru
archeologicznego nad robotami ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego
prowadzenie. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobligowany do uzyskania decyzji
—pozwolenia PKZ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w catym okresie
realizacji robdt nie podlega odrebnej zaptacie 1 nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny 1 prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zaméwienia i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupelien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego. Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé i skompletowa¢ odrgbnie

(niezaleznie m.in. od zlozenia wymaganej iloSci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego)
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dokumenty stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie budowy 1 wyposazone w niezbedne $rodki, materiaty 1 meble
biurowe umozliwiajgce prowadzenie ewentualnych spotkan i narad roboczych.

Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robdt i rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od dlugo$ci okresu gwarancji na pozostate roboty i obejmuje
w razie konieczno$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajacego.
Dhugo$c¢ okresu gwarancji jakos$ci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 60 miesi¢cy
niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji i re¢kojmi na pozostale roboty I obejmuje m.in.
pielegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiane uszkodzonych i wyschnigtych drzew i
krzewow, wymiang i uzupetnienie uszkodzonych palikow i wigzanh rowniez w wyniku
dzialania niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z
odpowiedzialnosci Wykonawcy wylacza si¢ konieczno$¢ podjecia dzialan naprawczych
bedacych skutkiem uszkodzen zwigzanych z dzialaniem sity fizycznej (celowej lub
przypadkowej) lub aktéw wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej bedzie dokonywal zabiegoéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min.
skarpy, trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu i
dosiewie do czasu osiggni¢cia prawidlowej gesto$ci, ukorzenienia oraz czysto$ci
zastosowanej mieszanki (brak chwastéw). Pielggnacje nalezy prowadzi¢ przez okres min. 1
roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiajacego
w ramach odbioru koncowego robot lub do czasu potwierdzenia przez Zamawiajagcego
usuni¢cia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancji.

Wycinka drzew 1 krzewow zostanie wykonana na podstawie wydanych decyzji 1 w terminach
z nich wynikajacych. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym - co najmniej
ornitologicznym (wedtug wymagan przepisow, DS i decyzji derogacyjnych), ktéry zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty
1 sprawozdanie z wykonanych czynnosci.

W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewow, na ktoérych wystepuja gatunki objete
ochrona Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji

robot 1 obowigzkéw, w tym obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o
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uwarunkowaniach $rodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i
Zamawiajgcemu w terminie do 7 — go dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni
miesigc kalendarzowy raportéw przyrodniczych dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie
z wymogami okreslonymi w pkt 47 w zakresie kazdej decyzji: o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew i
krzewoéw. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i1 krzewdw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajacego lokalizacje w uktadzie wspolrzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdj¢cia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewoéw w postaci poligonu.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg zadania.
Wykonanie i montaz dwustronnych tablic informacyjnych:

a. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. dwustronnych tablic informacyjnych o
wymiarach 120cm x 240 cm. Wz6r tablicy musi by¢ zgodny z zasadami promowania
projektow Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zasady
promowania projektow wraz z wytycznymi  dost¢pne sa na stronie internetowe;j:

https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektow-fep-2021-

2027. Projekt tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

b. Zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletoéw stosownych konstrukcji wsporczych
umozliwiajacych montaz 1 zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic
bedacych przedmiotem zaméwienia.

c. Dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji projektu na poczatku i na koncu odcinka objgtego realizacja. Tablica z
blachy stalowej walcowanej ocynkowanej winna by¢ umieszczona na konstrukcji w
taki sposob, aby jej dolna krawedZ znajdowata si¢ na wysokosci m.in. 2,0 m nad
poziomem terenu.

d. Tablica powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujacej jej trwalo$¢ przez min. 8 lat, nadruk pelen wyrazny

kolor. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane.


https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektow-fep-2021-2027
https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektow-fep-2021-2027

Wymagany termin trwato$ci dla tablic wynosi min. 8 lat od montazu.

e. Cena zamoOwienia ma uwzglednia¢ koszty wykonania projektu, dostarczenia,
montazu 1 ustawienia tablic 1 konstrukcji wsporczych oraz wszelkie koszty
towarzyszace.

f.  Wykonawca do momentu odbioru koncowego robot bedzie zobowigzany do
biezacego usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczystosci oraz do
kazdorazowej wymiany lub odnowy uszkodzonych badz nieczytelnych tablic
informacyjnych.

g. Zamowienie nalezy zrealizowac z materialow nowych, zgodnych z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

h.  Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

i.  Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakdéw drogowych powinny speinia¢ wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie standw granicznych no$nosci i1 uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcja
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

J.  Szczegdtowa lokalizacja tablic musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Tablice beda
umieszczane w miejscach najbardziej widocznych, zapewniajacych dostep.
Umiejscowienie tablic nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu osdb zapoznajacych si¢ z
trescig.

k. Termin ustawienia tablic — w ciggu 7 dni od przekazania terenu budowy.

53. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w co najmniej dwodch spotkaniach
informacyjno-promocyjnych (eventy). Wykonawca przygotuje i przedstawi, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, prezentacj¢ nt. m.in. przyjetego harmonogramu prac, zakresu
robot, ew. przeszkéd w realizacji. Zakres prezentacji bedzie adekwatny do momentu
organizacji eventu 1 zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiajacym.

54. Wszystkie dokumenty kontraktowe beda przygotowywane przez Wykonawcg w sposob i
formie okreslonej przez Zamawiajacego. Wzory drukéw zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

55. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania w formie elektronicznej wszystkich
dokumentow kontraktowych ma platformie udostepnionej przez nadzor inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginalu kazdego z ww. dokumentéw na kazde

wezwanie Zamawiajacego.



56. Wykonawca bedzie =zobligowany do biezacego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robdt - zakres oraz czgstotliwo$¢ raportowania bedzie ustalana
na biezaco z Zamawiajacym, w tym w szczegolnosci:

a) przesylania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach budowlanych i
zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu).

b) wykonywania dobrej jakosci zdjg¢ biezacych robot budowlanych w celu dokumentacji i
wykorzystania w celach promocyjnych projektu — min. 10 sztuk/tydzien; wykonane
zdjecia nie beda stanowity utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych

C) przesytania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowg na biezaco.

d) informowania o waznych i przelomowych zdarzeniach na budowie w celach
promocyjnych z wyprzedzeniem miesi¢cznym.

57. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéw zwiazanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



