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dla Kujaw | Pomorza - Polska Unie Europejska gl Kujawsko-Pomorskiego

Do: Wykonawey zainteresowani wzigeciem udziatu
i ztozeniem oferty w postepowaniu pn. ,,Budowa
budynku przedszkola wraz z wyodrebnieniem
oddziatu ztobka w miejscowosci Warlubie”
(nrref. RL.1.271.11.2024)

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

Niniejszym, dziatajac na podstawie art. 286 UST 1|5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. -

Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z p6zn. zm.) informuje, co nastepuje:

1. Zamawiajgcy dokonat zmiany w tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia w nastepujgcym

zakresie:
1) Wrozdziale VII TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA, w pkt. 1

zapis o tresci:

~1ermin wykonania przedmiotu zamdwienia wynosi do 8 miesiecy od daty podpisania umowy”

otrzymuje brzmienie:

Stronalz2



»1ermin wykonania przedmiotu zamdwienia wynosi do 12 miesiecy od daty podpisania umowy”
2) W Zatgczniku Nr 2 do SWZ - Wzér umowy, w §2 ust. 1 pkt 2,

zapis o tresci:

»Zakonczenie robot budowlanych, innych robét i dostaw, zgodnie z §1, podpisanym przez Strony
protokotu odbioru koricowego rohdt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynku przedszkola - w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

otrzymuje brzmienie:

»Zakonczenie robot budowlanych, innych robét i dostaw, zgodnie z 81, podpisanym przez Strony
protokotu odbioru koricowego robdt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynku przedszkola - w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

3) W Zataczniku Nr 2 do SWZ - Wzdr umowy, w 89 ust. 2
zapis o tresci:

»Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur przejsciowych jest protokét odbioru czesciowego
okreslajgcy stopien wykonania robdt okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 35% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi fakture koficowa
stanowigcg pozostatg czesc wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy po uzyskaniu w
imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catosci Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz realizacji catego Przedmiotu umowy okreslonego w
niniejszej Umowie, potwierdzonego protokotem odbioru koficowego robot.”

otrzymuje brzmienie:

»Podstawa do wystawienia i zaptacenia faktury przej$ciowej jest protokédt odbioru czesciowego
okreslajgcy stopien wykonania robdt okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone fakturg przejsciowg nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.
1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi fakture koricowa
stanowigcg pozostatg czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy po uzyskaniu w
imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catos$ci Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz realizacji catego Przedmiotu umowy okreslonego w
niniejszej Umowie, potwierdzonego protokotem odbioru kocowego robét.”
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2. Pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez zmian.
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