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Gliwice, 12 października 2021 r. 
 
     platformazakupowa.pl 

 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Nr sprawy: 4WOG-1200.2712.38.2021 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
drukujących.” 

 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – dalej ustawa Pzp Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 

informuje, iż unieważnia postępowanie.  

 

Unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp; tj.: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

Uzasadnienie: 

Wada polega na takim skonstruowaniu projektu umowy, który na dzień dzisiejszy 

budziłby uzasadnione wątpliwości interpretacyjne co do terminu realizacji umowy 

z Wykonawcą oraz tego co zrobić z towarem, który Wykonawca dostarczyłby już 

po terminie 29.10.2021 r. Skoro 14 – dniowy termin realizacji zamówienia miałby 

przypadać na dzień po 29.10.2021 r. wysoce nieprawdopodobne byłoby zdążenie 

przez Wykonawcę z realizacją dostaw. Niemożliwe byłoby również nałożenie na 

Wykonawcę sankcji, w postaci kar umownych, za zwłokę w dostarczeniu towaru. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na 

niemożliwość dotrzymania terminów realizacji zamówienia zgodnie z zapisami 

SWZ. 

Nadmienić należy, iż Zamawiający mógłby dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty dopiero po czynności badania rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 224 ust. 2 

ustawy Pzp, to jest najwcześniej po 18 października. Doliczając termin na 

wniesienie odwołania pierwszą możliwą datą zawarcia umowy byłaby data 
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26.10.2021r., tym samym wybrany wykonawcy na realizację zamówienia miałby 

4 dni zamiast 14 zgodnie z zapisami SWZ.     

 
 

KOMENDANT 
 

 
płk Sebastian WOLSZCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicja KALISZ (261 111 376) 
12.10.2021 r. 


