
 

ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa 
tel. +48 22 234 8725, e-mail: zp30@pw.edu.pl 

Warszawa, 04.04.2024 r. 

Informacja o pytaniach do postępowania  

Zamawiający:    Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 

   Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141 

Nr postępowania:    WIM.ZP.3.2024 

Nazwa postępowania:            „Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. 

Wołoskiej 141.”   
   

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt  (wariant 2) ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j  (Dz.U. z 2022 

poz. 1710 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 

„ustawą Pzp” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp  Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki 

Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego  informuje, że Wykonawca zwrócił się do 

Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił 

wyjaśnień: 

Pytania z dnia 02.04.2024 

 

Pytanie 15: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 7 miesięcy, 

ponieważ jest to średni czas na kompleksowe wykonanie instalacji telemechaniki + EAZ: 

projekt, uzgodnienie z operatorem, dostawa i montaż szafy telemechaniki wraz z 

wyposażeniem, konfigurację i uruchomienie, dokumentację powykonawczą, przeprowadzenie 

odbioru, zgłoszenie gotowości do przyłączenia do operatora: 

- 1-2 miesięcy projekt z uzgodnieniem 

- 3-4 miesięcy czas dostawy komponentów 

- 1 miesiąc na uruchomienie i odbiory? 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Z uzyskanych przez Zamawiającego informacji wynika, że uzgodnienie może zostać 

wykonane w przeciągu 2 tygodni, czas oczekiwania na materiały to 4 tygodnie a czas 

pozostały na realizację to 2 tygodnie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje 

termin wykonania umowy 2 miesiące. 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Łukasz Jerzy Dąbrowski 

St. specjalista ds. zamówień publicznych 


