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Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: „Poprawa dostępności
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Gołubiu-Dobrzyniu”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00291669/01 z dnia 2023-07-05

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na

pytania Wykonawców, które wpłynęły dnia 18.07.2023 r.:

Zwracam się z zapytaniem w zakresie terminu realizacji, ponieważ aktualny termin jest
nierealny do dochowania. Uwzględniając procedury związane z podpisaniem umowy na
zrealizowanie zadania pozostaje około 30 dni, gdzie na dostawę dźwigu obecnie czeka się około

10 tygodni + 3 tyg. montaż + 4 tyg. na rejestrację urządzenia w UDT: Proszę o weryfikację

możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę z krótkiego terminu, jednak inwestycja jest
współfinansowana z otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty";

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z

zawarta umowa o dofinansowanie wydatki w ramach projektu musza zostać poniesione

maksymalnie do 30 września 2023 r. W związku z tym Zamawiający nie jest w stanie

wydłużyć terminu realizacji zadania, ponieważ wszystkie wydatki poniesione o 30 września
br. będq n'iekwalifikowalne.
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