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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, dalej zwana również „DRMG” lub 
„Zamawiającym”. 

  
2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja 
wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach zadania pn. 
Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych. 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie 
obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 
3.2. Przedmiotowe zamówienie ma w swoim zakresie modernizację istniejącego wiaduktu nad 
torami kolejowymi prowadzącymi do portu wraz z ciągiem drogi asfaltowej. W ramach projektu 
został przewidziany remont ustroju nośnego, wykonanie powłok naprawczych i uzupełnienie 
ubytków w zbrojonym betonie, wykonanie na całej powierzchni ustroju nośnego warstwy 
zbrojonego nadbetonu oraz przy uszkodzonych lub skorodowanych elementach wymianę 
nawierzchni, wyminę wsporników podchodnikowych, odtworzenie skrzydeł i wykonanie ścinek 
żwirowych przyczółków, wbudowanie nowych płyt przejściowych, montaż dylatacji modułowych 
nad przyczółkami na szerokości jezdni i chodników, naprawa betonu słupów filarów, korpusu 
przyczółków i konstrukcji przęsła, montaż elementów odwodnienia izolacji, wykonanie izolacji i 
nawierzchni na jezdni, ustawienie krawężników kamiennych, montaż balustrad  i  barier 
ochronnych, wykonanie schodów skarpowych oraz uzupełnienie skarp i stożków wokół 
przyczółków, remont przyległych dojazdów w obszarze jezdni, chodnika i ciągu pieszo-
rowerowego. 

  
  3.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 
1. rozbiórkę nawierzchni i izolacji w obrębie jezdni i chodników,  
2. demontaż balustrad, bariery ochronnej i krawężników,  
3. wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod istniejącą sieć uzbrojenia terenu,  
4. rozbiórkę wsporników podchodnikowych i wypełnienia kap,  
5. rozbiórkę - frezowanie otuliny betonowej do poziomu górnego zbrojenia konstrukcji przęsła,  
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6. rozbiórkę zdegradowanych partii betonu na spodzie konstrukcji przęseł wiaduktu, uzupełnienie 
ubytków korozyjnych zbrojenia,  
7. wykonanie powłok naprawczych i uzupełnienie ubytków zbrojonym betonem natryskowym na 
spodzie konstrukcji przęsła,  
8. wykonanie na całej powierzchni ustroju nośnego warstwy zbrojonego nadbetonu dla uzyskania 
nośnego i równego podłoża pod izolację,  
9. odtworzenie (odbudowa) rozebranych wsporników pochodnikowych,  
10. odtworzenie skrzydeł i wykonanie ścinek żwirowych przyczółków dla oparcia nowych płyt 
przejściowych i montażu dylatacji modułowych,  
11. wbudowanie nowych płyt przejściowych,  
12. montaż dylatacji modułowych nad przyczółkami na szerokości jezdni i chodników,  
13. naprawę betonu słupów filarów, korpusów przyczółków i konstrukcji przęsła zaprawami typu 
PCC,  
14. montaż elementów odwodnienia izolacji,  
15. wykonanie izolacji i nawierzchni na jezdni, ustawienie krawężników kamiennych,  
16. montaż balustrad i bariery ochronnej na chodnikach,  
17. wykonanie schodów skarpowych oraz umocnienia skarp i stożków wokół przyczółków,  
18. remont przyległych dojazdów w obszarze jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. 

 
3.4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 

remontowych. 
 

3.4.1. Przedmiot zamówienia, określa dokumentacja projektowa pn.: „Remont wiaduktu nad 
torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku” wykonana przez Jednostką 
Projektową TRAB MOSTY Projektowanie i Nadzory, w tym: 

 
Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wiaduktu; 
Załącznik nr 2 do OPZ Przedmiar robót; 
Załącznik nr 3 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót; 
Załącznik nr 4 do OPZ  Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego 

wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
gazowych w Gdańsku opracowana przez Politechnikę Gdańską; 

Załącznik nr 5 do OPZ Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu; 
Załącznik nr 6 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi”; 
Załącznik nr 7 do OPZ  Procedura odbiorowa Gdańskie Wody 
Załącznik nr 8 do OPZ  Wymagania dot. tablicy; 
Załącznik nr 9 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy; 
Załącznik nr 10 do OPZ Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu; 
Załącznik nr 11 do OPZ Zarządzenie GIWK-regulacja włazów; 
Załącznik nr 12 do OPZ Materiały dodatkowe 
 
   
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś 
prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
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zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i 
staraniem. 

 
3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284 ust. 1 ustawy. 
 

3.6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania.  
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 
techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
równoważna”. 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
3.7. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 

projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów 
lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane  
w projektach wykonawczych oraz STWiORB). 

 
3.8. Wykonawca, który na etapie realizacji robót powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
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3.9. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robót 
remontowych wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ (wzór harmonogramu 
rzeczowo-finansowego). Harmonogram robót remontowych oraz wytyczne w zakresie 
koordynacji robót winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu  
7 dni od polecenia Zamawiającego.  
Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją 
pandemiczną. 
 

3.10. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 
powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 
zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 
dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 
projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 
oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. 
Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 
inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego.  
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 
likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów 
i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy 
w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 
jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 
zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 8 do OPZ. 
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4. Warunki prowadzenia robót. 
 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  
 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 
technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót 
dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe 
roboty konieczne, będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych 
w zawartej Umowie. 

 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). O ile dla wykonania Przedmiotu 
Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność 
wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych  
i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń,  
to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw  
dla wykonania powyższych zobowiązań. 

 
4.4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

 
 
4.5. Wykonawca w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych na terenach PKP 

ma obowiązek zgodnie z Opinią PKP PLK S.A. Nr IZIW-505-186/2020 z dnia 23.09.2020 r.  
a) Zawarcia umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych 

w Gdyni w celu regulacji szczegółowej udostępnienia terenów kolejowych na 
czas realizacji przedmiotowej inwestycji oraz nadzoru nad prowadzonymi 
robotami. Taryfikator kosztów poszczególnych elementów wyszczególnionych 
w w/w umowie znajduje się na stronach internetowych PKP lub można  
go pozyskać po skontaktowaniu się z przedstawicielami PKP.  

b) Do realizacji robót uzyskać opracowany przez w/w Zakład PKP tymczasowy 
regulamin prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót w obrębie 
infrastruktury linii kolejowej nr 227, na podstawie opracowanego przez 
wykonawcę robót i uzgodnionego z w/w Zakładem PKP harmonogramu robót. 

c) Prace związane z prowadzeniem robót wykonywać pod nadzorem 
pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych  
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w Gdyni. 
d) Pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformować PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni oraz Centrum Realizacji 
Inwestycji Region Północny w Gdańsku o planowanym terminie rozpoczęcia 
robót celem przekazania placu budowy. 

e) Podczas budowy odpowiada za wypadki i szkody jakie w związku z realizowaną 
budową mogłyby powstać dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Gdyni, bądź osób trzecich, korzystających z usług PKP PLK S.A. 
Ponadto Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urządzeń 
podziemnych jak: kable, rurociągi itp. 

f) Po zakończeniu prac i przed odbiorem robót Wykonawca robót zobowiązany 
jest do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 
1995 § 17 – 21 oraz przekazania zaktualizowanych map w formie papierowej i 
na nośniku informatycznym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrala Biura 
Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w Warszawie. 

 
Ponadto zgodnie z uzgodnieniem nr KNGd2a.6314.351.2021.JN/2 z dnia 16.09.2021 r. PKP 
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wykonawca z ramienia 
Inwestora ma obowiązek wykonać: 
a) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami podziemnymi należącymi do PKP S.A. OGN 

w Gdańsku, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela sieci 
oraz usunąć kolizję we własnym zakresie, na własny koszt pod nadzorem PKP OGN 
w Gdańsku. 

b) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 
c) Po zakończeniu robót przed odbiorem robót należy wykonać inwentaryzację 

powykonawczą inwestycji i nanieść ja na mapy zasobu Kolejowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Gdańsku, Wydział Geodezji  
i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk. 

 
4.6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy (tj. do dnia wystawienia 

świadectwa przejęcia przez Zamawiającego) do aktualizowania własnym staraniem na 
bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej organizacji ruchu. 

 
4.7. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie demontażu 

elementów wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ich odtworzenie po wykonaniu 
zamierzonych prac zgodnie z dokumentacja projektową. 

 
4.8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega 
zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca  
ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  
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w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 
przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 
przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ. 

 
4.10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 
 
4.11. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów określa Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany  
do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 
realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB) 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizacji tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 
a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w zależności  
od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę  
na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 
zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu  
i robót, wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

b) wykonać i utrzymywać ciągłość ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym Zarządcą 
ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy 
należy uwzględnić w ofercie;  

c) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 
ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem;  

d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony  
z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 
organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 
ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz 
drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej 
DRMG.  
W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest  
do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji  
na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg@gdansk.gda.pl 
oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

e) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
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nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zawiadomi: 
- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki    
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

                - zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
                - właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ  
na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych  
z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 5 do OPZ 

f) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy  

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym  
w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 
stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ.  
Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 
a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 
„o ochronę drogi”.  

g) zapewnienie bezpiecznego dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym  
i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 
Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania całodobowo działań 
zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie  
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ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
 

4.13. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 
Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty  
dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, czyszczenia, dezynfekcji i płukania, 
uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia rurociągów) 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty  
z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą należy 
uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.14. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, 
2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej, 
4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
4.15. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i 
inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
4.16. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 
placu budowy (zakresu robót)  obrazującą stan infrastruktury technicznej przed 
rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową. 

 
4.17. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

 
4.18. Wszelkie prace budowlane związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci pod obiektem czy też 

podziemnych i naziemnych niepodlegających przebudowie należy uwzględnić w ofercie. 
 
4.19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 
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drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny niż własność tytuł 
prawny (np. najemcy), zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na 
uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zarysowania bądź 
uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 
Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
przejęcia terenu budowy. 

c) z uwagi na specyfikę terenu i zabudowań inwentaryzacji należy poddać każdy budynek 
będący w bezpośrednim oddziaływaniu z inwestycją; 

d) monitoring należy prowadzić na bieżąco z pomiarami wykonywanymi z częstotliwością 
przyjętą w trakcie realizacji inwestycji przez Inspektora. 

 
4.20. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu na zajęcie pasa 
drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót za cały okres określony zezwoleniem. 
DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę 
notą księgową. 

 
4.22. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
4.23. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zapewnienia zabezpieczenia podczas 

wykonywania wykopów w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych i torowiska 
tramwajowego. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia montażu i demontażu 
przedmiotowego zabezpieczenia, a także zapewnić opracowanie projektów 
technologicznych przez osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi  
do projektowania oraz uzgodnienia ww. projektów technologicznych, w tym 
uwzględnienia ewentualnych uwag stron/użytkowników np. przedstawicieli  
w zakresie torowiska tramwajowego GZDiZ/GAiT/torowiska PKP (w tym podspółek 
PKP) oraz uzyskania akceptacji projektów technologicznych przez projektanta (nadzór 
autorski). 

 
4.24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; 
w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych zgłoszeniem na 
budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

3) wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 
robót uzbrojenia terenu, 
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4) przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 
zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić 
teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty  
z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. 
Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.25. Wykonawca wykona demontaż słupów oświetleniowych na czas remontu i przy udziale 

przedstawiciela Energa Oświetlenie oceni stan techniczny słupów i opraw i w oparciu  
o opinię dokona konserwacji lub tez wymieni na nowe. Wykonawca zabezpieczy instalacje  
i urządzenia w czasie trwania budowy. 

 
4.26. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie  

koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego  
i niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub 
osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

 
4.27. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 
przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 4 do OPZ. 

 
4.28. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 
 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sieci wodociągowej, gazowej, 
elektroenergetycznej  zgodnie z aktualnymi opiniami lub wymogami poszczególnych 
Gestorów sieci.  

 
4.30. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji danych niezbędnych  

do sporządzenia protokołu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK. 
 
4.31. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 
 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 
 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  
w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy 
w należytym stanie technicznym i czystości. 

 
4.34. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych  
oraz wykonanych robót. 

 
4.35. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki,  
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w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami  
i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

 
4.36. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym,  

2) Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.  
4.37. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy 

materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie   
 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 
przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 
1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  

3) potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków Kierownika budowy. 

 
4.40. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

 
4.41. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do prowadzenia robót 
w sposób zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
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dojazdowych w tym terenie, 
3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego  
i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 
6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
7)  spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych  

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska  
9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii, 
10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu niepogorszonego od pierwotnego. 
 

4.42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie  
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
Umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  
z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  
z niedochowaniem tego obowiązku.  

 
4.43. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 
sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 
1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót  
na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami,  
w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 
służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót  
lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym  
lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 



 
 
 
67/BZP-U.510.48.2022/KB 

Załącznik nr 8 do SWZ 
 
Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach zadania pn. 
Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych 
 

14 

 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 
ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 
11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 
4.44. Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 
projektowej i w SST tj. m.in.: 
a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie  

i oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu  
na budowę względnie zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
e) inwentaryzację powykonawczą, 
f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów,  
za stabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 
Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

4.45. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjno-kartograficzną w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6egz. planszy 
zbiorczej.  
 

4.46. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 
projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 
sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 
nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 
inne służby geologiczne. 
Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać 
skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

 
4.47. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór geologiczny/geotechniczny dla realizacji 

inwestycji. 
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4.48. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji inwestycji. 
 

4.49. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny dla realizacji inwestycji. 
 

4.50. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić kolorystykę poszczególnych elementów z działem PP 
GZDiZ. 

 
4.51. Wykonawca zobowiązany jest opracować wszystkie wymagane przez Zamawiającego  

i Projektanta projekty technologii wykonywania robót (m. in. wykonania remontu ustroju 
nośnego, remont dylatacji, nową izolację powierzchni pionowych podpór, nowe kapy 
chodnikowe), zawierające opis sposobu zabezpieczenia terenu/infrastruktury w trakcie 
prowadzenia robót, które podlegać będą uzgodnieniu/opinii/akceptacji nadzoru autorskiego 
(Projektanta) i Zamawiającego. Projekty technologiczne muszą być opracowane  
i sprawdzone przez osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania (np. 
w specjalności mostowej). 
Wszelkie koszty projektowe i wykonawcze związane z tymczasowym zabezpieczeniem 
wykopów i skarp, z zabezpieczeniem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 
z wykonaniem dodatkowych konstrukcji i ich demontażem itp. są po stronie Wykonawcy.    

 
4.52. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały 
stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 
normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 
wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 
materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 
przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

 
4.53. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć  

do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności  
dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów 
kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót. 
Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych 
mieszanek.  

 
4.54. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór 

nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 
wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 
Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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4.55. Wykonawca z uwagi na konieczność wykonania robót spawalniczych na budowie 

dotyczących konstrukcji stalowych oraz zbrojenia tj. m.in. dylatacji modułowych, 

prętów zbrojeniowych istniejącego wiaduktu, ma obowiązek zapewnić 

wykwalifikowany nadzór i personel spawalniczy oraz personel do badań  

oraz wykonania niezbędnych badań. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia 

dokumentacji technologicznej opracowanej przez osoby z uprawnieniami 

spawalniczymi, właściwe uprawnienia spawacze zgodnie z PN-EN 1090-2 oraz PN-EN 

17660-1 (dla zbrojenia). 

 

4.56. Wykonawca w związku z koniecznością wykonania (prefabrykacji u wytwórcy) 

konstrukcji stalowych m.in. balustrad mostowych, konstrukcji wsporczych  

pod urządzenia obce na wiadukcie ma obowiązek zapewnić certyfikowanego 

wytwórcę (ZKP) konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2 (DWU, znak CE). 

 
4.57. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu zbadania robót 

ulegających zakryciu podczas prac, to na żądanie Inspektora Nadzoru winien  
on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru, 
po czym przywrócić stan początkowy. 

 
4.58. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 
dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 
prowadzenia i zakończenia robót. 

 
4.59. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy, do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 
 

4.60. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 
brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 
4.61. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę jakości używanych materiałów. Przed przystąpieniem 

do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których Wykonawca w 
trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu wykonania badań 
składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę próbek do pobrania. W związku 
z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, 
które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego 
przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną 
również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu 
wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla 
poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich ubytków po pobraniu 
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próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań 
(próbek mas 13 i próbek nawierzchni) leży po stronie Wykonawcy. 

 
4.62. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. 
Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. 

 
4.63. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 
1) całodobowy dozór budowy i ochrona mienia, 
2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecze budowy i tymczasowych składowisk, 
4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 
5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 
6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.), 
7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie z 

zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 
8) tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowaną do planowanego harmonogramu robót, 
9) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
10) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 
11) kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 
12) pełnienie nadzoru saperskiego 
13) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania 

i odbioru robót,  
14) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
15) przełączania sieci wodociągowej, wykonanie pomiary elektryczne itp.), 
16) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
17) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
18) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
19) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
20) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
21) odwodnienie wykopów  
22) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót.. 

 
4.64. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ norm, oraz przepisów 
prawa, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 
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4.65. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane  
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

4.66. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 
(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 
lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 
4.67. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 
dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone 
na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Ponadto Wykonawca 
winien uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie 
materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.  

 
4.68. Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy uwzględnić w cenie oferty. 

 
4.69. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 
trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

 
4.70. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy.  
W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 
miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 
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oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, 
gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia 
lub wykorzystania; 

4) przewiezienia destruktu bitumicznego, w przypadku jego pozyskania z rozbiórki 
istniejących nawierzchni, w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańsk 
(po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 58 524 45 44, 58 524 45 48, 
58 524 45 49) lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 
wywozu na legalne składowiska. 

Koszty wynikające z tytułu wymienionych wyżej obowiązków powinny zostać 
skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. 

 
4.71. Destrukt bitumiczny pozyskany z rozbiórki istniejących nawierzchni przewieść w rejon 

wskazany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (po telefonicznym uzgodnieniu  
z inspektorami nadzoru – tel. 58 524-45-44, 58 524-45-48, 58 524-45-49) lub na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego. 
 

4.72. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 
ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 
należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej  
w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów 
będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ. Należy przekazać Zamawiającemu 
protokół z przekazania materiałów do GZDiZ. 

4.73. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 
poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 
wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz 
zasadami wskazanymi w Umowie. 

 

4.74. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska. 

 
4.75. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca składowania ziemi 

na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy 
i innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy oraz uiszczenia 
związanych z tym opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy 
przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca 
winien zapewnić dodatkowy teren. 

 
4.76. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) 

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 
zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
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na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 
 

4.77. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 
zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.78. Dokumentacja powykonawcza i odbiory. 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 
przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 
wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 
badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są 
kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów robót elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione 
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót oraz ich potwierdzenie 
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową (wersja papierowa – 6 egz. oraz jedna wersja elektroniczna), 
która powinna zawierać: 
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy wraz z opisem ewentualnych 

zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem ich przez branżowego 
Inspektora nadzoru i Projektanta, 

e) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 
oraz potwierdzeniem ich przez Kierownika budowy, branżowego Inspektora nadzoru i 
Projektanta, 

f) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,  

g) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 
h) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 
przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 
elektryczne itp.), 

i) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 
podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

j) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 
powierzchniami zajęcia. 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 



 
 
 
67/BZP-U.510.48.2022/KB 

Załącznik nr 8 do SWZ 
 
Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach zadania pn. 
Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych 
 

21 

 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 
do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

4.79. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 
branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z SWZ i obowiązującymi 
przepisami. Stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień 
należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia Umowy w celu zgłoszenia 
rozpoczęcia robót. 

 
Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 
ulicy. 
4.80. Dobór materiałów zgodnie z projektami wykonawczymi. 
4.81. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 


