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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej w nowym budynku SOSzW w 

Węgrowie w ramach zadania pn. Doposażenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie wraz z 

modernizacją sali gimnastycznej. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; zwana dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść 

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1:  

 

Szanowni Państwo, proszę o informację w jaki sposób wybrany wykonawca prac ma wykonać 

tak szeroki zakres prac w ciągu 3 tygodni co nie jest możliwe ze względu na technologię  

i kolejność robót oraz dostawy niektórych materiałów na które okres oczekiwania jest 6-8 

tygodni np. drzwi, oświetlenie, sprzęt sportowy, centrale wentylacyjne? Czy przewidujecie 

Państwo aneks do umowy zaraz po jej podpisaniu? Jeśli tak, to o jaki okres zmieni się termin 

wykonania prac? 

 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający informuje, że zakres robót objętych przedmiotem zamówienia nie obejmuje 

dostawy drzwi, oświetlenia czy centrali wentylacyjnych oraz robót związanych z ich 

montażem/ instalacją. Zakres zamówienia określono w przedmiarze robót, który został 

Wykonawcom udostępniony. Zamawiajacy załączył cały projekt modernizacji sali 

gimnastycznej w celach poglądowych, zaś w treści SWZ wskazał, że postępowanie dotyczy 

robót ujętych w przedmiarze robót, który został pomniejszony w stosunku do projektu do ilości 

robót, które należy wykonać. Zgodnie z rozeznaniem projektantów, zaprojektowany sprzęt 

sportowy jest dostępny w terminie gwarantującym terminowe wykonanie zadania. 

Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania wiąże się z pozyskanymi środkami 

zewnętrznymi. Z uwagi na zapisy umowy dotacji zadanie musi być zakończone do 20 grudnia 

2023 r. Przez wykonanie Zadania rozumie się dokonanie jego końcowego odbioru i podpisanie 

protokołu odbioru końcowego.  
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