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Opis przedmiotu zamowienia
Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadania ,,Budowa nowego ujecia wody wraz

ze stacjg podnoszenia ci$nienia wody oraz nowej infrastruktury wodociaggowej w
potudniowo-wschodniej cze¢sci gminy Gniezno



1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Informacje na temat planowanego Przedsiewziecia
Szczegodtowe informacje znajduje si¢ na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/952925

1.2 CELE UMOWY

Celem gtownym niniejszej umowy jest zapewnienie wielobranzowego kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadania ,,Budowa nowego ujecia
wody wraz ze stacja podnoszenia ci$nienia wody oraz nowej infrastruktury wodociagowej w
poludniowo-wschodniej czgsci gminy Gniezno.

2 ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

Przedmiotem zamowienia sg Ustugi gwarantujace realizacj¢ celow okreslonych w pkt. 1.1 niniejszego
OPZ.

W szczegblnosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- $wiadczenie Ustug zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z nalezyta troska,
skuteczno$cig 1 staranno$cig, kierujac si¢ interesem Zamawiajgcego, obowigzujacymi
przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjetymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, ktore dotycza
przedmiotu Umowy;

- wykonywanie Ushug przez nalezycie wykwalifikowanych Ekspertow, posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje;

- zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych
Ekspertow, pozwalajacego na osiagnigcie celow okreslonych w Umowie;

- zatrudnienie wystarczajacej liczby tlumaczy w przypadku braku znajomosci jezyka
polskiego przez Kluczowych Ekspertow, w stopniu umozliwiajacym komunikowanie si¢
Z personelem Zamawiajacego;

- wyposazenie Personelu Wykonawcy w narze¢dzia niezbedne dla wykonania Uslug objetych
niniejszg Umowa;

- $wiadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiajgcemu;

- zachowanie poufnoséci informacji wynikajagcych z wykonywania Umowy, objetych
tajemnicg handlowg lub zawodowa.

W ramach umowy Wykonawca bedzie pelnit role Pomocy Technicznej Jednostce Realizujacej Projekt
1 Zamawiajacego niezbednej do prawidtowego, skutecznego i zgodnego z obowigzujagcym prawem i
Wytycznymi zarzadzania, koordynowania i monitorowania zadan w ramach realizowanego Projektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wsparcie prawidtowego funkcjonowania JRP w zakresie
efektywnego koordynowania i monitorowania umoéw / kontraktow zawartych w ramach Projektu oraz
wlasciwego zarzadzania finansowego Projektem, zgodnie z obowigzujacymi Wytycznymi i przepisami
prawa.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/952925

2.1.1 Ustugi doradcze
Obowigzki Wykonawcy dotyczace biezacego zarzadzania i administrowania Projektem beda
obejmowac w szczegdlnosci:

- doradztwo w zakresie zarzadzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia
oddzialywania niekorzystnych czynnikow w tym potencjalnych zagrozeniach dotyczacych jakosci,
kosztow i terminow realizacji Projektu,

o przygotowanie aneksow do umow realizowanych w ramach Projektu,

o przygotowanie Protokotow Koniecznosci i Protokotow Negocjacji oraz ich weryfikacja pod katem
zgodnosci z prawem zamdwien publicznych, kwalifikowalnosci wydatkow,

- biezace doradztwo dla Zamawiajacego w zakresie obowigzujacych przepisow ksiggowych dla
realizowanego projektu,

- pomoc w rozwigzywaniu potencjalnych konfliktow i probleméw wyniktych ze wspotpracy JRP z
Wykonawcami robdt budowlanych i dostaw;

- rozliczanie poszczeg6élnych kontraktow oraz weryfikacja dokumentow zwigzanych z finansowa
realizacja Projektu (w szczeg6lnosci harmonogramow rzeczowo-finansowych), w tym dokumentow
sporzadzanych przez Wykonawcoéw robdt oraz Inzyniera;

2.2 Nadzor inwestorski

Przedmiotem niniejszego zamowienia sa Ustugi zwigzane z nadzorem inwestorskim nad Robotami
i zarzadzaniem Kontraktami na Roboty wymienionymi powyzej w p. 1.2. Ushlugi beda obejmowaty
wykonywanie obowigzkéw Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktow na projektowanie i budowe,
wykonywanie obowigzkéw Inzyniera inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiazujacego w
Polsce, w szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), sporzadzanie
raportow, rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na projektowanie i budowe i catego Projektu.

2.2.1 Dziatania w trakcie realizacji Robo6t
Dziatania Wykonawcy obejmuja w szczego6lnosci:

e pehienie roli ,,Inzyniera" zgodnie z warunkami okre$lonymi w Kontrakcie na projektowanie i
budowe,

® wyczerpujacy, wielopoziomowy nadzor inwestorski nad wykonaniem Robot, w szczegdlnosci w
zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy. Nadzor bedzie
wykonywany przez zespot ekspertéw z réznych dziedzin posiadajacych odpowiednie uprawnienia
wymagane przez polskie prawo budowlane,

e wspdlpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Kontraktu na projektowanie i budowe,
e rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktu,

e zapewnienie prawidlowego przeptywu informacji dotyczacych Kontrakt migdzy Zamawiajacym,
Wykonawcami Kontraktow na Roboty i Wykonawca,

e monitorowanie i kontrola Kontraktu na projektowanie i budow¢ pod wzgledem technicznym,
finansowym i organizacyjnym,

e informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujacymi majgcymi na celu usuwanie takich
problemow,



e sprawdzanie aktualnosci i autentycznos$ci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane w szczeg6lnosci,

o sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje sa poprawne i przedtozone przez Wykonawce
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu,

o Sprawdzenie: poprawno$ci formalnej i merytorycznej i zgodno$ci z Kontraktem
wniesionego lub przedtozonego przez Wykonawcoéw robdt zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia
wraz z sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia),

o nadzorowanie waznosci zabezpieczen nalezytego wykonania Kontraktow zgodnie z ich
trescig i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.

e przeglad i analiza Dokumentow opracowywanych przez Wykonawcéw Kontraktow na Roboty, w
razie konieczno$ci z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodno$ci (lub niezgodnos$ci) z
Kontraktami na Roboty,

e zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktore Wykonawcy
Robdt zamierzajg wbudowac,

e sprawdzanie dokumentow dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnos$ci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jako$ci w celu zapobiegania stosowaniu materiatow
wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na projektowanie i budowe,

e zapewnienie zgodnosci dostaw i Robot z wymaganiami Kontraktdéw na Roboty i zapewnienie
przedktadania przez Wykonawcéw Robot wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentow
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzadzen oraz Robot,

e zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e w razie konieczno$ci, organizacja dodatkowych badan jakosci w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e zatwierdzania technologii robot budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawcow Robot,

o wykonywanie, razem z Wykonawcami Roboét czgsciowych, ostatecznych odbiorow Robot zgodnie
z Warunkami Kontraktéw na Roboty,

e poswiadczanie postgpu Robdt i platnosci dla Wykonawcow Robot,
e zatwierdzanie wszystkich badan i uruchomien,

e organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej raz w miesigcu) z udzialem
Zamawiajacego i podejmowanie biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wptywajacych
na postep Robot oraz sporzadzanie protokolow z wszystkich narad wraz z listg obecnosci, $cista
wspotpraca z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego.

Protokoly z narad beda kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajacego. Protokoty nalezy
przekazywa¢ Zamawiajgcemu najpozniej w nastepnym dniu roboczym po naradzie. Zamawiajacy
przekaze uwagi do tresci notatki lub jg zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Kopie notatek Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy.



ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zglaszanych przez
Wykonawcoéw Robot - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zalatwiania
Sporow,

w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstgpienia przez Zamawiajacego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robot Inzynier przedstawi pisemna
opini¢ wraz z analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu,
Projektu 1 Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacja wykonywang przez
Wykonawce robot z udzialem Zamawiajacego 1 przygotuje szczegblowy protokot
inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona
odbioru robot przerwanych. Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robot i materiatow z
Terenu Budowy jesli to konieczne,

Inzynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie
dotrzymania: Czasu na ukonczenie, terminéw usunigcia wad lub termindéw posrednich
wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy robot stanowigce
podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwloke i do
dochodzenia (na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych — do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,

ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
merytorycznym,

sporzadzanie Protokotéw Konieczno$ci oraz Protokoléw Negocjacji w ramach procedury
wprowadzania zmian do Kontraktéw na Roboty,

nadzor nad testami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedktadanych przez
Wykonawcow Robot w celu utatwienia przekazania urzadzen Zamawiajacemu,

zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow i urzadzen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wspotpraca z Zamawiajacym przy uzyskiwaniu pozwolen na
uzytkowanie.

przygotowanie dla Zamawiajacego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i
wszelkich niezbgdnych dokumentéw stanowigcych podstawe roszczenia do Wykonawcy robot z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, jesli zajdzie taka okolicznos$¢,

sporzadzanie na biezagco w formie uzgodnionej z Zamawiajacym wszelkich informacji - w tym
zestawien dotyczacych zakresu Roboét, wykonanego i prognozowanego postepu rzeczowego i
finansowego poszczegolnych Kontraktow na Roboty. Prognozy beda obejmowaty caty okres
realizacji poszczegolnych kontraktow (lacznie z Okresami Zgtaszania Wad). W szczeg6lnosci
Inzynier bedzie zobowigzany przekazywa¢ dane do sporzadzania planow wystapien o ptatnosci z
FS. Forma przekazywanych danych musi umozliwia¢ ich wykorzystanie przez Zamawiajacego.

weryfikacja na zadanie Zamawiajacego sporzadzanych przez niego harmonogramow rzeczowo-
finansowych, planow ptatnosci i innych dokumentéw w zakresie spdjnosci z aktualnym stanem
wiedzy Inzyniera dotyczacym poszczegdlnych Kontraktow,

przechowywanie - w biurze Inzyniera — otrzymanej od Zamawiajacego 1-e¢j kopii kazdego
Kontraktu na roboty (Inzynier otrzyma kopie po podpisaniu danego Kontraktu na roboty). Inzynier
otrzyma takze najszybciej jak to bedzie mozliwe od Zamawiajacego jedng kopi¢ kazdego aneksu do
Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). Przechowywanie wszelkich zapisow
dotyczacych realizacji Kontraktu w szczegdlnosci jako materiatu dowodowego w przypadku



powstania sporow, roszczen Wykonawcy robot, katastrof, wypadkéw i1 innych okolicznosci.
Przekazanie Wykonawcy robot wszystkich niezbednych dokumentéw. Inzynier ma obowiazek
sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci tych dokumentow. Inzynier musi kontrolowac i jest
odpowiedzialny za obieg i dystrybucj¢ wszelkiej dokumentacji,

e posiadanie i przechowywanie we wlasnym biurze wszelkich dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawcow Robot (w szczegolnoscei: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej,
specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczace rozruchu i realizacji
zarowno robot budowlanych jak i prac zwigzanych z realizacjag umowy przez Inzyniera

2.2.2 Pomoc prawna
Wykonawca bedzie wydawal opinie prawne stanowigce podstawe podejmowanych decyzji przez
Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg Projektu. Do obowiazkow Eksperta ds. prawnych naleze¢ beda:

e opiniowanie korespondencji, kontraktow, protokotéw koniecznosci i negocjacji, aneksow, SIWZ na
roboty (w tym ew. zamdwienia dodatkowe 1 uzupehiajace),

e pisemne przedstawianie opinii prawnych zwigzanych z roszczeniami wykonawcow oraz ew. sporéw
z wykonawcami,

3 PELNOMOCNICTWA I UPOWAZNIENIA DLA
WYKONAWCY

Mimo, iz Wykonawca be¢dzie reprezentowat interesy Zamawiajacego spotkaniach nie ma upowaznienia
on upowaznienia do zwalniania Wykonawcow Robot lub Inzyniera z ich zobowigzan, obowigzkow lub
odpowiedzialno$ci wynikajacych z zawartych przez nich uméw z Zamawiajacym.

4 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach, w
ktorych udzial Zamawiajacego jest wymagany obowigzujacymi przepisami lub udzielenie
odpowiedniego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w takich przypadkach.

5 LOGISTYKA | HARMONOGRAM

Wykonawca bedzie petnit swoje obowigzki w swoim biurze jak i na obszarze odpowiadajacym
zakresowi kontraktow na roboty opisanych w p. 1.1

Ponadto Wykonawca do swoich obowiazkow wiaczy rowniez prawdopodobne krotkotrwate wyjazdy
zwigzane z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji Posredniczacych.

5.1 Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do ciaglego $wiadczenia ustug w trakcie realizacji projektu. W tym celu
musi dysponowac¢ biurem projektu oraz wlasciwym wyposazeniem w sprzet biurowy, komputerowy
i telekomunikacyjny zapewniajacy zespotowi Wykonawcy dostep do linii telefonicznych i Internetu.

6 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robét 1 zatrudnié
odpowiednich pracownikow bedacych w stanie wlasciwie wykonywac Kontrakt.

Wykonawca zapewni zespotowi swoich ekspertow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng pomoc
innych specjalistow Wykonawcy.



6.1 Kluczowi Eksperci
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Ekspertow Wykonawca zorganizuje zespot Ekspertow.

Kluczowi Eksperci musza spetnia¢ wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji dla Wykonawcow
stanowiacej cze§¢ SWZ.

Lista Kluczowych Ekspertow nie jest zamknigta i mozna do niej dodawa¢ innych Ekspertow. Lista ta
powinna by¢ uznawana jako minimum wymagan Zamawiajacego niezbgdne dla niezawodnego
wykonania obowigzkow Wykonawcy.

6.2 Pozostali Eksperci

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie niezbedne s$rodki dla zarzadzania kontraktem (sekretarki,
personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespotowi Kluczowych Ekspertow niezbedng pomoc i
wsparcie techniczne innych specjalistow, ktorzy moga okazac si¢ niezbedni dla wlasciwego wykonania
Umowy.

6.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zbada stan przygotowan do
realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny
kontraktu, jak ponizej

- wynagrodzenie ekspertow ,

- koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistow takie jak koszty przenosin,
zakwaterowania, dodatek za rozlake, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne §wiadczenia
zwigzane z zatrudnieniem a uzgodnione mi¢dzy ekspertami a Wykonawca,

- koszty wynajecia pomieszczen niezbednych do $wiadczenia Ushlug wraz kosztami
wyposazenia,

- marzg, pokrywajacg narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu
do miejsca budowy,

- inne ushugi wynikajace z odpowiednich przepiséw i z obowigzkéw wykonywanych na
terenie budowy.



