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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarte] w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,

posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa

Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............................. , zwang dalej
Zamawiajacym,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccceeeeeveneennns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), oplacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPrEZENtOWanNym przez:

(w przypadku osoby fizycznej) .......ccccooeeieienne. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze;j
prowadzone;j przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veevieeieieeieeeeeeeseeeeeesseeseesseeneensens , posiadajacym REGON: .............cceevvrernnnnn. INIP: e ,
(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., legitymujacym si€

dowodem 0SODISTYM (SEIIA 1 IIUIMET).......eoveeueeieeieeieeteeeteeteeiteteseeeseeeteeseesseeneesseeneesaesseesaesseeseensean seeneensesneenseseesnnens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............coceevviiiiinnnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET).......ccceerveerreereennenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .........c.oevviviiiiiiiiiiiiiiiiienn,

posiadajacym REGON.............cccooiviiiiiiiinnn, TN
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt ettt e h e bt b h et a bt e h bt bttt ea b et bt bbbt e e bt ebe b naen zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ......cccceceeerincnne. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS .......ccoccoeiiiinnnnn , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w catos$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........ccceveveevennenne
INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. .iiviiiiiits iteiieeiiieeeiees ceneeaee ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)..cvevirereieeeeiinieenee et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i1 Technologii, posiadajacym REGON:
.............................. INIP: e

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dalej] Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajg
umowe nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg¢§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

10) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robodt, okreslony

2
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w dokumentacji projektowej.

11) Termin zakonczenia robot budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg¢éci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze,

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowane] powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa,
do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamoéwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéow Zamodwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym (znak sprawy:
......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania p.n. ,,Program budowy chodnikow — ul. Podgérki zwanego dalej
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli begdzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robdot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji zamowieniowe;.

3. Szczegoélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wtym w szczegélnosci w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz harmonogramem robo6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot
niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3) Umowg wraz z zalgcznikami,
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4)

5)

Ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego;

dokumentacje¢ zamowieniowa, w tym w szczegolnosci SWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zostac¢ objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza si¢ do umowy ust. 8 o nastepujqcej tresci:

8. Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwatosci projektu -
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien i
informacji  dotyczqcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczgcych kosztow realizacji poszczegolnych elementow realizowanych w ramach
wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych
elementow

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$é¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy
na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz .......... zt. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
od Wykonawcy oryginatéow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

przejecia terenu budowys;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej Iacznosci
z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczace;j przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i1
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;
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6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejsScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ) Umowy;

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robdt budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
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znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i1 dokumentdw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz.
797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materiaty  stuzace do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialdow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztoéw wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zZamOwienia: ............coeeeeeeieinnenn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
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umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1)

3)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nt PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. 72019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

31.

32.

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku

Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych

10
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przepisOw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udzial
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pdzniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zagdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetiajgcych wymagania nalozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia
do wgladu niezbgdnych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacym wypetnienie przez
Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen W terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajagcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypehianie przez Wykonawcg obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak
réwniez nieztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwiazku z czym moze skutkowal skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowiazkow okreslonych w niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegodlnosci wczesniejszego wygasnigcia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za
szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy
Wykonawcy

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty

zawarcia niniejszej Umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czgsciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;

11
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3)
4)
5)
6)

odbior techniczny (branzowy);
odbiér koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
przedstawiciela Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciaggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czeSciowego: nastepujacy sposob:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czedci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego 1 jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czgsci robot
budowlanych 1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru cze¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgloszonych do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
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3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania calo$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow  technicznych  wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
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f)

9)

h)

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaro6w sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego, a
nastepniec Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektroniczne;j
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujagcym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym ~ formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
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)

1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

6) W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne begda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem termindéw
gwarancji i rgkojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokol stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji
1 shuizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.
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§6

Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie Przekraczajacej ...,
ziotych brutto (stownie ztotych: .........coooviiiiiiiic ), rozliczone na
podstawie ilosci wykonanych iodebranych robdt, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu czesciowego lub koncowego
odbioru, podpisanego przez obie Strony umowy, ktéry stanowi zalacznik do faktury.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calos§ci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcdéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
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tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 S$wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptlate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byc¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptat¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnos$ci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitéw finansowych
na poszczegolne lata, tj.

e w roku 2023
R TTUORRRRUR w roku 2024

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniu planu wydatkow
wysokos$¢ limitow przewidzianych na poszczeg6lne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitéw
przewidzianych na poszczegolne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegolne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktorym nie wydatkowano w peinej wysokosci srodkow finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowe;.
W przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegoélne lata, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej,
strony dokonuja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 17 w formie aneksu do niniejszej umowy.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaélnie ubiegali sie o udzielenie
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zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a
Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”™).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie sze$ciu miesiecy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesigcy
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego
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8.

10.

11.

la.

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a nast¢pnie
kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika opisanego w ust. 2
oraz zglosié roszczenie 0 waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze¢ Wykonawca
zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia

W pismie, o ktorym mowa w ust. 8§ Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materialow lub kosztéw na koszt wykonania
przedmiotu umowy.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bgda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczeg6lno$ci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspdipracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tacznie dla wszystkich
uméw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ............coooi i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ... .... (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
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warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastegpujgcej czesci zamowienid... ....................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreSlone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcqg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé o$wiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
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14.
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19.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostala
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21.

wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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10.

11.

12.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela nadzorujacego roboty budowlane (przedstawiciel
Zamawiajacego). ... nr tel. L ., e-mail
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki przedstawiciela
Zamawiajgcego nadzorujacego wykonywane roboty budowlane pelni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vovvvenraneaneannenneennnns Zamawiajacego.

7amawiajacy UPOWAZNIA everveeseasocnscnnns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujqca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokolu/ protokotéw odbioru (_ czgéciowego,
koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. , nr tel. . , e-mail
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5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: .....cooooiiiiiiiin,
Email: ...l
- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ......................

6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub,
za po$rednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla WyKonawey ......coovvvviiiiiiiiiiiinnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .........ccovvveuiiiiinnennnnn. ( e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady

fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunig¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usunag¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia
wszelkich skutkow tego odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usuni¢cia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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9)

h)

)

K)

0)

P)

projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o pracg o0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ¢) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 6a ust. 10 — 2000 zt za kazdy
przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci
za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od dnia zlozZenia przez ktorgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
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10.

11.

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i1 odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi i gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresiec umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
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1)

2)

b)

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe™ nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawcg dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nast¢pujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materiatow 1 sprzetu  nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.
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10.

11.

12.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot  konieczno$ci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
| zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu zawarcia przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowiagcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego prawa,
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d) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w

14.

15.

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,rob6t zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cia
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko

17.

18.

19.

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokot
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu zawarcia przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
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20.

21.

22.

23.

24,

umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
I potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robdt zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowiacego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protok6t musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie begda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaty spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czeSci robot).

Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania, ktdre zostaty okre§lone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,.,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapic¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

Podstawa do zawarcia aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
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koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy =zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreélenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane be¢da Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okredlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:
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1)

2)

3)

4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgonie z technologia, dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzsze;j.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas pos$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu zawarcia przez Strony aneksu
do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie Zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktére] mowa w
§13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu zawarcia przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego

w przypadku zawarcia przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp
1zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robéot budowlanych”,
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5)

6)

7)

8)

9)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegodlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznos$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany oso6b koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do 0sob pelnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajgcy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
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2.
3.

4.

mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

11) wystagpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowatl dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych §rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia zawarcia umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i1 uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora danych
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osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegbdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 praceg oraz oséb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych os6b
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajagcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
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przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie ..........cccoevvvevciienienneeneenne. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pézniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuléw okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnos$ci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

zatgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatgcznik 2a — przedmiar robot,

zatagcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;

zatacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zatgcznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

Zatacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zalacznik nr 8 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

5. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.

Wzér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcg

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita

wysoko$¢é wynagrodzeni:

wyplaconego
podwykonawcy/

dalszemu podwykonawc}
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢é wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaty zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawc¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  prace  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposéb
zapewniajacy  ochrong¢  danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosei bez
adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie¢
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca umowy = ze
zleceniobiorcami,
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16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji = ......... /nazwa

INWESEYCJI/ .o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez rtvee e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktéorych doswiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawadd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

48



137/23 — Program budowy chodnikéw — ul. Podgorki

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkow UE)

=  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreinrnenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w .......ccccoceeeveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei ..l (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccoovveveeenenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
F01010115) ) TR , posiadajacym REGON: ........cccccovvevvenne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )
Lo e prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............c.coceeeiiiinl. zamieszkatym
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacp o Dziatalnoséci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceoeviviiniiiniinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....cceeererrereeeeeeeieereeeeaenaennens PESEL....o ottt sttt ettt ene e neneas

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ococoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
posiadajacym REGON.............cooooiiiiiiiiinn.. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnen,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L et bt b e st h R he et h et eh et Rt h ek et ben e e b e Shee ettt eneateneabeneas zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccccoecneenneee , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccccoeviniinnee , kapitat zakladowy w wysoko$ci ................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........c.ccccvvevnnennnee i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza} pod NAZWa ....coevviiiiiiies zam.
................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze s mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktérych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

51



137/23 — Program budowy chodnikéw — ul. Podgorki

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $§rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okre§lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwoSci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywacé si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udost¢pni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
2.  Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznos$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy danc nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoécia Administratora danych, Przetwarzajacego dane Ilub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

® o000

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnoéci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoic roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
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danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.
§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ...........o.ooo,emmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomig¢dzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...t
Email: ............ooeein.

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ..o
Email: ...........o.oo

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................ccooeiiiiininnl, (‘e — mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ............coceeeveininn... (e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy

Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikoéw stanowiacych integralna cz¢s¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zaltacznik nr B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wtamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

~Noas~

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

2L

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktoérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

gk~ own

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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