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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i 
na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  
tel.: 58 320-51-00. 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:   
„Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium” w ramach środków Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje  
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Leszczyńskich w Parku Millenium na 
działce: nr 277/2 obręb 0033  

 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: 
Etap I: 
Dokonać aktualizacji projektu budowlanego i uzyskać zgłoszenie robót na prowadzenie robót budowlanych. 
 
Zamawiający informuje iż dla zadania został sporządzony projekt budowlany przez Jednostkę Projektową Outside 
Studio Projektowe z Lublina. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót został złożony do Urzędu 
Miejskiego Wydziału Urbanistyki i Architektury, jednakże Jednostka Projektowa otrzymała wezwanie o 
uzupełnienie dokumentacji (załącznik nr 1) którego nie uzupełniła. Z tego powodu dla wykonania zadania należy 
wykonać aktualizację projektu budowlanego (w tym zaktualizować mapę do celów projektowych) oraz uzyskać 
zgłoszenie robót z UM WUiA.  
 
 
Zamawiający informuje iż aktualizacja projektu nie obejmuję uzyskiwania uzgodnień z Gdańskim Zarządem Dróg 
i Zieleni oraz Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną (ważne uzgodnienia zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu umowy). 
 
W terminie wykonania Etapu I Wykonawca zobowiązany jest: 
 
- przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz zaktualizowanego projektu budowlanego wraz z oryginałem 
zaświadczenia organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych lub 
dowodem potwierdzającym, że organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. 
 
Etap II: 
Wykonać roboty budowlane w zakresie: 

a) Roboty ziemne i przygotowawcze 
b) Dojście do placu i nawierzchnie pod mała architekturę z nawierzchni gliniasto-żwirowej 
c) Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw  (nawierzchnia syntetyczna i żwirowa) 
d) Urządzenia zabawowe (bujak, karuzela, zestaw zabawowy, podwójna huśtawka) 
e) Kosz na śmieci 
f) Stojaki rowerowe – 2 sztuki 
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g) Ławki z oparciem – 2 sztuki 
h) Tablica informacyjna 
i) Roboty odtworzeniowe 

 
 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez jednostkę projektową Outside 
Studio Projektowe sp. z o.o. ul. Sądowa 2, 20-027 Lublin  w tym: 

 
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do OPZ: 
 
 Zał. nr 2.1 – projektu budowlany (niezbędna aktualizacja) 
 Zał. nr 2.2 – projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami 
 Zał. nr 2.3 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 Zał. nr 2.4 – przedmiar robót.  
  
Urządzenia zabawowe należy wykonać zgodnie z uwagami w uzgodnieniu GZDiZ w punktach 1-4 które 
wskazane są jako „należy”. 
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych prac, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca 
wykona te prace i czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i 
staraniem. 
 
Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, 
a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 
inwestycyjnego. 
 
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym 
co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
Zamawiający załącza dodatkowo: 
 
c) Załącznik Nr 3 do OPZ - Tabliczki wytyczne GZDiZ mała architektura 
d) Załącznik Nr 4 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 
 

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 
prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany 
jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych  od polecenia 
Zamawiającego. 
 



 
 

160/BZP-U.510.132/2022/EP                                                                                         Załącznik nr 7 do SWZ                                                        
 

 
  

3  
 

UWAGA 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 
uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że 
w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru danego Etapu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 
norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych prac i robót 

 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób wynikłe w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie określonym w art. 284 
ust. 1 ustawy. 
 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
4. Warunki prowadzenia robót przedmiotów zamówienia. 

 
4.1 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać projekt 
tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i 
Zieleni w Gdańsku. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
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uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 
czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  
 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 
ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 
Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 
 
4.2 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z 
ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni 
dla ruchu. 
 

4.3 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi komunikacyjnej 
placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa 
ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren 
placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 
terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 
wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 4 do OPZ na „Ochronę drogi”. 
 

4.4 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 
możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  
 
4.5 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
 
4.6 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 
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d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 
e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

            
               4.7 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
               4.8 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową. 
 

4.9 Wykonawca we własnym zakresie: 
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 
podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 
               4.10 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  
 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót. 
 
4.11 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
4.12  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu możliwości udziału 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym lub osób korzystających z tych 
nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 
terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
4.13 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa drogowego i 
wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem 
drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy obrazującą stan infrastruktury 
technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 



 
 

160/BZP-U.510.132/2022/EP                                                                                         Załącznik nr 7 do SWZ                                                        
 

 
  

6  
 

d) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 
- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić 

nadzór inwestorski, 
- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 
e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bez dodatkowej zapłaty. 

f) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzić 
pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

g) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez 
odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

h) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym, 

i) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

j) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
k) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 
l) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
m) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu 

prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu 
i rozbiórek; 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym i innych przepisów; 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 
powstałego podczas wykonywania robót, 

p) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
q) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu 

budowy, zgodnie z: 
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy. 
 



 
 

160/BZP-U.510.132/2022/EP                                                                                         Załącznik nr 7 do SWZ                                                        
 

 
  

7  
 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 
- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 
- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu, 

t) spełnić wymaga: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 
- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

  - niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii załączonych do 
dokumentacji projektowej, 
 - po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, z 
uwzględnieniem wykonanych robót.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
 
    4.14 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 
minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 
warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 
zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 
od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 
unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z 
rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i uwzględnić 
koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 
składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 
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    4.15 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem      
geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 
sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 
warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni. 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, przy 
czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne, to kosztami 
pomiarów sprawdzających zostanie obciążony Wykonawca.  
 
 

4.16 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z 
zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 
 
4.17 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 
prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
 
4.18 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów 
kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 
 
4.19 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 
wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
4.20 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie istniejącej 
infrastruktury podziemnej. 
 
4.21 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 
pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 
 
4.22 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 
badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 
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4.23 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 
odbioru, kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 
W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 
do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4.24 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną (w dwóch 
egzemplarzach wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej na płycie CD/DVD) 
dokumentację odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która powinna 
zawierać:  

 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli,  

 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
 zgłoszenie robót 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 

potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami),  

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym zostały 

wykonane prace,  
 Dziennik Budowy,  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
 dokumentację powykonawczą  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach 
przedmiotowej inwestycji, 

 sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz 
dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi 
na długi termin oczekiwania na rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG 
dopuszcza się przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym należy wówczas 
załączyć do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy), 

 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 

roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 
  

4.25  Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia Wykonawca 
dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  
 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 5 do OPZ. Dokumentacja powinna być 
skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz 
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z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane 
zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
 
4.26  W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 
zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji 
papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.   

 
4.27 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 
zakończenia robót. 
 
4.28Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu 
zmówienia, w tym w szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, 
g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania robót, 
m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 
4.29 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 
norm, standardów oraz przepisów, w tymrozporządzeń, dotyczących wykonywanych prac i robót. 
 
4.30 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być 
niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym  

 
4.31 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 
wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
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instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone 
na język polski.  
 
4.32 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy, z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
5. Rękojmia i gwarancja: 

a) W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotów zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

 
6. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
wynikającej z przepisów prawa. 
 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do utworów 
sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby 
realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 
wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 


