Zatgcznik nr 7 do SIWZ — projekt umowy
PROJEKT UMOWY NR WPI.__.2020

zawarta wdniu _ -_ - wGizycku, pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwanga dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Gizycka — Wojciecha Karola lwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka - Doroty Wotoszyn

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamdwienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: ,Przebudowa ulicy Sadowej w Gizycku wraz z budowa
odwaodnienia i oswietlenia i przebudowa kolizji z infrastruktura techniczng”

2. Wykonawca zobowigzuje sie dooddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami
szczegolowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Podstawowy zakres prac obejmuje przebudowe ulicy Sadowej w Gizycku o dt. 232 mb w zakresie:

a) Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni;

b) Budowa nawierzchni jezdni;

c) Budowa obustronnych chodnikow;

d) Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV litych SN8 o srednicach @200-315 mm wraz z
uzbrojeniem;

e) Budowa nowego oswietlenia oraz przebudowa istniejacego

f) Budowa zjazddw do posesji;

g) Przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

h} Wycinka kolidujgcych drzew;

i} Wykonanie statej organizacji ruchu;

1.1. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
— dokumentacja techniczng,
- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
— postanowieniami SIWZ,
- warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
— wzorem umowy,
- ofertg Wykonawcy,
- decyzjg pozwolenia na budowe znak: WB.6740.150.2018 z dn. 04.05.2018 r., nr 200.2018,

Przedmiar robdt nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowsy ilosci
robot jakie naleizy wykonac¢ w ramach zadania.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajace.
w przypadku powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamoéwienia oraz wyceny tego przedmiotu —
jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiazujace normy, przepisy
i warunki techniczne. w nastepnej kolejnosci nalezy opierac¢ sie na projekcie wykonawczym,
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robot.
1.2. Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje koszt:

a)

b}
c)

d)
f)
g)
h)
i)
i}

k)
)

robét  przygotowawczych, demontazowych, rozbidérkowych,  wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrocenia terenu
do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejagcych drog, chodnikow -
koszty ich odtworzenia,

zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych,
utrzymania zaplecza budowy {naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

zajecia pasa drogowego, placow, chodnikow,

koszty utrzymania terenu budowy izapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla osdb
i pojazdéw uzytkujacych droge,

zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,

koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadow i smieci,

koszty zwigzane zutrzymaniem terenu budowy wstanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy

i wykonywanych robot,

wszystkie podatki, cta iinne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach
umowy,

wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktore zostanie wyznaczony objazd.
zwigzany z odbiorami robét wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacii
powykonawczej,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem
zamowienia,

inne wynikajgce z umowy, ktdrej wzor stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacji
wykonania pomiaréow i badan materialdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatdw i robot okreslonymi w STWIORB,

usuniecie odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797} oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowainych w stosunku do okreslonych

w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacji
projektowej oraz zagwarantujg realizacje robot w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz warunkami technicznymi gestorow poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem
materiatow rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) oraz wymaganiom
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okreslonym w ST (STWIORB).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST (STWIORB).

Materiaty zrozbiorki stanowigce wlasnos¢ Zamawiajgcego inadajgce sie  do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje orazztozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, protokoly odzysku iprzekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostate
materialy z rozbidrki winny byé usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 797).

Terminy realizacji umowy
§3

Termin realizacji umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 7 dni roboczych odterminu podpisania umowy,
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw o ktorych mowa w §4, ust. 1, § 7 ust. 2
pkt. 1) i § 20 ust. 3. w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania
zamowienia.
Termin zakoriczenia realizacji zamowienia — 290 dni od dnia podpisania umowy.
Jest to termin zakoriczenia robot i pisemnego zgloszenia wraz z kompletem dokumentéw
wyszczegdlnionych w §14, ust. 3 gotowosci do przeprowadzeia odbioru.

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegdtowym kosztorysem
ofertowym, dostarczonymi Zamawiajgcemu (w formie papierowej oraz edytowalnej *.ath)
w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego
stanowigcego zalgcznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo —finansowy wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajacego polecen, o kidrych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto),

stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ, STWIORB, przedmiarze
robot zalagczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date zlozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana,
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10.

11.

12.

Ptatnosé

86

. Wynagrodzenie Wykonawcy, oktérym mowa w85 niniejszej umowy, rozliczane bedzie

w miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce
w oparciu o protokdt odbioru czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i opfaconych faktur
VAT, o ktdrych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokot odbioru korficowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dolgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robd6t musi byé sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wplywu wszystkich niezbednych do wykonania
platnosci dokumtnéw do Zamawiajacego.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze 2tozonej faktury bedzie przekazywana nakonto

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z fgczaca ich
umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktdry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez
obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktdrych mowa
w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, oktorym mowa wust.9, dotyczy wylacznie naleinosci  powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
53 roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw swiadczacych
o niezasadnosci dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, oktorych mowa wust. 12, wterminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,
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13.

14.

jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoscé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,

zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura

dotyczy.

Obowiazki uczestnikdw procesu inwestycyjnego
§7

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej (w formie
elektronicznej),

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie zumowg izaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;

2) dostarczenie:

— oswiadczen kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw (oryginaty),

— kserokopi uprawnied budowlanych oraz aktualnych zaswiadczern o przynaleznosci
do wiasciwe] izby osob skirowanych do realizacji robot budowlanych, potwierdzonych za
zgodnosc z oryginatem,

-~ dowoddw, iz kierownik budowy przez 18 miesiecy brat udzial w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru,

- danych dotyczacych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,

planu BIOZ
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy,

3) zapewnienie wykonania ikierwania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystapienia robdt dodatkowychw branzach innych niz
przewiduje dokumenacja projektowa,

4) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

5) uzycie  materialdw  gwarantujacych  odpowiednia  jakoé¢  wykonania  zamdwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

&) przejgcie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wlasny,

7) urzadzenie terenu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym rowniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media {woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztow ich zuzycia,

8) zorganizowanie dozoru mienia iwszelkich wymaganych przepisami zabezpieczed ppoi.

na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

9) zabezpieczenie budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia

skutkow finansowych z tego tytulu,

10) utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia wstanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materialow
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oraz odpadow na koszt wiasny,

11) wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggow komunikacyjnych
umotzliwiajacych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy iznajdujacych
sic naterenie budowy wtym wszczegdlnosci obiektdw wykorzystywanych w celach
odwiatowych,

12) bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynac na opoznienie robot,

13) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

14) niezwlocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatow, konstrukeji maszyn i urzagdzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

15) odtworzenie na wilasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrodcenie punktow geodezyjnych
zZniszczonych w trakcie budowy,

16) po wykonaniu robét przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

17) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie péiniejszym niz na dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru korncowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot araz obowigzujacych normach i przepisach,

19) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

20) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

22} skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na oceneg
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

23) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

24) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, orazterminie odbioru robot zanikajgcych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

25) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru} o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynac na jakosé robét lub termin zakoriczenia robét,

26) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

27) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki izapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych,

28) odpowiedzialnoié odszkodowawcza wobec osdb trzecich,

29) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o0sob
wykonujacych czynnosci wymienione w § 7ust. 3,

30} Wykonawca zobowiazuje sie , ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg
zatrudnieni na umowe 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z péin. zm.).

31) kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc do wgladu kopie umow
o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
oktérych mowa powyzej. wtym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
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3.

32)

33)

34)
35)

36)

danych osobowych.

nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie
umowy o prace orazbedzie skutkowad naliczeniem kar umownej umowa, a takie
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawna.

Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosc kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caly okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie skladek inaleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

zabezpieczenie przed dostaniem sie do wod, odpadéw powstalych podczas wykonywania prac,
uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi,

koordynowanie robdt objetych zaméwieniem z pracami wykonywanymi na podstawie przetargu:
https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/529066 {oswietlenie wokot Twierdzy Boyen)

Zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

ub podwykonawce o0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

2)

— prac przygotowawczych {oczyszczenie tras z drzew, krzewodw, darniny, kamieni itp.),

- robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni

— robodt ziemnych (przemieszczanie mas ziemnych, profilowanie przekroji, zageszczanie);

— robdt budowlanych w zakresie wykonywania nowych nawierzchni jezdni, chodnikdw zjazddw;

- robdt budowlanych w braniy sanitarnej;

— robdt budowlanych w branzy elektrycznej (budowa nowego oswietlenia i przebudowa
istniejgcego oswietlenia);

— robot budowanych zwigzanych z przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

— robot budowlanych zwigzanych z wprowadzeniem statej organizacji ruchu;

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1)

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) iadania oswiadczen idokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

b} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw,

c} przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgeych wskazane w punkcie 1)
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslente podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
datg zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zlozenia o$wiadczenia
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w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na ztozenie oswiadczenia — 2 dni lub
b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osocbowych (tj.
w szczegolnosci: bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ moiliwe
do zidentyfikowania. — Termin na ztozenie dokumentow — 2dni, lub
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne izdrowotne =z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, lub
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczed,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych —Termin na zfozenie
dokumentu — 2 dni.
Uwaga! Wyliczenie ww. skladnikdéw/elementow umowy o prace ma charakter przyktadowy.
Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww, ustawy.

4) Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonejw §
15 umowy. Niezloienie przez wykonawce w wyznaczonym przezzamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moie zwrdcic sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego | postanowien zawartej umowy
68

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w§ 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zmiany robét potwierdzona protokolem koniecznosci
sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

b} nastapi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robét potwierdzona
protokotem  koniecznosci  sporzadzonym  przez Inspektora  Nadzoru  zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot
potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz Wykonawca
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty napodstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z polecer
wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyc¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
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(Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgji
nie wyzszych od srednich cen materiatdw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu, wkitdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktdrych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robdt dodatkowych,
zamiennych nalezy przyjac czynniki cenotworcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - zt/r-g
— koszty posrednie (od R+S) - %,
— koszty zakupu (od M) - %,
—~ zysk (R+5+Kp) - %,

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczern cen, oktérych mowa wust.3 oraz przedstawié

dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca

ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zgdac¢ od Inwestora podwyiszenia wynagrodzenia, jeieli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczernstwo lub koniecznoéé zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa wartos¢ tych robét jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.
§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktdre

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje moiliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikta znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie robét
dodatkowych, robot zamiennych, bleddw projektowych, powodujace zmiany w projekcie poprzez
zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajacych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgleddw spotecznych, koniecznych do speinienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wplyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4} zaistnienia sity wyiszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdzialac, a ktére uniemoiliwia wykonawcy wykonanie
w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuienie terminu wykonania zobowigzania
oczas trwania sity wyiszej lub zawieszenia umowy. Sita wyisza obejmuje w szczegdlnosci,
nastepujgce zdarzenia:
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a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewroét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
¢} skutki zastosowania amunicji wojskowe]j, materialow wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;
d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow;
f} inne wydarzenia losowe {np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy
5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, o ktorym mowa wyzej,
6) dotyczy zmiany terminu zakoriczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych,
7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spefnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwier publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych zobstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
¢) zmiana osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce napismie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od uprzednio
zgtoszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pééniej
niz S dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych ta ustawg orazinnym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1;

2.

§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powolany
przez Zamawiajgcego.
Osoby o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz umowie z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.
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§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikow robot budowlanych.

Osoby wskazane wust. 1 bedy dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14

W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie

procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

Wykonawca zglasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

sprawdzony izaakceptowany przezinspektora nadzoru inwestorskiego (obligatoryjne pisemne

potwierdzenie} Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi dokument, w sklad ktdrego
wchodza wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, a w szczegdlnosci sa to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajaca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, préb, badan i pomiardw,

¢) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robét kopie rysunkéw wchodzgcych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a wrazie potrzeby takie opis uzupelniajacy)
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

2} oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robot o ktérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, Swiadectwa iaprabaty techniczne uzytych materialdw, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektéw, urzadzer i instalacji,

Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowsa i dokona protokolarnego odbioru

koricowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni

roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia
zakoriczenia robot i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koricowego powinny zostaé zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piémie izawieracd

uzasadnienie.

. Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

Z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1} gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2} gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru, 2adajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b} jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ odbioru i zazadac wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych
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kar umownych iodszkodowar na zasadach okreslonych w § 1S niniejszej umowy oraz zadania
naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysokas¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidér robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonaé odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt Budowlanych dotyczace odbiorow
nalezy traktowac jako uzupetniajace do zapisow w § 14.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w par, 5 ust. 1 umowy" za kazdy dzier zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy, za kazdy dzier, liczon
od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10
dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy,

4) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niZ
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robédt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego ~ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy.

7) za kazdorazowg nieuzasadniong nieobecno$é kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego {Inspektora Nadzoru) min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci
500,00 zi. Jako nieobecnos$¢ uzasadniong Zamawiajacy uzna nieobecnosc potwierdzong kopia
zwolnienia lekarskiego,

8} brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedioienie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust, 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieziozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego.

13) Kazdorazowo za niedochowanie terminow okreslonych w§ 7 ust. 3 — wwysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
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zwloki.

2) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w§ 5 ust. 1 ninigjszej umowy. Kary nie obowiazujg jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Podwykonawstwo
816
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw.
Strony ustalaja, e przedmiot umowy Wvykonawca wykona osobiscie orazza pomoca
podwykonawcow w zakresie:
1)

{zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

{zakres realizowany przez podwykonawce}

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty one zastrzezone w SIWZ

jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia naroboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest

obowigzany, nie poiniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania roboét,
do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbieine

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé w szczegdlinosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawey, stanowigcy czeié¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma platnosdci podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego
odbioru robdt nie moie by¢ wyisza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawecy,

d} warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdw,

f} podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zapfaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoly odbioréw czesciowych iodbioru koricowego powinny byé sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdata odbioru robdot wynikajacych z realizacji
przedmiotowe] umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce pfatnoéci  od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
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przez podwykonawece;
b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli
nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtoienia umowy zgodnie
z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienial
publicznego - lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze iada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeieli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajgcy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robét
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych
powyiej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.
Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, oile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powolywal
sic Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Udzielona rekojmia
817
Wykonawca udziela Zamawizgjacemu ____ miesiecy rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego iliczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.
Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie , ze z przyczyn
obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastapic w terminie 14 dni od otrzymania
zgloszenia, strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. w przypadku, w ktorym
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stronom wrozsadnym czasie nie uda sie zgodnie ustali€é terminu, Zamawiajgcy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust.1 niniejszej] umowy, tj. kwote PLN ({stownie zlotych:
ztotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy w formie .
Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza
sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawecy w terminach
i wysokosciach jak nize;j:
1} 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2} 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajgcych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydiuzenia odpowiednio okresu waznosici zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robot i usuniecia wad za protokolem odbioru
koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyiszych
okolicznoéciach. w takim wypadku Wykonawca moze z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich
zaplat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
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2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieri odstapienia; protokdl inwentaryzacji robot
w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5} Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwani
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreélonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swaj dozor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy.

Ubezpieczenie | postanowienia koricowe umowy
§20
1. Wykonawca zobowigzany jest dozawarcia nawlasny koszt odpowiednich umodw ubezpieczenia
Ztytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa w wysokosci min. 200 000zt.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1} roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikéw ioséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca wciggu S5 dni roboczych odterminu podpisania umowy przediozy do wgladu

Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

4, Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktdrych mowa
wust. 3 orazw § 7. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowiazujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad

str. 16



wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22

Umowe niniejszg sporzadzono w3  jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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