
 
 

  
 
 
  
      Załącznik nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 
 
 

 
zawarta w dniu ………… r. pomiędzy:  

Gminą Liniewo z siedzibą w 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 

NIP: 591 156 75 01 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Liniewo – …………..  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………..  

zwaną dalej „Zamawiającym",   

a  

……………….. 

NIP ……………… 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  

właściciela ………… 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZPGK/16/2024 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 1605 z zm.), zwanej dalej Ustawą, o następującej treści:  
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: „Sportowa Gmina”, zwanej 

dalej „robotami budowlanymi".  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

przedmiarze robót ( elemencie pomocniczym) 

3. Prace projektowe: 

Zakres do zaprojektowania: 

opracowanie dokumentacji projektowej: 

-budowę boiska i bieżni w Garczynie i Liniewie wraz z niezbędnym wyposażeniem - bramki, trybuny itp.  

- wykonanie ogrodzenia, 

- budowę miasteczka rowerowego, 

- budowę ciągów komunikacyjnych,  

- montaż elementów małej architektury,  

- budowę drogi dojazdowej do kompleksu w Liniewie,  

- inne elementy i infrastruktura towarzysząca.  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego i 

budowlano-wykonawczy) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń; jeżeli wymagać tego będą przepisy 

uzyskanie, swoim staraniem i na swój koszt: 

mapy do celów projektowych, 

badań geotechnicznych gruntu o ile przepisy prawa tego wymagają , 

wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w tym uzgodnienia z konserwatorem zabytków,  

uzgodnień z Zamawiającym, 

wszystkich zgód instytucji określonych przez Prawo budowlane, przez prawo lokalne oraz wymaganych na 

podstawie odrębnych przepisów, 



 
 

  
 

niezbędnych decyzji i zgód wymaganych dla wykonania robót budowlanych, stanowiących zakres Wykonawcy, w 

tym pozwolenia na budowę i/lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych. 

 

 

Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna w 

niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis 

(pdf).uzgodnienia 1 egz. zapis (pdf), kosztorysy, przedmiary STWIORB 1 egz. zapis (pdf), koncepcja 1 egz. zapis 

(pdf). 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robotę budowlaną zgodnie z:  
a)Dokumentacją techniczną opracowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy;   
b) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; 
c) Ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 

d) Obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7   lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);   
e) Zasadami sztuki budowlanej; 

f) Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;  
g) Polskimi Normami oraz normami wspólnotowymi UE; 
h) opisem przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 
5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 
uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 
6. Wykonawca dostarczy ciągnik rolniczy z osprzętem.   
   

§ 2 

MATERIAŁY  
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem  

i na własny koszt. 
2. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:  

odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) 
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), w 

innych obowiązujących normach i przepisach prawa. 
c) być fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,  
d) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
e) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  
f) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,  
g) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub 
naprawy,  

h) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, 
i) być zgodne z specyfikacją warunków zamówienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany przed zastosowaniem materiałów określonych w dokumentacji 

technicznej uzyskać akceptację Zamawiającego.  
4. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  

a)   usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie,  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań     

umowy.  
5. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość materiałów i stosowane 

metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom umowy, powinien powiadomić o tym 
Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy 



 
 

  
 

udowodni Zamawiającemu, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty 
związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Zamawiający lub 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i 
usunięcie na koszt Wykonawcy oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.  

7. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane przez Wykonawcę 
badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

8. Badania, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na 
własny koszt.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót.  

10. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, może zażądać wykonania badań dodatkowych, 
dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości, w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

11. Dostawa sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi przeglądami w okresie 
gwarancji .  

§ 3 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30-09-2025 r przy czym 

zakończenie prac projektowych w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, dostawa ciągnika 
rolniczego wraz z osprzętem w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

2. Za termin zakończenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru lub termin określony w tym zgłoszeniu, jeżeli Zamawiający 
potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robót.  

3. Wymagane zaawansowanie umowy ustala się następująco:  
3.1. w terminie do 60 dnia od dnia podpisania umowy należy opracować dokumentację projektową o której 

mowa w §1ust 3.  
3.2. roboty budowlane wykonać w terminie do 30 września 2025 r, 

3.3  dostawę ciągnika rolniczego  osprzętem w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
4. Stawki jednostkowe robót w kosztorysie ofertowym zostaną określona wg stawek jednostkowych robót 

wynikających z kosztorysu skorygowanych o wskaźnik (określony z dokładnością do 5 miejsc po 

przecinku) stanowiący iloraz ceny ofertowej brutto robót budowlanych wynikającej z oferty i wartości brutto 

kosztorysu uproszczonego. Ewentualna różnica wartości robót wynikająca z obliczeń zostanie 

uwzględniona w pozycji o największej wartości. Wykonawca opracuje kosztorys uproszczony z 

uwzględnieniem średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub innym zatwierdzonym 

przez Zamawiającego) w kwartale poprzedzającym kwartał w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
5. Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem”. 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o 

którym mowa w ust. 5 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, przed podpisaniem 

umowy z uwzględnieniem czasu o którym mowa w pkt 8.  

7. Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w 
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, który 
jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.  

8. Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiającego.  

9. W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w 
ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić harmonogram i tak sporządzony 
harmonogram jest obowiązujący z chwila doręczenia go Wykonawcy.  



 
 

  
 

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  aktualizowania  harmonogramu  w  razie  zaistniałych  zmian  i  
przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje się odpowiednio 
do aktualizacji harmonogramu.  

11. Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do 
umowy.  

12. Zamawiający w każdym czasie realizacji umowy upoważniony jest do dokonania kontroli osiągnięcia 
przez Wykonawcę zaawansowania robót określonych w harmonogramie.  

13. Wykonawca w terminie 3 dni od złożenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć 
wykaz wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzień wskazany 
przez Zamawiającego.   

14. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu umowy jest 
niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do sporządzenia 
harmonogramu naprawczego oraz zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i 
zleceniobiorców oraz materiałów, a także podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia 
tempa realizacji inwestycji.  

15. Kosztorys ofertowy będzie pełnił funkcję informacyjną i kontrolną oraz będzie wykorzystany między 
innymi do:  

a) Rozliczeń i określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo; 

b) Wyceny ewentualnych robót zamiennych i robót niewykonanych; 

c)  Ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów; 

d)  Śledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robót w porównaniu do założeń projektu (w 
celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji).  

17. Wykonawca w terminach określonych w § 3 punkty 3.1, 3.2 zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu wykazu wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego i zestawienia 
rzeczowo-finansowego. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wykazu dokona oceny 
zaawansowania robót.  

18. W przypadku realizacji robót podlegających ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, przed dokonaniem oceny zaawansowania robót Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów zaawansowania robót oraz faktur 

dotyczących robót realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
§ 4 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

wyznaczony/a został/a …………..,. 
2. Jako kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznaczony/a został/a ……….. 
3. Jako kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej wyznaczony/a został/a …………….. 
4.    Jako kierownika robót branży elektrycznej wyznaczony/a został/a ……………..  
5. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 

wyznaczony/a został/a ………….. 
6. Osoby o których mowa w ust 2-5 zostaną wyznaczone prze z Wykonawcę robót.   
7. Jako Inspektora Nadzoru wyznaczony/a został/a 

a) ………. branża konstrukcyjno-budowlana, 
b) ………. branża drogowa, 
c) ………. branża elektryczna. 

  
8. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane oraz umową o pełnieniu nadzoru inwestorskiego.  
9. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub spełniające wymagania określone w specyfikacji 
warunków zamówienia, jeżeli zostały określone. 

 

§ 5 
 



 
 

  
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) Udostępnienie dokumentacji technicznej; 
b)  Przekazanie terenu budowy;,  
c)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
d) Przeprowadzenie odbioru należycie wykonanych robót budowlanych i ciągnika rolniczego z 

osprzętem; 
e) Zapłata za należycie wykonane i odebrane roboty. 

§ 6 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
1. Do obowiązków wykonawcy w kwocie ceny ryczałtowej należy w szczególności:  
a) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymamianiami programu funkcjonalno-

użytkowego; 

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy; 

c) przedstawienia koncepcji rozwiązania przed zakończeniem prac projektowych;   

d) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej;  

e) Należyte wykonanie robót budowlanych. 

f) Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  
c)  Udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym inne zamówienia na 

zasadach określonych przez Zamawiającego.  
d) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy.  
e) Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robót w zakresie 

wymaganym przepisami prawa.  
g) Zorganizowanie i kierowanie budową w tym powołanie kierownika budowy, kierowników 

robót.  
g)  Realizacja robót, w sposób umożliwiający należyte przejście i przejazd drogami oraz dojście i 

dojazd do wszystkich nieruchomości z możliwością czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

h) Realizacja robót zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

i). Wykonanie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
j) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowiązującej 

w tym zakresie. 

k) Utrzymywanie czystości dróg dojazdowych oraz przyległych chodników.  
l) Umożliwienie korzystania z pozostałych obiektów znajdujących się na terenie, z 

możliwością czasowego ograniczenia za zgodą Zamawiającego.  
ł) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich urządzeń i materiałów.  
m) Usuwanie niezwłocznie z placu budowy odpadów, niepotrzebnych urządzeń i materiałów. 

Zamawiający 

wskaże, które z zdemontowanych urządzeń i materiałów należy przekazać Zamawiającemu.  
n) Kontrola jakości materiałów i robót oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na użycie 

poszczególnych materiałów.  
o) Poddanie się kontrolom w zakresie związanym z realizacją umowy i wykonanie zaleceń 

pokontrolnych.  
p) Informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach 

oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych.  
r) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na 

jakość robót lub termin zakończenia robót.  



 
 

  
 

s) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także osobom, które Zamawiający wskaże w 

okresie realizacji umowy.  
t) Wykonanie lub uzyskanie badań, prób, rozruchu, pomiarów, ekspertyz, orzeczeń, 

zaświadczeń, sprawdzeń i odbiorów technicznych wymaganych przepisami prawa lub 

dokumentacją techniczną.  
u) Likwidacja placu budowy i własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie 

później, niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

w) Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.  
x) Ponoszenie kosztów ewentualnych opłat i odszkodowań.  
y) Wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu 

własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane przekaże 

Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże 

informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku.  
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, miał możliwość:  
a) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym 

dokumentacji technicznej) oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany,  
b) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia 

umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji Umowy 

oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Umowy 

zgodnie z warunkami i zasadami wymaganych dla finansów publicznych oraz ewentualnego 

dofinansowania.  
4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie 

zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.  
§ 7 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY  
1. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 

ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, 
potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w 
związku z realizacją umowy w szczególności związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomościami sąsiadującymi z terenem budowy,  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i 
koordynację tych robót oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 

§ 8 
 

PODWYKONAWCY  
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.  

2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona we własnym zakresie z 
wyłączeniem części określonych w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie 



 
 

  
 

realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług.  

5. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
pod warunkiem, iż posiadają środki gwarantujące należytą realizację powierzonej części zamówienia 
oraz spełniają warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, jeżeli Wykonawca powoływał 
się na podwykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana 
podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. W ramach zmiany umowy Wykonawca może:  

a) powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie 
wskazania w umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

b) zrezygnować z podwykonawstwa,  
c) zmienić podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy:  

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7;  

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 8.  

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16. Postanowienia ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 



 
 

  
 

§ 9 
 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): 
roboty budowlane na terenie budowy, w szczególności roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty 
elektryczne, roboty nawierzchniowe i roboty ogólnobudowlane.  

2. Jeżeli czynności wskazane w ust. 1 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca 
będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie 
warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją 
zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty (w zakresie 
określonym w wezwaniu) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1;  

b) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 
1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę;  

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 
pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane przez 
zamawiającego w pkt 1;  

4. Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę  
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :  

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Za każdy przypadek niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdego pracownika.  

8. W przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów  
zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.  

§ 10 
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) i odpowiada zakresowi robót 
wynikającemu z przedmiotu umowy.  



 
 

  
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy wyraża się kwotą  ………… złotych, słownie złotych:  
………………….. złotych 00/100, czym płatność może zostać podzielona na trzy etapu: 
1) Zaliczka o której mowa w ust. 4 ( wkład własny Zamawiającego) w wysokości ……………….. zł 
co stanowi wkład własny określony w prommesie.  
2) Płatność przejściowa stanowiąca różnicę wartość wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie  
minus 2 970 000,00 minus zaliczka o której mowa w pkt 1. – płatność nieobligatoryjna w przypadku 
gdy wartość nie przekroczy planowanych środków tj. 3 300 000,00 złotych płatności przejściowej nie 
przewiduje się ( wkład własny Zamawiającego).  
3) Po zakończeniu całości prac w wysokości do 2 970 000,00zł ( maksymalna wysokość promesy 
środki BGK ). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
dokonanego z uwzględnieniem oddziaływania czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty wykonania zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania warunków 
koniecznych do prawidłowego wykonania umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Wynagrodzenie zawiera także koszty serwisu 
gwarancyjnego oraz materiałów, części itp. niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów 
gwarancyjnych opisanych w SWZ.  

4. Zamawiający po zawarciu umowy wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 
wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu procentowi udziału 
własnego Zamawiającego w planowanej wartości inwestycji ale nie więcej niż 330 000,00zł 
(wartość wkładu własnego) przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
zaliczkowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. 
Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczką brutto. 

5. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. 
6. Wynagrodzenie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych oraz środków Gminy Liniewo. 
9. Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o której mowa w 

§ 10 ust. 2, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

7.        Zaliczka płatna będzie  ze środków Gminy Liniewo i nastąpi przelewem. Faktura winna zostać 
wystawiona w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

8.    Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji i otrzymaniu przez 
Zamawiającego środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i płatna będzie przelewem w terminie do 
30 dni od daty odbioru. 

9.        Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

10.  Strony mogą żądać zmiany wysokości (waloryzacji) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 1 w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad:  

a) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźniki procentowe wynikające z miesięcznych 
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego miesiąca (B) w Części 
I Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na stronie internetowej:  
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/  
- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne w oparciu o inne, wskazane przez 
Zamawiającego najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego;  

b) Strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy suma wskaźników procentowych 
zmiany cen (Ws), o których mowa w pkt i wyniesie co najmniej +/- 5 %.  

c)  Zamawiający zastrzega, że żądanie zmiany może zostać złożone jednokrotnie drugiej stronie po 
spełnieniu następujących warunków:  

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/


 
 

  
 

- nastąpiło potwierdzenie przez Zamawiającego w protokole zaawansowania wykonania robót 
określonych w § 11,  

- upłynęło minimum 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,  
- żądanie zmiany zostanie złożone nie później niż na 45 dni przed terminem zakończenia robót, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, obowiązującym w dniu złożenia przedmiotowego żądania;  

- Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie  
i.  

d) Waloryzacja następuje na pisemne żądanie strony, przy czym strona występująca z żądaniem 
zobowiązana jest załączyć do żądania szczegółowy sposób wyliczenia, o którym mowa w pkt. i, a 
druga strona ma prawo jej weryfikacji;  

e) Zmiana wynagrodzenia jeżeli będzie zasadna będzie miała zastosowanie od dnia złożenia wniosku;  
f) Waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty pozostałe do 

odebrania lub oceny i nie będzie obejmować przede wszystkim robót, o których mowa w punkcie c tiret 

pierwsze.  
g) Waloryzacji nie będzie podlegać́ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne;  
h) Waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie 

do zakończenia robót i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom;  
i) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg. Wzoru: 

Kw=Kz*(Ws-5%)/2)  

gdzie:  
Kw – kwota waloryzacji,  
Kz – kwota do zwaloryzowania określona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt f, 
Ws – suma wskaźników procentowych liczona wg wzoru:  
Ws=W1+Wn gdzie:  
W1 – pierwszy wskaźnik procentowy (w %) wynikający z pierwszego opublikowanego po upływie 6 

miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 
ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesiąca  

Wn - kolejne wskaźniki procentowe (w %) wynikające z opublikowanych przed złożeniem żądania 
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego 
miesiąca.  

j) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w 
związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % wartości brutto robót pozostających do 
odebrania lub oceny i nie obejmującej przede wszystkim robót, o których mowa w punkcie c tiret 
pierwsze.  

k) Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w płatności końcowej oraz w przypadku wzrostu 
wynagrodzenia zostanie obniżone o ewentualną zmianę wynagrodzenia dokonaną zgodnie z § 17  
ust. 2.  

l) Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 Pzp.  

ł) W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu.  

m) Warunkiem płatności waloryzacji jest zakończenie realizacji zadania. W przypadku przerwania 
realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie będzie on uprawniony do waloryzacji należnego 
wynagrodzenia. Powyższe zasady nie dotyczą Zamawiającego.  

n) Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy.  
o ) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o 
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.  

 
§ 11 

 



 
 

  
 

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania robót podlegających zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7 

Ustawy - Prawo Budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych 
uczestników odbioru.  

4. Odbioru dokonuje komisja składająca się z przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy Inspektora 
Nadzoru oraz innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad 
spełniającego wymogi określone umową, przepisami budowlanymi i dokumentacją techniczną, 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy.  
7. W dniu wskazanym, jako dzień gotowości do odbioru końcowego Wykonawca, między innymi zgodnie 

z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dwóch 
kompletach, które będą m.in. zawierały dokumenty niezbędne do przekazania do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego:  

a) Oryginał dziennika budowy,  
b) Oświadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

umową, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
c) Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

d) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  
e) Pozytywne opinie, zaświadczenia i protokoły właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 

projektami budowlanymi.  
f) Dokumentację techniczną powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy (jeżeli 

wystąpią).  
g) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopię protokołów odbiorów robót oraz faktur dotyczących 

robót realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (jeżeli wystąpią).  
h) Inne dokumenty wynikające z umowy, warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub 

przepisów prawa, 
i)  Dla sprzętu zamiast dokumentów wymienionych od a) do g) należy przekazać dokumenty wskazane 

w opisie sprzętu.  
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  
9. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 

w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń lub 
nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:  
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając w tym celu termin, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;  

b) nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może:  
- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
określonych w niniejszej umowie;  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 
naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;  

- w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie 
wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.     

11. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zgłoszenia tych wad Zmawiającemu.   



 
 

  
 

§ 12 
 

ROZLICZENIA 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach wskazanych w §    10 

ust 2.  
2. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie wystawić i dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego.  
3. Wykonawca na fakturze wskaże:  

a). Nabywcę: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;  
b). Odbiorcę: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;  

§ 13 

PŁATNOŚCI,  
1. Termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 

faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazującego stan zaawansowania. 
2. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
3. Należności  z  faktury  będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem,  na  konto  bankowe  wskazane 

na fakturze 
4. Wykonawca może dokonać zmiany numeru konta poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
6. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego zostanie 
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towarów i usług, jeżeli realizacja 

umowy prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, a Wykonawca składając ofertę nie powiadomił Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
8. Jeśli Zamawiający otrzymał od podwykonawcy zgłoszenie wykonywania określonego zakresu robót 

albo w umowie z Wykonawcą ustalił ich zakres bądź, jeśli zaakceptował umowę o podwykonawstwo 
zapłata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzależniona od przedłożenia przez niego zgodnie 
z wyborem Zamawiającego:  

a) pisemnego oświadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom.  

b) pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu 
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zakresem tej faktury, Wykonawca 
zamiast oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) może przedłożyć inny nie budzący 
wątpliwości dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np. 
dowody zapłaty.  

9.        W przypadku, jeśli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze  
wymagalne, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu wymagalności 
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedłożenia stosownych dowodów 
zapłaty. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 8 w terminie 
najpóźniej 1 dnia po dacie wymagalności zapłaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
Zamawiający wykonuje czynności określone w art. 465 ustawy Pzp.  

10. Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy fakturowanie. Zamawiający 
dokona w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia w/w dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom. 
 
  

§ 14 GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane o którym mowa w paragrafie 1 
ust 1 pkt 1 umowy na okres ……….. miesięcy.  



 
 

  
 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu 
umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w 
punkcie 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

4. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.  

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.  
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z 

wykonanymi robotami, zamontowanymi urządzeniami i użytymi materiałami.  
7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony 
określą termin usunięcia wad. W przypadku braku uzgodnień, co do terminu, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich 
zgłoszenia. W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 15 ust. 
2.3.  

8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowiązany wymienić 
urządzenie lub element na nowy.  

9. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony będzie od 
daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na ciągnik rolniczy z osprzętem ………miesięcy 
lub………mtg ( w zależności do wystąpi wcześniej, lub mtg nie dotyczy osprzętu) 

 
 

§ 15 

KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci karę umowną:  
a) za zwłokę w realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 
umownego,  

b) za zwłokę w osiągnięciu zaawansowania wartościowego robót określonego w poszczególnych 
okresach harmonogramu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w harmonogramie,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  

d) za przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości  

0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień przerwy,  
e) z tytułu samego faktu istnienia wad nie nadających się do usunięcia – 2 % wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 2,  
f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o 

którym mowa z § 10 ust. 2, 
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 10 000,00 zł, 
h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 
§ 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  

j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  



 
 

  
 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 
za każdy dzień zwłoki.  

l) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 
określoną w § 8 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za 
każdy taki stwierdzony przypadek.  

3. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę z żądaniem 
zapłaty.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakie strona może dochodzić od drugiej strony, wynosi 
50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej 
szkody. 

§ 16 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn zależnych  od  Wykonawcy  między  innymi  w  

następujących sytuacjach:  
a) Zwłoka Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania 

terenu budowy;  
b) Wystąpienie wad przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające jego     

użytkowanie;  
c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego Stronie w sposób nieprzerwany nie realizuje robót przez 

okres 14 dni lub jest w znacznej zwłoce z realizacją umowy, tzn. zwłoka w wykonywaniu przedmiotu 
umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót- w 
takim przypadku znajduje zastosowanie art 635 K.C;  

d) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 
umowy i dokumentacją techniczną lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa 
materiałów i urządzeń nieposiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź jest w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców;  

e) Wykonawca narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;  
f) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;  
g) Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;  
h). Względem Wykonawcy rozpoczęto postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź wydano nakaz 

zajęcia majątku.  
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny;  
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających;  
c) W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem 
powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 
obowiązany jest do:  

a) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;  

b) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy.   



 
 

  
 

5. Każde odstąpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszłość) i dotyczy jedynie robót nie 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone 
wezwaniem do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz wyznaczać dodatkowych termin 
wykonawcy.  

§ 17 
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  
1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian terminów wykonania Umowy, 

wymaganego zaawansowani lub rozliczeń w następujących sytuacjach:  
a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 
 opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia:   
- klęsk żywiołowych,   

- niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub 
 niskie temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 
 powodu technologii realizacji prac, określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających  
 konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
 następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie przesunięty 
 odpowiednio  o  czas  trwania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  lub  o  czas  usunięcia  ich  
 skutków,   
b) zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  w  SWZ  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub 
 terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,   

- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,   
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,   

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
- wystąpienie  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych,  w 
 szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  
 lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;   

c) zmiany  będące  następstwem  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy,  które  spowodowały 
 niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:   

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,   
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
 technicznej wykonania i odbioru robót;   

d) konieczność  zmiany  sposobu  spełnienia  świadczenia,  w  tym  wykonania  prac  dodatkowych  lub 
 zamiennych;   
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o 
 kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz  

właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

- w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. warunkuje rozpoczęcie lub prowadzenie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie 
itp. zostały wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,  

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w 
danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp.  

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

- opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji;  

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót 

na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Zamawiający wydał Wykonawcy polecenie 

wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;  
g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową,   



 
 

  
 

które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;  
h) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;  
i) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;  
j) zawarcie umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy w postepowanie zostanie złożone 
odwołanie lub oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i 
konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu 
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania 
umowy lub terminów wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 
pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

k) zawieszenia postępowania dotyczącego uzyskania decyzji lub wystąpienia procedury odwoławczej 
bądź skargowej, które to zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź skargowe, nie wynikają z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury 
odwoławcze bądź skargowe trwały dłużej niż 6 miesięcy Zamawiający zastrzega możliwość 
rozwiązania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu 
stosownego porozumienia; 

l) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ (ani w żadnym innym dokumencie 
stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 
niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy; 
 
 

m) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 
uniemożliwiają lub wydłużają dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

n) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego lub wydłużającego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy, 

o) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia terminową realizację przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy; 

p) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania; 
q) opóźnienia Zamawiającego w akceptacji dokumentacji lub jej elementów; co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; 
r) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji niniejszej Umowy; 
s) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy; 
t) zmiany regulacji prawnych lub własnościowych odnoszących się do praw i obowiązków Stron 

niniejszej Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywołujących potrzebę zmiany 
terminu realizacji niniejszej Umowy; 

u) zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiającego wynikający ze zmiany 
procedury realizacji robót budowlanych na pozwolenie na budowę lub zakresu podziału 
nieruchomości; 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia skutków tych 



 
 

  
 

okoliczności. 
 

2. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian sposobu spełnienia świadczenia 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i 
parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,  

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 
niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

e) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach, 

g)  zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

h)  konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

i)  konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości a Zamawiający wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 
wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,  

j)  kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;  
k)  zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 
l)    zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczególności zakresu planowanych robót lub 

szczegółowego zakresu dokumentacji, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
rozliczenia lub płatności wynikających z umowy, w szczególności w zakresie terminów, wartości lub 
ilości faktur i płatności, gdy zasadność takiej zmiany wyniknie z: 

- zasad finansowania zadania określonych w budżecie gminy lub podpisanych przez Zamawiającego 

umowach, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami 
zewnętrznymi, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z 
zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnętrznych środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania lub terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed 
instytucjami zewnętrznymi,  

-  ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności 
ustaleń z Zamawiającym, na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych lub koncepcji, jeżeli z ustaleń 
będzie wynikało, iż wedle wiedzy Zamawiającego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej 
optymalne lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności pozwoli na usunięcie kolizji 
z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjęcie rozwiązań 
technicznych dotyczących wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiającego;  

ł)  w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana będącą wynikiem rozwoju 
technologicznego, której wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w 
zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie 



 
 

  
 

będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub 
w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;  

m) zmiana będzie wynikała z wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanego obiektu lub celu, któremu przedmiot umowy ma służyć,  

n) zmiana wynika z obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: zmiany 
obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwiązań, 
materiałów lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 
postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami;  

o) na wniosek Zamawiającego nastąpi zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji wynikająca ze zmiany 
procedury realizacji robót budowlanych na pozwolenie na budowę lub zakresu podziału nieruchomości  

. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu 
spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym zakresie:  
- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,  
- zmiana materiałów i technologii wykonania robót,  
- zmiana lokalizacji budowanych urządzeń,  
- zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie,  
- zmianę obowiązków Wykonawcy lub OPZ;  
- zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia.  
 

 

3. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania pozostałych zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,  
b) zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego,  
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 

itp.,  
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 
rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 50 % wartości przedmiotu umowy,  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi,  
f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,  
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  
h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem Umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,  
i) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 

Umowy z Ofertą;    
4. W przypadku określonym w pkt. 3.b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczyć będzie 

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia 
wskazanego w treści aneksu.  

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 możliwa jest również, powiązana ze zmianą terminu, sposobu, 
zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub 
zmiana wysokości wynagrodzenia. 

6. W każdym przypadku wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie i 
udokumentowany .  

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie osób 
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iż wskazane osoby będą spełniać wymagania 
określone w SWZ (jeżeli zostały określone).  

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu 

lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczenia lub płatności wynikających z umowy, w  



 
 

  
 

szczególności w zakresie terminów lub wartości oceny zaawansowania lub odbioru końcowego, ilości 
lub wartości faktur, gdy zasadność takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania określonych w 
budżecie gminy lub podpisanych przez Zamawiającego umowach, bądź przewidzianych do podpisania 
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności jeżeli zmiana taka 
umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie 
zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub terminowe rozliczenie 
się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi lub wynikają ze szybszego zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia, niż wskazują na to warunki umowy określone w § 3 lub 12 umowy.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu określonego w § 3 pkt. 3.2 jeżeli okres wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie dłuższy niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku – 
termin może zostać wydłużony maksymalnie o okres od złożenia wniosku do dnia otrzymania decyzji przez 
Wykonawcę.  
10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, 
które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
11. Nie stanowi zmiany Umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 
b) zmiana danych teleadresowych,  
c) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego robót nie powodująca zmiany terminu realizacji Umowy,  
12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
13. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru.  
14. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 
chyba że Umowa stanowi inaczej. 

§18 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie niniejszej umowy o 

poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:  
1. Administratorem danych ww. osób jest Wójt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo,  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@liniewo.pl lub w formie pisemnej na adres 

Administratora.  
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji oraz 

realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  
4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. celu tj. dane 

identyfikacyjne oraz teleadresowe.  
5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:  
5.1. dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem Umowy,  

5.2. dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

5.3. dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym 
na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami.  

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została 
rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy 
okres przechowywania dla tych danych. 

  
7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, w 

tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą 
usługi dla Administratora.  



 
 

  
 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania dostępu do  
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).  

§ 19  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 10 ust. 2.  

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji będzie wynosić 
30 % wysokości zabezpieczenia.  

3. W przypadku zmiany postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować treść 
zabezpieczenia oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnieść 
zabezpieczenie w pieniądzu.  

4. W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony 
jest do odstąpienia od umowy.  

§ 20  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie:  
a) Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,  
b) Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),  
c) Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);  
d) Przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.  
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób 
trzecich, ani ustanowić na niej zastawu.  

4. W przypadku określenia wymagań dotyczących przedmiotu umowy choćby w jednym z dokumentów, 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

5. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające się  
6. W przypadku sprzeczności, co do rodzaju, parametrów i zakresu robót określonych w niniejszej umowie  

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

a) PFU- program funkcjonalno-użytkowy  
b) Przedmiar 
c) Oferta przetargowa  
d) Kosztorys ofertowy  
e) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa  

  
7. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, w treści 

poszczególnych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres robót o większej 
wartości rynkowej.  

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod względem kompletności i ważności decyzji i 
uzgodnień w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub 
uzgodnienia pozwalające na należytą realizację przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pomyłek w dokumentacji lub umowie, a o ich 
wykryciu winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne  
wynagrodzenie, chyba, że umowa stanowi inaczej.  



 
 

  
 

10. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą, jako adresy do 
doręczeń wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy.  

11. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie.  

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

13. Zobowiązuje się Strony umowy, przed skierowaniem przedmiotu sporu do sądu powszechnego, do 
poddania ewentualnych sporów o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu  

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy.  

15. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) Dokumentacją techniczną ( PFU, przedmiar) stanowiącą  załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

c) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; 
d) Ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 

 Wykonawca Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

do umowy nr ………….z dnia …………. na wykonanie zadania pn.: 
„Sportowa Gmina ”, 

 
Wykaz pracowników świadczących zamówienie 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 
 

WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół komisyjnego przekazania placu budowy 
 
Spisany w dniu ………..r. na wykonanie zadania: „Sportowa Gmina ”, Strona przekazująca: 
1. ………….. 
 
 
Strona przyjmująca: 
1. ……….. 
 
Wprowadzono przedstawiciela strony przyjmującej - Wykonawcę, na teren budowy i przekazano plac budowy: 
1. charakter budowy: 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
(znak sprawy ZPGK/16/2024), 
2. warunki terenowe - zapewniony dojazd do terenu budowy - droga powiatowa, 
3. uzbrojenie terenu – infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna  
4. możliwość dla urządzenia placu budowy – na terenie gminnym.  
 
Wykonawcy przekazano następujące dokumenty: 
Nie dotyczy. 
Strony zgłosiły następujące zastrzeżenia; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Strona przekazująca:      Strona przyjmująca: 
 
 
1…………………………..     1………………………………… 
 
2………………………….. 
 
3………………………….. 
 
 
 
 
 
 
  


