Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogdrzu przy ul.
Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca
Zatacznik nr ... do SWZ

Umowa nr Rl/............ /2022
na wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ......cceeeevvnnnen, 2022r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatal-
nosci Gospodarczej pod NAZWG ,ecccerceeerereerereseeneenens ", adres siedziby: .., , NIP
0000000000, REGON 000000000,

zwane w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

lub

........................................................................ zsiedzibg W ... (kod POCZEOWY: o),
Przy Ul oo, , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktdrej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. Wi, Wydziat .............. Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrkRS.......cccvevnieee. ,REGON ....coovvirerirr, SNIP e, , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: ,,Budowa gminnego przedszkola
publicznego w Pogdrzu przy ul. Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruk-
turg towarzyszqcq”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie prze-
pisdw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z
pdzn.zm.), znak postepowania ........ccccoeeevnae. , zawarto Umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. DEFINICJE
llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;
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2)

3)

Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca
Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robét, ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;

Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzupetnienie projektéw wykonawczych,
zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy), ktére winny by¢
wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacjg techniczng i
postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad stwierdzonych przez Zama-
wiajgcego lub Nadzér lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbioréw cze-
Sciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegdtowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.
Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Dniu roboczym — rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-
koriczone odbiorem koricowym;

10) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktorym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem koncowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtdéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajacego dla celdéw petnienia biezacego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajacy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzér nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawna lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktdérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespoét pracownikéw etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjg Umowy,
ktoremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowa, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecert Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koncowy Robdt itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowania
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
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wykonywaniem Robét oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktoremu podlegajg kierownicy
robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robét przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktorej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiajg-
cego;

Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujace akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie bu-
dowlanym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
oraz Przedmiarach Robdt (ktére dla robot objetych ryczattem majg charakter pomocniczy), a takze
wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego a takze opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnos¢ technologiczng wykonania Robdt, uwzgledniajacy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robot, badan archeologicznych, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw, sprawdzen i préb
kontrolnych biezgcych i kocowych itd. wraz ze wszelkimi jego pdzniejszymi aktualizacjami. Harmono-
gram sporzadzany jest w oparciu o Wykaz Cen.

Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtaczony
do umowy, stanowigcy uszczegdtowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegdtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wyko-
nania Robot zgodnie z Przedmiarami Robdt.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w ramach zamierzenia in-
westycyjnego p.n.: Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogorzu przy ul. Kosciuszki, Gmina
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq finansowanego ze srod-
kow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i z budzetu Gminy Kosakowo
w ramach zadania budzetowego: ,,Budowa przedszkola gminnego w Pogdrzu”.

Przedmiot i zakres Robot oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zaméwienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig ,,Przedmiot umowy”.

O ile dla wykonania Robot wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkow przetargu , wy-
mogow okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
Szej Uumowy.

Strona 3



Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogdrzu przy ul.

Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca
Niniejszg umowg Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego i zapoznat sie zdokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw,
a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wy-
konania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

3) Dokumentacja techniczna,

4) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............ ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Zestawienie Cenowe Oferty

7) Wykaz Cen

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajace. Do celdw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci za-
pisang w ust.6. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wcho-
dzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspodtczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

Termin wykonania Przedmiotu zamowienia ustala sie na 18 miesiecy od podpisania Umowy. Zamawia-

jacy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy nie-

zwtocznie po podpisaniu Umowy.

W terminie zakonczenia robét Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,

2) Wykona proéby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-
dach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia ich zakonczenia.

2. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy w ciggu nastepnego 1 tygodnia od dnia przejecia Placu
budowy,

3) Zakonczenie wydzielonego 1-go etapu robdt w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem §4 ust.3,,

4) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie —w terminie 18
miesiecy od podpisania umowy,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia;

Strona 4



Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogdrzu przy ul.
Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca

6) w terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaze kopie polisy, o ktérej mowa w §5
ust.3 wraz z dowodami jej optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia;

7) najpdiniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.

3. Okres gwarancji wynosi (wg ztoZzonej oferty ......) miesiecy i liczony jest od dnia nastepnego po dacie
odbioru koncowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w czesci na nowo, czas gwaranc;ji
dla tych Robdt ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym odbiorze koricowym dla tej czesci
Robat.

4. Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw ro-
bot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawia-
domienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegdtowy Harmonogram zgodnie Umowg wraz
z planem finansowania i planem ptatnosci.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdZnier w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkol-
wiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robot zgodnie z
Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robot — Za-
mawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wyko-
nawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego dziatarh w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i do-
trzymania termindow zakonczenia Robdt albo termindw etapdw ich wykonywania. O podjetych dziata-
niach Wykonaweca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkéw zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkdow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztéw wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego bad? z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzagdzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakorczenia
realizacji Robodt na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakorczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty roboty budowlane obowig-
zywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robdét. W Harmono-
gramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robét, kolejnosé i ter-
miny w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowad (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzglednic¢
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rowniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebnia¢ bedzie realizacje
robdt z podziatem na etapy i na poszczegdlne branze.

2) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i prze-
kaze poprawiony dokument w terminie 3 dni do ponownej weryfikacji.

3) Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu miesiecznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

4) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskac jego akceptacje
przez Nadzér.

5) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i prze-
kaze poprawiony dokument w terminie 3 dni do ponownej weryfikacji.

6) Zaréwno Nadzor jak i Zamawiajgcy mogg wnosic¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

7) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualniac¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakonczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindw po-
$rednich wykonywania Robdt okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

8) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

9) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

10) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmono-
gramu.

11) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Przedmiar Robot.

2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktdre to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

3) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robdt objetych umowg w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilo$¢ robdt wedtug ich fak-
tycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robot obliczona
do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie wykonanych
robot i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

5) Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzgdzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

Etap 1-szy okresla sie nastepujgco: jest to stan zaawansowania realizacji robét budowlanych, przy kté-

rym zaangazowanie kwotowe (warto$¢ przerobu narastajgco brutto) osiggnie minimalny putap 60% war-
tosci wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1 umowy; Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tej wartosci, je-
zeli bedzie na to wskazywat stuszny interes Zamawiajgcego wynikajgcy z zasad, o ktérych mowa w §12
ust.1.
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§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany:

1)
2)
3)

4)
5)

przejac Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

niezwtocznie rozpoczgé roboty,

przed rozpoczeciem robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

prowadzi¢ Dziennik Budowy,

zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletne;j
dokumentacji powykonawczej oraz przygotowac i ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wniosek o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do

zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia oraz utrzymania na wtasny koszt, przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy, tj. do daty koncowego Odbioru Robodt, ubezpieczen:

1)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodar-
czej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujace odpowiedzialnos¢ cywilng de-
liktowa i kontraktowa, rowniez pozostajgcg w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wynikte z wypadkow, przez ktére rozumie sie
Smier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz
skutki nastepcze tych zdarzen, w tym szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa. Odpo-
wiedzialnos$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpiecze-
nia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego
przepisami prawa.

Suma gwarancyjna w polisie bedzie nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).

Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru korcowego przedmiotu umowy
+ 3 miesigce (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1
roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy).
Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajgcym a Ubezpieczonymi biorgcymi
udziat w realizacji Umowy (tylko, jesli Ubezpieczonym jest rowniez Zamawiajgcy) — do wy-
sokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywania
prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja kontraktu jest zwigzana
z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

— szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedgcym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawcéw — do wysokosSci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catos$ci lub
w czesci — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw — jesli re-
alizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowie-
dzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych oraz z takich prac wynikajace, takze w za-
kresie mienia otaczajgcego. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;
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— szkody wynikajgce z zanieczyszczenia srodowiska w zwigzku z nagtym przedostaniem sie
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty zwigzane z usu-
nieciem, oczyszczeniem i utylizacjg jakichkolwiek zanieczyszczen. Przez przedostanie sie
niebezpiecznej substancji, w tym odpadow lub sciekdw, do powietrza, wody lub gruntu
rozumie sie: wprowadzenie bezposrednie lub posrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpy-
lenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wttoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia nie-
bezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialnosci: nie
mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji Umowy, nie podle-
gajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej. Limit odpowiedzialno-
$ci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody bedgce czystg stratg finansowa (wyrazony w pienigdzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek zdarzen nie powodujgcych ani szkody rzeczowej, ani szkody
osobowej). Limit odpowiedzialnosci: 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem
ubezpieczenia przedmiot Zamodwienia.

Nie dopuszcza sie wystepowania udziatu wtasnego / franszyzy w odniesieniu do szkéd osobowych,
ewentualny udziat wtasny / franszyza tylko dla szkéd w mieniu w wysokosci nie wyzszej niz 10 000
zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych).

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Contractor’s All Risk, sekcja | CAR). Zakres ubez-
pieczenia obejmujgcy wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, catkowi-
tym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy koniecznosé naprawy lub wymiany, ktore zaistniaty w
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia.

Ubezpieczajacy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obejmo-
wac szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w rea-
lizacji inwestycji, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac ujeta jest w zgtoszonej
wartosci w/w kontraktu.

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu: od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jacego terenu budowy do daty odbioru korncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji mini-
mum 3 miesigce.

Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje petng wartos¢ robét kontraktowych oraz materiatéw oraz
instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu, nie moze by¢ nizsza niz cena ofertowa brutto
z podatkiem VAT: .............. zt (stownie: .............. ztotych).

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— wszystkie ryzyka budowy i montazu z wigczeniem klauzuli reprezentantow;

— limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min. 20 % wartosci szkody;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie na terenie bu-
dowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosc lub bedgcym w posia-
daniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty. Suma ubez-
pieczenia: min. 200 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozsze-
rzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesigce;

— klauzula rozszerzajaca zakres ochrony — pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Suma ubezpieczenia: wartos$¢ kontraktu brutto;

Dopuszcza sie udziat wtasny / franszyze w wysokosci maksymalnie w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesied tysiecy ztotych).
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4. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu podpisania niniejszej Umowy, ztozy komplet dokumentdow ubezpie-
czeniowych, z ktorych wynika petna tres¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw ubez-
pieczeniowych rozumie sie: kopie polisy ubezpieczeniowej (kserokopie potwierdzong za zgodnos¢ z ory-
ginatem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubez-
pieczenia wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie
zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszko-
dowanie lub inna naleznos¢).

5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa wyzej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu, bez osob-
nego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich opfacenia w okresie obo-
wigzywania Umowy, w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykupie-
nia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okregowego Inspektora Pracy, w termi-
nie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych, w ktérych przewi-
duje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrud-
nienie co najmniej 20 osdb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500 osobodni
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych).

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-
powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdét budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robdt, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

9. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajace przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardw i charakteru Robot, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie
z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo oséb i mie-
nia, ochrone srodowiska, ochrone doébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

11.Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty spet-

niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

12.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegdl-

nosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,
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4) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-
dowy,

5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy,

7) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatdow i urzgdzen réw-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

8) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okoliczno$ciach,
ktére mogg wptynad na jakos¢ Robodt lub opdznienie terminu ich wykonania,

9) w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowe] organizacji ruchu,

10) opracowania projektéw warsztatowych i/lub wykonawczych, projektéw objazdow, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

11) organizacji na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego na 15 osdb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu pozwalajg-
cego na przeprowadzenie narad, o ktdorych mowa w umowie - a takze transportu zatrudnionego
personelu oraz maszyn i urzagdzen do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urzadzen
pomiarowych na dostawe medidw dla potrzeb budowy,

12) utrzymania przez caty czas budowy oraz w okresie gwarancji tablic promocyjnych, o ktérych mowa
w OPZ;

13) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

14) prowadzenia Robot zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

15) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

16) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koricowego robét przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

17) wykonania ogrodzenia Placu Budowy,

18) wykonywanie Robdt sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

19) informowania Zamawiajgcego na pismie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) pokrycia kosztéw dostawy medidow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikow nie byt moz-
liwy,

21) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robdt przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawecy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

22) przestrzegania przepisow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

23) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

24) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

25) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw pochodzacych z rozbiérek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddéw do dnia odbioru koficowego; w przypadku
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajg-
cemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

26) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie wykonywanych Robdt;

27) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdw warsztatowych;

28) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Miesiecz-
nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robét jednostkom zewnetrznym,

29) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzgdzen, jesli taki wymag
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

30) uzyskania swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i przekazania go Zamawiajgcemu naj-
pdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego w trzech egzemplarzach w formie
papierowej i jednej w formie elektronicznej na ptycie CD (format zapisu pdf),

31) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania po-
zwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

32) sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rze-
Czoznawce p.poz),

33) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje
uzytkowania obiektu zawierajgcg zasady umozliwiajgce prowadzenie wtasciwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalajgcej na utrzymanie wybudowanych obiektéw w odpowiednim stanie technicz-
nym, zapewniajgcym jej prawidtowe funkcjonowanie w trakcie uzytkowania i w okresie gwarancji.
Instrukcja uzytkowania obiektu powinna wskazywac obowigzki oraz zagadnienia prawidtowej eks-
ploatacji, obstugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwacji przedmiotu Inwestycji Za-
mawiajgcemu i Uzytkownikowi.

34) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego i ostatecznego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

35) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

36) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przegladoéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przeglagdow.

Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
OPZ.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia powstanie koniecznos$¢ zaniechania wykonania cze-
$ci Robot lub koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
obowigzany jest zaniechac¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza

stosowac dla wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukoriczenie Robdt zgodne z

Kontraktem i celem dla ktorego zostaty zrealizowane.
Przed rozpoczeciem Préb Koricowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o

kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robot i rozlicza-

niu umowy o dofinansowaniu budowy gminnego przedszkola w Mostach w ramach programu
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Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w szczegdlnosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych robo-
tach iich ilosciach oraz aktualizowaniu zestawient cenowych.
20. Na kazde pisemne zadanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona probe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonuja-
cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i dal-
szych podwykonawcdéw obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od
otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej s3 za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczgcych podwykonawcow.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-
miotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-
zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwy-
konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robot i weryfika-
cje pracownikéw znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig o$wiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-
wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowsg;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majgcych lub
mogacych mied istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badz zanikajacych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robét;

7) zaptata wynagrodzenia.
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Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-
wiedniego petnomocnictwa, woéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w ter-
minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw Wy-
konawcy robét budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1)

nadzorowania zawiadomien wtasciwych organdw (w tym PINB), instytucji, gestorow mediow o za-
miarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i in-
spektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robdt budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawce;

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjg o po-
zwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koricowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania $rodka trwatego (OT/PT);
nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach okre-
slonych w niniejszej umowie;

dokonywania raz w miesigcu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich
prowadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo — finansowym w celu sporzgdzenia przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia;
sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobow wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

kontrolowania realizowanych roboét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde we-
zwanie Wykonawecy lub Zamawiajgcego; powyisze bedzie potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez Wyko-

1)
2)
3)

nawce lub Podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre-
Slony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

przekazania Dziennika budowy dla budynku,

zatwierdzania , Wnioskéw materiatowych” oraz zatwierdzania probek materiatéw przekazanych
przez Wykonawce,

potwierdzania faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad,

kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowg w stosunku do
terminu umownego oraz przedfozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

weryfikacji i akceptacji czesciowych rozliczen Wykonawcy, w okresach ustalonych umowg,
kontroli realizowanych robét budowlanych,

sprawdzania i opiniowana wnioskdw Wykonawcy w sprawie ewentualnych robét dodatkowych, za-
miennych a takze sposobu wykonania tych robot,

opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-
nem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia,

10) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze

koricowym,

11) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem koricowym

wraz z przekazaniem w uzytkowanie,
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12) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie
sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

13) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskow o zmiane technologii wykonania robét,

14) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub wymaganych kosztorysow
przedktadanych przez Wykonawce,

15) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowa lub powiadomienia o braku gotowosci do
odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub pi-
semnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robét w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-
semnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, ze
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakow w doku-
mentach odbiorowych,

18) w przypadku stwierdzenia bteddéw i brakow w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie dokony-
wat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce dokumentéw od-
biorowych,

19) rozpoczecia odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru przed-
miotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepdw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzann umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnos¢
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robot podwykonawcéw.

. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposob), z ktorych wynikac bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw szcze-
goétowych a takze Dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

. Nadzér moze zazgdac wykonania pomiarow dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
. W imieniu Zamawiajgcego Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:
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1) konstrukcyjno-budowlane] - ......ccccceeveeieccieiieieeeeee ytel ,e-mail - zwany
w niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodgcym
2) SANItArNE] = oo el , €-Mail i
3) elektrycznej - e Jtel ,e-mail v
4) drogGOWE] = coovecveeeeieiieceeeee e, Jtel ,e-mail v
. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
1) o, , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
2) e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: ..........cccccevveeeniennnn. Jtel , e-
Mail oo oraz Kierownicy Robdét w branzach:
1) Sanitarnej - oo Stel ,€-Mail e,
2) elektrycznej - oo Jtel ,€-Mail e,
3) drogOWE] = c.coeveeieceeceeeeee e Jtel ,€-Mail o

. W przypadku zmiany ww. 0séb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikow robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomi¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

. Zmiana 0séb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedga odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, odbiory techniczne, préby, odbiory czesciowe, odbidér koricowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzgdza sie protokot lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koricowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania kaz-
dego odbioru poza koncowym Nadzér bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od pierwszego
roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowigzuje jedno-
cze$nie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponizej.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem po-
wstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
biorow technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej
kwoty. Ptatno$¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzor. Ptatnosci bedg dokonywane zgod-
nie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementdw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robot dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czes$ciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do
uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych przed-
stawicieli Wykonawecy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Uzytkownika.

. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robot
budowlanych objetych Przedmiotem zamowienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w
uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia
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MS Excel, rysunki DWG lub PDF — catos¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikdw wielostroni-

cowych PDF);

W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika

Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.

57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

Do powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, nalezy réwniez zatgczy¢ w szczegdlnosci:

4)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

4.25.

dokumentacje projektowg powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na
kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

o$wiadczenie Kierownika budowy/ o zakonczeniu robét wykonanych zgodnie z doku-
mentacjg projektowg wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku
ich wystgpienia).

dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzo-
wych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przed-
miotu zamowienia do uzytku,

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zafgczo-
nych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy,

protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez kaz-
dego z gestoréw,w tym odrebne protokoty z przebudowy i jej odbioru ze strony ENERGA,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do zgto-
szenia zakonczenia budowy

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych i odbiorow robdét ulegajgcych zakryciu oraz wynikaja-
cych z uzgodnien branzowych,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdét, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowe;j

projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzor oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,
zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz $wiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisdw przeciwpozaro-
wych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzér,
zestawienie ilosci wykonanych roboét w uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawia-
jacego,

dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,
protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartosc le-
piszcza, temperatura mieknienia lepiszcza, gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni,
dane techniczne do ksigzki drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiek-
téw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdw nadanych drogom,
obiektom i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),
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4.26. bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oswietleniowych (jesli dotyczy),

4.27. dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

4.28. monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD,

4.29. dzienniki budowy / robdt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamodwienia
do uzytku.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy harmonogram prac pielegnacyj-
nych wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, odchwaszczania, nawozenia i dosiewania traw w okre-
sie 12 miesiecy od daty odbioru kor\cowego oraz harmonogram prac pielegnacyjnych wykonanych
nasadzen drzew i krzewdw w okresie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-
spetnienie warunkdw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ be-
dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieni zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastgpi po stwierdzeniu kompletnoscii popraw-
nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Rozpoczecie odbioru koricowego robot objetych przedmiotem zamdwienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Nadzor dokonat potwierdzenia gotowosci do
odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w

czasie odbioru.

11) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-

domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdéwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

12) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty

gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

13) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korcowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-

jego uznania:

a) odmowic odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwacé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

14) Jezeli w dacie odbioru koricowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-

tem umowy, a te ktére ukoniczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgc moze
wedtug swojego uznania odebraé zgtoszone do obioru roboty wyznaczajgc jednoczesnie termin na
ukoniczenie nie wykonanych robdét objetych przedmiotem umowy — przy czym do robot nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczes$nie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekracza¢ terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
nie wymaga aneksowania Umowy.
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15) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad
i usterek.

16) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajgcy i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg w WYSOKoSCi e 7t netto (stownie zt:
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, tj. cccccevecvevcecce e 2t (stownie zt:
............................................................................ ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt uje-
tych w Formularzu cenowym, jak rowniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na
miejsce robdt, utylizacja materiatéw, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robdt budowla-
nych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wykonawca nie
moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robét i innych $wiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wyko-
nawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie be-
dzie mdgt sie powotywac na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub wyko-
nania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniej-
szej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robdt, o ktérych mowa wyzej w pkt. 4, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Wykazie Cen, woéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym taka cene
jednostkowg. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji szczegdto-
wej na podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie,
tj.:

Robocizna(R) L. 2t /rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,kp . %,

przy czym ceny materiatow i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robét, tgcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llos¢ robdt zostanie okre-
slona na zasadach okreslonych w sporzgdzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

7. W przypadku ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.
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W przypadku terminu wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wy-

nagrodzenia na nastepujacych zasadach:

1) strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytacznie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa
w pkt. 7) zmieni sie co najmniej o + 3%, jednak zagdanie zmiany moze zostac ztozone drugiej stronie
nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzo-
wego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt. 1) zostanie osiggniety, a kolejne zmiany wskaz-
nika waloryzacji beda odbywac co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy od miesigca, w kté-
rym poprzednio ustalono wskaznik,

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wyko-
nania w okresie podlegajgcym waloryzacji,

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

5) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie
zakonczenia robodt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom,

6) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania w
wyniku opdznienia Wykonawcy w ich realizacji,

7) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-mon-
tazowej (tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego okresla-
jacy zmiane ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem roku
poprzedniego, podanego dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajgcego po uptywie 12
m-cy od daty zawarcia umowy,

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego w
zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 8% wynagrodzenia ofertowego,

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia Wy-
konawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 PZP,

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym za-
wart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu
stosuje sie odpowiednio,

11) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy Wykonawca zobowia-
zany jest do zatgczenia do zadania, o ktdrym mowa w pkt. 1), szczegétowego sposobu wyliczenia
oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementdw wynagrodzenia ryczatto-
wego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow

niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikow produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja | w ramach Rzgdowego Funduszu
Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z 01 lipca 2021r.
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i uchwatg
nr 176/2021 Rady ministréw z dnia 28 grudnia 2021r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie interneto-
wej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554
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2. Wykonaweca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbednym
do prawidtowe] realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg
umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktéorym mowa w ust. 1
tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wta-
snym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigza-
nie do przekazania beneficjentowi sSrodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi w ter-
minie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego, tj. od dnia korcowego
odbioru wykonanych robot.

4. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywato sie w nastepujgcy sposdb:

a) Podczas realizacji | etapu robot budowlanych fakturami czesciowymi, wystawianymi przez Wy-
konawce za zakoriczone pozycje zakresu robdt, zgodnie z harmonogramem, na podstawie pro-
tokotu czesciowego dokonanego przez Nadzor, jednakze nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, z
zastrzezeniem, iz rozliczenia cze$Sciowe bedg realizowane do wysokosci réwnej kwocie wktadu
wtasnego Zamawiajgcego, tj. réwnej kwocie wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonej
o kwote promesy z programu Polski tad w wysokosci ........ (Kwota promesy nie przekroczy nie
przekroczy 11.096.055,39 PLN).

b) Po wykonaniu 1-go etapu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) Umowy nastgpi wyptata
wynagrodzenia z pierwszej transzy dofinansowania w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty pro-
mesy.

c) Wyptata wynagrodzenia z drugiej transzy dofinansowania w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty promesy nastgpi po zakonczeniu realizacji inwestycji i bedzie stanowié ptatnos$¢ koricowa.

5. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzor i Zamawiajgcego
Protokdét Zaawansowania Robdt (wzér protokotow zaawansowania wykonanych robdt stanowi Zatacznik
nr 6 do umowy).

6. Podstawg wystawienia faktury koricowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzor i Wykonawce Protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowa
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzér i Zamawiajacego finansowe rozliczenie koricowe wykonanych robdt we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

7. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-
nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powoddw niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za roz-
liczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych ro-
bot budowlanych oraz wypetnienie stosownego o$wiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce
bedacych zatgcznikami do przedmiotowej umowy. Do o$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zata-
czy¢ protokot odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcow (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy), zawierajgcy zakres
rzeczowy oraz wartos¢ wykonanych roboét, dostaw i ustug bedacych czescig sktadowg wystawionej przez
Wykonawece faktury. Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawieraé potwierdze-
nie, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajgce z naleznego mu wynagrodzenia, po
uwzglednieniu dokonanych przez Wykonawce potrgcen i nie bedzie w stosunku do Zamawiajgcego wy-
stepowac z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jakg Wyko-
nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 8.
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10.Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-

zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

11.Faktury czesciowe i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru
Koncowego dla ptatnosci koricowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odno-
szgcymi sie do Podwykonawcow Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, tech-
nicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawia-
jacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy
w dostarczeniu wszystkich dowoddw zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni
tego opdznienia.

12.W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktorych zadanie zaptaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robot/ Protokdt Odbioru Koricowego.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektdérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

15.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymad ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcdw. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 11 powyze;j.

18.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktdrg
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

19.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

20.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug ( Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.)

21.Wykonaweca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktdrego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

22.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

23.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.
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24.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

25.Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki ban-
kowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

26.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

27.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardow i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
................................................................... w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje@kosa-
kowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-.......cccccveviviieiirnnnnne.

28.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robot, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocy podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
Sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
9 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Biegterminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.
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9. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegdlnosci, jezeli:

a)

j)

z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysokos¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawcg a Podwykonawcs;

z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robdt w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszeristwem przed roszczeniami Wykonawcy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw
z dalszym podwykonawcg,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposoéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) swiadczenie Wykonawcy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera zapisy dotyczace mozli-
wosci :

— potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

— okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdzZnienia; kary takie mozna okreslac
jedynie jako kary za zwtoke.

dla spordéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sagd powszechny
jako wytgcznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

w umowie podwykonawcze] nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczgcych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.
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13.Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajg-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr o$wiadczenia stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia koricowego.

b) Zamawiajgcy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

17.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia,
ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiajg-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy
w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te
cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug. Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym
Podwykonawcg) wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z
art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powododw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikac be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac¢ odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnié.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
maowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.
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25.Postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

26.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdznienia w realizacji przedmiotu umowy moggce powstaé¢ w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcdw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie mogg
stanowic¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESJI
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpic¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-
razong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOIMIA | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu...... miesiecznej (okres zgodny ze ztozonq ofertq) gwarancji jako-
$ci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru kon-
cowego wszystkich Robdt objetych Przedmiotem zamdéwienia.

2. Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wpykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

4. Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.

5. Wpykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos$¢ za zgodng z Umowa jakos¢ robot oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na zrédto dostawy.

6. Wykonaweca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane urza-

dzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa takiego serwisu badZ konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmowac
wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwo$¢ serwisowania urzgdzen, wymiane elemen-
téw objetych serwisem badZ konserwacjg, w celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji zamontowa-
nych urzadzen oraz zapewnienia utrzymania warunkow gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkéw
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagddw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu konserwacyj-
nego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

7. lezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzgdzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to Wy-
konawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetnic¢ dane adresowe Wykonawcy).

9. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swdj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, badz przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajacy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajacy
usuniecie wady.

10. W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
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Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkéw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzgdzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przegladu. Do ktdrego przeprowadzenia tego przeglagdu Wykonawca zobowigzany
jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

. Strony moga zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-

niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.

Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-
tacznie: strajk generalny, blokady drég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub wy-
jazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody,
ktérych strony nie mogty przezwyciezyé, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktére sg ze-
wnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystapita istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 2 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

Strona 26



Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogdrzu przy ul.
Kosciuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgca
7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajagcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakoriczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamodwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktdorym Zamawiajgcy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;
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3) zazwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu Wady;

4) za brak lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) za zwitoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia oswiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktéorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robdét niedokonczonych, o ktérym mowa w §10 ust.8 pkt

12) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.

1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dziert zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za

roboty nie dokoriczone.

. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tgcznie przekroczyé 25%
wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich warunkow wielolet-
nich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie
ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie re-
zimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przed-
tozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez
IMGW, itp.

b) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-
nieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie za-
warcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejszg
umow3 a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych za-
mowien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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w sytuacji, gdy przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji

przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawia-

jacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieuzyskania w terminie realizacji przedmiotu umowy
prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych do istnie-
jacej kanalizacji deszczowej,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni

wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiajg-

cych wykonywanie robdt,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamoé-

wienia w terminie,

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu

zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wyko-
nawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a)

i)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako-
$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji roboét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jace dokumentacje projektowsg;

zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
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j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy,
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, zmiany lokalizacji budo-
wanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowag, zmiana terminu zakonczenia przed-
miotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-

dowy, kierownika robdét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co

najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriow okreslonych w SWZ2);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych

lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidfowego wykonania zamdwienia podsta-

wowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniej-
szego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamo-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdéw prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdéwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebg wydat-
kowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowa-
dzenie takiej modyfikacji;

jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowaé

bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokos$ci wynagrodze-

nia wytacznie za faktycznie wykonane elementy Robdt. W przypadku ograniczenia przez
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Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamowienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie
pomniejszona o wartos¢ robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robot
nastgpi na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce i uzgodnionych przez Nadzor i
Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowie umownych §11 ust. 51 6.

Zamawiajgcy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamdwienia moze dotyczy¢ zagospodarowania te-
renu, jednak z zachowaniem wartosci zamdwienia na minimalnym poziomie 90% wartosci umowy
ogdtem.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek kaz-
dej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robdt lub ich kolejnosci.
W przypadku gdy zmiana Harmonogramu bedzie miata wptyw na realizacje postanowiert umownych,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci zapiséw
umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realiza-
cji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujacej.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robot (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).

. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okreslonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do Zzgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadzg do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .........c........ o wartosci
................ zt (stownie: zt ..o, /100) co stanowi 3% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tre$c¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajgcych abstrakcyjnosc¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowag, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
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3) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego witasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cja do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajgcy zwrdéci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

12. Tresc¢ i forma dokumentéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepiséow
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed kornicem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelinie zostato wyraznie zapisane w inny sposoéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na piSmie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéweczas Swiat i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dgzy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawar-
cie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

8. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow arbitra/zespotu orze-
kajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem polu-
bownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym ter-
minie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sgdu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci,
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zapewni zachowanie wszelkich wymogow okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

12.Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

13.Strony obowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

14.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

15.W sprawach nie uregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamoé-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

16.Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz cenowy
3) Zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna

Ul b~

Zatgcznik nr 5 — Wzér oswiadczenia wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Wzér protokotu zaawansowania wykonanych robét

Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

@)

)
)
)
) Zatgcznik nr 4 —Wzor oswiadczenia podwykonawcy
)
)
7)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 12 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowag, Wéjt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowaé poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdéw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedga pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytgcznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy badz realizacji obowigzkow ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzace
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakoniczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2022 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR ........ DO SW2)

ZESTAWIENIE CENOWE OFERTY
Lp. Wyszczegdlnienie Robot Wartosc netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy
poz.1.1+1.2+1.3
1.1 Zaplecze budowy, w tym na potrzeby Nadzoru Inwestorskiego, (w wartosc za catosc tego zakresu
tym sala narad na 15 oséb, wezet WC, dostep do internetu)

1.2 Badania archeologiczne wartosc za cafosc tego zakresu
1.3 Tymczasowa organizacja ruchu - opracowanie i wdrozenie wartosc za catosc tego zakresu
2 BUDYNEK PRZEDSZKOLA — ROBOTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIE Podac wartosc¢ sumy pozycji

tACZNIE, W TYM: od poz.2.1 do poz. 2.23
2.1 Roboty ziemne wartosc za cafosc tego zakresu
2.2 Fundamenty z izolacjami, podbudowa pod posadzke wartosc za catosc tego zakresu
2.3 Elementy zelbetowe - filarki, stupy, wienice, nadproza, podciagi, wartosc za catosc tego zakresu
stropy, schody, szyb windowy
24 Elementy murowane wartosc za cafosc tego zakresu
2.5 Konstrukcja dachu wartosc za catosc tego zakresu
2.6 Elementy zewnetrzne konstrukcyjne - murki zelbetowe, elementy | wartosc za catosc tego zakresu
konstrukcyjne wiaty Smietnikowej, wiaty rowerowej, daszkow stalo-
wych
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna wartosc za catosc tego zakresu
2.8 Dach i stropodach wartosc za cafosc tego zakresu
2.9 Elewacja wartosc za cafosc tego zakresu
2.10 | Sciany systemowe wartosc za catosc tego zakresu
2.11 | Stolarka wewnetrzna wartosc za cafosc tego zakresu
2.12 Posadzki wartosc za catosc tego zakresu
2.13 | Wykonczenie Scian wartosc za cafosc tego zakresu
2.14 | Wykonczenie sufitéw wartosc za catosc tego zakresu
2.15 Inne wykonczenia wewnetrzne
2.16 | Wyposazenie techniczne —winda osobowa, winda gastronomiczna | wartosc za cafosc tego zakresu
2.17 Biaty montaz — armatura ceramiczna, wyposazenie wc/umywalek wartosc za catfosc tego zakresu
Sciennych, wyposazenie meblowe weztdw sanitarnych przy salach
dla dzieci, zawory ze ztgczka do weza
2.18 | Wyposazenie pomieszczen 1.8, 2.30, 2.20 - wg OPZ ust. 1 pkt 20 lit | wartosc za cafosc tego zakresu
b) tiret trzecie i czwarte
2.19 Wyposazenie pomieszczen 1.30, 1.43, 2.19 —wg OPZ ust. 1 pkt 20 | wartosc za catosc tego zakresu
lit b) tiret 6sme
2.20 Obudowy i ostony, lustra wartosc za catfosc tego zakresu
2.21 Wyposazenie kuchni (wyposazenie technologiczne) wartosc za catfosc tego zakresu
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. 71/21 (teren przedszkola) — Podac wartos¢ sumy
tACZNIE, W TYM: od poz.3.1 do poz. 3.5
3.1 Roboty ziemne wartosc za catfosc tego zakresu
3.2 NaW|erzchn|e utwa rdz.or.we‘ I(C|ag p|§szy, cigg pieszo-jezdny, stanowi- wartosc za catosé tego zakresu
ska postojowe, krawezniki i obrzeza)
3.3 | Plac zabaw, ogrédek przedszkolny wartos¢ za catosc tego zakresu
3.4 Taras, mata architektura, ogrodzenia wartosé za catosc tego zakresu
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3.5 Ogrody deszczowe, zielen wartosc za catosc tego zakresu
4 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy
0d poz.4.1 do poz. 4.4
4.1 Przytacze wodociggowe wartosc za catosc tego zakresu
4.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej wartosc za catosc tego zakresu
4.3 Kanalizacja deszczowa wartosc za catosc tego zakresu
4.4 Gruntowy wymiennik ciepta wartosc za catosc tego zakresu
5 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy pozycji od
poz.5.1 do poz. 5.5
5.1 Instalacja grzewcza wartosc za catosc tego zakresu
5.2 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wartosc za catosc tego zakresu
53 Instalacja hydrantowa wartosc za catosc tego zakresu
5.4 Instalacja wodna wartosc za catosc tego zakresu
55 Instalacja kanalizacyjna wartosc za cafosc tego zakresu
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE — tACZNIE, W TYM: Podac wartosc sumy pozycji od
p0z.6.1 do poz. 6.10
6.1 Wewnetrzna linia zasilajgca wartosc za catosc tego zakresu
6.2 Rozdzielnice wraz z wyposazeniem wartosc za cafosc tego zakresu
6.3 Trasy kablowe i okablowanie wartosc za cafosc tego zakresu
6.4 Oprawy oswietleniowe wartosc za catosc tego zakresu
6.5 Osprzet elektryczny wartosc za cafosc tego zakresu
6.6 Instalacja odgromowa i uziemiajaca wartosc za catosc tego zakresu
6.7 Instalacja fotowoltaiczna wartosc za cafosc tego zakresu
6.8 Oswietlenie terenu dziatki przedszkola wartosc za catosc tego zakresu
6.9 Zasilanie bram wjazdowych, rozdzielnia gniazd zewnetrznych wartosc za catosc tego zakresu
6.10 | Kanalizacja kablowa wartosc za cafosc tego zakresu
7 INSTALACJE NISKOPRADOWE—tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy pozycji od
poz.7.1 do poz. 7.9
7.1 Gtowny punkt dystrybucyjny wartosc za catosc tego zakresu
7.2 System kontroli dostepu wartosc za cafosc tego zakresu
7.3 System przyzywowa wartosc za catosc tego zakresu
7.4 System sygnalizacji pozaru wartosc za cafosc tego zakresu
7.5 System oddymiania wartosc za catfosc tego zakresu
7.6 System CCTV wartosc za catosc tego zakresu
7.7 System wideodomofonowy wartosc za catosc tego zakresu
7.8 System nagtosnienia wartosc za cafosc tego zakresu
7.9 Centrala telefoniczna wartosc za catosc tego zakresu
8 DROGA PUBLICZNA — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy pozycji
od poz.8.1 do poz. 8.9
8.1 Roboty ziemne wartosé za catosé tego zakresu
8.2 Nawierzchnia bitumiczna wartosc za catosc tego zakresu
8.3 | Stanowiska postojowe i zjazdy wartosc za catosé tego zakresu
8.4 Chodnik wartosc za catosc tego zakresu
8.5 Sciezka rowerowa wartos¢ za catosé tego zakresu
8.6 Krawezniki i obrzeza wartosc za catosc tego zakresu
8.7 Oznakowanie wartosc za cafosc tego zakresu
8.8 Kanat technologiczny wartosé za catosé tego zakresu
8.9 Oswietlenie wartosc za catosc tego zakresu
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9 | TABLICE O DOFINANSOWANIU |

Wg zakresu jak w OPZ

OFERTA OGOtEM - PODSUMOWANIE

Wartos$¢ Ogodtem Netto poz.1-9:
Podatek VAT (23%):

Wartos$¢ Ogdtem Brutto:

Narzuty:
Robocizna .............. ztr-g
Koszty posrednie:........... %
AV SE %
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWArant — WYKONAWEA: ..ottt et eaae e

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.......cceoevecieiciieececcecee e
Zdnia e

Data 0odbioru KONCOWEEO: ....coviieiiie e, )

Wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY.......coveeeeeee oo,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
zong ofertq), ktorej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdét wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
ptatnie wszelkie dziatania majace na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytaczajac wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robodt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikow wykonanych roboét lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé¢ wade na

koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowien tam wskazanych mogtoby spowodowac po-

wstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z

tytutu gwarancji jakosci.
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W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.
Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.
lezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.
Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajacy lub inny Uzytkownik Robdt nie mégt wykorzystywaé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wéweczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.
Gwarancje wynikajgce z robot powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdérego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.
W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;j.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.
Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wz4ér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC wvvviee ettt ettt e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)
bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca® ........cccocoevevevieeecercnne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZBKIESIE oottt e (rodzaj/ zakres robdt),
N@ ZAJANTUS weeerererrrereverrreeseeeeeesesesesesssseeses s sseses e sssssssressssssasesens
realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,Zdnia ....... , zawartej pomiedzy Zamawiajgcym - Gming Kosa-
kowo z siedziba w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,
B et s ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® .........c...cc......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace wyko-
nane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z faktura/ rachunkiem nr ......... ,2dNia e, oraz proto-

kotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz
kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzdr Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC vooveiee ettt e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcg Zadania: wykonanie robdt budowlanych pn: .......eeeeeeeceevereceeereeeene realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , zdnia ......... , Zawartej z Zamawiajgcym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

oswiadczam, ze:
1) uregulowatem naleznosci wszystkich podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcdw, uczestniczg-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,2dNia e, ,
2)Nr ... ,2dNia e, ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 umowy

(Wykonawca)

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR

Budowa gminnego przedszkola publicz-
nego w Pogérzu przy ul. Kosciuszki,
Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowa-
niem terenu i infrastrukturg towarzyszacy

Data wystawienia proto-
kotu:

Zamawiajacy: Gmina Kosakowo

Nr umowy Warto$¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
(oo RN do Podwykonawca
................................. Dalszy Podwykonawca
i i i Wartosé
L Wartos¢ | Wartosc¢ z Wartos¢ w .
Nadzér in- ; ) . od po- |Zaawansowanie
4 | Nazwa elementu | umowna | poprzedniego| okresie rozli-
westorski . czatku procentowe
netto protokotu czeniowym
kontraktu
L.p. 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT 23 %
Wartos¢ brutto:
Kierownik Budowy
Potwierdzam za- Sprawdzono pod wzgledem fi- Akceptue e

kres rzeczowy

Inspektor nad-

zoru 2

nansowym i zaakceptowano

Inspektor wiodacy

- poda¢ inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

2 - zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich
branz

3 - niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy
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