Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.06.2024

Zalacznik nr 1 do Wzoru umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie ushugi nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad
realizacja Zadania:
»Modernizacja drog wojewodzkich w zakresie wyeliminowania miejsc
niebezpiecznych — poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego — czes¢ I -
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 534 poprzez budowe ronda przy ul.
Pilsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypinskiej w m. Golub - Dobrzyn”

Bydgoszcz, pazdziernik 2024 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.363.06.2024

WSTEP

Zamawiajacy informuje, Ze na sfinansowanie przedmiotu zamdwienia: Swiadczenie ustugi
nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad realizacja Zadania:

»Modernizacja drog wojewodzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych
— poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego — cz¢$¢ I - Rozbudowa drogi wojewodzkiej
Nr 534 poprzez budowe ronda przy ul. Pilsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypinskiej w
m. Golub - Dobrzyn” zamierza przeznaczy¢ srodki pochodzace z budzetu Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz budzetu Panstwa i z dofinansowania w ramach programu
”Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”

Zamawiajagcy wyjasnia, ze pod nazwag zadania nalezy rozumie¢ Rozbudowe drogi
wojewodzkiej Nr 534 poprzez budowe ronda przy ul. Pitsudskiego, Sokotowskiej 1 Szosy
Rypinskiej w m. Golub - Dobrzyn.

Wyrazy i zwroty uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia b¢da rowniez stosowane w umowie
1 warunkach umowy i beda miaty nastgpujace znaczenie:

Na oznaczenie: ,,Modernizacja drég wojewédzkich w zakresie wyeliminowania miejsc
niebezpiecznych — poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego — cze¢$¢ I - Rozbudowa
drogi wojewodzkiej Nr 534 poprzez budowe ronda przy ul. Pilsudskiego, Sokotowskiej i
Szosy Rypinskiej w m. Golub - Dobrzyn” uzywa si¢ pojecia ,,Zadanie”.

Na oznaczenie Wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa na $wiadczenie ustugi
nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad realizacja Zadania pn.: ,Modernizacja drog
wojewodzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego — czeS¢ 1 - Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 534
poprzez budowe¢ ronda przy ul. Pilsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypinskiej w m.
Golub - Dobrzyn” uzywa si¢ pojecia ,, Wykonawca”,

Na oznaczenie Podwykonawcy ustugi oraz dalszego Podwykonawcy na §wiadczenie ustugi
nadzorow branzowych wraz z koordynacja nad realizacjag Zadania uzywa si¢ pojecia
»Podwykonawca”.

Na oznaczenie ustugi nadzoréw branzowych wraz z koordynacja uzywa si¢ pojecia ,,ushuga”.

Na oznaczenie Wykonawcy robot budowlanych, z ktorym zostanie zawarta umowa na realizacje
Zadania uzywa si¢ pojecia ,,Wykonawca robot”.

Na oznaczenie Podwykonawcy robot budowalnych / dostaw / uslug oraz dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych robdt budowalnych / dostaw / ustug Wykonawcy robot
uzywa si¢ pojecia ,,Podwykonawca Wykonawcy robot”.
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Rozdzial 1
ZAKRES USLUG ORAZ
POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE WSZYSTKICH ETAPOW

§1
Funkcje zwigzane z wykonywaniem ustugi pelnione bedg w Polsce, na tereniec wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego.

Ustuga obejmuje w szczegdlnoSci:

1. pehienie kontroli i nadzoru nad postepem przez Wykonawce robot budowlanych,

2. $wiadczenie ushugi z zakresu pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami umowy, w tym zapisami
niniejszego OPZ oraz SWZ,

3. opiniowanie wszelkich dokumentow przekazywanych przez Zamawiajacego lubl/i
Wykonawce robot,

4. kontrolg i nadzoér nad przebiegiem robot budowlanych, prowadzenie kontrolnych
badan laboratoryjnych, wykonywanie pomiaréw geodezyjnych, zarzadzanie budowa,
prowadzenie spraw roszczeniowych, rozliczanie,

5. obstluge prawng Zadania,

6. stale monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwigzanych z wlasciwym
wykonaniem Zadania,

7. udzial w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunig¢cia
ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przegladow,

8. biezaca weryfikacj¢ wypelniania przez Wykonawce robot obowigzkéw wynikajacych
Z umowy na realizacj¢ Zadania m.in. w zakresie terminowos$ci 1 kompletnosci
przekazywanych raportow 1 innych opracowan,

oraz wszystkie inne czynnos$ci, ktore beda wymagane do nalezytego oraz terminowego
wykonania Zadania.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci 1 paliwach
alternatywnych (Dz.U. 2023 r. poz. 875 z p6zn.zm.), Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ze taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytut
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajgcy uprawniony jest do
weryfikacji spelnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich o§wiadczen,
a w razie watpliwosci, kopiit dowodow rejestracyjnych lub inny dokumentéw dotyczacych
tych pojazdéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wylaczenia stosowania wskazanego
obowigzku w przypadku zmiany przepiséw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych lub w przypadku interpretacji wylaczajacych obowigzek stosowania
przedmiotowych przepisow.
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§ 2 Cel zamowienia

Nadzér, jaki ma by¢ §wiadczony w ramach umowy, ma zapewni¢ m.in. ptynna realizacje
Zadania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami umowy zawartej z Wykonawca
robot, brak przekroczenia budzetu przyznanego na wykonanie umowy o roboty budowlane
oraz terminowy odbior koncowy robdt budowlanych.

§ 3 Dokumentacja Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
w formie elektronicznej lub papierowej nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje przetargowa (SWZ z zaltacznikami, wyjasnienia do SWZ) oraz
kopie umowy z Wykonawcg robot wraz z zatacznikami, a gdy umowa ta nie bedzie
jeszcze zawarta, to udostepnienie nastgpi w terminie do 7 dni od jej podpisania,

b) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego potrzebne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletnos¢ przekazanych dokumentow,
jak rowniez przekaza¢ informacje do Zamawiajacego o wadach lub bledach
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci, w terminie do 14
dni od dnia otrzymania dokumentow.

3. Calo$¢ dokumentacji posiadanej przez Wykonawce, niezbednej do prawidtowe;
realizacji Zadania bedzie przechowywana w jego biurze z zastrzezeniem warunkow
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia i zawartej UMowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ na biezaco przekazywaé wszelkie dokumenty,
korespondencje, ktore otrzymat w zwigzku z realizacjg Zadania do Wykonawcy (w
formie elektronicznej). Natomiast Wykonawca w przypadku otrzymania od
Wykonawcy robét oryginatu pisma skierowanego do Zamawiajgcego, niezwtocznie
przekaze oryginat pisma Zamawiajgcemu. Jednoczesnie sporzadzi skan 1 przekaze w
formie elektronicznej do Zamawiajacego, oraz wykona dla siebie kserokopie
dokumentu. Komplet skanéw calej korespondencji nalezy przekaza¢ rowniez wraz z
rozliczeniem koncowym. Termin niezwlocznego przekazywania dokumentow w
formie elektronicznej nie moze przekraczaé 1-go dnia roboczego. Termin
przekazywania oryginaldw korespondencji nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni robocze.

5. Powiadomienia w przypadku przeszkéd w wypetianiu wzajemnych zobowigzan w
trakcie wykonywania Zadania nalezy sktada¢ niezwtocznie, w formie elektroniczne;,
a nastgpnie wymagane jest ztozenie powiadomienia pisemnie.

§ 4 Wymagania ogolne

1. Wykonawca bedzie petnit swoje obowiazki w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym za
posrednictwem przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu/osoby
wskazanej przez Zamawiajacego na czas nieobecnosci Kierownika Projektu.

2. W celu realizacji ustugi, Wykonawca utworzy zespot nadzoru (dalej: zespot)
sktadajacy si¢ z branzowych inspektorow nadzoru roboét, obstugi prawnej oraz obstugi
techniczno - administracyjnej. Wykonawca bedzie dziatatl zgodnie z rola, jaka zostata
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okreslona w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w zakresie uprawnien i

obowigzkoéw wynikajacych z aktualnych przepisow ustawy Prawo budowlane.

3. Zespot bedzie zobowigzany do wypelniania obowigzkoéw wynikajacych z zawartej
umowy, przepisOw prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru robot w szczegdlnosci bedzie uczestniczyt w odbiorach robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, w probach i badaniach wykonywanych przez Wykonawce
robot, zatwierdzaniu materiatdw, co zostanie potwierdzone podpisem wlasciwego
inspektora nadzoru robot. W przypadku niedopetienia z tego tytutu obowigzkow,
Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmiany cztonkow zespotu, a ten
przedstawi w ciggu 7 dni osobg spelniajacg wymagania SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zarzadzania ryzykiem i w ramach tego obowiazku,
w czasie realizacji Zadania zobowigzany jest do:

1) przygotowania analizy ryzyka zawierajacej w szczegolnosci identyfikacje
istotnych zagrozen mogacych spowodowac wzrost wskazanego w umowie kosztu
realizacji zadania albo przedtuzy¢ wskazany w umowie termin realizacji zadania.
Identyfikacja zagrozen wskazywac¢ powinna:

a) nazwe zagrozenia,

b) zatozong przyczyne (przyczyny) wystgpienia,

C) opis przewidywanego wptywu na termin i koszt realizacji zadania,
d) proponowane $rodki zapobiegania danemu zagrozeniu,

2) utrzymywania stalej aktualno$ci analizy ryzyka odpowiednio do stanu
prowadzonych prac, w szczegdlnosci poprzez usuwanie z niej zagrozen, ktorych
wystapienie przestato by¢ mozliwe oraz uzupeknianie polegajace na dodawaniu
nowych zagrozen dotychczas nie uwzglednionych;

3) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o nowych zagrozeniach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji prac robot budowlanych, ktore moga
powodowaé wzrost wskazanego kosztu realizacji zadania albo przedtuzy¢
wskazany w umowie termin jego realizacji. Informowanie Zamawiajacego
powinno nastgpowac poprzez doreczenie mu aktualizacji analizy ryzyka;

4) opracowania propozycji dotyczacych srodkow zapobiegania danemu zagrozeniu.
Wykonawca powinien przedstawia¢ scenariusze postepowania z uwzglednieniem
zasad prawidlowego gospodarowania srodkami publicznymi przy zaloZeniu ich
ekonomicznej i technologicznej racjonalno$ci i wykonalnosci;

5) przygotowania zestawu procedur awaryjnych regulujacych podjgcie dziatania
przez Zamawiajacego oraz \WWykonawcy na wypadek wystapienia zagrozenia.

5. Wykonawca kierujac pisma do Zamawiajacego drogg elektroniczng zobowigzany jest
do zalgczania edytowalnej wersji przekazywanych plikow.

§ 5 Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w terminie realizacji i rozliczenia
Zadania oraz w okresie rekojmi i gwarancji Zadania, zgodnie z zapisami umowy.
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§ 6 Uprawnienia \Wykonawcy

1. W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca nie ma upowaznienia do:
1) powierzenia czg¢sci robot budowlanych innemu Wykonawcy robét,
2) zwolnienia Wykonawcy robot/Podwykonawcy robdt z obowigzkow,

zobowigzan lub odpowiedzialnosci, wynikajacych z umowy na roboty
budowlane oraz obowigzujacych przepisow prawa,

3) zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego,

4) zatwierdzania robot nie objetych zamoéwieniem podstawowym dla Zadania.

2. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego
0:

1) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez
niezaleznego inspektora, jezeli bytoby to uzasadnione okoliczno$ciami;

2) zlecenie usunigcia wad wykonywanych rob6t budowlanych w ramach
wykonania zast¢gpczego podmiotowi trzeciemu, w przypadku gdy Wykonawca
robdt nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

3) zmiang terminu wykonania w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z okoliczno$ci obcigzajacych Wykonawce robot;

4) akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnosnie zmiany Kierownictwa
Wykonawcy robdt na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robot
budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z oferta i
wymogami okreslonymi w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia dla
Zadania,

5) akceptacje przez Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu
faktur czgsciowych i faktury koncowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych robot z robotami fakturowanymi.

3. W trakcie realizacji Zadania Koordynator ma prawo do wydawania polecen
Wykonawcy robot w zakresie:

1) przyspieszenia lub opdznienia tempa prac/robot;

2) zmiany Programu Zapewnienia Jako$ci, harmonogramu rzeczowo —
finansowego Wykonawcy robdt;

3) przygotowania i terminowego przekazywania raportow, oraz innych
dokumentow, do ktérych wykonania obliguj¢ Wykonawce robot umowa z
Zamawiajacym.

§ 7 Terminy oraz zasady weryfikacji dokumentow
1. Wykonawca robot przesyta dokumenty w wersji papierowej lub droga elektroniczng —
skan do Wpykonawcy, informujagc o tym jednoczesnie Zamawiajgcego droga
elektroniczng (skan).

2. W zaleznosci od kategorii dokumentow, terminy ich weryfikacji wynoszg maksymalnie:
- 7 dni roboczych dla dokumentéw przedtozonych w celu dokonania odbioru
czesciowego, technicznego, koncowego, gwarancyjnego 1 pogwarancyjnego,
okreslonych w umowie z Wykonawca robot,

- 5 dni roboczych dla pozostatych dokumentow.
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Opinie dotyczace dokumentow przedtozonych przez Wykonawce robot Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w celu akceptacji, w okreslonych w
umowie lub OPZ terminach.

Opinie wraz z dokumentami, Wykonawca dor¢cza Zamawiajagcemu w sposob ustalony
miedzy Stronami przed rozpoczg¢ciem $wiadczenia ustugi.

W szczegolnych przypadkach - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - Kierownik
Projektu moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ wskazanych terminow.

3. O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca robdt powinien by¢ informowany
niezwlocznie.

4. Zasady opiniowania umow podwykonawczych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

projekty umow oraz kopie zawartych umow zawieranych z Podwykonawcami
Wykonawcy robot Wykonawca robot przekaze Wykonawcy i Zamawiajacemu drogg
elektroniczna, kopie podpisanych uméw Wykonawca robét sktada rowniez w formie
pisemnej lub elektronicznej (w zalezno$ci od formy jej zawarcia),
opini¢ do ww. dokumentéw Wykonawca przekaze drogg elektroniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do wydania opinii do projektu umowy oraz do kopii zawartej umowy
z Podwykonawcag Wykonawcy robét, w odniesieniu do regulacji wynikajacych z
umowy zawartej z Wykonawca robot, w szczegdlnosci opinia powinna weryfikowac:
a) potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z Podwykonawca
Wykonawcy robdt z zawartg umowsg z Wykonawcg robot,
b) terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym w odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy robot,
€) wynagrodzenie, Podwykonawcy Wykonawcy robot w odniesieniu do
oferty Wykonawcy robot,
d) czy umowa z Podwykonawca Wykonawcy robdt nie zawiera zobowigzan
wykraczajacych poza umowe z Wykonawca robot,
e) terminy platnosci wynagrodzenia,
f) terminy zlozenia projektow/kopii uméw przez Wykonawce robot, w
odniesieniu do termindéw okreslonych w umowie,
g) umowe pod wzgledem prawnym.
opinia powinna zosta¢ podpisana przez Koordynatora oraz  Radcg
Prawnego/Adwokata, dedykowanego do obstugi prawnej Zadania.
Wykonawca ma obowigzek wyda¢ i przekaza¢ opini¢ w terminie 7 dni
kalendarzowych liczac od dnia otrzymania umowy podwykonawczej. Zamawiajacy
wymaga przekazania opinii rowniez w formie edytowalne;.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr umow podwykonawczych, zgodnie z
wzorem, ktory zostanie mu przekazany przez Zamawiajacego i udostepnia¢ go do
wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.
Wykonawca ustugi nadzoru jest zobowigzany prowadzi¢ rejestr o$wiadczen o
niezaleganiu PW Wykonawcy robot, sprawdza¢ ich poprawnos¢ i weryfikowaé czy
wszyscy PW Wykonawcy robdt sa ujeci W zestawieniu i w jakim zakresie ptatnosci w
kazdej fakturze czgsciowej 1 koncowej wystawianej przez Wykonawce robot.
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§ 8 Raporty

1. Wykonawca opracuje i przedtozy opracowanie ,,Organizacja i metodologia zarzqdzania
zadaniem” w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na $wiadczenie ustugi,
ktore powinno zawieraé:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

date wykonania opracowania (dzien, miesigc, rok),

ogblny schemat Zadania,

przedstawienie kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestnikow procesu
realizacji Zadania, przedstawienie oczekiwan Zamawiajgcego dotyczacych pracy
zespotu,

schemat organizacyjny zespolu, wraz ze szczegdélowym zakresem obowigzkow i
uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad
zespolu, a takze przewidywany harmonogram pracy poszczegdlnych oséb,

potrzeby w zakresie nadzorow specjalistycznych (np. ze strony wiascicieli urzadzen
obcych itp.) 1 zasady wspotpracy w tym zakresie,

cele, elementy wplywajace na wykonanie przedmiotu zamowienia,

instrukcj¢ kancelaryjna, instrukcje w zakresie sprawozdawczosci,

wzory dokumentow do stosowania W ramach realizacji Zadania. Dotyczy to w
szczegolnosci wzorow wymaganych sprawozdan, faktur,

metodyke realizacji ustugi z wykazem najwazniejszych dziatan i czynnosci,

10) sposob przydzielania zasobow /personelu, materialow, sprzetu itp./ do wykonania

robot,

11) opis procedur, migdzy innymi, takich jak: monitorowanie postgpu robot, opiniowanie,

weryfikacja, zatwierdzanie 1 akceptacja rysunkow wykonywanych przez Wykonawce
robot, specyfikacji 1 innych dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce robot,
monitorowanie zgodno$ci robot z zaleceniami nadzoru przyrodniczego, pobieranie
probek, przekazanie do laboratorium, analiza wynikow badan, dziatania w przypadku
wynikow negatywnych badan, odbior robot 1 potwierdzenia ptatno$ci, rozpatrywanie
roszczen, wprowadzenie zmian, szacowanie terminu zakonczenia zadania, ustalenie
zakresu 1 kosztu badan laboratoryjnych sprawdzajacych oraz kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych.

Wszystkie strony opracowania w formie papierowej maja by¢ ponumerowane i
zaparafowane przez Koordynatora.
2. Wykonawca ma obowigzek weryfikowac oraz zatwierdzaé raporty Wykonawcy robot
oraz sporzadza¢ raporty wlasne w czasie trwania umowy na roboty budowlane w
zakresie 1 terminach okreslonych ponize;j:

1)

2)

Raport poczatkowy

W terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na $wiadczenie ushugi
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu raport poczatkowy, zawierajagcy komentarz,
dotyczacy: ogolnej organizacji prac zwigzanych z realizacja Zadania oraz
wystepowania ryzyk i potencjalnych probleméw, ktore moga wystapi¢ podczas
realizacji Zadania, prezentujac sposob ich rozwigzania.

Raporty miesi¢czne
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Wykonawca przez caty okres trwania ushugi sporzadza raporty miesi¢gczne. Raport
powinien by¢ sporzadzony i przekazany do 8 dnia nastepnego miesigca. Kazdy raport
miesigczny bedzie wyszczegodlnial wykonane przez Wykonawce robot postepy robot
budowlanych, zadania wykonane przez inspektoréw i kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowal o postepie robot budowlanych i poziomie jakosci robot,
sprawach finansowych i wystepujacych problemach w realizacji umow oraz
proponowanych rozwigzaniach tych probleméw. Raport powinien odnosi¢ si¢ do
Raportu Wykonawcy robot, jednak nie powinien by¢ jego kopig. Raport dotyczacy
ustugi nadzoru powinien bezpo$rednio odnosi¢ si¢ do poruszanych kwestii raportu
Wykonawcy robot, zawierajac obiektywna jego ocene i opinie dotyczace poruszanych
w nim zagadnien. W zaleznos$ci od postgpu realizacji Zadania raport bedzie zawierat w
szczegolnosci:

a) opis postgpu robdt budowlanych, zdiagnozowanych probleméw oraz
opis/propozycj¢ rozwigzania tych problemows;

b) zaangazowanie sit i rodkéw Wykonawcy robot;

c) raport pogodowy;

d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu
obowigzujacego Wykonawce robot;

e) postep roboét i platnosci w podziale na kategorie robot w powigzaniu z planem
na kazdy miesiac;

f) harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy robot oraz Wykonawcy;

g) graficzne przedstawienie postgpu robot w powigzaniu z harmonogramem
obowigzujacym Wykonawce robot;

h) fotografie dokumentujace postgp robot wykonane w sposob pozwalajacy na
poréwnanie postepu robot;

1) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny):
wnioskow o zatwierdzenie wyrobu/ materiatu, PZJ oraz innych dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawce robot zgodnie z wymaganiami STWiORB;

J) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart
nadzoru autorskiego w danym miesigcu;

k) informacje o protokotach konieczno$ci  (zatwierdzonych i nie
zatwierdzonych);

I) aktualne szacunki kosztu koncowego na roznych etapach realizacji Zadania;

m) wyniki kontroli finansowej Zadania i zwigzane z nim rozliczenia;

n) wykaz roszczen i sposob ich rozpatrzenia;

0) wyniki kontrolnych badan laboratoryjnych, wyniki kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych i pomiaréw zleconych przez Wykonawcy;

p) analizg¢ aktualno$ci ryzyka, o ktorym mowa w § 4 ust. 4.

q) sprawozdanie z wywiagzywania si¢ z podjetych zobowigzan niniejszego OPZ,

r) Zestawienie  zgloszonych ~w  okresie  sprawozdawczym  umoéw
podwykonawczych.

3) Raport techniczny

Strona 9z 22



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.363.06.2024

Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy uzna to za konieczne lub na zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu) raport, informujacy
0 problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji Zadania. Raport
powinien by¢ sporzadzony i przekazany w terminie 10 dni kalendarzowych. Taki raport
bedzie wymagany m.in. w sytuacji, kiedy wystgpig istotne zmiany w dokumentacji
projektowej oraz odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego ustug/robot
budowlanych lub inne nieprzewidziane okolicznosci. Raport techniczny powinien
zawiera¢ m.in.:

a) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany;

b) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
Zmian;

c) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robot, ktore beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzona zmiang;

d) opis przyjetych zatozen realizacyjnych;

e) nows, aktualng Wyceng elementow robot oraz koszty odpowiadajace
proponowanym zmianom w poroOwnaniu z zatwierdzong Wycena elementéw
robot;

f) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian;

g) analiz¢ prawna;

h) zalecenia dla Zamawiajacego.

4) Raporty dotyczace sporu
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport dotyczacy sporu”, w terminie 10 dni
kalendarzowych od przekazania polecenia sporzadzenia Raportu:

a) w kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczgty spor
mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot dotyczacy realizacji Zadania,

b) na biezaco w trakcie realizacji Zadania a takze po wykonaniu Zadania dla
wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktorych
Wykonawca robot co prawda nie wszczal sporu sgdowego, ale nie zgodzit si¢
ze stanowiskiem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

c) Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegétowy opis zdarzen i
korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny
by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwolg na przeanalizowanie
przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji
Wykonawca bgdzie zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie” swego wyraznego
I jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.

5) Raport koncowy
Po zakonczeniu robot, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”, zawierajacy:
1. Informacja o Zadaniu
Krotki opis zadania — inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
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9.
6) Rap

Zatozenia projektowe

Zmiany projektowe w trakcie realizacji

Organizacja i zarzadzanie umowa

Struktura Zarzadzania

Harmonogram robot

Badania laboratoryjne kontrolne

Pomiary geodezyjne

System kontroli jakosci

Program zapewnienia jakos$ci

Praca zespotu

Wykonawstwo i zakres robot

Postep robot

Uwagi do poszczeg6lnych asortymentow robdt w ujeciu STWiORB

Obsluga geodezyjna inwestycji

Sprawy formalno-prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami
Osiggnigcia jakosci robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi — dla
wszystkich robot objetych zadaniem

Zestawienie wbudowanych materialdéw potwierdzone przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru robot

Zaistniate wady 1 przyczyny ich wystapienia

Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng

Opinia technologiczna wykonanych robot w ujeciu STWiIORB poparta
wykonanymi badaniach laboratoryjnych wraz z ocena jakosci wykonanych
robot

Umowa na realizacje Zadania i zmiany

Czas trwania umowy na realizacj¢ Zadania

Zgloszone roszczenia

Sprawy finansowe

Analiza ptatnosci

Czesciowe rozliczenie ilosciowe 1 warto§ciowe wykonanych robot

Koncowe rozliczenie ilo$ciowe 1 wartosciowe wykonanych robot

Informacja o wudzielonych zamoéwieniach dodatkowych/uzupetiajacych/
odrebnych umowach zwigzanych z realizacjg zadania wraz z ich zestawieniem
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji
projektowej, warunkow umowy, ogolnych 1 szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot, czasu trwania umowy o roboty
budowlane, technologii robot. Rekomendacja na przyszte podobne zadania
Dokumentacja fotograficzna

ort Zamknie¢cia

Wykonawca jest zobowiagzany do spisania protokotu (raportu) z kazdego przegladu |
przedlozenia go Zamawiajagcemu. Raport z ostatniego przegladu pogwarancyjnego
stanowi¢ bedzie Raport Zamkniecia. Wykonawca sporzadza Raport Zamknigcia w
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terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego przegladu lub od momentu potwierdzenia
usunig¢cia wad, usterek przy nim stwierdzonych.

3. Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajgcego — Kierownika
Projektu —w 2 egzemplarzach na piSmie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.

4. Format Raportow, uwzgledniajagcy wymagania Zamawiajgcego bedzie przedstawiony do
zaaprobowania Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia
umowy z Wykonawca.

§ 9 Personel

1. Nadzér nad realizacjg Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie,
spetniajagcym okreslone w SWZ minimalne wymagania.

2. Osobg odpowiedzialng za kierowanie pracg inspektoroéw nadzoru inwestorskiego bedzie
Koordynator, ktory jednocze$nie bedzie pelnil funkcje Inspektora nadzoru robét
branzy drogowej na przedmiotowym zadaniu. Koordynator moze przekazaé
ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien innym cztonkom zespotu nadzoru,
po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a nastepnic po powiadomieniu
Wykonawcy robot.

3. Koordynator dla zachowania cigglosci realizacji zamodwienia, zobowigzany jest
wyznaczy¢ Zastgpcee, sposrod cztonkow zespotu lub spoza niego w celu zabezpieczenia
zastepstw w przypadku nieobecnosci Koordynatora (np. z powodu urlopu. choroby itp.).
W przypadku zastepstwa spoza cztonkow zespotu Zamawiajacy wymaga, aby wskazana
osoba posiadata uprawnienia budowlane odpowiadajace uprawnieniom Koordynatora.
Zastgpca podlega akceptacji Kierownika Projektu.

4. Zespot bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezytg starannoscia, a w szczegdlnosci
bedzie:

1) dokumentowat decyzje i rozstrzygnigcia, majace wptyw na realizacje Zadania;

2) dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacji;

3) potwierdzal wylacznie kwoty, ktore sa bezspornie nalezne Wykonawcy robot, a
wszelkich kalkulacji dokonywatl w oparciu o warunki umowy 1 zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) nie dopuszczal do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania beda
stanowity podstawe do roszczen Wykonawcy robot lub Podwykonawcow robot;

5) dokumentowal obecno$¢ na terenie budowy podczas realizacji robot podpisem na
liscie obecnosci:

a) Koordynator — co najmniej 3 razy w tygodniu na budowie przez caly okres
umowy,

b) Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych — co najmniej 3 razy w tygodniu na
budowie podczas prowadzenia robot danej branzy przez caty okres umowy

Lista obecnosci zespotu winna by¢ udost¢gpniana na kazde zadanie

Zamawiajacego lub jego przedstawiciela. Na polecenie Kierownika Projektu

lista obecnosci zostanie udostepniona Zamawiajagcemu w terminie przez niego

wskazanym poprzez jej zeskanowanie i przestana na wskazany adres e-mail.
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5. Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi zespot inspektorow nadzoru
inwestorskiego, obejmujacy inzynierow branzowych oraz niezbednych specjalistow,
zdolnych do prowadzenia powierzonych zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i inne.

6. Biorac pod uwagg powyzsze, Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudnic¢
zespoOt wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkow wymienionych w opisie
przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktora moze by¢ niezbedna do wiasciwego
swiadczenia ustugi oraz wykonania Zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru roboét
w innych branzach, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo
zamowien publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds.
ochrony $rodowiska, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, itp.).
Kazdorazowo, kiedy bedzie tego wymagac¢ sytuacja badz na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca wiaczy niezbedne osoby, celem prawidlowej realizacji zadania. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku koniecznosci
skorzystania z pomocy 0soby nie wskazanej w ofercie, ktorej pomoc stanie si¢ konieczna
w celu prawidtowego wykonania ushugi.

8. W celu uniknigcia op6znien w realizacji robot budowlanych, podczas nieobecnosci
ktoregokolwiek inspektora nadzoru robot, wynikajacej np. z urlopu lub choroby,
Wykonawca zapewni zastgpstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej
nieobecnosci inspektora nadzoru robot. Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio
Zamawiajacemu — Kierownikowi Projektu na piSmie. We wniosku nalezy wskazaé
kwalifikacje zawodowe proponowanej osoby - zast¢pca winien posiada¢ rownowazne
uprawnienia budowlane, co osoba zastepowana.

9. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia innej
kandydatury.

Rozdzial 2
ETAP REALIZACJI

§ 10 Wymagania ogélne
W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich branz w celu realizacji
Zadania, ktorzy petni¢ beda obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.). Koordynator bedzie
koordynowal czynno$ci inspektorow nadzoru robot, zgodnie z art. 27 ww. ustawy.
Nadzo6r nad robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania
danego zadania. O terminach odbiorow robdt zanikajacych, czeSciowych oraz odbioru
koncowego Koordynator powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego —
Kierownika Projektu/osobg wskazang przez Zamawiajacego na czas nieobecnosci
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10.

Kierownika Projektu. Odbior (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu odbywac si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego (Kierownika Projektu), chyba ze =zostanie ustalone inacze;j.
Zamawiajagcy wymaga obecno$ci Iinspektorow nadzoru robot, w trakcie prowadzenia
robét danej branzy, a takze podczas odbiorow, w czasie prowadzenia przez Wykonawce
robot badan dopuszczajacych dany asortyment robot do odbioru 1 prowadzenia dalszych
prac.

zaopatrzenia swojego zespolu w niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
rzeczoznawcow 1 specjalistow, jesli zajdzie taka potrzeba;

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt wszelkich informacji i wyjasnien,
dotyczacych Zadania;

kontroli zgodnosci prowadzonych rob6ét z dokumentacja projektowa, w tym zgodnosci
oznakowania robdot budowlanych z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu przez caly okres realizacji Zadania;

sprawdzenia wykonanych robot i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i
Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do
wykonania robot, jakie nalezy objaé programem naprawczym,;

poswiadczenia usuni¢cia wad przez Wykonawce robot;

zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisow bhp i1 ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robét, a
takze kontroli zabezpieczenia budynkow 1 obiektow, znajdujacych si¢ w strefie
oddzialywania robot, w tym kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez
Wykonawce robot stanu technicznego ww. obiektow, w tym drég, stuzacych do
transportu technologicznego budowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowo$ci zobligowanie Wykonawcy robot wpisem do dziennika budowy do
naprawy sytuacji.

weryfikacji i1 potwierdzania wszystkich dokumentéw, przygotowanych przez
Wykonawce robot, niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportow
miesigcznych 1 wykonywanych na polecenie Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot (w raportach miesiecznych 1 kwartalnych nalezy uyjmowac
rowniez postep robot w ukladzie narastajagcym) z przedstawieniem stosownej opinii do
prowadzonych robot, w odniesieniu do harmonogramu, raportow pogodowych i
wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania. Na
polecenie Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie. Monitoring pogodowy w formie dziennika bedzie prowadzony
kazdego dnia prowadzenia robot,

kazdorazowego sprawdzania kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru; powyzsze dotyczy rowniez
protokoléw przejecia i1 przekazania nieruchomosci, spisywanych w zwigzku z
,»CZasowym zajeciem” nieruchomosci,

zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiardéw (w ilosci min. 5% z
kazdego rodzaju badan do ktérych zobowigzany jest Wykonawca wg STWiORB) na
wlasny koszt, przez niezalezne laboratorium, zgloszone uprzednio Zamawiajacemu.
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11.

12.

oceny i weryfikacji oraz potwierdzania zasadnosci propozycji wykonania prac/roboét,
ktore wykraczaja poza zakres zadania, przedstawionych przez Wykonawce robot, w
zakresie rzeczowym 1 finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnos$ci i
koniecznos$ci wykonania prac/robdt, wykraczajacych poza Wyceng elementéw robot w
zakresie zadania, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie opracowac i przedstawic¢
wszystkie niezb¢dne dokumenty wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wykonania danych
robot.

Koordynator jest zobowigzany zweryfikowa¢ i zaopiniowa¢ Protokot koniecznosci,
sporzadzony przez Wykonawce robdt, w oparciu o posiadang wiedze i doswiadczenie,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
robot o koniecznos$ci wykonania prac/robdt. Opinia odno$nie protokotu koniecznosci,
opatrzona podpisem Koordynatora, wtasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
powinna zostaé przekazana Zamawiajgcemu. W przypadku jesli Zamawiajacy
potwierdzi zasadno$¢ 1 konieczno$¢ wykonania danych prac/rob6t, protokét
koniecznosci opatrzony podpisem przedstawiciela Zamawiajacego, bedzie podstawa do
wykonania i p6zniejszego rozliczenia danych prac/robot. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia negocjacji cenowych, Koordynator bedzie brat udziat w negocjacjach.
Opinia do Protokotu koniecznosci powinna zosta¢ opracowana z nalezytg staranno$cig i
powinien zawiera¢ m.in:

1) date zdarzenia, zgloszonego przez Wykonawceg robdt, bedacego podstawag do

propozycji wykonania prac/robot, ktore wykraczaja poza kosztorys ofertowy dla
zadania,

2) date sporzadzenia opinii,
3) szczegotowy opis zaistniatej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem konieczno$ci

wykonania danych prac/robot, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych (w szczegdlnosci, ale nie jedynie, wskazanie czy zmiana zaproponowana
przez Wykonawce robot jest dopuszczalna z powodow prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci wynikajacych z wymagan dotyczacych zamiennosci
oraz czy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego, a jesli tak, to w jakim zakresie), ze stosowng opinig wiasciwego
inspektora nadzoru robot oraz Koordynatora,

4) przedmiar robot ze szczegétowym wyliczeniem ilosci poszczegdlnych pozycji,
5) wyceng elementow robot,

13.

14.

Koordynator zobowigzany jest do organizacji i przewodniczenia radom technicznym,
radom budowy, jak réwniez organizacji i przewodniczenia radom, zwotanym przez
Zamawiajacego z udzialem wskazanych cztonkow zespotlu, Wykonawcy robot
Kierownika Projektu, wraz ze sporzadzeniem notatki/protokotu z tych rad. Projekt
notatki/protokotu Koordynator przekazuje stronom do weryfikacji nie pozniej niz
drugiego dnia roboczego po radzie/spotkaniu, wskazujac termin weryfikacji: dwa dni
robocze. Po weryfikacji Koordynator podpisuje protokot/notatke i przekazuje
Zamawiajacemu i Wykonawcy robo6t nie pozniej niz nastepnego dnia roboczego.
zglaszania Zamawiajacemu potrzeby zlecania Wykonawcy robot wykonania
dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,
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15.

16.

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiardw, tzn.:
wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy uczestnicza we wszystkich badaniach
laboratoryjnych sprawdzajacych jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych, co
potwierdza w opracowanych raportach miesi¢cznych,

wykonania kontrolnych geodezyjnych pomiarow sytuacyjno — wysoko$ciowych na
kazde wezwanie Zamawiajacego.

§ 11 Wymagania zwigzane z nadzorem wykonania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do:

1.

10.

11.

stosowania si¢ do zalecen i przestrzegania obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, w szczegdlnosci czynne
uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot budowlanych, wbudowywanych wyrobow 1 materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacja projektowa oraz praktyka
inzynierska;

czuwania nad realizacja elementow robot zwigzanych z ochrong srodowiska, wspolpracy
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

kontroli sposobu sktadowania i1 przechowywania wyrobow i materialow;

sprawdzenia i dopuszczenia materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do wbudowania 1 wykorzystania przy realizacji robot,
zatwierdzenia 1 archiwizacji dokumentow jako$ci, aprobat, deklaracji zgodno$ci,
atestow, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych
niezgodnych z dokumentacja projektowa lub niedopuszczonych do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce robot, ktdra zachowuje si¢ niewtasciwie, jest nieckompetentna lub niedbata
W swojej pracy oraz materialdw, ktore nie spelniaja wymagan zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz tych, ktore nie beda uzyte podczas budowy;

oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych;

nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych wymaganych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i dozoru
srodowiskowego;

w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych zwierzat, roslin 1 grzybow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
1336 z pozn. zm.) Wykonawca zobligowany bedzie podjac¢ dziatania zmierzajace do
uzyskania od wskazanych organow ochrony $rodowiska (Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) wymaganych prawem
odstepstw od zakazow;

zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robdt;
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robot, wtaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot;

dopuszczenia wytworni mas bitumicznych i betonowych (protokét) przedstawionych
przez Wykonawce robot;

dopuszczenia i protokolarnego odbioru placow sktadowych materiatow;

wstrzymania rob6ot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy;

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postgpowania z wykopaliskami odkrytymi na
terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg robot;

ustalenie z Kierownikiem projektu, Kierownikiem budowy sposobu postepowania z
ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na
terenie prowadzonych robot;

kontroli pracy podwykonawcow robdt i kazdorazowego niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce niezgloszonego badz
niezatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce¢ robdt naleznosci,
wynikajacych z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawcg robot a Podwykonawcami
robot. Wykonawca bgdzie zobowigzany do kontroli przedmiotowych umow i ptatnoscei,
w tym do opiniowania projektow umow, ktére maja by¢ zawarte pomiedzy Wykonawca
robdt a Podwykonawcami robot i przekazania opinii do Zamawiajacego w terminie
okreslonym w niniejszym OPZ;

sporzadzania i przekazywania do Kierownika Projektu wszelkich niezbednych
zestawien, analiz, sprawozdan i harmonogramow (w tym harmonogramow platnosci) w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

potwierdzenia zgodnosci tresci ze stanem faktycznym Raportu miesigcznego oraz
Raportu koncowego sporzadzonego przez Wykonawce robot budowlanych;
nadzorowania, aby warto$¢ robot odbiorowych w danym roku budzetowym nie
przekraczata srodkow zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wW/wW
dokumentami i stosowac si¢ do nich w wykonywaniu umowy.

§ 12 Wymagania — zajecie nieruchomosci

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przejeciu i przekazaniu nieruchomosci
objetych ograniczeniem w Kkorzystaniu w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, potwierdzania i w razie konieczno$ci uzupetniania protokotow przejecia
1 przekazania nieruchomosci (a takze innych zwigzanych dokumentow oraz
dokumentacji fotograficznej) i przedktadania na biezaco do Zamawiajacego
niezwlocznie po wykonaniu robdt w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowigzku nie
zwalnia Wykonawcy brak poinformowania o przejeciu danej nieruchomosci —
Wykonawca odpowiada za kontrole nad prawidlowym wykonaniem opisanych
czynnosci. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot w obrgbie
nieruchomosci, ktore sg objete ograniczeniem w korzystaniu, przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego wzor protokotu z przejecia i1 przekazania.
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2. Wykonawca wraz z calym zespolem zobowigzany jest monitorowaé i w razie

koniecznosci monitowa¢ do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dzialanie
Wykonawcy robdt, majace na celu powodowanie opdznien, wzrost kosztow,
nieprawidlowosci w prowadzeniu robot. itp.

3. Protokot przejecia nieruchomosci powinien zawieraé¢ m.in.:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9

miejscowos¢ 1 date,

sktad osobowy uczestnikow przejecia nieruchomosci (przedstawiciel
Wykonawcy robdot Kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy,
wlasciciel nieruchomosci),

oznaczenie nieruchomosci na ktdrej realizowane bedg roboty budowlane,
okreslenie powierzchni zajgtosci czasowej,

wyszczegolnienie zakresu prac, ktore beda wykonywane w obrgbie danej
nieruchomosci,

fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii
rozgraniczajacych teren inwestycji i linii ,,czasowego zajecia”,

termin zaj¢cia nieruchomosci (od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wlasciciela nieruchomosci na wykonanie wyszczegdlnionego zakresu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

warunki prowadzenia robot,

10) uwagi stron,
11) dokumentacje fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjgcie opatrzone

opisem i datg).

4. Protokot przekazania nieruchomosci powinien zawiera¢ m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

miejscowos¢ 1 date,

sktad osobowy uczestnikow przekazania nieruchomosci,

oznaczenie nieruchomosci, na ktorej realizowane byty roboty budowlane,
zakres prac, ktory zostat wykonany w obrgbie danej nieruchomosci,

termin  zwrotu (z Wwyszczegolnieniem terminu zakohczenia robot
budowlanych 1 przywrocenia do stanu pierwotnego),

o$wiadczenie Wykonawcy robot i Wykonawcy, ze teren nieruchomosci
zostal przywrdocony do stanu pierwotnego i1 zostaly usunigte szkody, jakie
powstaty w wyniku prowadzonych robot,

potwierdzenie wtasciciela, Zze teren nieruchomos$ci zostal przywrocony do
stanu pierwotnego,

uwagi stron,

dokumentacje fotograficzng, wykonang po zakonczeniu robot budowlanych
(kazde zdjecie opatrzone opisem i datg).

§ 13 Wymagania — Kontrola rozliczen finansowych

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania kontroli rozliczen finansowych, w
szczegblnosci w zakresie:

1)

biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym,
zgodnie z  zatwierdzonym  przez =~ Zamawiajacego,  aktualnym
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

harmonogramem rzeczowo — finansowym, przygotowanym przez
Wykonawce robot,

opiniowania 1 potwierdzania rzeczywistego zaawansowania prac, Ww
odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawce robot,
dokonywania weryfikacji 1 akceptacji obmiaru wykonanych robot,
sprawdzenia  zestawien ilosci 1  wartosci  wykonanych  robdt,
przygotowywanych wg OPZ Wykonawcy robot. Obmiary winny by¢
zweryfikowane pod katem zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
projektowg. Obmiary wykonanych robdt winny by¢ sprawdzone przez
Geodete posiadajacego uprawnienia zawodowe w zakresie 1 [geodezyjne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne] i w
zakresie 4 [geodezyjna obsluga inwestycji] oraz sprawdzone i akceptowane
przez inspektora nadzoru robot danej branzy oraz zatwierdzone przez
Koordynatora,

analizy 1 weryfikacji harmonogramow rzeczowo — finansowych
zaawansowania prac, przygotowanych przez Wykonawce robot.
Harmonogramy powinny by¢ sporzadzane co najmniej w zakresie
miesiecznym i kwartalnym w kwotach brutto,

prawidlowosci wystawiania faktur cze$ciowych i koncowej za wykonane
roboty oraz kalkulacji kosztow robodt, przygotowanych przez Wykonawce
robét, zgodnie z umowa na roboty budowlane dla Zadania,

prawidlowosci wystawianych oswiadczen Podwykonawcéw Wykonawcy
robot o wymagalno$ci wynagrodzenia oraz dokumentoéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawnosci
rozliczenia robét, oraz przekazywania potwierdzonych i opisanych faktur
Zamawiajacemu, celem zatwierdzenia do zaplaty w terminie okreslonym w
umowie, z zastrzezeniem, ze warto$¢ koncowa robdt nie moze przekroczy¢
wielkosci srodkéw umownych przeznaczonych na realizacj¢ robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia koncowego zadania wraz z
dostarczeniem wszystkich niezb¢dnych dokumentow zgodnie z terminem okre§lonym w

umowie.

3. Wykonawca jest zobowigzany przygotowywac raporty z postepu robot i petnionego
nadzoru o ktorych mowa w §8 Opisu przedmiotu zamdwienia.
Po zatwierdzeniu powyzszych raportow przez Kierownika Projektu, Wykonawca
sporzadzi protokot odbioru czesciowego, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury.

§ 14 Wymagania — roszczenia Wykonawcy robét i oséb trzecich

1. W trakcie realizacji robot budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
bedzie zobowigzany do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych i1 przewidywanych
ryzykach powstawania potencjalnych roszczen, zapobiegania i identyfikowania ryzyk,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robot oraz stron trzecich a takze
wnioskowania o podjgcie dziatan zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich
przezwycigzenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym
roszczeniom lub ich rozwigzania, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe w zakresie
kompetencji;

powiadomienia Zamawiajagcego o rozbieznosciach pomiedzy zatwierdzong
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym wykonanych robo6t, na kazdym etapie
realizacji Zadania;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnego
przedstawienia przedmiotowego stanowiska Zamawiajacemu w ustalonym terminie;
udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg, roszczen i wnioskoéw
Wykonawcy robdt i 0sob trzecich, zwigzanych z realizacja Zadania wraz z propozycja
ich rozstrzygniecia, a w szczegolnosci, w terminie 5 dni roboczych, przygotowania
odpowiedzi na pisma dotyczace: zjazdow, przepustow, itp. od mieszkancow
przylegtych do drogi dzialek i administracji terenowej itp., ktore beda pojawiac si¢ w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkiej korespondencji zwigzanej z
realizacjg powyzszych zadan;

niezwlocznego rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstapienia od jej realizacji;

przeprowadzenia inwentaryzacji terenu budowy oraz prac w toku — w przypadku
odstapienia od realizacji zadania przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot.

§ 15 Rady techniczne, rady budowy

1. Rady techniczne odbywac si¢ beda 1 raz w tygodniu, rady budowy — 1 raz w miesigcu.
Zamawiajacy wymaga kazdorazowego uczestnictwa w radach technicznych 1 radach
budowy Koordynatora. Koordynator jest zobowigzany do prowadzenia rad technicznych
/budowy. Ponadto, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ustalenia sktadu osobowego
uczestnikow organizowanych rad technicznych i rad budowy sposrod zespotu. Protokot
z rady technicznej/rady budowy powinien sktada¢ si¢ m.in. z nastgpujacych zagadnien:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

omoéwienie i ocena stanu zaawansowania robot budowlanych,

plan robot w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

postep robot w podziale na branze, ptatno$ci w podziale na kategorie robot, w
powiazaniu z planem na kazdy miesiac,

realizacja harmonogramu robdt budowlanych,

realizacja planu finansowego,

harmonogram ptatnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
rob6t oraz Wykonawcy,

raport pogodowy za miniony tydzien,

organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,

ocena realizacji robot przez nadzor inwestorski,

10) wprowadzone zmiany,
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11) roszczenia Wykonawcy robot budowlanych,

12) problemy realizacyjne robot,

13) BHP,

14) ochrona $rodowiska,

15) sprawy inne, wolne wnioski,

16)uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania si¢ Wykonawcy robdt z
obowiazkow, wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

17) dokumentacja fotograficzna (w tym zatgczona na ptycie CD/DVD) z post¢pu prac,
wykonanych w danym miesigcu, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

18) termin Kkolejnej rady.

2. Koordynator lub osoba przez niego wyznaczona zobowigzana jest do biezacego
sporzadzenia projektéw notatek roboczych oraz protokotow z rad i przekazywania ich
projektow w terminie do 3 dni roboczych od spotkania do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Po zatwierdzeniu tres$ci przez Zamawiajacego przekazuje notatke/protokot uczestnikom

spotkania/rady.

§16 Odbiory
Dokumenty i wymagania do przeprowadzenia odbiorow okre$la umowa z Wykonawca
robot. Postanowienia umowy z Wykonawcag robot w tym zakresie s wigzace dla
Wykonawcy.

§ 17 Wymagania — etap po zakonczeniu robét
1. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) sprawdzenia wszystkich niezb¢dnych dokumentéw niezb¢dnych do odbioru
technicznego i koncowego robodt dla Zadania, wymaganych niniejszym opisem
przedmiotu zamowienia oraz warunkami umowy, a takze zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do przyjecia calo$ci robot. Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru koncowego robot, po spetnieniu wymagan okreslonych w umowie
zawartej z Wykonawcg robot. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o odbiorze
wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze koncowym robdt uczestnicza
cztonkowie zespotu Wykonawcy — inspektorzy nadzoru robot (w przypadku
stwierdzenia wad w trakcie odbioru, zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich
wznowienie nastgpuje po usunigciu przez Wykonawce robdt wszystkich
stwierdzonych wad),

2) pozyskania od Wykonawcy robot operatu kolaudacyjnego wraz z jego
sprawdzeniem, w tym pelnej dokumentacji powykonawcze] z wszystkimi
wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami
stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji (tacznie ze szkicami
geodezyjnymi oraz mapg powykonawczg) a nastepnie przekazanie do
Zamawiajacego; Koordynator ztozy oswiadczenie, ze operat kolaudacyjny jest
kompletny i zgodny z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w Umowie oraz
OPZ oraz obowigzujacymi przepisami,
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1.

3)

4)

5)

dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawce robot dokumentow,
niezb¢dnych do wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw budowlanych oraz przygotowania wniosku o uzyskanie przedmiotowego
pozwolenia na uzytkowanie wraz z niezb¢dnymi zatacznikami; przed zlozeniem
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie. Cztlonkowie zespolu Wykonawcy
— inspektorzy nadzoru robot zobowigzani sg uczestniczy¢ w czynnoSciach
odbiorowych,

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentows;
udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji Zadania oraz przygotowania dokumentéw finansowych,

zwigzanych z rozliczeniem zadania jw. i przyjecia do uzytkowania aktywow
trwatlych.

§ 18 Wymagania — etap gwarancji i rekojmi

W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca bedzie zobowigzany do peinej
obstlugi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych wyznaczonych
przez Zamawiajacego — minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci
na kazde zgdanie Zamawiajacego). Wykonawca jest zobowigzany do Sporzadzenia
protokotu z kazdego przegladu i przedtozenia go Zamawiajacemu;

przekazywania raportow z okresu gwarancyjnego — rocznych — w kazdym kolejnym
roku, do konca okresu gwarancyjnego;

wyznaczenia terminu usunie¢cia usterek oraz terminu wykonania robot
gwarancyjnych;

sprawowania nadzoru nad robotami niezbednymi do wykonania w celu usunigcia
wad i usterek i ich odbioru;

poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce robot wad istotnych oraz nieistotnych w
przedtozonym do Zamawiajacego protokole;

realizacj¢ zakresu =zadan, wynikajacych z wczesniej uzyskanych decyzji/
postanowien itp.;

udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen 1 spordw, dotyczacych realizacji zadania;

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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