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Tychy dnia, dn. 18.08.2022 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
- wyjaśnienie treści SWZ.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania p.n.: „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców wyjaśniając treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pytania:

1. Pojawiają się rozbieżności w OPZ ,SWZ i wzorze umowy dot. terminu realizacji. Jest to albo 2 miesiące lub 11 tygodni ( 4+7 tygodni ) wg umowy. Proszę o doprecyzowanie tego terminu przy uwzględnieniu poniższej uwagi.

2. W rozdziale II pkt. 1 OPZ jest następujący zapis :

"Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne do projektowania dokumenty, dane 
i informacje między innymi takie jak: mapy, warunki techniczne, warunki geologiczne, opinie, pozwolenia 
i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych dokumentacją projektową."

Uzyskanie pozwolenia na budowę, gdy dysponuje się już mapą, warunkami technicznymi oraz gotowym projektem architektoniczno budowlanym z niezbędnymi uzgodnieniami to okres do 65 dni czyli ponad 
2 miesiące. Tymczasem wskazali Państwo łączny termin wykonania zamówienia na 2 miesiące. W związku 
z tym, że ten termin jest nierealny do wykonania dokumentacji z uzyskaniem mapy dc projektowych, warunków technicznych i pozwolenia na budowę wnoszę o zmianę terminu realizacji zamówienia na 5 miesięcy. 
W przeciwnym razie wykonawca mimo sprawnego wykonania zamówienia jest narażony na niezawinione przez siebie kary umowne.

3. W SWZ I OPZ operują państwo hasłem " projekt budowlany we wszystkich branżach". Obecnie do celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagany jest projekt architektoniczno budowlany, który zawiera głównie branżę architektoniczną + opracowania branżowe w zakresie zagospodarowania terenu. Projekty techniczne są za to wielobranżowe. W związku z tym wnoszę o zmianę w OPZ, SWZ i umowie, aby zamiast "projekt budowlany" stosować nazewnictwo i zakres prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4. Czy dla tematu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Bieruniu, Bieruń, śląskie możliwe jest zastosowanie automatycznych parkingów produkowanych przez naszą firmę ?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający ujednolicił wskazanie dat w tygodniach zmianą do SWZ dokonaną w dniu 12 sierpnia 2022 r.

2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zastosowana terminologia jest zrozumiała i jednoznaczna dla profesjonalistów działających w branży, której dotyczy przedmiot postępowania.

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia jako całości. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia stosując rozwiązania zgodne z postanowieniami SWZ.


 /właściwy podpis na oryginale/
