UMOWA

na budowe hali namiotowej na terenie Muzeum Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we
Wroctawiu — Oddziat Muzeum Wojsk Ladowych w Bydgoszczy

zawarta ............ 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Muzeum Wojsk Lagdowych z siedzibg w Bydgoszczy(kod pocztowy: 85-641), ul. Czerkaska 2, NIP: 554-272-84-85,
REGON: 340274642, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowe;j
pod nr RIK 3/2007,

reprezentowanym przez Dyrektora — Wojciecha Bartoszka,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajqcym”,

a

ceeneeseeseessesseennennnsssZ SIEAZIDG woviiiii i

NIP: ot , REGON: i ,

reprezentowang Przez .....seevenenenenens

zwanym dalej , Wykonawcq”.

0 nastepujacej tresci:

Postanowienia ogélne

§1

Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt.1 pzp Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego
wykonania zadania inwestycyjnego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, tj.: opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robdétbudowlanych polegajacych na budowie hali namiotowej o konstrukcji
aluminiowejz poszyciem z PVC w celu zabezpieczenia stojacych eksponatéw na terenie Muzeum
Wojskinzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu przy ulicy Obornickiej 146 (oddziat MuzeumWojsk Lgdowych
w Bydgoszczy) na terenie dziatki nr 4/29, AR-8, obreb Rézanka.Hala namiotowa stuzyé bedzie jako zadaszenie
gromadzonych obiektéw muzealnych. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
* opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,
¢ pozyskanie lub wykonanie materiatéw wyjsciowych do projektowania,
¢ opracowanie zatozen projektowych budowy obiektu (na podstawie PFU),
» uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanych zatozen projektowych,
* opracowanie projektu budowlanego wymaganego do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe obiektu,
¢ uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnien,
¢ uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych,
* wykonanie wszystkich robét budowlanych, rozbiérkowych, budowlano —
montazowych, instalacyjnych i w zakresie infrastruktury technicznej oraz
zagospodarowania terenu w oparciu o wykonang i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
¢ dostawe i montaz elementow wiaty,
¢ uporzadkowanie terenu wewnatrz i na zewnatrz hali oraz niwelacja terenu
w przestrzeniach pomiedzy $cianami hali i drogami komunikacyjnymi,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
* uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
* przekazanie zamawiajgcemu gotowego do uzytkowania obiektu
wraz z dokumentacjg,
¢ przekazanie zamawiajgcemu opracowanej przez wykonawce instrukcji eksploatacji,
uzytkowania, demontazu i montazu hali,
¢ Swiadczenie nadzoru autorskiego,
¢ uzyskanie wymaganych odstepstw w przepisach,
e przekazanie obiektu Zamawiajgcemu,
e rozliczenie zadania.

§2
1. Tres¢ umowy powstata w oparciu o warunki okreslone w nastepujgcych dokumentach przetargowych,
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stanowiacych czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Oferta wybranego przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zakres swiadczenia Wykonawcy okreslony w umowie jest tozsamy ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym
w ofercie, a przedmiot zamdwienia nie moze wykracza¢ poza jego okre$lenie w SWZ.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszystkie dane i wymagania niezbedne do wykonania roboét
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — dalej PB — oraz pozostatych wymagan wynikajgcych z potrzeb
Uzytkownika, majac przy tym na uwadze cel opracowania, ktérym jest przeprowadzenie procedury
przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowinen
publicznych — dalej PZP), a nastepnie ich odbidr i oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w art. 5 Prawa Budowlanego, wykonanie oraz odbidér robét budowlanych, a takze oddanie do uzytkowania
obiektu zgodnie z prawem budowlanym.

§3

. Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych w sktad wszystkich czesci

umowy.

1) Termin zakonczeniarobétjest to data skutecznego zgtoszenia przez kierownika budowy obiektu
do odbioru potwierdzona przez inspektoréw nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2) Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru jest to data skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego, o ktdrej mowa w § 15 ust. 4.

3) Dokumentacja projektowa w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB.

5) Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

6) Oferta jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w czasie postepowania
w sprawie zamowienia publicznego.

7) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca jest to podmiot, ktéry zawart umowe z Wykonawcy /
Podwykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowag na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w § 31 oraz za jego pisemng zgoda.

8) Roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane.

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

10) Teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo Budowlane.

11) Termin realizacji przedmiotu umowy jest to data podpisania protokotu odbioru koncowego.

12) Dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane.

13) Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane oraz ,Wymogami
dotyczacymi opracowania dokumentacji powykonawczej”, stanowigcymi zatgcznik nr ... do umowy.

2. Skréty i uproszczenia.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC —Kodeks cywilny

PB - Prawo budowlane

PN  —Polska norma

PZP —Prawo zamdwien publicznych

SWZ - Specyfikacja warunkéow zaméwienia

WINB — Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ZNWU — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

OO U1 D WN -
—_— = === =



9) HRF —Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy
84

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego okreslonego w § 1 umowy.
W zakres przedmiotu umowy wchodzg:
1) dokumentacja projektowa:
a)kompletny projekt budowlany w formie papierowej (3 egzemplarze + 3 egzemplarze
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe),
b) decyzje o pozwoleniu na budowe (1 egzemplarz — oryginat),
c) kompletny projekt wykonawczy i montazowy (3 egzemplarze),
d) kosztorys inwestorski (2 egzemplarze),
e) przedmiar robét (2 egzemplarze),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (2 egzemplarze),
g) zestawienie kosztow zadania (2 egzemplarze),
h) inne opracowania wymagane przepisami (2 egzemplarze),
i) wszystkie opracowania w formie elektronicznej zapisane na nosniku DVD (2komplety).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii wymaganych prawem
budowlanym i przepisami szczegdélnymi.

3.

10.

2) roboty budowlane

W zakres przedmiotu umowy wchodzg w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac przygotowawczych;

2) wykonanie robdt podstawowych i tymczasowych objetych dokumentacja projektowg oraz niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

3) utrzymanie terenu budowy w porzadku podczas wykonywania prac budowlanych, jak réwniez
doprowadzenie do porzadku po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy oraz drog
dojazdowych

4) przygotowanie petnej dokumentacji do odbioru okreslonej w § 12 ust. 45 umowy;

5) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

6) przeprowadzenie na wiasny koszt i ryzyko utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji zamdwienia
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Materiaty z rozbidrki niepodlegajace utylizacji
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie, a ich wartos¢ szacunkowg ujat w cenie oferty,

7) odbidr koncowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

9) uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemow i urzgdzen,

10) serwisowania i przeglagddw zgodnie z warunkami gwarancji producentéw, kartami gwarancyjnymi oraz

aktualnymi normami obronnymi instalacji i urzadzen przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie
z oswiadczeniem gwarancyjnym, w celu zachowania gwarancji na okres jej obowigzywania.
Szczegdtowe dane okreslajgce lokalizacje, przedmiot i zakres przedsiewziecia zawierajg: szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia, ktory stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg, STWiORB,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wspdtczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie
umowy w okresie rekojmi oraz gwarancji jakosci.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy.
Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy bedg realizowane na terenie czynnego obiektu i nie moga
powodowac utrudnien w biezacej dziatalnosci Zamawiajgcego.
Po przyjeciu terenu budowy Wykonawca niezwtocznie uzgodni z Zamawiajgcym instruktaz z zakresu
bezpieczenstwa podczas realizacji robot budowlanych.
Niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie Wykonawca uzyska na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego
petnomocnictwa.
Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o wydanie petnomocnictwa.
Whniosek powinien zawiera¢ dane:
a) osoby wskazanej przez Wykonawce;
— imie i nazwisko oraz jej stanowisko,



d)

e)

a)

b)

— seria, Nr dowodu osobistego oraz organ wydajacy,
— adres zamieszkania;

b) nazwe i adres Wykonawcy;
C) zakres czynnosci.

Oswiadczenia Stron
§5

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy:
zapoznat sie i akceptuje do wykonania przedmiot umowy zgodnie z dokumentami udostepnionymi przez
Zamawiajgcego;
badat Teren budowy i jego otoczenie oraz dostepne informacje z nim zwigzane w sposob zapewniajgcy
prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania Umowy;
stwierdzit, ze prace, ktére majg by¢ wykonane na podstawie udostepnionych dokumentéw s3 technicznie
wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na Terenie budowy i w jego otoczeniu
eliminuja ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badZz niewfasciwym wykonaniem z
przyczyn dajacych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy;
uznaje, ze wudostepniona mu dokumentacja, o ktérej mowa wyzej, jest kompletna
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢ i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong ofertg;
Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, doswiadczenie i srodki niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, w tym dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:
jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia
i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organdw korporacyjnych (jezeli takowe sg konieczne);
nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego
upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie
zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadfosci, wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, albo
rozwigzania;
nie tocza sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne
w postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku do
Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majgtku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyngé na
pogorszenie jego sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy;
wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez Wykonawce w ramach lub w zwigzku
z wykonaniem robot sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy;
Wykonawca oswiadcza, iz pracownicy realizujgcy przedmiot umowy posiadajg aktualne, udokumentowane
badania lekarskie i sg przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych, a takze, ze celem
nalezytej realizacji Umowy, zapewni ich wtasciwag liczbe;
Wykonawca o$wiadcza, iz nie jest strong zadnej umowy, na mocy ktérej zawarcie i wykonanie niniejszej
umowy wymagatoby zgody osoby trzeciej oraz zobowigzuje sie do niezawierania umoéw, ktérych wykonanie
uczynitoby catkowicie lub czesciowo niemozliwym wykonanie niniejszej umowy w sposdb nalezyty.

Zamoéwienia dodatkowe i roboty zamienne
§6
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie materiatow,
parametrow technicznych i technologii wykonania robét budowlanych.
Rozwigzania zamienne sg mozliwe do wykonania w nastepujacych przypadkach:
1) niemozliwy jest sposéb wykonania elementu robdt zgodnie z dokumentacja projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét;
2) na rynku niemozliwe jest nabycie materiatdow, urzadzen i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg
projektowg;
3) powstata konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa lub zmienionych potrzeb Zamawiajgcego ujawnionych po zawarciu
umowy.



3.  Przez zamdwienie dodatkowe nalezy rozumie¢ zamodwienie, ktérego nie uwzgledniono w zamoéwieniu
podstawowym a stato sie niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia, pod warunkiem
ze spetnione zostang facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéow
dla zamawiajacego,

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy

4. Wpykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe albo zamienne przy zachowaniu tych samych
norm i standarddw, jakie obowigzuja dla przedmiotowej umowy.

5. Woystgpienie robdét dodatkowych albo zamiennych wymaga wczedniejszego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajacym w protokole koniecznosci na roboty dodatkowe albo zamienne. W przypadku robot
dodatkowych konieczne jest przygotowanie przez Wykonawce kosztorysu ofertowego opracowanego
metodg szczegdtowq z zachowaniem parametréw cenotworczych przedstawionych w ofercie przetargowej.

6. Rozliczenie robét dodatkowych nastepuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu
ofertowego na roboty dodatkowe.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny przedstawionej w kosztorysie ofertowym
na roboty dodatkowe.

8. Wprowadzenie zamdéwien dodatkowych wymaga aneksu do umowy. Wykonawca nie moze odmowic
wykonania zamowienia dodatkowego lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub spowoduje obnizenie kosztéw
realizacji zadania przy zachowaniu tych samych standardéw technicznych.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie
rzeczowym robot.

Prawa autorskie

§7
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest twércg utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz, ze:
1) przystuguje mu wytaczne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majatkowe);
2) rozporzadza prawami autorskimi w zakresie niezbednym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
3) utwory bedace przedmiotem niniejszej umowy nie sg obcigzone roszczeniami ani prawami oséb
trzecich;
4) w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen z tytutu naruszenia przez niego

praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworéw, Zamawiajgcy
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce niniejszej umowy, ktéry zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z
powyzszych roszczen.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich do utworow
bedacych przedmiotem niniejszej umowy w zakresie okreslonym ponize;j.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci:

1) korzystanie na wtasny uzytek;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono - wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) rozpowszechnianie utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 3 - publiczne wykonanie, wystawienie,

wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworéw w taki
sposob, aby kazdy maégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

5) sporzgdzanie utworéw zaleznych przez Zamawiajgcego i upowaznione przez niego podmioty, w
szczegodlnosci projektéw budowlanych, wykonawczych i powykonawczych;

6) wykonywanie robét budowlanych na podstawie utworu;

7) publikowanie przez Zamawiajgcego czesci lub catosci opracowan;

8) prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczegdlnosci niezbednych do dostosowania

utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niz wskazane w niniejszej umowie;



9) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementdéw dzieta, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci opracowan wchodzgcych w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych
opracowan wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego

10) wielokrotne udostepnianie i przekazywanie utwordow, w tym osobom trzecim, w szczegélnosci w celu
ztozenia oferty na wykonanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy;

11) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

4, Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 21 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym
udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej w ramach umowy dokumentacji nastgpi w
dniu przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonego protokotem przyjecia.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 28 lub rozwigzania umowy autorskie prawa
majatkowe do utwordw lub czesci utworéw wykonanych do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
przechodzg na Zamawiajacego z chwilg zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z § 29 ust. 3i 4
umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian wynikajacych z wuzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego w projekcie objetym niniejszg umowa pod warunkiem, iz zmian dokonywa¢ beda wytacznie
osoby posiadajgce wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi
naruszenia autorskich praw osobistych.

§8

1. Zakres i forma wyszczegdlnionych elementéw dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

3) obowigzujacymi przepisami i normami, a takze zaleceniami Zamawiajgcego.

2. Prace projektowe oraz nadzér autorski nad realizacja robdt budowlanych petnic¢ bedg nizej wymienione
osoby:

1) v )

3. Zmiana ww. projektantow wymaga wniosku w formie pisemnej sporzgdzonego przez Wykonawce oraz
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

Nadzér autorski
89

1. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajgce z tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2. Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:
1) potwierdzenie zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg lub stwierdzenie odstepstw
i okreslenie skutkow tych odstepstw;
2) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawca robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych;
3) wyjasnienie watpliwosci, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku
do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujgcych koniecznoscig uzyskania nowej decyzji
o pozwoleniu na budowe;
4) uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego;
5) ocena wynikdw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami;
6) uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych inwestycji;
7) dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego;
8) pobyt na budowie przez okres niezbedny dla wykonania wszystkich czynnos$ci zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego;



10.

9) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajacego koniecznych dokumentow
lub dokonanie odpowiednich wpiséw i potwierdzen we witasciwych dokumentach, ktére sg niezbedne
z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢;

10) za nadzor autorski uznaje sie réwniez czynnosci wykonywane przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robét;

11) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wptywu Wykonawca udzieli odpowiedzi
na pytania dotyczgce dokumentacji projektowej objetej niniejsza umowa na etapie przetargu na roboty
budowlane lub aktualizacje dokumentacji projektowej bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutuy;

12) jednorazowq aktualizacje Zestawienia Kosztow Zadania i szczegdétowego kosztorysu inwestorskiego
na wniosek Zamawiajacego.

Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca

zobowiazuje sie do udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Nie uznaje sie za nadzor autorski czynnosci zwigzanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez

siebie dokumentacji projektowej, jak rowniez braku rozwigzan w dokumentacji projektowej wynikajgcych

z programu inwestycji, ktére mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, a niezbednych

do prawidtowego uzytkowania obiektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie nieprawidtowosci przy realizacji

robdt budowlanych, a powstate w wyniku wad dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca petnié¢ bedzie nadzdr autorski, w szczegdlnosci na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,

wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robot. Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego

zawierac bedzie zakres nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia uptywu okresu rekojmi robét budowlanych wykonywanych

na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji.

Kazdorazowe wykonanie czynnos$ci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego wynikajgcego z ust. 6

nastepowac bedzie niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz po 7 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania

wezwania Zamawiajgcego. Wykonanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego musi by¢
potwierdzone w notatce stuzbowej przez witasciwego (branzowo) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Notatka winna zawieraé: termin realizacji, szczegdétowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem

przeprowadzonych czynnosci oraz uzyskanych efektéw.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ petnienia czynnosci nadzoru autorskiego w okresie dfuzszym niz 5 lat od daty

odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ je na odrebne zlecenie

Zamawiajgcego (zawarte w formie pisemnej).

Wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wskazane w ust. 9 ustalone bedzie zgodnie z aktualnymi zasadami

zawartymi w ,,Srodowiskowych zasadach wycen prac projektowych” oraz po negocjacjach z Zamawiajacym.

Podstawg zaptaty za petnienie dodatkowego nadzoru autorskiego bedzie podpisany przez Strony protokét,

ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. Podpisany protokét nalezy

zataczy¢ do faktury VAT.

§10

Wykonawca, osoby petnigce nadzér autorski, zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane majg prawo:

1)
2)

1.

2.

wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji;
zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywanie robdt niezgodnie z projektem budowlanym.

§11

W przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji niewynikajgcej z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zleci jej
wykonanie odrebng umowa.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wynikajgcych z wadliwych rozwigzan projektowych
Zamawiajgcy wystgpi do ubezpieczyciela Wykonawcy przy witasciwej izbie samorzadu zawodowego o zwrot
nieuzasadnionych poniesionych kosztéw.



Prawa i obowiazki stron
§12
Prawa i obowiqzki Wykonawcy:

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe;j

w ilosciach i terminach wskazanych w umowie oraz petnienia nadzoru autorskiego w sposéb okreslony
w umowie. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot odbioru powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz:

—  jest wykonana zgodnie z umowa,

— jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

—  zostaty uwzglednione warunki okreslone w art. 99 ustawy Pzp,

— zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy,

— dofozono nalezytej starannosci i w sporzgdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt ujeto wszystkie roboty budowlane okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia jak i rowniez nieokreSlone, a konieczne do wykonania i mozliwe
do przewidzenia roboty budowlane zapewniajgce spetnienie warunkéw funkcjonalno — uzytkowych
po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia na podstawie ww. dokumentacji projektowe;j
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej stanowig integralng
czes¢ przedmiotu odbioru.

2. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych i kosztorysach materiaty budowlane i
urzadzenia posiadajgce niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3.

10.

11.

12.

13.

W trakcie realizacji ustugi Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek uczestniczenia
w spotkaniach roboczych (w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie projektowanych obiektéw), majacych
na celu dokonanie niezbednych uzgodnien oraz sprawdzenie stopnia zaawansowania prac projektowych bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich istotnych decyzji
projektowych obejmujgcych m.in. parametry techniczne i uzytkowe projektowanych urzadzen i osprzetu.
W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczgcego zabezpieczen technicznych objetych wykonang
dokumentacja projektowg w okresie do odbioru koncowego robét wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania rozwigzan
projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach petnionego nadzoru autorskiego, w ramach
dodatkowego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 10 umowy, na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujgcej koniecznosé¢ zmiany
projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyzji Wykonawca zobowigzany jest wykonac ustuge
na swoj koszt i wtasnym staraniem.

Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady dokumentacji, ktére ujawnia sie na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy z uwagi na wadliwie
wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstaty w wyniku popetnionych przez
Wykonawce btedéw w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej zrealizowano ten obiekt budowlany.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyska w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia i nieudostepniania ich nikomu bez zgody Zamawiajgcego. Dotyczy
to wszystkich pracownikéw Wykonawcy majgcych stycznos$é z obiektami wojskowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyfgcznych oraz,
ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytutu roszczen
z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przesytania do wiadomosci Zamawiajgcemu wszystkich kopii
whioskow w sprawie uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wynikajgcych z przepisow.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przesytania uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien,
pozwolen i decyzji, o ktérych mowa powyzej, rowniez wezwan do uzupetniania wnioskow w tej sprawie.
Protokolarne terminowe przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie dokumentacji z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej
do Zamawiajacego.

Wspétdziatanie zZamawiajacym celem nalezytej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
podporzadkowac sie wskazéwkom Zamawiajacego dotyczacym sposobu wykonania Umowy, ktére nie moga
by¢ sprzeczne z Umowa.

Wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od
profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos$é gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz dochowania wszystkich termindw okreslonych w tej umowie.

Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami, okreslonymi
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, dotyczgcych niniejszego zamdwienia
i dokumentami technicznymi.

Zrealizowanie robét bedacych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych.

Zastosowanie wyrobdéw posiadajgcych aktualne atesty i swiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ badanie wyrobéw w sposéb
wskazany przez inspektora nadzoru odpowiednej branzy. Wyroby bedg poddane badaniom przez
uprawniong instytucje. W stosunku do wyrobéw budowlanych nalezy przestrzegaé instrukcji stosowania
i przechowywania wydanych przez producenta; zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004

W przypadku, gdy zbadane wyroby nie bedg spetniaty norm technicznych i jakoSciowych, przewidywanych
obowigzujgcymi przepisami, koszty tych badan optaci Wykonawca oraz pokryje koszty wymiany
wbudowanych wyrobdw i urzadzen.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego dostawcow materiatéw i sSrodkéw produkcji, przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia
umowy zgodnie z art. 21a PB. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bhp i ppoz oraz powota w tym celu
koordynatora ds. bhp i podpisze porozumienie o wspotpracy pracodawcow zgodnie z Kodeksem Pracy.
Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (fgcznie z nadzorem bezposrednim) wyposazonego w sprzet
ochrony osobistej, odpowiednig odziez roboczg i ochronng oraz podstawowe narzedzia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

Utrzymanie w czystosci miejsca pracy oraz drég transportowych, a takze sprzatanie na biezgco i sktadowanie
odpaddw i opakowan w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Wykonywanie wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robét w taki sposdb, aby w granicach
wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktdcac bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i do oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami
odszkodowawczymi i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Uporzagdkowanie placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzadzen zagospodarowania placu budowy,
zaplecza technologicznego i innych srodkow produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia Terenu budowy
przez Podwykonawcéw najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty spisania protokotu odbioru
koncowego robét lub rozwigzania Umowy.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania prac, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie rekojmi i w okresie gwarancyjnym.

Jezeli Wykonawca nie bedzie wykonywat obowigzkéw okreslonych w pkt 26), 28), 29) Zamawiajgcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, moze je zleci¢ ich wykonanie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uzyskania na wtasny koszt wszelkich uzgodnien, zezwolen, zgdd i pozwolen.



32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Wyptaty odszkodowania wiascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci
za drzewa, krzewy, wszelkie rzeczy znajdujgce sie poza Terenem budowy, ktére ulegng zniszczeniu lub
uszkodzeniu przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy,

2) podejmowania niezbednych dziatart uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

3) wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu,

4) zawiadomienia Zamawiajgcego o btedach w dokumentach uniemozliwiajgcych dobrg realizacje,

5) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,

6) ustosunkowania sie w dzienniku korespondencji/budowy do zalecen w nim zawartych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji, lecz niezbednych

do wykonania celem wiasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wfasciwego

dla przeznaczenia i natozonej funkcji uzytkowania budynku. Koszty wykonania tych rob6t ponosi Wykonawca

w przypadku jego winy z tytutu rozliczenia ryczattowego zadania.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie, zgtoszenie i uczestnictwo w

nastepujacych odbiorach robot:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr korcowy,

4) odbidr ostateczny.

oraz uczestnictwo w przegladzie technicznym oraz przegladach gwarancyjnych .

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego wraz z przekazaniem wszystkich dokumentéw potrzebnych do

odbioru koncowego umozliwiajgcych ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w

szczegblnosci: wymienionych w § 15 ust. 2.

Przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu

robét.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy p. ............ , el

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego,

jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie

roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej

obecnosci kierownika budowy na budowie w godzinach pracy Inwestora tj. od godziny 7.30 do 15.30.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, naradach, rozmowach z

przedstawicielami Zamawiajgcego oraz niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do

wiasciwej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie i utrzymanie na biezagco w nalezytym

porzadku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczenstwa ludzi, zwierzat oraz mienia z tytutu prowadzonych

czynnosci do czasu podpisania ,,Protokotu odbioru koncowego robét”.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......cceeeeeeeee na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ................ zgodnie z formularzem oferty. Stwierdzenie przez

Zamawiajgcego braku realizacji przedmiotu umowy przez podmiot trzeci podczas realizacji umowy moze
skutkowacd odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy

Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiérkowych jako wytworca odpadéw zgodnie
zustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowigzuje sie do witasciwego zagospodarowania
wytworzonych odpaddw zgodnie z zasadami okreslonymi w ww. ustawie.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca zawiadomi WINB na podstawie petnomocnictw Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych lub uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca robdt wykona dokumentacje techniczng powykonawczg oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg wykonang w 2 egzemplarzach zgodnie z art. 60
ustawy PB wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy przygotowany metodg uproszczong, opracowany z uwzglednieniem zaproponowanych
w ofercie przetargowej parametrow cenotworczych.
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Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni kalendarzowychod daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo

— finansowy na bazie wzoru harmonogramu zatgczonego do SWZ z naniesieniem czasookresu realizacji

poszczegdlnych elementéw celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzony HRF bedzie stanowit

zatgcznik nr .... do umowy.

Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby:

1) P posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(bez ograniczen), tel. .cccoceeeveceerienn. ,e-mailie, ,

2) P posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczen), tel. .....cccceeeeineennnnn. , e-
Mail: v,

Zmiany oséb wymienionych w ust. 48 mogg nastapi¢ za pisemnga zgodg Zamawiajgcego, po ztozeniu przez

Wykonawce wniosku z uzasadnieniem, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. Zmiany oséb w inny

sposéb bedg traktowane jako niewywigzanie sie Wykonawcy z warunkéw umowy i bedg mogty skutkowac

odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania zakazu uzywania BSP — aparatow latajgcych, aparatéw jezdzacych

oraz ptywajgcych na terenach komplekséw wojskowych przez wiasnych pracownikéw, jak réwniez

podwykonawcéw pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kart gwarancyjnych sprzetu i urzadzen dostarczonych

i zamontowanych w ramach realizowanej umowy.

Wykonawca moze realizowac prace na terenie obiektow Muzeum Wojsk Lgdowych w dni robocze od

poniedziatku do pigtku w godz. 7.30 — 15.30. Zmiany godzin i dni realizacji prac wymagajq uzgodnien i zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem na budowe do przekazania Zamawiajgcemu listy

pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy i statej jej aktualizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec bezpieczeristwa mienia i 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Wykonawca ponosi catkowitg i wytgczng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub

osobom trzecim bedace skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawce.

W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemcow,

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego o takim fakcie w terminie 21 dni

kalendarzowych przed planowanym podjeciem pracy i uzyska¢ zgode. Szczegdétowe zasady w tym zakresie

okresla decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania

wspétpracy miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

Wykonawca zatrudniajgcy cudzoziemcow dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb zwigzanych z realizacja

umowy z uwzglednieniem nizej wymienionych danych:

- imie i nazwisko osoby,

- date i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub innego dokumentu tozsamosci z podaniem organu wydajgcego oraz daty wydania i

terminu waznosci,

- numer pozwolenia na pobyt i prace w RP,

- numery rejestracyjne samochoddéw oraz innego sprzetu.

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz warunkiem wstepu cudzoziemcdw na teren chronionych obiektow

wojskowych jest wydanie przez wtasciwy organ wojskowy ,Jednorazowego pozwolenia” uprawniajgcego do

wejscia/wjazdu na teren chronionych obiektéw wojskowych. Wydanie ,Jednorazowego pozwolenia” jest
uzaleznione od wyrazenia przez Stuzbe Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej
sprawie

§13
Prawa i obowiqzki Zamawiajgcego

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru prac projektowych okreslonych w umowie oraz dokonania
wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy,
dostarczenia dziennika budowy, oraz odebrania robdt i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia, po spetnieniu
wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodpfatnie wszelkich koniecznych zmian i uzupetnien,
jezeli wynikajg one z wad sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej sktadajgcej sie na opis
przedmiotu zamoéwienia.

4. Dokonania odbioréow czesciowych, odbioréw robdét zanikajgcych, odbioru koncowego i odbioru
ostatecznego.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

6. Do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem obowigzkdw wynikajacych z tresci niniejszej umowy na
etapie robét budowlanych Zamawiajgcy wyznacza:

7. Do wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu umowy Zamawiajacy wyznacza:

a) P.Daniel Kazmierski tel.: 501-708-685,

8. Do nadzorowania robét budowlanych Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru
inwestorskiego.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora/ow
Nadzoru Inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci
Umowy.

Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy
8§14

1. Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu zatozenia projektowe celem akceptacji.
2. Zamawiajgcy w terminie 2 dni od daty otrzymania zatozen projektowych zawiadomi Wykonawce o terminie
spotkania koordynacyjnego, na ktérym Wykonawca zaprezentuje i omowi zatozenia projektowe albo o wyborze
formy elektronicznej akceptacji opracowania.
3. Jezeli opracowanie bedzie zgodne z zatozeniami Zamawiajgcego, to jego zatwierdzenie odbedzie sie na
spotkaniu koordynacyjnym. W przypadku rozbieznosci lub brakédw w opracowaniu, Zamawiajgcy dopuszcza
uzupetnienie tych informacji w formie notatki ze spotkania i zaakceptowania ustalonych rozwigzan réwniez na
tym samym spotkaniu. Wowczas uwagi Zamawiajgcego bedg musiaty by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym
i beda podlegac weryfikacji tgcznie z catym projektem budowlanym.
4. W przypadku wyboru formy elektronicznej akceptacji opracowania zamawiajgcy dokona jego weryfikacji w
ciggu 5 dni.
5. Zamawiajacy moze nie zaakceptowac zatozen tylko w nastepujacych przypadkach:

- niezgodnosci z SWZ,

- niezgodnosci z PFU,

- niezgodnosci z przepisami prawa,

- niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi,

- niezgodnosci ze sztuka budowlana.
6. Na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego zatozen projektowych Wykonawca opracuje projekt
budowlany. Projekt musi zosta¢ sporzadzony przez projektantow i sprawdzajgcych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz posiadaé opinie rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych. Dokumentacja
projektowo — kosztorysowa powinna by¢ wykonana i przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé. Rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania powinny by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.
7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla opracowanego projektu budowlanego.
8. W przypadku braku kompletnego opracowania projektowego bedgcego przedmiotem umowy Zamawiajacy
upowazniony jest do odestania otrzymanej dokumentacji.
9. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy w zakresie niezbednym dla
wykonania robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw formalnych
pozwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych.
10. Zasady wstepu na teren kompleksu wojskowego zostang ustalone podczas przekazania terenu budowy.

Gotowosc do odbioru korncowego
§15
1. Gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce pisemnym zawiadomieniem o
gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru minimum na 14 dni przed uptywem terminu wskazanego w § 14 umowy.



2.

Wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:

1) kompletng dokumentacjg powykonawczg,

2) kserokopie dziennika budowy,

3) protokoty badan, prob, sprawdzen i odbioréw,

4) wykaz zainstalowanych urzadzen wraz z informacjami o czasookresach przeglagdow serwisowych,
liste czynnosci wykonywanych przy przegladzie, wykaz wyrobow i elementdw zuzywanych (tj. ktére
nalezy wymieni¢ podczas przegladdéw gwarancyjnych wraz z kosztem),

5) harmonogram rocznych prac serwisowych

6) prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

7) protokoty ze szkolen wraz z zaswiadczeniami o przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajacego,

8) oswiadczenie gwarancyjne.

Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentéw wymienionych w ust. 2
dokona przegladu technicznego wykonanych robét oraz przekaze Wykonawcy na pismie:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego lub

b) decyzje ustalajaca, jakie warunki muszg by¢ spetnione w celu skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego, a po ich spetnieniu potwierdzenie gotowosci do odbioru.

Za dzien skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Zamawiajacy uznaje:

a) date wplywu zawiadomienia do siedziby Zamawiajgcego wraz z zatgcznikami — w przypadku
potwierdzenia przez inspektora gotowosci do odbioru (zgodnie z ust. 3 lit. a)

b) date usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci — w przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b.

8§16
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do 200 dni od dnia podpisania umowy.
Terminy okre$lone w § 14, § 15i § 16 ust. 1 winny by¢ ujete w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

§17

Terminy odbioréw robdt zanikajgcych ulegajgcych zakryciu i czesciowych ustala sie do 7 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez wykonawce. Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy —w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§18
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, a w razie potrzeby réwniez
przy udziale Projektanta.
Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi nie pdzniej niz 5dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia
gotowosci do odbioru koricowego.
Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
Przedmiotem odbioru koncowego jest sprawdzenie wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWiIORB, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zakonczenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem koricowego protokotu odbioru robot.
Protokét winien byé¢ podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w trakcie odbioru robét wyjda na jaw wady lub usterki, Zamawiajacy ma prawo odmoéwic przyjecia
robdt i podpisania protokotu odbioru koricowego robét, gdy wady lub usterki uniemozliwiaja korzystanie z
wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przedmiot Umowy nie zostat wykonany w
catosci lub wady s3g istotne. Zamawiajgcy sporzadza oswiadczenie o odmowie podpisania korcowego
protokotu odbioru robét z uzasadnieniem i wzywa Wykonawce do usuniecia wad lub usterek wyznaczajac
termin ich usuniecia. Usuniecie wad lub usterek Strony potwierdzajg podpisaniem protokotu usuniecia wad.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okres$lone w ust. 7, Zamawiajacy sporzadzi zestawienie
robdt poprawkowych, w ktérym zostang wskazane wady i usterki robét budowlanych. Wykonawca usunie
wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak niz 30 dni robocze. Po usunieciu wad lub
usterek, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o ich usunieciu. Usuniecie wad Strony potwierdzg
podpisaniem protokotu usuniecia wad.



8§19
Przeglady gwarancyjne: sg dokonywane przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarne;j i
majg na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

§20
Odbiér ostateczny: Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad. Odbidr ten
winien nastgpi¢ nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§21
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie ze ztozong ofertg)
w wysokosci:
brutto: wveeeereeseeseesennaes zt
stownie zfotych: ................... /100
podatek VAT 23%: ...cccvuuees zt
stownie zfotych: ................. /100
(01574 o HE zt
stownie ztotych: .................../100

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne z uwzglednieniem aktualnej stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury — powstania obowigzku podatkowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, u ktérego sprzedaz nie jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 113 ust. 1i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

5.  Woynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie
moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem wynikajgcym z § 29 ust. 4 pkt. 2i 3 umowy.
W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamodwienia jakichkolwiek robét lub
kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie czy brak prawidtowego rozeznania zakresu przedmiotu umowy przy
sporzadzeniu oferty nie mogg stanowi¢ podstawy zagdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
W przypadku zaniechania realizacji czeSci umowy, zmniejszenia zakresu umownego wynagrodzenie umowne
o ktéorym mowa w ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos$¢ elementdéw, o ktére pomniejszono
zakres przedmiotu umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce protokotu koniecznosci i pomocniczego kosztorysu ofertowego przediozonego przez
Wykonawce na bazie ztozonego kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 34.
Wykonawca nie moze odmowié zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robdt dodatkowych, jesli okaze sie,
iz zachodzi konieczno$¢ wykonania tych robdt nieobjetych ofertg, ale niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia, a takze innych koniecznych zmian w umowie okreslonych na podstawie art. 455
ustawy PZP, ktore zostaty wykryte i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe podczas
realizacji zamdwienia bez zawarcia aneksu wprowadzajgcego zmiany w umowie.

Warunki ptatnosci
§22
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy odbedzie sie jedng fakturg korcows.
Podstawa wystawienia faktury bedzie dwustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu zaméwienia.
2. Najpdziniej w ciggu 5 dni kalendarzowych po terminie wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu fakture koricowg. Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokét
odbioru korcowego, swiadczacy o nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy.



Podstawa zaptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce faktury po spetnieniu nw. kryteridw:

a) Woystawienie faktury VAT mozliwe bedzie po dokonaniu przez Zamawiajgcego weryfikacji
przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw zrédtowych, stanowigcych podstawe do realizacji
skutecznego odbioru wykonanej czesci przedmiotu umowy.

b) faktura koricowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec podwykonawcéw.
Wykonawca do faktury koncowej zobowigzany jest zatgczy¢ dowody zaptaty naleznosci
podwykonawcom.

c) W przypadku wystepowania podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia
Zamawiajgcemu oSwiadczen podwykonawcéw ,,0 uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce za roboty
wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

d) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ ewidencje oraz rozliczenie $rodkéw trwatych.
Powyzsze informacje w formie zestawienia stanowig zatacznik do kazdej faktury przejsciowej.

e) Pozytywne zweryfikowane dokumentdw przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do pisemnego
poinformowana Wykonawcy o mozliwosci wystawienia faktury VAT.

f) W przypadku wystgpienia btedow w dokumentach stanowigcych podstawe do wystawienia faktury VAT
podczas ich weryfikacji Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawienia na wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez wczesniejszej weryfikacji przez Zamawiajgcego

dokumentdw stanowigcych zatgcznik lub btednie wystawionej faktury to Zamawiajacy ma prawo uznac jg za

bezzasadng odesta¢ do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym
pismem o podstawie nieoptacenia faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty faktury koricowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia

ich przyjecia (za date przyjecia przyjmuje sie date wptywu do kancelarii Zamawiajgcego). Za date ich ptatnosci

przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez

Krajowg Administracje SKarboWa, tj. cceveecerieiie sttt st et st er et st s e ene s et sene s

Dane wiasciwego terytorialnie Urzedu Skarbowego, pod ktory podlega
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Kary umowne
§23

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 30 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

2) zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie nadzoru autorskiego, po wezwaniu przez Zamawiajgcego
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek,

3) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,30% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, liczonej za kazdy dziert zwtoki od terminu umownego realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 16 ust.1,

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w wysokosci 0,30% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto przewidzianej za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,30% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

6) za zwtoke w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla ktérych w umowie
podane s3g terminy — 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki

7) za nieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy nieprzedtozony
w terminie do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszemu podwykonawcy(om)
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto wynikajacego z umowy z podwykonawca, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

9) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki
przypadek,



w

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek,

11) za niedostarczenie w terminie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
w wysokosci 500 zt za kazdy kalendarzowy dzier zwtoki,

12) za dopuszczenie do wykonywania roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiajagcym Podwykonawca, w wysokosci 10 000 zt za kazdy
przypadek,

13) za kazdorazowe niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 31 ust. 1,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdg niezatrudniong osobe wskazang w § 31 ust.
1 niniejszej umowy.

tacznie wysokos$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w

§21 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania, do petnej wysokos¢ poniesionej szkody.

W sytuacji naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajgcy wystgpi do

Wykonawcy z zgdaniem zaptaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenianoty ksiegowej. W

przypadku nieuregulowania ptatnosci przez Wykonawce kara umowna zostanie potrgcona z dowolnej

naleznosci Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie

szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, podwykonawcéw lub inne osoby z nim wspodtpracujace,

wyrzgdzone w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
8§24

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin
gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Gwarancja
obejmuje wady zastosowanych wyrobdw oraz wady w wykonanych pracach.
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ 5 letniej rekojmi na przedmiot umowy. Bieg i termin rekojmi rozpoczyna
sie w dniu nastepnym po odbiorze korncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie wskazanym w ust. 1i 2
jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci ZNWU albo wniesienia nowego zabezpieczenia na okres do usuniecia wady,
z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia.
Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego Zamawiajgcemu.
Wykonawca w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego
usung¢ w wyznaczonym terminie wady lub usterki.
W przypadku nie usuniecia w wymaganym terminie przez Wykonawce wad lub usterek ujawnionych
w okresie trwania rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy w formie
pisemnej, moze zlecié osobie trzeciej usuniecie tych wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym oraz w odbiorze ostatecznym
w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

§ 25
W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym protokoftem.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koficowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania go po raz drugi, a w przypadku odmowy wykonania
powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy — po uprzednim,
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
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to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgdac
od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w sposéb uwzgledniajgcy techniczne
mozliwosci ich usuniecia to Zamawiajacy ma prawo polecié usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

8§26
Do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy strony ustalajg
ZNWU W WySOKOSCi «.ccvevneerrennee. zt —tj. 5% catkowitej ceny podanej w ofercie.
Do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczenia z tytuty
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ZNWU w wysokosci ................ ztw formie ....oceeieninenn.
z terminem waznosci o 30 dni kalendarzowych dtuzszym od dnia uptywu planowanego umownego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, z jej tresci nie moze wynika¢ koniecznos¢ przekazywania zadania zapfaty
za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Zamawiajacego.
Niedopuszczalny jest rowniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu
do zaptaty zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu
Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przy zatozeniu, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej musi ona by¢é bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego.
W przypadku wydtuzenia umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument wydtuzajacy termin ZNWU w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrgcenia kwoty ZNWU z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.
W przypadku gdy termin ZNWU uptynatby przed terminem sporzadzenia ekspertyzy, o ktérej mowa w § 20
ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument wydtuzajgcy termin ZNWU pod
rygorem potrgcenia kwoty ZNWU z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Wykonawca, ktory nie zrealizowat terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskat od Zamawiajgcego aneksu
o jego wydtuzeniu, zobowigzany jest zachowujgc ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy zfozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego dokument ZNWU z terminem waznosci o 30 dni kalendarzowych
dtuzszym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potragcenia kwoty ZNWU z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Czes$¢ zabezpieczenia 70%, gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona na podstawie protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych
od dnia koricowego odbioru.
Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmiza wadyzostanie pozostawione 30 %
ZNWU tj. kwota W WysSOKOSCi .ccceveverevcciirieennnns zt lub wniesione nowe ZNWU w jednej z form zgodnie z art. 450
ust. 1 ustawy PZP, a dokument potwierdzajgcy wniesienie ZNWU wraz z kopig protokotu odbioru koricowego
potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie 7 dni
roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu
zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi w wyznaczonym terminie lub gdy ztozony dokument
zabezpieczajacy rekojmie nie bedzie spetniat warunkéw wynikajacych z umowy, kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Po uptywie okresu rekojmi za wadyZamawiajacy na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokofu
odbioru zwolni w ciggu 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu ZNWU ztozone na okres rekojmi
i gwarancji na wskazany rachunek bankowy lub odesle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy zatrzyma
nalezng kwote z ZNWU lub wystgpi o nig do Gwaranta.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni kalendarzowych o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;
5) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyzszych sytuacji moze spowodowac,
iz Zamawiajacy przekaze srodki finansowe do depozytu sagdowego.

Rozliczenie za media
§27

1. Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:

2.

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

c) punkt poboru energii cieplnej,

Za zuzytg do wykonania przedmiotu umowy energie cieplng, energie elektryczng oraz wode wraz
z odprowadzonymi $ciekami, wywdz smieci i nieczystosci Wykonawca zostanie obcigzony w wysokosci
proporcjonalnej do ich zuzycia przez Wykonawce na podstawie zainstalowanych podlicznikéw. Koszty z
powyzszego tytutu rozliczane beda na podstawie rachunku wystawionego przez Zamawiajgcego po realizacji
prac.

Zamawiajgcy dokona potragcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust. 2 naleznosci
Zamawiajgcego za zuzyte przez Wykonawce media.

Odstgpienie od umowy
§28

Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkdéw przewidzianych przez ustawy: Prawo zamoéwien publicznych (art.

456) i Kodeks cywilny oraz wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczat
wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jego pomimo wezwania
Zamawiajacego przekazanego na pismie,

2) Wykonawca przekroczy o 40 dni kalendarzowych termin realizacji przedmiotu umowy

3) Wykonawca przekroczy o 30 dni kalendarzowych termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

4) Woykonawca realizuje umowe przy pomocy podwykonawcow na ktdrych zatrudnienie nie otrzymat zgody
Zamawiajacego lub niezgtoszonych Zamawiajgcemu i nie zmienit sposobu wykonania robét pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

5) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z zawarta umowa, dokumentacjg projektowa lub
sztuka budowlang lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne i nie zmienit sposobu
wykonania robét pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym
wezwaniu,

6) w razie koniecznosci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7)  Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust.
1PZP,

9)  braku wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na podjecie
wspotpracy z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy

10) Wysokos$¢ kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy wyniesie 40% wartosci wynagrodzenia
umownego za cato$¢ udzielonego zamdwienia.

11) dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego z
postanowieniami umowy lub fatszywego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robdt w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Wykonawca

dokona zabezpieczenia wykonanych elementéw robét na swéj koszt.



3. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnie odbioru wykonanych robét oraz uisci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
stosownie do odebranych i wykonanych robét,
2) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji prac w toku wg stanu na dzien odstapienia,

3) przejmie protokolarnie od Wykonawcy uporzagdkowany, pozbawiony urzadzen, sprzetu i materiatow
nalezgcych do niego teren budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia stosownie do wykonanych robét,
2) dokonania przyjecia materiatéw niewbudowanych,

3) sporzadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
4) przejecia terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zawieraé
uzasadnienie i powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszej umowie

6. Odstgpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przysztos¢ i nie niweczy uprawnien z tytutu gwarancji
i rekojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia.

Wprowadzenie zmian do umowy
§29

1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 ustawy PZP obowigzuje zakaz wprowadzania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi
co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci wskazana w art. 455 ust.1 pkt.1) — 2).

2. W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg obu stron. Zmiany
przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez obie strony umowy.

3. Zmiany w umowie niezaleznie od wartosci tej zmiany mogg by¢ wprowadzone jezeli zostaty przewidziane
w ogtoszeniu lub SWZ, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowienn umownych, ktére
moga obejmowac postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci ceny, jezeli spetniajg one
facznie nastepujgce warunki:

a) okreslajg rodzaj i zakres zmian,
b) okreslajg warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidujg takich zmian, ktdre modyfikowatyby ogdlny charakter umowy;

4. Majgc na uwadze zasady okreslone w art. 455 ust.1 ustawy, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é nastepujacych zmian:
1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisow prawnych, norm resortowych, zmian przedmiotu
umowy i innych zmian i dotycza:

a) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, jak roGwniez nieujecie, nieuwzglednienie przez projektanta
rozwigzan z tymi przepisami zwigzanych;

b) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposodb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;

c) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smieré, choroba, ustania stosunku
pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych oséb, spetniajgcych okreslone na dzied skfadania ofert warunki
i posiadajgce uprawienia postawione przez Zamawiajgcego w SWZ;

d) wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb wskazanych w § 8 ust. 7i 8

e) zmiany podwykonawcy robdt, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie
nowego podwykonawcy;

f)  wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te
nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
os6b, nainne spetniajagce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji, w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego;

g) poprawy jakosci lub innych parametréow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang



2)

3)

elementu robét budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza, nowoczesniejsza,
bezpieczniejszg niz okreslona w SWZ;
h) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiane obowigzujgcych
przepisow, zastosowaniu niewtasciwych przepisow;
i) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wymagajgcych zgody projektanta;
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy
b) wprowadzenia zamdwien dodatkowych o ktérych mowa w § 6 umowy
c) w przypadku zaniechania realizacji cze$ci umowy/zmniejszenia zakresu umownego zgodnie z §
16ust. 7 umowy powodujacego zmniejszenie wynagrodzenia
Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 b) ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy umowa bedzie trwata
powyzej 12 miesiecy w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

3.1) Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu zmian na koszt wykonania zamodwienia spoczywa na
Wykonawcy

3.2)  Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w pkt 3 lit a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wytacznie do
czesci przedmiotu Umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
i ustug lub podatku akcyzowego

3.3) W przypadku okolicznosci o ktérej mowa w pkt 3) lit. a) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w wyniku tej zmiany wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona w oparciu o wysokos¢ stawki VAT, obowigzujgcej po zmianie przepiséw.

3.4) W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu o sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w pozostatej do
wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci zamdwienia, do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

3.5) W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3) lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu o sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamowienia publicznego oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczgcej Wykonawce zamdwienia publicznego
z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

3.6) W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3) lit. d) - wynagrodzenie Wykonawcy
podwyzszeniu o sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajgcych
z wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w momencie wejscia w zycie
zmiany.

3.7) W przypadku zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku Wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy Podwykonawcdow postanowienia ust. 3.1) - 3.6) stosuje sie odpowiednio.



5.

7.

3.8)

3.9)

W przypadkach okreslonych w pkt. 3) lit. b), c¢) i d) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
do Zamawiajgcego dokumenty w formie pisemnej wykazujgce stopien (zakres) wptywu tych
zmian na koszty wykonania zamowienia. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci przystugiwac
bedzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiajgcego dowodow przedstawionych przez
Wykonawce, potwierdzajgcych zmiane kosztéw wykonania zamdwienia, zgodnie z art. 436 pkt 1
lit.b ustawy PZP.

Zmiana wynagrodzenia po zaakceptowaniu wyjasnien Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie
obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt 3 lit. b-d) w zakresie w jakim
zmiany te miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) Zmiany termindw umownych w realizacji zaméwienia, w przypadku wystgpienia nastepujacych
uwarunkowan, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegOlnosci:

a)
b)

d)

e)

g)

h)

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego;

w przypadku wystgpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostajgcego poza kontrolg Stron
niniejszej umowy, ktére pojawi sie po podpisaniu umowy i spowoduje niemozliwosé wywigzania
sie zumowy w jej obecnym brzmieniu,

zwiekszenia lub zmiany zakresu robdt potwierdzonego protokotem koniecznosci na roboty
dodatkowe lub zamienne, jezeli roboty te majg wptyw na termin wykonania niniejszej umowy;
zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, zwigzanych z przedmiotem
zamowienia, ktdre nastgpity po zawarciu umowy i ktére stosuje sie do przedmiotu zamdwienia;
wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt Ilub powodujacych,
ze prowadzenie robot jest niezgodne z przyjeta technologia ich wykonania,

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, uniemozliwiajgcych planowa realizacje robét;

opoznienia powstatego na skutek natozenia na Wykonawce, w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, koniecznosci pozyskania zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii, ekspertyz itp.,
warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy;

wykrycia zinwentaryzowanych instalacji i urzagdzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy;

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,
szczatkow ludzkich oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;

zmian warunkéw gruntowo-wodnych lub no$nosci gruntu itp.;

opOznienia w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii, itp., warunkujgcych
wykonanie przedmiotu umowy, spowodowanego niedochowaniem przez organy administracji
publicznej przewidzianych prawem termindéw do zatatwienia danego rodzaju sprawy;
niesprzyjajacych  warunkéw  pogodowych, uniemozliwiajagcych  prowadzenie  robodt
zewnetrznych, tj.:

—  dtugotrwatych, obfitych opaddw deszczu, Sniegu lub gradu (faczna suma opaddéw powyzej
sredniej, przekraczajgcej ilos¢, podawang przez Instytut Meteorologii dla danego terenu,
pokrywa $niegu powyzej 20 cm), trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

— dtugotrwatych, ekstremalnych upatéw (powyzej 28 2C), trwajacych dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych,

— niskich temperatur czy mrozow (zakres temperatur w zaleznosci od technologii
wykonania), trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

dziatania oséb trzecich lub sit wyzszych, w tym: klesk zywiotowych: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, osuwiska ziemi; strajkéw generalnych lokalnych, za
ktére zadna ze Stron nie odpowiada i majgcych bezposredni wptyw naterminowosc
wykonywania robét.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt 4 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposoOb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zamawiajacy zastrzega, ze wstrzymanie robot ze wzgledu na warunki atmosferyczne, typowe (wtasciwe)
dla danej pory roku i miesigca (z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4 lit. I) lub zta organizacja robét, nie uzasadnia
zmiany terminu wykonania umowy.

Oprécz zmian przewidzianych w ust. 4 mozliwe sg zmiany umowy przewidziane w art. 455 ust. 1 pkt.2) -4) i
art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych pod warunkiem zaistnienia przestanek w nich
okreslonych.



8. Whniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany opisanej ust. 4 pkt 4 powinien by¢ ztozony do Zamawiajgcego
w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia, zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych zmiane terminu wykonania
umowy. Za date doreczenia wniosku Zamawiajacy uznaje date wptywu do kancelarii Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo
§30

1. Wpykonanie robét budowlanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw moze
odbywac sie wytacznie za zgodg Zamawiajacego i tylko w zakresie czesci robdt nie wskazanych przez
Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na roboty
budowlane.

2. Powierzenie podwykonawcom cze$ci zamdwienia wymaga uwzglednienia w aneksie do umowy.

3. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Kwota wynagrodzenia podwykonawcy— nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca
z oferty Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/om do realizacji cze$¢ zamdwienia
zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym jest
zobowigzany do bezzwtocznego dostarczenia informacji, ktére umozliwia Zamawiajgcemu stwierdzenie, czy
Podwykonawca/y posiada/ja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego
charakteru informacji niejawnych do ktorych bedzie miat dostep — Podwykonawca/y musi spetniaé takie
same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.

6. Wykonawca i Podwykonawcy sg zobowigzani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych
znajdujacych sie w jego posiadaniu lub z ktérymi zapozna sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
i po jego zakonczeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

7. W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z nim umowe

o podwykonawstwo, przed przystgpieniem podwykonawcy do wykonania roboét budowlanych, dotyczy
umoéw zawartych z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie jak réwniez Podwykonawcédw wprowadzanych
w trakcie realizacji zamdwienia. Szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych zostanie okreslony w umowie o
podwykonawstwo lub w formie zatgcznika do umowy, stanowigcego jej integralng czesé.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
—za posrednictwem kancelarii Zamawiajgcego, projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu zmiany
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
(na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy) oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt takiej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze szczegétowym przedmiotem robét
budowlanych powierzonych podwykonawcy, Wykonawca dorecza Zamawiajgcemu jako zgtoszenie
podwykonawcy przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Zgtoszenie
podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za dzien przedfozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Kancelarii RZI

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czesciach, na podstawie odbioréow



11.

12.

13.

14.

15.

czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem zdolnosci technicznych
i zawodowych odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym i zawodowym
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub
zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
zdolnosci techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu
isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg okazywane
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy moze wynosi¢ nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie cato$ci zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a Wykonawca.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robdt przez

podwykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia

doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia. Zgtoszenie sprzeciwu wytgcza solidarng odpowiedzialnosé

Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 12 sprzeciw wobec wykonywania robdt przez

podwykonawce, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 9

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
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terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia jednakze nie pdzniej niz przed dniem skierowaniem Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do ww. umowy
niespetniajagcej wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie lub przewidujacej termin zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych, oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach dotyczacych podwykonawcéw, ktdre wystgpig w trakcie wykonywania zamowienia.

Dla zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W
takim przypadku termin na zgtoszenie sprzeciwu biegnie ponownie od daty doreczenia zmienionego projektu
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 16 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawecy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
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budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie

do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢

za nalezyte wykonanie tych prac.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane, ktérych rozliczenie nastgpi w formie faktur czesciowych, jest zaptata wynagrodzenia

podwykonawcom i przedstawienie oswiadczenn podwykonawcéw ,o0 uregulowaniu naleznosci przez

Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury koncowej tytutem naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

jest przedtozenie oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat w

realizacji robét budowlanych ,,0 uregulowaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszelkich naleznosci

wynikajacych z umowy o Podwykonawstwo”.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcéw o ktérych mowa

w ustepach poprzedzajgcych Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kwota

zaptaty nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tej czesci zamowienia okreslonej w harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania

od Zamawiajgcego, Wykonawca zgtosi pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 34 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci

zamoOwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 37 i 38 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace
§31
1. Zamawiajacy wymaga aby czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robét budowlanych w zakresie prac:



2.

— Montazowych
wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, o
ile nie s3 wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzone] przez nie dziatalnosci

gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymodg ten nie dotyczy osdb kierujgcych robotami i

wykonujacych ustugi geodezyjne.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego  oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 pkt. 13) niniejszej umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w zwigzku z umowg cywilnoprawna
§32

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych (dalej: RODO) Muzeum Wojsk Lgdowych w siedzibg w Bydgoszczy oswiadcza, ze:

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Wojsk Lgdowych w Bydgoszczy (85-641)
przy ul. Czerkaskiej 2 reprezentowane przez Dyrektora.

b) Inspektorem Ochrony Danych jest prawnik Erwin Ryter, e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl, tel.
600 499 192, adres: Muzeum Wojsk Ladowych w Bydgoszczy (85-641), ul. Czerkaska 2 —z dopiskiem ,,do
inspektora ochrony danych osobowych”.



g)

dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjag umowy
cywilnoprawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ udostepniane odpowiednim odbiorcom, w szczegdlnosci
podmiotom zewnetrznym zajmujgcym sie obstugg informatyczng lub prawng administratora albo
instytucjom uprawnionym do kontroli dziatalnosci administratora lub instytucjom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z
odrebnymi przepisami.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania a takze prawo sprzeciwu, zazadania zaprzestania przetwarzania i prawo
przenoszenia danych —w przypadkach i na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbednym do zawarcia niniejszej umowy cywilno-prawne;.
W przypadku niepodania danych osobowych nie bedzie mozliwe jej zawarcie.

3.

Dane osobowe Wykonawcy nie bedg podlega¢ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub

profilowaniu.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z brzmieniem niniejszego paragrafu.

Postanowienia korncowe
§33

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na adresy
wskazane w nagtéwku niniejszej umowy.

2. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje sie zawiadomic¢ drugg strone pismem
o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata
skutecznie doreczona

§34

Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Jezykiem umowy jest jezyk polski

§36

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecia.

§37

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:
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Zatacznik nr 1 — dokumentacja przetargowa
Zatgcznik nr 2 — oferta wykonawcy

Zafacznik nr 3 —harmonogram

Zatgcznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy



