Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu
Al. Jozefa Pitsudskiego z ul. Ptk. Stanistawa Dabka w Elblagu

Umowa Nr DZD/RID- ..... /2025
zawarta w Elblagu, dnia .................... 2025 r., pomiedzy:

Gmina Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez:
dr Michata Missana - Prezydenta Miasta Elblaga
REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
Zakres umowy

1. W wyniku postgpowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacii (art. 275, pkt 1 ustawy Pzp),
ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr DZP.271.18.2025.AD, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwiazane z realizacja inwestycji pod nazwa;

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja
i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu Al. Jézefa Pitsudskiego z ul. Pik. Stanistawa Dabka w Elblagu.

2. Nazakres robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, sktada sie miedzy innymi:

— Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnia drogowa w obszarze skrzyzowania,
w Scistym nawigzaniu do istniejacych torow oraz uktadu drogowego,

—  Przebudowa elementéw odwodnienia uktadu drogowo-torowego,
— Regulacja sieci trakcyjnej i zabezpieczenie kabli trakcyjnych,

—  Przebudowa peronow przystankow wraz z korekta usytuowania krawedzi peronowej, wyposazeniem ich w ostony
przeciwbryzgowe, wiaty przystankowe z o$wietleniem, zegarami i panelami fotowoltaicznymi,

—  Przebudowa sygnalizacji $wietinej z optymalizacja systemu detekcji wraz z kanalizacjg teletechniczna,
—  Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i droga dla roweréw,
—  Wykonanie do$wietlenia przej$¢ dla pieszych i drogi dla roweréw,

— Niezbedna przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie wynikajacym z kolizjg z infrastruktura torowo-
drogowa,

—  Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu drogowego,
— Urzadzenie zieleni drogowe;.

Zakres zamowienia, technologie oraz wymagania wykonania robot budowlanych okreslone sa w Projekcie
Budowlano - Wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych, przedmiarze robét pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik. Stanistawa Dabka z al. Jozefa

Pitsudskiego w Elblagu, wykonane przez biuro projektow PROGREG Sp. z 0.0. z siedziba w Krakowie, ul. Dekarzy
7C, 30-414 Krakow.

Zamawiajacy informuje, ze:

1) Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zrownowazona mobilnosé miejska.
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2)

3)

6)

7)

Po stronie Zamawiajacego jest dokonanie zgloszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych i przed
rozpoczeciem robot uzyskanie za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz pozyskanie
uprawnienia do rozpoczecia robét budowlanych.

Powota Inzyniera Kontraktu do zarzadzenia i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moca podpisanej umowy nr DZD/RID-............. zdnia ... Z Inzynierem Kontraktu
............... przekazat odpowiedzialno$¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i nadzorowania
realizacji robot w zakresie okreslonym dokumentacig projektowa, warunkami zawartej umowy.

Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inzyniera Kontraktu i zaopiniowaniu przez Policjg muszg zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym. Funkcie tg peini w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga, Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego
w Elblagu.

Ustalenie i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikaci zbiorowej w okresach zmian organizacii
ruchu naleze¢ bedzie do obowiazkow Wykonawcy, ktore Wykonawca musi wykonaé i uzgodni¢ z Inzynierem
Kontraktu w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. W przypadku gdy z tych
uzgodnien wynika potrzeba wprowadzenia komunikacji zastepczej, koszty jej funkcjonowania poniesie
ZKM sp. z 0.0.

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych
w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

Wykonawca w ciagu 7 dni od podpisania umowy musi sporzadzié i przekaza¢ do akceptacii Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu szczegolowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna inwestycji, obejmujaca w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiarow i szkicow w zakresie wykonanych elementow
drogowych oraz pozostatych elementow objetych dokumentacjg projektowa na potrzeby dokumentow
rozliczeniowych PSP potwierdzajacych ilosci wykonanych robét z wyodrebnieniem poszczegoinych elementow
pozycji obmiarowych.

Wykonywanie (w tym na zadanie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego) niezbednych pomiaréw wysokosciowych
poszczegdlnych warstw nawierzchni oraz rzednych elementow drogowych w zakresie weryfikacji i zgodnosci
z dokumentacig projektowa i Specyfikacja Techniczng parametréw technicznych takich jak réwnos¢ nawierzchni,
spadki podiuzne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidiowego odwodnienia nawierzchni oraz
zgodnosci z warunkami i wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drogowych, elementéw uzbrojenia i innych
elementow w zakresie objetym robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzednych niwelety
nawierzchni i elementéw drogowych, zmian materiatow nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie
geometrii elementow drogowych, elementéw odwodnienia - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie
cyfrowej na pamigci USB (pendrive) w formacie pdf i dwg i zgloszenie jej do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wykonanie inwentaryzacji elementow wskazanych przez Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg ewentualnych
robot dodatkowych/koniecznych/zamiennych. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geotechniczng budowy
migdzy innymi w celu oceny no$nosci i stopnia zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
torowej i drogowej oraz potwierdzenia ich zgodnosci z zatozeniami przyjetymi w dokumentaciji projektowe;.

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 umowy, strony uzgadniajg zgodnie z oferta Wykonawcy,

nastgpujace szacunkowe wynagrodzenie:

kwota netto: ..................... 2t + podatek VAT 23% oooovvevvven, zt
kwota brutto ..................... 2t
Stownie Brutto: ...........oooooiiiie e Ztotychii ... 1100.
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2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 umowy zawiera koszty:

1) Wykonania robét budowlanych okreslonych w przedmiocie umowy wynikajacych wprost z dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznych w ilosciach wynikajacych z przedmiaréw robot a takze wykonanie nie ujetych
w dokumentaciji prac, czynnosci i innych obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, SWZ, a niezbednych
do wykonania zadania tj. migdzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza, placu budowy w tym réwniez doprowadzenie wody, energii elektrycznej do placu budowy,
niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urzadzen (m.in. wigczenia i wylaczenia linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych mediow) oraz wyposazenie obiektow w instalacje i urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Obstugi inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot w zakresie okreslonym w §1 ust. 3:

3) Wykonania badan i sprawdzen parametréw technicznych, technologicznych i jakosciowych, w tym m.in. obstugi
geotechnicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 4 wykonanych elementéw drog pod wzgledem zgodnosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, normami i obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca musi zapewnic
i pokry¢ koszty nadzoréw i odbioréw wymaganych przez gestorow sieci i wiascicieli urzadzen przebudowywanych lub
regulowanych wysokosciowo.

4) Koszty zapewnienia dojazdow, objazdow, dojsc, przejs¢, zabezpieczen i oznakowania objazdéw zgodnie
z wykonanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem czasowe] organizacii
ruchu, a takze odtworzenia konstrukcji chodnikéw, zjazdow, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni drogowych
oraz koszty przywrocenia pozostatych terenéw do stanu pierwotnego.

5) Koszty budowy tymczasowych przystankéw komunikacii miejskiej, oznakowania, dostosowania i wyposazenia w wiaty
przystankow i peronéw, przygotowanie i opublikowanie komunikatow, ogloszen i innych zmian wynikajacych
z uzgodnien w zakresie funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na czas tymczasowej organizacji ruchu bez
kosztow funkcjonowania komunikacii zastepczej.

6) Wykonania projektow organizacji ruchu (z uzyskaniem opinii Inzyniera Kontraktu i Policji oraz zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem) na czas prowadzenia robét wraz z wykonaniem i utrzymaniem tego oznakowania.

7) Realizacji czynnosci zwiazanych z utrzymaniem ruchu drogowego, w tym realizacje tymczasowych przejazdow
i przejsc dla ruchu pieszego oraz zabezpieczenie objazdow, powiadomienie mieszkancéw o zmianach organizacii
ruchu i czasowych wylaczeniach z ruchu przez zamieszczenie w miejscach ogoinodostepnych ogloszen

i zawiadomien dla mieszkaricow w ich bezposrednim miejscu zamieszkania oraz przekazywanie tych informacji
Zamawiajacemu.

8) Utrzymania wiasciwego stanu nawierzchni ulicy objetej przedmiotem umowy oraz ulic stanowigcych drogi objazdowe
i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot tymczasowymi
projektami organizacji ruchu, polegajacego na biezacym usuwaniu wybojow, zapadnig, przeloméw i innych
uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz
mogacych powodowaé uszkodzenia pojazdéw.

9) Utrzymywania w czystosci ulic stanowigcych dojazd sprzetu i pojazdow na teren budowy w zakresie biezacego

usuwania nieczystosci i zabrudzen jezdni, ktore mogq nastapic w wyniku transportu na teren budowy materiatow
budowlanych i dojazdu sprzetu budowlanego.

10) Opracowania recept na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formainej wraz z badaniami

weryfikujacymi te recepty od Inzyniera Kontraktu. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegajq zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

11) Wykonania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzen) mieszanek mineralno — asfaltowych pobranych przez
Wykonawce przy udziale Inzyniera Kontraktu w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie

od Inzyniera Kontraktu weryfikacji poprawno$ci wiaéciwosci i parametrow technicznych mieszanek pod wzgledem ich
zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

12) Transportu peinowartosciowych materiatéw drogowych pozyskanych z rozbiérki w trakcie prowadzenia robét,
nadajacych sie do ponownego wbudowania oraz destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni
jezdni. Powyzsze materiaty Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ do magazynu Zamawiajacego,
mieszczacego sig na terenie bazy Elblaskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. E.
Kwiatkowskiego w Elblagu lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane
materiaty Wykonawca musi zinwentaryzowac oraz posortowac, przywiez¢, roztadowac i zlozy¢ na paletach (nie
dotyczy destruktu asfaltowego) zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

3z19
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Pozostate materialy pozyskane z rozbiérek oraz odpady, ktére nie sa przewidziane do ponownego wbudowania
stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.

13) Transportu petnowartosciowych materiatow pozyskanych z rozbiorki odcinkow trakcyjnych i konstrukcji wsporczych
(stupy trakcyjne) zakwalifikowanych przez Spotke Tramwaje Elblaskie Sp. z 0.0. jako materiat do ponownego
wykorzystania, do magazynu Spotki przy ul. Browamnej w Elblagu lub w inne wskazane miejsce w granicach
administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materialy Wykonawca musi zinwentaryzowa¢ oraz posortowac,
przywiez¢, roztadowac i ziozyC na paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu. Pozostate materialy pozyskane z rozbiorek oraz odpady, ktore nie sg przewidziane do ponownego
wbudowania stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.

14) Zdemontowane znaki, stupki i urzadzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamie przekaza¢ na magazyn
Zamawiajacego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paz, Wiadystawowo 38, lub w inne wskazane miejsce
w granicach administracyjnych miasta Elblaga.

15) W okresie gwarancyjnym wskazanym w § 7 ust. 2, na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do
wprowadzenia korekt do programéw sygnalizacji $wietinych w celu doprowadzenia do jej funkcjonowania
zapewniajacego optymalizacje warunkéw ruchu w obrebie skrzyzowan. Zamawiajacy ustala wykonanie do 2 korekt
programow dla sterownika sygnalizacji objetych przebudowa dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania
sygnalizaci i przy zachowaniu koordynaciji z sygnalizacjami na skrzyzowaniu ulicy Pt. Stanistawa Dabka z al. Jozefa
Pitsudskiego

Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym musi uwzglgdnia¢ wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowiazki Wykonawcy okreslone w § 5. Podane
ceny jednostkowe wraz z narzutami muszg obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania bedacego
przedmiotem zamowienia, . wynikajace wprost z dokumentacji projektowych, Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych, obowigzujacych norm i przepiséw, SWZ.

§3
Termin
Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robét: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu

budowy moZe nastapi¢ w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu realizacji
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust.9.

2) Termin zakoficzenia realizacji robét budowlanych: do 3 miesigcy od protokolarnego przekazania terenu
budowy.

3)  Termin rozliczenia inwestycji: do 14 dni od podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.
Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

1)  Komplet dokumentacji projektowych w wersji papierowe;.
2) Komplet kosztorysow ofertowych, ziozonych wraz z oferta do przetargu, opieczetowanych przez Zamawiajacego,

celem stosowania ich w trakcie realizacji budowy. Komplet kosztoryséw musi posiada¢ na kazdej stronie piecze¢
Urzad Miejski w Elblagu.

2. Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopig umowy na petnienie funkcji

1.

Inzyniera Kontraktu zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
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oraz kierownikéw robét branzowych w osobach:

o T - Kierownik robot branzy drogowej

S EERR¥HA i s e nmmsae s sa snmne ss RS a s e - Kierownik robét branzy torowej

................................................ - Kierownik robét branzy elektrycznej w zakresie sieci trakcyjnej
................................................ - Kierownik robét branzy elektrycznej w zakresie sygnalizacji $wietinej
............................................... - Kierownik robét branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia i zasilania
R A s i - Kierownik robét branzy sanitarnej

U - Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej

Zamawiajacy dopuszcza petnienie powyzszych funkcji przez jedng osobe dla kilku branz.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiang Kierownika Budowy lub
kierownikéw robot branzowych. W tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:
1) o$wiadczeniem o przyjeciu obowiazku Kierownika Budowy lub kierownika robét,
2) decyzjq 0 nadaniu uprawnien,
3) zadwiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,
4) o$wiadczeniem kierownika budowy lub robét potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu przez
osobe petniacq tg funkcje warunkéw udziatu okreslonych w SWZ oraz kryteria.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie trwania budowy zapewnié na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP i P.POZ,, ochrone znajdujacych sig na terenie
obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu
budowy uporzadkowac teren.

4. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania calego zakresu zleconych robét sitami wtasnymi lub sitami witasnymi i podwykonawcow,

2) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiedzialnosci za ich
uszkodzenie,

3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w przypadku powierzenia czesci
zakresu rob6t podwykonawcom,

4) przygotowania i uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu wzorow dokumentow oraz drukéw, ktore beda obowiazywac
w trakcie realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia - kopie
polisy, Wykonawca musi dostarczy¢ w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ od szkod i uszkodzen obiektow budowlanych, budynkéw, urzadzen i instalacji, nagtych zdarzen
losowych, mogacych wystapic w trakcie budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialno$é

cywilng w stosunku do 0sob trzecich za wypadki | awarie spowodowane realizacj robét budowlanych i nienalezytym
wykonaniem obowiazkow umowy.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robot, ktére prowadzone bedg
w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robét, na ulicach
stanowiacych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym
wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
przebudowy wykonane przez Wykonawce muszq zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia
niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacii
ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz Policje
muszg zostaC zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca na podstawie projektéw czasowych
organizacji ruchu musi opracowa¢ schematy objazdéw, ktore Zamawiajacy przekaze od mediow informujac
mieszkancow o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu.

7. Wykonawca robot zobowiazany jest w czasie prowadzonych robot zapewni¢ przejezdno$¢ ulic, dojazdy i dojécia do
posesji przy odnawianej ulicy.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, ktére beda speinia¢ wszelkie wymogi Ustawy

10.

1.

12.

13.

14.

18.

16.
17.

18.

Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadac
beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéow dia wszystkich materiatow przed
ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac pisemna akceptacje Inzyniera Kontraktu, przez zatwierdzenie kart
materiatowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu, do zaakceptowania szczegOlowy harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od dni podpisania umowy, a takze aktualizacje
harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 5 ust. 13.
Wykonawca sporzadzi harmonogram przy zalozeniu mozliwie najszybszego zakoficzenia prac umozliwiajacych
przywrocenie funkcjonowania linii tramwajowych. Zamawiajacy wstepnie zaktada, ze przywrocenie funkcjonowania linii
tramwajowych nastapi nie pézniej niz 15 wrzesnia 2025r. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby:

1) zminimalizowa¢ czas wytaczenia jezdni z ruchu,

2) zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

3) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowiacym zakres inwestycji oraz
w rejonach jego wplywu na pozostatg czesc¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,

4) zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci,

5) zminimalizowa¢ koszty zastepczej komunikacji publiczne;,

6) zminimalizowa¢ czas wylaczenia linii tramwajowych.

Podczas realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych
w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wedtug polecenia Inzyniera Kontraktu na podstawie Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci.

W przypadku opoznien w postepie robot w stosunku do zatwierdzonego i obowigzujacego szczegdlowego
harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w terminie wskazanym przez InZyniera Kontraktu i zgodnie
z jego poleceniem przedstawi Inzynierowi Kontraktu program naprawy opoznien lub nowy harmonogram
Z niezmienionym terminem koficowym zakorczenia robot. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier
Kontraktu ma prawo zlozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1 ppkt 4.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania Inzynierowi Kontraktu,
bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktérym bedzie wykonywat stosowne badania
laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC
17025 Ogolne wymagania dotyczace kompetencii laboratoriow badawczych i wzorcujacych” lub rownowazne.

Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokotu odbioru catosci
robot) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objetych przedmiotem
umowy oraz ulic stanowiacych drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie
z zatwierdzonymi na czas rob6t tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé
bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnig¢, przeloméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikow a takze
zalegajacych materiatow i zanieczyszczen powodujacych zagrozenie bezpieczefistwa uczestnikow ruchu oraz
mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

Po uptywie okresu gwarancii i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosié roboty do odbioru ostatecznego.

Wspodlpraca z firmami branzowymi, ktore majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bedg sitami wlasnymi
realizowa¢ ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami sasiadujacych poses;ji.
Zamawiajacy przewiduje moZliwos¢ odstapienia od realizacji czesci lub catosci zakresu przebudowy sieci gazowej,
w przypadku gdy w wyniku porozumienia z wiascicielem tej sieci ustalona zostanie mozliwosé rezygnaciji z tych robot
lub roboty te wykona wiasciciel sieci gazowej. Zamawiajacy o tym fakcie powiadomi wykonawce najpézniej w dniu
przekazania terminu budowy.

Wspdtpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zgloszg zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunkéw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy
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19.

20.

21.

22,

konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z Inzynierem Kontraktu
w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkow, terminow
oraz innych wytycznych zwiazanych z przejgciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i ponownym
przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zmiany w szczegélowym

harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, po ich zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy, w szczegolnosci w zakresie zgloszen do
odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz zakorczenia poszczegéinych zakresow - etapow prac wyszczegoinionych
W szczegolowym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca
wyprzedzajaco zglosi Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz uzyskania akceptaciji
formainej wraz z badaniami weryfikujacymi te recepty od Inzyniera Kontraktu. Zweryfikowane jak wyzej recepty
podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzen) mieszanek mineralno
- asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale Inzyniera Kontraktu w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej
Z jezdni i uzyskania od Inzyniera Kontraktu weryfikacji poprawnosci wiasciwosci i parametrow technicznych mieszanek
pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

Wykonawca w trakcie robét budowlanych stosowac bedzie wytacznie materiaty zgodne z dokumentacijg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji sktadu
mieszanek mineraino - asfaltowych, w probkach pobranych w trakcie wbudowywania, stwierdzone zostang
niezgodnosci skiadu | wiaciwosci uzytego materiatu w stosunku do zatwierdzonych recept ;. wbudowany materiat nie
bedzie spetniat zatozonych wymagan, Zamawiajacy moze odstapié od zaptaty za wykonane roboty polegajace na
wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu nakazaé Wykonawcy ponowne wykonanie tych
robot. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badan i weryfikacji probek pobranych w trakcie
wbudowywania mieszanki mineralno - asfaltowe;.

23. Wykonawca przed przystapieniem do regulacji wysoko$ciowej studni i innych nadziemnych elementow infrastruktury

podziemnej, w szczegélnosci infrastruktury teletechnicznej, zobowiazany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale
wiasciciela lub administratora tej infrastruktury, w celu okreslenia stanu tych urzadzen i umozliwienia ewentualnej
wymiany pokryw lub innych elementéw na wniosek gestora sieci.

24. Zamawiajacy okresla wymagania zwiazane z realizacjg zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

1) Rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy przez Wykonawcg lub podwykonawce o0sob wykonujacych czynnoéci w trakcie realizacii
zamowienia:

1. Obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2. Wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zaméwienia.

2) Sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0s6b
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zadania w szczegdlinosci:

1. oéwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentéw, w szczegdlnosci zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, poéwiadczonej za zgodnost z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
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przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacjj;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedmiotowe o$wiadczenia lub dokumenty przedktada Zamawiajacemu

w ciggu 2 dni roboczych.

3) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spefniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespeinienia tych wymagan:

Uprawnienia: Wykonawca wraz z fakturg bedzie skiadat Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcow

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia

czynnosci wskazane przez Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne

okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane
przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b oraz danych osobowych tych oséb, niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace

i zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.

25. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ,Nie czyn powaznych szkéd/Do not singnificant harm (DNSH)" wedtug
wytycznych projektowych.

§6

Rozliczenie robét

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

2. Dla robot objetych zakresem umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy, podajac dla
kazdej jednostki przedmiarowej cene jednostkowa.

3. Wykonawca w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu poprzez Inzyniera Kontraktu

kosztorys szczegotowy, sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
odpowiadajace wartosci wykonanych robot.

5. Zawartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu obmiarow i odpowiadajacych im okreslonych
Umowa i Ofertg cen jednostkowych, przedstawionych na drukach Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty ujete

w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

1) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie ulegta
zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z kosztorysem ofertowym,

2) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo$¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyta
si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

3) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zwigkszyta
si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapic do wykonania
zwigkszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem
| uzasadnieniem potrzeby wykonania robét ujetych w dokumentacji projektowej ale w ilosciach ponad ilosci
okreslone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia Inzyniera Kontraktu zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Powyzsze roboty bedq rozliczone wiasciwym protokotem zatwierdzonym przez Inzyniera
Kontraktu. Protokét Wykonawca sporzadzi na podstawie obmiaru geodezyjnego.
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4) zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Warunkow Zaméwienia wynagrodzenie
nie przystuguije.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktorych mowa w ust. 7 zostanie ustalone zgodnie

Z ponizszymi zasadami:

1)  jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

2) jezeli nie mozna wycenié robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot wykonanej w oparciu
0 dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen
materiatow i sprzetu ujgtych w danych wyjsciowych do kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit kosztorys
szczegoiowy.

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 7 z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1.i 2.,
Wykonawca sporzadzi kalkulacjg indywidualng w oparciu o ceny materiatéw oraz sprzetu ujete w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys szczegdlowy. Ceny materiatow
| sprzgtu nie ujete w danych wyjsciowych zostana przyjete w oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warminisko - Mazurskiego,

4) wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot,

5) jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 8.

Rozliczenie zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez InZyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i Inzyniera Kontraktu oraz

akceptowany przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, o ktérych mowa w art. 455, ust. 3

lub 4, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w szczegéinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytq starannoscia, nie mogt przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie zatwierdzonego
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania tych robot. Rozliczenie tych robot nastapi
na podstawie protokofu koniecznosci, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokét taki sporzadzany
i przekazywany bedzie do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc

powierzenia wykonania tych robot innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Wartos¢ robot, o ktorych mowa w ust. 11 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8. pkt1-5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie
protokotu rob6t zamiennych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokot taki sporzadzany i przekazywany bedzie
do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10.

12,

13.

14. Warto$¢ robot, o ktorych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,

aw przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8 pkt 1 - 5.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacii w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektorych robét lub ich

zakresow, okreslonych w § 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwote, na jakg roboty te
zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét.
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§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
obowiazywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy, gwarancji jakosci
na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancii jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 2 ust. 1, tj. .............. zh.
stownie: ..o, Ziotychii ...../100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany stosowat ustawe Prawo zaméwien publicznych i zapewnié, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ................. Ztbrutto, wniesione w dacie zawarcia umowy
stanowi czes¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrocona Wykonawcy po wykonaniu  zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

* W przypadku wnoszenia te] czesci zabezpieczenia w pieniadzu, Wykonawca wplaca je na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

* W przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi
zawieraC o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze pisemne Zadanie oraz
posiadac termin obowigzywania o jeden miesiac diuzszy niz umowny termin wykonania zamoéwienia.

2)  30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {i. ................. zt brutto, wniesione w dacie zawarcia umowy
jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
* W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
* W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w formie gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych musi zawiera¢ o$wiadczenie gwarantujace, Ze jest bezwarunkowe i ptatne na pierwsze

pisemne zadanie oraz posiadac termin obowiazywania o dwa miesiace diuzszy niz termin uptywu okresu rekojmi
za wady, z zastrzezeniem ust. 10.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 451 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych.

10. W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcq wskazano, ze zabezpieczeniem,
0 ktorym mowa w ust. 6, pkt. 1) i 2), jest zatrzymanie czesci wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot
zabezpieczenia nastapi po ziozeniu przez podwykonawce o$wiadczenia o zwrocie przez wykonawce zabezpieczenia

albo ztoZenia przez wykonawce o$wiadczenia o braku podstaw do zwrotu czesci lub catosci kaucji gwarancyjnej wraz
z dokumentami uzasadniajacymi te okolicznosci.

§9

Ptatnosci

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na podstawie
protokotéw odbioru robot wystawionych na drukach $wiadectw platnosci, w terminach okreslonych umowg
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu na zestawieniach
warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét. Rozliczanie wykonanych robét realizowane bedzie na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT. Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe — raz
W miesiacu oraz wystawi fakture koncowa,

. Wykonawca bedzie oddzielnie fakturowat roboty budowlane branzowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy), w wyniku
ktorego powstat majatek, ktory zostanie przekazany przez Zamawiajgcego jako aport do spotek prawa handlowego.

. Suma wartoéci z wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej wartosci brutto okreslonej
w § 2 ust. 1 umowy.

. Dokumentem rozliczeniowym, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury VAT:
1) czgsciowej - bedzie protokét odbioru elementu na druku JPrzejsciowe Swiadectwo Platnosci’ podpisany przez
Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

2) koricowej - bedzie protokdt odbioru caloéci wykonanych robét objetych umowa podpisany przez Kierownika
Budowy oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Referatu Inwestycji Drogowych
w Departamencie Zarzad Drog oraz ,Koncowe Swiadectwo Platnosci” podpisane przez Kierownika Budowy oraz
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony na
fakturze.

- Zapfata faktury za wykonane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego.

. Za date zapfaty przyjmuie sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
. Faktury bedg wystawiane na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. £acznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce oraz dotgczy:

1) Pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne pfatno$ci na ich rzecz zostaty dokonane,
Z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,

2) Pisemne oéwiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,
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3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcow na
rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18.

10. Wykonawca wraz z fakturg bedzie sktadat Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcéw o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez
niego wszystkich dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz do czasu zioZenia przez Wykonawce do Zamawiajacego wszystkich wymaganych zgodnie
Z umowg o$wiadczen.

§10
Odbiory robét

1. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu
oraz robét zanikajacych w celu dokonania przez Inzyniera Kontraktu odbioru tych robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy i zgtaszania Inzynierowi Kontraktu
zakonczenia poszczegolnych zakresow - etapéw prac wyszczegolnionych w szczeglowym harmonogramie realizacii
przedmiotu umowy, w celu potwierdzenia ich wykonania zgodnie z warunkami umowy przez Inzyniera Kontraktu.

3. Oile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowiazany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbgdne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

4. Strony ustalajg nastgpujace zasady odbioru koficowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego, po potwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu zakoriczenia wszystkich robét objetych umowa,

2) W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy,
zadwiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czeéciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne uzytych materiatow, wyniki badan kontrolnych oraz
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z ich
zatwierdzeniem przez projektanta,

3) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale Inzyniera
Kontraktu i przedstawicieli Wykonawcy.

4) O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i po potwierdzeniu
faktu zakonczenia wszystkich robot objetych umowa i dokumentacjg techniczng przez Inzyniera Kontraktu.

6) Jezeli w toku czynnosci w ramach odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z elementéw i urzadzen drogi, elementow i urzadzen infrastruktury technicznej lub
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen oraz niezgodnosci z wymaganiami SST, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do zakoficzenia wszystkich robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrécic do wykonywania czynnosci odbioru
korcowego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob niezgodny z ustaleniami w Protokole z czynnosci
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, Zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia nowego terminu odbioru koficowego robét,

9) Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania kohcowych rozliczen Stron.
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10) Inzynier Kontraktu, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie gwarancji, a w razie

stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia. Z przegladéw sporzadza sie protokoty podpisane przez obydwie
strony.

11) Niezaleznie od wyznaczonych terminow przegladéw, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego usunie wady
zgloszone przez niego w okresie gwarancii.

12) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przestac Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

13) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy,

po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego wystapienia wad nie nadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartosé odpowiadajacq kosztom usuniecia tej wady, jezeli wady
te nie uniemoZliwiajg uzytkowania obiektu,

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidiowego usuniecia
wad jest podstawa do zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§11
Podwykonawcy
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 1.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacie projektu umowy przez Zamawiajacego.

13z 19



Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu

Al. Jozefa Pitsudskiego z ul. Pik. Stanistawa Dabka w Elblagu

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
2godnos$c¢ z oryginatem kopig umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-11 stosuje sig odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych
zasadno$ci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna

powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaZe niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
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20. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuije sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§12
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1. Zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt.
2. w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okrelonego w § 2 ust.1 - za kazdy dzien zwioki,

2. Zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad (dotyczy takze usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym),

3. Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4. Gdy przy zwioce postepu robot w stosunku do harmonogramu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca nie
przedstawi Inzynierowi Kontraktu programu naprawy opoznien z niezmienionym terminem koricowym
zakoriczenia robot w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu, zgodnie z § 5 ust. 13 w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego
przez Inzyniera Kontraktu,

5. Niewykonania czynnosci wynikajacej z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, gdy pomimo
pisemnego polecenia Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego czynnosé¢ taka nie zostata dokonana:
kazdorazowo w wysokosci 1 500 zt za niedotrzymanie terminéw wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego na realizacje tych polecen,

6. Zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci
5 000,00 z,

7. Nieprzediozenia kosztorysu szczegolowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

8. Braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwioki,

9. NieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 1 % wartoéci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w§2ust 1,

10. nieprzediozenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
2 ust. 1

11. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien zwloki
od dnia wskazanego w informacii, o ktorej mowaw § 11 ust. 11,

12. nieprzediozenia szczegotowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt.
7 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzief zwioki,

13. nieprzediozenia dowodu — kopii polisy ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, wysokos¢ kary
wyniesie 500,00 - zt za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu polisy,

14.nie przygotowanie i uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu wzoréw dokumentéw i drukéw, ktore beda
obowigzywac w trakcie realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 500,00zt za kazdy dzien
zwioki,

15.50% minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobe, ktéra wykonuje czynnosci okreslone w § 5 ust. 24 pkt.
1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,

16.500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawcow Zamawiajacemu na
zadanie o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 24 pkt. 2.,

17. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w zlozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 24 pkt. 3.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czes$¢ robot z wyjatkiem przypadku,
0 ktorym mowa w § 14, ust. 2.
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Okresla sig taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowiazujg sie do zaptaty odsetek ustawowych za czas zwioki.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku gdy pomimo
wezwan Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu Wykonawca nie zachowuje wiasciwej jakosci robot, badz prowadzi
roboty w sposéb niestaranny.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zezwala na potracenia naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego do peinej wysokosci na zasadach ogélnych.

§13
Postanowienia szczegdtowe

Strony uzgadniajg, Ze w trakcie realizacji niniejszej umowy ponizsze dokumenty beda uwazane za jej elementy
(tworzace niniejszg umowe) oraz ze beda interpretowane jako czes¢ umowy, w nastepujace; kolejnosci ich waznosci:

1)  Umowa,

2) SWZ,

3) Dokumentacija projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

4) Przedmiary robét,

5) Oferta przetargowa,

6) Harmonogram realizacji przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia:

1. W przypadku gdy na skutek koniecznosci zwigkszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie
ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzrosnie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1:
- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto | wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote stanowiacq wartos¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3.

2. W przypadku wystapienia robét budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich wartosé wyliczona w oparciu
0 zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartosé tych robét wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

3. Gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
0 zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w§2ust 1,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

4. W przypadku wystgpienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa, w szczegolnosci nie ujetych
w projektach, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytq starannoécig, nie mogt przewidzie¢, a ich wartosé
wyliczona w oparciu 0 zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust.1:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w §2ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca wartos¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8.

2) Zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

1. Gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad te;
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dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym, ale nie diuzszy niz 50% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3.

2. Dziatania ,Sity Wyzszej", ti. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci
uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét w terminie zaplanowanym w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ust. 9, oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét, co
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

- Zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznoéci, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy
niz 50% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3.

3. Wystapienia przeszkod atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg wykonanie robot w terminie zaplanowanym
w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 9 - wystapienie tych przeszkod
uniemozZliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacig projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét, co
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

- Zmiana terminu nastapi o czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach
rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych przeszkod, ale nie diuzszy niz 20% terminu wykonania
zamowienia, okreslonego w § 3 wzoru umowy.

4. Wystapienia znalezisk archeologicznych, ktore mogq skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia
w terminie - o ta koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robét).

5. Wystapienia na terenie budowy niewybuchow, ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod warunkiem,
ze wstrzymanie wykonania robét z te] przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot
i uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tq koniecznos¢ wystepuje
Wykonawca robot).

6. Wystapienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy.

7. W przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania terminu
przez Wykonawcg, a Wykonawca nie bedzie ubiegat si¢ od Zamawiajacego zwrotu kosztéw ogélnych
poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przedtuzenia terminu.

3) Zmiana zakresu zaméwienia w zwiazku z rezygnacjg lub zmniejszeniem zakresu umowy i zwigzana z tym zmiana
wynagrodzenia:

W przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 17, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore zostanie
pomniejszone o zakres niewykonywanych robot dotyczacych przebudowy sieci gazowe;.
W przypadku zadania zmian umowy ustala sig nastepujacy sposob postepowania:
- strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestaé projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakorczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu
do umowy przed terminem wykonania umowy.
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Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiajacego.

W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robét budowlanych lub czynnosci lub dziatan
niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacja, SWZ wystapia roszczenia podmiotéw i 0sob trzecich z tytutu
poniesionych strat spowodowanych tymi dziataniami Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za zado$cuczynienie tym stratom
oraz koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazujg si¢ do niezwiocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ 0 zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencie
dorgczona na adresy do korespondencji wskazane w ust. 7, kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku
nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony ustalajg, Ze ich aktualne adresy do korespondenciji sg nastepujace:
Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Elblagu,

ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nrtel. 55 239 32 43
Wykonawca:

§14
Postanowienia ogéine

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego nie jest w stanie realizowa¢ swoich obowiazkoéw wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 za wyjatkiem zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ilub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujace;,
Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,
4) Wykonawca zwleka z realizacjg robot poza terminy okreslone w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy,
tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakoriczono zaméwienie w umownym terminie,
5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sig wytacznie wynagrodzenie z tytutu wykonanej
czeSci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.
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Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnia drogowa na skrzyzowaniu
Al. Jozefa Pitsudskiego z ul. Pik. Stanistawa Dabka w Elblagu

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania
przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis
do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wlasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna z tytutu odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowigzana jest poda¢
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.

2) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacii wykonanych rob6t wg stanu na
dzien odstapienia.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zgtosi do odbioru roboty
zabezpieczajace.

4) Koszty robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcje
stanowigce jego wiasnosc.

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét.

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

Przeniesienie wierzytelnoéci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie niniejszej
Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢
przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego
z realizacji niniejszej Umowy.

10.

§15
Postanowienia koncowe

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem § 13 ust. 2.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga byé przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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