Prezydent Elblaga

Elblag, dnia /,f wrzeénia 2023 r.
DZP.271.72.2023.JG

EOD: 42f54

TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO I WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

udzielone w dnluﬁ” wrzesénia 2023 r.

Dot. postepowania DZP.271.72.2023.1G:
Wykonanie | montaz dwdch aktywnych przejé¢ dia pieszych na ulicy Jana Amosa Komeriskiego z przylaczeniem do sieci

Zamawiajacy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wplynat wniosek o wyjaénienie treéci
Zapytania ofertowego. Zamawiajacy udziela wyjaénier o nastepujacej tresci i informuje o tym wszystkich
zainteresowanych.

Tres pytan oraz tre$¢ udzielanych wyjasnien brzmi nastepujaco:

Pytanie 1

Dziefi dobry Przedstawiam Paristwu dwa pytania. Czy w projekcie Budowy dwdch aktywnych przejé¢ w
Elblagu nr Postepowania DZP.271.72.2023.1G Jjest mozliwos¢ zwiekszenia czasu potrzebnego na wykonanie
tego zlecenia? Czy mozna liczyé na zmiane ewentualnych kar za niedotrzymanie terminu wykonania
zlecenia z istniejacych obecnie 0,5% za kazdy dzien zwioki na stosowane w wiekszosci przetargéw 0,2% z
kazdy dzien zwioki. Moje pytanie uzasadniam tym, iz proces wykonania projektu elektrycznego, projektu
statej | czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniami, oraz czas potrzebny na wykonanie
wszystkich elementdw przejscia jest znacznie diuzszy niz proponowane przez Paristwa Urzad 60 dni. Na
wykonanie takiego zlecenia wg. Mojej wiedzy potrzebne jest co najmniej 120 dni przy zatozeniu
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych o co pod koniec roku dos¢ trudno.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany treci Zapytania ofertowego nr 1. W wyniku dokonanej zmiany
termin wykonania zaméwienia wynosi: 75 dni od daty udzielenia zaméwienia

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w zakresie wysokoéci kar umownych.
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