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Zał. nr 2 do SWZ Og.271.TP.9.2023 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 

1605.), zawarto umowę o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

w ramach następującego przedmiotu zamówienia: Budowa Dróg na terenie gminy - Przebudowa drogi 

gminnej nr 120531C Sosnowo – Narty 

2. Źródłem  finansowania zamówienia w części niepokrytej wkładem własnym :  

⎯ zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów  nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (wraz z późniejszymi zmianami) i 

objęte wstępną  Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania 

inwestycji Nr Edycja6PGR/2023/292/PolskiLad. 

 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się wykonanie robót o zakresie rzeczowym określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i w załączonych do niej następujących dokumentach 

technicznych: 

1)   dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami; 

2)   przedmiarze robót; 

3)    szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

2. Dla celów interpretacji umowy  będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa; 

2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami oraz przedmiar robót; 

3) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

4) oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza ,że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt od 2 do 4 w szczególności z  

dokumentacją techniczną wraz ze schematami i rysunkami oraz, że nie  wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 3 

1. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym niniejszą umową obejmuje także: 

1) wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy drogi – jeżeli wyznaczenie nie 

zostało uwzględnione w przedmiarze robót; 

2) wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w wersji papierowej oraz 

elektronicznej na maila: mbaranska@rogowo.pl – jeżeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostało 

uwzględnione w przedmiarze robót; 

3) przygotowanie i urządzenie terenu budowy; 

4) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy; 

5) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do 

realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane; 

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie 

odpowiedniego oznakowania; 

7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana;  

8) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane; 

9) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

mailto:mbaranska@rogowo.pl
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10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do 

czasu przekazania Zamawiającemu; 

11) zapewnienie dojazdu do budynków w rejonie prowadzenia robót; 

12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku 

realizacji robót obiektów i ich części bądź urządzeń; 

13) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

14) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania 

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

2. Obowiązki , o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez  dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o: 

1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robót w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

2) zagrożeniach i przeszkodach , które mogą mieć ujemny wpływ na tok wykonania  inwestycji, jakość 

robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny 

zakres robót. 

4. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)    stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 

2)     informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego; 

3)     przedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich 

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy. 

WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem § 13-15 za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej 

umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

⎯ brutto …………………… zł (słownie: ………………………………… zł brutto),  

⎯ w tym podatek od towarów i usług  ( VAT)  ……% w wysokości: ……………….. zł (słownie: 

……………………………………………… zł),  

⎯ netto ……………………. zł (słownie: ……………………… zł netto). 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2,44% wynagrodzenia określonego w ust. 1 w 

terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po 

zakończeniu realizacji inwestycji.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, SWZ oraz załącznikami.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, 

w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszących, 

organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie 

realizacji prac obiektów budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Przedstawione w ust. 4. rodzajowe zestawienie kosztów, składających się na wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w ust. 1, ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy 

wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a 

niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Fakturę należy wystawić na: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, NIP: 892-142-97-88. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze,  w terminie do 30 

(trzydziestu)  dni od dnia dostarczenia faktury wraz z odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym 
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należyte wykonanie zamówienia. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 

Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

10. Opóźnienie w zapłacie Wykonawcy  należności wynikających z doręczonych Zamawiającemu powoduje 

obowiązek zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych. 

11. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie przez Zamawiającego dyspozycji przelewu  ze 

swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy. 

12. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

13. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe 

zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

14. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności ( 

split payment). 

15. Wykonawca nie może dokonać przelewu (cesji) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1 

 

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

§ 5 

1. Materiały uzyskane z robót ziemnych oraz z rozbiórki budowli, w szczególności materiał ziemny  

niewykorzystany do profilowania podłoża, niwelowania trenu, z wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie 

wykonywania robót, drewno pozyskane z koniecznej wycinki  drzew  stanowią własność Zamawiającego i 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania,  

2. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczowe materiały, do których zastrzega sobie 

prawo własności, wszelkie koszty poniesione na załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, przy transporcie na odległość do 10 km. 

 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczną wiedzę i niezbędne doświadczenie, dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że  jest w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,  polskimi normami i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, złożoną ofertą oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art.355 § 2 

kodeksu cywilnego.  

 

KIEROWNIK BUDOWY 

§ 7 

1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………., zam. ……………………. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje przekazać protokołem: projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy w 
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terminie 14 ( czternastu )  dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany 

teren budowy aż do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego końcowego odbioru. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z dostarczonych własnym kosztem i staraniem 

materiałów budowlanych oraz przy użyciu własnych lub uzyskanych własnym kosztem i staraniem  maszyn i 

urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże 

się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników , materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz 

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad. 

 

 

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ 

§ 10. 

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023r. poz. 1465) osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia 

czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli wykonywanie czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023r. poz. 1465). 

2.  Wymóg, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi prowadzonymi na budowie w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

wykonywanie robót budowlanych, z wyjątkiem czynności związanych z kierowaniem budowy i kierowaniem 

robotami na budowie, z geodezyjnym wytyczaniem obiektów i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogów 

wskazanych w ust. 1 i 2. 

4.  W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. 

5.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać w szczególności: : 

1)  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

2)  datę złożenia oświadczenia; 

3)  wskazanie osób wykonujących czynności objęte wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska tych osób, 

formy zatrudnienia tych osób (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy też wykonuje 

obowiązki na podstawie innej umowy); 

4)   zakres wykonywanych obowiązków, informację o wielkości wymiaru etatu,  

5) Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników,  

6) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

6. Zamawiający ma prawo żądać innych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

wymagania wskazanego w ust. 1, w szczególności przedłożenia umów o pracę zatrudnionego pracownika oraz 

innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
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umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wyznaczając w żądaniu przedłożenia 

tych dokumentów termin do ich przedłożenia, nie krótszy jednak niż 7 (siedem) dni.  

7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymagań związanych z zatrudnieniem osób 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu do organów 

Państwowej Inspekcji Pracy i może zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli przez te organy. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 11  

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy – 

do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi/przy użyciu Podwykonawców.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu)  dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 (trzydzieści)  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2)  jeżeli termin wykonania umowy przez Podwykonawcę wykracza poza termin wykonania zamówienia 

wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) jeżeli  umowa z Podwykonawcą zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy od odbioru robót/dostawy przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) jeżeli  umowa z Podwykonawcą  nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w szczególności postanowień 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5)   umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia 

tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 

6)   umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 

czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 

za wady wobec Zamawiającego; 

7)   załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym wynikającym z niniejszej umowy; 

8)  w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy; 

9) Umowa z Podwykonawcą winna zawierać zapisy dotyczące zatrudnienia pracowników zgodne z § 8 umowy. 

4.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za 

jego akceptację.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  
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7.  Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 złotych brutto.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w szczególności 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

9.  Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  

10.   Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zawierania oraz zmiany umów o podwykonawstwo z 

dalszymi Podwykonawcami.  

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane/dostawy/usługi, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/dostawy/usługi 

realizowanych przez Podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych/dostawy/usługi Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych/dostawy/usługi, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby  oraz 

kwalifikacje osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 

Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

21. Dowodem, o którym mowa w ust. 20 może być w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę zapłacone , z tym że płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień umowy 

podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność 

zmniejszenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowiązek zamieścić informacje o możliwości żądania 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia.  
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23. Brak załączonych do faktury dowodów zapłaty traktowany będzie za uchylanie się przez Wykonawcę od zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie procedury określonej w ust. 

24-27.  

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata 

wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie 

oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty  Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, 

w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 2% (słownie: dwa procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

 

ROBOTY DODATKOWE 

§ 13 

1. W trakcie wykonywania zamówienia może zajść potrzeba wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

2. Podstawą wykonania dodatkowych robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

wykonania dodatkowych robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją 

dodatkowych robót. 

3. Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie 

ujętych w dokumentacji technicznej i nie objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i 

finansowego zamówienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych oraz ich zakresu przy zachowaniu następujących 

warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania; 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności wykonania robót dodatkowych; 

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany jest 

do zaakceptowania przez obie Strony; 
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4) Wykonawca sporządza kosztorys robót dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych w 

operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

tych robót stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy oraz do wykonania robót dodatkowych. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową Wykonawcy nie 

wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

5. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego (z 

zachowaniem formy pisemnej), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym 

kosztorysem. 

 

OGRANICZENIE ZAKRESU ROBÓT 

§ 13A 

1.    W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli rezygnacja 

z części robót, w tym wynikająca w szczególności z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej 

niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą umową, 

powodująca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia. 

2. Podstawą ograniczenia zakresu robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z ograniczeniem zakresu 

robót. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, powodująca 

zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca ograniczy zakres robót po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności ograniczenia zakresu robót, przy zachowaniu następujących 

warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności ograniczenia zakresu robót, z 

jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich ograniczenia, 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności ograniczenia zakresu robót, 

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany jest do 

zaakceptowania przez obie Strony, 

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót planowanych do zaniechania na podstawie cen jednostkowych 

podanych w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności zaniechania robót wraz z kosztorysem tych robót 

stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy oraz do zaniechania tych robót.  

 

 

REALIZACJA ROBÓT W SPOSÓB ZMIENIONY 

§ 14 

1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, czyli 

zmiany robót, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w 

tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,  niemożliwych do wykrycia 

na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego 

zamówienia. 

2. Podstawą realizacji robót w sposób zmieniony będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją robót 

w sposób zmieniony. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność realizacji robót w sposób zmieniony, 

powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca zrealizuje roboty w sposób 

zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, 

przy zachowaniu następujących warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności realizacji robót w sposób 

zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich zmiany, 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, 
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3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany 

jest do zaakceptowania przez obie Strony, 

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych w 

operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności realizacji robót w sposób zmieniony wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do zawarcia aneksu do umowy oraz do wykonania robót 

zamiennych . 

4. O konieczności wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego (z 

zachowaniem formy pisemnej), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym 

kosztorysem. 

5. Przed rozpoczęciem wykonywania robót zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji 

przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do  umowy. 

 

ISTOTNE ODSTĘPSTWA 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistniałej według niego potrzebie 

wprowadzenia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem 

wprowadzenia  nieistotnych odstępstw. 

2. Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraża na piśmie stanowisko w sprawie wprowadzenia 

nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporządza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby 

rysunki uzupełnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu 

budowlanego. 

4. Po sporządzeniu odpowiednich rysunków uzupełnionych opisem uzgodnionych z Zamawiającym nieistotnych 

odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu 

budowlanego. 

5. Uzgodnienia z  Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca załącza do zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

6. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania zamówienia z uwzględnieniem nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu 

budowlanego na ich wprowadzenie. 

 

§ 16 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji 

przedmiotu zamówienia, jakość prac, opóźnienie terminu zakończenia prac oraz do współpracy z Zamawiającym 

przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

 

§ 17  

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót. 

 

§ 18 

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz poddania  kontroli dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom innych 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

 

§ 19  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość równą co 

najmniej wartości brutto umowy. 

 

NARADY 

§ 20 

1. Zamawiający będzie mógł organizować narady w celu koordynacji prawidłowej realizacji zamówienia. 

2. W naradach , o których mowa w ust. 1 udział kierownika budowy jest obowiązkowy. W razie niemożności 

uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaże on osobę , która będzie zastępować go w czasie narady. 

3. O terminie i miejscu narady Zamawiający  powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres 

…………………….@...................  z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. W zawiadomieniu o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może zażądać udziału innych osób ze strony 

Wykonawcy   

 

NADZÓR INWESTORSKI 

§ 21 

Osoba sprawująca z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy najpóźniej w dniu 

przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje możliwość, że Zamawiający nie powoła inspektora nadzoru). 

                         

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 22  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  270 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Terminy wykonania poszczególnych robót wraz z ich wartościami określa, sporządzony przez Wykonawcę 

harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.                                                   

 

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT 

§ 23  

1. Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora nadzoru z 3 - dniowym wyprzedzeniem  o wykonaniu 

wszelkich robotach zanikających lub ulegających zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora 

nadzoru, gdy będą gotowe do odbioru. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie jest dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru. 

 

§ 24  

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego o gotowości odbioru robót stanowiących przedmiot umowy. 

3. Zawiadomienie gotowości odbioru powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zakończenia robót odbieranych i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, w odpowiedni 

sposób uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego, 

2) operat kolaudacyjny zawierający wszystkie wymagane dokumenty  

3) geodezyjną dokumentację powykonawczą; w ramach tej dokumentacji powinien być podany obmiar 

wykonanych przynajmniej następujących elementów przedmiotu zamówienia:  

a) powierzchnia jezdni z podziałem na rodzaj nawierzchni; 

b) powierzchnia zjazdów z podziałem na rodzaj nawierzchni; 

c) długość krawężników, oporników, obrzeży itp. 

4) kosztorys powykonawczy odbieranych robót (jeżeli podczas wykonywania zamówienia zaszły jakieś 

zmiany w zakresie robót w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to być tzw. kosztorys 

różnicowy, czyli zawierający zakres planowany, zakres zmian i zakres wykonany); kosztorys musi być 
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zrobiony z podziałem na roboty kwalifikowalne do dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do 

dofinansowania tak jak to zostało przedstawione przez Zamawiającego, 

5) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jeżeli takie zmiany nastąpiły, 

5. Załączane do zawiadomienia o gotowości odbioru dokumenty powinny być wykazane w zawiadomieniu. 

6. Nie przedłożenie zawiadomienia o gotowości odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi załącznikami 

do upływu ustalonego terminu wykonania zamówienia może być traktowane jako niewykonanie umowy w 

terminie. 

7. Po złożeniu zawiadomienia o gotowości odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia 

czynności odbioru przedmiotu umowy. 

8. Rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastąpić później niż w terminie 7  (siedmiu) 

dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o wyznaczonej dacie i miejscu  rozpoczęcia czynności odbioru 

przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli do zawiadomienia 

dokonanego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu umowy nie załączono wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

11. Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy powinno nastąpić w  terminie 7 ( terminie ) dni od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że zgłoszony do odbioru przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

określonych w zawartej umowie, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia : 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając przy tym termin 

na usunięcie wad, lub odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie - jeżeli pomimo istnienia wad istnieje 

możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - jeżeli 

wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad, 

będą określone w protokole odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad z zachowaniem formy 

pisemnej.  

16. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający i przedstawi Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. 

17. Zamawiający w dniu dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy przedmiot 

umowy. 

18. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy lub części umowy  jest podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot umowy. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 25 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy 

na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia następującego po dniu dokonania odbioru końcowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny tj. Kartę 

gwarancyjną, sporządzoną zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej 

gwarancji. 
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5. Powstała strata lub zaistniała szkoda w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji 

powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli powstała strata lub zaistniała szkoda wynika 

z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

7. Strony modyfikują odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, do trybu zgłaszania wad oraz 

sposobu  i terminów  ich usuwania zastosowanie mają zasady określone w karcie gwarancyjnej.  

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

§ 26  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, 

2) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie 

Zamawiającego. 

3) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich 

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 27  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy tj. w wysokości ………… zł (słownie: ........................................... zł). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w następującej formie:  .......................................................................... . 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 28  

1. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący 

sposób: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokości ……………….. zł (słownie: ........................................... 

zł) zostanie zwrócone w terminie  do 30 ( trzydziestu )  dni od daty dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokości ……………….. zł (słownie: ........................................... 

zł) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 ( piętnastym )  dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystywane do wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 29 

W okresie obowiązywania umowy, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, 

wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu 

umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. 

 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

§ 30  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych jako obowiązującą formę odszkodowania. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w podanych wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość 

brutto) za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 
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upływu terminu na ich usunięcie określonego stosownie do § 5 karty gwarancyjnej.  

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (wartość brutto), 

d) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  za każdy dzień 

zwłoki,  

e) zwłokę w przedstawieniu do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego za każdy dzień rozpoczęty zwłoki, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  za każdy rozpoczęty  dzień 

zwłoki, 

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego(wartość brutto)   za każdy dzień zwłoki, 

h) za niedotrzymanie wymagań opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagań dotyczących  zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2023r. poz. 1465) osób wykonujących w zakresie 

realizacji zamówienia wyszczególnione czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości 50,00 ( pięćdziesiąt 00/100 ) złotych za każdy stwierdzony przypadek 

powierzenia wykonywania prac osobie  nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

i) w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, o którym 

mowa w § 10 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 ( pięćset 00/100 ) 

złotych  za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

(wartość brutto) za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki, 

b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) 

3. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub utraconych korzyści. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 31  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (rozwiązania umowy) lub jej części w następujących 

przypadkach wskazanych w art. 456 oraz 457 : 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 ( trzydziestu)  dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 

nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni od ustalonej daty 

rozpoczęcia realizacji umowy,  

5) Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowił przez okres dłuższy 

niż 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

6) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem umowy w sposób taki, że istnieje zagrożenie niezakończenia 
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przedmiotu umowy w terminie, 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo 

niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiającego, 

8) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w §11 ust. 24, lub konieczności  dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) W innych przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

2) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania 

protokołu odbioru, 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstąpieniu od 

umowy, może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

4. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający lub Wykonawca 

może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści 

wynikających z umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 32 

1. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy (rozwiązania umowy) z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru wykonanej części umowy do dnia odstąpienia; 

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane części umowy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada może także rozliczyć się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób części umowy,  

których Wykonawca nie może wykorzystać do realizacji innych umów. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) sporządzenie przy udziale Zamawiającego szczegółowego protokołu inwentaryzacji wykonanej części umowy 

wg stanu na dzień odstąpienia, w terminie 7 (siedmiu)  dni od daty odstąpienia od umowy; 

2) zgłoszenie do dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanej części umowy do dnia odstąpienia od 

umowy; 

3) niezwłoczne, a najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy, usunięcie z 

tereny realizacji umowy obiektów, urządzeń oraz materiałów stanowiących jego własność. 

4. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający ma prawo naliczenia wszelkich kar 

jakie wynikają z niniejszej umowy. 

 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 33  

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) możliwość przedłużeniu terminu realizacji zamówienia: 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły 

wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: sytuacja epidemiczna, wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
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administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,  

b)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego 

do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 

administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 

robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami 

nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez 

innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

Wykonawcy na usunięcie kolizji lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,  

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności 

wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie 

może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,  

e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków 

geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i 

powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 

odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

f) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 

publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 

dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 

decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

h) gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi 

koniecznością dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy technicznej, zmianą 

regulacji prawnych, możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji 

materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji. 

i) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego 

ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 

2) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 

kosztorysem. 

b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 

technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem. 

c)  zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw lub usług, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 

kosztorysem. 

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 

usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 
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określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i 

Kierownika budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 

3) inne: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy, 

b) w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także 

rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu,  

c) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po 

terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku 

od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów,  

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie Strony 

umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany 

stawki podatku jeszcze nie wykonano;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę / Podwykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca / Podwykonawcę:  

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę,  

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę / Podwykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę / Podwykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca:  

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę,  

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę/ Podwykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę / Podwykonawcę.  
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5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w 

ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy / Podwykonawcę tj. wykazać, że zmiany 

wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie 

szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w 

związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

§ 34 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  Umowy - w 

następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. 2020 poz. 2207 z późn. zm. ), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023 poz. 46 z późn. zm. ) 

jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę,  

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień 

zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia o 15 %.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
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Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu.  

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający 

jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja 

powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

7. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian 

wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące. 

8.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 

wykonano.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy 

przez Zamawiającego.  

10. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę  przed 

dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;   

11. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

12. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:  

 

WZ = (W x F)/100 

przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;  

13. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

ust. 10.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 35 

1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) Rafał Rybiński, stanowisko: Inspektor Urzędu Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:  

rrybinski@rogowo.pl. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego –  

2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są: 

1) Kierownik budowy 

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikające z niniejszej umowy 

Strony przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiące zwłoki mogą być przekazywane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. W przypadku przekazywania zawiadomień, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów (pomimo takiego żądania), 

każda ze stron uzna, że wiadomość dotarła do drugiej strony po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o 

dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wysłaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu. 

6. Przesyłane dokumenty będą wysyłane na adresy podane przez Strony.  

7. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby oraz adresów do używania środków komunikacji elektronicznej oraz o zmianie nr 

faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany 

adres lub nr faksu, Strony uznają za doręczone. 

 

§ 36 

1. Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane, jeżeli 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie  stanową inaczej oraz art. 15r, 

15 ra  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ( Dz. U z 2023r. poz. 1327 z późn. zm,). 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, będą w pierwszej instancji rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 37 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Wzór Karty gwarancyjnej, stanowiący załącznik nr 1, 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 2, 

 

§ 38 

Umowę sporządzono w 3 (trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach,  

 z których 2 ( dwa )  egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 ( jeden)  egzemplarz Wykonawca. 

 

      WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY  
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KARTA GWARANCYJNA 

Wykonawca: 

……………………………………………………. 

 (nazwa i adres) 

będący GWARANTEM 

 

udziela gwarancji jakości dla zrealizowanego zamówienia: „Budowa Dróg na terenie gminy - Przebudowa drogi 

gminnej nr 120531C Sosnowo – Narty” 

 

Zamawiającemu: 

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo 

będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji jakości   

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy  nr …/2024 z dnia 

…………. na realizację następującego przedmiotu zamówienia: „Budowa Dróg na terenie gminy - 

Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo – Narty” przy czym gwarancja obejmuje zarówno sposób 

wykonania umowy jak i materiały użyte do jej wykonania.  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy liczony od dnia następującego po dniu  dokonania odbioru 

końcowego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od udzielonej gwarancji przez producenta 

poszczególnych elementów, urządzeń, materiałów itp. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczna, o 

której mowa w art. 556 § 1 ustawy – Kodeks cywilny. 

5. Naprawa lub wymiana będąca wynikiem realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji następuje 

nieodpłatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.  

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji 

Uprawniony z tytułu gwarancji uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 

od wad jeżeli wymiana jest technicznie możliwa , 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do: 

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od 

wad, 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie obowiązywania gwarancji przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne. 

2. W okresie obowiązywania gwarancji przeprowadzone zostaną przynajmniej dwa przeglądy gwarancyjne, 

pierwszy  w okresie ostatnich 30 ( trzydziestu)  dni przed upływem pierwszego roku od daty dokonania 

odbioru końcowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed upływem okresu rękojmi i 



 

GMINA ROGOWO                               Budowa Dróg na terenie gminy - Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo – Narty 
21 

gwarancji jakości. 

3. Pomiędzy przeglądami , o których mowa w ust. 1 Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo zarządzić 

przeprowadzenie większej ilości – jednakże nie więcej niż 2 (dwóch)- przeglądów gwarancyjnych,  

4. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytułu gwarancji, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.  

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytułu gwarancji i 

Gwaranta. 

6. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu i nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym ocenie 

usuwanych wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

8. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 

dwóch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytułu gwarancji i dla Gwaranta. 

9. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przeglądu gwarancyjnego będą spisywane w Protokole z 

przeglądu gwarancyjnego, w tym dotyczące ujawnionych wad.  

10. W przypadku nieobecności Gwaranta Uprawniony z tytułu gwarancji zobowiązany jest do przesłania 

Gwarantowi Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

11. Ostatni przegląd gwarancyjny, który powinien być przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (trzydziestu)  dni 

przed upływem okresu gwarancji jest jednocześnie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym, potwierdzanym 

Protokołem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporządzanym przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

12. Ostateczny odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Gwaranta wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy związanych z udzieloną gwarancją.  

13. Jeżeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady 

ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Uprawniony z tytułu gwarancji przerywa odbiór 

ostateczny, zaś Gwarant jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i odpowiednio okres 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli zostało ustanowione, o okres 

przedłużenia gwarancji.  

14. Uprawniony z tytułu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do upływu, 

którego Gwarant jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 

1. Ujawnione wady usuwane będą w następujących trybach: 

1) w trybie zwykłym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2; 

3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 3 

2. W przypadku ujawnienia wady podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z tytułu gwarancji wzywa 

Gwaranta do usunięcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez odpowiednie 

zapisy w protokole przeglądu gwarancyjnego. 

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z tytułu 

gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

7 dni od ujawnienia wady, na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady przy 

zastosowaniu odpowiedniego trybu. 

 

§ 5 

Tryb i termin usuwania wad 

1. W trybie zwykłym Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie   14 (czternastu) dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 lub od daty sporządzenia 

Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

2. W trybie awaryjnym, tj. wówczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu gwarancji, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z 
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tytułu gwarancji lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, o czym 

Uprawniony z tytułu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4, Gwarant 

zobowiązany jest do: 

1) przystąpienia do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w czasie 24 (dwudziestu 

czterech)  godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu przeglądu gwarancyjnego, 

2) usunięcia wady w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w czasie  96 (dziewięćdziesięciu 

sześciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub chwili sporządzenia 

Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfikę wady, możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, istniejące trudności w jej usunięciu np.: z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, 

Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo ustanowić dłuższy termin usunięcia wady niż terminy podane w 

ust. 1 i 2. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie od  

liczonym dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 lub od daty 

sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

4. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem.  

5.  Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez 

Uprawnionego z tytułu gwarancji Protokołu usunięcia wady. 

6. Jeżeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Uprawnionego z tytułu gwarancji terminie, Uprawniony z tytułu gwarancji, po uprzednim zawiadomieniu 

Gwaranta, jest uprawniony do usunięcia wad osobiście na koszt i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta. 

 

§ 6 

Postanowienia dodatkowe 

1. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej mogą zastać przysyłane także przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej 

Gwaranta: ………….. lub na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy składanej 

ofercie na realizację przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na następujący adres poczty 

elektronicznej Uprawnionego z tytułu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl). 

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron 

ma prawo żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdza faktu otrzymania. W przypadku nie 

potwierdzenia odbioru przesłanych zawiadomień (pomimo takiego żądania), uznaje się, że wiadomość 

dotarła do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wysłaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu. 

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron 

ma prawo żądania ich przekazania na piśmie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy - 

Kodeks cywilny. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 

egzemplarze dla Uprawnionego z tytułu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta. 
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