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Załącznik Nr 1.A  do SWZ 
 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
- Wymagania Zamawiającego 

 
 

 „Budowa Stacji uzdatniania wody  wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” 
 
 
 
Kody CPV: 

      45255110-3      Roboty budowlane w zakresie studni 
   45232430-5      Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45252126-7  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania wody pitnej 
     45231000-5      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

               komunikacyjnych i linii energetycznych 
 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

                              45231400-9     Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
                              45311100-1     Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
   45311200-2      Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
                              45315700-5     Instalowanie stacji rozdzielczych 
    09332000-5     Instalacje słoneczne 
    09331200-0     Słoneczne moduły fotowoltaiczne 
    48151000-1     Komputerowy system sterujący 

   45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
      45111200-0     Roboty ziemne 
      45223500-1     Konstrukcje żelbetowe 
      45320000-6     Izolacje 
    45430000-0     Podłoża 
    45223110-0     Konstrukcje stalowe 
     45223110-0; 45261210,9  - Pokrycia dachowe i odwodnienie dachu  

  45451200-5     Elewacje 
  45421100-5     Stolarka i ślusarka 
  45432110-8     Posadzki 
  45233228-3     Nawierzchnie 
  45112710-5     Zieleń 
  45111291-4     Ogrodzenie 

     45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę 
 
 
 

Białośliwie, lipiec 2022 roku 
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I .  CZ Ę ŚĆ  OGÓL NA  

1. Wprowadzenie 

Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody  wraz z modernizacją ujęć wody realizowana będzie w 
miejscowości  Białośliwie  na działce o nr ew. 301902_2.0001.440, 441, 1465 obręb 0001 Białosliwie, jednostka 
ewidencyjna 301902_2 Białośliwie. 
Właścicielem działki jest  Gmina  Białośliwie.  Teren istniejącej Stacji uzdatniania wody  obecnie jest zabudowany 
urządzeniami działającej stacji uzdatniania i posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę. 
Aktualnie na terenie inwestycji znajdują się: 

 Stacja Uzdatniania Wody składająca się z budynku SUW  

 Trzy zbiorniki retencyjne  poziome o poj. ok. 50 m
3
, 

 zbiornik wód popłucznych , 

 teren inwestycji jest wyposażony w infrastrukturę techniczną: 

 sieć wodociągową, 

 kanalizację sanitarną, 

 sieć energetyczną, i sterowniczą 

Gmina Białośliwie posiada pozwolenie wodno-prawne na: 
1. szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze: 

 studni Nr 3   
                      wydajność Q = 80,0 m

3
/h przy depresji s = 20 m, 

                      współrzędne geogr. N:53
0
 6’13.4”; E: 17

0
7’ 46.50” 

 studni Nr 2   

                      wydajność Q = 65,0 m
3
/h przy depresji s = 16,5 m, 

       współrzędne geogr. N:52
0
 03’ 12”; E: 20

0
 45’ 49” 

 studnia nr 1 (awaryjna) 

         wydajność Q = 14,5 m
3
/h przy depresji s = 13,2 m 

         współrzędne geogr. N:53
0
 6’ 14.3”; E: 17

0
 7’ 50.3” 

 

2. wielkość poboru ze studni nr 3, 2 i 1 na poziomie: 

w ilości: 
  Qmax./h – 80,0 m

3
/h 

  Q śr./d  - 658 m
3
/d 

  Q max./rok – 240 024 m
3
/rok 

 
3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów) ze stacji 

uzdatniania wody, wylotem o średnicy 150 mm, w ilości: Qmax./d – 66 m
3
/d, Q max./h – 66 m

3
/h, Q max/r – 24 

090 m
3
/r.  

 Celem inwestycji polegającej na budowie  Stacji uzdatniania wody  jest konieczność zwiększenia wydajności 
produkowanej wody, wymiany układu technologicznego oraz budowy nowego budynku SUW i zmiana 
zagospodarowania terenu.  
W trakcie trwania robót budowlanych istniejąca Stacja uzdatniania wody będzie eksploatowana. 
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Umowy „Budowa Stacji 
uzdatniania wody  wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” 
W ramach podejmowanego przez Gminę Białośliwie przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę i rozbudowę układu 
technologicznego istniejącej Stacji uzdatniania wody, w celu poprawy jakości uzdatnionej wody oraz zwiększeniu 
wydajności  stacji. W ramach rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejących obiektów w możliwie jak 
największym stopniu. Nowe obiekty zaplanowane  do realizacji zlokalizowane będą w obrębie działki, która obecnie 
zajęta jest przez Stację uzdatniania wody. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie etapowo, dzięki czemu 
funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody będzie zapewnione przez cały okres realizacji projektu. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące elementy: 
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 budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami i układem technologicznym o powierzchni 150 
m

2
, 

 budowę trzech zbiorników retencyjnych pionowych nadziemnych o pojemności V = 100 m
3
 , 

 budowa zewnętrznych rurociągów technologicznych, 

 budowa zbiornika wód popłucznych o powierzchni 46,75 m
2
; 

 budowa instalacji fotowoltaicznej ( trzy podwójne kompleksy modułowe o mocy sumarycznej 43,20 kWp, 

 budowa oświetlenia zewnętrznego terenu, 

 budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy o powierzchni 4,20 m
2
, 

 dostawa agregatu prądotwórczego, 

 budowa przewodów zasilających (fotowoltaika, kamery, oświetlenie terenu), sterowniczych do sond 
poziomów wody w zbiornikach, linii zasilająco – sterownicze do studni głębinowych, oraz instalację 
wewnątrz budynku SUW 

 wymianę pomp głębinowych w dwóch studniach, 

 wymiana pionów tłocznych w dwóch studniach głębinowych, 

 obudowę dwóch studni głębinowych  

 budowę powierzchni utwardzonych (pieszych i kołowych) o powierzchni 1.200,74 m
2
 

 wymiana ogrodzenia i bram, 

 rozbiórkę istniejącej infrastruktury technicznej przewidzianej do likwidacji i wymiany. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Szczegóły techniczne zawiera opracowany projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, 
projekt budowlany, zamienny projekt technologiczny oraz STWiORB, które stanowią załącznik nr 1.B. do SWZ.   

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i 
osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Umowy, 

b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do złożenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia i 
zakończenia robót oraz uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całości lub etapów 
robót, 

c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., 

d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przyszłego Użytkownika, 

e) wypełnienia wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a 
wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno-
prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) uaktualnienia dokumentów formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności lub 
uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia robót, 

g) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót 
wchodzących w skład Umowy i osiągnięcia zamierzonego celu,  

h) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót  
w dostosowaniu do wytycznych Inspektora, w zakresie przekazania mienia na środki trwałe.  

 

3. Określenia podstawowe 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie 
Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

4. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót 

 
4.1 Spis projektów 

 

Nr  
opracow. 

Zakres opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY 
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UWAGA: 

W przypadku wystąpienia w projektach budowlanych i/lub wykonawczych, STWiOR nazw własnych materiałów i 
nazwy producentów, znaków towarowych lub wskazania niektórych charakterystycznych dla producenta wymiarów 
należy je rozumieć jako określenie standardów. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, 
których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach 
projektowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych 
lub wyższych niż przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi a 
zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez 
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.  
 
4.2 Spis dokumentów formalnych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich 
wynikających. 

Dokumenty formalno-prawne są załącznikiem do opracowanego projektu zagospodarowania terenu. 

 

4.3 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowaną dokumentacją 
geotechniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do uwzględnienia 
ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych. 

5. Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy, materiały użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora.  

Na polecenie Inspektora Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, 
schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Umowną. 

 

6. Teren budowy 

Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą infrastrukturą 
podziemną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umową 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty 
za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót, a także wykonania dokumentacji fotograficznej terenu 
robót oraz terenów i obiektów przyległych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt architektoniczno – budowlany 

Projekt techniczny  

Projekt technologii uzdatniania wody– zamienny 

Informacja BIOZ 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna 
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7. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
inne tablice 

Wykonawca, zgodnie z art. 45b Ustawy Prawo Budowlane musi zainstalować na budowie  Tablicę Informacyjną. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 

informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności 

związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowiązujących 

przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym. 

Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww. 

wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót.  

 

8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i Przejęcia Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców 
na własny koszt. 

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

e) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego 
niepogorszonego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

f) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji 
Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 

g) Wykonawca w ramach Umowy uprzątnie Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzi 
go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

h) Wykonawca stosownie do zapisów Prawa Budowlanego zawiadomi właściwy  organ wydający decyzję o 
pozwoleniu na budowę i/lub pozwoleniu na rozbiórkę o zamiarze Rozpoczęcia Robót po uzyskaniu od 
Zamawiającego stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa. Zgłoszenie wykonuje się do stosownego organu 
nadzoru architektoniczno-budowlanego 

i) Wykonawca uwzględni utrudnienia w realizacji robót na czynnym i eksploatowanym obiekcie i zapewni dostęp 
do Stacji Uzdatniania Wody dla osób obsługi, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz osób 
kontrolujących pracę Stacji Uzdatniania Wody. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę 
Umowną.  

 

9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót (jeżeli będzie niezbędny) na czas realizacji 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie.  Projekt organizacji ruchu 
ma być dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych i organizacji budowy.  

 

10. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity 2021 poz. 2233 z późn. zm.),   
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- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
poz  1973  z późn. zm.), 

- stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn . zm.). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Umowa jest 
realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących: 

a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych 
powstałych w trakcie realizacji Umowy, 

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Umowy, 
c) zakazu spalania odpadów na terenie budowy, 
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami, 
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami, 
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Umowy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 
przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i utylizację 
(składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, dokonania 
unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie.  

Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych i 
zagospodarowania terenu.  

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

 

11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 roku, poz. 67). Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony p.pożarowej na terenie działki zaprojektowano jeden hydrant 
przeciwpożarowy nadziemny DN 80 mm o wydajności 10 dm

3
/s i ciśnieniu min. 20 m sł.H2O. Zasięg hydrantu 

obejmuje cały obszar objęty opracowaniem. Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zainstalować w/w hydrant. 
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12. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, 
takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, uzyska od odpowiednich 
zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
dotyczących ich lokalizacji.  Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 
dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na 
czas prowadzenia prac w pobliżu tych budowli, urządzeń i instalacji.  

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli, 
instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 
uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  

 

13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność 
nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 
prowadzonych przez siebie robót.  

 

14. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Z uwagi na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody  pracuje w ruchu ciągłym, wszystkie prace muszą być przygotowane i 
prowadzone z zachowaniem środków ostrożności w porozumieniu z Inspektorem oraz Użytkownikiem.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne badania wymagane 
przepisami sanitarnymi 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, 
łazienkami i toaletami; 

- właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie 
wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz. 1126  
ze zm.). 

 

15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca.  

 

16. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z 
uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz 
terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak 
przygotowaną dokumentację należy przekazać Inspektorowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.  

Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, 
załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, 
chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu 
terminu wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.   
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inspektorowi dokładną dokumentację fotograficzną.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby 
uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego 
przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego i Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi.  

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych  
w dokumentach. 
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18. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

1. projekt organizacji budowy i robót na czynnym obiekcie, spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz programem 
Robót (harmonogramem), 

2. projekt organizacji ruchu  (jeżeli zajdzie konieczność jego opracowania), 

3. projekt organizacji ruchu wewnętrznego na terenie Stacji Uzdatniania wody (jeżeli zajdzie konieczność jego 
opracowania), 

4. harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy, 

5. projekt i harmonogram uruchomień, prób, rozruchów, rozruchu technologicznego, 

6. dokumentację powykonawczą, 

7. projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym  
w szczególności: 

 Projekty umocnień ścian wykopów 

 Projekty odwodnienia wykopów, 

 Rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzenia nawierzchni, 

 Rysunki wykonawcze wraz z opisem, niezbędne dla potrzeb włączenia nowych obiektów i instalacji do 
układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody, 

 Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów jeżeli będzie wymagane; 

8. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a wymagające 
zatwierdzenia Inspektora. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku do projektów 
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
ze zmianami pozwolenia na budowę włącznie. 

W imieniu Zamawiającego na podstawie wydanego pełnomocnictwa, Wykonawca wystąpi i uzyska pozwolenie na 
użytkowanie w oparciu o sporządzone i skompletowane przez siebie dokumenty niezbędne do zgłoszenia 
zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania Umowy ważność wszelkich 
dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie 
obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót.  

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania raportów 
dziennych ( e-mail) oraz miesięcznych (forma pisemna) wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy 
załącznikami.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
akceptacji przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Umowy. 

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania przez 
Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie Umownej. 

 

19. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie analogicznie jak 
w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym skrzyżowań  
z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną - o ile taka wystąpi). 
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 
oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno-kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być 
zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, której składową 
częścią będzie mapa poinwentaryzacyjna   zarejestrowana w ośrodku geodezyjnym. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi: 

1. dokumentację powykonawczą w 3 egz. w formie wydruków oraz w 3 egz. w formie elektronicznej, 

2. powykonawczą inwentaryzację geodezyjno - kartograficzną w 3 egz. w formie wydruków i 3 egz. w formie 
elektronicznej 

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą: 

a) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń; 

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki; 

c) zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane); 

d) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane 
tłumaczenia); 

e) raport z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego: urządzeń oraz całej 
Stacji Uzdatniania Wody; 

f) raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów technologicznych i 
eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w Dokumentacji projektowej 
i STWiOR) obiektów i instalacji; 

g) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy obiektów i zamontowanych urządzeń; szkice 
geodezyjne z pomiarów; dziennik budowy; oświadczenie Kierownika budowy; protokoły zagęszczenia gruntu po 
wykonanych robotach; protokoły z odbioru nawierzchni; zestawienie mediów i materiałów koniecznych do 
prowadzenia eksploatacji; zestawienia obiektów, instalacji i urządzeń z podziałem na poszczególne grupy 
środków trwałych. Wszystkie dokumenty powinny zostać usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone 
szczegółowym spisem treści z przytoczeniem numerów stron. 

 

20. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora 
projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne 
do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, 
wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, 
wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając 
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych 
mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 3 miejsca parkingowe dla pojazdów Inspektora i 
Zamawiającego.  

Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma 
zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania Protokołu  
Odbioru Końcowego dla całości Robót.  

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  
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21. Nadzór nad dokumentacją archeologiczną 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora i Przedstawiciela Zamawiającego i właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 
lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 81  ze zm.). 

Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić 
robót na danym obszarze.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno - 
konserwatorskim, które należy zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym 
również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

 

22. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 2022 poz. 699 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

I I .  MATERI AŁY  I  URZ ĄDZ ENI A  

1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem 
Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 215 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
stosującą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) 
dla materiałów mających kontakt z wodą do picia.. Wykonawca przedstawi Inspektorowi zestawienie materiałów 
niezbędnych do realizacji Robót. 

b) zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności STWiOR i dokumentacją projektową; 

c) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne; 

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego 
miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy.  Całość robót z tym związanych należy ująć  
w Kwocie Umownej; 

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora 
pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie 
uzgodniona pomiędzy Inspektorem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i 
starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora  i 
dopuszczeniem do wbudowania; 

f) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na 
materiały z rozbiórek i odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z 
usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruzu, koszty składowania materiałów z rozbiórek i gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. 
załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi Wykonawca i należy je 
uwzględnić w Kwocie Umownej. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 
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ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje 
składowisk tymczasowych  z Zamawiającym..  

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Systemu 
Zapewnienia Jakości. 

h) Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane 
maszyny, urządzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inspektorem i Zamawiającym materiały przeznaczone do 
odzysku. Pozyskane podczas demontażu elementy instalacji i urządzenia będą oceniane pod względem 
właściwości użytkowych przez Użytkownika i będą wskazywane dokładne miejsca składowania i zabezpieczenia 
zdemontowanych elementów. Materiały nieprzeznaczone przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania 
jak i pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu 
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji. 

2. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały i urządzenia, które są 
nieodpowiedniej jakości, to Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, i urządzenia  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

 

4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych 
instrukcji. 

 

5. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych stanowią odpad i będą utylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy  
w ramach Kwoty Umownej. 
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6. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora  
i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia  
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, 
które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne 
Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Umowie oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni,  
iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testów.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami,  
a istniejących w innych językach.  

 

7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z 
polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, 
na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

 

8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (w przypadku dokumentów 
obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia). DTR będą zawierać:  

a) Część rysunkową obejmującą: 

- schematy procesu i instalacji, 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem 
Urządzenia, 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.), 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

- schemat połączeń elektrycznych, 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

b) Część instalacyjną obejmującą: 

- opisy wymagań dotyczących instalacji, 

- opisy wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

c) Część obsługową obejmującą opis: 

- obsługi, 

- konserwacji, 

- naprawy. 

DTR będą przedkładane Inspektorowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

 

9. Usługi specjalistów - pracowników Producentów 

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas 
przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracowników Zamawiającego. 

 



 

  
Symbol zamówienia: RR.271.7.2022  
  

   

Strona 16 z 24 

 

10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu 
tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w 
koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych 

21. Harmonogram czynności konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych oraz uwzględniać obsługę zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu. 

 

I I I .  SP RZ ĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie 
przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym 
powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego 
sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 
zaświadczeniami. 

 

IV.  TRAN SP ORT  

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów  
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach 
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Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego i innych 
przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz 
powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone 
do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

V. WY KONANIE  ROBÓT  

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy i przepisami oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
poleceniami Inspektora oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem) Robót, projektem 
organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie i w ST, Warunkami oceny równoważności projektowanych materiałów i urządzeń,  a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu 
oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne 
do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta 
intencja jest zrozumiała.  

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca 
winien natychmiast powiadomić Inspektora na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub przeoczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu przez 
Inspektora mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. Wykonawca powiadomi na 
piśmie Inspektora z kopią do Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 
umownym. 

Wykonawca powiadomi Inspektora na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Umową. 

 

2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni 
od daty stwierdzenia niezgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  

Wykonawca zatrudni (jeżeli zajdzie taka potrzeba) również uprawnionego geologa  do obsługi geotechnicznej - 
przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi 
do projektowania, itp. 
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3. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w Kwotę 
Umowną. 

 

4. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która ulegnie 
zniszczeniu w trakcie realizacji robót.  

 

5. Roboty odtworzeniowe 

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Umownej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzględni wszelkie 
uwarunkowania wynikające z decyzji i uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg. 

 

6. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed przystąpieniem do 
Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej opisanych w pkt. I. ust. 4 niniejszego OPZ, dla których nie jest 
wymagane pozwolenie na budowę Wykonawca winien opracować dokumentację umożliwiającą zgłoszenie robót do 
wykonania zgodnie z Prawem budowlanym. 

 

7. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
całość Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy, realizując Roboty 
czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub przeoczeń  
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który zajmie 
stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową. Dane określone  
w Umowie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

8. Szczególne zasady prowadzenia Robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi 
przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.  

W szczególności: 

- Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę. 

- Przez cały okres realizacji robót Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciągłości procesu Stacji 
Uzdatniania Wody 

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem 
terenu należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb. 
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- W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami 
inwentaryzacji należy przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - 
budowlanej. 

- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót zawiadamiać na bieżąco właściwego Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Pile. 

- Wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile o wydanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektów dla całego zadania lub części jeśli zajdzie taka potrzeba.  

- W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników 
uzbrojenia podziemnego, a skrzyżowania projektowanych sieci zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami 
i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom krzyżujących się urządzeń podziemnych. 

- Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w tym samym 
miejscu w poziomie i pionie). 

- Przed przystąpieniem do odbioru robót należy wykonać próby zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym i 
specyfikacjach technicznych oraz inspekcję TV wykonanych sieci międzyobiektowych od średnicy DN 200 i 
większych. 

 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z/lub dotyczącą realizowanej inwestycji tj. 
zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić wszystkie koszty które z nich wynikają w Kwocie Umownej. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
pracowników SUW. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. Wykonawca 
zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót  
w pobliżu ich uzbrojenia. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy 
zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w Kwocie Umownej. 

 

VI.  KONTROL A J A KOŚC I  ROBÓ T  

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót. System 
ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość, są określone w Umowie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca na 
żądanie Inspektora dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do akceptacji Zamawiającego PZJ, który będzie zawierać:  

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c) opis zapewnienia warunków BHP, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
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h) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót, 

i) plan kontroli i badań. 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót.  

Do opracowania należy załączyć uzgodnione z Inspektorem wzory dokumentów jakie będą stosowane podczas 
realizacji Umowy. 

 

2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  

 

3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane  
do badań. 

Inspektor i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki  
do akceptacji Inspektora. 

 

5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

 

6. Program rozruchu, szkolenia personelu 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu. Program rozruchu oraz 
rozruch wykonanych instalacji Stacji Uzdatniania Wody będzie obejmował czynności wykonania rozruchu 
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. Rozruch 
będzie oceniany przez powołaną przez Zamawiającego komisję rozruchową. Przewodniczącym komisji będzie osoba z 
personelu Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym, w tym 
koszty wody, energii, chemikaliów aż do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. Dla zadań, dla których nie 
wyszczególniono odrębnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje się że koszty te zostały ujęte przez Wykonawcę  
w pozostałych pozycjach wykazu cen.  

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze urządzeń, aparatury AKPiA oraz 
zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika. 
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7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2. Dziennik budowy, 

3. Zgłoszenia Robót do płatności, 

4. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5. Dokumenty Wykonawcy, 

6. Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Protokoły, itp.), 

7. Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy, 

8. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy załącznikami, 

9. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10. Dokumenty zapewnienia jakości, 

11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, 

14. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inspektorem. 

 

8. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia itp., 
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, podczas Odbiorów technicznych i prób  
a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane do wniosków o wydanie 
Przejściowych Świadectw Płatności. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 
próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez 
Inspektora. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 

 

VII .  OBMIAR ROBÓT  

Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów  
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów na podstawie którego Wykonawca będzie występował o 
Płatności.  

 

VII I .  OD BIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorom częściowym robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu do pierwszej płatności, 

c) odbiorowi częściowemu do płatności końcowej, 

d) odbiorowi końcowemu, 
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e) odbiorowi po okresie gwarancji i rękojmi za wady (ostateczny). 

 

1. Odbiór robót zanikających  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor - wpisem do 
Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Umowy. 

 

2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, których płatność ma dotyczyć. O 
terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie zainteresowane strony. 

Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inspektora 
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające 
wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

- parametry robót podlegających odbiorowi. 

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Płatności. 

 

3. Przejęcie robót (odbiór końcowy) 

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę 
pozwolenia na użytkowanie dla części lub całego zakresu robót.  

Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową. 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, 

2. Dzienniki budowy (oryginał), 

3. Oświadczenie kierownika budowy, 

4. Wnioski materiałowe,  

5. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

6. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie kolidującej infrastruktury) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły), 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową terenu 
obejmującego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi, 

8. Instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

9. Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach, 

10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej, 

11. DTR dla każdego rodzaju urządzeń, 

12. Protokoły z przeprowadzonych prób rozruchowych: krat mechanicznych, punktu zlewnego ścieków dowożonych, 
punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji, agregatu kogeneracyjnego, zagęszczania osadu, instalacji 
osuszania biogazu, zbiornika biogazu, 
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13. Protokoły potwierdzające przeprowadzenie szkoleń min. 3 pracowników Użytkownika,  

14. Protokoły z wykonanych prób szczelności, 

15. Wyniki badania wody, 

16. Badania wydajności zamontowanych hydrantów (jeżeli będzie wymagane),    

17. Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów w których prowadzone były roboty potwierdzające 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. zarządca drogi),   

18. Protokoły badań elektrycznych, 

19. Raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów technologicznych i 
eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w Dokumentacji projektowej 
i STWiOR) obiektów i instalacji, 

20. Harmonogram wykonywania przeglądów i serwisowania, 

21. Oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, dróg ewakuacji, kierunków ruchu, miejsc niebezpiecznych, zagrożeń 
występujących na zrealizowanych obiektach i instalacjach, 

22. Instrukcję BHP,  

23. Instrukcję przeciwpożarową z zaznaczeniem dróg ewakuacji pracowników, 

24. Propozycję zestawienia podziału wykonanych obiektów i instalacji według klasyfikacji środków trwałych. 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót.  

Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych próbach i rozruchu.  

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną przez 
zespół inspektorów nadzoru. 

 

4. Pozwolenie na użytkowanie 

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót lub ich 
części (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu 
Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje 
upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 
Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Kwocie Umownej.  

 

IX.  PODSTAWA  P ŁATNOŚC I  

Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

X.  PRZ EP ISY  Z WIĄZ ANE  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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XI.  WYMA GANIA DODATKOWE   

 

1)  Wykonawca podczas wykonywania robót winien opierać się na następujących dokumentach: 

- posiadane przez Zamawiającego projekty powykonawcze istniejących obiektów  

        (do wglądu u Zamawiającego), 

- zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP, 

- Prawo budowlane, 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie (bez względu na konieczność ich stosowania) i przepisy 
budowy urządzeń elektroenergetycznych, 

- istniejące oprogramowanie autorskie. 

 

2) Wymagania Zamawiającego dotyczące kolejności wykonywania robót 

W związku z faktem, iż roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie Zamawiający wymaga aby  
w trakcie realizacji robót stosowany był Harmonogram robót  - projekt organizacji robót z uwzględnieniem ciągłej 
pracy Stacji Uzdatniania Wody, który Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 

 

3) Informacje uszczegółowiające zapisy OPZ i Projektów: budowlanego i wykonawczego 

Zamawiający wymaga aby technologia uzdatniania w budynku Stacji Uzdatniania Wody realizowana była na 
podstawie projektu technologii uzdatniania wody –zamiennego.  
Sieci międzyobiektowe instalacje elektryczne i sterownicze dostosowane do zmiany technologii. Wszystkie 
koszty z tym związane winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


