Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy - zmienione

zawarta w dniu ....ccveeviennn enne r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, NIP: 5542573290

reprezentowanym przez Anne Radtke — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
z siedzibg przy ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz dziatajgcg na podstawie
upowaznienia udzielonego w drodze Uchwaty nr 726/2024 Zarzgdu Powiatu
Bydgoskiego z dnia 06 marca 2024 r.

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP

zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski z siedzibg przy ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz

na rzecz Zarzadu Drég Powiatowych z siedzibg w Bydgoszczy w trybie
podstawowym wariant z negocjacjami (art. 275 pkt 2) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605
z pozn.zm.) (zwanej dalej ustawg Pzp).

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.
~WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR

1514C MAKOWARSKO - SOKOLE KUZNICA - KORONOWO?” (zwane dalej
Przedmiotem Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajagcych na
konserwacji nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie naktadki z betonu
asfaltowego wraz z umocnieniem pobocza na odcinku na odcinku od km 7+410
do km 10+910 drogi powiatowej nr 1514C Makowarsko — Sokole Kuznica -
Koronowo, polegajgcych w szczegolnosci na:

a) odtworzeniu trasy i punktéw wysokosciowych w terenie,

b) frezowaniu nawierzchni w miejscu wigczen,

C) oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni,

d) skropieniu nawierzchni asfaltem lub emulsjg asfaltowa,
e) utozeniu siatki szklano-weglowe;j,

f) utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grub. min. 4 cm,

JO-I11.271.1.16.2024 Strona 1



g) wykonaniu koryta pod umocnienie poboczy,

h) wykonaniu umocnienia poboczy z kruszywa tamanego grub. 20 cm,

3. Przedmiot umowy ma by¢ realizowany w sposob zgodny oczekiwaniami
Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i technologig podang w Szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
zatgczonej do SWZ i pomocniczo zatgczonym do dokumentacji postepowania
przedmiarem robot.

4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotowej umowy zobowigzany jest do:

a) sporzgdzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
niezbednych zatwierdzen;

b) zabezpieczenia miejsca robot poprzez wprowadzenie oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5. Wykonawca po zakonczeniu rob6t ma uporzgdkowac pas drogowy na dtugosci
wykonywanych robét (wywéz frezowin, kory asfaltowej, powstatych w wyniku
robét przygotowawczych). Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie robot
materiatdéw, musi nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. Zakres szczegotowy zadania, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy
okreslajg stanowigce integralng jej czeS¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu .................... r.
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (STWiIORB).

§2

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz terminowego
oddania zrealizowanego Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe, czytelne oraz czyste
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robo6t w pasie drogowym.

3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie
robét, zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa, zabezpieczenie brygad w
widoczng czystg i odblaskowg odziez ochronng, oraz za metody organizacyjno—
techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci ruchu pieszego i
kotowego w miejscu prowadzonych robo6t w pasie drogowym.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
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uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane do zatatwienia i zatatwiane
bedg bezposrednio przez Wykonawce. W szczegolnosci w przypadku
wystgpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Zamawiajgcego z roszczeniami,
majgcymi zwigzek z pracami prowadzonymi przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego
intereséw i praw oraz podjgé niezwtocznie po poinformowaniu przez
Zamawiajgcego o takich roszczeniach, wszelkie dziatania majgce na celu
zakonczenie sporu;

b) zwolni¢ Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen osoby trzeciej, w
szczegolnosci poprzez przejecie i zaspokojenie ewentualnych roszczen osoby
trzeciej,

c) wstgpi¢ do sprawy sgdowej w miejsce pozwanego Zamawiajgcego, a w
przypadku braku takiej mozliwosci zgtosi¢ interwencje uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

d) naprawienia powstatej po stronie Zamawiajgcego szkody, w tym wynikajgcej z
wyptaconych przez Zamawiajgcego odszkodowan, poniesionych kosztéw oraz
innych spetnionych swiadczen.

7. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co
najmniej odszkodowanie oraz zadoscuczynienie, w tym za szkody powstate w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby
trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda majgtkowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, przekazania posiadanych dokumentéw
postepowania w tym STWIORB oraz odebrania robét i zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§3
1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy w terminie

2 miesiecy do dnia jej podpisania tj. do dnia ................. r. Za zakonczenie
wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy strony uznajg dzien
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zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
pod warunkiem ze dokonany odbiér potwierdzi wykonanie tych prac bez wad
istotnych.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 10 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
wymaganych zatwierdzen oraz przygotowanie do wprowadzenia czasowej
organizaciji ruchu,

b) przygotowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

c) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektow umow o podwykonawstwo
robot budowlanych.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawiaPana ..................cooiiiiiinie, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
..... , humertelefonu ...............,e-mail: ..o,

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

- dokonano zmiany tresci paragrafu. Dotychczasowe zapisy zostaty przeniesione do
§23 w ich miejsce prowadzono zapisy dot. Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ................ do petnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawnien nr ................ , humer telefonu ............. ,
e-mail: ................
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbiorow
robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg postepowania i STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie, w terminie 5 dni roboczych,
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ dokonania zmian, wykonania zwiekszonej w stosunku do posiadane;j
dokumentacji ilosci robét lub moggce spowodowac wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydanego nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego potwierdzenia zmian przez
Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych roboét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

Przedstawiciel Zamawiajgeege Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdélnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
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narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§7
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe

przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,
c) wyznaczenia terminow odbioréw roboét oraz przystgpienia do tych odbiorow,

d) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

f) wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi dokumentami
postepowania, STWIORB oraz, ze zapoznat sie terenem budowy i jego otoczenia
w sposéb zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét niezbednych do
wykonania Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji robot budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie
inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:
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a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

C) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

7. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentaciji robdt,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

e) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

f)  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

g) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,
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h) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét lub przystgpienia do odbioru robat,

j)  usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

k) stosowania sie do polecen przedstawicielazamawiajgeege Inspektora

nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

[)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania rob6t oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

m) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych,
operatorow maszyn. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowa.

n) Przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownikéw, skierowanych do realizacji zamowienia.

0) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
znajdujacy sie na budowie i wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez
Wykonawce,

p) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow (zanonimizowanych) potwierdzajgcych zatrudnianie osob, o
ktorych mowa w ppkt. m, na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
dokumentow o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy PZP. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt. n) lub dokumentéw o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ktérych mowa w niniejszym punkcie, bedzie traktowane na potrzeby
niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikow na podstawie umowy o prace,

gq) dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,

terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego przedstawicielazamawiajgeege.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac przedstawiciela
zamawiajgeege Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore mogg mie¢
wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru korcowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakdéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek ich przywrocenia.

Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia jest obowigzany do zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie wykonywania
niniejszej Umowy ze szczegdélnym uwzglednieniem wymogéw okreslonych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. oznaczyé
teren prowadzenia prac w sposéb widoczny i nie budzgcy watpliwosci co do ich
charakteru, zapewni¢ niezbedng pomoc osobom niepetnosprawnym.
Tymczasowe ciggi piesze nalezy wyznaczac tak by byty pozbawione przeszkod
poziomych i pionowych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren budowy, w tym przywréci¢ w niezbednym zakresie stan
poprzedni oraz przekazac teren budowy we wiasciwym stanie
przedstawicielowi zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru koncowego
robét. Tereny bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie
prowadzenia robdét, winien przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do
stanu co najmniej nie pogorszonego, najpézniej do dnia odbioru koncowego
robot. W przypadku braku wykonania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym § 9 ust.2 stosuje sie odpowiednio.
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§9

1. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, przedstawiciel zamawiajgeege

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie, nie krétszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, przedstawicielzamawiajgeegoe Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sadu, zleci¢ innemu
podmiotowi usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu wykonania o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub tez z
uwagi na zwioke w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne ze Przedmiot
Umowy zostanie wykonany w terminie wynikajacym z umowy Zamawiajgcy, po
udzieleniu Wykonawcy co najmniej 14 dniowego terminu na usuniecie skutkdéw
zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy moze, bez upowaznienia Sadu,
powierzy¢ dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu bedzie musiat
ponies¢ Wykonawca (wykonawstwo zastepcze).

§10

1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z p6zn.zm), przepisach
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz
STWIORB.,

b) byC¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

e) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robat,

f) by¢ wolne od obcigzenh na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jakosci materiatéw i robot.
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a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez przedstawicielazamawiajgeege

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji postepowania Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robo6t oraz dostarczy¢ przedstawicielowi-zamawiajgcego
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow, przed ich
wbudowaniem, na witasny koszt.

d) Badania materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

e) Przedstawicielzamawiajgeege Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze

zazgdac¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych lub Zamawiajgcy
moze samodzielnie zleci¢ ich wykonanie, w tym réwniez badan ktore nie sg
wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dla materiatéw lub roboét, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

f) Jezeli wyniki badan zleconych zgodnie z lit. e powyzej wykazg, ze: materiaty
badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB, obowigzujgcymi
przepisami lub odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
ponosic¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania na wtasny koszt i wlasnym
staraniem, uzyskania zatwierdzen i wprowadzenia zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robot zgodnie z tym
projektem oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizacji
ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych
objazddéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot.
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§12

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamowienie samodzielnie*), za
wyjgtkiem czesci zamowienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktora/e
zostanie/g wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/ow, w nastepujgcym
zakresie: *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *)

2.  Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robot,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

g) w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy prawo zaméwien
publicznych

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca,
Podwykonawca musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc

Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
10.000,00 zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

15. W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

16. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 4 — 18.

19. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
................... zt netto, powiekszona o nalezny 23% podatek VAT wynosi
................... zt brutto (stownie ztotych: .................. 00/100).

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego
w ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robat.

5. Podstawa rozliczen Przedmiotu Umowy jest ztozony przez Wykonawce
szczegotowy kosztorys ofertowy.

6. W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktorych
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mowa w art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) — zamdwienia podstawowego —
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzgdzony przez przedstawiciela
zamawiajgeege Inspekiora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez strony
umowy.

2) Podstawg do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot zamdwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez
Wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas ilosci
wykonanych robo6t — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robot, na ktore nie okreslono w kosztorysie
ztozonym przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te rozliczane bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie
nastepujgcych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez wykonawce metod kalkulacji szczegotowej,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w
podstawie, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytdw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

— podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
zamawiajgcego.

7. W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy dokona zmiany zakresu robét
budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonywaniem
umowy lub wykonanie poszczegdélnych robdét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 30 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. W
takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
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1) Podstawg do rozliczenia zaniechanych robét budowlanych bedzie kosztorys
opracowany przez Wykonawce przy odpowiednim zastosowaniu mechanizmu
opisanego dla rob6t dodatkowych w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnos$ci cesiji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, jak tez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej
na osoby trzecie oraz praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Udzielenie zgody musi zostac¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami pomiedzy
stronami niniejszej umowy warunkdw przeniesienia, o ktbrym mowa w zdaniu
pierwszym, pod rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez
Zamawiajgcego nie zawierajgcy wyraznej zgody na dokonanie przeniesienia,
nie stanowi oswiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegodlnosci
podpisanie potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika.

§ 14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okres$lonymi niniejszg Umowa.

2. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze;j
Umowy bedzie dokonywane, sukcesywnie w miare postepu prowadzonych prac,
nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej, wystawionych przez
Wykonawce

3. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z kosztorysem o ktorym
mowa w §13 ust. 5, wedtug przyjetych scalonych pozyciji.

4. Za warto$¢ wykonanych robé6t budowlanych Strony uznajg wartosé odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét, kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 5, zatwierdzong przez przedstawiciela
Zzamawiajgeege Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Ptatnosci rachunkow lub faktur VAT czeSciowych, bedg realizowane w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o
sprawdzony przez przedstawicielazamawiajgeegoe Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z protokotami odbioru robét. Jednoczesnie w przypadku braku
przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 8
Zamawiajacy, bez ponoszenia negatywnych konsekwenciji z tego tytutu,
uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci, do czasu przedtozenia wymaganych
zgodnie z ustepem 8 dokumentow, stosowanie do ust. 9 niniejszego paragrafu.
Za date zapfaty Strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.
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6. Faktury Wykonawca wystawi, w sposob zgodny z obowigzujgcym w momencie
ich wystawiania przepisami, w nastepujgcy sposob:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedziba: ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drég Powiatowych w Bydgoszczy, ul. J. Stowackiego
3, 85-008 Bydgoszcz (bez NIP).

7. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcdéw), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonywania
rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z
2023r., poz. 1570). W przypadku jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce
jako rachunek do zapfaty nie bedzie spetniat wymogdéw okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych to Zamawiajgcy, do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z ptatnoscia, bez
ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwencji. W szczegdlnosci w takiej
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opo6znienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka
wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia) oraz dowdd
zaptaty wymagalnych naleznosci.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust.8, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia stawianych przez niego wymagan,
o ktérych mowa w ust.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych przekazanych dokumentow.

11. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktorym mowa w
ust.10, wyjasnienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska
co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowieh Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
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wptyw na wysokosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a
takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na wysokos$¢ ich
wynagrodzenia.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 11 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci.

13. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia sie odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy od obowigzku zaptaty, bedg miaty zastosowanie
zapisy art. 465 ustawy Pzp.

14. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robo6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

16. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, jak rowniez ujawnionych dostawcow oraz ustugodawcow, o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo,
petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz wykonanych ustug, oraz o ich
petnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewéw bankowych), do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowg. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia stawianych przez niego
wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do zgdania odsetek.

§ 15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie przy udziale oséb do tego umocowanych z
kazdej ze Stron, po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci obiektu do odbioru, oraz po zakonczeniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego.
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2. Odbidr robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
dokonany odbioér potwierdzi wykonanie robét bez wad istotnych. Wady
stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14
dni, chyba ze ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych strony ustalg
inny termin ich usuniecia.

3. W ciggu 7 dni kalendarzowych, liczagc od daty zakonczenia robét, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;.

4. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 3 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

5. Przystgpienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia zakonczenia robo6t. Z wnioskiem o
odbior koncowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych zaistnienia wad
wykonanych robét drogowych, w szczegdlnosci takich jak:

a) niewtasciwy sktad mas mineralno-bitumicznych,
b) niewtasciwy profil poprzeczny nawierzchni bitumicznej,
C) niewtasciwa grubos¢ nawierzchni bitumicznej,

Zamawiajacy, wedtug wiasnego wyboru, moze zgdac¢ usuniecia wad lub
wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na koszt Wykonawcy. Alternatywnie
w stosunku do uprawnien przewidzianych w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy
moze zastosowac potrgcenia z wynagrodzenia, zgodnie z zapisami okreslonymi
przez SST oraz zatgcznik do SST - DP-T14, ktére zostang zastosowane do
obliczenia wysoko$ci potrgcen z wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 2,
zgodnie z postanowieniami okreslonymi w SST oraz zatgcznik do SST - DP-T14.
Wybor jednego z uprawnien nalezy do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy w przypadku skorzystania z uprawnien o ktérych mowa w ust. 6
zdanie 1 niniejszego paragrafu, zachowuje prawo zgdania od Wykonawcy kary
umownej zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 za niewykonaniu przedmiotu umowy w
terminie.

8.  Usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni, chyba ze w trakcie czynno$ci
odbiorowych strony ustalg inny termin ich usuniecia.

9. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku czynno$ci
odbiorowych lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do usuniecia wad i wyznacza dodatkowy termin nie krotszy niz 5
dni roboczych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie
wynikajgcym z umowy lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w
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10.

11.

12.

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie kodeksu cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Przedstawiciel zamawiajgeege Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza

zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robét w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Przedstawiciel zamawiajgeege Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa

Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnieh szczegbétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca,

przedstawiciel zamawiajgeego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koryguje

szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy w celu zapewnienia
jego prawidtowosci.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg, przez okres
...... miesiecy od daty Odbioru korncowego roboét. Niniejsza umowa stanowi
jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usung¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, w zakresie o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu, rekojmi za wady na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuacji gdy
Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwaranciji, jak rowniez uprawnienia z tytutu
rekojmi.

Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub

w okresie rekojmi wynosic¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad lub
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.
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6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
réwniez po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu,
jezeli wady zostaty stwierdzone przed uptywem terminéw na ktéry gwarancja
zostata udzielona.

§17

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost
na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowng 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 13 ust. 2. iwynosi ................... zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz pokrycia
kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSci ............ (stownie: .............. 00/100) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia Odbioru koncowego robdét. W przypadku jezeli Protokét odbioru
konncowego robot zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w
terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia przez Strony protokotu potwierdzajgcego
usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

7. Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robét.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji i
rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, {j. ......... (stownie: ................ 00/100) PLN, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji oraz rekojmi.
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9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

11. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamowienia Wykonawca przedtozy
potwierdzenie wydtuzenia zabezpieczenia najpozniej w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w
catosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

14. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

15. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

16. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutdbw i w podanych wysokosciach:
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1)  za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w
wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy
dzieh zwtoki,

2)  ztytulu odstgpienia od Umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 13 ust. 2.

3) wysokosci 1.000,00 ztotych za niespetnienie wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem pracownikow wskazanych w § 8 ust. 8 lit. m, za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymagan okreslonych w § 8 ust. 8 lit.m,
tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonujgcej prace przy zamowieniu na
podstawie umowy o prace, wbrew obowigzkowi wynikajgcemu z umowy,
niezgtoszenie pracownika lub za nieprzedtozenie oswiadczenh o ktérych mowa
w § 8 ust. 8 lit. n lub dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 lit.p,

4)  za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo po terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w, § 12 ust. 8
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej
zmiany,

7)  za niedokonanie, w terminie okreslonym w §12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

11) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 2.000,00 z,
za kazdy dzien zwioki,
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12) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni —w
wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy w wykonaniu robot.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwitoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z przepisow obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potrgci¢ rwnowartos¢ kary umownej z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej Umowy.

9. tagczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

3. Poza postanowieniami ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (co do
jej catosci lub czesci) z winy Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w
Kodeksie cywilnym lub jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do
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naruszeh umowy uprawniajgcych do odstgpienia od umowy zaliczajg sie
sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 10 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowa.
warunkami technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14- dniowy termin na
wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty, i nie usunie w tym czasie
skutkdw naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,

4) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §13 ust.7
Umowy.

5) Wykonawca nie przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego wykorzystywanie przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowg pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
w wymaganym co najmniej 10% udziale.

6) faczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2.

7) Wykonawca nie wykonat zobowigzania w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegodlnych sktadnikdéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

6. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru
lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondenc;ji, okreslony
w sposoOb wskazany w § 22 umowy. Jezeli strona nie podejmie w terminie,
dwukrotne awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy.
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Pomimo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystugujg wzgledem
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z umowy co do prawa naliczenia kar
umownych, w zakresie udzielonego zabezpieczenia, jak réwniez co do
wykonanego zakresu prac, w tym w szczegdlnosci w zakresie udzielonej rekojmi
i gwarancji,

8. W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu, przystuguje prawo
potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonane;j i
odebranej pracy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robdt,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia
podpisania protokotu inwentaryzacji robot, uprzgtnie teren budowy, w
szczegolnosci urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5)  przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy terenu budowy pod swoj
dozér w terminie 7 dni od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu
inwentaryzaciji robét. Niezaleznie od obowigzku przewidzianego w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z
przejeciem od Wykonawcy terenu budowy do czasu prawidtowego
uprzatniecia terenu budowy.

11. W przypadku braku wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw o ktérych mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ich wykonania, uprawniony jest do samodzielnego, bez
odrebnego upowaznienia sgdu, wykonania obowigzkow Wykonawcy okreslonych
w ust. 10 na jego koszt i ryzyko. Powyzsze uprawnienie dotyczy rowniez
uprawnienia do jednostronnego sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych.
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12. Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu moze zosta¢ wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.

§ 20

1. Zamawiajgcy, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 875 ze zm.)
zobowigzuje Wykonawce do posiadania co najmniej 10 % udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamowienia okreslonego niniejszg
umowa, na co Wykonawca wyraza zgode.

2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu
wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdéwienia (ilos¢,
nr rejestracyjne pojazddéw), ze wskazaniem ( % ) udziatu pojazddéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

3. Wykonawca, w trakcie trwania umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdow
okreslonych ustawg wskazang w ust. 2, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

4. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i stanowi¢ przestanke do
odstgpienia od umowy, stosownie do § 19 ust. 3 pkt. 5 umowy.

5. Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 lub 2
wystgpienia z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§21

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie
ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz okolicznosci
przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.
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§ 22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie w pierwszej kolejnosci do podjecia proby polubownego rozwigzania sporu W
przypadku braku osiggniecia porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W zakresie objetym niniejszg Umowa nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczgcych zajecia pasa drogowego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania
przepisy prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§ 23

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do realizacji postanowien
niniejszej umowy jest Pani/Pan ....................cccooeieennn. ,
tel. o ye-mMaill

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktéw przy realizacji umowy
jestPani/Pan ... ,
tel. o L eMaAll L

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1i 2 pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana 0sob nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy.

§24

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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