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Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.10.2023 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (PZD), 

adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 

przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a     

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.10.2023 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową 

(w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na realizacji zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna – Podwilk w m. Podsarnie”, o symbolu RX. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz obowiązków 

Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do 

SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (specyfikacje techniczne 

– załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie 

przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy 

bez zakłóceń. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej Robotami, 

w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, 

gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność 

skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych przepisami prawa 

budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie 

powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków 

pozwolenia na budowę, 
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j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który miał realizować 

ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia wspomniane warunki, 

(*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających 

zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów 

odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci 

i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy 

nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku 

możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy 

okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy 

nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 370 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust.1, nie wlicza się okresu zimowego przypadającego od 

16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania robót w okresie zimowym 

wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować 

pogorszenia ich jakości czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są 

konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego.  
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6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych, na okres 

trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się 

łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu 

Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o tych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że 

warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu Umowy 

(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach 

technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich realizacji do 

czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych warunkach terenowych 

winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym, że warunki te muszą 

wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji Robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 h od daty 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 
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12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii gazowych, 

telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy 

lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł (słownie 

złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego na 

zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. 

Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, 

w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile 

wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej. 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót  (za wyjątkiem 

kosztów, o których mowa w ust. 4 stanowiących odrębną podstawę do zmiany wynagrodzenia 
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Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.  

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, związane z realizacją Umowy, 

a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia ostatniej z faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia 

podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa w ust. 2. Za taki dowód Zamawiający 

uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 18, potwierdzające zmianę 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady dokonywania 

tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

§ 5. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą trzech faktur: dwóch przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: na pierwszej i drugiej – po 30% na trzeciej – 40%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwszą w 2023 r., drugą i trzecią w 2024 r.  

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych 

Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych Robót. 

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego adresem 

i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, pod 

warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
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podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek 

Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury 

podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, 

jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi na istotne 

przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek 

Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku 

z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia w trakcie realizacji 

zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków 

finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania Robót 

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy w terminie 

uniemożliwiającym zrealizowanie w 2023 r. Robót na kwotę wskazaną w ust. 1. 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.10.2023 

 
Strona 8 z 27 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem 

odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia Zamawiającemu 

szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej pozycji musi być tożsama 

z odpowiadającą jej pozycją w ofercie, pod rygorem zapłaty kary umownej. Ww. szczegółowy kosztorys 

ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Ww. 

szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił kolejny 

załącznik do Umowy.  

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys powykonawczy w formie 

uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu powykonawczego 

w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy kosztorys. Inspektor nadzoru sprawdza 

zakres i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje 

ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia 

po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora 

nadzoru pod rygorem zapłaty kary umownej. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza 

Zamawiający w terminie 7 dni o daty otrzymania. 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi 

wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia o Postępowaniu, 

ofertą Wykonawcy złożoną w tym postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz z załącznikami: 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty 

wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, zgodnie 

z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, Umową (w tym jej 

załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych Robót 

w postaci w szczególności dziennika budowy. 
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4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane 

pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie tych robót może 

nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez koniecznej 

potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych szkód, zagrożenia 

życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz 

przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań w tym celu, 

aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki niezbędne do realizacji 

Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych Robót, 

zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami. Badania 

kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych 

zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne 

uprawnienia do ich przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty 

powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań 

wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w 

drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części 
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Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona przez Wykonawcę 

w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio na podstawie 

przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, określające 

zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny koszt przeprowadzenie 

badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu 

do przeprowadzenia takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi 

bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie 

budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób 

przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za dochowanie 

wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za 

pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, 

pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórki, 

odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren 

budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca zobowiązany 

będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane 

obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże 

miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że 

Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub 

składowaniem objętych utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. 

Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w 

związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 

kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac obejmujących 

urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w 

związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników 

bądź zarządców tych urządzeń. 
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Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego 

Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót 

dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych 

sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane 

w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu 

poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten 

wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do 

protokołu konieczności robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, ceny 

jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 

szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla 

których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, 

sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja 

jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 
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4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość robót 

określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego 

Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym 

poleceniu zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie jest 

uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie zaniechania ich 

wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który będzie 

podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po wykonaniu 

robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 

koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie 

w opracowanym nieodpłatnie przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie 

zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 

opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 

wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu 

do Umowy. 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego 

Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.10.2023 

 
Strona 13 z 27 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. 

Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności robót 

zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili sporządzenia 

protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po wykonaniu 

robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie 

i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we własnym 

zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady wskazane w ust. 6, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 zostanie 

odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej 

w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, ceny 

jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 

szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla 

których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, 

sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja 

jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 
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7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego 

w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy. Do aneksu, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2.  

§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać realizację Robót 

na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się temu 

poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót Wykonawca nie będzie uprawniony do 

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. pracownicy fizyczni) 

związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ przedmiarach robót, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa 

geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów 

zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, 

w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy 

o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace, wskazane poniżej dowody: 
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1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), przy czym kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 

z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar 

etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu, który 

został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie 

Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _________, z czego 

cały zakres obejmujący________ /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach 
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(doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu /.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu o umowę 

o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być poprzedzone 

akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz umowa 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem 

zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), 

z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót wynikającego z Umowy, sposób ich 

realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz 

zastosowanymi materiałami, określonymi w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót budowlanych 

na podstawie rękojmi i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności nie może być krótszy od 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót 

budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej wszystkie wskaźniki 

cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego 

wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót 

budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego 

zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny realizacji 

danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej określona 
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w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od wartości tej pozycji 

określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami Umowy 

ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo skutkować 

będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, w terminie 14 dni od 

daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
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o wartości większej niż 50 000,00 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. 

z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających 

z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. Do umów tych stosuje 

się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 

z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym ustępie, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni 

swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, 

o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed dokonaniem przez 

Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru częściowego lub końcowego, 

podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres 

robót budowlanych (usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać datę jego dokonania, 

wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (usług lub dostaw), 
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które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

robót (usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy 

(jego podwykonawcy) objętych Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które 

były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, poświadczone za 

zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu należności wynikających z faktury, 

o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). 

19. Protokół, o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach dokumentacji powykonawczej 

dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę (rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 

2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez 

Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już 

znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu 

następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający zasoby 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
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wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie zastąpi ten podmiot 

innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych Umową 

i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie (ilekroć 

w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to rozumieć przekazywanie 

informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora 

nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych 

w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod 

rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, a Wykonawca 

powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, potwierdzi na piśmie treść 

wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego upoważnionym 

wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży mostowej w osobie ----------------- 

oraz kierownika/ów robót w branży elektrycznej i teletechnicznej. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym inspektora 

nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych 

przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez 

Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych 

próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, dysponują 

stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym ich działaniem.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami budowlanymi, oraz do 

udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie można było 

przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych 

dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi 

osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień 
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– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych 

związanych z realizacją Umowy jest Szczepan Guzik, przy czym Strony dopuszczają możliwość zmiany 

tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o wyłącznie dwa protokoły odbioru częściowego, protokół 

techniczny oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po 

wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół techniczny odbioru Robót zostanie 

sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na 

użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ. Protokół odbioru 

końcowego zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem 

Robót, wydanego przez właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: w 2023 r. w zakresie 

robót o wartości 30% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2024 r. o wartości 30% kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 

końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest wykonanie 

Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych zgłoszeniem, których zakres zostanie 

ustalony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest wykonanie 

Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (operat 

kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi 

i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw 

kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  
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4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest wykonanie Robót 

zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie lub częściowe użytkowanie rozbudowywanego odcinka drogi, w tym obiektu mostowego.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad i termin ich 

usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem 

stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich 

usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać 

wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Robót, 

w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego jak i końcowego robót, które 

podpisują Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie wskazanych 

Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru 

Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego 

(gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi protokolarnie. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych – 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminu odbioru częściowego i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty objęte 

Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od chwili 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 
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4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu 

rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego 

okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data potwierdzenia 

usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od 

chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym Ustawą, 

a także Umową. 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami objętymi 

Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez Wykonawcę. 

Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 

powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) 

Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni 

roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od daty 

przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego należności 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy, 
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6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposób 

niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego naruszenia, w tym 

pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 45 dni 

od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony 

sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz 

wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie 

prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający 

odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 

i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach określonych Umową protokołów wskazanych 

w § 9 ust. 1 i § 11 ust. 1 oraz kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3, a także za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 9 ust. 2 oraz za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy oraz wykonaniu przez 

Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 4 ust. 3, § 5 ust. 6, oraz § 6 ust. 5 i 6. 

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy dzień przerwy 

w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak 

i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad 

jak wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień 

realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego polegał Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków 

przez Wykonawcę, 

7) 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 7, 
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8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek nieobecności 

kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej zorganizowanej przez 

Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora 

nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy 

w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze 

technicznym w ustalonych terminie i miejscu, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o którym mowa w § 14 ust. 16; w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3,  

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek 

nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek braku zmiany 

na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin 

zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, 

o którym mowa w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

12) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek odmowy 

przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek 

z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

13)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek nie 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (dalszych 

podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-13 nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-13 

przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 

ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak i w całości, w terminie 

45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego jak 

i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych należności 

wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności 

wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian 

Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób 

reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej ważności 

zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do PZD na 

adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną na adres: 

pzd@nowotarski.pl  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo czy 

wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymanej 

wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego realizowane 

będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

mailto:pzd@nowotarski.pl
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2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku do 

Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

§ 27. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji Umowy 

lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 

rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz 

Ustawy. 

§ 29. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna -Podwilk w m. Podsarnie 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie 

Umowy i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie 

może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: 

od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

powstałych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) 

do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i 

ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych 

kosztów. 
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6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

  

..........................................................  

         Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. 
Podstaw

a 

 

Nr spec. 

techn. 
Opis 

Jed

n. 

mia

ry 

Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

BRANŻA DROGOWA  

1. Roboty przygotowawcze 

1.1 
kalk. 

indywi  
D-

M.01.01.01 

Pełna kompleksowa obsługa 

geodezyjna inwestycji 
kpl. 1 

  

1.2 

kalk. 

indywi  
D-

M.01.01.01 

Zapewnienie ciągłości ruchu na 

czas prowadzenia robót poprzez 

opracowanie tymczasowej 

organizacji ruchu wraz z jej 

wykonaniem oraz budową i 

utrzymaniem ewentualnych 

obiektów i dróg objazdowych - 

wykonanie tymczasowej 

przeprawy na czas budowy 

obiektu mostowego dla pojazdów 

o rzeczywistej masie całkowitej 

do 10 ton 

kpl. 1 

  

2.   Roboty rozbiórkowe     

  

2.1 
KNNR 6 

0808-07 
D.01.02.04 Demontaż balustrad mostowych z 

odwozem na miejsce wskazane 

przez inwestora 

m 34,5 
  

2.2 

KNR 4-

04 0603-

04 

D.01.02.04 Burzenie ścian, ław, filarów z 

betonu o grubości ponad 40 cm 

przy użyciu młotów 

pneumatycznych - rozbiórka 

konstrukcji istniejącego mostu km 

11+439,50 

m3 175 

  

2.3 

KNR 4-

04 0604-

02 

D.01.02.04 Burzenie ścian, ław, stóp 

fundamentowych, filarów 

żelbetowych zbrojonych 

normalnie o grubości 20-30 cm 

przy użyciu młotów 

pneumatycznych - rozbiórka 

ścianek czołowych przepustów 

m3 22,87 

  

2.4 
KNNR 6 

0808-08 

D.01.02.04 Rozebranie znaków drogowych szt. 5 
  

2.5 
KNNR 6 

0808-07 

D.01.02.04 Rozebranie barier drogowych 

stalowych 

m 55 
  

2.6 

KNNR 6 

0806-02 

D-01.02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 45 

  

2.7 

KNR 2-

31 0816-

03 

analogia 

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych 

i kanalizacji - rury betonowe 

m 14 

  

2.8 

KNR 

AT-03 

0102-04 

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej o gr. do 

20  cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 25 km 

m2 718,2 

  

2.9 

KNR 

AT-03 

0101-02 

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 

10-20 cm 

m 16 

  

2.10 

KNR 2-

01 0103-

07 

D.01.02.04 Ścinanie drzew piłą mechaniczną 

(śr. 66-75 cm) 

 

 

szt. 4 
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2.11 

KNR 2-

01 0105-

07 

D.01.02.04 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 

66-75 cm) 

szt. 4 

  

2.12 

KNR 2-

21 0311-

06 

D.01.02.04 Sadzenie drzew i krzewów 

liściastych form piennych na 

terenie płaskim w gruncie kat. III 

z całkowitą zaprawą dołów; 

średnica/głębokość : 0.7 m - 

nasadzenia zastępcze 

szt. 18 

  

3. Wykonanie studni żelbetowej w km 11+405,30 

3.1 

KNR 2-

01 0217-

06 

D.02.01.01 Wykopy wraz z wyprofilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

koparkami podsiębiernymi 0.40 

m3 w gruncie kat. III z 

załadunkiem i odwozem na koszt 

wykonawcy. 

m3 9,52 

  

3.2 KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C12/15 

m3 0,65   

3.3 

KNR 2-

33 0204-

01 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m 

m2 25,2 

  

3.4 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t 0,265 

  

3.5 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 0,27 

  

3.6 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.00.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory, ściany 

oporowe i mury pachwinowe 

C30/37 z wykonaniem dylatacji 

od strony zasypowej 9,0m i 

widocznej 9,0m 

m3 2,65 

  

3.7 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 11,6 

  

3.8 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 11,6 

  

3.9 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 11,6 

  

3.10 

kalkulacj

a 

indywidu

alna  

D.07.05.01 Wykonanie krat 

zabezpieczających na studni 

wlotowej z profilu zamkniętego 

70x70 zgodnie z projektem 

 

 

 

 

m2 1,44 
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3.11 
KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C16/20 

pod korytko 

m3 2,34 
  

3.12 

KNR 2-

01 0515-

04 

analogia 

D-08.05.06.a Ułożenie ścieków drogowych - 

korytko bet. typu górskie 

550x650/440x310 mm  (gł. koryt. 

24 cm) 

m 26 

  

4. Wykonanie studni żelbetowej wylot W3 w km 11+446,93 

  

4.1 

KNR 2-

01 0217-

06 

D.02.02.01 Wykopy wraz z wyprofilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

koparkami podsiębiernymi 0.40 

m3 w gruncie kat. III  z 

załadunkiem i odwozem na koszt 

wykonawcy. 

m3 19 

  

4.2 
KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C16/20 

m3 1,25 
  

4.3 

KNR 2-

33 0204-

01 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m 

m2 17,5 

  

4.4 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t 0,245 

  

4.5 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 0,25 

  

4.6 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory,ściany 

oporowe i mury pachwinowe  

C30/37 z wykonaniem dylatacji 

od strony zasypowej 9,0m i 

widocznej 9,0m 

m3 2,45 

  

4.7 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 9,5 

  

4.8 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 9,5 

  

4.9 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 9,5 

  

4.10 

kalkulacj

a 

indywidu

alna 

Uproszcz

ona 

D.07.05.01 Wykonanie krat 

zabezpieczających na studni 

wlotowej z profilu zamkniętego 

70x70 zgodnie z projektem 

m2 1,44 

  

4.11 
KSNR 4 

0210-04 
D.08.05.01 Montaż klapy zwrotnej prostej 

PEHD fi500 

szt. 1 
  

5. Budowa mostu km 11+439,80 

5.1    Roboty ziemne 
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5.1.1 

KNNR 1 

0113-01 
D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o grubości 

do 15 cm za pomocą 

koparkoładowarek 

m2 420 

  

5.1.2 
KNR 2-

01 0217-

06 

D-02.02.01 Wykopy pod fundamenty 

przyczółków 

m3 1 140 
  

5.1.3 
KNR-W 

4-01 

0109-06 

D.04.01.01 Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na odległość 

do 1 km (grunt kat. III i IV) 

m3 114 
  

5.1.4 

KNR-W 

4-01 

0109-08 

D.04.01.01 Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km 

Krotność = 5 

m3 1 140 

  

5.1.5 
KNR 2-

01 0118-

03 

D.02.02.01 Mechaniczne odspojenie skał w 

wykopach i przekopach kat.gr.VII 
m3 400 

  

  5.1.6  

KNNR 1 

0206-03 
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi - dowóz 

materiału na nasyp 

m3 542 

  

5.1.7 

KNNR 1 

0315-01 
D.04.01.01 Umocnienie ścian wykopów 

balami drewnianymi na głębokość 

do 3,0 m pod komory, studzienki 

itp. na sieciach zewnętrznych w 

gruntach suchych kat.I-IV wraz z 

rozbiórką 

m2 1 240 

  

5.1.8 

KNNR 1 

0208-02 
D.04.01.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 

km transportu ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km - dowóz 

materiału na nasyp  

Krotność = 20 

m3 542 

  

5.1.9 

KNR 2-

01 0230-

01 

analogia 

D.11.01.04 Zasypywanie wykopów za 

przyczółkami dowiezionym 

materiałem żwirowym zgodnie z 

wymaganiami projektu 

m3 542 

  

5.1.10 

KNR 2-

01 0235-

02 z.sz. 

2.5.2. 

9907  

analogia 

D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3.0 m 

spycharkami w gruncie kat. III-IV 

Wskaźnik zagęszczenia Js = 

1.00(materiał wykonawcy) 

m3 542 

  

5.2   Wykonanie pali fundamentowych dla przyczółków P1 i P2 

5.2.1 

KNR 2-

10 0409-

10 

z.o.2.7. 

9901-01  

analogia 

M.13.01.00 Wykonanie pali CFA (średnica 

800 mm); beton C30/37- 

48,80m3, stal zbrojeniowa - 

5,812Mg 

m 96 

  

5.3 Wykonanie stopy fundamentowej - przyczółek prawy P1 

5.3.1 
KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C12/15 

m3 7,95 
  

5.3.2 
KNR 2-

33 0205-

09 

M.13.01.00 Deskowanie systemowe U-Form - 

stopa fundamentowa 

m2 53 
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5.3.3 
KNR 2-

33 0207-

01 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie - fundamenty podpór - 

pręty o śr. do 14 mm 

t 0,248 
  

5.3.4 

KNR 2-

33 0208-

01 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia - fundamenty 

podpór - pręty o śr. do 14 mm 

t 0,248 

  

5.3.5 

KNR 2-

33 0207-

02 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie fundamenty podpór - 

pręty o śr. do 16-20 mm 

t 3,936 

  

5.3.6 
KNR 2-

33 0208-

02 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia fundamenty 

podpór - pręty o śr. do 16-20 mm 

t 3,936 
  

5.3.7 
KNR 2-

33 0210-

02 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie betonem C30/37 

m3 72,1 
  

5.3.8 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 102,47 

  

5.3.9 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 48,05 

  

5.3.10 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 48,05 

  

5.3.11 

KNR 2-

33 0713-

02 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 54,42 

  

5.3.12 

KNR 2-

33 0713-

06 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 54,42 

  

5.4   Wykonanie stopy fundamentowej - przyczółek lewy P2 

5.4.1 
KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C12/15 
m3 7,25 

  

5.4.2 
KNR 2-

33 0205-

09 

M.13.01.00 Deskowanie systemowe U-Form - 

stopa  fundamentowa 

m2 44,65 
  

5.4.3 
KNR 2-

33 0207-

01 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie - fundamenty podpór - 

pręty o śr. do 14 mm 

t   0,208 
  

5.4.4 

KNR 2-

33 0208-

01 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia - fundamenty 

podpór - pręty o śr. do 14 mm 

 

 

t 0,21 

  

5.4.5 
KNR 2-

33 0207-

02 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie fundamenty podpór - 

pręty o śr. do 16-20 mm 

t   3,936 
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5.4.6 
KNR 2-

33 0208-

02 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia fundamenty 

podpór - pręty o śr. do 16-20 mm 
t 3,94 

  

5.4.7 
KNR 2-

33 0210-

02 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie betonem C30/37 

m3 72,1 
  

5.4.8 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 102,57 

  

5.4.9 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 48,05 

  

 5.4.10 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 48,05 

  

5.4.11 

KNR 2-

33 0713-

02 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 54,52 

  

5.4.12 

KNR 2-

33 0713-

06 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 54,52 

  

5.5 Wykonanie korpusu - przyczółek prawy P1 

5.5.1 

KNR 2-

33 0204-

01 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m 

m2 301,4 

  

5.5.2 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t  0,19 

  

5.5.3 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t  0,19 

  

5.5.4 

KNR 2-

33 0207-

07 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 16-20 mm 

t  9,415 

  

5.5.5 

KNR 2-

33 0208-

07 

analogia 

D.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 16-20 mm 

t  9,415 

  

5.5.6 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.00.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory,ściany 

oporowe i mury pachwinowe  

C30/37 

m3 101,4 
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5.5.7 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 144,3 

  

5.5.8 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 136,7 

  

5.5.9 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 136,7 

  

5.5.10 

KNR 2-

33 0713-

02 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 20 m2 

m2 7,6 

  

5.5.11 

KNR 2-

33 0713-

06 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 20 m2 

Krotność = 2 

m2 7,6 

  

5.5.12 

kalk. 

indywid. 

M.20.01.08 Zabezpieczenia antykorozyjne  

powierzchni  betonowych - 

malowanie 

m2 137,4 

  

5.6   Wykonanie korpusu - przyczółek lewy P2 

5.6.1 

KNR 2-

33 0204-

01 

D-

M.13.01.00 

Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m 

m2 287,1 

  

5.6.2 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t  0,087 

  

5.6.3 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 0,09 

  

5.6.4 

KNR 2-

33 0207-

07 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 16-20 mm 

t  8,936 

  

5.6.5 

KNR 2-

33 0208-

07 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 16-20 mm 

 

 

t 8,94 

  

5.6.6 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory,ściany 

oporowe i mury pachwinowe  

C30/37 

m3 95,8 

  

5.6.7 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 138,85 
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5.6.8 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 131,25 

  

5.6.9 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 131,25 

  

5.6.10 

KNR 2-

33 0713-

02 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 20 m2 

m2 7,6 

  

5.6.11 

KNR 2-

33 0713-

06 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - poziome 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 20 m2 

Krotność = 2 

m2 7,6 

  

5.6.12 

kalk. 

indywid. 

M.20.01.08 Zabezpieczenia antykorozyjne  

powierzchni  betonowych - 

malowanie 

m2 129,75 

  

5.7 Wykonanie ciosów podłożyskowych przyczółek P1 i P2 

5.7.1 

KNR 2-

33 0204-

01 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m 

m2 85 

  

5.7.2 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t 0,585 

  

5.7.3 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 0,59 

  

5.7.4 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory,ściany 

oporowe i mury pachwinowe  

C40/50 

m3 1,5 

  

5.8 Wykonanie konstrukcji nośnej płytowo-belkowej  mostu 

5.8.1 

KNR 2-

33 0204-

01 

analogia 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej 

m2 324,85 

  

5.8.2 

KNR 2-

33 0207-

11 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie dzwigary i płyta pręty o 

śr.16-20 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów 

zbrojarskich 

t 4,105 

  

5.8.3 

KNR 2-

33 0208-

11 

M.12.01.00 Montaż  zbrojenia na budowie  

dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 

mm 

t 4,105 

  

5.8.4 

KNR 2-

33 0207-

07 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie dżwigary i płyta - pręty 

o śr. 16-20 mm 

t 18,369 
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5.8.5 

KNR 2-

33 0208-

07 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia dżwigary i płyta 

- pręty o śr. 16-20 mm 

t 18,369 

  

5.8.6 

KNR 2-

33 0409-

01 

analogia 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie płyt ustrojów 

niosących beton C40/50 

m3 133,5 

  

5.8.7 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 187 

  

5.8.8 

KNR 2-

33 0715-

04 

M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z 

papy termozgrzewalnej  - powłoki 

poziome - pierwsza warstwa - 

powierzchnia w jednym miejscu 

ponad 100 m2 

m2 187 

  

5.8.9 

KNNR 6 

0311-02 

analogia 

M.15.03.01 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu 

twardolanego - MA 11 grubości 

4,50 cm (warstwa wiążąca) 

m2 120,65 

  

5.8.10 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego AC 11S  asfaltowych 

o grubości po zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna) - 

projektowana grubość 4 cm 

m2 120,65 

  

5.8.11 

KNR 2-

33 0406-

11 

analogia 

M.12.02.01 Przygotowanie i montaż kabli 

sprężających linowych z 

zakotwieniem stożkowym 12 L 

15.5/7 śr. 5 mm przy długości 

między czołami zakotwień 15 m - 

kable 15T15 15 splotów 15,7mm 

ze stali Y1860S7 

szt. 9 

  

5.8.12 

KNR 2-

33 0416-

01 

analogia 

M.12.02.01 Jednostronne sprężanie podłużne 

kabli linowych z zakotwieniem 

stożkowym 7 L 15.5/7 śr. 5 mm/ 

o długości do 15 m - kable 15T15 

15 splotów 15,7mm ze stali 

Y1860S7 

szt. 9 

  

5.8.13 

KNR 2-

33 0417-

09 

analogia 

M.12.02.01 Iniekcja kabli sprężających 

linowych z zakotwieniem 

stożkowym 7 L 15.5/7 śr. 5 mm/ 

o długości do 15 m emulsją 

cementową - kable 15T15, 15 

splotów 15,7mm ze stali 

Y1860S7 

szt. 9 

  

5.8.14 

kalk. 

indywid. 

M.16.01.03a Odwodnienie izolacji płyty 

pomostu - drenaż 

m 70,06 

  

5.9 Montaż łożysk 

5.9.1 

KNR 2-

33 0211-

02 

analogia 

M.17.01.01 Montaż łożysk garnkowych 

stałych wg. dokumentacji 

szt. 1 

  

5.9.2 

KNR 2-

33 0211-

02 

analogia 

M.17.01.01 Montaż łożysk garnkowych 

stałych wg. dokumentacji 

szt. 3 

  

5.9.3 

KNR 2-

33 0211-

02 

analogia 

M.17.01.01 Montaż łożysk garnkowych 

wielokierunkowych 

wg.dokumentacji 

szt. 2 

  

5.10 Wykonanie płyty przejściowej - strona prawa P1 
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5.10.1 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej  z betonu C12/15 

m3 11,6 

  

5.10.2 

KNR 2-

33 0204-

01 

analogia 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej 

m2 106,57 

  

5.10.3 

KNR 2-

33 0207-

10 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie  dzwigary i płyta pręty o 

śr. do 14 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów 

zbrojarskich 

t 0,971 

  

5.10.4 

KNR 2-

33 0208-

10 

M.12.01.00 Montaż  zbrojenia na budowie  

pręty o śr. do 14 mm 

t 0,97 

  

5.10.5 

KNR 2-

33 0409-

01 

analogia 

M.13.00.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - beton C40/50 

m3 10,8 

  

5.10.6 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 36 

  

5.10.7 

KNR 2-

33 0715-

03 

M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z 

papy na lepiku asfaltowym na 

gorąco - powłoki poziome - 

pierwsza warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

m2 36 

  

5.10.8 

KNNR 6 

0601-05 

D.03.03.01 Sączki w gruncie kat. III podłużne  

z kruszywa łamanego - drenaż 

francuski wraz z rurą drenarską  z 

PVC karbowanych z otworami 

Dn 100 m 

m 21 

  

5.10.9 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy ochronnej  z 

betonu C12/15 

m3 11,6 

  

5.11 Wykonanie płyty przejściowej - strona prawa P2 

5.11.1 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej  z betonu C12/15 

m3 11,6 

  

5.11.2 

KNR 2-

33 0204-

01 

analogia 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej 

 

 

 

 

m2 104 

  

5.11.3 

KNR 2-

33 0207-

10 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie  dzwigary i płyta pręty o 

śr. do 14 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów 

zbrojarskich 

t 0,976 

  

5.11.4 

KNR 2-

33 0208-

10 

M.12.01.00 Montaż  zbrojenia na budowie  

pręty o śr. do 14 mm 

t 0,98 

  

5.11.5 

KNR 2-

33 0409-

01 

analogia 

M.13.00.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - beton C40/50 

m3 10,8 

  

5.11.6 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 36 
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5.11.7 

KNR 2-

33 0715-

03 

M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z 

papy na lepiku asfaltowym na 

gorąco - powłoki poziome - 

pierwsza warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

m2 36 

  

5.11.8 

KNNR 6 

0601-05 

D.03.03.01 Sączki w gruncie kat. III podłużne  

z kruszywa łamanego - drenaż 

francuski wraz z rurą drenarską  z 

PVC karbowanych z otworami 

Dn 100 m 

m 24 

  

5.11.9 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy ochronnej  z 

betonu C12/15 

m3 11,6 

  

5.12   Wykonanie kapy chodnikowej 

5.12.1 

KNR 2-

33 0706-

01 

M.19.01.01 Montaż granitowych 

krawężników mostowych 20x20  

na podlewce z grysu otoczonego 

kompozyją żywicy. Uszczelnienie 

uszczelką poliuretanową 

pomiędzy krawężnikiem a kapą 

chodnikową 

m 48,61 

  

5.12.2 

KNR 2-

33 0706-

01 

M.19.01.01 Montaż granitowych 

krawężników  20x30 ławie 

betonowej 

m 39,7 

  

5.12.3 

KNR 2-

31 0402-

04 

D-08.01.01. Ława pod krawężniki i ściek z 

oporem - beton C16/20 

m3 5,4 

  

5.12.4 

kalkulacj

a 

indywidu

alna 

M.19.01.01 Elementy kotwiące kapę 

chodnikową - kotwy wklejane 

szt 68 

  

5.12.5 

kalkulacj

a 

indywidu

alna 

M.19.01.01 Montaż desek gzymsowych m 48,65 

  

5.12.6 

KNR 2-

33 0207-

10 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie  dzwigary i płyta pręty o 

śr. do 14 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów 

zbrojarskich 

t  0,146 

  

5.12.7 

KNR 2-

33 0208-

10 

M.12.01.00 Montaż  zbrojenia na budowie  

dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 

mm 

t 0,146 

  

5.12.8 

KNR 2-

33 0207-

11 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie  dzwigary i płyta pręty o 

śr.  16-20 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów 

zbrojarskich 

t   2,22 

  

5.12.9 

KNR 2-

33 0208-

11 

M.12.01.00 Montaż  zbrojenia na budowie  

dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 

mm 

t 2,22 

  

5.12.10 

KNR 2-

33 0210-

02 

M.13.02.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie -  beton 

wyrównawczy poza przęsłem 

obiektu - beton C12/15 

m3 8 

  

5.12.11 

KNR 2-

33 0409-

01 

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie  chodników 

C40/50 

m3 20,5 

  

5.12.12 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.19.01.01 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 84,25 
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5.12.13 

kalkulacj

a 

indywidu

alna 

M.19.01.01 Izolacjo-nawierzchnia  kap 

chodnikowych przy użyciu 

emulsji asfaltowej i zatopionego 

w niej kruszywa wykonywana 

przez podwójne powierzchniowe 

utrwalenie 

m2 84,25 

  

5.12.14 

kalkulacj

a 

indywidu

alna 

M.16.01.02b Montaż rur osłonowych w kapie 

chodnikowej 110/6,3 mm 

m 53,1 

  

5.13   Wykonanie elementów odwodnienia mostu 

5.13.1 

KNNR 4 

0207-10 

analogia 

M.16.01.02b Wykonanie kolektora 

podwieszonego z rur HDPE fi 

250 

m 98,8 

  

5.13.2 

KNNR 4 

0207-10 

analogia 

M.16.01.02b Wykonanie kolektora 

podwieszonego z rur HDPE fi 

200 

m 47,7 

  

5.13.3 

KNNR 4 

0207-10 

analogia 

M.16.01.02b Wykonanie kolektora 

podwieszonego z rur HDPE fi 75 

m 2,5 

  

5.13.4 

KNR 2-

33 0705-

01 

analogia 

M-16.01.03a Wykonanie elementów 

odwodnienia ustrojów niosących - 

sączki odwadniające 

ele

m. 

8 

  

5.13.5 

KNR 2-

33 0705-

02 

analogia 

M.16.01.01a Wykonanie elementów 

odwodnienia ustrojów niosących - 

wpusty 

ele

m. 

4 

  

5.14 Montaż elementów zabezpieczających most 

5.14.1 

KNR 2-

33 0702-

04 

analogia 

M.19.01.07 Montaż bariero-poręczy mostowej 

H1W1 - słupki kotwione 24 szt. w 

rozstawie 1,00m, słupki wbijane 

w rozstawie 1,00m  - 22szt. 

Zakończenia bariery 3 szt. 

m 85 

  

5.15 Montaż urządzeń dylatacyjnych 

5.15.1 

KNR 2-

33 0701-

08 

analogia 

M.18.01.01a Wykonanie dylatacji szczelnych 

bitumicznych przesuw +/- 50mm 

m 31,4 

  

5.16 Wykonanie schodów skarpowych od strony P1 i P2 

5.16.1 

KNR 2-

31 0402-

02 

D-08.01.01 Ława pod stopnie z kruszywa m3 2,4 

  

5.16.2 

KNR 2-

31 0403-

04 

D.08.01.01 Montaż stopni z betonowych 

elementów prefabrykowanych 

20x37x80cm 

szt 34 

  

5.16.3 

KNNR 6 

0404-03 

D.08.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem 

m 20,78 

  

5.16.4 

KNR 2-

31 0402-

04 

D.08.01.01 Ława pod obrzeże z oporem - 

beton C16/20 

m3  1,66 

  

5.16.5 

KNR 2-

31 0402-

04 

D.08.01.01 Wykonanie ławy betonowej z 

betonu C30/37 pod słupki oraz 

ostatni stopień 

m3 3 

  

5.16.6 

KNR 2-

31 0701-

03 

D.08.01.01 Wykonanie poręczy na schodach m 10,5 

  

5.17  Wykonanie obrukowania stożków 

5.17.1 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.20.01.11g Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C12/15 

m3 80,3 
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5.17.2 

KNR 2-

11 0404-

05 

M.20.01.11g Wykonanie podsypki cementowo 

piaskowej o grubości 5 cm 

m2 80,3 

  

5.17.3 

KNR 2-

11 0404-

06 

M.20.01.11g Wykonanie podsypki cementowo 

piaskowej - dodatek za każde 

dalsze 5 cm grubości 

m2 80,3 

  

5.17.4 

KNR 2-

11 0406-

03 

M.20.01.11g Wykonanie bruku z kamienia 

naturalnego, średniego na 

skarpach o wysokości do 4 m o 

powierzchniach sferycznych . 

Grubość bruku 25 cm 

m2 80,3 

  

5.17.5 

KNR 2-

11 0412-

03 

M.20.01.11g Spoinowanie bruku kamiennego o 

grubości 25 cm 

m2 80,3 

  

5.18  Zabezpieczenie brzegów potoku w obrębie mostu 

5.18.1 

KNR 2-

01 0217-

06 

D.02.01.01 Wykopy m3 250 

  

5.18.2 

KNNR 

10 0401-

02 

analogia 

M.20.01.11 Wykonanie nadwodnego narzutu 

kamiennego 

m3 170 

  

5.18.3 

KNR 2-

01 0230-

01 

analogia 

M.11.01.04 Zasypywanie wykopów za 

przyczółkami dowiezionym 

materiałem żwirowym zgodnie z 

wymaganiami projektu 

m3 84 

  

6. Wykonanie przepustu w km 11+497,57 

6.1 

KNR 2-

01 0217-

06 

D.02.01.01 Wykopy wraz z wyprofilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

koparkami podsiębiernymi 0.40 

m3  w gruncie kat. III  z 

załadunkiem i odwozem na koszt 

wykonawcy. 

m3 92 

  

6.2 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C16/20 -  

część przelotowa przepustu 

 

m3  3,3 

  

6.3 

KNR 2-

33 0601-

03 

D.03.01.01 Części przelotowe 

prefabrykowanych przepustów 

drogowych rurowych 

jednootworowych z rur o śr. 100 

cm 

m 14,3 

  

6.4 

KNR 2-

02 1916-

02 

M.13.02.00 Wykonanie warstwy 

wyrównawczej z betonu C16/20 - 

ścianki czołowe 

m3  3,3 

  

6.5 

KNR 2-

33 0204-

01 

M.13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki 

bakelizowanej - podpory 

masywne,ściany oporowe i ściany 

maskujące o wys.do 4 m -  ścianki 

czołowe 

m2  91,25 

  

6.6 

KNR 2-

33 0207-

06 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 10-14 mm 

t  0,156 

  

6.7 

KNR 2-

33 0208-

06 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 0,16 

  

6.8 

KNR 2-

33 0207-

07 

analogia 

M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na 

budowie podpory słupowe i 

przyczółki, skrzydełka - pręty o 

śr. 16-20 mm 

t 1,05 
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6.9 

KNR 2-

33 0208-

07 

analogia 

M.12.01.00 Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki, skrzydełka - 

pręty o śr. 16-20 mm 

t 1,05 

  

6.10 

KNR 2-

33 0210-

05 

M.13.00.00 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - podpory,ściany 

oporowe i mury pachwinowe  

C30/37- ścianki czołowe 

m3 14,55 

  

6.11 

KNR 2-

33 0712-

02 

M.15.01.02 Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 67,65 

  

6.12 

KNR 2-

33 0713-

18 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia w jednym 

miejscu do 100 m2 

m2 67,65 

  

6.13 

KNR 2-

33 0713-

22 

M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 m2 

Krotność = 2 

m2 67,65 

  

6.14 

kalk. 

indywid. 

M.20.01.08 Zabezpieczenia antykorozyjne  

powierzchni  betonowych - 

malowanie 

m2 10,6 

  

6.15 

KNNR 

10 0401-

02 

analogia 

M.20.01.11 Wykonanie nadwodnego narzutu 

kamiennego gr. 0,50m 

m3 4,45 

  

6.16 

KNR 2-

01 0230-

01 

analogia 

M.11.01.04 Zasypywanie wykopów  

materiałem żwirowym zgodnie z 

wymaganiami projektu 

m3 45 

  

7. Rozbudowa drogi 

7.1 Roboty ziemne 

7.1.1 

KNNR 1 

0113-01 

M.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o grubości 

do 15 cm za pomocą  

koparkoładowarek 

m2  630 

  

7.1.2 

KNR 2-

01 0217-

06 

D.02.01.01 Wykopy  w zakresie korytowania 

pod konstrukcję nawierzchni, 

kanalizację deszczową oraz kanał 

technologiczny 

m3 580 

  

7.1.3 

KNR-W 

4-01 

0109-06 

D.04.01.01 Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na odległość 

do 1 km (grunt kat. III i IV) 

m3 580 

  

7.1.4 

KNR-W 

4-01 

0109-08 

D.04.01.01 Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km  

Krotność = 5 

m3 580 

  

7.1.5 

KNNR 1 

0206-03 

D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi - dowóz 

materiału na nasyp 

m3 375 
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7.1.6 

KNNR 1 

0208-02 

D.04.01.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 

km transportu ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km - dowóz 

materiału na nasyp  

Krotność = 20 

m3 375 

  

7.1.7 

KNR 2-

01 0235-

02 z.sz. 

2.5.2. 

9907  

analogia 

D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3.0 m 

spycharkami w gruncie kat. III-IV 

Wskaźnik zagęszczenia Js = 

1.00(materiał wykonawcy) 

m3 375 

  

7.2 Budowa kanalizacji deszczowej 

7.2.1 

KNNR 1 

0315-01 

D.03.02.01 Umocnienie ścian wykopów 

balami drewnianymi na głębokość 

do 3,0 m pod komory, studzienki 

itp. na sieciach zewnętrznych w 

gruntach suchych kat.I-IV wraz z 

rozbiórką 

m2 504 

  

7.2.2 

KNNR 

11 0501-

05 

D.03.02.01 Podłoża, obsypki  z piasku 

dowiezionego Js = 0,98 

m3 94,3 

  

7.2.3 

KNNR 4 

1308-03 

D.03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN 8 

łączonych na wcisk o śr. zewn. 

200 mm 

m 14 

  

7.2.4 

KNNR 4 

1308-05 

D.03.02.01 Kanały z rur PP SN8 łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 500 mm 

m 142 

  

7.2.5 

KNNR 4 

1424-02 

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne 

betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem bez syfonu, oraz 

koszem osadczym, na zawiasach, 

wpust jezdniowy z rusztem klasy 

D400 

szt. 6 

  

7.2.6 

KNNR 4 

1414-05 

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1000 mm 

wykonywane w gruncie kat.III - 

głębokość 3 m 

stud 6 

  

7.2.7 

KNNR 4 

1416-01 

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych i żelbetowych o śr. 

1500 mm wykonywane metodą 

studniarską w gruncie kat.I-II - 

głębokość 3 m 

stud 1 

  

7.2.8 

KNNR 6 

0606-03 

D.08.05.01 Odwodnienie liniowe z rusztem 

D400 i studzienką osadnikowo - 

odpływową. Wymiar korpusu 

korytka w świetle: szer. min. 

400mm, wys. min. 425 mm 

m 9 

  

7.3   Budowa chodnika 

7.3.1 

KNR 2-

31 0402-

04 

D.08.01.01 Ława pod krawężniki i ściek z 

oporem - beton C16/20 

m3 17,6 

  

7.3.2 

KNR 2-

31 0403-

04 

D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 126 

  

7.3.3 

KNR 2-

31 0511-

03 

analogia 

D.08.05.06a Ściek przykrawężnikowy z kostki 

betonowej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3 cm na przygotowanej ławie 

betonowej 

m2 25,2 
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7.3.4 

KNR 2-

31 0402-

04 

D.08.03.01 Ława pod obrzeże z oporem - 

beton C16/20 

m3 5,1 

  

7.3.5 

KNNR 6 

0404-03 

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem 

m 136 

  

7.3.6 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D.04.04.02b Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

m2 252 

  

7.3.7 

KNNR 6 

0113-05 

D.04.04.02b Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 252 

  

7.3.8 

KNNR 6 

0502-01 

D.05.03.23a Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce grys 2-8mm z 

wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 252 

  

7.4   Rozbudowa jezdni i poboczy 

7.4.1 

KNR 

AT-03 

0201-01 

KNR 2-

31 

z.o.2.13. 

9902-02  

analogia 

D.04.05.00 Stabilizacja podłoża  przy użyciu 

zespołu do stabilizacji - grunt 

rodzimy do  grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 76-130 

pojazdów na godzinę (50 MPa) - 

proj. grubość warstwy 25 cm 

Krotność = 1,25 

m2 882 

  

7.4.2 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D.04.04.02b Warstwa podbudowy 

pomocniczej z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego (kruszywo 

naturalne stabilizowane 

mechanicznie), CBR > 35%, proj. 

grubość  28cm ( 100 MPa) 

Krotność = 1,4 

m2 882 

  

7.4.3 

KNNR 6 

0113-05 

analogia 

D.04.04.02b Warstwa  podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej 

(kruszywo C50/30  stabilizowane 

mechanicznie), proj. gr. 22cm 

(160 MPa)  

Krotność = 2,2 

m2 882 

  

7.4.4 

KNR 

AT-03 

0202-01 

D.04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy tłuczniowej 

lub z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 0,8 

kg/m2 

m2 882 

  

7.4.5 

KNNR 6 

0110-02 

D.04.07.01a Podbudowy z betonu asfaltowego 

AC 22P o grubości po 

zagęszczeniu 6 cm - proj. gr. 7 cm 

Krotność = 1,16 

m2 805 

  

7.4.6 

KNR 

AT-03 

0202-02 

D.04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 805 

  

7.4.7 

KNNR 6 

0308-02 

D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego AC 16W o grubości 

5 cm (warstwa wiążąca) - proj. 

grubość 5 cm 

m2 805 

  

7.4.8 

KNR 

AT-03 

0202-02 

D.04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

m2 805 
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betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

7.4.9 

KNNR 6 

0309-02 

D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm 

(warstwa ścieralna) AC 11S - proj 

gr. 4 cm 

m2 805 

  

7.4.10 

KNNR 6 

0204-05 

D.04.04.02 Nawierzchnie z mieszanki 

niezwiązanej 0-31,5 - warstwa gr. 

10 cm - pobocza 

m2 146 

  

7.5   Umocnienia rowów i skarp 

7.5.1 

KNR 2-

01 0516-

04 

D.06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów 

płytami betonowymi o wym. 

60x40x8 cm na ławie betonowej 

gr. 10 cm 

m2 150 

  

7.5.2 

KNNR 4 

1411-05 

D.06.01.01 Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu grubości 14 cm 

m3 21 

  

7.5.3 

KNNR 1 

0507-01 

D.06.01.01 Zabezpieczenia skarp poprzez 

stabilizację warstwą humusu gr.  

5cm wraz z obsianiem 

m2 1890 

  

7.5.4 

KNNR 1 

0507-02 

D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 1 890 

  

7.6   Elementy bezpieczeństwa, Oznakowania. 

7.6.1 

KNNR 6 

0705-03 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie. 

m2 9,63 

  

7.6.2 

KNNR 6 

0705-02 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane mechanicznie 

m2  77,42 

  

7.6.3 

KNNR 6 

0702-01 

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z 

rur stalowych 

szt. 7 

  

7.6.4 

KNNR 6 

0702-05 

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki 

zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne 

szt. 7 

  

7.6.5 

KNR 2-

31 0701-

03 

D.19.01.03 Poręcze ochronne sztywne typ 

U11a 

m 61 

  

7.6.6 

KNR 2-

31 0704-

01 

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

jednostronne H1W5A (SP-09/2) 

m 96 

  

8. Budowa kanału technologicznego 

8.1 

KNR 5-

01 0107-

02 

T.01.01.01 Budowa kanalizacji kablowej z 

rury osłonowej pustej RO - DVK 

110 T(H) czarnej, rury osłonowej 

pierwotnej RO - DVK 110 T (H) 

czarnej oraz trzech rur 

światłowodowych RS - OPTO 

40/3,7, czarnych z paskami w 

kolorach czerwonym, niebieskim 

i zielonym + taśma ostrzegawcza 

m 184 

  

8.2 

KNNR 4 

1418-01 

analogia 

T.01.01.01 Studnie kablowe PE DN 600 szt 4 
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8.3 

KNNR 

11 0501-

05 

D.03.02.01 Podłoża, obsypki i zasypki z 

kruszyw naturalnych 

dowiezionych Js = 0,98 

m3  37,8 

  

BRANŻA ENERGETYCZNA 

9. Budowa oświetlenia drogowego 

9.1 

KNR-W 

2-01 

0113-08 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych - 

trasa rowów melioracyjnych w 

terenie równinnym / analogia -  

tyczenie geodezyjne linii 

kablowej oświetlenia ulicznego. 

km 0,262 

  

9.2 

KNNR 5 

0701-03 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Kopanie rowów dla kabli w 

sposób ręczny w gruncie kat. IV  

m3 3,84 

  

9.3 

KNNR 5 

0701-05 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Kopanie rowów dla kabli w 

sposób mechaniczny w gruncie 

kat. III-IV  

m3 80 

  

9.4 

KNNR 5 

0706-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Nasypanie warstwy piasku na 

dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m  

Krotność = 2 

m 262 

  

9.5 

KNNR 5 

0705-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Ułożenie rur osłonowych z PCW 

o śr.do 140 mm/ Rura HDPE-75 

m 255 

  

9.6 

KNNR 5 

0705-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Ułożenie rur osłonowych z PCW 

o śr.do 140 mm/ Rura HDPE-110 

m 32 

  

9.7 

KNNR 5 

0717-06 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Układanie kabli o masie do 1.0 

kg/m przez wciąganie do rur 

osłonowych mocowanych na 

słupach betonowych / Rura BE50 

, kabel YAKXs 4x35 mm2 / 

m 3 

  

9.8 

KNP 18 

0415-

01.01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Uszczelnienie przepustu lub 

pustaka w rowie / MD III - 218 

szt/ 

szt. 6 

  

9.9 

KNR 5-

08 0608-

07 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Układanie bednarki w rowach 

kablowych - bednarka do 

120mm2 / Fe/Zn 30x4 mm 

m 262 

  

9.10 

KNNR 5 

0611-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Łączenie przewodów 

uziemiających z bednarki o 

przekroju do 120 mm2 w 

wykopie / spawanie 

szt. 7 

  

9.11 

KNR 5-

10 0103-

02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Ręczne układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 1.0 

kg/m na nap. znamionowe poniżej 

110 kV w rowach 

kablowych/YAKXS 4x35 mm2 

m 4 

  

9.12 

KNR 5-

10 0114-

02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Układanie kabli wielożyłowych o 

masie do 1.0 kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110 kV w 

rurach pustakach lub kanałach 

zamkniętych / kabel YAKXS 

4x35 mm2 

m 294 

  

9.13 

KNNR 5 

0702-05 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Zasypywanie rowów dla kabli 

wykonanych mechanicznie w 

gruncie kat. III-IV  

m3 62,88 
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9.14 

KNR 2-

01 0207-

02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Roboty ziemne wykon.koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 

m3 w gr.kat.III z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na 

odległość do 1 km / wywiezienie 

nadmiaru ziemi z kopanych 

rowów  

m3 20,96 

  

9.15 

KNR 5-

10 0114-

02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Układanie kabli wielożyłowych o 

masie do 1.0 kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110 kV w 

rurach pustakach lub kanałach 

zamkniętych / YAKXS 4x35 mm2 

/ w słupie ośw. - 6 szt x2m = 12m 

m 12 

  

9.16 

KNP 18 

0415-

01.16 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Ustawienie gotowych pomostów 

lub kładek nad wykopem 

(przejście dla pieszych) łącznie z 

ich zdjęciem  

m2 24 

  

9.17 

KNP 18 

0415-

01.15 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Ustawienie barierek wzdłuż 

wykopu łącznie z rozebraniem / 

taśmy ochronne 

Krotność = 2 

m 262 

  

9.18 

KNNR 5 

1001-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych o masie do 100 

kg / Słup oświetleniowy S-60 PC-

4 O70 – wyposażony w złącza 

IZK 

szt. 7 

  

9.19 

KNNR 5 

1002-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Montaż wysięgników rurowych o 

masie do 30 kg na słupie / 

Wysięgnik W NT 2,0 ST 

1r/1,0m/5st./ O60 montaż na O70 

szt. 7 

  

9.20 

KNNR 5 

1004-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego na wysięgniku / 

Oprawa oświetleniowa 20 LED 

1000 mA 65, W 

szt. 7 

  

9.21 

KNR 5-

10 0603-

07 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Montaż głowic kablowych - 

zarobienie na sucho końca kabla 

Al 4-żyłowego o przekr.do 50 

mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 16 

  

9.22 

KNR 5-

10 1004-

01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Wciąganie przewodów z udziałem 

podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe / YDY 

3x2,5 mm2 

m 63 

  

9.23 

KNR 5-

08 0813-

01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Podłączenie przewodów 

kabelkowych w powłoce 

polwinitowej pod zaciski lub 

bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 

szt. 21 

  

9.24 

KNNR 5 

0403-03 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) 

o masie ponad 20 kg na 

fundamencie prefabrykowanym / 

Skrzynia SKO wyposażona + 

fundament 

szt. 1 

  

9.25 

 kalk. 

własna  

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Namiary geodezyjne 

powykonawcze linii kablowej i 

słupów oświetlenia ulicznego 

kpl. 1 

  

9.26 

 kalk. 

własna  

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Dopuszczenie do prac na czynnej 

sieci oświetlenia ulicznego przez 

pogotowie ZE 

kpl. 2 

  

9.27 

KNNR 5 

1302-03 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badanie linii kablowej N.N.- 

kabel 4-żyłowy 

odc. 8 
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9.28 

KNNR 5 

1301-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego 

obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia 

po

mia

r 

7 

  

9.29 

KNNR 5 

1304-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej (pierwszy pomiar) 

szt. 4 

  

9.30 

KNNR 5 

1304-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej (każdy następny 

pomiar) 

szt. 8 

  

9.31 

KNNR 5 

1304-05 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badania i pomiary instalacji 

skuteczności zerowania (pierwszy 

pomiar) 

szt. 1 

  

9.32 

KNNR 5 

1304-06 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badania i pomiary instalacji 

skuteczności zerowania (każdy 

następny pomiar) 

szt. 7 

  

9.33 

KNNR 5 

1301-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Pomiary natężenia oświetlenia 

p.a. / 36 szt/ jedną scenę ( 

krotnośc 3 scen 

oświetleniowych). 

Krotność = 3 

po

mia

r 

28 

  

10. Wymiana oświetlenia drogowego na istniejących słupach sieci nN 

10.1 

KNNR 9 

1002-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Wymiana wysięgników rurowych 

o ciężarze 15-30 kg mocowanych 

na słupie / Wysięgnik oprawy 

oświetlenia ulicznego w=1 m 

szt 2 

  

10.2 

KNNR 9 

1002-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Wymiana wysięgników rurowych 

o ciężarze 15-30 kg mocowanych 

na słupie/ Wysięgnik oprawy 

oświetlenia ulicznego w=1,5 m 

szt 1 

  

10.3 

KNNR 9 

1005-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Wymiana opraw oświetlenia 

zewnętrznego na trzpieniu słupa 

lub wysięgniku / Oprawa 

oświetleniowa 20 LED 1000 mA 

65, W 

kpl. 3 

  

10.4 

KNNR 9 

1006-02 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Wymiana tabliczek 

bezpiecznikowych / Oprawa 

bezpiecznikowa SV 29.253 

szt 3 

  

10.5 

KNNR 5 

1003-03 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Montaż przewodów do opraw 

oświetleniowych - wciąganie w 

słupy, rury osłonowe i wysięgniki 

przy wysokości latarń do 10 m / 

Przewód izolowany LgYc 2,5 

mm2 

kpl.

prze

w. 

3 

  

10.6 

KNNR 5 

1301-01 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego 

obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia 

po

mia

r 

3 

  

10.7 

KNNR 5 

1304-05 

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Badania i pomiary instalacji 

skuteczności zerowania (pierwszy 

pomiar) 

szt. 3 

  

10.8 

 kalk. 

własna  

STWIORB 

Wymagania 

szczegółowe  

pkt. 1-10 

Dopuszczenie do prac na czynnej 

sieci oświetlenia ulicznego przez 

pogotowie ZE 

kpl. 2 

  

   BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA     

11. Przebudowa sieci Orange Polska 
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11.1 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0301-03 

STWIORB - 

I i II 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych rozdzielczych 

SKR -1 w gruncie kategorii IV. 

szt. 2 

  

11.2 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0313-03 

STWIORB - 

I i II 

Budowa studni kablowych 

rozdzielczych SKR z bloczków 

betonowych ,budowa studni SKR-

1 w gruncie kategorii IV. 

szt. 4 

  

11.3 

KNR 5-

01 0306-

03 

STWIORB - 

I i II 

Budowa gardeł dodatkowych z 

gotowej mieszanki betonowej w 

gr.kat.IV 

gar

d. 

2 

  

11.4 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0103-01 

STWIORB - 

I i II 

Budowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej z rur RHDPE 

110/6,3mm liczba otworów 1. 

m 142 

  

11.5 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0103-01 

STWIORB - 

I  

Budowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej z rur trudnopalnych 

RHDPEt 110/6,3mm liczba 

otworów 1. 

m 17 

  

11.6 

 kalk. 

własna 

STWIORB - 

I  

Montaż tymczasowej konstrukcji 

do podwieszenia kabli nad 

potokiem 

kpl. 1 

  

11.7 

KNR 2-

01 0701-

0603 

STWIORB - 

III 

Ręczne kopanie rowów dla kabli 

o głębokości do 1.0 m i szer. dna 

do 0.6 m w gruncie kat. IV 

m 31 

  

11.8 

KNR 5-

10 0303-

02 

STWIORB - 

III 

Układanie rur ochronnych 

dwudzielnych160 mm w wykopie 

na kablach 

m 31 

  

11.9 

KNR 5-

10 0303-

02 

STWIORB - 

III 

Układanie rur ochronnych 

RHDPE 125/11,4mm w wykopie 

m 18 

  

11.10 

KNR 2-

01 0704-

0604 

STWIORB - 

III 

Ręczne zasypywanie rowów dla 

kabli o głębokości do 1.0 m i szer. 

dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 

m 31 

  

11.11 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

STWIORB - 

I  

Wciąganie kabla XzTKMXpw 

35x4x0,5 o kanalizacji kablowej 

(dwa odcinki) 

m 147 

  

11.12 

KNR 5-

01 0608-

01 

STWIORB - 

I 

Wyciąganie kabla 70p z 

kanalizacji 

m 62 

  

11.13 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

STWIORB - 

I  

Wciąganie ręczne kabla 70p do 

kanalizacji kablowej - kabel 

istniejący 

m 62 

  

11.14 

ZN-

97/TP 

S.A.-040 

0702-05 

STWIORB - 

I  

Montaż złączy przelotowych na 

kablu o liczbie par równej 70 

złąc

z. 

6 

  

11.15 

KNR 5-

01 1310-

07 

STWIORB - 

I  

Pomiary końcowe prądem stałym 

kabla o 70 parach 

odc. 1 

  

11.16 

KNR 5-

01 1311-

07 

STWIORB - 

I  

Pomiary tłumienności skutecznej 

przy jednej częstotliwości kabla o 

70 parach 

odc. 1 

  

11.17 

KNR 5-

01 1312-

07 

STWIORB - 

I 

Pomiary tłumienności zbliżno- i 

zdalnoprzenikowej przy jednej 

częstotliwości kabla o 70 parach 

odc. 1 

  

11.18 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0202-02 

STWIORB - 

I  

Ręczne wciąganie rur kanalizacji 

wtórnej w otwór wolny - rury śr. 

32 mm w zwojach (2 szt.) 

m 195 
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11.19 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0204-01 

STWIORB - 

I  

Montaż złączy rur 

polietylenowych w kanalizacji, 

rury HDPE o śr.32/40 mm 

,złączki skręcane 

szt 6 

  

11.20 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0206-01 

STWIORB - 

I  

Badanie szczelności odcinków 

kanalizacji wtórnej sprężarką 

odc. 2 

  

11.21 

KNR 5-

01 0608-

01 

STWIORB - 

I  

Wyciąganie kabla OTK 8J  

(rurociąg 40 mm) - analogia 

m 401 

  

11.22 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0501-03 

STWIORB - 

II 

Wciąganie kabli światłowod.do 

kanal.wtórnej z rur z warstwą 

poślizg.bez linki wciagarką 

mechan.z rejestratorem siły - 

kabel w odcinkach o dł. 2 km - 

kabel istniejący 8J 

 

 

km 0,401 

  

11.23 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0601-01 

STWIORB - 

II 

Montaż złączy przelotowych na 

kablach światłowodowych 

tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa 

termokurczliwa /1 spajany 

światłow. 

złąc

z. 

2 

  

11.24 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0601-02 

STWIORB - 

II 

Montaż złączy przelotowych na 

kablach światłowodowych 

tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa 

termokurczliwa /każdy 

nast.spajany światłow. 

złąc

z. 

14 

  

11.25 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0901-03 

STWIORB - 

II 

Pomiary reflektometryczne linii 

światłowodowych montażowe z 

przełącznicy (1 zmierz.światłow.) 

odc. 2 

  

11.26 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0901-04 

STWIORB - 

II 

Pomiary reflektometryczne linii 

światłowodowych montażowe z 

przełącznicy (każdy nast. 

zmierz.światłow.) 

odc. 14 

  

11.27 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0901-07 

STWIORB -  

II 

Pomiary reflektometryczne linii 

światłowodowych końcowe z 

przełącznicy /odc.regenerat. /1 

zmierz.światłow. 

odc. 2 

  

11.28 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0901-08 

STWIORB -  

II 

Pomiary reflektometryczne linii 

światłowodowych końcowe z 

przełącznicy /odc.regenerat. 

/każdy nast. zmierz.światłow. 

odc. 14 

  

11.29 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0902-03 

STWIORB -  

II 

Pomiary tłumienności optycznej 

linii światłowodowych metodą 

transmisyjną łącznie z innymi 

pomiarami /1 zmierzony 

światłow. 

odc. 2 

  

11.30 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0902-04 

STWIORB -  

II 

Pomiary tłumienności optycznej 

linii światłowodowych metodą 

transmisyjną łącznie z innymi 

pomiarami /każdy nast.zmierzony 

światłow. 

odc. 14 

  

11.31 

ZN-

97/TP 

S.A.-039 

0613-01 

STWIORB -  

II 

Montaż stelaży zapasów kabli 

światłowodowych w studni 

szt. 1 

  

11.32 

 kalk. 

własna 

STWIORB - 

II 

Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej i pomiarowej 

kabla światłowodowego 

kpl. 1 
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11.33 

KNR 5-

01 0118-

01 

STWIORB - 

I  

Demontaż rurociągu 2x40mm - 

analogia 

m 138 

  

11.34 

KNR 5-

01 0118-

01 

STWIORB - 

I  

Demontaż kabla ziemnego 70p - 

analogia 

m 138 

  

11.35 

 kalk. 

własna 

STWIORB - 

I  

Demontaż tymczasowej 

konstrukcji do podwieszenia kabli 

nad potokiem 

kpl. 1 

  

11.36 

 kalk. 

własna 

STWIORB - 

I, II, III 

Nadzór właściciela sieci 

telekomunikacyjnej 

kpl. 2 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy. 

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  

6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 
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2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku gdyby wskaźniki 

wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Ilorazy wskaźników cen (tj.: CPIn÷CPIo, Pn÷Po, Rn÷Ro, Cn÷C, An÷Ao, Sn÷So, Kn÷Ko) dla 

poszczególnych zmiennych oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy 

czym końcówka poniżej 0,00005 zostaje pominięta, a końcówka 0,00005 i wyższa zostaje 

zaokrąglona do 0,0001. Iloczyny wskaźników cen, o których mowa w ust. 6 i nadanych im liczb 

(np. 0,06×Pn÷Po) oblicza się z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku, przy czym końcówka 

poniżej 0,000000005 zostaje pominięta, a końcówka 0,000000005 i wyższa zostaje zaokrąglona 

do 0,00000001. Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (Wn) oblicza się 

z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,0000005 zostaje 

pominięta, a końcówka 0,0000005 i wyższa zostaje zaokrąglona do 0,000001. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 

mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksów. Pierwszy 

aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pierwszej faktury przejściowej 

i będzie obejmował wynagrodzenie objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Drugi aneks zostanie 

zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego drugiej faktury przejściowej i będzie 

obejmował wynagrodzenie objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Trzeci aneks zostanie zawarty 
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po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej i będzie obejmował wynagrodzenie 

objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Zapłata kwot o jakie, w wyniku waloryzacji, wzrosło 

wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnych faktur wystawionych po zawarciu każdego 

z ww. aneksów. Do wystawienia tych faktur i zapłaty opartych na nich należności stosuje się 

odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 

12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 

6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki obowiązujące w dniu odbioru 

końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia 

w związku z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 

podatku wpłynęła na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do 

tego zakresu Robót, który będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu 

Robót, do którego zastosowanie znajdzie zmiana tejże stawki; 

b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Robót, 
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− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający 

uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r., 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 

14 dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  
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− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich 

zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały 

one wpływ na koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 

dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  
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− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące 

zmiany zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c. 

5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 

podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie pkt. 

1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do 

szczegółowego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na 

porównanie danych kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania 

aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku. Zmiana wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie 

wynagrodzenie należne za realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony pisemnie. 

9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 

10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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