
Giżycko, 30 marca 2023 r. 

MZO.261.6.2023 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treści załącznika nr 6- projektu umowy. 

Było: 

Terminy realizacji umowy 

§3 

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy. 

2. Termin przekazania terenu budowy – 4 dni robocze od terminu dostarczenia przez Wykonawcę 

dokumentów o których mowa w §6 ust. 2 pkt. 2). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji technicznej oraz inne 

dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.) 

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 24 sierpnia 2022 r.  

Jest to termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów 

wyszczególnionych w §13, ust. 3 gotowości do przeprowadzenia odbioru. 

 

Jest: 

Terminy realizacji umowy 

§3 

1. Termin realizacji umowy: 24 czerwca 2023 r. -  24 sierpnia 2023 r.  

2. Termin przekazania terenu budowy – najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem robót 24 

czerwca 2023 r. (Pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa 

w §6 ust. 2 pkt. 2). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbędne 

do wykonania zamówienia.) 

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 24 sierpnia 2022 r.  

Jest to termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów 

wyszczególnionych w §13, ust. 3 gotowości do przeprowadzenia odbioru. 

 

Zmiana treści załącznika nr 6 nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zatem Zamawiający 

nie zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 286 ust. 9 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zmiana treści załącznika nr 6 nie jest zmianą istotną w myśl art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dlatego Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.  

                                                                                                  

                                                                                               (-) Zatwierdził 

                                                                                                   Piotr Szulc 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi 

                                                                                                         Szkół i Przedszkoli w Giżycku 


