Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG.

1. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg".

2. Przedmiot zamoéwienia

W ramach inwestycji przewiduje sie zmiane nawierzchni chodnikéw i jezdni ulicy
Roéwnej w Gdansku.

2.1. Przedmiotem postepowania jest zaméwienie pn. ,Modernizacja chodnikéw
i jezdni ul. Réwnej w Gdansku” w ramach Programu Modernizacji
Chodnikéw.

2.2. Szczegobtowy zakres rzeczowy zamowienia okreslaja:

» dla ul. Rbwnej .dokumentacja projektowa pn.: ,Remont chodnikéw i nawierzchni
ulicy ul. Réwnej w Gdansku” wykonana przez PROJEKTOWANIE | OBSLUGA
INWESTY(JI PIOTR WOJCZAL.

w tym:

1) Zatgcznik nr 1 do OPZ obejmujacy projekt budowlany,

2) Zatgcznik nr 2 do OPZ obejmujacy projekt wykonawczy,

3) Zatacznik nr 3 do OPZ obejmujacy projekt Docelowej Organizacji Ruchu,

4) Zataczniknr4 do OPZ obejmujgcy Szczegétowg Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt,

5) Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmujacy kosztorys ofertowy,

6) Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmujacy opinie geotechniczng,

7) Zatacznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczace tablic informacyjnych,

8) Zatgcznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne regulacji
wysokosciowej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen gazowych,

9) Zatgcznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.
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Prezesa Zarzgdu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z
0.0. W sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na sieciach
kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy,

10) Zatgcznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedura odbiorowa Gdanskich Wod Sp. z
0.0.,

11) Zatacznik nr 11 do OPZ - Wz6r umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”,

12) Zatacznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji
ruchu zwigzanych z realizacjg robét w pasach drogowych drég publicznych i
wewnetrznych.

Wykonawca w formie oswiadczenia w ofercie potwierdzi, ze zapoznat sie z
wymienionymi dokumentami w pkt. 3.4 Szczeg6towy zakres rzeczowy zamodwienia.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajagcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp
nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie
realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

a. Wpykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -
finansowy robdt, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami
zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢
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prowadzonych robdét zuwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosSci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentow wynikajgcych z warunkédw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajacych
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni od
polecenia Zamawiajgcego.

b. Przed przystagpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
montazu tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania
kazdego miejsca prowadzenia robot. Tablice powinny by¢ umieszczone na
terenie realizacji projektu w sposob trwaty, zabezpieczajgcy jg przed
zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny
tablic dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W
celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Piotrem Redg, tel. 58 320
51 35. Lokalizacje tablic powinny zosta¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Dodatkowo po zakonczeniu robdt (przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych) wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci
tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczgce konstrukgji tablic stanowig zatgcznik nr 8 do OPZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy dopuszcza zaliczkowanie
robot.

3. Warunki prowadzenia robét

3.1.

3.2

3.3.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania
wiasnym staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodniern w tym docelowej
organizacji ruchu jezeli taka wystepuje.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednic
w kosztach ogdlnych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i
uzgodniony z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem
Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic¢ go w kosztach ogdinych budowy.
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3.4.W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac mieszancéw oraz Rade Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o
planowanych robotach budowlanych, utrudnieniach czy zmianach organizacji ruchu.
Nalezy takze przygotowal materiaty o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i
przekazac je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespotu ds. Komunikacji Spotecznej e-mail
zZks@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

3.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia oraz do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robo6t, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

3.6. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

3.7. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

3.8. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

3.9. Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych,
ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosSci publicznej
chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na
jezyk polski. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probek kontrolnych w celu
dokonania we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng
ocene jakosciowg. Przywrdcenie miejsca poboru probek do stanu zgodnego ze
sposobem wykonania Umowy lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku wykrycia
nieprawidtowosci koszty pobrania probek oraz badan laboratoryjnych ponosi
Wykonawca.

3.10. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:

a)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b)  zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,

c)  uzgodnieniach z uzytkownikiem,

d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e) decyzjach zawartych w dokumentagji

3.11. Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowal sie do wyznaczonego czasu
prowadzenia robot bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.12. W celu wyeliminowania p6zniejszych roszczenh ze strony wtascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci oraz
Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektow. W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
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nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:
- pomiar geodezyjnych posiadan,
- stan zarysowan budynkéw
3.13. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy zawiadomic:
a)organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl,

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wtasciwego Komendanta Policji:
+ Komenda Miejska Policji: mailem na adres
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
+ Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

- o najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizagji
ruchu drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia -
w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o
planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy
nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

3.14. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak rowniez wobec oséb trzecich.
3.15. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, szczegdlnie w obszarze ze zwiekszonym ruchem turystycznym.
3.16. Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamowienia.
3.17. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone
drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ bedzie:
» Biezgcego oczyszczania drog po ktérych poruszal sie beda pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcow wykonujacych przedmiot zamdwienia,
w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i
innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy.
Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, a nie wynikajacej z biezgcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég. Wzér umowy na ,ochrone drogi”
stanowi zatgcznik nr 11 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie ostatecznie
ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ
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moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone
drogi”.

3.18. Przed rozpoczeciem rob6t (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego receptury na masy betonowe, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych dla materiatéw sypkich (kruszywa) oraz materiatbw kamiennych i
prefabrykatow betonowych, ktére bedg wbudowane na zadaniu. Akceptacja w/w
materiatébw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych
materiatéw.

3.19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych probek w celu
dokonania we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng
ocene jakosciowa.

3.20. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych
budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

¢) odwodnienia wykopéw

d) odpowiedniego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac,

e) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym
i czystosci na biezgco,

f) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

g) prowadzenia robot zgodnie z wymogami:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015r. poz. 1422 t.j.),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735).

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

i) wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen gazowych w Gdansku”
opracowang przez Politechnike Gdarskg i stanowigcg zatgcznik nr 9 do OPZ,

j) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej witazow
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oznakowanych z logo Gdanska (Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
w sprawie stosowania oznakowania wiazéw studni rewizyjnych na sieciach
kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy Zarzgdzenie stanowi zatgcznik nr 10
do OPZ),

k) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowac
pokrywy, ktére muszg by¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017r.
Prezesa Zarzgdu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdansku w sprawie stosowania oznakowania wiazoéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdanska.
Zarzadzenie i wzér pokryw stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ,

) wykonywania robdét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektow
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowg Gdanskich Wéd.
Procedura stanowi zatgcznik nr 11 do OPZ,

m) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

n) wykonywania regulacji urzagdzen nalezgcych do innych gestoréw (Orange, Netia,
TASK, UPC, Multimedia, PSG, GPEC, Saur,) zgodnie z ich procedurg. Przy studniach,
ktére nie podlegaja wymianie, a jedynie regulacji wysokosciowej, nalezy
przewidzie¢ w ramach realizacji rob6t wymiane kregu do kompensacji wysokosci,
pierscienia, ptyty i witazéw. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu 0goélnym koszty nadzoréw wszystkich gestoréw. Przed
rozpoczeciem realizacji robot nalezy dokonac inwentaryzacji wszystkich urzgdzen
znajdujgcych sie na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporzadzi¢
protokot.

o) prowadzenia robo6t w sposdb zapewniajacy:

* bezpieczenstwo osob przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie

placu budowy,

» bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzgdzen oraz wtasciwe warunki

eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég

dojazdowych w tym terenie,

« ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,

* najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robo6t - poprzez zastosowanie

sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu,

» spetnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

+ spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach,

» spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog

pozarowych,

+ spetnienie wymagan i warunkéw w zakresie Ustawy ochrony srodowiska,
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» spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdédwienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii,

p) sporzadzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu,

q) zajecia pasa drogowego,

r) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

s) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,
t)zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

u) usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wigczen sieci w celu
wykonania i odbioru robot,

v) pielegnacja zieleni: obowigzek pielegnacji przez wykonawce trawnikow w okresie
pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,

w) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

x) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

y) przetransportowania drewna uzytkowego (grubizna) pozyskanego w ramach
umowy na sktadnice GZDizZ, wskazang przez GZDiZ. Z drewna nalezy wyrobic
sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ w
Gdansku. Protokét przekazania nalezy zXprzekaza¢ do Zamawiajgcego. Do czasu
przekazania drewna, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed
kradzieza

z) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

aa) sporzadzenia protokotdéw z badan, pomiardw i préb,

bb) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

cc) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej

dd) zapewnienia nadzoru saperskiego dla realizacji zadania

ee) wykonania kraweznikow przystankowych peronowych na wysokosci przystankow
autobusowych na odcinkach po 20 mb,

ff) wykonania oznakowania poziomego na wysokosci przystankéw autobusowych t.j.
znaku P-17.

gg) wykonania po stronie wschodniej ulicy wzdtuz kraweznika w jezdni na odcinku w
km 0+024-0+272 Scieku z kostki betonowej szarej 20x10x8 cm,

hh) konieczno$¢ przetozenia fragmentéw nawierzchni wewnatrz posesji w celu
dopasowania projektowanego chodnika i zjazdéw oraz niezbednych regulacji
wysokosciowych bram wjazdowych.

3.21. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a
ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332),
3.22. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci
o planowanym terminie rozpoczecia robaét.

3.23. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania drewna uzytkowego
(grubizna) pozyskanego w ramach umowy na sktadnice GZDiZ, wskazang przez GZDiZ.
Z drewna nalezy wyrobic¢ asortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w
uzgodnieniu z GZDiZ. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
drewna GZDiZ w Gdansku. Protokot przekazania nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.
Do czasu przekazania drewna, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia go
przed kradzieza.

3.24. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatow z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyd
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatdw wywiezionych. Materiat powstaty z
frezowania drogi nalezy przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni.

3.25. Materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiérki istniejgcych
elementéw ulic, nadajgce sie do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy
realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko Gdanskiego Zarzagdu Drog i Zieleni
przy ul. Benzynowej w Gdansku. Elementy te nalezy przewiez¢ na sktadowisko na
paletach. Koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogoélnych
budowy. Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu protokdt z przekazania materiatdéw do
Gdanskiego Zarzgdu Drdég i Zieleni. Elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np.
brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszg zosta¢ zwazone. Miejsca wazenia
pojazdéw - Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdansk Brzezno (podczas
wazenia pojazdéw nalezy sie powotac na firme WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557
Gdansk).

3.26. Przy studniach i wpustach, ktére nie podlegajg wymianie w ramach projektu
kanalizacji deszczowej, a jedynie regulacji wysokosciowej, nalezy przewidzie¢ w ramach
realizacji robot wymiane kregu do kompensacji wysokosci, pierscienia, ptyty i wtazéw z
logo Gdanska.

3.27.W przypadku regulacji wysokoSciowej istniejgcych skrzynek gazowych,
wodociggowych i hydrantowych wykonac z wymiang elementéw zeliwnych na nowe
3.28. Zdemontowane wiazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowej nalezy przekazac
do Gdanskich Wéd za pokwitowaniem.

3.29. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania GIWK za pokwitowaniem wszystkich
odzyskanych w trakcie robdét materiatdw, armatury i urzadzen zwigzanych z
wytgczeniem z eksploatacji wodociggu lub wywiezienia ich na ztom lub sktadowisko
odpadow po zakwalifikowaniu ich przez GIWK. Potwierdzenie przyjecia ztomu (dowdd
PZ) wykonawca jest zobowigzany w ciggu 3 dni od jego wywiezienia przekaza¢ do GIWK.
Dowdd PZ powinien by¢ wystawiony na Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjng Sp. z o.0., zawieral: doktadang nazwe budowy i nazwisko osoby
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przekazujgcej ztom, iloé¢ i rodzaj ztomu oraz cene jednostkowg. Srodki finansowe
uzyskane ze sprzedazy ztomu bedg nalezaty do GIWK.
3.30. Kompleksowg obstuge geodezyjng i laboratoryjng niezbedng przy realizacji
zamowienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca,
a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty:
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

» wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,

e wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

» wykonywanie pomiardw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawczg,

 odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga laboratoryjna obejmuje wykonanie badan geotechnicznych (wskaznik
zageszczenia, wtdérny modut odksztatcenia) rodzimego podtoza gruntowego i
warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy).

Powyzsze badania laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na biezgco, a wyniki

przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcéw).

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw

przez inne jednostki badawcze.

3.31. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw
(elementéw ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

3.32. W terminie zakonczenia robét wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
sprawdzenia kompletng dokumentacje odbiorowg, ktéra powinna zawierac:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloSciowe
wykonanych poszczegdlnych asortymentow robét dla danej branzy,
b) protokét przekazania terenu budowy,

c) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie rob6t budowlanych,
e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych

dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta,

f) oryginat Dziennika Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta,

h) badania, atesty, oswiadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementow, recepty,
deklaracje witasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla materiatow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej
branzy, protokoty odbioréw czesciowych, préb szczelnosci itp. podpisane przez
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kierownika budowy/robét o wbudowaniu w danym elemencie,

i) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktorych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

j) szkice geodezyjne wraz ze wspdtrzednymi X, Y, operat geodezyjny bez uzgodnien
wraz z dokumentem potwierdzajgcym ztozenie operatu do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w liczbie 6 egz. oraz w wersji
elektronicznej,

k) Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu

budowy),
W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej przez wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowang inwentaryzacje w liczbie 6
egz. dla kazdej z branz (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej.
Odpowiedzialnos¢ za wykonanie tego zobowigzania stanowi zobowigzanie w
zakresie rekojmi za wady.

3.33. W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg, uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i
elektronicznej w 4 egzemplarzach.

3.34. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepisbw i rozporzadzen dotyczgcych
wykonywanych robot. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepisow i
rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych robo6t, w tym w szczegdlnosci ustawe
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 782).

W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamdéwienia, uregulowania
prawne odnoszace sie do przedmiotu zamoéwienia ulegly zmianie, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac odpowiadajgcych
uregulowaniom prawnym obowigzujagcym w dniu odbioru kohcowego przez
Zamawiajgcego Przedmiotu Zamowienia.

3.35. Parametry techniczne materiatow i wyroboéw uzytych do wykonania zamowienia
oraz urzadzenh nie mogg byc¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentac;i
projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetniac
wymogi:

 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane,

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci witasciwych uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

3.36. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg byc¢ przettumaczone na jezyk polski.

3.37. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi.

UWAGA:
Rozliczenie kosztorysowo-ilosciowe. Wykonawca zobowigzany jest do wypefnienia
kosztorysow ofertowych i zatgczenia ich do oferty.



