
PROJEKT
Zał. B do SIWZ

UMOWA NR WLOS/. . . . . ./2019

zawarta w dniu r. w Pruszkowie pomiędzy

Powiatem Pruszkowskim, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, NIP 534-24-05-
501, REGON 013267144, zwanym dala ,,Zamawiającym'', reprezentowanym przez Zarząd
Pmviatu, na rzecz iw imieniu którego działają:

1) Krzysztof Rymuza - Starosta
2)...........''''''''..... -- Członek Zarządu

a

zwaną w dalszej części ,,Wykonawcą",
zwanymi dalej łącznie ,,Stronami"

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wybom oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej
,,Umową", o następującej treści:

g 1. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizaqi zadanie pn. ,,Budowa

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna", w dwóch
etapach:
1) Etap l:
a) budowa budynku głównego wraz z wyposażeniem i wszystkimi przyłączami mediów,

b) budowa części zagospodarowania terenu oraz ciągów komunikacyjnych i miejsc
postojowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie l
etapu inwestycji,

c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeniesienie placówki.
2) Etap ll:

a) rozebrania starego budynku ośrodka,

b) budowa budynku internatu wraz z wyposażeniem,

c) wykonanie ciągów komunikacŃnych i miejsc postojowych,
d) budowa placu zabaw,

e) budowa boiska wielofunkcyjnego,

f) wykonanie terenów zielonych i małą architektury,

g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji.
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę nr 2347/20 1 8 z dnia 12. 1 2.20 1 8 r. wraz z projektem

budowlanym, projekt wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inżynierska;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące wraz z SIWZ

załącznik nr l do niniejszej umowy;
3) oferta wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do ninidszej umowy;

4) harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiący załącznik nr 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia

i doświadczenie oraz kwal iHlkacje do wykonania robót budowlano-montażowych będących

przedmiotem niniąszd Umowy, jak również dysponuje niezbędnym, sprawnym
zapleczem technicznym i fachowym zapleczem osobowym oraz niezbędnymi środkami
finansowymi do ich przeprowadzenia.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, warunkami wykonywania prac

oraz kompletem dokumentacji i nie wnosi uwag

Wykonawca oświadcza, że jest w stanie, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
wskazanego w $ 6 ust. 1, wykonać mniejszą Umowę zgodnie ze wskazaną w niej
dokumentacją i z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie, z uwzględnieniem treści

uzyskanych w trakcie trwania ninidszej Umowy pozwoleń, uzgodnień, decyzji
niezbędnych da prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3.

4

5.

$ 2. Termin realizacji

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy (robót wraz z uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie) w terminie:

1) etap l do dnia 31.07.2021 r, w tym osiągnięcie stanu gotowości do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.06.2021 r.,

2) etap ll do dnia 31.07.2022 r, w tym osiągnięcie stanu gotowości do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie do dnia 1 5.06.2022 r.

l
2.

3.

g 3. Przedstawiciele stron

Nadzór nad robotami przewidzianymi mniejszą umową z ramienia Zamawiającego

prowadzić będzie . ..................... ...., którego zakres wynikać będzie z zapisów ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca powołuje:

1) kierownika budowy ............................ ...., posiadającego uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

2) kierownika robót .......................-.... , posiadającego uprawnienia do kierowania

robotami w speqalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

l
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3) kierownika robót . ........ ......... ... ..... ...., posiadającego uprawnienia do kierowania

robotami w specjalności instalacŃnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych bez ograniczeń.

Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierowników robótjedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku takiej zmiany nowa osoba
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SIWZ,
stanowiącej załącznik nr l do niniąszej umowy.

W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, Zamawiający
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

3.

4.

$ 4. Obosviązki i odpowiedzialność Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją prob ektową, a także zgodnie z ustawą

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 poz. 1202, 1276, 1496 oraz
z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730) oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów budowlanych. Roboty
budowlane będą wykonywane przy użyciu sprzętów, urządzeń i materiałów o jakości

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w treści umowy, warunkami pozwolenia na budowę,
a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

ustanowienie kierownika kontraktu oraz kierownika budowy i prowadzenia na bieżąco
dziennika budowy;

opracowanie i stosowanie na terenie objętym robotami Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa

ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatną ;

naprawa lub odtworzenie na koszt wykonawcy własności publicznej i prywatnej
uszkodzona w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót;

w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadujących z terenem

budowy, opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej
organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów
z właściwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robót związanych z prowadzeniem

czasową zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie
oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy według uzgodnionych
projektów oraz ich utrzymanie w czystości i należytym stanie technicznym,
a po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uzyskanie zgody związanej z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia

robót w tym poniesienie kosztów zajęcia terenu Okaz kosztów ustawienia

i obsługiwania oraz likwidac:ji wymaganych znaków drogowych i elementów
zabezpieczenia ruchu zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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8) dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportów
materiałów i sprzętu na drogach zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg
dojazdowych oraz uszkodzenie dróg w trakcie budowy i zobowiązany jest do ich
naprawienia własnym staraniem i na własny koszt;

zorganizowanie zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz ewentualne pozyskanie

dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii
elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu
na terenie budowy ijego zaplecza;

zapewnienie własnym kosztem i staraniem energii elektrycznej, wody i innych
mediów do zaplecza i placu budowy oraz ponieść koszty związane z ich
doprowadzeniem i zużyciem;

wykonanie robót rozbiórkowych z zachowaniem przepisów zawartych

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. ru 71 poz. 649) i rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 paździemika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów
(Dz. U. Nr 216 poz. 1 824);
wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu

w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz przedkładanie
inspektorowi nadzoru do akceptacji kart materiałowych i dokumentów
dopuszczayących, przed dostawą materiałów, wyrobów i urządzeń na budowę.

Zamawiający i powołany przez niego inspektor nadzoru mają prawo w każdym
momencie realizacji umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów i urządzeń

jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa
i projekcie budowlanym. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej niezwłocznie
po stwierdzeniu niezgodności;

na każde żądanie Zamawiającego okazanie zaakceptowanych przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru kart materiałowych oraz niezbędnych dokumentów

stwierdzającychjakość i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów;

w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy przygotowanie programu zapewnienia
jakości i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Zamawiającego;

zapewnianie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechniczną na własny koszt;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót oraz
dokumentacji fotograficzną robót ulegających zakryciu; zawiadamianie

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, które
Zamawiający sprawdzi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia;

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do czasu jego końcowego
odbioru:

9)

10)

1 1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
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18)

19)

zabezpieczenie na własny koszt terenu robót przed dostępem osób trzecich oraz dbanie

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania prowadzonych robót przez cały czas
trwania realizacji przedmiotu umowy;

uzyskanie na własny koszt niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę
robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem;

usuwanie na własny koszt odpadów z Terenu budowy z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730);

na żądanie zamawiającego okazanie dokumentów potwierdzających przyjęcie
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;
dokonanie rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji,
a także zapewnienie dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń,

jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji;
prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowanie i przekazanie

Zamawiającemu dokumentac:ji powykonawczą dla każdego z zakresu robót
określonego w ę l w dwóch kompletach wraz z werwą elektroniczną w fomlacie PDF

nie później niż na 1 4 dni przed odbiorem danego etapu robót wraz z:

zatwierdzonymi kartami nlateriałowymi z załączonymi dowodami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych,

wymaganą inwentaryzację geodezgną,

gwarancjami producentów na zabudowane materiały, wyroby budowlane,
urządzenia techniczne oraz wyposażenie obiektu

niezbędnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstałych
środków trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym jednostkom
orgamzacylnym,

świadectwem charakterystyki energetycznej budynku sporządzonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

zapewnienia stałego nadzoru technicznego uprawnionego kierownika budowy
oraz kierowników robót nad realizacją robót;

utrzymanie stałej łączności telefoniczną z osobą nadzoiującą wymienioną w $ 3 ust. l
nmieJszeJ umowy;

ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych
oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków powstałych w czasie obowiązywania umowy. Za wszelkie wypadki i ich
następstwa wynikło przy i w związku z realizacją umowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych
w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przede-niotu umowy. l
Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników,

podwykonawców lub dalszych podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu
przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne;

20)

21)

22)

23)

a)

b)
c)

d)

e)

24)

25)

26)
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27) ubezpieczenie budowy polisą ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż wartość

wykonania przedmiotu umowy, o którą mowa w $ 6 ust. 1, na okres od rozpoczęcia

prac budowlanych do dnia odbioru końcowego. Niniejsza polisę należy przedłożyć
Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy;

ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania
prac, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane

działalnością Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

zapewnienie nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez
odpowiednie służby techniczne, w tym dostawców mediów -- w trakcie prowadzenia

robót i po ich wykonaniu;
podjęcie na własny koszt wszelkich niezbędnych faktycznych i prawnych czynność w

celu zapewnienia bezpieczeństwa robót ziemnych i fundamentowych oraz
odwodnienia wykopów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy oraz
uwzględniania w realizacji robót istniejących warunków gruntowo-wodnych, łącznie
z opracowaniem i uzgodnieniem projektów zabezpieczenia wykopów oraz

odwodnienia wykopów;

uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót i przekazanie przedmiotu umowy
w terminie ustalonym, do odbioru robót;

przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla etapu l --
budynku głównego oraz dla etapu ll - budynku intematu w terminach określonych
w $ 2 ust.3;
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń

przedstawionych w ofercie przetargową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego, w szczególności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonywanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
muszą być każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego w porozumieniu
z projektantem i nie powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy;

Uzyskanie na własny koszt i własnym staraniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień,

decyzji, nieobjętych zakresem załączonego do ninidszel Umowy pozwolenia na
budowę, a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przyjmując do realizacji roboty określone w przedmiocie zamówienia
zobowiązuje się do zatrudnienia stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp (Dz.U. z 20 1 8

r., poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 $1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 040).
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w tenninie nie

krótszym niż 1 0 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane

poniżej dowody, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w celu potwierdzenia

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
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spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
osób realizujących przedmiot umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podlvykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę vuaz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcy
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europąskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (lj. w szczególności bez adresów, ru PESEL

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaqi.
Informacje takiejak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie }vłaściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników (zgodnie z RODO) wraz z informacją o liczbie odprowadzonych
składek.

37) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących kluczową część
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżu
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania Wlaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
wyżej wymienionych wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

38) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub Podwykonawcy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7
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$ 5. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający udostępni obiekt na czas wykonywania robót.

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania kompletu dokumentacji wymienioną w $ 1 ust.2 pkt l i 2;

2) przekazania placu budowy w terminie określonym w $ 2 ust.2;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektantów przez cały okres
trwania robót;

4) zapłaty umówionego wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie;

5) dokonywania zgłoszonych przez Wykonawcę odbiorów robót w terminach określonych
w umowie

l
2.

$ 6. Wynagrodzenie
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie
ryczałtowe, w wysokości ............... zł brutto (słownie:

plus VAT

l

), netto
w tym:

1) za l etapwwysokości ....................'''''...... zł brutto;
2) za ll etap w wysokości ......'''''''''.''''.......... zł brutto
Zamawiający przewiduje następujące finansowanie inwestycji:

1) w2019 r. w wysokości do kwoty......'''...... zł brutto;
2) w2020 r. w wysokości do kwoty................ zł brutto;
3) w 2021 r. w wysokości do kwoty.......''''..... zł brutto;
4) w 2022 r. pozostała część wynagrodzenia umownego, w wysokości do kwoty

zł brutto (za etap 1) oraz ..................... zł brutto (za etap ll),

zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym

załącznik nr 3 do niniąszel umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być podzielony na dwa etapy, zgodnie

W wynagrodzeniu określonym w ust. l mieszczą się wszelkie koszty wykonania

przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentac:ji projektowej, jak również

w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.
W wynagrodzeniu zostaną uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
umowy w tym m.in. koszty: postanowień, decyzji, ekspertyz, opinii, uzgodnień

i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów
prawa, koszty wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania
przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu nieoszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. l ninidszd paragrafu.

z$2

2.

3.

4.

5.

6.

8



g 7. Rozliczenie wynagrodzenia

Dla każdego z etapów rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie przejściowymi

fakturami do wysokości 90% kwoty danego etapu określoną w harmonogramie,

wymienionej w $ 6 ust. 1 , potwierdzanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym danego etapu wraz z pozwoleniem

na użytkowanie, stwierdzonym w protokole odbioru końcowego robót.

Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w celu
potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót przez inspektora nadzoru,
powoła komigę do odbioru końcowego, w której musi być obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komika podpisze protokół odbioru
końcowego, który razem z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie stanowić będzie
podstawę

do ostatecznego rozliczenia zadania.

Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niejeden raz w miesiącu.
Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbiom wykonanych

robót, określający ich zakres rzeczowy, podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Faktura końcowa

podwykonawcy(ów)
o całkowitym rozliczeniu za zakres prac, który był przedmiotem umowy
podwykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie

łączącego ich stosunku prawnego przed wystawieniem Zamawiającemu faktury
za zrealizowany przedmiot umowy.

Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni,

licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawioną faktury do siedziby Zamawiającego.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

W przypadku złożenia informacji o braku uiszczenia należności przez Wykonawcę,

podwykonawcę, dalszego podwykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wówczas Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Ostateczne rozliczenie wymaga przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy o rozliczeniu się z Wykonawcą, podwykonawcy, dalszym

podwykonawcy.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowane przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, którą przedmiotem

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożone Zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa

powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, którą przede-niotem są roboty budowlane,

l

2.

3.

4.

5.

6. zostanie wystawiona PO przedstawieniu oświadczenia

7.

8.

9.

10

11
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lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo, którą przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę

dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorącym udział w realizacji odebranych robót. Za dowody zapłaty Zamawiający uzna
zwłaszcza:

1) oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających

zapłatę należnego im wynagrodzenia lub;

2) potwierdzenia przelewów, dokonanych na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jednak tylko wówczas,jeżeli na umowie z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcy wskazany będzie ten numer rachunku, na które dokonywane będą

przelewy oraz w tytule przelewu zostanie zawarty numer umowy wiążący strony,
a także zapis ,,podwykonawstwo-Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna"

Przed dokonaniem bezpośrednią zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośrednią zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 10. Zamawiający infomluje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym

niż 7 dni od dnia doręczenia tel informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których
mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takie zapłaty albo;

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należną zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy, albo;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

12.

13.

g 8. Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie U. w wysokości ......'''..............''....,00 zł
(słownie:.............................................zlotych 00/00) w formie

1.

oo/oo) W

2 Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane
w protokole odbioru, zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w terminie 30 dni, pozostałe 30% - nie później niż w 15 dniu po upb'wie okresu
rękojmi za wady.

Zabezpieczenie sług' pokryciu roszczeń z tytuhi niewykonania lub nienale4,tego wykonania
Ludowy.

3
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g 9. Odbiory
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy, o którym mowa
w $ 1 ust. ] i 2.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót.

Zamawiający wyznaczy w temlinie 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę
termin odbioru końcowego robót.

Gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady są istotne i nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru

robót do czasu usunięcia wad istotnych; w przypadku wystąpienia wad nieistotnych
nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru końcowego, a do protokołu

odbioru zostanie dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia;

2) w przypadku gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

za wykonanie robót,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub odstąpić od
umowy.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru robót,

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji, ustalonego w $ 1 1 ust. l niniejszej umowy oraz po upływie okresu rękojmi

wada

l

2.

3.

4.

b)

5

6.

7.

g 10. Podwykona)vcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu td umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodną z projektem
umowy.

Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, którą przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającel wymagań określonych w specyHlkac:ji istotnych warunków
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconel podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

roboty budowlaną .

l
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3.

4.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, którą przedmiotem są roboty budowlane, w przysługującym
terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, którą przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jel zawarcia.

Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, w terminie tam określonym,
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
w przysługującym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zawieranie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

wymaga przedłożenia Zamawiającemu poświadczonel za zgodność z oryginałem kopii
tych umów.

5

6.

7.

8.

$ 11. Gwarancja i rękojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy.

Termin gwaranc:ji ustala się na:
1) okres ...... miesięcy od dnia odbioru końcowego robót, dla robót elewacyjnych

(trwałość koloru), stolarki okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie), robót
dekarskich i robót hydroizolacŃnych;

2) okres . . . . . . .. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót, dla robót pozostałych.

W okresie gwaranc=ji Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 14
dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć

wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba, że Strony ustalą inny
technicznie uzasadniony termin.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w innych

szczególnych przypadkach uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o okolicznościach utrudniających

usunięcie wad w terminie 14 dni.
Odbiór usuniętych wad w okresie trwania gwarancji dokonywany będzie komisŃne
oraz potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad.
W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków

wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt
Wykonawcy, zachomyąc prawo do naliczania kar umownych

Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie
wtedy, gdy okaże się, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższą
lub z przyczyn nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją. Wykonawca nie może
odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu gwarancji lub
rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części

prac wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków
konsorcl um

l
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5.
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8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru
końcowego robót danego etapu budowy.

$ 12. Kary umowne i odstąpienie od umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości:

0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonej w $ 6 ust. l za każdy dzień
zwłoki w realizacji każdego z etapów robót zgodnie z $ 2 ust. 3 umowy;

2) 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ustaloną w $ 6 ust. l za każdy dzień

zwłoki nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rękojmi za wady, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) 20% wartości kwoty brutto ustaloną w $ 6 ust. l za odstąpienie od umowy z przyczyn

zależnych od Wykonawcy;

4) 5 000,00 zł za niedotrzymanie zapisów $ 3 ust. 3;

5) 10 000,00 zł za niepoinformowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach
zanikających i ulegających zakryciu;

6) 20 000,00 zł za samowolne zrealizowanie odstępstw od dokumentacji projektowe ;
7) 20 000,00 zł w przypadku braku zapłaty lub 1 0 000,00 zł w przypadku nieterminowel

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

8) 10 000,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektujej zmiany;

9) 5 000,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

1 0) 5 000,00 zł za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

1 1) 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedłożenie polisy, o której
mowa w $ 4 ust. 27;

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niespełnienia wymagań
zatrudnienia pracowników, określonych w SIWZ wykonujących pracę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę za każdą osobę i każdy miesiąc, w którym nie dopełniono ww.
wymogu.

Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy
lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca mimo wezwania

Zamawiającego na piśmie nie zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia
ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów ustalonych na ich
zakończenie, w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy
o zauważonych zagrożeniach.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowę;

2) wykonywania robót niezgodnie z umową, obowiązującymi warunkami technicznymi
i nie dokonania usunięcia stwierdzonych wad w ciągu 7 dni od daty ustalono
na ich ustmięcie w protokole odbioru

l
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3) zgłoszenia wniosku o upadłości lub likwidacji fimly Wykonawcy;
4) przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 14 dni;

5) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w $ 10 ust. l,

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego;

w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądaćjedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy.

W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 pkt 1- 4 Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umownej

określonej brutto w $ 6 ust. l niniejsza umowy;

2) sporządzi, na własny koszt, w ciągu 7 dni, protokół inwentaryzacji robót w toku
na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy również na swoj koszt przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym przez strony.

Zapłata kar umownych może następować w wyniku potrącenia z należności Wykonawcy.

Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązanyjest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemną pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powiimo zawierać uzasadnienie.

Strony zgodnie ustalają, że limit kar umownych, który może być naliczony
na podstawie niniąszej umowy będzie wynosił 20% wartości wynagrodzenia bmtto.

6)

5

6.

7.

8.

9.

10

g 13. Oświadczenie końcowe

Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swoją działalności rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniąszel umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia,

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 6 września 200 1 r.

o dostępie do informaclji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669), która podlega
udostępnieniu w trybie tej ustawy.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. l,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych

]
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g ]4. Odpowiedzialność cylvilna

Wykonawca przylmuUe odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez siebie szkody

osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem
nmielsze] umowy.

g 15. Możliwość dokonania zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie:

1) Zmian nieistotnych, tl. innych niż deHiniowane w art. 144 ust. le ustawy Pzp;
2) Stosownie do art. 144 ust. l pkt l ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość

wprowadzenia zmian opisanych poniżej lj.:

a) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego,

c) wykonania robót zamiennych, w tym poprzez zmianę materiału do wykonania
zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego
wykonania umowy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany zakresu zamówienia,
o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania,

e) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych,

przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,

jeżeli konieczność zmiany tenninu wykonania przedmiotu umowy wynikła
z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została
wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez
jakikolwiek właściwy organ,

okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuadą finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,

f) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany
udzielonego pozwolenia i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

g) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentami projektowe

lub specyfikacji techniczną wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

l
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h) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów
lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji techniczną lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed
wszczęcieln postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

i) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

spełniające warunki określone w specyHlkadi istotnych warunków zamówienia,

j) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu
Cywilnego,

k) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzoną inwestycji przez
czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),

Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powirma wskazać konieczność

lub korzystne aspekty wprowadzenia takie zmiany pod względem ekonomicznym
technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14
dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową

wprowadzenia zmian do umowy.

Stosownie do art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania

zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany :

a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalną stawki

godzinową, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 0 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 paździemika 201 8 r. o pracowniczych planach
kapitałowych

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

wykonawcę.

W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wdścia w życie,
może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości

wynagrodzenia.

Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, w związku z ust.

3 będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy,
potwierdzające wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć dokumentade potwierdzające poprawność dokonanej kalkulacji wraz
z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia, w związku z ust. 3, Zamawiający

dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę
w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości s6lnansowania

wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym
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Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia
wysokości zmiany ww. wynagrodzenia.

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.

g 16. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych ninidszą umową będą miały zastosowanie właściwe

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku
nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zmiany postanowień ninidszel umowy wymagają konny pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiającego il egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAŁĄCZNIKI

1 . SIWZ wraz z dokumentacją techniczną i STWiOR

2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

4. Umowy podwykonawcze wzór.
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