
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka    

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy  z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp na usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” polegające na:
[bookmark: _Hlk99353989]Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.



Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy Open Nexus dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823

Nr postępowania:   DT.252.I.9.2023   



Ostrołęka, kwiecień/maj 2023
I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: 		Powiat Ostrołęcki 
Adres: 				Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
NIP: 				758-23-59-776 

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
Adres: 				ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 
tel.: 				(29) 769-26-21; (29) 769-49-20
faks: 				(29) 769-49-28
e-mail: 			zdpo-ka@wp.pl
adres strony internetowej: 	www.zdp.ostroleka.pl 
Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823
[bookmark: _Hlk92097830]II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym: 
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp. 
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa ust. 4 do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
11. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące usług. 
IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.    
2. Zamówienie na przedmiotowe usługi obejmuje m.in.:
· zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych aż do daty wystawienia końcowego rozliczenia Kontraktu,
· wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie z ZDP w Ostrołęce,
· monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe,
· [bookmark: _Hlk125540460]zapewnienie płynnego wdrożenia Kontraktu w zakresie przygotowania i realizacji robót budowlanych, sprawnego i terminowego odbioru dokumentów i robót oraz prawidłowego przyszłego funkcjonowania i obsługi robót/obiektów przez Zamawiającego,
· kontrolę rozliczenia finansowego Kontraktu (rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartego Kontraktu),
· świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu,
· wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,
· sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu realizacji usługi Wykonawca utworzy zespół specjalistów. Wykonawca zobowiązany jest dysponować Inspektorami nadzoru branżowego (m.in. mostowego, drogowego, sanitarnego, elektrycznego, teletechnicznego, przyrodniczego w zakresie wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym,  oraz geotechnikiem) zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty. Inżynier Kontraktu zapewni też nadzór archeologiczny zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także nadzór geologiczny nad realizacją robót budowlanych. Ponadto, w skład Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu wchodzić będą: Geodeta oraz Specjalista ds. rozliczeń. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Kontraktu pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu specjalistów. Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za cały zakres jego działań.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 13 do SWZ. 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności:
· Opisem przedmiotu zamówienia
· Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego
· Formularzem cenowym (FC)

3. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.) zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

4. OZNACZENIE WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ KOD CPV: 
71300000-1 - Usługi Inżynieryjne
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71351914-3 - Usługi archeologiczne
71510000-6  -Usługi badania terenu
71355000-1 - Usługi pomiarowe
71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
5. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
1) [bookmark: _Hlk120617561]Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI ZA WADY:
Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji:
· przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu;
· bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.
7. [bookmark: _Hlk106615462]RÓWNOWAŻNOŚĆ:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w postępowaniu. Tam, gdzie w SWZ wraz z załącznikami, użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, źródła, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń odnoszących się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. 

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

9. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części
Zamówienie nie zostało podzielone na części: 
· usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują nadzór nad wykonaniem robót budowlanych funkcjonalnie ze sobą związanych (budowa mostu wraz z dojazdami) i przenikających się w ramach jednej inwestycji liniowej. Nierozdzielenie zamówienia przyczyni się do lepszej organizacji pracy, sprawniejszej koordynacji (znajdującej się w kompetencji jednego Wykonawcy),
· postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z zadaniem pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie” nie było dzielone na części, będzie objęte jedną umową z Wykonawcą robót. Zasadne jest zatem, aby nadzór inwestorski nad wykonywaniem tej umowy powierzony został jednemu Wykonawcy usługi,
· brak podziału zamówienia na części wynika z przyczyn ekonomicznych (możliwość uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze gospodarowanie środkami pieniężnymi), oraz organizacyjnych (efektywniejsze zarządzanie całością prowadzonej inwestycji),
· konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom nie może być powodem dokonania podziału kosztem efektywności, czyli efektów jakie można zapewnić przez udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki podział nie jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego,
· przy podziale zamówienia na części tracimy efekt skali. Jeżeli zamówienie zostanie podzielone istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że przepłacimy, gdyż Wykonawca wygrywając w kilku częściach w każdej z nich ujmie oddzielnie koszty dodatkowe. W praktyce nie dopuszczając do podziału otrzymamy jedną tańszą ofertę niż suma otrzymanych kilku ofert częściowych. 

Reasumując, zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na fakt, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia uwzględniając specyfikę zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi, odpowiedzialnością za właściwe świadczenie usługi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia umożliwia złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 
2) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę:  
· czynności związane z rozliczeniem kontraktu (Specjalista ds. rozliczeń),
· czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne (osoby tworzące personel biurowy i pomocniczy).
3) Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
4) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia.  
5) W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. 
6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w/w ppkt. 2) czynności, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
7) Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności:
· dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
· datę złożenia oświadczenia, 
· wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 
· podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
8) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących odpowiednio Załącznik nr 11 do SWZ.

11. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH 
Zadanie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 68 ust. 3  ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) tj. zadanie objęte zamówieniem winno być realizowane  przez Wykonawców, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych  gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
12. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 ustawy Pzp 
1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej szacunkowej wartości 500 000,00 zł netto.
2) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.
3) Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
V. WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego.
VI.	PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
5. Wymagania i informacje dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo, zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.
VII.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie całości zamówienia nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady biegnącego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe): 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
3. Rozliczenie finansowe:  2 miesiące od zakończenia rzeczowego.
4. Dokładne terminy będą określone po udzieleniu zamówienia publicznego na robotę budowlaną objętą przedmiotowym nadzorem inwestorskim. 
5. Okres gwarancji i rękojmi za wady: min. 60 miesięcy; max. 84 m-ce od daty podpisania protokołu końcowego - termin tożsamy jak w umowie z Wykonawcą na roboty budowlane (termin świadczenia usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych i odbiorów pogwarancyjnych).
6. Wskazane powyżej terminy świadczenia usługi mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego czasu realizacji Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych.
[bookmark: _Hlk126235524]VIII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. [bookmark: bookmark3]O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie.
Wykonawca musi wykazać, że:
a. [bookmark: _Hlk93468375]jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych;
b. posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej      200 000,00 złotych.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia wystawienia dokumentu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wystawienia dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie.
a. warunek dotyczący Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
· budowy lub rozbudowy lub przebudowy jednego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: nadzór nad wykonaniem budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww.  
· 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto; 
· 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;
UWAGA: 
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej usługi). 
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“. 
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.
Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna również obiekt mostowy w rozumieniu poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

b. warunek dotyczący osób
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
	[bookmark: _Hlk125832061]I.
	[bookmark: _Hlk125820460]Inżynier Kontraktu – 1 osoba

	
	Uprawnienia:
	nie są wymagane

	
	Doświadczenie:
	[bookmark: _Hlk133558731]min. 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy, w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto

	
	
	Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.

	
	
	Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej usługi). Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

	II.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń

	
	Doświadczenie:
	min. 36 m-cy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Kierownika Budowy/ Kierownika Robót Mostowych.
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień

	
	
	doświadczenie 
a. w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych 
lub 
b. w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej 
budowy lub rozbudowy lub przebudowy min. jednego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww. 

	
	
	Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.


	III.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

	
	Doświadczenie:
	min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Kierownika Budowy/Kierownika Robót Drogowych. 
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień

	
	
	[bookmark: _Hlk126149524]doświadczenie
a. w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych 
lub 
b. w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej 
min. 1 zadania dotyczącego budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 

	
	
	Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.  

	IV.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

	
	Doświadczenie:
	min. 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/Kierownika Budowy/Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Okres ten musi  zawierać się w okresie posiadania uprawnień

	
	
	doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym

	
	
	Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.

	V.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

	
	Doświadczenie:
	nie jest wymagane

	VI.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

	
	Doświadczenie:
	nie jest wymagane

	VII.
	Geodeta (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

	
	Doświadczenie:
	nie jest wymagane

	VIII.
	Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) (min. 1 osoba)

	 
	Uprawnienia:
	nie są wymagane

	
	Doświadczenie:
	doświadczenie przy rozliczeniu kontraktu na min. 1 zadaniu o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto

	IX.
	Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska (min. 1 osoba)

	
	Uprawnienia:
	wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska/ przyrodnicze

	
	Doświadczenie:
	doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego/środowiskowego na co najmniej dwóch inwestycjach drogowych

	X.
	Geotechnik (min. 1 osoba)

	 
	Uprawnienia:
	posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i certyfikat Polskiego Komitetu Geotechnicznego

	
	Doświadczenie:
	doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego  na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) lub budowie lub rozbudowie lub przebudowie min. jednego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m



Inżynier Kontraktu zapewni pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania odpowiadający specyfice nadzorowanego Kontraktu, w tym w razie konieczności obsługę prawną.
· Osoby, o których mowa w pkt I – VII oraz X powinny posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831).
· Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach  określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie.
· Inżynier Kontraktu zapewni też nadzór archeologiczny zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także nadzór geologiczny nad realizacją robót budowlanych. 
· Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji:
· Inżynier Kontraktu;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
· Geodeta;
· Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu);
· Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska;
· Geotechnik;
· Archeolog;
· Geolog;

· W załączniku (wykaz osób) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
· Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna” „obiekt mostowy” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie „Prawo budowlane” i „Ustawie o drogach publicznych”.
· Poprzez sformułowanie : „droga klasy G” Zamawiający rozumie definicję zgodną z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie poszczególnych warunków przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IX.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
1) 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1) 2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1)1; 
1) 3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
1) 4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 
1) 5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
1) 6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) ,7) ustawy Pzp tj.:
2) 1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) 2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) 3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
2) 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
2. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269:
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
3. [bookmark: _Hlk132716528]Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3.
Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w ust.  3. powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.
Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b. zreorganizował personel,
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
X.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  Może korzystać  z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów: pdf, .doc, .docx. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
3) Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w  zakresie opisanym w niniejszej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ:
· Części II sekcja A (z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej);
· Części II  Sekcja B;
· Części II  Sekcja C;
· Części II  Sekcja D;
· Części III Sekcja A;
· Części III Sekcja B;
· Części III Sekcja C;
· Części III Sekcja D;
· Części IV Sekcja α (ALFA). W sekcji IV formularza JEDZ/ESPD Wykonawca jedynie oświadcza czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji" poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji „tak" lub „nie". Wykonawca nie musi wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składane na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE 
1) [bookmark: _Hlk121306126]Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
b) [bookmark: _Hlk122595649]art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby. 
3) Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
I. W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA :
	1)
	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

	2)
	Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (Załącznik nr 10 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

	3)
	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

	4)
	Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

	5)
	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

	6)
	Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy. (Załącznik nr 9 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


II. W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

	1)
	Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Załącznik nr 7 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

	2)
	Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (Załącznik nr 8 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

	3)
	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców. 

	4)
	Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z tych Wykonawców wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia.



6. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zwanego dalej Rozporządzeniem, tj. zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 1) SWZ.
Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 3) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 4) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 5) SWZ  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzonym datą, zgodnie z ust. 6 niniejszego rozdziału. 
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
9.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10.	W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
XI.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Wzór oświadczenia stanowi - Załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
· zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
· sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
· czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz 
c) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
· art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
· art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Oznacza to obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników z niezbędnym know – how do bezpośredniej realizacji zamówienia. Udział w realizacji zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje oraz wspólny nadzór nie jest wystarczający – inny podmiot ma bowiem po prostu zrealizować zamówienie w zakresie w jakim udostępnił własne zasoby, a nie tylko wziąć udział w realizacji zamówienia. Wymóg zrealizowania części zamówienia z którymi wiąże się udostępniany zasób należy rozumieć jako obowiązek faktycznego realizowania tej części zamówienia w charakterze Podwykonawcy lub wspólnie z Wykonawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane a przedmiotem użyczenia zasobów jest doświadczenie lub potencjał osobowy to nie ma innej formy uczestnictwa za wyjątkiem podwykonawstwa. W takim przypadku informacja o podwykonawstwie winna znaleźć się w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w Rozdziale XI. ust. 2, lit. a) SWZ.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Zatem w świetle dyspozycji art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest także do zbadania (poza podstawami wykluczenia wynikającymi z ustawy Pzp) czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX. ust. 2 i 3 SWZ. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Na skutek negatywnej weryfikacji podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca może powoływać się na nowe zasoby podmiotu trzeciego wyłącznie w zakresie w jakim w ofercie powoływał się na udostępniane zasoby. Posiłkowanie się podmiotem trzecim nie może wykraczać ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobów wynikający z oferty. Jedynie Wykonawca, który na etapie składania ofert posługiwał się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu potencjałem podmiotu udostępniającego zasoby, może być wezwany do zastąpienia negatywnie zweryfikowanego podmiotu udostępniającego zasoby innym podmiotem lub podmiotami.
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X, ust. 5, I, ppkt 1) i 3-6) SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. 

XII.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
[bookmark: bookmark11]3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 5 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platformą) pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.    
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy:
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
        Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl  t.j:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl  odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym: Milena Mróz, tel. 29) 760-26-21, wew. 31;                             Krzysztof Tomczak, tel. 29) 760-26-21, wew. 24;           
2) w zakresie merytorycznym: Dariusz Małkowski , tel.  29) 760-26-21 wew. 33;    
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB. 
9. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9 pkt 3), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
[bookmark: bookmark12]XIV.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale XI ust. 2, lit. a) oraz b) SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (jeżeli dotyczy);
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8) Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 12 do SWZ.

4. WYMOGI FORMALNE
1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z.
4) Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
5) Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub  dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub:
· w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
· w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 
7) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 3) SWZ, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane pełnomocnictwa:
a)  Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub: 
· w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 
· w przypadku oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 3) SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
· w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
8) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 2) SWZ powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 
9) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
11) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
13) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
6. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadał konto na platformazakupowa.pl. Wykonawca, który nie posiada konta na platformie zakupowej, a złożył ofertę w postępowaniu powinien zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w wiadomości e-mail potwierdzający złożenie oferty.  
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem jak wyżej. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników). 
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XV.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem:
a) Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Formularza Cenowego, stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ.
2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji określonych w Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ.
3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
4. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ (np. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zysk, ubezpieczenia, opłaty, koszty związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, podatki - włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) itp.)
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XVI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:                     20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku: 
66 8922 0009 0000 5223 2000 0020
z dopiskiem "Wadium: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. DT.252.I.9.2023”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka. 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy  Pzp zostanie odrzucona.
7.	Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
XVII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanym w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
XVIII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: 
[bookmark: _Hlk121905918]https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823 
  w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
- do dnia 06.06.2023 r. do godziny 10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.
w dniu 06.06.2023 r. o godzinie  10:10
poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
[bookmark: _Hlk126235582]XIX.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

	Lp.
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1.
	Cena (C)
	60%

	2.
	Doświadczenie personelu Wykonawcy (DP)
	40%



2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium - Cena (C) - waga 60%
      cena najniższa brutto*
C =     ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60%
			cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w ofercie.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) [bookmark: _Hlk125832315]Kryterium - Doświadczenie personelu Wykonawcy (DP) będzie rozpatrywane na podstawie dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na następujących stanowiskach:
· [bookmark: _Hlk126150659]Inżynier Kontraktu (podkryterium a)
· Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej (podkryterium b)
· Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej (podkryterium c)
· Specjalista ds. rozliczeń (podkryterium d)
w oparciu o osoby wykazane w treści oferty na załączniku nr 1a – „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy”. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w ramach niniejszego kryterium oceny ofert wynosi 40 punktów.
[bookmark: _Hlk126154861]

OPIS PODKRYTERIÓW I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW:
a. DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU  - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 
· doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy
	LP.
	OPIS KRYTERIUM:
	PRZYZNANA PUNKTACJA:

	1.
	wskazanie Inżyniera Kontraktu posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - po 1 zadaniu 

	0 punktów

	2.
	wskazanie  Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 2 zadania
	5 punktów

	3.
	wskazanie  Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 3 lub więcej zadań
	10 punktów


b. DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 
· doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m.
	LP.
	OPIS KRYTERIUM:
	PRZYZNANA PUNKTACJA:

	1.
	wskazanie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie (obiekt)

	0 punktów

	2.
	wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m – 2 zadania (obiekty)
	5 punktów

	3.
	wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m – 3 lub więcej zadań (obiektów)
	10 punktów



c. DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY DROGOWEJ - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 
· doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 
	LP.
	OPIS KRYTERIUM:
	PRZYZNANA PUNKTACJA:

	1.
	wskazanie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie

	0 punktów

	2.
	wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 2 zadania
	5 punktów

	3.
	wskazanie  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego większe doświadczenie  tj. doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży drogowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 3 lub więcej zadań
	10 punktów



d. DOŚWIADCZENIE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 
· doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto
	LP.
	OPIS KRYTERIUM:
	PRZYZNANA PUNKTACJA:

	1.
	wskazanie Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale VIII SWZ  - 1 zadanie

	0 punktów

	2.
	wskazanie  Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 2 zadania 

	5 punktów

	3.
	wskazanie  Specjalisty ds. rozliczeń posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto – 3 lub więcej zadań
	10 punktów




· Wskazane w ofercie osoby, będą pełniły wyznaczone im funkcje przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” (DP) może wskazać tylko jedną osobę na poszczególne stanowisko. 
· Zamawiający będzie oceniał doświadczenie wskazanych osób wg wymagań opisanych w Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 2). Wskazane osoby nie będą inne niż wyznaczone do pełnienia funkcji odpowiednio - Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej, Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Specjalisty ds. rozliczeń -  wg warunków określonych w Rozdziale VIII, ust. 2, pkt 4) lit b, I, II, III, VIII. 
· W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę na poszczególne stanowisko, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.
· Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osób pełniących wskazane funkcje, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla ww. stanowiska w złożonej ofercie.  
· Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie personelu w sposób precyzyjny oraz określić doświadczenie w Załączniku nr 1a do SWZ. W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.
· Dokument, w którym zostanie wskazane doświadczenie osób, które będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert, stanowi treść oferty dlatego nie podlega uzupełnieniu. 
· Po otwarciu ofert Wykonawca nie może również uzupełniać formularza – „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy” o dodatkowe zadania i/lub osoby wskazane na stanowisko, które podlegają ocenie - nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.
· Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy” , to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów.
· W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego - Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt.
· Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 40.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + DP
 Gdzie: 
 P - 	łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „Cena”
DP – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” 
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
XX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XXI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Formy wniesienia zabezpieczenia:
1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
66 8922 0009 0000 5223 2000 0020
1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
1. gwarancjach bankowych,
1. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.
1. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
XXII.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454, art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1);
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIV.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
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Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SWZ


FORMULARZ OFERTOWY


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023
                                                                                        
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający:			Powiat Ostrołęcki 
Adres:				Plac Gen. J. Bema 5
                          			07-410 Ostrołęka 
NIP:				758-23-59-776 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
Adres: 				ul. Lokalna 2 
                          			07-410 Ostrołęka 
tel.: 				(29) 769-26-21; (29) 769-49-20
faks: 				(29) 769-49-28
e-mail: 				zdpo-ka@wp.pl
adres strony internetowej: 	www.zdp.ostroleka.pl
1. WYKONAWCA:
1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
1. Adres Wykonawcy(ów):
…………………….…………………………………………………………………………………….………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. NIP/ REGON Wykonawcy:
………………………..………………………………………………………….……………….…………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
1. KRS/CEiDG: 
…………………..…………………………………………………………………..……………….………….………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
1. Numer tel., fax:
……………………..……………………………………….……………………………………………….……………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………..…
1. Adres poczty elektronicznej (e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………….…………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………….
1. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2): 
……………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………         
1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
	Imię i nazwisko
	                            

	Nr telefonu
	

	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
	


1.  CENA OFERTY:                                     
(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest:
	Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo:
	

	(słownie:)
	



1. TERMIN REALIZACJI:
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie: zgodnie z Rozdziałem VII. SWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz Opisem przedmiotu zamówienia.
1. OŚWIADCZENIA
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
1. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.
1. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.
1. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
sami*/przy udziale Podwykonawców*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….….…………………………………………
(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy  - o ile są wiadome na tym etapie)
1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641) stanowimy *:
1. mikroprzedsiębiorstwo,
1. małe przedsiębiorstwo,
1. średnie przedsiębiorstwo,
1. jednoosobowa działalność gospodarcza;
1. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
1. inny rodzaj ………………………………… (jaki);
1. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
........................................................................................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

1. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku  ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do oferty ____(należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo Zamówień Publicznych INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.
(Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………zł netto.  Stawka podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie  ……….
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
*niewłaściwe skreślić
1. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                            
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1. OŚWIADCZAMY, że znane są nam przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) i wynikające z niej obowiązki nałożone na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
1. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1. ...................................................................................................
1. ................................................................................................
1. ...................................................................................................
1. ……………………………………………………………………….
                                                                                                             
* niepotrzebne skreślić
1)należy wpisać
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 






Wzór formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu Wykonawcy”
Załącznik Nr 1a do SWZ


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 


Wykonawca:
………………………………….………..............
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na roboty budowlane pn. :
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023;
przedkładam wraz z ofertą niniejszy formularz w celu wykazania doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert, opisanych w Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 2):

	KRYTERIUM OCENY OFERT – 
 Doświadczenie personelu Wykonawcy
Maksymalna liczba punktów – 40

	Podkryterium a. 
DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU  

	Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. a SWZ, przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań:

	Zadanie 1:*
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________
·  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________
oraz
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________
 
Zadanie 2:*
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________
·  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________
 oraz
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________

Zadanie 3:*
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): ____________________________________
·  parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________
 oraz
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy): _______________________________________________________________________________
 
*Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji (jednej usługi). Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. 

	Podkryterium b. 
DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ

	Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. b SWZ, przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań:

	Zadanie 1:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): __________________
· parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru branży mostowej ): ___________________________________________
 Zadanie 2:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki): __________________
· parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru branży mostowej ): ___________________________________________

Zadanie 3:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki: __________________
· parametry (minimalna ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m): ________________________________________________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych/Inspektor nadzoru branży mostowej ): ___________________________________________


	Podkryterium c. 
DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY DROGOWEJ

	Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. c SWZ, przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań:

	Zadanie 1:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru branży drogowej): ___________________________________________
 
Zadanie 2:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru branży drogowej): ___________________________________________

Zadanie 3:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· rodzaj zadania (budowa lub rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku)): __________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto):  _____________________________________
· stanowisko/stanowiska (Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych/Inspektor nadzoru branży drogowej): ___________________________________________



	Podkryterium d. 
DOŚWIADCZENIE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ

	Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 2) lit. d SWZ, przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zakończonego zadania/zadań w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji niżej wymienionych inwestycji:


	Zadanie 1:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· wartość brutto: (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________
· stanowisko: ___________________________________________
 
Zadanie 2:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________
· stanowisko: ___________________________________________

Zadanie 3:
· nazwa zadania: ____________________________________________________________
· wartość brutto (nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto): __________________
· stanowisko: ___________________________________________




Uwaga:
0. jeżeli Wykonawca nie wpisze w niniejszym załączniku dodatkowego doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, Zamawiający wstępnie uzna, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia w poszczególnym podkryterium Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie.
0. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży  „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” (na Załączniku  nr 8 do SWZ), w którym to wykazie musi zadeklarować te same osoby na stanowiska Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/Specjalisty ds. rozliczeń, które wykaże dla  spełnienia kryterium oceny ofert oraz musi wykazać minimalne doświadczenie wymagane w warunkach udziału w postępowaniu,  określone  w Rozdziale VIII  Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik do oferty nie stanowi dokumentu składanego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wobec czego art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp nie ma zastosowania.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 










Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – Załącznik Nr 2 do SWZ
































































Wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczącego przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                   - Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                         


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 


Wykonawca:
………………………………….………..............
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                  


OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE  
(przesłanki wykluczenia z postępowania) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2,

oświadczam, co następuje:
	OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 




1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się:
1) [bookmark: _Hlk133390496]Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269.
Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269:
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
	INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM 
PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA



[bookmark: _Hlk99016800][UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia. 
	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, 
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:




[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
4. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269.
	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, 
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:




[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
5. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269.

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.









Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 









Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                                                                                       - Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                         


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 
                                                                                                                                  

Podmiot udostępniający zasoby:
………………………………….…………………
…………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………


OŚWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE  
(przesłanki wykluczenia z postępowania) 


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2,

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269.
Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269:
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 








Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 









Wzór  oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ   

Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 
                                                                                                                                  


OŚWIADCZENIE
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2,

JA/MY:
______________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:
______________________________________________________________________________________________________
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZAM/-MY, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawców w następujących zakresach: 

	LP.
	WYKONAWCA:
	ZAKRES USŁUG: *

	
	
	

	
	
	



Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 

Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ   


UWAGA!
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
2. Dokumenty określające:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 


Podmiot udostępniający zasoby:
………………………………….…………………
…………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………



ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 
do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy


Oświadczam w imieniu …..............................................................................................................................................................
                                                          /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ........................................................................................................................................
                                                                                               /nazwa i adres Wykonawcy/

niezbędne zasoby …..........................................................................................................................................................................
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/

na potrzeby realizacji zamówienia pn.: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023; 

Oświadczam,  iż:
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:
…......................................................................................................................................................................................................................

b) sposób i okres udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
…..................................................................................................................................................................................................................

c) zrealizuję roboty budowlane lub usługi w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
                                                                                                                                                 






Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
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Wzór Wykazu usług - Załącznik Nr 7
Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 


WYKAZ USŁUG
(składane na wezwanie Zamawiającego)


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu *

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	



Oświadczam, że  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonałem(liśmy) następujące usługi:  

	

Lp.

	Nazwa i adres Wykonawcy**
	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zadania zostały wykonane
	Przedmiot wykonanych zadań
(szczegółowy opis zakresu zrealizowanych usług, potwierdzający wymagania postawione w SWZ)
	Wartość wykonanych zadań
	Data wykonania zadań

	
	
	
	
	
	rozpoczęcie m-c i rok
	zakończenie m-c i rok

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




UWAGA:
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców;
** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał usługę lub nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.

Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do wykazanych usług załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 



Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  - Załącznik Nr 8


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 



WYKAZ OSÓB
(składany na wezwanie Zamawiającego)


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu *

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	



Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Funkcja w realizacji zamówienia
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia potwierdzające spełnianie wymagań
(wpisać numer uprawnień, datę ich wydania, zakres uprawnień, nazwę organu, który je wydał oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów)
	Wymagane doświadczenie (wraz ze wskazaniem dokładnych okresów pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie)
	Informacja o podstawie
dysponowania wykazaną osobą **

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



UWAGA:
*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców;
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód Zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 








































Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik Nr 9

Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
(składane na wezwanie Zamawiającego)


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu *

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	



ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę* 
oświadczam/my*, że 
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, są aktualne.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”




Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 



Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 10 do SWZ 


Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 



OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
BĄDŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(składane na wezwanie Zamawiającego)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
nr ref. DT.252.I.9.2023; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu *
	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę* 
oświadczam/my*, że Wykonawca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.



Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 

Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 11 do SWZ

UMOWA NR ........../2023

[bookmark: _Hlk130367477]W dniu …………………………………………… 2023 r. w Ostrołęce                                                                                         pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5      
NIP: 758-23-59-776                                                                                                                                                              reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                                                            Przewodniczący Zarządu 			- Starosta dr inż. Stanisław Kubeł                                                     Członek Zarządu 				- Wicestarosta Krzysztof Parzychowski               
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 	- Aldona Kuciej                                 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”                                                                                                         którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem  jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka        

a ………………… z siedzibą w ……………………………………………………………
NIP: ……………………….. REGON: ………………………..
zarejestrowaną/ym w ……………..
reprezentowaną/ym przez:
………………………………..
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Inżynierem Kontraktu”                                                             
została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1.
DEFINICJE
Wyrazy i zwroty użyte w niniejszej Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć:
[bookmark: _Hlk126315014]Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu): przedstawiciel firmy lub osoba fizyczna. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizowanego projektu z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, dokumentem z prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót (decyzja ZRID, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem), jak również jakością robót i materiałów budowlanych.
Kierownik Projektu: osoba wyznaczona z personelu Zamawiającego upoważniona do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz zarządzania, nadzorowania i koordynowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i Kontraktu.
Kontrakt / Umowa na roboty budowlane: umowa/umowy o wykonanie robót budowlanych dotycząca/e zadania inwestycyjnego, jaka/jakie została/y zawarta/e między Zamawiającym a podmiotem trzecim. Umową na roboty budowlane nazywane będą również umowy o roboty dodatkowe lub uzupełniające w zakresie, w jakim ich przygotowanie i realizacja będą miały miejsce w okresie wykonywania niniejszej umowy.
Obiekt: budowla dla której Inżynier Kontraktu będzie świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem. 
Usługi: czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier Kontraktu stosownie do postanowień niniejszej Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad robotami, a także współpracy z  Zamawiającym.
Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania Usług. 
Siła wyższa: wydarzenia lub okoliczności:
0. na które Strony nie mają wpływu,
0. przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
0. których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
0. których nie można przypisać drugiej Stronie.
Podstawowy Personel Inżyniera Kontraktu – osoby wymienione w ofercie Inżyniera Kontraktu.
Dodatkowy Personel Inżyniera Kontraktu – osoby nie wymienione w ofercie Inżyniera Kontraktu zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Zadanie inwestycyjne - zadanie inwestycyjne  pn. ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” na które składają się:
a) BRANŻA DROGOWA
b) OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
c) ŚCIANY OPOROWE
d) WZMOCNIENIE PODŁOŻA
e) MOST DROGOWY MD-1 (rz. ROZOGA)
f) MOST DROGOWY MD-3 (rz. NAREW)
g) PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2
h) PRZEPUSTY PZ
i) ODWODNIENIE
j) INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
k) PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
l) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
m) PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
n) OŚWIETLENIE DRÓG
o) PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH
p) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
q) ZIELEŃ
Wykonawca robót budowlanych - podmiot/y wybrany/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych umową/umowami na roboty budowlane.
Ustawa Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.)
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktu, inne niż Dokumenty Wykonawcy.
§ 2.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Załącznik Nr 1 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
1. dokumenty zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,
1. oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami.
§ 3.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” polegające na: 
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
1. Inżynier Kontraktu w ramach niniejszej umowy będzie świadczył usługi, tj. wykonywał czynności określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane w szczególności polegające na zarządzaniu, pełnieniu kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, dokumentem z prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót (decyzja ZRID, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem), jak również jakością robót i materiałów budowlanych, nadzorze inwestorskim nad robotami, a także współpracy z  Zamawiającym.
1. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1. Umowa,
1. specyfikacja warunków zamówienia zawierająca opis przedmiotu zamówienia,
1. wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia (jeżeli dotyczy),
1. oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami.
§ 4.
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:
1) Okres realizacji wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczeniem finansowym umowy
· Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2023-2025.
· Orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi 28 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
· Rozliczenie finansowe: 2 miesiące od zakończenia rzeczowego.
· Dokładne terminy będą określone po udzieleniu zamówienia publicznego na robotę budowlaną objętą przedmiotowym nadzorem inwestorskim. 
· Czas realizacji niniejszego kontraktu może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
2) Okres gwarancji i rękojmi za wady wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych zgodnie z ich ofertą przetargową  
· Okres ten będzie się mieścił w przedziale od 60 miesięcy (5 lat) do 84 miesięcy (7 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców robót budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
3. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót w/w Inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ. 
4. Inżynier Kontraktu będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w trakcie trwania umów na roboty budowlane i po ich zakończeniu.
5. Gwarancja i rękojmia Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.
6. Za termin realizacji umowy rozumieć należy datę przekazania Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu ostatniego z raportów/protokołów z przeglądów pogwarancyjnych, wykonanych w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
§ 5.
DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE INŻYNIEROWI KONTRAKTU, 
POMOC W POZYSKANIU DOKUMENTÓW
1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Inżynierowi Kontraktu dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą wraz z wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy, dotyczącą przedmiotu umowy określonego w § 3. Dokumentacja może być przekazana w formie papierowej lub elektronicznej. 
2. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię kontraktu na roboty budowlane wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi niezwłocznie po jego podpisaniu z wybranym/mi Wykonawcą/ami robót budowlanych. 
3. Inżynier Kontraktu w terminie 14 dni od daty wskazanej w ust. 1 zapozna się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy, dokona jej weryfikacji w celu sprawdzenia poprawności wykonania z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo budowlane i wytycznymi technicznymi pod kątem wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i opinie Inżynier Kontraktu w terminie wskazanym w niniejszym ustępie przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej.
4. Inżynier Kontraktu po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z umowy z  Wykonawcą robót budowlanych zwróci Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu raportu końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 10 umowy. 
5. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od Zamawiającego nie będą – za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy – publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Inżynierowi Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera Kontraktu. 
8. Zamawiający będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy.
9. Inżynier Kontraktu dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu.
§ 6.
OBOWIĄZKI INŻYNIERA  KONTRAKTU
1. Do podstawowych zadań Inżyniera Kontraktu należy występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem inwestycyjnym, obejmujące w szczególności nw. czynności: 
1) przygotowanie na czas wykonywania umowy, w terminie nie później niż do dnia rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawców robót budowlanych, odpowiednio wyposażonego Biura Inżyniera Kontraktu (zaplecza logistycznego dla personelu Inżyniera Kontraktu) – (m.in. pomieszczeń biurowo-socjalnych odpowiednio umeblowanych, wyposażonych w komputer, drukarkę, kserokopiarkę, sprzęt i środki transportu niezbędne do realizacji usługi) umożliwiających sprawne przeprowadzanie narad technicznych dla co najmniej 15 osób. Wszelkie koszty związane z wynajmem i korzystaniem z pomieszczeń biurowo-socjalnych ponosi Inżynier Kontraktu.
2) zapewnienie świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu w godzinach pracy Wykonawcy robót budowlanych. Biuro zespołu Inżyniera Kontraktu będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 16:00 lub dłużej w zależności od bieżących potrzeb Wykonawców robót budowlanych. Szczegółowe regulacje dot. czasu pracy określone są w §7, ust. 2 niniejszej umowy.
3) zapewnienie bieżącego nadzoru Inżyniera Kontraktu na terenie budowy przez okres realizacji robót budowlanych w godzinach funkcjonowania biura zespołu Inżyniera Kontraktu;
4) zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. Każdy pobyt Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (wymagany codziennie) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności. Pobyt nieodnotowany na liście obecności uważa się za nieodbyty, a Inżynier Kontraktu nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia;  
5) Zamawiający dopuszcza, aby osoby z zespołu Inżyniera Kontraktu, za wyjątkiem kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu, świadczyły usługi w okresach, w których będzie to potrzebne, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robót budowlanych lub zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3);
6) udzielanie w terminie do 5 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego drogą elektroniczną, przy ścisłej współpracy z projektantem projektu odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym skutkować będzie naliczeniem kary umownej za zwłokę w realizacji obowiązków;
7) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcom robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w umowach na roboty budowlane;
8) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
9) zapewnienia nadzoru nad opracowaniem i wprowadzeniem projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu,
10) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
11) zgłaszanie projektantowi oraz Zamawiającemu zastrzeżeń Wykonawców robót budowlanych do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
12) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących umów na roboty budowlane między Zamawiającym, Wykonawcami robót budowlanych i Inżynierem Kontraktu, tj. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy nimi, w tym niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) przekazywanie Wykonawcom robót wszelkich informacji od Zamawiającego oraz niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji od Wykonawcy robót budowlanych;
13) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej umowy, w specjalnościach wskazanych w 
§ 7 ust. 1 umowy;
14) nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
15) bieżące sprawdzanie wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
16) sprawdzanie i potwierdzanie jakości materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz ich zgodności z umową na roboty budowlane;
17) wykonywanie kontrolnych i sprawdzających badań laboratoryjnych w niezależnych laboratoriach niezwiązanych z Zamawiającym ani Wykonawcą, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ oraz zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu,
18) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót budowlanych zanikających i/lub ulegających zakryciu;
19) organizowanie i prowadzenie Rad Budowy, narad technicznych i innych spotkań z udziałem: Inżyniera Kontraktu, kierownika budowy, przedstawicieli Wykonawców robót budowlanych oraz przedstawicieli Zamawiającego (co najmniej 2 razy w miesiącu), a także sporządzenie z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia spotkania (lub wcześniej - na polecenie Zamawiającego);
20) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, zgodnie z umowami na roboty budowlane;
21) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych wraz z określeniem kosztów wykonania tych robót, zgodnie z umowami na roboty budowlane;
22) weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawców robót budowlanych i projektanta, na etapie realizacji przedmiotu umowy wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii w tym zakresie – przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów umów na roboty budowlane; 
23) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i kosztorysowej służącej realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w umowie na roboty budowlane;
24) egzekwowanie od kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
25) zapewnienie nadzoru i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób, rozruchów oraz przeglądów technicznych instalacji, sieci, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;
26) prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji nadzorowanych robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót budowlanych, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.;
27) bieżące prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane;
28) sprawdzanie faktur Wykonawców robót budowlanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji w terminie  5 dni od daty przedłożenia, po uprzednim skontrolowaniu płynności finansowej pomiędzy Wykonawcami robót budowlanych a ich podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przekazanie Zamawiającemu informacji o  zaległych płatnościach ze strony Wykonawców robót budowlanych;
29) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez Wykonawców robót budowlanych. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawców robót budowlanych ze zobowiązań, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o dochodzenie należnych kar za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań;
30) przeprowadzanie odbiorów częściowych w sposób i na zasadach opisanych w umowach na roboty budowlane; 
31) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów do protokołów odbiorów częściowych;
32) powiadamianie Wykonawców robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonywanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady;
33) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych oraz ich archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami/opiniami dla Zamawiającego,
34) monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli terenu budowy przez instytucje kontrolujące. Inżynier Kontraktu na pisemne polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotuje i udostępni wszelkie dokumenty niezbędne dla kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający, a także  jeżeli będzie to konieczne udzieli niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;
35) potwierdzanie zgłoszonej przez Wykonawców robot budowlanych gotowości do odbioru końcowego oraz dokonanie końcowego odbioru technicznego;
36) nadzorowanie wykonania przez Wykonawców robót budowlanych zaleceń komisji odbiorowej w zakresie usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek dających się naprawić;
37) sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu, uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
38) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, w okresach miesięcznych w formie raportu miesięcznego, według wytycznych wskazanych w § 11 umowy;
39) sprawdzanie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w umowach na roboty budowlane, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu;
40) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawców robót w zakresie zmian postanowień umowy na roboty budowlane;
41) pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych. Inżynier Kontraktu sporządzi opinię i dostarczy ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności;
42) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, nadzorowanie robót budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, będącej kontynuacją robót rozwiązanej umowy;
43) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych, w tym m.in. nadzór nad przejęciem placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi itp.;
44) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, wyegzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres robót, w tym powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót, a także wystawienie protokołu płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;
45) zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawców robót budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi urządzeń wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane, w celu ułatwienia Zamawiającemu przekazywania obiektu do eksploatacji;
46) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wspomaganie Wykonawcy podczas procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
47) sporządzenie dowodów przekazania/przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT;
48) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu w terminie do 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o roszczeniu, 
49) przygotowywanie wniosków o prolongaty uzgodnień dokumentacji przebudowy urządzeń (sieci) będących w kolizji z robotami budowlanymi nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu;
50) przygotowywanie wniosków o nowe warunki lub prolongatę warunków technicznych na przełożenie i zabezpieczenie urządzeń lub sieci będących w kolizji z robotami budowlanymi nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu;
51) zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji a także ich koordynacja, celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa sieci SN 15kV”, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, opracowana przez Biuro Projektowe „RW Projekt” Robert Wawrzyński Ostrołęka. W przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu,
52) Sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne, instytucje Finansowe oraz procedury wdrażania projektu związane z realizacją i rozliczeniem projektu w tym raportów i sprawozdań,
53) inne obowiązki określone w SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
2. Działania Inżyniera Kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady:
1) przygotowywanie pism zgłaszających wadę lub usterkę do Wykonawcy robót budowlanych,
2) powoływanie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki komisji weryfikującej występowanie wad i przyczyny ich powstania,
3) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie procesu usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
4) egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót budowlanych tj. terminowego usunięcia stwierdzonych w toku przeglądu wad i usterek oraz przygotowanie i przedkładanie Zamawiającemu pisemnych raportów/protokołów z tych czynności,
5) dokonywanie odbiorów technicznych oraz sporządzanie protokołów potwierdzających usunięcie wskazanych wad,
6) dokonanie ostatecznego technicznego odbioru przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
7) w razie sporu z Wykonawcą robót budowlanych, udostępnienie Zamawiającemu  kompletnej dokumentacji będącej w posiadaniu Inżyniera Kontraktu poprzez jej doręczenie  Zamawiającemu,
8) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawcy robót budowlanych roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady,
9) pomoc Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych sporów z osobami trzecimi,
10) przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnej opinii i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia od Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
11) przygotowywanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
12) rozstrzyganie roszczeń i/lub sporów w zakresie i w sposób opisany w umowie na roboty budowlane,
13) inne obowiązki określone w SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek czuwać nad prawidłową i terminową realizacją robót budowlanych, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na jakość i termin realizacji w/w robót.
4. Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego powinien dążyć do oszczędnej realizacji zadania inwestycyjnego i zapobiegać stratom i marnotrawstwu.
5. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest monitorowanie wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.
6. Badania laboratoryjne
a) Inżynier Kontraktu na koszt własny będzie prowadził badania i pomiary kontrolne przez niezależne laboratorium niezwiązane z Zamawiającym ani Wykonawcą Robót zgodnie z zasadami wymienionymi w SWZ.
b) Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 5% badań określonych w STWiORB będących załącznikiem do Kontraktu.
c) Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały m.in.:
· Materiały stosowane przez Wykonawcę do konstrukcji nawierzchni i obiektów,
· Wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów,
· Prefabrykaty (krawężniki, obrzeża, itp.).
d) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania do laboratorium własnymi środkami transportu i na własny koszt.
e) Inżynier Kontraktu uzyska pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę Robót. W tym celu Inżynier Kontraktu ma prawo do zlecenia badań sprawdzających wyniki badań przedstawianych przez Wykonawcę robót. 
f) Zamawiający wymaga, aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości badań kontrolnych.
g) Badania i pomiary Inżyniera Kontraktu należy wykonać według norm, zasad i wytycznych podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
h) Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania.
i) Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i badań dostarczonych przez Wykonawcę.
j) Inżynier  Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach (wadach, usterkach, nieprawidłowościach itp.) dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
k) Inżynier Kontraktu pobierze próbki materiałów i będzie prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.
l) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury.
m) Próbki będą pobierane losowo. Należy przyjąć taką lokalizację miejsca wykonania badań i pobrania próbek, aby uzyskane wyniki odzwierciedlały jakość wykonanych robót na całej długości Inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót.
7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru geologicznego oraz geotechnicznego.
8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego.
9. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznych nadzorów przyrodniczych.
10. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. 
11. Inżynier Kontraktu na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 10, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.
12. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
13. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów. 
§ 7.
PODSTAWOWY PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU
1. Nadzór inwestorski w imieniu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie zespół w składzie: 
	Lp.
	FUNKCJA
	IMIĘ I NAZWISKO
	UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ….
Nr UPRAWNIEŃ
	TELEFON,
E-MAIL

	1.
	Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu)
	
	
	

	2.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej
	
	
	

	3.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej
	
	
	

	4.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	
	
	

	5.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	
	
	

	6.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
	
	
	

	7.
	Geodeta
	
	
	

	8.
	Specjalista ds. rozliczeń
	
	
	

	9.
	Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska
	
	
	

	10.
	Geotechnik
	
	
	



2. Personel i czas pracy
1) Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo. Dni i godziny pracy podstawowego personelu Inżyniera muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych na Kontrakcie. 
2) Inżynier Kontraktu zapewni nadzorowanie robót przez Inspektorów nadzoru (robót odpowiadających ich branżom i zakresowi uprawnień) na przedmiotowej inwestycji w godzinach wykonywania robót (w okresie realizacji inwestycji w normalnych godzinach pracy Wykonawcy Robót, tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00). 
3) Wymaga się codziennej obecności Inspektora Nadzoru robót mostowych oraz Inspektora Nadzoru robót drogowych. Obecność będzie potwierdzana własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności.  
4) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku konieczności lub/i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia w/w trybu pracy).
5) Personel Inżyniera Kontraktu przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu podpisania Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
6) Obecność Podstawowego Personelu Inżynier Kontraktu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności. Inżynier Kontraktu udostępnia niniejszą listę do wglądu Zamawiającemu na każde jego żądanie. 
7) Obecność zaproszonych przez Zamawiającego osób z Podstawowego lub Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu na Radzie Budowy lub innych spotkaniach roboczych jest obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem na liście obecności.
8) Zawinione nieobecności Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu uprawniają Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 18 ust. 2 Umowy.
3. Zmiany w składzie personelu 
1) Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian podwykonawców oraz zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody.
2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ na co Inżynier Kontraktu przedstawi dowody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Ewentualna zmiana w składzie personelu udokumentowana będzie wpisem w dzienniku budowy.
3) Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu, 
b) z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu.
4) Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o zmianę któregokolwiek podwykonawcy lub osób z personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
5) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy lub osób z personelu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
6) Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. 
4. Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu objęty niniejszą umową i ma obowiązek ścisłej koordynacji prac całego zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie i poza nią.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej o czasowej niedostępności każdego z członków personelu w przypadku np. urlopu, choroby, wypadku losowego etc. Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej.
6. Zmiana członka personelu Inżyniera Kontraktu oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach stron, ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizacji przedmiotu umowy.
7. W celu zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania Inżyniera Kontraktu, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu i co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiającego w celu przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu wybranego zagadnienia(eń) związanych z realizacją umowy. W wezwaniu Zamawiający wskaże każdorazowo temat spotkania oraz oczekiwany skład osobowy Inżyniera Kontraktu na spotkaniu. Powyższe nie uchybia w żaden sposób wymogom umowy w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie składania raportów.
8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1) Zamawiający wymaga aby zatrudnione na podstawie stosunku pracy były osoby wykonujące czynności związane z rozliczeniem kontraktu (Specjalista ds. rozliczeń), oraz czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne (osoby tworzące personel biurowy i pomocniczy).
2) Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy, przez okres świadczenia Usługi, do podpisania Protokołu odbioru końcowego, będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez cały okres świadczenia Usługi, do podpisania Protokołu odbioru końcowego, utrzymywać ciągłość zatrudnienia w wymiarze pracy nie mniejszym niż wynikającym z niniejszej Umowy (dot. Specjalisty ds. rozliczeń oraz Personelu Biurowego). W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy, w wymiarze nie mniejszym niż wynikający z zasad określonych w niniejszej umowie. W przypadku zmiany, o której mowa wyżej, wyznaczenie danej osoby do świadczenia Usługi musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia  zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą. 
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu nie krótszym niż 3 dni robocze, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
4) Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,
d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu lub podwykonawcy.
5) Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu oświadczenia o zawartych przez Inżynier Kontraktu lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niespełnienie wymagania zatrudniania pracowników, o którym mowa w art. 438 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i określonych w SWZ oraz będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 18 ust. 2 Umowy.
§ 8.
KIEROWNIK PROJEKTU
1. Zamawiający wyznacza niniejszym Kierownika Projektu w osobie: ……………………………….., (tel.: ………………...; e-mail: ………………………..), która jest osobą do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu. 
2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
3. Kierownik Projektu jest uprawniony do wydawania Inżynierowi Kontraktu w imieniu Zamawiającego Poleceń, z tym zastrzeżeniem, iż polecenia te nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy Umowy.
4. Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez drugą Stronę. 
5. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika projektu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera Kontraktu. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
§ 9.
WSPÓŁPRACA INŻYNIERA KONTRAKTU Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU
1. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Inżyniera Kontraktu, Podwykonawców Inżyniera Kontraktu, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy.
2. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
3. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu.
4. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 7 lat od zakończenia Umowy, a po upływie tego okresu jest obowiązany do zniszczenia i utylizacji dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.
6. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.
7. Polecenia  wydawane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną zgodnie z § 8 ust. 5 osobę będą wydane zgodnie z Umową, oraz przekazane niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego §.
8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę ustnie. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Inżyniera Kontraktu i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie. 
9. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu  wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby.
10. Niepodjęcie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Inżyniera Kontraktu, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia lub zmiany Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 3 dni roboczych, Polecenie nie jest wiążące, z tym że Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego Inżynier Kontraktu  zobowiązany jest wykonać niezwłocznie.
11. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
§ 10.
UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU
1. Inżynier Kontraktu powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
2. Inżynier Kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy.
3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy.
4. Inżynier kontraktu oświadcza, że posiada praktyczną wiedzę z zakresu ustawy Pzp w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu i znaczenia wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian w szczególności w odniesieniu do tego, czy wykonywane czynności wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnie z ustawą Pzp wraz z przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia wymaganej procedury.
5. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.
6. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do: 
1) wnoszenia poprawek do przedmiotowej umowy oraz umów na roboty budowlane, 
2) do zwalniania Wykonawców robót budowlanych z ich zobowiązań, obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z umów na roboty budowlane,
3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych innemu Wykonawcy, niż ten który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa na roboty budowlane, 
4) zawierania umów z Wykonawcami robót i innymi osobami, czy instytucjami w imieniu Zamawiającego. 
7. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub robót budowlanych lub na sąsiadującą nieruchomość, może on bez zwalniania Wykonawcy robót budowlanych z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy na roboty budowlane, polecić Wykonawcy robót budowlanych wykonanie każdej pracy, która w opinii Inżyniera Kontraktu może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca robót pomimo braku zgody Zamawiającego winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera Kontraktu.
§ 11.
RAPORTOWANIE W RAMACH UMOWY
1. Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uwzględnieniem aktualnych na dzień sporządzania raportów wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie umów na roboty budowlane. 
2. Raporty sporządzane są w wersji elektronicznej i papierowej. Wszystkie raporty Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej). Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z raportów powiadomi Inżyniera Kontraktu o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia w przypadku odrzucenia. 
4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag dotyczących raportów w terminie określonym w ust. 3, należy uznać, że zostały one przyjęte przez Zamawiającego bez uwag. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub niekompletnych informacji w raportach, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. 
6. Bieżąca wypłata wynagrodzenia, ani żadna następna nie zostanie dokonana, jeżeli nie zostanie przyjęty i zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, którego termin złożenia przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych płatności zostanie ustalony termin zapłaty liczony od dnia przyjęcia wyżej wymienionych raportów przez Zamawiającego.

7. RAPORT OTWARCIA
W okresie jednego miesiąca od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu oraz problemów jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. Inżynier Kontraktu świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. 
8. RAPORTY MIESIĘCZNE 
W ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane roboty budowlane, kontrolne badania laboratoryjne, informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu.
Raport miesięczny powinien zawierać w szczególności: 
a) opis zawansowania postępu robót i powstałych problemów (narastająco), wraz z propozycjami rozwiązania tych problemów,
· informację o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) oraz o jego zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy na roboty budowlane,
· opis robót i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie,
· opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie,
· prewencyjne i/lub korekcyjne działania – jeżeli wystąpiły, informujące o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do umowy na roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie zakończenia robót,
b) chronologiczny spis  korespondencji dotyczącej Kontraktu (przychodzącej 
i wychodzącej) zgodnie z wytycznymi Kierownika Projektu w tym zakresie,
c) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót, 
d) zaangażowanie finansowe, 
e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,
· harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą robót w ramach umowy na roboty budowlane,
· wykaz oraz stan płatności: 
· oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych, 
· oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych ze zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego podwykonawcami robót,
· częściowych płatności, przyjętych przez Zamawiającego, 
f)  informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane,
· harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w ramach umowy o nadzór,
g) zestawienie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Wykonawcę/Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu,
h) plan robót i finansów na kolejny miesiąc,
· przewidywany przez Wykonawcę robót budowlanych plan na następny okres sprawozdawczy, kserokopie stron z dziennika budowy obejmujące okres rozliczeniowy, potwierdzające stan zaawansowania robót budowlanych i podjęte w tym czasie decyzje, 
i) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, 
j) dokumentację fotograficzną elementów zamówienia zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie.
W Okresach Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu. 
9. RAPORT TECHNICZNY
Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany (np. wymagające odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego) w dokumentacji projektowej i realizacji kontraktu. 
Raport techniczny powinien zawierać w szczególności:
a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, 
c) zestawienie wszystkich nowych okoliczności powodujących zmiany konieczne do jej oceny, 
d) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 
e) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w oryginalnych, ofertowych rozwiązaniach, 
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót, 
h) rysunki i/lub zdjęcia pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

10. RAPORT KOŃCOWY. Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”.
1) [bookmark: _Hlk132788095]Raport końcowy z realizacji umowy na roboty budowlane powinien zawierać w szczególności: 
a) wstęp wraz z krótkim opisem projektu i działaniami przed rozpoczęciem kontraktu,
b) sprawy umowy o roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy o roboty budowlane),
c) podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy na roboty budowlane korespondujące z opisem przedmiotu zamówienia, 
· opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) z wszystkich raportów, 
· uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu dotyczące szczególnie: dokumentacji projektowej i innej, Umowy na roboty budowlane, Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, technologii robót, 
d) wykonawstwo w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót,
· osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad,
· analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich przejęcia, z punktu widzenia zgodności z umową na roboty budowlane, 
e) sprawy finansowe w tym kwota kontraktu z Wykonawcą robót i wszelkie jej zmiany, analiza płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót,
· analizę finansową wykonania umowy na roboty budowlane w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych,
· wykaz oraz stan płatności, to znaczy:
· oświadczenia Wykonawcy robót o stanie płatności, kopie faktur oraz protokołów technicznych odbiorów częściowych przyjętych przez Zamawiającego, 
· podwykonawstwo w tym dane zgłoszonych i zatwierdzonych podwykonawców, zmianach podwykonawców, zakres prac przez nich zrealizowany, wysokość wynagrodzenia podwykonawców, potwierdzenie dokonania przez Generalnego Wykonawcę zapłaty podwykonawcom (oświadczeń podwykonawców o zapłacie należności), informacje o wszelkich problemach związanych z podwykonawstwem.
f) roszczenia (szczególnie przyczyny roszczeń, zakres roszczeń, sposoby załatwienia roszczeń),
g) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 
h) zestawienie wykonanych środków trwałych z podaniem parametrów charakterystycznych i wartości, 
i) analizę wszystkich ważniejszych problemów, jakie powstały w takcie realizacji umowy i sposoby ich rozwiązania,
j) zakończenie i rekomendacje na przyszłe, podobne projekty.

2) Raport końcowy dla umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powinien zawierać w szczególności:
a) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane, także w przypadku udzielenia zamówień na roboty dodatkowe i inne wynikające z ustawy Pzp, 
b) stan finansowania umowy o nadzór, informacje na temat wykonania rzeczowego umowy o nadzór w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 
11. [bookmark: _Hlk132788159]RAPORT INWENTARYZACJI ROBÓT W TOKU
[bookmark: _Hlk132788256]W przypadku, gdy roboty budowlane zostaną wstrzymane, umowa na roboty budowlane zostanie wypowiedziana przez Zamawiającego albo wypowiedziana przez Wykonawcę robót budowlanych, bądź też w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Kontraktu - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu raport z inwentaryzacji robót w toku zawierający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót, aktualne na dzień wstrzymania robót budowlanych lub rozwiązania umowy na roboty budowlane wraz z niezbędną dokumentacją. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odpowiednio: wstrzymania robót budowlanych, wypowiedzenia umowy na roboty budowlane przez Zamawiającego albo Wykonawcę robót budowlanych, lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Kontraktu. 
§ 12.
UBEZPIECZENIE
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Ubezpieczenie zostanie przedstawione w formie polisy obejmującej odpowiedzialność cywilną Inżyniera Kontraktu w zakresie szkód spowodowanych uchybieniem popełnionym przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z Umową, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności.
3. Ubezpieczenie może być zawarte w formie polisy obejmującej ochroną tylko realizację niniejszej Umowy lub też w firmie polisy ogólnej obejmującej ochroną działalność Inżyniera Kontraktu, przy czym obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w SWZ i Umowie przez Zamawiającego powinny stanowić integralną część umowy ubezpieczenia (np. w treści certyfikatu ubezpieczeniowego).
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Inżyniera Kontraktu
z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i szkody rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe, tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych.
5.  Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność za:
0. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
0. podwykonawców - z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców (i dalszych podwykonawców), którym Inżynier Kontraktu powierzył wykonanie czynności faktycznych bądź prawnych, bez względu na formę prawną zawartej umowy, z możliwością zastosowania prawa regresu do podwykonawców;
0. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
0. za szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem dokumentów z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6. Franszyzy redukcyjne lub udziały własne powinny dotyczyć wyłącznie:
1) szkód rzeczowych i wynosić nie więcej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz
2) czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot niepokrytych przez Ubezpieczyciela, w wyniku wyczerpania limitów odpowiedzialności oraz wprowadzenia do umowy ubezpieczenia udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub kosztów likwidacji zaistniałej szkody.
7. Czasowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia (lub kolejnych stanowiących jej przedłużenie) powinien być tożsamy z okresem obowiązywania niniejszej Umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze zdarzenia (tj. działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac związanych z niniejszą Umową do dnia zakończenia trwania Umowy, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące skutkiem przekroczenia planowanego terminu budowy oraz innych terminów lub będące skutkiem przekroczenia ustalonych kosztów, o ile stanowią one bezpośrednie następstwo wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikającej z działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu.
9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w momencie podpisania Umowy, przedstawić Zamawiającemu kopię aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej (poza polisą dopuszczalny jest certyfikat ubezpieczeniowy, o ile będzie z niego wynikało spełnienie wszystkich wymogów określonych w niniejszym paragrafie) wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Inżynier Kontraktu zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w terminie 7 dni po dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia.
10. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie później niż na 14 dni przed upływem ważności polisy Inżynier Kontraktu przedstawi kopię przedłużenia ważności polisy na kolejny okres lub kopię nowej polisy zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
11. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej możliwe będą po ich uzgodnieniu z Zamawiającym i wyłącznie w przypadku wykazania, iż uzyskanie ubezpieczenia spełniającego określone powyżej wymagania nie było dostępne na rynku bądź w przypadku, gdy ewentualne odstępstwa nie wpłyną znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej.
12. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu, tj. niezapewnienia właściwego ubezpieczenia lub gdy Inżynier Kontraktu w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do dopełnienia obowiązku właściwego ubezpieczenia, jednocześnie określając mu termin oraz zakres tego ubezpieczenia. Po upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo zawarcia i utrzymania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Inżyniera Kontraktu odliczając cenę ubezpieczenia od kwoty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu na podstawie niniejszej umowy.
13. W przypadku Inżynierów Kontraktu działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy członkowie Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z konsorcjantów zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które będzie spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszej Umowie. Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych obciążają lidera konsorcjum.
§ 13.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……….. zł  (słownie: ………………………………………………………………)
na pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie może być wniesione:
a) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż wskazane w ust 3.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego — bezwarunkowo i bezzwłocznie.
6. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy — w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako dzień zawarcia umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.
9. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia akceptacji protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostałe 30% zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
10. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych.
11. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§ 14.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający wprowadzi Inżyniera Kontraktu na plac budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy . 
2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacji przedmiotu umowy i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania umowy.
3. Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu pisemnych dyspozycji w terminie 7 dni licząc od dnia przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu pisemnych, uzasadnionych zapytań lub wniosków dotyczących wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy oraz umów na roboty budowlane. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.

§ 15.
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Podstawą określenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest cena wskazana w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 
wartość brutto ………….. zł 
(słownie: …………………………………………………….) 
w tym podatek VAT …. % …………… zł 
(słownie:……………………….………………………) w sposób wskazany poniżej.
4. Cena umowna obejmuje: 
1) Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
2) Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi, zamiennymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji Kontraktu. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne:
	2023 rok
	

	2024 rok
	

	2025 rok
	



6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
7. Maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ........ (słownie: …………………………………………………………………….), obliczonej jako 110% szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.
§ 16.
WALORYZACJA UMOWNA WYNAGRODZENIA
1. [bookmark: mip44787961]Wynagrodzenie płatne Inżynierowi Kontraktu będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 9.
1. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu. 
1. Waloryzacja zostanie uwzględniona w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu począwszy od pierwszej faktury VAT, wystawionej po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 
1. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
1. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:
Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:
Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;
Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 504 z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia składania Ofert.
1. Występując o wynagrodzenie, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.
1. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po kwartale, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji.
1. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
1. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu wynikającą z waloryzacji.
1. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego.
1. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
[bookmark: mip51082624]1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
[bookmark: mip51082625]2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
§ 17.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatności częściowe w łącznej wysokości do 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, określonego w § 15 ust. 3 umowy, zostaną wypłacone Inżynierowi Kontraktu na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.
2. Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona ze stosunku procentowego zaawansowania robót do wartości umownej Kontraktu na Inżyniera Kontraktu.
3. Procent zaawansowania robót będzie wyliczony ze stosunku wartości (zrealizowanych przez Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu) robót za dany okres zgodnych ze stanem faktycznym, do wartości całego Kontraktu.
4. Wynagrodzenie umowne będzie obejmowało także pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi i zamiennymi w przypadku ich wystąpienia.
5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie:
1) zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny oraz protokół odbioru częściowego dla Wykonawcy robót za dany okres, i
2) rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy. 
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie:
1) zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy oraz protokół odbioru końcowego dla Wykonawców robót, oraz
2) uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, oraz
3) rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy.
7. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) oraz ust. 6 pkt 3) Zamawiający zatrzyma wypłatę należności Inżynierowi Kontraktu do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W takim przypadku zapisów ust. 5 i ust. 6 umowy nie stosuje się. 
8. Końcowa należność dla Inżyniera Kontraktu wyliczona będzie jako pozostała kwota należna Wykonawcy przy uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych należności.
9. Do płatności końcowej, o której mowa w ust. 8 Inżynier Kontraktu przedłoży zestawienie wystawionych faktur. 
10. Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Inżyniera Kontraktu ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji kontraktu i niewykonywania nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesięczne będzie odpowiednio dostosowane. 
12. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu wstrzymać w całości lub w części płatność należności Inżyniera Kontraktu jeżeli Inżynier Kontraktu spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy.
13. Płatności częściowe oraz płatność końcowa wypłacane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, przelewem, na konto Inżyniera Kontraktu o numerze: ……………………………………………………………………….. 
14. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki ustawowe.
15. Faktura będzie wystawiona na:
Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-23-59-776                Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
i dostarczona do  siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.
16. Zamawiający, może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Inżyniera Kontraktu. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Inżyniera Kontraktu do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nie zgłoszenie uwag w określonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, w jakim podmiot ten domaga się tej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.
19. Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. 
20. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.
21. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.
22. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
§ 18.
KARY UMOWNE
1. Każda strona narusza postanowienia Umowy w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie. 
2. Strony postanawiają, że podstawową formą za naruszenie zobowiązań Inżyniera Kontraktu będą kary umowne. Kary umowne będą naliczane w podanych niżej  przypadkach i wysokościach:
	Kary umowne dotyczące realizacji funkcji Inżyniera Kontraktu 

	Okoliczności za które Zamawiający nalicza kary umowne
	Wysokości kar umownych

	1.
	Zwłoka w przekazywaniu przez Inżyniera Kontraktu raportów miesięcznych oraz faktur Wykonawcy robót, z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu 
	0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ich wykonania

	2.
	Zwłoka w przekazaniu przez Inżyniera Kontraktu raportu końcowego
	0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu jego wykonania

	3.
	Zwłoka w przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich innych dokumentów, do przedłożenia których zobowiązują Inżyniera Kontraktu postanowienia umowy (również w okresie rękojmi i gwarancji) 
	0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego lub wyznaczonego przez Zamawiającego

	4.
	Zwłoka w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi, w tym: 
· nieterminowe rozpoczęcie realizacji umowy 
· zwłoka w rozpoczęciu usług
· niekontynuowanie usług pomimo trzykrotnych pisemnych wezwań Zamawiającego
· nieterminowe wykonanie usług
	1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca) za każdy dzień zwłoki (niezależnie od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie przekraczająca 3 dni nie będzie karana przez Zamawiającego

	5.
	Niewykonywanie/niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami 

	za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca)

	6.
	Nieusprawiedliwiona nieobecność Inżyniera Kontraktu lub członka Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania,  Radzie Budowy, lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania
	0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy (zaokrąglenie w górę do pełnych stu złotych) za każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności

	7.
	Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu
	10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy

	8.
	Za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub robót zanikających 
z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu
	1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

	9.
	Za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu
	1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

	10.
	Za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne
	1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

	11.
	Za nieprzeprowadzenie w wyznaczonym terminie przeglądu gwarancyjnego
	1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

	12.
	Za niedostarczenie w terminie protokołu z przeglądu gwarancyjnego lub sprawozdania z półrocznego przeglądu gwarancyjnego
	1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

	13.
	Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
	w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy


	14.
	Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Inżyniera Kontraktu z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi Kontraktu, 
	w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy


	15.
	W przypadku niewypełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 lub złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą 
	2,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy



3. Suma kar umownych należnych od Inżyniera Kontraktu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
4. Inżynierowi Kontraktu przysługuje ze strony Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Inżynierowi Kontraktu notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Inżynierowi Kontraktu wg zasad określonych w niniejszej umowie może zostać pomniejszone poprzez potrącenie o wartość not obciążających, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę.
6. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna.
7. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron o charakterze istotnym, druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy to należną mu karę umowną, z tego tytułu może potrącić z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.
9. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
§ 19.
POTENCJAŁ WYKONAWCY
1. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby (dalej PUZ) na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Inżynier Kontraktu wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Inżynier Kontraktu samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający, w celu oceny czy Inżynier Kontraktu będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Inżyniera Kontraktu z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów, żąda przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zobowiązania PUZ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub przedłożenia innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że Inżynier Kontraktu realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PUZ.  Zobowiązanie PUZ potwierdza, że stosunek łączący Inżyniera Kontraktu z PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Inżynierowi Kontraktu zasobów PUZ, sposób i okres udostępnienia Inżynierowi Kontraktu i wykorzystania przez niego tych zasobów PUZ przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie PUZ, na zdolnościach którego Inżynier Kontraktu polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
3. Zamawiający, w celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1 i 2 żąda przedłożenia przez  Inżyniera Kontraktu podmiotowych środków dowodowych takich samych jak określone w SWZ dla PUZ.
4. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w szczególności w przypadku istnienia podstaw do wykluczenia lub wątpliwości dotyczących rzeczywistego udostępniania zasobów przez PUZ.
§ 20.
PODWYKONAWSTWO
1. Inżynier Kontraktu może realizować umowę za pośrednictwem Podwykonawców. 
2. Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia świadczenia Usługi nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe Podwykonawców oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w świadczenie Usługi, jeżeli są już znani. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców Inżyniera Kontraktu, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć świadczenie Usługi.
3. Inżynier Kontraktu ma możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji zamówienia. 
4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu wykonania części zamówienia, Inżynier Kontraktu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125  ust. 1 ustawy Pzp w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji od Zamawiającego zastąpić tego Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu do realizacji części zamówienia.
5. Inżynier Kontraktu uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem Podwykonawców Inżyniera Kontraktu do wykonania przedmiotu Umowy przedkładając projekt umowy podwykonawczej oraz wskazując zakres świadczonej przez Podwykonawcę usługi. Zamawiający zweryfikuje postanowienia umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy. W przypadku nie zawarcia w umowie z Podwykonawcą Inżyniera Kontraktu postanowień, o których mowa w ust. 6, Inżynier Kontraktu nie uzyska akceptacji Zamawiającego.
6. Inżynier Kontraktu przedstawi do wglądu kopię umów z Podwykonawcami Inżyniera Kontraktu, przy czym umowa z Podwykonawcą Inżyniera Kontraktu będzie zawierać w szczególności postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia z uwzględnieniem zasad zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w  § 16 Umowy. 
7. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inżyniera Kontraktu jak za swoje własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy  Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego od Inżyniera Kontraktu względem jego Podwykonawców.
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu.
§ 21.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków z art.  456 ust. 1 ustawy Pzp. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy; 
b) Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia; 
c) Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu; 
d) Inżynier Kontraktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego; 
e) Inżynier Kontraktu staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, lub zawiera układ z wierzycielami albo ogłoszono jego upadłość;
f) wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy; 
g) Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.  Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek;
h) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
i) Zamawiający dwukrotne udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach;
j) W razie niewykonania przez Inżyniera Kontraktu jednego z obowiązków określonych w § 6 ust. 10-11, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 10 spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Inżyniera Kontraktu. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
1. Inżynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach; lub 
b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inżyniera Kontraktu, będzie on zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Inżyniera Kontraktu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia odstąpienia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne z Umową.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Inżynier Kontraktu podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 
1. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sporządzić Raport Końcowy. 
1. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia.
1. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 
1. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu. 
1. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań, w tym z tytułu roszczeń, strat i szkód osób trzecich.
1. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi leżącą po stronie Inżyniera Kontraktu. 
1. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.
§ 22.
ODSZKODOWANIE
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty oraz straty, jakie Zamawiający poniesie na skutek szkód wynikłych z niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz § 9 ust. 10.
2. Inżynier Kontraktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami określonymi w § 24 Umowy.
3. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz odbioru Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
§ 23.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
1. W ramach wynagrodzenia Inżynier Kontraktu:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Inżyniera Kontraktu w  wykonaniu  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, ekspertyzy i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 1 i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.
1. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.
1. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2 niniejszego §.
1. Kopię dokumentacji kontraktowej (wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktu, inne niż dokumenty Wykonawcy) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 7 lat od zakończenia Umowy, a po upływie tego okresu jest obowiązany do zniszczenia i utylizacji dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.
1. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Umowy. Inżynier Kontraktu, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy zatrzymuje kopie dokumentów, o których mowa wyżej. Inżynier Kontraktu nie będzie używał kopii dokumentów do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przeniesie na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów stworzonych przez Inżyniera Kontraktu. 
1. Do utworów, do których Inżynier Kontraktu nie posiada autorskich praw majątkowych, Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w zakresie pól eksploatacji  określonych w ust. 2. Licencja obejmuje także  zezwolenie Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu praw zależnych oraz  zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych licencji.
1. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów przez Zamawiającego wskazanych oraz, że twórca utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego. 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.



§ 24.
SIŁA WYŻSZA
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.
1. W niniejszej Umowie  termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
1. o charakterze niezależnym od Stron,
1. którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
1. którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
1. Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, które bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, pod warunkiem łącznego wystąpienia  przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego §. Przykładowo, siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności lub wydarzeń, jak:
1. wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
1. terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
1. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Inżyniera Kontraktu lub inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu;
1. awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Inżyniera Kontraktu takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 
1. klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;
1. stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.
1. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych Siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.
1. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.
1. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu.
1. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na Siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
1. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Inżynierowi Kontraktu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 
§ 25.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp. Strony przewidują możliwość dokonywania następujących rodzajów zmian Umowy:
1. terminu świadczenia Usługi;
1. sposobu świadczenia Usługi; 
1. sposobu rozliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu;
1. obowiązków Inżyniera Kontraktu;
1. wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nie przekraczając maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w § 15 ust. 7.
1. Dla każdego z przypadków zmian Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 9, zakres zmian dla rodzajów zmian opisanych w ust. 1 zostanie dostosowany indywidualnie z uwzględnieniem konieczności prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy.  
1. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o zmianę postanowień umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy. 
1. Zmiana Umowy w rodzajach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1. Siły wyższej, o której mowa w § 24 Umowy, w zakresie w jakich Siła wyższa ma wpływ na wykonanie Umowy;
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem zmian, o których mowa w ust. 5, w zakresie w jakim zmiany prawa mają wpływ na świadczenie Usługi lub świadczenia Stron;
1. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
1. zmiany postanowień dotyczących RFRD, z którego Kontrakt lub Umowa będzie finansowana w zakresie i w granicach wynikających ze zmian postanowień;
1. zmiany Czasu na Ukończenie Kontraktu powodującej konieczność wydłużenia maksymalnego czasu świadczenia Usługi o czas niezbędny do świadczenia Usługi nadzoru w wydłużonym Czasie na Ukończenie Kontraktu;
1. zawarcia Kontraktu z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego powodującej konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi; w następstwie skrócenia minimalnego czasu świadczenia Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny czas świadczenia Usługi. Skrócenie czasu świadczenia Usługi zostanie dostosowane do czasu niezbędnego do świadczenia Usługi nadzoru nad Kontraktem;
1. zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót (z wyjątkiem tych zmian, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy), powodujących konieczność wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu świadczenia Usługi w zakresie w jakim zmiany te będą miały wpływ na wykonanie Umowy;
1. rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  przed ukończeniem Robót, w tym zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą lub kontynuowania zadania przez więcej niż jednego Wykonawcę, powodujących konieczność dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, w zakresie, wynikającym z konieczności dostosowania świadczenia Usługi do zaistniałej sytuacji na Kontrakcie;
1. skrócenia okresu Przeglądów i Rozliczeń określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 powodującego konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi, 
1. Zamawiający dokona zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  określonych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, stanowiących o tzw. waloryzacji urzędowej – o ile zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu - to jest zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
1. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
1. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony poniżej w zapisach lit. a – lit. b, jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu, to jest:
1. z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 powyżej, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany) i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
1. w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3 lub 4 powyżej, zmiana będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany), w odniesieniu do której to części nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalną stawkę godzinową lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne/ ubezpieczenie zdrowotne lub w zakresie kosztów ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu na pracownicze plany kapitałowe. W tym przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
· pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Inżyniera Kontraktu świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 powyżej, lub;
· pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Inżyniera Kontraktu, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 lub pkt 4 powyżej.
1. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 
1. O zmianach teleadresowych Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 17 ust. 13 nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
1. Zmiana rodzaju wskaźnika, o którym mowa w § 16 ust. 5 wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
1. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu, z zastrzeżeniem możliwych zmian przewidzianych niniejszą Umową. 
§ 26.
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY NA OSOBĘ TRZECIĄ
1. Wierzytelności Inżyniera Kontraktu wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem zastawu lub przelewu (cesji) na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.  
2. W przypadku, gdy w roli Inżyniera Kontraktu występuje Konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum.
§ 27.
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Inżynier Kontraktu w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:
1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania,
2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.
2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu lub które Inżynier Kontraktu pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.  
4. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.




§ 28.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega prawo wglądu Ministra Infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych Inżyniera Kontraktu, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę.
1. W przypadku zlecania przez Inżyniera Kontraktu części prac podwykonawcom, Zamawiający zastrzega prawo wglądu Ministra Infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych podwykonawców.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
1. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
1. Językiem Umowy jest język polski.
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

 
ZAMAWIAJĄCY:  							INŻYNIER KONTRAKTU:

……………………….…….   				           			        ……………………………..


























Formularz Cenowy – Załącznik Nr 12 do SWZ



Zamawiający:	
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 




FORMULARZ CENOWY



Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
nr ref. DT.252.I.9.2023; 
	Pkt.
	Pozycja
	Wyszczególnienie
	Kwota netto
	Kwota brutto

	a.
	b.
	c.
	d.
	e.

	1
	Koszt utrzymania biur
	koszt zapewnienia (np. wynajęcia) biur na cały okres realizacji kontraktu, opłaty za media (np. energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda, internet), koszty wynikające z wyposażenia biur i użytkowania umeblowania, utrzymania czystości, materiałów biurowych, koszty ewentualnej ochrony, koszty zapewnienia miejsc parkingowych, koszty przesyłek w związku z prowadzonymi usługami, koszty narad i spotkań
	
	

	2
	Usługi nadzoru
	wynagrodzenia wraz z narzutami, urządzenia stanowiska pracy, zakwaterowania i delegacji, wyposażenia bhp, transportu i łączności, oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób, wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a nie wyszczególnione w niniejszej SWZ, wszystkie inne koszty nie wymienione w pkt 1 i 3 przedmiotowego formularza
	
	

	3
	Badania laboratoryjne 
	zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 13 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Badania laboratoryjne
	
	




1. Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji umowy. 
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do 1 grosza i winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i uwzględniać zakres nadzoru wymagany do wykonania zadania obejmującego całościową realizację inwestycji pn.: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
3. Kalkulację kosztów należy sporządzić według zasad określonych w niniejszej SWZ.
