
 

 

 

 
GMINA ŁAPY  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24  

18-100 Łapy 

Łapy, dnia 23.08.2024 r. 

I.7013.10.2024 

 

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ Wykonanie robót budowlanych   

                           w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy podziemnego     

                           zbiornika retencyjnego do gromadzenia oczyszczonych wód  

                           opadowych o pojemności 1001 m3 w miejscowości Uhowo”. 

   
Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:  

 

 

Pytanie 

1. Przez teren działki przeznaczonej na posadowienie zbiornika przebiega linia WN. Czy 

Inwestor dopuszcza inną lokalizację zbiornika? 

2. Proszę o załączenie projektów dotyczących odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej i 

istniejącego zbiornika. 

3. Proszę o załączenie mapy poinwentaryzacyjnej istniejącego zbiornika i kanalizacji 

deszczowej w rejonie działki 

4. Z uwagi na lokalizację zbiornika w obszarze "Natura 2000" i konieczność uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na procedury prawne termin 9 m-cy na wykonanie 

inwestycji jest terminem nierealnym. Czy Inwestor dopuszcza możliwość wydłużenia 

terminu zakończenia robót? 

5. Z uwagi na konieczność posadowienia zbiornika najprawdopodobniej poniżej poziomu 

odbiornika tj. rzeki Narew, czy Inwestor przewiduje możliwość zastosowania pompowni 

wód opadowych do przetłoczenia wody do rzeki? 

6. Z uwagi na skomplikowany charakter zadania prosimy o przesunięcie terminu składania 

ofert o co najmniej 10 dni w celu dokonania rzetelnej wyceny. 

7. Proszę o wskazanie przybliżonego zakresu robót drogowych w rejonie zbiornika. 

8. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu dodatkowych urządzeń umożliwiających 

pobór wody ze zbiornika, np. do celów komunalnych lub ppoż? 

9. Proszę o wskazanie możliwości jakimi ulicami będzie możliwy dojazd ciężkiego sprzętu 

do realizacji robót (wywrotki, koparki, dźwig, transport materiałów). 

10. Prosimy o informacje od jakiej ulicy należy zaprojektować dojazd do zbiornika. 

 

Odpowiedź  

 

1. Inwestor dopuszcza inną lokalizację zbiornika niż podana w załączniku graficznym PFU, 

ale tylko w obrębie działki oznaczonej nr ewid. 571. 

2. Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się na stronie 

http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/ zakładka zamówienia publiczne – 2022 r. – poz. nr 2. 

http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/


 

3. Zamawiający informuje, iż Inwentaryzację istniejącego zbiornika i kanalizacji 

deszczowej w rejonie działki jest dostępna na ogólnie dostępnym geoportalu. 

4. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu zakończenia 

robót. 

5. Zamawiający informuje, iż nie zakłada, że rzeka Narew będzie odbiornikiem wód 

opadowych z projektowanego zbiornika i nie przewiduje się zastosowania pompowni 

wód opadowych do przetłoczenia wody do rzeki 

6. Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert. 

7. Zamawiający informuje, iż zakres robót drogowych w rejonie zbiornika polega na 

wykonaniu utwardzenia nawierzchni (bez względu na rodzaj utwardzenia) w zakresie 

umożliwiającej dojazd do zbiornika pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co  

najmniej 100 kN na szerokości minimum 3,50m. 

8. Zamawiający informuje, iż wymaga montażu urządzeń umożliwiających pobór wody ze 

zbiornika do celów komunalnych oraz p.poż. 

9. Zamawiający informuje, iż dojazd sprzętu do realizacji robót będzie uzgodniony z 

wykonawcą przed rozpoczęciem prac. 

10. Zamawiający informuje, iż dojazd do zbiornika należy zaprojektować od strony ul. 1-go 

Maja. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Łap 

                                                                                                             Krzysztof Gołaszewski 

                                                                                                           /podpisano elektronicznie/ 
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