Zatacznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn z/s w Maniowach, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy — Tadeusza Wach
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jézefa Huziora

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
N , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP: REGON:

zwana w dalszej czgéci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastgpujace;j tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm., t.j.) zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,,Budowa miasteczka ruchu rowerowego w miejscowosci Maniowy”.

§1

Przedmiot umowy
1. Zakres prac dotyczacy przedmiotu zamowienia:

Budowa miasteczka ruchu rowerowego w miejscowosci Maniowy w zakresie wykonania nawierzchni
utwardzonych  dla  ruchu pieszego 1 rowerowego z  oznakowaniem  pionowym
1 poziomym w celu nauki i ¢wiczenia przepisOw ruchu drogowego i1 jazdy na rowerze wraz
z wyposazeniem w lawki parkowe z koszami na $mieci, stojak na rowery oraz montazem lamp
parkowych fotowoltaicznych.

Gloéwne rodzaje robot:

- roboty ziemne — 150 m?

- obrzeza betonowe — 280 +65 mb

- podbudowa z kruszywa tamanego — 472,5 m?

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm - 95,5 m?
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych — 377 m?
- malowanie linii segregacyjnych — 65 m?

- znaki drogowe — 21 szt.

- lawka betonowa z oparciem - 3 szt.

- kosz betonowy — 2 szt.

- stojak na rowery 10 stanowiskowy - 1 szt.

- solarna lampa parkowa LED — 4 szt.

Doktadny opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowigca zatgczniki do niniejszej
umowy.



2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na celu
naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan jakosciowych
i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem
zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-4 Ustawy. Wykonawca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania rdéwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 ustawy).

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen rdwnowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wcze$niejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadaja parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 11.10.2021 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajacym, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca 1 przedktada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .

6. Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawcg uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami, a takze z nalezyta starannoscig, dobra jakoscig i wlasciwg
organizacjg.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje,

98]

ktére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

5. Strony ustalajg, ze beda wspdlpracowaty ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspolpraca taka bgdzie obejmowata w szczegolnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwo$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia Iub okolicznosci, ktdére moga
mie¢ jakikolwick wpltyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.
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W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia rob6t przed dostepem 0sob postronnych.

Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwa organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca zapewnia ogdlny dozdr terenu robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku
z okre§lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote co najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw ubezpieczeniowych nie pozniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma
prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegéw terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 1 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uptywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/uméw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 15, zostang zatagczone
do umowy.
§4

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu ofertg
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysoko$ci:
netto ...o.ovvevvinnnnn. (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).
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Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § § Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbgdnych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostgpem osob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robdt na odlegto$¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpoézniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych roboét wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a Scisle zwigzane z prawidtowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie begdzie zadat podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwotg rowng roznicy w kwocie
podatku, jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreSlonych robot nastgpi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robdt wynikajacg z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
W przypadku robdt zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowg pomiedzy wartoscia
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a warto$cig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace
zatozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materiatow i sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki
i ceny rynkowe dla danych roboét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartos$¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmian¢ umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okre$lonego w §4 umowy.



4. W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

5. Podstawg wykonania robdot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokot
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedtug
analizy indywidualne;j,

3) cen jednostkowych materialow — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug s$redniego
poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,

4) cen sprzgtu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Zaplata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty obj¢te umowa nastapi:

1) Faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa i1 ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru roboét sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakturge koncowa dopiero po usunigciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

2. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwloki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury konicowej zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

4. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

5. Zazwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty odsetek ustawowych.

6. Faktury beda platne przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.

7. Za datg zaplaty uznaje si¢ dat¢ potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

8. Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

§7

Nadzor

1. Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: .eeveereereecnrensenennss
2. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0Sobie: ceeeeeeeneenreneennnns



§8
Podwykonawcy

1.  Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

)]

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptac;ji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,

gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okre§lonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastgpujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platno$ci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byc¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek
z wyzej wymienionych wymaganych elementdow nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;



7)

8)

9)

10)

¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawieraC zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie begda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowiazany jest przedtozyc
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

f) w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spelnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowiazku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowac¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢ ~ wymagania  wynikajace
z obowiazujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktdrej mowa w art. 647!

§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pozn.

zm.) — zwang dalej KC.



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ushugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajagcego solidarnej odpowiedzialnos$ci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawceg kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1,31 13,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze¢$ci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

)

2)

3)

4)

5)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji zamoéwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegblnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozyé Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zaméwienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czgsci
zamoOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej] Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajagcemu zgodnie



z okre$long w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek

dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych procedura zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsuni¢cia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§9

Materialy budowlane

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdow 1 urzadzen wilasnych. Materiaty
1 urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreSlonym ustawa — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia oraz by¢ zgodne z STWiORB.

Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajagcemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, Zze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa niezgodne
z umowa lub projektem, albo zlej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania wnioskéw materialowych na materialy przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego ztozy wniosek materiatlowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materiatlu na budowg. Wniosek materiatlowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Zaakceptowanie materialu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowe] przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentéw zostang uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§10
Odbiodr koncowy

Za dat¢ zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.
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3

e ]

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiega¢ bedzie nastepujgco:

a) Zakonczenie wszystkich robdt, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiagnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spelieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnoéci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie
odmoéwic odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy op6znienie Wykonawcy w usunigciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpozniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem

— w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru

pogwarancyjnego i1 odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokol
zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

§11
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,
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b) zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany -3 000 zi za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczecie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

j) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci okreslone w §18 ust. 1 - w wysokosci rownej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazda osobe z ktorg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy z tytutu

zmiany wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 6, 7, 8 umowy w wysokosci 3000 zt za kazdy dzien
zwloki,
1) za odstgpienie od umowy Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaplaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakos$ci i rekojmi.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia opoznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowsy, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoOznieniem.
Kary umowne okreslone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone niezaleznie z r6znych
tytutow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.
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§12
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady

Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ... ........ m-ce

(zgodnie ze zlozong ofertq).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane

i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze ztozong ofertq).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl

prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wlasny koszt zgloszong wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwltocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpézniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie mial prawo usuna¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapily wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okre§lonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwaranc;ji.
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§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartos$ci zamowienia
(brutto) tj. veverenenn.. (stownie: ................... 00/100) w formie ..............cevennn.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa
w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstana w wyniku realizacji umowy, w tym réwniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:
a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
¢) Wykonawca przerwal roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie
termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem robdt stanowigcych przedmiot umowy lub zich
ukonczeniem w takim stopniu, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem
terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie. Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze§ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czgs$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okolicznosci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 1 ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do cze$ciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z powodow wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwal

Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich

uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni

roboczych od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego),

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na pismie przez co najmniej jedna osobe funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,
b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksoéw sporzadzanych w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci za zgoda obydwu Stron.

N —

§16

Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegodlnosci nastepujacych przypadkow:

2.1.zmiana, w tym wydhluzenie terminu wykonania zamoéwienia w zwiazku z:

a.

wystapieniem okolicznos$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczego6lnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okre§lonymi
w dokumentacji przetargowej,

koniecznoscig usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag wykonania zamoéwien dodatkowych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamOwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktorych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Iub naziemnego
1 konieczno$cig wykonania rob6dt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

. zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,

dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dzialania organow administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej Umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin

realizacji zamowienia,
zmiang przepisow prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na
realizacj¢ zamowienia,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wilasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacjg prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okre$lonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwato$ci
i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a.

pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,
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b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie czasu

realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych;
2.3.zmiany wymiaréw, polozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych, zmiany ilosci i dlugosci
poszczegolnych elementoéw linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych
linii oraz z mozliwo$cig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkéw terenowych na obiekcie wyniklych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czgSci robot jezeli taka rezygnacja begdzie niezbgdna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegolnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osob musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnos$ci technicznej lub

zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy W sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych z mozliwosciag
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbgdnych do prawidlowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato si¢ konieczne Iub celowe i ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czg¢sci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznoséci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajagcego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczeSniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczego6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;
2.8.zmiany terminéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbgdne do prawidlowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoS$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zalozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okoliczno$ci  lezagcych po  stronie  Zamawiajacego, W  szczegolnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

16



d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegélnych
elementow przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego Ilub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementdw przedmiotu zaméwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczego6lnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujagcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatno$ci w ramach
programéw zewnetrznych i umow z instytucjami wspotfinansujgcymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nast¢pujace dokumenty oraz informacje:

a. o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy 1/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika
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. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 ppkt j).

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowiazkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§19

Konsorcjum, udostepnienie zasobow
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych cztonkow konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czionkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza rdéwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od treSci umow, ktore zawarli
migdzy sobag.
Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg¢ poniesiong przez zamawiajgcego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow podmiot ten nie ponosi
winy.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporow. W przypadku braku
mozliwo$ci porozumienia ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pismie w formie
aneksu pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegolno$ci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm., t.j.), Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Integralng czes¢ Umowy sa zalaczniki:

1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SWZ;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
¢) Dokumentacja projektowa.

2) Kosztorys Ofertowy.
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3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzgledem
formalno — prawnym
Adwokat
Klaudiusz Gtod
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