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	Harmonogram PDF powinien:

	 - być w postaci wykresu Gantta,

	 - jako jednostkę czasu należy przyjąć jeden tydzień,

	 - uwzględniać przynajmniej datę rozpoczęcia realizacji zadania oraz datę jego zakończenia,

	 - uwzględniać przynajmniej pozycje wyspecyfikowane powyżej przez Zamawiającego.

	
	

	Przedłożony harmonogram jest dokumentem wyjściowym do uzgodnienia między stronami harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.



