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Z a ł ą c z n i k  n r  1  

 

O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  ( O P Z )  

 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.1. Nazwa zamówienia 

Pełnienie funkcji Inżyniera na Zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku 

Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale na części: 

Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830”* 

Cześć 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055”* 

 w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej Nadzorem polegającej na pełnieniu 

funkcji Inżyniera Nadzoru, w tym zarządzaniu i nadzorze nad realizacją umowy na wykonanie robót 

wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na 

odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale na części: 

Część 1: Etap 2aod km 96+200 do km 100+830* 

Cześć 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055* 

 w trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy robót 

budowlanych. 

Przedmiot Umowy obejmuje m. in.: 

• kompleksowe zarządzanie budową, nadzór nad realizacją Umowy na roboty budowlane zawartą 

z Wykonawcą robót budowlanych, 

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach,  

• kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji  

• doprowadzenie do końcowego rozliczenia Zadania. 

• kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami odbiorowymi robót oraz kontrolę i nadzór nad 

prawidłowym i terminowym złożeniem wniosku o zakończeniu robót budowlanych lub o 

pozwoleniu na użytkowanie do odpowiednich organów. 

• pełnienie funkcji Inżyniera na Zadaniu w okresie rękojmi i gwarancji. 

1.3. Definicje 

ZAMAWIAJĄCY – Województwo Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk. 

 

INŻYNIER – Wykonawca pełniący nadzór wybrany przez Zamawiającego w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego. W celu realizacji usługi Inżynier zapewni Zespół 

Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawicielem Inżyniera jest Inżynier Kontraktu. 

 

ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – zespół specjalistów (inspektorów wszystkich branż i 

pozostałych specjalistów wskazanych w p. 2.3), które będą uczestniczyć w realizacji nadzoru, wraz z 

Inżynierem Kontraktu, który kierować będzie Zespołem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

INŻYNIER KONTRAKTU – przedstawiciel Inżyniera odpowiedzialny za zakres działań Inżyniera. 

Inżynier kontraktu stoi na czele i kieruje Zespołem Nadzoru Inwestorskiego i pełni równocześnie 

funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora, o którym mowa w prawie budowlanym.  

 

WYKONAWCA ROBÓT – Wykonawca robót budowlanych (firma), wybrany przez Zamawiający w 

wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

 

1.4. Cel zamówienia 
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Zamawiający powierzy Inżynierowi Nadzór nad realizacją Zadania poprzez kompleksowe zarządzanie 

budową, nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane (zwaną dalej „Umową na roboty”) z 

Wykonawcą robót, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich 

branżach, kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie do 

końcowego rozliczenia Zadania. 

Realizacja usługi Nadzoru ma na celu również skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót 

realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną w terminie 

ustalonym w umowie z Wykonawcą robót, skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

lub zgłoszenie zakończenia robót do właściwych organów, a także kontrola jakości i zgodności z 

przepisami stosowanych materiałów i urządzeń. 

 

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU 

2.1. Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane. 

2.1.1. Część 1- obejmująca odcinek od km 96+200 do km 100+830 polegająca na: poszerzeniu 

jezdni, przebudowie poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań, przebudowie oraz 

budowie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych oraz 

budowa urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wysp kanalizujących ruch i azyli 

na przejściach dla pieszych, budowa i przebudowa przepustów pod drogą oraz zjazdami, 

budowa i przebudowa systemu odwadniającego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w 

tym retencyjno- infiltracyjne, urządzenia podczyszczające, ścieki itp.), budowa oraz 

przebudowa oświetlenia drogowego, budowa i przebudowa zjazdów, przebudowa uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, rozbiórka obiektów kolidujących z inwestycją, niezbędna 

wycinka drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni, ustawienie znaków drogowych i 

urządzeń brd oraz wykonanie oznakowania poziomego drogi. 

2.1.2. Część 2- obejmująca odcinek od km 100+830 do km 104+055 polegająca na: poszerzeniu 

jezdni, przebudowie poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań, przebudowie oraz 

budowie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych oraz 

budowa urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wysp kanalizujących ruch i azyli 

na przejściach dla pieszych, wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu 

drogowego, budowa i przebudowa przepustów pod drogą oraz pod zjazdami, budowa i 

przebudowa systemu odwadniającego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w tym 

retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające, ścieki itp.), budowa oraz przebudowa 

oświetlenia drogowego, budowa i przebudowa zjazdów, przebudowa uzbrojenia podziemnego 

i naziemnego, rozbiórka obiektów kolidujących z inwestycją, niezbędna wycinka drzew i 

krzewów oraz zagospodarowanie zieleni, ustawienie znaków drogowych i urządzeń brd oraz 

wykonanie oznakowania poziomego drogi. 

2.1.3. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych z zakresu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementów lub/i 

zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych 

decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

2.1.4. Wykonanie i montaż tablic, wynikających z decyzji o dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

województwa pomorskiego na lata 2014-2020: 

  a) tablice informacyjne  

  b) dwustronne tablice pamiątkowe  

2.1.5. W trakcie realizacji robót budowlanych może wystąpić konieczność prowadzenie badań i 

nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających 

ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. Nadzór archeologiczny w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych zapewnia Zamawiający. 
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2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) Br. drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu, 

b) Br. energetyczna i elektryczna, 

c) Br. telekomunikacyjna, 

d) Br. Sanitarna, 

e) Br. geotechniczna, 

f) Br. konstrukcyjno- inżynierska (mostowa),  

g) Br. środowiskowa, 

h) Br. geodezyjna, 

i) Część materiałowa/technologiczna, 

j) Część finansowo-rozliczeniowa zadania, 

k) Nadzór archeologiczny, 

l) Część prawna, 

m) Inne wg potrzeb. 

 

2.3. Na etapie realizacji zadania Inżynier zapewni minimalny skład personelu – Zespół Nadzoru 

Inwestorskiego tj. min:    

a) Inżynier Kontraktu – Inspektor Nadzoru Koordynator posiadający uprawnienia i minimalne 

doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, 

min. 1 osoba 

b) Inspektor branży drogowej, posiadający uprawnienia i minimalne doświadczenie zgodnie z 

deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, min. 1osoba,  

c) Inspektor branży konstrukcyjnej/mostowej, posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami bez ograniczeń w branży konstrukcyjnej/mostowej w nieograniczonym zakresie, 

min. 1 osoba 

d) Inspektor branży energetycznej i elektrycznej, posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej w nieograniczonym zakresie, min. 

1 osoba 

e) Inspektor branży teletechnicznej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w branży teletechnicznej w nieograniczonym zakresie min. 1 osoba 

f) Inspektor branży sanitarnej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w branży sanitarnej w nieograniczonym zakresie min 1 osoba 

g) Inspektor branży geotechnicznej, posiadający stosowne uprawnienia geologiczne zakresie 

min. 1 osoba 

h) Specjalista do spraw rozliczeniowych, posiadająca doświadczenie w rozliczaniu minimum 1 

zadania dot. przebudowy lub budowy drogi klasy min. Z współfinansowanego ze środków 

UE, min. 1 osoba 

i) Specjalista ds. materiałowych/ Technolog, posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji: 

Technologa / Inspektor ds. materiałowych przy realizacji, co najmniej dwóch zadań w 

zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, min. 1 osoba 

j) Nadzór geodezyjny – osoba posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, min 1 osoba 

k) Nadzór geotechniczny – osoba posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki, min 1 osoba 

l) Nadzór archeologiczny - osoba posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe do pełnienia 

czynności nadzoru archeologicznego, min 1 osoba   

m) Obsługa Prawna – wg potrzeb 

n) Inni - wg potrzeb. 

 
3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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3.1 Zakłada się, że realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 będzie trwała: 

Część 1: 12 miesięcy i 40 dni oraz w okresie gwarancji i rękojmi [długość okresu gwarancji i 

rękojmi zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót - min. 60 m-cy (5 lat) max. 96 m-cy 

(8 lat)]. 

Zgodnie z umową na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 12 miesięcy 

i 40 dni, w tym:  

1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i 

pamiątkowych – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 

– 40 dni zakończeniu po robót. 

Część 2: 10 miesięcy i 40 dni oraz w okresie gwarancji i rękojmi [ długość okresu gwarancji i 

rękojmi zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót- min. 60 m-cy (5 lat) max. 96 m-cy 

(8 lat)]. 

Zgodnie z umową na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 10 miesięcy 

i 40 dni, w tym: 

1) Zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i 

pamiątkowych – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

2) Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych- 

40 dni po zakończeniu robót. 

3.2 Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy 

do czasu faktycznej realizacji, zakończenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zapłaty za wydłużony 

okres realizacji usługi opisany jest w Umowie.  

 

4. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.1 Zamawiający przekaże Inżynierowi, na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty: 

a) Kopię umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. 

b) Kopię Oferty Wykonawcy robót budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym, 

c) Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

d) Inne będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty dotyczące Zadania oraz poinformuje o 

umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych 

mających wpływ na realizację tejże umowy. 

 

5. ZAKRES DZIAŁAŃ INŻYNIERA 

5.1 Obowiązki ogólne 

5.1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Umowie na nadzór inwestorski i obowiązującymi przepisami prawa. 

5.1.2. Personel Inżyniera w granicach przyznanych mu uprawnień będzie prowadzić kontrole na 

etapie realizacji robót w zakresie jakości materiałów i robót oraz postępu poszczególnych 

etapów zadania, zgodnie z obowiązującym harmonogramem przygotowanym przez 

Wykonawcę robót budowlanych. 

5.1.3. Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki we współpracy z Zamawiającym oraz będzie:  

a) Wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 

rozliczeniach finansowych związanych z realizacją zadania zgodnie z decyzją o dofinansowanie 

Projektu ze środków unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporządzał 

wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, zestawienia itp. wymagane w w/w umowie zgodnie ze 

wzorami dostępnymi na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/ i zgodnie z 

niniejszym OPZ, w tym m.in.: 
− przestrzegał przepisów Unii Europejskiej związanych z dofinansowaniem Projektu ze 

środków EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego oraz egzekwował ich 

przestrzeganie przez wykonawcę robót budowlanych, 
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− wypełniał obowiązki sprawozdawcze wynikające z procedury współfinansowania Projektu 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w (zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej 

http://www.rpo.pomorskie.eu/). 
b) Zapewniał stałą wymianę informacji (na piśmie i mailowo) z Zamawiającym oraz 

koordynował swoją działalność z wymaganiami Zamawiającego. 

c) Prowadził bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją zadania, monitorował i identyfikował 

wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia planowanego przebiegu zadania oraz niezwłocznie 

informował Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować nieprawidłową i 

nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować będzie 

podjęciem przez Inżyniera działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub 

sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności 

podjęcia określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów zadania nie 

będzie zgodny z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych, do 

obowiązków Inżyniera będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich 

środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 

zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zadania. Wszelkie wnioski formułowane 

przez Inżyniera do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie z 

konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania 

rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

d) Inżynier będzie czynnie uczestniczył w każdej kontroli zadania objętego decyzją o 

dofinansowanie Projektu ze środków unijnych dokonywanego przez instytucje do tego 

uprawnione w ciągu okresu Trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia finansowej 

realizacji i w okresie objętym gwarancją.  

5.1.4. Inżynier zapewni salę do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i innych spotkań 

związanych z realizacją zadania na min 20 osób. Sala winna być wyposażona w sprzęt audio 

wizualny. 

5.1.5. Inżynier będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami 

i mieszkańcami, organizacjami społecznymi w tym ekologicznymi oraz mediami. Ww. zakres 

współpracy jest przypisany osobowo do stanowiska Inżyniera Kontraktu (osoby zajmującej to 

stanowisko).  

5.1.6. Inżynier ma obowiązek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym 

OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w 

szczególności: 

a) Kontrolowanie i monitorowanie stan techniczny budynków i budowli będących w strefie 

oddziaływana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

b) Doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych. 

c) Branie udziału w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, w razie wystąpienia takiej 

konieczności. 

d) Powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich problemach wraz z 

propozycjami ich rozwiązań. 

e) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

f) Organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym dotyczącym realizacji 

budowy, jak również organizowanie i przewodniczenie naradom/spotkaniom zwołanym na 

wniosek Zamawiającego z udziałem niezbędnych specjalistów (członków Zespołu 

Inżyniera Kontraktu) i/lub Wykonawcy robót budowlanych.  

g) Inżynier Kontraktu będzie sporządzał protokoły z tych narad i spotkań przekazywania je w 

ciągu 3 dni roboczych od narady Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. 
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h) Sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp. 

i) Prowadzenie listy obecności dla personelu nadzoru. 

5.1.7. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być 

podpisane min. przez Inżyniera Kontraktu oraz przekazane także w wersji elektronicznej. 

5.1.8. Inżynier będzie prowadził i gromadził oraz archiwizował dokumentację związaną z realizacją 

Zadania, w tym w szczególności: 

a) Wszelką korespondencję prowadzoną w trakcie realizacji Zadania, 

b) Wszelkie wystąpienia, zestawienia, zgłoszenia, rozliczenia itd. przekazywane przez 

Wykonawcę robót, 

c) Druki kontroli robót, 

d) Całość zgromadzonej przez Inżyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania będzie 

przechowywana w biurze Inżyniera, a po zakończeniu realizacji Zadania będzie 

uporządkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiającemu.  

e) Inżynier jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację przed 

zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu 

przekazania jej Zamawiającemu. 

f) W okresie gwarancyjnym organizowanie i przeprowadzanie przeglądów Zadania. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do wszelkiej dokumentacji posiadanej przez 

Inżyniera, a dotyczącej realizacji przedmiotowego Zadania, na każdym etapie realizacji Zadania. 

W szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać są będzie jakakolwiek kontrola Projektu 

przez uprawnione do tego instytucje. 

5.1.9. Organizacja ruchu na budowie. 

a) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót może odbywać się 

jedynie na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego i zaopiniowanych przez Komendę 

Wojewódzką Policji i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz (jeżeli zachodzi 

potrzeba) uzgodnione z zarządcami innych dróg. 

b) Każdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie projektów 

organizacji ruchu wymaga zgody zarządcy drogi i odbioru oznakowania przez 

przedstawiciela zarządu drogi. 

 

5.2 Obowiązki i prawa Inżyniera, w tym wynikające m.in. z ustawy Prawo budowlane 

5.2.1 Obowiązki 

• Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

• Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Pb; 

• Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i 

potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez 

Wykonawcę robót budowlanych. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

• Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie 

rozliczeń budowy,  

• Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli zwołanej prze Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

Ponadto w szczególności: 
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a) Monitorowanie postępu robót budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego 

zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

b) Nadzorowanie wszelkich badań laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robót 

budowlanych, 

c) Wykonywanie przez Inżyniera kontrolnych badań jakości w laboratoriach: własnym lub 

posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, w 

ilości min 10% badań wg SST. 

d) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów 

e) Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót, a także 

dokonywanie obmiaru wykonanych robót, 

f) Weryfikacja przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych wycen kosztów dla 

nieprzewidzianych robót, 

g) Inżynier Kontraktu wraz z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży jest zobowiązany 

do opiniowania protokołów konieczności i wystąpień sporządzanych przez Wykonawcę. 

Dodatkowo w zakresie dotyczącym kalkulacji kosztów specjalista ds. rozliczeniowych 

h) Wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów 

prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na 

roboty budowlane. 

i) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie i akceptacja 

przyjętego sposobu wzmocnienia podłoża. 

j) Weryfikacja i ocena działań Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w art 20 ustawy – Prawo budowlane. 

k) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 

l) Opiniowanie projektów organizacji ruchu przedkładanych przez Wykonawcę robót, 

m) Bieżąca kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót (tymczasowa 

organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wydawanie Wykonawcy 

robót budowlanych poleceń usunięcia nieprawidłowości lub konieczności korekty 

przyjętych rozwiązań oraz egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości i wprowadzania 

poleconych zmian przez cały okres realizacji Zadania, 

n) Kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie 

prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę rozliczeń wykonanych robót 

budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

o) Doprowadzenie do rozliczenia końcowego Umowy na roboty. 

p) Przygotowanie odbioru częściowego i końcowego robót: sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów 

wymaganych do odbioru (operat kolaudacyjny). 

q) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonego przez Wykonawcę wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu lub o zakończeniu robót. 

r) Uczestnictwo we wszystkich odbiorach robót na Zadaniu, 

s) Rozliczanie Umowy na roboty budowlane, w tym również w przypadku jej 

wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, 

t) Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót 

budowlanych i stron trzecich i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz 

ze złożeniem propozycji sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 

u) Udział przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania 

Zamawiającemu stanowiska Inżyniera. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy 

między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na 

roboty, Inżynier zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu; 
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v) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania; 

w) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót 

budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, 

kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a podwykonawcami. 

5.2.2 Inżynier poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować m.in. o: 

a) Dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, 

zatwierdzeniu dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów. itp., w celu nie 

dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robot 

budowlanych. 

c) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w tym przedstawionych metod 

wykonywania robot budowanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez 

Wykonawcę robot budowlanych. 

d) Dopuszczeniu do udziału w kontrakcie wytwórni mas bitumicznych i betonowych, 

wytwórni prefabrykatów, oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót 

budowlanych. 

e) Wydawaniu poleceń Wykonawcy (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) 

dotyczącego wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

wykonywanymi niezgodnie z wymaganiami. 
f) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy. 

g) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i 

przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robót. 

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie 

z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 

urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 

5.3 Obowiązki w zakresie przepisów o ochronie środowiska 

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisów Decyzji Środowiskowej. 

b) Kontrola przestrzegania zapisów decyzji środowiskowej szczególnie w zakresie 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

c) Czuwanie nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną środowiska 

współpraca z organizacjami ekologicznymi  

 

5.4 Obowiązki w zakresie kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy 

robót 

a) Sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, celem akceptacji 

przez Zamawiającego, przedkładanych projektów umów oraz umów Wykonawcy robót 
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budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, pod względem 

spełniania wymagań określonych w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych oraz 

zapisami ustawy PZP, 

b) Prowadzenie ewidencji umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, kontrola realizacji tych umów oraz ewidencja i kontrola realizowanych 

płatności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z 

kontrolą i gromadzeniem stosownych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu 

płatności przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy na roboty, 

c) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym 

Podwykonawcom, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

5.5 Obowiązki w zakresie kontroli harmonogramów  

a) Uzgadnianie składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów w tym również 

harmonogramów rzeczowo-finansowych w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu do 

Inżyniera. Harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być sporządzane w podziale na 

miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto. 

b) Kontrola realizacji i aktualności harmonogramów Zadania oraz w razie konieczności 

polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji. 

 

5.6 Obowiązki w zakresie kontroli rozliczeń finansowych 

a) Bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym zgodnie z 

Umową na roboty budowlane i decyzją o dofinansowanie ze środków unijnych. 

b) Kontrola rozliczenia finansowego Zadania. Czuwanie nad prawidłowym i terminowym 

rozliczaniem Zadania. Sprawdzanie i potwierdzanie zgodności rozliczenia wykonanych 

robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od uch dostarczenie przez Wykonawcę. Sprawdzone 

rozliczenie wykonanych robót winno być potwierdzone podpisem Inżyniera Kontraktu oraz 

specjalisty ds. rozliczeń jak również inspektorów nadzoru branż, które zostały objęte 

rozliczeniem. 
c) Prowadzenie bieżących rozliczeń wykonanych elementów Zadania, by jego wartość 

końcowa nie przekroczyła wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację 

Zadania. 

d) Doprowadzenie do rozliczenia końcowego Umowy na roboty. Przygotowanie rozliczenia 

końcowego Zadania. Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki 

majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 

charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji. 

 

5.7 Obowiązki w zakresie sporządzania raportów w trakcie realizacji Zadania. 

Inżynier jest zobowiązany w trakcie usługi Nadzoru do sporządzania i dostarczanie Zamawiającemu 

następujących raportów: 
a) Raport Początkowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, 
b) Raporty Miesięczne – do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni 
c) Raport Końcowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót 
d) Raport Techniczny – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

e) Raport z kontroli oznakowania budowy – cotygodniowo, każdorazowo do 3 dnia roboczego 

tygodnia za tydzień poprzedni 
f) Raport dotyczący sporu – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

Za treść Raportów odpowiada Inżynier Kontraktu. 
5.7.1 Przekazywanie raportów. 
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a) Wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego w dwóch (2) egzemplarzach na 

piśmie w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w języku polskim. Format każdego 

raportu winien uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

b) Zamawiający każdorazowo zatwierdza przyjęcie Raportu. 

c) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do treści Raportu a Inżynier ma obowiązek 

wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uwag. 

5.7.2 Raport Początkowy 

Inżynier w okresie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Raport 

początkowy zawierający: 

a) Opis zaplanowanej organizacji i metodologii zarządzania projektem, 

b) Opis dotyczący ogólnej organizacji nadzoru,  

c) Listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy - jeżeli wystąpiły, 

d)  Identyfikacja ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji robót, 

wraz z propozycją sposoby ich rozwiązania. 

5.7.3 Raporty Miesięczne 

a) Inżynier przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał raporty miesięcznie. 

Raporty miesięczny Inżynier przedkłada Zamawiającemu każdorazowo do 10 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Jeżeli realizacja robót budowlanych obejmowała tylko część miesiąca 

(pierwszy lub/i ostatni miesiąc) raport miesięczny będzie obejmował ten okres.  

b) Raporty miesięczne należy kolejno numerować zaczynając od 1. Na stronie tytułowej Raportu 

miesięcznego powinny znaleźć się: numer raportu; okres (miesiąc), jakiego dotyczy raport; 

data sporządzenia raportu oraz podpis Inżyniera Kontraktu.  

c) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1. Nazwa inwestycji. 

2. Nazwa Wykonawcy. 

3. Umowa z Wykonawcą nr ..................... 

a. Aneks nr  .................. 

b. Aneks nr  .................. 

c. .................... 

4. Terminy: 

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr   

b. Termin zakończenia robót dd-mm-rrrr   

5. Opis zrealizowanego zakresu robót.  

6. Opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót w odniesieniu do zakładanego i 

wykonanego przerobu w danym miesiącu (potencjał kadrowy, potencjał techniczny). 

7. Informacja na temat warunków atmosferycznych w danym miesiącu, z wyszczególnieniem 

dni, w których warunki atmosferyczne mogły mieć lub miały wpływ na wykonywanie lub 

niewykonanie zaplanowanego zakresu robót. 

8. Opis postępu robót: 

a. Porównanie wykonanego zakresu robót z zaplanowanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

b. Zaawansowanie finansowe zadania, porównanie z założonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

9. Ogólna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy. 

10. Ogólna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych objazdów. 

11. Opis powstałych problemów wraz z propozycją sposobu ich rozwiązania. 

12. Opis powstałych problemów środowiskowych i działania podjęte w celu ich 

wyeliminowania. 

13. Informacja o zagrożeniach w realizacji Zadania. 

14. Informacja nt. roszczeń Wykonawcy. 
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15. Planowany zakres prac na kolejny miesiąc. 

16. Zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy  

17. Informacja nt. bieżących i planowanych utrudnieniach w ruchu. 

Wymagane minimalne załączniki do raportu miesięcznego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z badań Wykonawcy robót oraz badań sprawdzających 

przeprowadzonych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym.  

Sprawozdanie winno zawierać zestawienie wykonanych badań Wykonawcy robót oraz zestawienie 

wykonanych badań sprawdzających Inżyniera wraz z oceną otrzymanych wyników. 

 

Załącznik nr 2 -  Zestawienie umów Wykonawcy z Podwykonawcami o dalszymi 

podwykonawcami.  

Zestawienie winna być sporządzone w formie tabelarycznej, zawierające następujące informacje: 

1. Nr umowy  

2. Nazwa podwykonawcy  

3. Zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa 

4. Aneksy 

5. Nr wystawione faktury, data wystawienia, data wymagalnej płatności 

6. Informacja o płatnościach wymagalnych faktur 

7. Kopie dokumentów poświadczających dokonane płatności. 

 

Załącznik nr 3 -  Lista wystąpień Wykonawcy.  

Zestawienie wystąpień Wykonawcy w formie tabelarycznej, zawierające informacje o:  

1. Nr Wystąpienia, 

2. Data wystąpienia 

3. Wnioskowana wartość, jeżeli występuje. 

4. Status na dzień sporządzania raportu. 

Zestawienie winno być sporządzane narastająco i obejmować zestawienie wszystkich wystąpień od 

początku Zadania. 

 

Załącznik nr 4 -  Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa „z lotu 

ptaka”  

Dokumentacja fotograficzna z postępu realizacji robót w danym miesiącu załączana jest każdorazowo 

do Raportu miesięcznego na płycie CD/DVD. 

Dokumentacja fotograficzna i filmowa „z lotu ptaka” sporządzana raz na kwartał. Dokumentacja 

fotograficzna winna być sporządzona, w jakości i dokładności pozwalającej na identyfikację miejsca, 

natomiast materiał filmowy, w jakości 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 – płyta CD/DVD. 

5.7.4 Raport końcowy 

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy z Wykonawcą robót, Inżynier złoży Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Zadania. 

Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1. Nazwa inwestycji. 

2. Termin realizacji Zadania. 

3. Krótki opis inwestycji. 

4. Założenia projektowe. 

5. Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania. 

6. Organizację i zarządzane umową. 

 5.1. Wykonawca: 
a. Nazwa Wykonawcy 

b. Nr umowy/ Aneksy 

c. Strukturę Organizacyjna Wykonawcy. 

 5.2 Inżynier:  
d. Nazwa Wykonawcy 

e. Nr umowy/ Aneksy 
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f. Strukturę Organizacyjna Inżyniera. 

7. Realizacja Zadania: 

a. Postęp robót 

b. Opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót (potencjał kadrowy, potencjał 

techniczny). 

c. Ocena, Jakości Robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich robót 

objętych kontraktem. 

d. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót. 

e. Opis stwierdzonych wad wraz z oceną przyczyny ich wystąpienia. 

8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany. 

a. Czas trwania umowy o roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych wydłużeń terminu 

wykonania Zadania) 

b. Zmiany wartość Umownej Zadania. 

c. Informacja nt. roszczeń Wykonawcy w trakcie kontraktu wraz z informacją o ich zakończeniu. 

9. Sprawy finansowe. 

a. Końcowe rozliczenie wykonanych robót z podziałem na wartości robót kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne. 

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania. 

a. Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB. 

b. Warunki umowy z Wykonawcą 

c. Czas trwania umowy o roboty budowlane. 

d. Przyjęta przez Wykonawcę technologia poszczególnych robót. 

e. Rekomendacje zmian na przyszłe podobne projekty. 

 

Wymagane minimalne załączniki do raportu końcowego: 

Załącznik nr 1 do raportu końcowego – Końcowe rozliczenie zadania.  

Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki majątku, w tym wykaz środków 

trwałych z podaniem ich wartości oraz charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych do 

wprowadzenia ich do ewidencji., z podziałem na majątek poszczególnych Gmin lub zarządców dróg i 

Województwa Pomorskiego. 

 

5.7.5 Raporty Techniczne 

 Przedstawiciel Inżyniera będzie przygotowywał, gdy zajdzie taka konieczne lub na żądanie 

Zamawiającego, Raport Techniczny informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w 

trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany w przypadku, kiedy wystąpią 

poważne zmiany w dokumentacji projektowej lub odstępstwa od harmonogramu realizacji robót 

budowlanych. Raport techniczny powinien zawierać m.in. w zależności od potrzeb: 

a) Założenia, na których została opracowana dokumentacja projektowa. 

b) Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych wraz z oceną ich zasadności i 

prawidłowości pod względem technicznym, ekonomicznym i terminowym.   

c) Zestawienia wraz z kopiami wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych 

zmian. 

d) Zestawienie wraz z kopiami kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót 

budowanych, które będą występowały w związku przewidywaną do wprowadzenia zmianą. 

e) Sporządzony przez Inżyniera przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające 

proponowanym zmianom projektowanym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót 

budowlanych. 

f) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich robót do dnia sporządzenia raportu. 

g) Rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

h) Wnioski i rekomendacje dla Zamawiającego. 

 

5.7.6 Raporty z kontroli oznakowania budowy 
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a) Inżynier przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał raporty z kontroli 

oznakowania budowy. Raporty cotygodniowe Inżynier przedkłada Zamawiającemu 

każdorazowo do 3 dnia roboczego tygodnia za tydzień poprzedni..  

b) Raporty tygodniowe należy kolejno numerować zaczynając od 1. Na stronie tytułowej Raportu 

miesięcznego powinny znaleźć się: numer raportu; okres (tydzień), jakiego dotyczy raport; data 

sporządzenia raportu oraz podpis Inżyniera Kontraktu. 

c) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1. Nazwa inwestycji. 

2. Opis realizowanego zakresu robót.  

3. Termin/Terminy wykonanej kontroli oznakowania terenu budowy i ewentualnych 

objazdów. 

4. Informacja nt. stanu i prawidłowości tymczasowej organizacji ruchu. 

5. Informacja na temat warunków stanu nawierzchni na przejazdach i objazdach. 

6. Informacja na temat zabezpieczeń i oznakowania miejsc niebezpiecznych na terenie 

budowy. 

7. Informacja na temat zabezpieczenia ruchu pieszych w obszarze inwestycji, w tym 

wydzielenia ciągów pieszych i wyznaczenia przystanków autobusowych. 

8. Informacja nt. bieżących i planowanych utrudnieniach w ruchu. 

9. Uwagi i zalecenia do zmian w oznakowaniu budowy. 

 

5.7.7 Raporty dotyczące sporu 

Inżynier sporządzi „Raport dotyczący sporu”, gdy zajdzie taka konieczne lub na żądanie 

Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wypadku, gdy w trakcie realizacji 

Zadania zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych (dotyczący 

realizacji Zadania), a także po wykonaniu Zadania dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w 

trakcie realizacji, dla których Wykonawca robót budowlanych nie zgodził się ze stanowiskiem 

Inżyniera i Zamawiającego.  

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierać będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji 

dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do raportu powinny być dołączone wszelkie istotne 

dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie 

wynikało z korespondencji Inżynier będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swego wyraźnego i 

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla przyjmowanych w związku 

ze sporem rozstrzygnięć. 

 

5.8 Inżynier będzie wnioskować do Zamawiającego w formie pisemnej o: 

a) Przeprowadzenie niezbędnych dodatkowych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego Inspektora/ Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jeżeli będzie to 

wymagane okolicznościami. 

b) Zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie. 

c) Udzielenie Wykonawcy zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zamówienia podstawowego tj. dla robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych. 

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycją tej zmiany. 

 

5.9 Obowiązki Inżyniera po zakończeniu robót na etapie przygotowania do odbioru 

końcowego Zadania 

a) Potwierdzenie zakończenia realizacji robót poprzez dokonanie wpisów w dzienniku 

budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 

robót 
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b) Sprawdzanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 

Zadania, 

c) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego  

d) Pozyskanie od Wykonawcy robót i sprawdzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji 

powykonawczej (m.in. kolaudat) potrzebnej do odbioru końcowego Zadania oraz 

potwierdzenia gotowości do odbioru całości robót budowlanych. 

e) Pozyskanie i sprawdzenie wszelkich dokumentów od Wykonawcy robót budowanych 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie 

zgodnym z przepisami Prawa budowlanego. 

f) Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach 

realizacji Zadania. 

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do 

przekazania infrastruktury gminie. 

h) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zadania, skatalogowanej, 

uporządkowanej i przygotowanej do zarchiwizowania. 

 

6. ZAKRES DZIAŁAŃ INŻYNIERA W OKRESIE GWARANCJI (RĘKOJMI) - PO 

ZAKOŃCZENIU I ODEBRANIU ZADANIA. 

Do obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego, należy w szczególności: 

a) Dokonywanie rocznych przeglądów (z udziałem Inspektorów branży drogowej i mostowej; 

pozostałe branże wg potrzeb) wykonywanych w okresie trwania gwarancji, tj. minimum 

60 miesięcy a maksymalnie 96 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy (rzeczywista długość okresu gwarancji wg. oferty Wykonawcy), 

sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie go w 

ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu.  

b) Nadzór nad robotami związanymi z usunięciem stwierdzonych wad. 

c) Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych powiadomienia o usunięciu wad 

Inżynier przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych poświadczenie o usunięciu 

wad. 

d) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem stwierdzonych wad. 

e) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowywanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót. 

f) Wykonanie w roku następnym po zakończeniu inwestycji w okresie letnim (maj – sierpień) 

dokumentacji fotograficznej i filmowej „z lotu ptaka” całości inwestycji. Dokumentacja 

fotograficzna winna być sporządzona i dostarczona do Zamawiającego, w jakości i 

dokładności pozwalającej na identyfikację miejsca, natomiast materiał filmowy, w jakości 

4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 – płyta CD/DVD. 

g) Uczestniczenie z Zamawiającym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 
h) Uczestniczenie z Zamawiającym w odbiorze ostatecznym, który musi być przeprowadzony 

nie później niż na 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

 

7. WYMAGANIA DLA INŻYNIERA 

 

7.1 Personel – Zespół Specjalistów (Zespół Nadzoru Inwestorskiego) 

1) Nadzór nad realizacją Zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inżyniera 

niniejszego zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ oraz osobom 

spełniającym minimalne wymagania określone w SIWZ, w tym niniejszym OPZ. 

2) Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Nadzoru Inwestorskiego (zespołem 

specjalistów) będzie Inżynier Kontraktu – Inspektor Nadzoru Koordynator. 

3) Minimalny skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wskazany jest w pkt. 2.3 niniejszego OPZ.   
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4) Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a 

w szczególności będzie: 

a) Dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na realizację Zadania. 

b) Dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji. 

c) Potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót 

budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady 

oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Powyższe powinno być 

potwierdzone podpisami Inżyniera Kontraktu, specjalisty ds. rozliczeń oraz inspektorów 

nadzoru odpowiednich branż. 
d) Nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły 

podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych. 

e) Każdorazowo dokumentował swoją obecność podpisem na liście obecności. Lista 

obecności personelu Inżyniera winna być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego 

lub jego przedstawiciela. 

5) Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi personel – zespół specjalistów (Zespół 

Nadzoru Inwestorskiego), obejmujący osoby uprawnione i zdolne do obsługi Zadania na etapie 

realizacji, w tym Inspektorów Nadzoru uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym OPZ.  
6) Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Inżynier przedstawi Zamawiającemu listę osób 

wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem posiadanego przez 

nich doświadczenia oraz szczegółowym zakresem obowiązków i praw poszczególnych osób.  

Niezależnie od powyższego, Inżynier na każdym etapie realizacji robót, będzie uprawniony do 

przedstawienia Zamawiającemu, kolejnych powierzeń swoich obowiązków i uprawnień 

poszczególnym członkom zespołu Inżyniera, o ile potrzeba ta wynika z harmonogramu robót i 

zostanie przez Inżyniera umotywowana. Każda zmiana w zespole Nadzoru Inwestorskiego 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

7) Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół 

wystarczający do wykonywania wszystkich obowiązków wymienionych w OPZ i Umowie. 

Jeśli Inżynier uzna, że zaproponowany Zamawiającemu skład zespołu Nadzoru Inwestorskiego 

nie pozwala na rzetelne wypełnienie obowiązków omówionych w OPZ i Umowie, powinien 

przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie uwzględni w wycenie 

usługi. 
8) Żadna ze zmian osób w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego 

personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia zespołu Inżyniera. Inżynier winien 

zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy potrzebny do wykonania 

wszystkich zadań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

9) Zamawiający zastrzega, iż: 
a) Inżynier kontraktu musi wykonywać obowiązki dotyczące realizacji Zadania w pełnym 

wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia przekazania 

terenu budowy Wykonawcy robót do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania. 

b) Inspektor branży drogowej musi wykonywać obowiązki w miejscu realizacji Zadania w 

pełnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia 

przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do czasu faktycznego zakończenia realizacji 

robót budowlanych. 

10) Zamawiający zastrzega, iż osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego, niezbędne do 

prawidłowej realizacji zadania muszą wykonywać swoje obowiązki w ramach zadania w 

wymiarze czasowym odpowiadającym czasowi pracy Zamawiającego oraz Wykonawcy robót 

budowlanych, także w godzinach popołudniowych, tj. w czasie zabezpieczającym potrzeby 

realizacji robót budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branż. 

11) W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby Inżynier Kontraktu oraz 

wskazani członkowie zespołu specjalistów w tym inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają 
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obowiązek niezwłocznego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego - 

na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót związane z roszczeniami osób trzecich 

uniemożliwiające Wykonawcy robót prowadzenie określonego zakresu robót, 

c) konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i zamiennych oraz 

rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawcę robót. 

12) Inżynier powinien zapewnić członkom Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc 

techniczną, która może być niezbędna do właściwego świadczenia usługi oraz wykonania 

Zadania przez zaangażowanie specjalistów (np.: inspektorów nadzoru w innych branżach, 

pomoc prawną, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzór 

archeologiczny, specjalisty ds. ochrony środowiska, specjalisty ds. teletechnicznych, specjalisty 

ds. BHP) oraz informatyków, personelu pomocniczego, kierowców itp. Koszty operacyjne i 

wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi Inżyniera. 

 Podczas nieobecności któregokolwiek specjalisty w szczególności inspektorów nadzoru, 

wynikającej z urlopu lub choroby, Inżynier zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres 

absencji. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem 

dotychczasowego doświadczenia zawodowego, spełniającego wymagania dla danego 

stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

13) Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie będzie 

podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i winna być uwzględniona w wycenie usługi.  

14) W celu zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie 

dopuszcza do pełnienia kilku funkcji przez tą samą osobę. 

 
7.2 Biuro Inżyniera oraz wynagrodzenie personelu Inżyniera. 

1) Inżynier ma obowiązek zorganizowania i utrzymywania w czasie trwania Zadania biura 

Inżyniera, zapewniając możliwość pracy całego zespołu w wygodnych warunkach przez cały 

okres realizacji robót. Inżynier ma obowiązek zapewnienia sali na minimum 20 osób, w której 

odbywać się będą narady koordynacyjne, jak również narady zwołane przez Zamawiającego. 

2) Biuro powinno być zlokalizowanie w sąsiedztwie placu budowy, jednak nie dalej niż 2 km od 

placu budowy. Wymaga się, aby było odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt 

zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii, telefonicznych, faksu, internetu, a także 

wyposażone w drukarkę, kserokopiarkę, skaner, dostosowaną do ilości personelu ilość 

komputerów, aparatów fotograficznych, kamer i innego sprzętu niezbędnego do wykonywana 

obowiązków opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3) Zamawiający wymaga, aby biuro Inżyniera zlokalizowane w rejonie budowy funkcjonowało od 

dnia rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót, w czasie pracy Wykonawcy, nie 

krócej jednak niż od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500. 

4) Koszt wyposażenia, ubezpieczenia i wszystkie opłaty utrzymania biura (wraz z opłatami za 

media, czynsz i połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane z 

ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą poniesione przez 

Inżyniera i są wliczone w wycenę usługi.  

5) Inżynier we własnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbędne pojazdy dla 

Zespołu Inżyniera. 

6) Nie przewiduje się dostarczania żadnego sprzętu dla Inżyniera przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

7) W cenie ofertowej Inżynier winien skalkulować wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w tym 

również koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak iz/do kraju macierzystego, 

zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki wynikające z przepisów 

związane z zatrudnianym personelem.  
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7.3 Laboratorium drogowe Inżyniera. 

W trakcie realizacji Zadania Inżynier, w celu realizacji zakresu obowiązków związanych z kontrolą 

realizacji poszczególnych robót, będzie miał dostęp do niezależnego, akredytowanego laboratorium 

drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowi koszt Inżyniera i należy je ująć w cenie ofertowej. 

 

 

8.  WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY 

Cena za pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia Zadania powinna uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją usługi Nadzoru na warunkach i w zakresie opisanym w SIWZ, 

w tym OPZ oraz w Umowie w całym okresie jego realizacji zgodnie z Umową. 

 

 

 

         Opracował: 

         Magdalena Zabrocka (ZDW WRI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 
 


