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Zalacznik numer 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy

W wyniku rozstrzygniecia postgpowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane
polegajace na przebudowie drogi gminnej Buk Pomorski — Swiecie nad Osa — etap II.

Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreslony w niniejszej umowie, dokumentach zamoéwienia - w tym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik nr 1 do SWZ oraz ofercie Wykonawcy.

W przypadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy -
obowiazuje kolejno$¢ waznosci wskazana w ust. 2.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajacy tego zazada,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy z
zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z niniejszg umowa, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow dostarczonych przez siebie.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktorych wykonywany bedzie przedmiot umowy muszg
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST oraz okre§lonych co do jako$ci w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajace spelnianie przez materialy wymagan
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robdt
budowlanych.

Przed wbudowaniem materialow, o ktorych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
Inspektora Nadzoru zatwierdzenia zastosowania tych materiatdéw poprzez przedtozenie probek i okazanie
dokumentéw wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno
nastgpi¢ na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem materialow przez Wykonawce.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow 1 robot okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzuje sig:

1) wykonaé roboty, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, zgodnie z projektem
budowlanym, a sg niezb¢dne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzi¢ protokot koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w pkt 1.

Roboty budowlane nieobj¢te niniejszg umowa w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
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publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robot od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy
jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie
przekracza tacznie 50% warto$ci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
aneksu lub odrebnej umowy poprzedzonego/-ej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

Wykonawca, w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowiazuje si¢ do realizacji
uzgodnionych z Zamawiajagcym robot zamiennych i/lub uzupeklniajacych, w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbgdne do nalezytej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy moze zmieni¢ wysoko$¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie aneksu lub
odrebnej umowy, jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 10-11 umowy, bedzie grozito
Wykonawcy razaca strata, co Wykonawca jest w stanie wykazac.

Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 10-11, bedzie okreslona
przez Zamawiajacego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia kosztow. Przy czym,
Zamawiajacy dopuszcza ustalenie wartoSci wynagrodzenia na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce kosztorysu.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-11 niniejszej
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zgody Zamawiajacego oraz zmiany niniejszej umowy
lub uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznal si¢ z przedmiotem zamowienia, a takze poznat istniejacy stan faktyczny, do czego nie wnosi
zadnych zastrzezen.

§2
Plac budowy
Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastagpi w terminie uzgodnionym z

Wykonawca, jednakze nie pdzniej niz w ciagu 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Protokét zostanie sporzadzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia
dokumenty, wskazane w dokumentacji technicznej zawartej w zataczniku nr 1 do SWZ oraz o§wiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, jakie
powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczen, w ktorych bedg
przechowywane dokumenty budowy.

§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie jedenastu miesigcy liczonych
od dnia zawarcia niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot
przygotowawczych i pomiarowych do grudnia 2021 r. oraz wystawi fakture za te roboty najpdzniej do
dnia 20.12.2021 r. Warto$¢ robot wykonanych w roku biezacym, nie moze przekroczy¢ kwoty
zabezpieczonej na ten cel w uchwale budzetowej Zamawiajacego na rok 2021.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakze
nie pozniej niz w ciggu 30 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.
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Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
wykonanych rob6t budowlanych.

§4
Harmonogram

Przedmiot umowy, okreslony w tresci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjeta u Wykonawcy
organizacjg pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia pisemnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo aktualizacji harmonogramu.

Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zglosi¢ uwagi w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez
przedktadanych aktualizacji harmonogramu.

W sytuacji, w ktorej Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastgpnie do przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 3 dni roboczych liczonych od
daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajagcego we wskazanym terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Powyzsze uprawnienie
dotyczy rowniez sytuacji, w ktorej przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja
harmonogramu beda niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje wstrzymania robot
obcigzaja Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi: ................ zt
netto (stownie ztotych: ........cccceevveeiiiviiciinnnnne. ) co stanowi wraz z podatkiem VAT ................... ztotych
brutto (stownie ztotych: ........ccocvevviviiiieeienne, ).

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ rachunkiem koncowym lub fakturg koncowa,
zwanych w dalszej czgsci ,,fakturg”, wystawiong po nalezytym zakonczeniu rob6t budowlanych i przyjeciu
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ze za wykonane
w 2021 roku roboty przygotowawcze i pomiarowe Wykonawca wystawi faktur¢ najpdzniej do dnia
20.12.2021 r. Wartos¢ robot wykonanych w roku 2021, nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczonej na
ten cel w uchwale budzetowej Zamawiajacego na rok 2021.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy na podstawie faktur cze$ciowych z zastrzezeniem, ze podstawe do ich wystawienia bedzie
stanowit bezusterkowy protokot odbioru czgsciowego robot zatwierdzony przez komisje wyznaczona
przez Zamawiajacego. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakture czesciowa, z zastrzezeniem ze
faktury czeSciowe nie bedg wystawiane czgéciej niz raz w miesigcu.

Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane bgdg ptacone przez Zamawiajacego na podstawie polecenia
przelewu, w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury na
konto bankowe (rachunek rozliczeniowy/konto firmowe) Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, w tresci faktury, z uwzglednieniem przepisOw dotyczacych podzielonej
ptatnosci podatku od towarow i ustug.
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W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaplaty faktury, o§wiadczenia
Wykonawcy o braku zalegloéci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw oraz o$wiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy i o$wiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos$¢ kazdej dorgczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej
zapltacie, do czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust.
7.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wylacznie nalezne mu
wynagrodzenie, do wysokosci okreSlonej w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy wezwie, w terminie przez siebie wyznaczony,
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, a Wykonawca nie zglosi
lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie platnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajacego Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z
niniejszej umowy.

Wszystkie zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne platnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
oplaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
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przypadku watpliwosci dotyczacych sktadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych podstawe
do dokonywania ptatnosci.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Data
zaplaty jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie ul. Gléwna 28, 87-330
Jablonowo Pomorskie , REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.

Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647" k.c. i potracenie kwoty
rownej tej naleznosci z wierzytelnoSci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze
niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub dokonania sptaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o
ktérym mowa w § 13.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z
wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow za roboty przez nich
wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzyma¢ wyplate faktur w zakresie (kwocie) niezbednej do
zabezpieczenia roszczen Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow lub przedlozenia cesji
wymaganej wierzytelnosci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia wierzytelnosci przystugujacej mu wzgledem Wykonawcy z
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego z niniejszej umowy. Dokonanie potragcenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z zadnych innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§6
Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo do wydawania pisemnych polecen co do zmiany jakosci i ilo$ci prac, jesli bedzie
to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen Zamawiajacego:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych przedmiarem,
b) pomina¢ wskazane przez Zamawiajacego prace,
c) zmieni¢ okre$long harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ wykonania robot.

W sytuacji, w ktorej Wykonawca nie wykona polecen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie
z trescia tego polecenia, Zamawiajacy ma prawo wykonac czynnos$¢, ktora byta przedmiotem polecenia,
przy pomocy osob trzecich. Powyzsze nie znajduje zastosowania w sytuacji, w ktorej Wykonawca
uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawg do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, bedacego skutkiem zmiany w wyniku wykonania
polecenia Zamawiajgcego beda ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
takich jak robocizna, materiaty, sprzgt, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatow, sprzgtu i transportu, kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem prac, ktore objete sg dang
zmiang.
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§7
Protokol koniecznosci

W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbiezno$ci pomigdzy
zatozeniami wynikajacymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o powyzszym, w terminie 5 dni poprzez sporzadzenie i przekazanie
protokotu konieczno$ci zawierajacego proponowany sposob postepowania.

. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktory mowa powyzej w ust. 1

Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciggu 5 dni uzupehli, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci. Nastgpnie strony podpisza
protokot koniecznosci.

. Zatwierdzony protokot koniecznos$ci bedzie podstawa do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy,
przekazanie Dziennika budowy,
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
przystepowanie do odbioréw robot,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréow i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIOR,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy 1 robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zawiadomienie organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcy drogi oraz wlasciwego komendanta Policji co
najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,
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m) zgtasza¢ Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioréw oraz uczestniczy¢ w tych

n)

0)

p)

q)

Y

B

odbiorach,

dokonywa¢ odkrywek w przypadku niezgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu Iub robot
zanikajacych,

ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajacego, az do chwili bezusterkowego zakoficzenia robdt i przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych instalacji i/lub urzadzen znajdujacych sie
w obrebie terenu budowy, np. rurociagow, kabli itp.,

uczestnictwa 0sob merytorycznie odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowego zamoéwienia, w
organizowanych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww. spotkaniach,
przedstawiania informacji o postgpach i zaawansowaniu roboét/prac, wyjasniania watpliwos$ci, zglaszania
propozycji rozwiazan problemoéw powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

ponosi¢, do momentu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy i/lub przekazania
Zamawiajacemu terenu budowy: odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji
przedmiotowego zaméwienia materiatléw i urzadzen, rowniez w przypadku pézniejszego ich ujawnienia,
ryzyko utraty lub uszkodzenia: materialow, urzadzen, sprzetow, istniejagcych oraz nowo wykonanych
elementow.

urzadzi¢ teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz osob skierowanych do wykonywania
robot na terenie budowy, w tym wykona¢ niezbedne przytacza wodociagowe i energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejgtym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zuzycia
wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadow itp., ewentualnych wylaczen i wiaczen energii elektryczne;j,
ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy, zwigzane z zajeciem pasa
drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz kary za przekroczenie terminu zajgcia
pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejacych instalacjach i urzadzeniach ani kosztow ich napraw. Przy
czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za urzadzenia istniejace na terenie budowy, ktore
nie zostaly zinwentaryzowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia stalej obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy Iub
Kierownika robdt w trakcie trwania prac.

§9

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa, przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajagce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
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3.

8.

Zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed planowanym skierowaniem osoby, o
ktorej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej] Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawcg,

przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, oso6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia: tj. czynnos$ci fizyczne przy
robotach budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi i robotami drogowymi. Obowigzki Wykonawcy
okresla tre$¢ projektowanych postanowien umownych.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na kazde zadanie (wezwanie) Zamawiajacego,

przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajace spelnianie wymogu
zatrudnienia wskazanych w ust. 6 0s6b na podstawie umowy o pracg. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie i w formie wskazanej w
wezwaniu:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci. Kazda kopia
umowy powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajace optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

5) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika/-6w przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

9. Z tytuhu niespenienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu

zamoOwienia posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania
wynika z przepisdw prawa, w szczegolnosci kierownicy robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od Wykonawcy, aby przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych przedstawit on
dokumenty potwierdzajace posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien. W przypadku
nieprzedstawienia ww. dokumentéw w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy dokona naliczenia kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
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11. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego. W przypadku rozwigzania umowy
Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania wykonania catosci lub czgéci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§10
Kontrola i nadzér nad realizacja umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani .........coooiiiiiiii i e Stel ,
A ettt e ettt ettt e e s

adres POCZLY CleKtrONICZNE]: ....uiitt ittt e e e e e

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnos$ci prawnych dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy.

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani .........oooiiiiiiii i Stel ,
nr uprawnien budowlanych ... e e
3. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktoéw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani ........ocouiiiiiii e Jtel ,
AATES. .. ettt ettt ettt ettt e st b et et b et ettt be bt et eanenea

adres POCZLY EleKIrOMICZIG]: .. .. vttt ettt ettt et et et et
4. Nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajacego, bedzie sprawowac:

Pan/Pani .........coiiinnii e Sl ,
nr uprawnien budowWlanyCh .. ..ot

5. Zmiana osob wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.

§11

Podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wilasnymi sitami *
2) z udziatem Podwykonawcéw, ktorym powierzy wykonanie nastepujacego zakresu robot
stanowigCych przedmiot UMOWY: ....o.iiiiiiit i e e *

* niewlasciwe skresli¢

2. Do uméw o podwykonawstwo przedmiotowego zamodwienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje si¢ odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
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3.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za dziatania i zaniechania: Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow i zleceniobiorcow, jak za swoje wlasne.

Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, dostawy, ustugi bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w
czgéciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt (dostaw, uslug) wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
przetargowej, o ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) na zadanie Zamawiajacego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z
realizacja umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy.

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu, na
jego zadanie, dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcys;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi wraz z zestawieniem rodzaju robot, ilosci robot i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z czg¢scig dokumentaciji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za
dzien przedlozenia projektu przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg uznaje sig
dzien przedlozenia projektu w siedzibie Zamawiajacego (ul. Gléwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
pokdj nr 5) na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na zadanie Zamawiajacego przedktadajacy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, niezwlocznie dostarczy wersje elektroniczng umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 9, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §
11 ust. 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania dokumentow, o ktorych mowa w §
11 ust. 5 pkt 6.

2) niezalaczenia do projektu wymaganych zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w
§ 11 ust. 8,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowga dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie

umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi w
terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi na pisSmie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do przedkladania w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 5 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartos$ci wigkszej niz 50.000,00 z1 brutto.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
Zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w § 11 ust. 8 - 14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty cato$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie dajg r¢gkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku innym niz polski, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na
jezyk polski sporzadzone przez ttumacza przysiggtego.

§12
Odbiory
Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bg¢da nastgpujace odbiory robot:
- odbior robdt zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu (w przypadku gdy STWIOR tak stanowi),
- odbior czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci czeSciowych),
- odbior koncowy (ostateczny),
- odbiodr usunigcia wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego (ostatecznego),

- odbior po okresie rekojmi/gwarancji (jesli dokumentacja techniczna zawarta w zataczniku nr 1 do SWZ
tak stanowi).

Wykonawca jest obowigzany zgltosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania i gotowosci do odbiorow,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu dokumenty potrzebne do okreslonego rodzaju odbioru, w szczeg6lnosci okreslone w
dokumentacji przetargowej i umozliwiajagce ocen¢ prawidlowego wykonania robot zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okre$lonych niniejszym paragrafem obowigzkoéw lub
op6znien w zgtoszeniu bedg obcigzalty Wykonawce.
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Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowsa. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie
protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikoéw odbioru.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru, jesli zostal wyznaczony.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Zamawiajagcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni, liczonych od dnia nastgpnego
po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie odbioru robot nastgpuje w formie
protokotu odbioru rob6t zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu lub wpisem do dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajacego, Inspektor nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego oraz
Wykonawce na piSmie nie pozniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgloszenia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbioér czeSciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zgltasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostal wyznaczony).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczac¢ odbior czesciowy robot w terminie 10 dni roboczych liczonych
od dnia nastgpnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje ,,Protokotem odbioru cze$ciowego” sporzadzonego przez
Zamawiajacego. Odbior czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczy¢ rowniez inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajacego goScie. Protokol musi zawierac¢ co
najmniej: datg¢ sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robot, wartos¢ wykonanych robot,
stwierdzenie czy roboty zostaly wykonane w sposob prawidlowy, podpisy 0sob uczestniczacych w
odbiorze. Wykaz wykonanych robot, o ktorym mowa powyzej, moze by¢ korygowany przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot. W przypadku korekty wykazu wykonanych robot, Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ korekty
wartosci wykonanych robot.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy, wpisu do Dziennika budowy, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
pisemnego zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajacego, w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajagcego w probach i1 sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do
Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedktada
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci: uzupeliony Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, protokoty odbioréw technicznych, protokoty odbioréw czeSciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami
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dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji przetargowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru (o ile zostal wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym moga uczestniczy¢ rdwniez inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajacego goscie.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczonych
od dnia nastgpnego po dacie pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robot oraz
wykonanym wpisem do Dziennika budowy.

Odbior koncowy zostanie zakonczony niezwlocznie po dokonaniu wszystkich czynnosci odbiorowych
oraz sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej.

Od daty rozpoczgcia odbioru koncowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty zawinionych przez Zamawiajacego uszkodzen robot wykonanych na
terenie budowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych wadg tkwigca w nieprawidlowo
wykonanych robotach.

Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia wad uniemozliwiajacych kompleksowe i wlasciwe korzystanie z przedmiotu umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

4) braku kompletnosci dokumentéw wymaganych dokumentacjg przetargowa,

Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin do
wykonania robdt, usunigcia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen, uzupetienia dokumentacji,
uwzgledniajacy ich techniczng zlozono$¢. Po uptywie terminu wyznaczonego i usunigciu przez
Wykonawce nieprawidtowosci oraz zawiadomieniu Zamawiajacego o ponownej gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powroci do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

24.W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wszystkich nieprawidlowosci wskazanych w

protokole, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczania kar umownych oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi zewngtrznemu na koszt Wykonawcy.

25.Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy ma prawo podpisa¢ protokot odbioru

jednostronnie. Podpisany Protoko6t odbioru koncowego robodt jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

26. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zZada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, Ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunal wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznoséci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — a wady s istotne.



[IPP.271.1.4.2021 pn. , Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski — Swiecie nad Osa — etap II”

27.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tre$ci protokotu

termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca odmowi usunigcia wad Iub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

28.W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usuniecie wad, o ktorych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu na koszt

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ koszty zastepczego usuniccia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co Wykonawca akceptuje zawierajac
niniejszg umowe.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy moze dokonywac¢ przegladéw gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych
przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rgkojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady i odbiory gwarancyjne polegaja na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu technicznego
zrealizowanych niniejsza umowa robot oraz robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunig¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci
usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu Zamawiajacy moze potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co Wykonawca akceptuje
zawierajac niniejsza umowe.

Odbior po okresie gwarancji/ rekojmi bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior po okresie gwarancji/ rekojmi potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub okresie gwarancji.
Odbioru dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci. Odbior stuzy potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia
usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru po okresie gwarancji/ rekojmi sporzadza si¢ protokot odbioru. Jezeli podczas odbioru okaze
si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, co
skutkuje niemozliwoscig odpowiedniego uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajacy przerywa
odbior. Wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji, jesli wymagano
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznaczy kolejny termin
odbioru, do uptywu ktérego Wykonawca begdzie zobowigzany usungé ujawnione wady.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru gwarancyjnego i odbioru ostatecznego, jesli
dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na sumg _...... W postaci ........

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
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przez zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone, zgodnie z art. 453 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoS$ci.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa powyzej. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11.Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznoSci dotychczasowego Zabezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu, w ww. terminie nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§14
Kary umowne
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke, lezaca po stronie Wykonawcy wynikajaca z jego winy lub zaniechania lub lezaca po
stronie jego kontrahentow i podwykonawcow, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
termindow okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

2) zazwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za zwloke w usunigciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu na ich usunigcie wyznaczonego przez Zamawiajacego w
protokole,

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w razie odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z przyczyn zawinionych i/lub lezacych
po stronie Wykonawcy, a nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto,

w przypadku wbudowania i/lub montazu elementéw niezgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
w tym zamontowanie elementow nieposiadajacych wymaganych przez Zamawiajacego i
deklarowanych przez Wykonawce parametrow technicznych lub wiasciwosci - w wysokosci 0,1%
ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek niezgodno$ci,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, przez co Zamawiajacy byl zobowiazany dokona¢ bezposredniej zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub ztozenia zaptaty do depozytu — w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nieprzedlozenia Zamawiajacemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umowa, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo —w wysokosci 0,5% ceny ofertowe;j brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
i/lub nieterminowego przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedlozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
lub jej zmiany,

w razie braku, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci  0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo,

za nie wykazanie dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob wskazanych w Rozdziale V ust.
10 SWZ na umowg o pracg, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentow okreslonych przez
Zamawiajacego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki oraz za
niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nieprzedstawienie dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganych prawem uprawnien
przez osoby biorace udziat w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w § 9 lub §
10 ust. 2 niniejszej umowy - 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich wykonywania,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:
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a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
€) nieprawidlowosciami w otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

d) wstrzymaniem robot przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, nadzor budowlany, nadzor
archeologiczny, konserwator zabytkow, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystapieniem stanu klgski zywiotowej, katastrofy naturalne;j,

w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot. Przy czym strajk, protest lub inny przestd] u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej wymienionych, z ktérego ustug, dostaw lub robot
ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, bedzie traktowany jako przyczyna
nieuzasadniona lezgca po stronie Wykonawcy,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zaptacenia
sktadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub optacenia skladek,
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto
za kazde z tych naruszen,

18) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajac