POWIAT KOSCIERSKI

Koscierzyna, dnia 28 pazdziernika 2024 r.

IR.272.19.2024

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320., zwanej dalej ustawg PZP), Powiat Koscierski
przekazuje zapytania wraz z wyjasnieniami do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia Budowa
kiadki nad rzeka Wda wraz z przebudowa drég dojazdowych i rowu w ramach zadania:
»Scalenie gruntéw na obszarze wsi Plocice i Lipuska Huta w gminie Lipusz”

Zapytanie 1
Brak pozwolenie na wycinke drzew. Prosimy o zafaczenie.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy przy przekazywaniu terenu budowy przekaze Wykonawcy stosowne pozwolenie
na wycinke drzew.

Zapytanie 2
Brak inwentaryzacji istniejgcego obiektu mostowego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacii.

Odpowiedz 2

Istniejacy obiekt nie zostat zinwentaryzowany. W celu zapoznania sie z aktualnym stanem
obiektu mostowego, Zamawiajacy zaleca odbycie wizji w terenie.

Zapytanie 3
W jakiej pozyciji nalezy wycenié¢ koszty zwigzane z tymczasowym odwodnieniem wykopéw?

Odpowiedz 3

Tymczasowe odwodnienie wykopéw nalezy wycenié w pozycji ,Wykonanie wykopu z
wywozem gruntu i utylizacjg” zgodnie z ST M-11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE
NIESPOISTYM/SPOISTYM.

Zapytanie 4

W nawigzaniu do wyjasniert Zamawiajacego z dnia 24.10.2024 r., w ktérych Zamawiajgcy
oswiadczyt, ze projekt techniczny udostepni przed rozpoczeciem roboét zgodnie z art. 42 ust, 1
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, Wykonawca podkreéla, ze przytoczony przez Zamawiajgcego
artykut mowi o tym, ze Zamawiajgcy jest zobowigzany do sporzadzenia projektu technicznego
przed rozpoczeciem robét.

Ponadto przedmiotowe postepowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Pzp, wobec
czego i zgodnie z art. 99 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp, przedmiot zaméwienia opisuje sie w sposdb
lednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty oraz
Zamawiajgcy okresla w opisie przedmiotu zaméwienia wymagane cechy robét budowlanych.
Cechy te moga odnosi¢ sie w szczegdlnosci do okreslonego procesu, metody produkej,
realizacji_ wymaganych robét budowlanych. nawet jezeli te czynniki nie sg ich istotnym
elementem, pod warunkiem ze sg one zwigzane z przedmiotem zaméwienia oraz
proporcjonalne do jego wartosci i celow.

Biorac powyzsze pod uwage, projekt wykonawczy jest jednym z elementéw stanowigcych opis
przedmiotu zaméwienia i jest niezbedny do nalezytej wyceny oferty przetargowej, a

Strona 1



POWIAT KOSCIERSKI

obowigzkiem Zamawiajgcego jest jego udostepnienie wraz z innymi dokumentami
stanowigcymi Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia.
Zwracamy sie ponownie o udostepnienie projektu wykonawczego.

Odpowiedz 4

Zgodnie ze zmiang SWZ z dnia 28.10.2024 r. Zamawiajgcy przekazat projekt techniczny
branzy mostowej o szczegdtowosci projektu wykonawczego.

Zapytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyt do SWZ cata dokumentacje projektowg i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéow realizacji zamoéwienia, zas brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigzy
Wykonawcy.

Odpowiedz 5
Zgodnie ze zmiang SWZ z dnia 28.10.2024 r. Zamawiajacy przekazat catg dokumentacje
projektowg i techniczng dotyczaca przedmiotu zaméwienia.

Zapytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z
zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie ma na obecnym etapie podstaw do sgdzenia, ze dokumentacja projektowa
zatgczona do SWZ zawiera braki badz bfedy.

Zapytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia,
ktére zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz 7
Zamawiajgcy przy przekazywaniu terenu budowy przekaze Wykonawcy stosowne decyzje
administracyjne dotyczace realizacji zaméwienia publicznego.

Zapytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opoéznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbednych do prowadzenia robét zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie
to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas,
w ktérym Wykonawca nie mégt realizowaé robét z tej przyczyny.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy przy przekazywaniu terenu budowy przekaze Wykonawcy stosowne decyzje
administracyjne dotyczace realizacji zamoéwienia publicznego.

Zapytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie posiadane i przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego decyzje, niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, sg ostateczne |
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prawomocne oraz ze nie zostaty w stosunku do tych decyzji ztozone zadne $rodki zaskarzenia
(zwyczajne oraz nadzwyczajne).

Odpowiedz 9

Zamawiajacy przy przekazywaniu terenu budowy przekaze Wykonawcy stosowne decyzje
administracyjne dotyczace realizacji zamowienia publicznego.

Zapytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
Inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 10

Teren objety inwestycjg zostanie okreslony w decyzji o pozwoleniu na budowie oraz w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Tym samym na wyzZej wymieniony obszar
Zamawiajgcy zgodnie z ustawg Prawo budowalne posiada prawo do dysponowania na cele
budowlane

Zapytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren
budowy, obejmujgcy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg
administracyjna przewidziano prowadzenie robét drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa
drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz 11
Tak, zostanie przekazany jednorazowo caty teren budowy.

Zapytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacii podziemnych i naziemnych w stosunku do stanu wynikajacego
z dokumentacji zatgczonej do SWZ i udostegpnionej przez Zamawiajgcego, a stanowigcej
podstawe wyceny oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane instalacje
podziemne, ktére dla wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia bedg wymagaly odrebne;
przebudowy i nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zaméwienia oraz nie
zostaty uwzglednione w dokumentacji zaméwienia bedg mogty podlegaé zamowieniu
dodatkowemu po spetnieniu odpowiednich warunkéw wynikajgcych z SWZ.

Zapytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w dokumentacji
projektowej, obowigzek usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze
w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydtuzy termin realizacji Inwestyc;ji
stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz 13
Tak, w przypadku czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Zapytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé robét, a w
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przypadku konieczno$ci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do
SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz 14

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, ktére dla wtasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia bedg wymagaty
odrebnej przebudowy i nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamoéwienia
bedg mogly podlega¢ zaméwieniu dodatkowemu po spetnieniu odpowiednich warunkow
wynikajgcych z SWZ.

Zapytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo—wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym
zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatagczonej do SWZ dokumentacji, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz 15
Tak, w przypadku koniecznosci przeprojektowania konstrukciji obiektu.

Zapytanie 16
Czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedz 16
Tak, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Zapytanie 17

Czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru saperskiego?

Odpowiedz 17
Tak, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

STA A

Grz aprocki

Miejsce udostepnienia:
1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp koscierzyna
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