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UMOWA
O PELNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTEPCZEGO

ORAZ O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta W cuveveveveeenenns W dNiU eeeeerercccceeereescccneeeeeennes r. pomiedzy:

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Betchatéw, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla t.odzi-Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000022197, Kapitat Zaktadowy: 116.812.000,00 PLN, NIP 7691949726, REGON 592141800,

reprezentowang przez osoby podpisane na ostatniej stronie

zwang dalej: ,,Zleceniodawcg”, ,,Inwestorem”, ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”,

zwang dalej: ,,Zleceniobiorca” , ,,Wykonawca” lub ,,Strong”,

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje
obowigzki inwestora zastepczego oraz obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem,

realizacjg i rozliczeniem zadania inwestycyjnego p.n.:

»Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegajagca na wykonaniu projektu budowlano-
wykonawczego, aranzacji wnetrz oraz robét budowlanych i wykonczeniowych zwigzanych
zremontem i przebudowg Hotelu Wolin w Miedzyzdrojach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych

decyzji administracyjnych”.

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z koordynacjg dziatan wszystkich stron
uczestniczacych w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w okresie jej trwania, zgodnie z Ofertg

Zleceniobiorcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie Hotelu Wolin; ul. Nowomysliwska 76, Miedzyzdroje.
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Inwestor powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zastepczo za Inwestora oraz jako inspektor
nadzoru inwestorskiego, obowigzki zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1 na

zasadach okre$lonych w Umowie.

Zadania inwestycyjne obejmujg swoim zakresem kompleksowy remont i przebudowe tgcznie z aranzacjg
wnetrz obiektu wraz z przystosowaniem do kategoryzacji obiektu (3*/4*) spetniajgcego wymagania marki

wiasne;j.

Standard 3* i 4* nalezy rozumie¢ jako zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektéw hotelarskich i innych obiektéw, w ktérych sg $wiadczone ustugi

hotelarskie.

Obowiagzki Zleceniobiorcy przy realizacji inwestycji wskazanych w ust.1 zostaty okreslone w Opisie

Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.
§2
CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa o pehienie funkcji inwestora zastepczego oraz o petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonym w §5 obowigzywa¢ bedzie od dnia jej podpisania do dnia
zakonczenia realizacji zadan inwestycyjnych tj. usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
w trakcie odbioru kohcowego, rozliczenia kosztéw oraz zaakceptowania przez Zamawiajgcego protokotu
koncowego wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §1 umowy i w razie potrzeby po
przyjeciu bez zastrzezen przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia

0 zakonczeniu rob6t budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Poszczegdlne czesci zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 umowy, sg nastepujgce:

a. Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i $ciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu zakohczona raportem;

b. Udziat w postepowaniu zakupowym majgcym na celu wybér Generalnego Wykonawcy prac
projektowych oraz budowlanych;,

c. Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji projektowej
oraz przedmiardw i kosztoryséw. Zgtaszanie i weryfikowanie poprawek. Przygotowanie
w porozumieniu z projektantem wszelkich niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie
decyzji Pozwolenie na Budowe oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania prac budowlanych;

d. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach,
wynikajgcych z Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa — nadzor
w okresie trwania robét budowlanych i dokonywanie odbiorow w okresie 18 miesiecy od
zakonhczenia poprzedniego etapu;

e. Przygotowanie i przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych 36 miesiecy od terminu protokotu
koricowego odbioru rob6t pomiedzy GW a Zamawiajgcym

Przewidywany termin realizacji zadan inwestycyjnych moze ulec przedtuzeniu, w zaleznosci od terminu

wytonienia Generalnego Wykonawcy, badz wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w dniu zawarcia umowy.

Zmiana terminu zakohczenia realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do przewidywanych terminéw,

o ktérych mowa w ust. 2, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. |
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umowy, za wyjgtkiem wydtuzenia sie terminu okreslonego w ust. 2 lit. d, ze wzgledu na okolicznosci
niezalezne od Wykonawcy. Je$li termin realizacji etapu okreslonego w ust. 2 lit. d. wydtuzy sie o wiecej
niz 1 miesigc w stosunku do szacowanego okresu realizacji, o ile nie nastgpito zawieszenie inwestycji,
Zleceniobiorcy przystugiwac bedzie dodatkowe miesieczne wynagrodzenie za ten etap, poczawszy od 2
miesigca od przedtuzenia terminu, w wysokosci proporcjonalnej do miesiecznego wynagrodzenia

Wykonawcy za ten etap.

W czasie trwania gwarangcji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez Wykonawce Zleceniobiorca

obowigzany jest wykonywaé czynnosci okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, do petnienia
funkcji inwestora zastepczego oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym
w § 5, z tytutu gwarancji jakosci robo6t budowlanych oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot budowlanych oraz zamontowanych urzgdzen - przez okres trwania gwaranc;ji i rekojmi, liczonych od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, nie krécej jednak niz do dnia usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci robét i rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét oraz
zamontowanych urzgdzen i do podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru po uptywie

okresu rekojmi i gwarangciji.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji inwestycji, co wigze sie roéwniez
z zawieszeniem wykonywania w catosci lub czesci niniejszej Umowy. Zleceniobiorcy nie przystuguje
wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. O okresie zawieszenia inwestycji Zleceniobiorca zostanie

powiadomiony pisemnie.

W okresie zawieszenia, o ktérym mowa powyzej, Zleceniobiorca nie bedzie Zobowigzany do realizaciji
swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajgcych na zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego
oraz tych niecierpigcych zwioki, ktérych zaniechanie mogtoby spowodowa¢ szkode po stronie
Zamawiajgcego lub wiascicieli sgsiadujgcych nieruchomosci bgdz tez niebezpieczenstwo dla osdéb
biorgcych udziat przy realizacji inwestycji. W przypadku dokonania takich czynnosci, Zamawiajgcy zwrdci
Zleceniobiorcy uzasadnione i celowe koszty takich czynnosci, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy byt o tych
czynnosciach niezwtocznie poinformowany, zaakceptowat ich koszt oraz ze okolicznosci, ktore

spowodowaty konieczno$¢ podjecia takich czynnosci nie lezaty po stronie Zleceniobiorcy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji inwestycji lub za jej

wstrzymanie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE

Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Zleceniobiorca otrzyma

wynagrodzenie W WYSOKOSCI: ......vuviniiiiiiicce e zt netto (stownie: ... ),

zgodnie z ofertg cenowa Zleceniobiorcy stanowigcg Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Do powyzszej kwoty
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje

wszelkie koszty Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj. zawierajagcym wszystkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia i nie moze ulec zmianie przez caly okres
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obowigzywania umowy okreslony w §2 ust. 1-4, umowy, za wyjatkami okreslonymi w §2 ust. 3-4 umowy,

ktory stanowi jedyng umowng przestanke do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorce
faktur VAT (czesciowych oraz koncowej). Faktury bedg wystawiane na: Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja 63, 97-
400 Betchatéw. Faktury VAT beda skfadane bezposrednio w siedzibie Spdtki Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja
63, 97-400 Betchatow.

Ogodlna, zryczattowana kwota zaméwienia wyptacana bedzie Zleceniobiorcy w transzach, po zrealizowaniu
poszczegolnych zadan szczegotowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym (Zatgcznik

nr 1) wedtug ponizszego zestawienia:

Transza. Poz. Zakres czynnosci Cena netto

OoPz

l. 1-2. | Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz
z wyznaczeniem kamieni milowych i Sciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu
technicznego obiektu zakonczona raportem

Il 3. Udziat w postepowaniu zakupowym majacym
na celu wybér Generalnego Wykonawcy prac

projektowych oraz budowlanych

M. 4-8. Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego
Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji
projektowej oraz przedmiaréw i kosztoryséw.
Zgtaszanie i weryfikowanie  poprawek.
Przygotowanie w porozumieniu z projektantem
wszelkich niezbednych dokumentéw
umozliwiajacych uzyskanie decyzji Pozwolenie
na Budowe oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych niezbednych do

zrealizowania prac budowlanych

V. 9. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa - nadzér w okresie trwania roboét

budowlanych i dokonywanie odbioréw.

V. 10. Przygotowanie i przeprowadzenie przegladéw

gwarancyjnych
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4.1. Platnosci za etapy |. — Il i V bedg wyptacane po zrealizowaniu i protokolarnym potwierdzeniu realizaciji

zadan wymienionych w powyzszym zestawieniu.

4.2. Platno$¢ za etap IV bedzie wyptacana proporcjonalnie do zaawansowania prac. Wykonawca bedzie
wystawiat zamawiajgcemu faktury nie czesciej niz raz w miesigcu za sprawowanie obowigzkow
Inwestora Zastepczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych
zwigzanych z budynkiem, parkingiem i otoczeniem budynku od momentu przekazania terenu
Generalnym Wykonawcom robét do dokonania odbioru koricowego.

Kwoty faktur bedg odnosi¢ sie procentowo do stopnia zaawansowania prac przedstawianych w raportach

Inwestora Zastepczego.

Zleceniobiorca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu. Kwota faktur
powinna by¢ proporcjonalna do wykonanej ilosci przedmiotu Umowy, obliczonej stosownie do postanowien
ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ustalenia innego podziatu etapoéw prac i zwigzanego z tym podziatu
wyptaconego wynagrodzenia, ktdry wynika z uzasadnionych, obiektywnych przestanek. Zmiany etapéw prac

i zwigzanych z nimi podziatami wynagrodzenia wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy.

Po zmianie podziatu etapéw prac, wysoko$¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy za poszczegdlne etapy powinna

by¢ skorelowana ze stosunkiem ilosci prac w danym etapie i ogéinej wartosci inwestyciji.

Wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy za kazdy z ukonczonych etapéw zaméwienia zostanie wyptacone
po zrealizowaniu danego etapu prac na podstawie przedtozonej kompletnej dokumentacji, jednoznacznie

Swiadczgcej o realizacji danego etapu prac.

W sytuacji w ktérej wynagrodzenie bedzie okreslane w stosunku miesiecznym, niepetne miesigce realizacji
przedmiotu umowy bedg rozliczane proporcjonalnie do dni kalendarzowych przepracowanych do dnia

terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Zamawiajgcy oceni wstepng poprawnos$¢ przekazanej dokumentacji oraz faktyczne wykonanie etapu
przeprowadzonych prac w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych, liczonych od momentu
przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej zakonczenie danego etapu prac. W przypadku nie
whiesienia uwag w podanym terminie co do kompletnosci i poprawnosci wykonania prac, Zleceniobiorca

dostarcza protokét odbioru przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania uchybien lub niekompletnosci w przekazanej dokumentacji lub
wad w faktycznym wykonaniu przedmiotu danego etapu prac, Zleceniobiorca zobowigzany jest do

niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia dokumentacji oraz do usunigcia zauwazonych wad i usterek.

Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowg po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
zakresu wykonanej ustugi i po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji $wiadczacej

o realizacji danego etapu prac wraz z podpisanym przez strony protokotem odbioru prac.

Faktura koncowa za wykonanie etapu 1V, bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru
rob6t budowlanych, rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile jest wymagane).
Faktura korncowa zostanie wystawiona na kwote réwng réznicy wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa

w § 3 ust. 4. IV oraz faktur czesciowych z uwzglednieniem zapiséw w punkcie 4.2.

Fakture Zleceniodawca optaci w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej przez

Zleceniobiorce faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
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zgodny z numerem rachunku wskazanym na fakturze.

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga

zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym
z prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscig gospodarczg i widnieje w wykazie podatnikow
VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Elbest sp. z 0.0. o$wiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktory nie znajduje sie
w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
i okoliczno$¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez Elbest sp. z 0.0. obowigzku terminowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegolnosci nie bedzie uprawniata Wykonawcy do naliczenia odsetek

ustawowych za opdznienie, jak rowniez rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej umowy.
Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem

przelewu na rzecz osob trzecich.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Befchatowie o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych oraz zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci w stosunku do transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celow VAT

na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tj. czes¢ naleznosci odpowiadajgca kwocie netto wptywaé bedzie na rachunek rozliczeniowy
Kontrahenta, natomiast czes¢ ptatnosci odpowiadajgca kwocie podatku VAT bedzie wptacana na rachunek
VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraza zgode na uiszczanie przez Elbest sp. z o0.0. ptatnosci z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposoéb.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia do
siedziby Elbest sp. z 0. 0. odpowiedniej i prawidlowo wystawionej faktury korygujacej, co jest ostatnim

warunkiem obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonywania Umowy."
§4
OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wszelkie
niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich
branzach objetych Dokumentacjg Projektowg, w tym uprawniajgce do petnienia obowigzkéw Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Do prac przy realizacji zadan inwestycyjnych, Inwestor Zastepczy wyznacza dedykowany zespét sktadajacy

sie z:
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Kopie zaswiadczen o posiadaniu uprawnien stanowig zatgcznik nr ..... do niniejszej Umowy. Zleceniobiorca
oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wiedze z zakresu polskiego
prawa budowlanego, posiadajg wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg dostosowang do rodzaju

i stopnia skomplikowania robét oraz ze sg cztonkami odpowiednich izb samorzagdéw zawodowych.

Zleceniobiorca oswiadcza rowniez, ze jesli prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie
wymagato zatrudnienia os6b o uprawnieniach innych, niz wskazane powyzej, Zleceniobiorca zatrudni takie
osoby w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3. Zatrudnienie dodatkowych osob wymagaé bedzie
pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. Przed zatrudnieniem dodatkowych oséb, Zleceniobiorca przedstawi

Zleceniodawcy kopie ich uprawnien oraz ich doswiadczenie.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek niewtasciwego
wykonania Umowy na kwoteg ponad ....................... zt (stownie: .....oooiiiiiii ztotych). Kopia polisy

Zleceniobiorcy stanowi zatacznik nr ....... do niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy innym
osobom niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zleceniodawcy.

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wiasciwego wykonania Umowy lub w przypadku niewtasciwego jej
wykonywania, okaze sie konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z osdb wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zleceniobiorca zorganizuje niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajgcg wymagania

stawiane przez Inwestora dla prawidtowej realizacji inwestyciji.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie bedzie mogt zapewni¢ zastepstwa przez inng osobe o wymaganych
kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze albo podjg¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jezeli
wiasciwa lub terminowa jej realizacja jest zagrozona, lub jezeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze
zaakceptowaé proponowang osobe. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajgacy moze ztozy¢
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, na pisSmie wraz z podaniem

uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac¢ od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on w nalezyty sposob swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zleceniobiorca jest
zobowigzany wymieni¢ Inspektora zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcegdo, jednak nie dtuzszym niz 7 dni. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Zleceniobiorca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie
takie nie powinno trwac dtuzej niz 14 dni. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazgdac od Zleceniobiorcy
wyznaczenia Inspektora tymczasowego do czasu przybycia nowego albo podjecia innych srodkéw, aby

zrekompensowacé tymczasowg nieobecnos¢ brakujgcego specjalisty.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne prace bedace
przedmiotem Umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im
obowigzkoéw. Ponadto, osoby, ktére w imieniu Zleceniobiorcy bedg przebywaty na placu budowy inwestycji
bedg posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia
w zakresie BHP i ppoz. uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych powierzonych im

obowigzkow.
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Strony postanawiaja, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania i/lub zaniechania osob, ktorymi
sie bedzie postugiwatl przy wykonywaniu umowy tak jak za wiasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Zleceniodawcy, w ten sposéb aby

nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestyciji i/lub poszczegdlnych etapdéw jej realizacii.

Zleceniobiorca os$wiadcza, ze niezwlocznie po podpisaniu niniejszej Umowy zapozna sie z wszelkg

niezbedng dokumentacjg na temat zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg faktyczng oraz specyfikg Obiektu, jego uzbrojeniem
i istniejgcymi urzadzeniami znajdujgcymi sie na terenie realizacji prac. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
zapoznania z Dokumentacjg Projektowg, warunkami pozwolenia na budowe oraz innymi pozwoleniami

i decyzjami.
Do kontaktow w zakresie wykonania niniejszej Umowy ze Zleceniobiorcg Inwestor upowaznia:

Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujgca forma kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna, telefoniczna,

pisemna, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej i pisemne;.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania Zamawiajacego w terminie do 3 dni

roboczych.

Zamawiajacy i Zleceniobiorca zobowigzujg sie do statej wspoipracy i utrzymywania ze sobg kontaktu,

w sposob umozliwiajgcy sprawny i nieprzerwany postep realizacji inwestyciji.

§5
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY
Szczegodtowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik nr 2 do
umowy.

Zleceniobiorca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg przedmiotu zamoéwienia oraz umowg.

W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania uméw i zaciggania
zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego realizujgcych zadania

inwestycyjne.

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Generalnemu Wykonawcy robét
budowlanych i Projektantowi, jak rowniez podmiotom dziatajgcym na ich rzecz, polecen wykonania
jakichkolwiek robét dodatkowych.

Zleceniobiorca bedzie wykonywat swoje czynno$ci na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych przez

Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy petnomocnictw.

Szczegdtowe petnomocnictwa dotyczgce przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie jej

realizacji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ Zleceniobiorcy petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 56 w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zleceniobiorce pisemnie takiej potrzeby wraz
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Z jej uzasadnieniem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest

ono zwigzane z przedmiotem zamoéwienia lub nie lezy w zakresie kompetencji Zleceniobiorcy.

Wymienione w ust. 5i 6 petnomocnictwa Zleceniobiorca zobowigzuje sie przyja¢ i wypetnia¢ ze starannoscia

profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannosc¢) i z zabezpieczeniem intereséw Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do skladania Zamawiajgcemu miesiecznych, pisemnych raportow,
zawierajgcych informacje o czynnosciach przez niego wykonywanych, stanie zaawansowania
realizowanych robdt budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opdznien w realizaciji
inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu, ktérego dotyczy raport.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw, jakie obcigzaja Zamawiajacego
z tytutu umow zawartych w zwigzku z realizacjg inwestycji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw,
Kodeksu cywilnego oraz obowigzkéw wynikajacych z Prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg zadanh
inwestycyjnych, a w szczegélnosci z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ustawy o wyrobach budowlanych, aktéw wykonawczych, a takze aktéw prawa miejscowego
i innych aktéw prawnych znajdujgcych zastosowanie do niniejszej inwestycji.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji, ktére
dadzg sie przewidzie¢, a nie zostaty wyszczegdlnione w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w ramach

oferowanej ceny ryczattowe;.

W toku wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajgcego, w tym do prawidtowego,

zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Zamawiajgcego wykonania inwestycji.

Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym

nastepstwem nie wykonania bgdz nienalezytego wykonania czynnos$ci zleconych niniejszg umowa.

Praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ osobie trzeciej bez

zgody Inwestora.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje opracowang na zlecenie Inwestora.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego,
ktére Zleceniobiorca winien niezwtocznie przeanalizowac¢ i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajgcego

o podjetych dziataniach.

Zleceniobiorce w zakresie petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz w zakresie petnienia funkciji
inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzuje zakres czynnosci, jaki odpowiednio dla Inwestora oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz

wszelkie inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

§6
PRACE DODATKOWE, ODBIORY

Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zleceniodawcy zmian zakresu inwestycji okreslonej
w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Zleceniobiorcy mogace spowodowac wzrost kosztéw robét budowlanych lub
przedituzenie czasu realizacji robét wymagajg zatwierdzenia przez Zleceniodawce w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upowazniony
do rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Projektantowi/Generalnemu Wykonawcy polecenia
wykonywania robo6t dodatkowych lub potwierdzania wnioskéw Projektanta/Generalnego Wykonawcy w tym

zakresie.
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W razie konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych Zleceniobiorca powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Generalnemu Wykonawcy.
Zleceniobiorca spisuje wowczas, wspodlnie ze Zleceniodawca, kierownikiem budowy i przedstawicielem

nadzoru autorskiego, odpowiedni protokét koniecznosci.

Zleceniobiorca w przypadku zgloszenia przez Generalego Wykonawce koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajgcych, wnikliwie i szczegdlowo oceni konieczno$¢ wykonania wyzej
wymienionych robo6t oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie konieczno$ci wykona
niezbedne kosztorysy oraz inne niezbedne czynnosci w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust 1

Umowy.

W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczehstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub uniknigeciu strat,
Zleceniobiorca jest zobowigzany podja¢ wigzaca decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Zleceniobiorca podejmuje w porozumieniu ze Zleceniodawca, po

przedstawieniu Zleceniodawcy zweryfikowanych kosztoryséw na prace dodatkowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robaét.

Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanych odbiorach w nastepujacych

terminach:

a. 2 dni roboczych - w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,
b. 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robét zanikajacych,

C. 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru kohcowego.

Potrzeba wykonania robét dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego

w § 3 ust. | umowy.

§7
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wtasnej winy, wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy

w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b. jezeli Zleceniobiorca przerwat wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni i nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez Zamawiajgcego,

C. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP
i p.poz., a takze w sposéb powodujacy, iz tempo realizacji inwestycji nie bedzie dawato gwaranc;ji jej
terminowego wykonania i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa

w wykonywaniu tych obowigzkow,
d. opoznienia przedtozenia raportow, o ktérych mowa w § 5 ust.9, powyzej 7 dni lub ich nieprzedtozenie,

e. niepowiadomienia Zamawiajgcego o odbiorach,
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f. rozpoczecia likwidacji Zleceniobiorcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Zleceniobiorcy,

ztozenie oswiadczenia o wszczeciu postepowania naprawczego,
g. nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

h. nastgpi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociggajgca za sobg zmiane osobowosci prawne;,
charakteru kontroli nad Zleceniobiorca, chyba ze zmiana ta zostanie zapisana w uzupetnieniu do

Umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty

Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzié¢
ustugi do korica we wtasnym zakresie lub zawrze¢ inng umowe z podmiotem trzecim na koszt i ryzyko

Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg naleznego

Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 3 miesigce.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej, przez ktorgkolwiek ze stron Umowy powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych

odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej rozwigzania, Zleceniobiorca zobowigzany

jest do:

a. przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu wszystkich dokumentdéw zwigzanych z realizacjg danego

zadania inwestycyjnego,

b. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowych protokotdéw inwentaryzacji

robét wykonanych i w toku - wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania.

§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie wystapienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. opoznienie/opoznienia w realizacji inwestycji powyzej 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, chyba ze nastapity wskutek sity wyzszej,

b. wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami lub razgcego
zaniedbania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

C. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajgce do tego wymaganych uprawnien,

d. wykonywania czynnosci Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiajgcym.

e. naruszenie zobowigzania okreslonego w § 9 umowy,

f. narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy,

g. zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorcy obowigzkéw okreslonych w § 5 ust. 2 umowy, po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego 7-dniowego terminu do podjecia

wykonywania obowigzkéw przez Zleceniobiorcy.
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W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego Umowa rozwigzuje sie z zachowaniem 30 - dniowego

okresu wypowiedzenia.
Oswiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie

30 dni od dnia jej rozwigzania.

W wypadku rozwigzania niniejszej Umowy Strony dokonajg rozliczenia naleznego wynagrodzenia

odpowiednio do dokonanych przez Zleceniobiorce czynnosci.

Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy
z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokosci 20% wartosci netto wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zadanie kary umownej nie wylgcza uprawnien Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, o ile szkoda przekroczy warto$¢ ustalonej kary umowne;j.

Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej z kwoty wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw

starannego dziatania.

W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonaé catosci prac w przyjetym
terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegélnych prac lub wykonywania ich
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo powierzyé wykonanie danej
pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Wartos¢ prac

wykonanych przez osoby trzecie potrgcona zostanie z kwoty tgcznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca najpézniej w 14 dni po podpisaniu Umowy dostarczy Zleceniodawcy zabezpieczenie
prawidlowego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci sumarycznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ............ zt (stownie: ................ 00/100).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej

Zleceniobiorca zobowigzuje sie uzyskania pisemnej akceptacji ich tresci od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy, w tym roszczen o zaptate z tytutu jakichkolwiek szkdd powstatych w wyniku niedotrzymania przez

Zleceniobiorce postanowien niniejszej Umowy.

Po uznaniu ustugi za nalezycie wykonang, zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy w catosci
przechodzi na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia

gwarancyjnego odbywa sie w sposéb nastepujgcy:

a) 40 % kwoty Zamawiajgcy zwraca po przegladzie gwarancyjnym, ktéry odbedzie sie po roku od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po wptynieciu pisemnego wniosku Zleceniobiorcy
w terminie 30 dni od otrzymania wniosku Zleceniobiorcy potwierdzonego bezusterkowym

protokotem z przegladu,,
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b) pozostatg kwote Zamawiajgcy zwraca po dokonaniu przeglgdu gwarancyjnego po roku od
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru rob6t Zamawiajagcy moze na wniosek
Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem

zachowania ciggto$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Przez caty okres obowigzywania umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz
..................... zt (stownie: ..................cceeeeeo.), NA WSZYstKie | jedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk,
za szkody na osobie i mieniu, w szczegdlnosci od ryzyk i szkodd zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Zleceniobiorca przediozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, odpowiadajgcej wymaganiom ust. 9 nie
pdzniej niz w dniu podpisania umowy. Zleceniobiorca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy,
przedtozyé Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nie przekraczajgcym 7 dni od dnia wygasnigcia
poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potrgcenia kosztow poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujgcemu Zleceniobiorcy lub
ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Zleceniobiorce winno nastgpi¢ na pismie w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.
§10
KARY UMOWNE

Zleceniobiorca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody przez

Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a. w razie odstgpienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokosci 20% wartosci sumarycznego

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b. za nie zrealizowanie poszczegodlnych etapéw prac okreslonych w § 2 ust. 2, ktére zostaly ujete
w zaakceptowanym przez strony harmonogramie wykonania prac, ktére Zleceniobiorca zobowigzat
sie wykona¢ w okreslonym terminie w wysokosci 2,5 % sumarycznego wynagrodzenia umownego

netto naleznego za poszczegdlny etap prac,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizacje powierzonych zadan
z naruszeniem przepisOw prawnych, zapisow specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, opisu
przedmiotu zamdwienia oraz przedmiotowej umowy, Zleceniobiorca zaptaci odszkodowanie

ryczattowe w wysokosci 10.000,00 zi,

d. niedotrzymania terminéw z winy Zleceniobiorcy, o kiérych mowa w § 6 ust. 6 umowy - w wysokosci

200,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek odrebnie,

e. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 9 umowy, liczonych do dnia

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego;
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w razie opdznienia w wezwaniu do usunigcia wad przez Generalnego Wykonawce zadania
inwestycyjnego, chyba, ze opdznienie nastgpito wskutek sity wyzszej - w wysokosci 0,2% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy dla danego zadania
inwestycyjnego, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie

terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

za opo6znienie w usunieciu btedéw w raportach okreslonych w § 5 ust. 9 umowy, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w wysokos$ci 200,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, ktérego
opoOznienie dotyczy, za kazdy dziehn opdznienia liczony od bezskutecznego uptywu terminu

wyznaczonego na usunigcie btedow;

za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody niezgodnie ze stanowiskiem
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 umowy, ktdrego zatwierdzenie lub udzielenie zgody dotyczy, za kazdy taki przypadek,

za nieobecnos$c¢ przedstawiciela Zleceniobiorcy uprawnionego do podejmowania wigzacych decyzji
na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie narady lub spotkania za

wyjatkiem wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje niniejszego obowigzku,

za kazdy przypadek nieobecnos$ci wymaganego personelu Zleceniobiorcy w trakcie odbioréw
gwarancyjnych, rekojmiowych lub pogwarancyjnych i porekojmiowych robét budowlanych i ustug
realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie odbioru za wyjgtkiem

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje niniejszego obowigzku.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg by¢ potrgcane z wymagalnym wynagrodzeniem

przystugujacym Zleceniobiorcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Zleceniobiorcy.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy moze poinformowaé pisemnie Zleceniobiorce o zaistniatych okolicznosciach wyznaczajac

Zleceniobiorcy termin niezbedny do powziecia stosownych dziatan korygujgcych. W przypadku braku

podjecia dziatan korygujacych ze strony Zleceniobiorcy, Zamawiajacy informuje pisemnie Zleceniobiorce

o naliczeniu ryczattowej kary umowne;j.

Zleceniobiorca w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze pisemnie zwroci¢ sie

do Zamawiajagcego o przediuzenie terminu podjecia dziatan korygujacych, o ktérych mowa w ust. 3.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

staje sie wymagalne:

a.

b.

za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia- w tym dniu;

za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych

z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 1.
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§ 11
KLAUZULA POUFNOSCI

Zleceniobiorca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace Inwestora uzyskane w zwigzku
z niniejszg Umowg po jej zawarciu, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zzrédia.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ powyzsze informacje jedynie w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy. Tres¢ niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi

tajemnice chroniong przepisami prawa, w szczegoélnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

Postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych, powszechnie
znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie obowigzujgcych przepiséw

prawa.

Zleceniobiorca jest zobowigzany do dziatania w ramach umowy z zachowaniem lojalno$ci wobec
Zamawiajgcego. Zleceniobiorca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg powodowac po jego stronie konflikt interesow pomigdzy Zamawiajgcym
a innymi podmiotami biorgcymi udziat w inwestycji, w szczegodlnosci z Projektantem i Generalnym

Wykonawca.
§12
PRAWA AUTORSKIE

Zleceniobiorca oswiadcza iz cata dokumentacja powstata w trakcie realizacji inwestycji wraz z autorskimi
prawami majgtkowymi do tej dokumentacji przechodzg na wtasno$¢ Zamawiajgcego w momencie

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
utworu wykonanego w ramach umowy, autorskie prawa majgtkowe beda przystugiwaty Zamawiajgcemu
w petni, wylgczne i bez ograniczen oraz bedg wolne od jakichkolwiek obcigzen i ograniczen,
w szczegolnosci zadnej osobie trzeciej nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze

nie udzieli osobom trzecim zadnych zgéd na korzystanie z utworu.

Zleceniobiorca oswiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
do utworu, ani korzystanie z utworu przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, ktérym Zamawiajgcy udzieli

prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposéb naruszac jakichkolwiek praw osob trzecich.

Zamawiajgcy nabywa petne majgtkowe prawa autorskie do utworu z chwilg jego odebrania, z tg chwilg

nabywa réwniez wtasnos¢ egzemplarza dzieta oraz nos$nikéw, na ktérych utrwalony jest utwoér.

Zamawiajgcy na zasadzie wylgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majatkowe do utworu na

wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

. w zakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie, kazda znang technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do

obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, uzyczenia, najmu, dzierzawy;

. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie,

wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
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udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;

W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zamawiajgcy, w ramach zaptaconego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie nabywa wytgczne prawa do korzystania

z dzieta w petnym zakresie i w jakikolwiek sposob.

Niezaleznie od przeniesienia cato$ci majatkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie zachowuje
wylgcznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i przenosi je na

Zamawiajgcego w petnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajagcego na mocy niniejszej umowy nie sg ograniczone w czasie ani

terytorialnie.
§13
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy

informuje, ze:

administratorem danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz innych oséb

fizycznych, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z wykonywaniem Umowy jest:

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie (97-400), przy ul. 1 Maja 63, www.elbesthotels.pl ;

e inspektorem ochrony danych osobowych w Elbest sp. z 0.0. jest: Agnieszka Bielawska, e-mail:

iod@elbest.pl,

e dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie

niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e Odbiorcami danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z Elbest sp. z 0.0. umowy 0 powierzeniu

przetwarzania danych osobowych,

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania

obejmuje caty czas trwania umowy;

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

o  Osoby, ktérych dane dotyczg posiadaja:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
e  Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania
uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia

nieskutecznego.

Strony postanawiajg dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na tle wykonywania
niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia wtasciwym dla rozstrzygniecia sporu bedzie sad

powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Integralng czescig niniejszej Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zaméwienia,

Zatacznik nr 3 - oferta /Wykonawcy,

Zatgcznik nr 4 - decyzje o uprawnieniach budowlanych czionkéw zespotu Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenia Czlonkéw Zespotu Wykonawcy,

Zatgcznik nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

Zatacznik nr 7 — Wytyczne marki wtasnej

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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