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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

nr WIM-II 272.____.2025 

 

Zawarta w dniu ________ 2025r. w Bydgoszczy pomiędzy: 

Miastem Bydgoszcz, mającym swoją siedzibę przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym  

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego z 

upoważnienia Prezydenta Miasta 

- Łukasza Krupę  - Zastępcę Prezydenta 

 

przy kontrasygnacie: 

- Piotra Tomaszewskiego  - Skarbnika Miasta  

a  

_________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ______________ / 

_________________ z siedzibą w ________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: _____________, posiadającym NIP:______________ REGON: 

___________, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

- ___________________     - _________________________ 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”  

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) 

oznaczonego nr sprawy WZP.271.22.2024.E w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy 

(BYDGOSZCZ ENERGY)”, została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej 

treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (zwanych dalej ”Robotami”) 

polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Zespołu Szkół Chemicznych 

wraz z infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach 

określonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunków zamówienia (zwanej 

dalej „swz”) z załącznikami, w szczególności: dokumentacji projektowej, Opisie 

przedmiotu zamówienia, decyzji administracyjnej, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, a także w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego stanowiących integralną część umowy („przedmiot umowy”). 

2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących Modułów 

zamówienia: 

1) Moduł IA – parter lewego skrzydła budynku (sala gimnastyczna, zaplecze szatniowe 

oraz magazynowe),  

2) Moduł IB – parter prawego skrzydła budynku (część laboratoryjna), 

3) Moduł II – piwnica, parter, I piętro i II piętro w lewej części budynku, 

4) Moduł III – piwnica, parter, I piętro i II piętro w prawej części budynku. 

Poszczególne Moduły (IA, IB, II i III) zostały określone w załączniku graficznym 

stanowiącym załącznik do umowy.  
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3. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i 

przekazanie Zamawiającemu: 

1) dokumentacji powykonawczej – 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji 

elektronicznej .PDF, 

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy instrukcji, 

3) dokumentów wskazujących na należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, 

aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, 

karty gwarancyjne, świadectwa jakości, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, 

instrukcje użytkowania i konserwacji i inne) – 2 komplety w wersji papierowej oraz 

jeden w wersji elektronicznej .PDF, 

4) harmonogram serwisowania i konserwacji wbudowanych przez Wykonawcę urządzeń, 

instalacji i wyposażenia,  

5) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia do zasobów 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 

Bydgoszczy (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 

6) kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru inwestycji przez organ 

nadzoru budowlanego na podstawie których organ ten przeprowadza kontrole i wydaje 

decyzje i pozwolenia. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele  

budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  

i ustalonych zwyczajów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 

najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 

budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze swz oraz dokumentacją projektową oraz 

oświadcza, że nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, 

kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające 

do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz, że zapoznał się ze wszystkimi  

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzględnił  

je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

9. Warunki dostępności właściwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2240), zostały określone w dokumentacji projektowej.  

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 8 czerwca 2026 roku, w tym: 

1) wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust. 2 pkt 1 (Moduł IA)                 

– w terminie do 30 października 2025 roku, 

2) wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust. 2 pkt 2 (Moduł IB)                 

– w terminie od 30 czerwca 2025 roku do 30 października 2025 roku (UWAGA: 

wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oznaczonych numerami 0.50 i 0.51 

może się rozpocząć nie wcześniej niż w dniu 01 października 2025r.),  
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3) wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust. 2 pkt 3 (Moduł II)                 

– w terminie do 30 listopada 2025 roku, 

4) wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust. 2 pkt 4 (Moduł III)                 

– w terminie do 8 czerwca 2026 roku, 

Łączne wykonanie zakresów Modułów IA, IB, II, III stanowić będzie całkowite wykonanie 

przedmiotu umowy.  

2. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera się wskazany w § 13 czas niezbędny 

dla Zamawiającego do rozpoczęcia i przeprowadzenia czynności odbioru końcowego oraz 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W terminie wykonania: 

1) Modułu IA zawiera się demontaż, transport do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczeń sali gimnastycznej, 

2) Modułu IB zawiera się demontaż, transport do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego oraz ponowny montaż wyposażenia sal laboratoryjnych, 

3) Modułu II zawiera się przeniesienie oraz wniesienie po wykonaniu robót wyposażenia 

pomieszczeń Szkoły z Modułu II, 

4) Modułu III zawiera się przeniesienie oraz wniesienie po wykonaniu robót wyposażenia 

pomieszczeń Szkoły z Modułu III. 

4. Na okoliczność demontażu wyposażenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić dokumentację zdjęciową tego wyposażenia.  

5. Zamawiający oświadcza, iż wystąpił o dofinansowanie inwestycji objętej przedmiotem 

umowy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycji B 1.1.3 

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i aby rozliczyć 

inwestycję zgodnie z zasadami dofinansowania, termin końcowy wykonania przedmiotu 

umowy określony został na dzień 08.06.2026r. W przypadku, gdyby Wykonawca nie 

zrealizował przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie w terminie do dnia 

08.06.2026 r. i Zamawiający utracił z tego tytułu dofinansowanie, Wykonawca będzie 

odpowiedzialny względem Zamawiającego za utracone dofinasowanie, co Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

6. W terminach: 

1) od 05 maja 2025 roku do 09 maja 2025 roku (pisemne egzaminy maturalne), 

2) od 03 czerwca 2025 roku do 04 czerwca 2025 roku (egzaminy zawodowe), 

3) przeprowadzania pisemnych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych                 

w roku 2026, 

obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych                         

w obiekcie. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

(*Postanowienia ust. 9-14 niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie w przypadku kiedy 

termin wykonania umowy będzie przekraczał 12 miesięcy) 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża 

się kwotą brutto w wysokości: __________ zł (słownie: ____________ złotych __/100). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
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związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego), 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż 90% wynagrodzenia 

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

3) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 455  

ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp. 

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 

uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół 

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektora 

Nadzoru, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych 

również przez projektanta. Protokół wymaga akceptacji dyrektora wydziału (i/lub jego 

zastępcy) prowadzącego sprawę inwestycji objętej umową. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej 

sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie 

niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa  

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.                 

W przypadku zaniechania robót, niewykazanych w kosztorysach, o którym mowa w § 5 

ust. 1 pkt 1 lit. a (oraz zmiany robót), roboty te będą rozliczane na podstawie składników 

cenotwórczych (Kp, Kz, Z) średnich publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

(OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiałów i 

sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robót ustalonych według średnich 

cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA 

Sp. z o.o.) z okresu złożenia oferty. 

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego 

nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów, które należy 

przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format 

pliku .ath), opracowanych metodą szczegółową z zastosowaniem: 

1) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót będą 

występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy – tych 

samych składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen 

materiałów i sprzętu co w ww. kosztorysach, 

2) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 

występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy – tych 

samych składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co 

ww. kosztorysach oraz cen materiałów i sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc 

wykonywania robót ustalonych według średnich cen kwartalnych publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) z okresu złożenia 

oferty, 

3) w przypadku robót dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robót będą 

występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy 

–  składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) według średnich, publikowanych w 

wydawnictwie branżowym „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) 

adekwatnych na dzień złożenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen 

materiałów i sprzętu tych samych co w ww. kosztorysach, 
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4) w przypadku robót dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 

występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy – 

składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) według średnich, publikowanych w 

wydawnictwie branżowym „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) za kwartał 

poprzedzający sporządzenie protokołu konieczności oraz stawki roboczogodziny (R), 

cen materiałów i sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robót 

ustalonych według średnich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) za kwartał poprzedzający 

sporządzenie protokołu konieczności.  

8. W wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 strony sporządzają stosowny 

aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. *W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych               

do dnia złożenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, 

zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 

przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 

2, będzie ulegać odpowiednim zmianom.  

10. *W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony 

każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 

9, są obowiązane przedstawić drugiej stronie, nie później niż w terminie 30 dni (pod 

rygorem odrzucenia) od dnia wejścia w życie przepisów, pisemny wniosek zawierający 

uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmian stawek podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz 

propozycję nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

opisanych w niniejszym ustępie Zamawiający jest uprawniony do żądania udostępnienia 

stosownych dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie, weryfikacji 

złożonych dokumentów, żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, oraz 

jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana 

wynagrodzenia będzie obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym 

złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może 

obowiązywać wcześniej niż przed dniem wejścia w życie przepisów.  

11. *W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych strony każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 9, są obowiązane przedstawić drugiej 

stronie nie później niż w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejścia w 

życie przepisów pisemny wniosek zawierający uzasadnienie oraz dokumenty 

potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

opisanych w niniejszym ustępie Zamawiający jest uprawniony do żądania udostępnienia 

stosownych dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie, weryfikacji 

złożonych dokumentów, żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, oraz 



 

 6 

jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana 

wynagrodzenia będzie należna za okres, w którym zmiany przepisów wpłynęły na koszty 

wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może obowiązywać wcześniej 

niż przed dniem wejścia w życie przepisów.  

12. *Na okoliczności wskazane w ust. 10 lub 11 zostaną zawarte aneksy do umowy, przy 

czym nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 

10 lub 11 przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty żądania Zamawiającego lub 

niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów, uprawnia Zamawiającego do 

odmowy wyrażenia zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

13. *Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmian,  

o których mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrębną fakturą wystawioną po 

podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13               

oraz pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom realizującym zamówienie 

objęte niniejszą umową należnych podwyżek i uregulowania wszystkich należności 

wynikających z zawartych umów, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec 

ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów oraz przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat.  

14. *W przypadku gdy przedłożone dokumenty, o których mowa w ust. 13 nie będą 

potwierdzać spełnienia określonych tam obowiązków, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupełnienia. W przypadku nie udokumentowania 

wszystkich wydatków do kwoty wskazanej w aneksie, o którym mowa w ust. 12, 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu zmniejszającego wynagrodzenie do 

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz do wystawienia 

korekty do faktur, o których mowa w ust. 13.  

15. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia według następujących zasad:  

1)    każda zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi tylko na pisemny wniosek strony   

2) pierwszy wniosek Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 6,   

3) każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej 

niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od daty obowiązywania zmienionego 

wynagrodzenia z tego tytułu,  

4) podstawą zmiany wynagrodzenia będzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS 

kwartał do poprzedniego kwartału (publikowanych na stronie:  

stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/…, zakładka ceny),  

5) uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez stronę umowy powstanie 

w sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montażowej na dzień złożenia wniosku 

opublikowane w komunikacie, o którym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego 

kwartału uległy zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1,5%,  

6) w przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert:  

a) uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez stronę umowy 

powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montażowej 

opublikowane w komunikacie, o którym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartału 

następującego po kwartale w którym nastąpiło otwarcie ofert w stosunku do 

tego kwartału, w którym nastąpiło otwarcie ofert uległy zmianie 

(wzrost/zmniejszenie) o min. 1,5%;   
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b) do złożenia pierwszego wniosku nie jest konieczny upływ czasu, o którym 

mowa w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzację wynagrodzenia można 

złożyć niezwłocznie po zawarciu umowy;   

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia wpłynie po 

terminie określonym w pkt 2 wówczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia 

będzie weryfikowane w oparciu w zasady określone w pkt 5,  

7) wynagrodzenie zmieniane będzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen 

robót budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na 

dzień złożenia wniosku, także w przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po 

upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  

8) waloryzacji podlegać będzie tylko niezrealizowana część zamówienia, pozostała do 

wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/ów Nadzoru „Protokole 

stanu i wartości robót budowlano-montażowych” sporządzonym za okres 

obejmujący miesiąc, w którym złożono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wpłynął 

w maju – waloryzacji nie podlegają roboty wykonane od początku budowy do końca 

maja),  

9) roboty, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone według zasad 

określonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlegać będą waloryzacji w sposób 

określony w niniejszym ustępie,  

10) roboty, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone według zasad 

określonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegać będą waloryzacji w sposób 

określony w niniejszym ustępie, tylko w przypadku gdy na dzień złożenia wniosku, 

o którym mowa w pkt 1 były wykonywane przez okres przekraczający 6 miesięcy,   

11) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie, 

jaką dopuszcza Zamawiający ograniczona jest wielkością wzrostu/spadku cen 

robót budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4 oraz wartością robót 

budowlanych pozostałych do zrealizowania – przyjętymi zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym ustępie,   

12) strony zobowiązują się zawrzeć aneks na okoliczność zmiany wysokości 

wynagrodzenia,  

13) wynagrodzenie w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od następnego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, spełniający warunki 

opisane w niniejszym ustępie,  

14) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

ustępem, zobowiązany jest do zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie 

przysługujące podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,  

15) niezrealizowana przez podwykonawcę część zamówienia podlega waloryzacji 

(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,   

16) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego 

wynagrodzenie, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 

wskazujące listę podwykonawców z którymi zobowiązany jest zawrzeć aneks do 

umowy, o którym mowa w pkt 14 oraz przedłożyć Zamawiającemu projekty oraz 

kopie zawartych aneksów z podwykonawcami – zgodnie z procedurą opisaną  w § 

10. W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawców  lub w 
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przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spełniają warunków opisanych w pkt 14 

Wykonawca powinien złożyć oświadczenie na niniejszą okoliczność.   

 

§ 4 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie 

zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale V SWZ. 

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie 

kosztorysów ofertowych Wykonawcy sporządzonych w formie papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (format pliku .ath) metodą szczegółową z zastosowaniem tych samych 

składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust.1             

pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu 

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robót ustalonych według średnich cen 

kwartalnych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.  

z o.o.) za kwartał odpowiedni lub poprzedzający sporządzenie oferty Wykonawcy 

dotyczącej zamówień podobnych. 

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa,  

o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy: 

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: „Inspektor 

Nadzoru”): 

a) kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, 

materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem 

parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z 

podaniem katalogów nakładów rzeczowych), których łączna cena całkowita musi 

być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć 

Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format pliku 

.ath – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający jest uprawniony do 

zgłoszenia uwag do kosztorysów w terminie 14 dni od ich otrzymania, a 

Wykonawca jest zobowiązany niniejsze uwagi uwzględnić oraz odpowiednio 

skorygować kosztorys/kosztorysy; przekazane kosztorysy będą podstawą do 

rozliczeń finansowych oraz ustalania stanu zaawansowania robót, a wszelkie 

ryzyka związane z błędami w kosztorysach, w szczególności takimi jak pominięcie 

poszczególnych pozycji bądź ujęcie pozycji, których konieczność realizacji w toku 

inwestycji nie wystąpi lub polegającymi na nierzetelnej wycenie poszczególnych 

pozycji, obciążają Wykonawcę (także w przypadku, gdy Zamawiający nie 

skorzysta z uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń do kosztorysów) – w takim 

przypadku Zamawiający ma prawo interpretować niejasne zapisy kosztorysów 

wedle własnego uznania; 

b) wykazu kosztorysów – tabelaryczne zestawienie wartości netto i brutto wszystkich 

składanych kosztorysów – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy 

wykonania poszczególnych robót – w terminie 21 dni od daty przekazania terenu 

budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, każdorazowo w terminie 7 dni 
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roboczych od wystąpienia istotnych zmian mających wpływ na jego realizację) 

uwzględniającego terminy, o których mowa w § 2 ust. 1, 

d) audytu/ów przedrozbiórkowego/ych zawierającego/ych: 

- wykaz odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotowej 

inwestycji, 

- plan segregacji powstałych odpadów 

w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

f) na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy w 

terminie 7 dni – sprawozdania z zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z 

przepisami prawa (w tym prawa ochrony środowiska), zawierającego informacje 

dotyczące m. in. ponownego użycia, przetwarzania, unieszkodliwiania, wywozu i 

utylizacji materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz 

wykopów,  

g) na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy w 

terminie 7 dni – sprawozdania z realizacji działań zmierzających do ograniczania 

emisji hałasu, pyłu i innych substancji w trakcie realizacji robót budowlanych, 

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy), kompletu niezbędnych dokumentów do zawiadomienia organu Nadzoru 

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza 

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego  

i Użytkownika (Zespół Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3),  

4) zapewnienie niezależnego ogrzewanego pomieszczenia biurowego (np. kontenera) 

do dyspozycji Zamawiającego (o powierzchni min. 15 m2 z mediami /z wyłączeniem 

wod.-kan./ oraz wyposażeniem meblowym) zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym 

z Zamawiającym, 

5) konieczność wydzielenia tymczasowymi przegrodami poszczególnych części 

segmentu/budynku, w których prowadzone będą roboty budowlane, 

6) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu budowy,  

7) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 

upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, 

zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 

ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie 

przepisów szczegółowych, 

8) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu, w którym 

prowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz młodzieży – terminy 

prowadzenia poszczególnych robót (z uwzględnieniem określonych w § 2) należy 

uzgadniać z Inspektorami Nadzoru oraz Użytkownikiem, 

9) konieczność prowadzenia robót oraz przeprowadzania dostaw materiałów na budowę 

w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania Szkoły,  

10) zapewnienie kontenerów (mrozoodpornych, wodoszczelnych) w ilości 8 sztuk o 

kubaturze min. 30 m3 każdy (zlokalizowanych na terenie Placówki) na potrzeby 

przeniesienia i zabezpieczenia majątku ruchomego Szkoły, w terminie 5 dni od daty 

przekazania terenu budowy, 

11) demontaż, transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponowny 

montaż wyposażenia pomieszczeń sali gimnastycznej – w terminie wykonania            

Modułu IA, 
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12) demontaż, transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponowny 

montaż wyposażenia sal laboratoryjnych – w terminie wykonania Modułu IB, 

13) przeniesienie oraz wniesienie po wykonaniu robót wyposażenia pomieszczeń Szkoły 

z Modułu II – w terminie wykonania Modułu II, 

14) przeniesienie oraz wniesienie po wykonaniu robót wyposażenia pomieszczeń Szkoły 

z Modułu III – w terminie wykonania Modułu III, 

15) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej na okoliczność demontażu wyposażenia,                  

o którym mowa w pkt 11, 12, 13, 14,  

16) zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających do minimum ingerencję w 

istniejące pomieszczenia/infrastrukturę,  

17) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 

przedmiotu umowy, 

18) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 

20) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, 

między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,  

21) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 

a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 

b) zakończenia robót zanikających, 

o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

22) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez 

Kierownika budowy/ kierowników robót i potwierdzone stosownym protokołem 

odbioru przedłożonym Inspektorowi Nadzoru,  

23) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie 

pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy 

powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie później niż 7 dni przed terminem 

wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

24) wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami, 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  

26) zapewnienie obsługi laboratoryjnej inwestycji w zakresie realizowanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

27) ponoszenie kosztów związanych z zapewnieniem nadzoru mykologicznego, 

ornitologicznego i chiropterologicznego, 

28) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów 

rzeczowych robót, 

29) konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych 

zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej,  

30) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy 

pod względem formalnym i merytorycznym, 

31) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) 

materiałów budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa 

(wątpliwości w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),  

32) składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek 

powinien zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty 

higieniczne i świadectwo CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o 
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akceptację przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich 

materiałów i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania 

(warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej 

zgody Zamawiającego; niewywiązanie się z ww. obowiązku będzie skutkować 

koniecznością demontażu/odmową odbioru robót przez Inspektora Nadzoru), 

33) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych 

celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed 

rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia 

robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może 

wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest 

upoważniony do uzyskiwania opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie 

bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego), 

34) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia  w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. 

instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni 

oraz terenów przyległych, 

35) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów 

komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie 

Wykonawca, w tym przeciwpożarowych, 

36) wykonanie zagospodarowania terenu (w tym m. in.: nasadzeń zieleni, drzew i 

krzewów),  

37) sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań tygodniowych postępu 

robót na e-mail wskazany przez Zamawiającego lub w formie pisemnej – wzór 

sprawozdania określono w załączniku do swz, 

38) ścisła współpraca, koordynacja, zgłoszenia i odbiory robót (na każdym etapie 

realizacji inwestycji) z: gestorami sieci m.in. Enea Operator, Spółką MWiK w 

Bydgoszczy; Spółką KPEC w Bydgoszczy, Orange Polska S.A., Spółką PGNiG 

Oddział w Bydgoszczy, Wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zarządem Dróg i 

Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (m.in. formalności związanych z uzyskaniem 

decyzji na zajęcie pasa drogowego, tymczasowej organizacji ruchu), 

39) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) 

oraz ponoszenia kosztów związanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,  

40) ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez 

właściwe organy/inne jednostki, 

41) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, wyznaczonych do 

obsługi wbudowanych instalacji, urządzeń i systemów, 

42) wyposażenie w sprzęt ppoż, oznakowanie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego, 

43) organizowanie narad koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego (w miejscu  

i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziałem kierownika budowy i 

kierowników robót poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez 

Zamawiającego i Użytkownika),  

44) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót 

ulegających zakryciu, robót zanikających oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z 

dokumentacją powykonawczą, 

45) w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów Wykonawca: 

a) oświadcza, że spełni wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  
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w szczególności dotyczące zapewnienia minimalnej ilości pojazdów elektrycznych 

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych 

używanych przy  realizacji niniejszej umowy, 

b) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym 

przedłoży oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia  

11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

c) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym 

zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod kątem spełniania przez niego wymogów 

wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych; Zamawiający uprawniony jest do żądania dokumentów 

potwierdzających spełnianie określonych powyżej wymagań, 

d) w przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. b) lub braku 

udzielenia wyjaśnień bądź przedłożenia dokumentów, w przypadku o którym 

mowa w lit. c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub gdy ze złożonego 

oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów wynikać będzie, iż Wykonawca nie 

spełnia wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie 

robót budowlanych do czasu złożenia stosownego oświadczenia bądź 

przedłożenia żądanych wyjaśnień lub dokumentów, a okoliczność przerwy  

w robotach budowlanych obciąża Wykonawcę, 

e) wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót budowlanych i gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu sprawozdania zawierającego całkowitą ilość pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym użytych przy wykonywaniu tego zadania,  

z wyszczególnieniem ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym, 

f) w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy przypada na przełom roku 

kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowiązany jest każdorazowo 

do złożenia dodatkowego sprawozdania zawierającego informacje, o których 

mowa w lit. e), wg stanu na dzień 31 grudnia minionego roku kalendarzowego, 

g) oraz Zamawiający uzgadniają, że spełnienie wymogów wynikających z ustawy,  

tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziału pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczyć będzie 

zarówno każdego dnia jej realizacji jak i łącznej ilości pojazdów użytych podczas 

jej realizowania, 

46) protokolarne przejęcie terenu budowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy: 

1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy,  

2) udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiałów, dokumentów 

oraz danych i informacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, 

3) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur, doręczonych wraz z kompletem dokumentów, o których mowa  

w § 16, 

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. 
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§ 6  

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, działających w 

granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego, w osobach: 

1) Natalii Stanisławskiej – nr upr. bud. _____ – spec. konstrukcyjno-budowlana, 

2) Jacka Wonsewicza – nr upr. bud. _____ – spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.), 

3) Mariusza Dolewskiego – nr upr. bud. _____ – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., 

wentyl., gaz), 

4) Mariusza Rybarczyka – nr upr. bud. _____ – spec. instalacyjna (telekom.).  

2. Zamawiający wskazuje przedstawiciela Użytkownika w osobie: _____________________ 

3. Powołany i określony w ust. 1 pkt 1 Inspektor nadzoru pełni funkcję koordynatora 

czynności pozostałych Inspektorów Nadzoru. 

4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy, poza obowiązkami wynikającymi  

z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót  

w okresie rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego 

podmiotowi zewnętrznemu, który przejmie obowiązki określone w ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 

a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 

dokumentację przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie _______________ – nr upr. bud. _____ – spec. 

konstrukcyjno-budowlana, 

2) kierownika robót instalacyjnych w osobie _______________ – nr upr. bud. _____ – 

spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.), 

3) kierownika robót instalacyjnych w osobie _______________ – nr upr. bud. _____ – 

spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.), 

4) kierownika robót instalacyjnych w osobie _______________ – nr upr. bud. _____ – 

spec. instalacyjna (telekom.),  

5) przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego we wszystkie kompetencje konieczne 

do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy  

w osobie _____________________. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 winni w sposób biegły posługiwać 

się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt zapewnić przez cały czas pracy osobę tłumacza 

dysponującego wiedzą ogólną i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

9. Ustanowiony i określony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora 

czynności pozostałych kierowników robót.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z budowy 

każdej osoby, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, w tym kierownika 

budowy, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 

2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 

3) postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

11. Wykonawca w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym 

mowa w ust. 10, wyznaczy nową osobę/nowego kierownika budowy, która/y posiada 
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wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 

odpowiednio inną osobę na miejsce osoby, którą posługuje się przy realizacji umowy.  

12. Każda ze stron ma prawo do zmiany w każdym czasie przedstawicieli stron wskazanych 

w § 6 umowy. Nowe wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia i 

doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Na okoliczność wprowadzonych 

zmian strony zobowiązane są zawrzeć aneks do umowy.  

 

§ 7 

TEREN BUDOWY 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora 

Nadzoru nastąpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dłuższym niż 14 dni od daty 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 

1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 

2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

będzie ponosił koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu 

Zamawiającemu/Użytkownikowi, 

3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie 

ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów 

tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie 

terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował śmieci 

i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich 

usunięcia w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów istniejących lub wykonanych 

w trakcie realizacji umowy, co do których Zamawiający zawarł umowę o dostawę 

/dystrybucję, Zamawiający obciąży Wykonawcę odpowiednio związanymi z tym kosztami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie  

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić 

ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych prawem. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie zakończenia 

czynności odbiorowych (w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy). 

 

§ 8 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy 

przez kierownika budowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń 

losowych, do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez 

Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 

budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej 

do ich ewentualnego zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody 

rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji 

projektowej, co do jakości i parametrów określonych w dokumentach wymienionych 

powyżej.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (najpóźniej 15 dni przed 

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem 

wymagane aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów,  

o których mowa w ust. 2 (m.in.: aprobatę techniczną/Krajową Ocenę Techniczną, 

europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę 

techniczną, aktualne certyfikaty, świadectwa jakości). Niewywiązanie się z obowiązku 

dostarczenia aktualnych dokumentów, o których mowa powyżej będzie skutkować 

koniecznością demontażu/odmową odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości 

użytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają do 

dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez niego i na jego 

koszt. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. * zamierza powierzyć podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia. *Podwykonawca działający pod nazwą: 

1) _____________ wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z _______________ 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego 

zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału  
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w postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien 

zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 

lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.  

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 

umową oraz: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

3) dopuszczających możliwość tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub 

potrącenie z należności (wynagrodzeń) podwykonawców zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo 

winny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość, 

4) dotyczących zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589  

i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, 

5) zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
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9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowiązany jest zapewnić 

zawarcie w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 

pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziałem XXVI. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu, 

jeżeli: 

1) nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza 

akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy  

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 

w zakresie robót budowlanych w przypadkach, o których mowa w ust. 10. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  

w zakresie robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza 

akceptację tej umowy przez Zamawiającego.  

15.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000 zł). Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna 

wartość przekracza 50 000 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy).  

16. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyżej, nie może 

różnić się od zaakceptowanego projektu. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji.  

18. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 

budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających  

z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale niespełniającej wymagań 

wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu 

przez Zamawiającego. 
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19. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

20. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie robót, usług i dostaw. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

22. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione 

przez Wykonawcę koszty tytułem: 

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 

23. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

24. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

zawartą między nimi umową, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu w 

zakresie terminów płatności. 

26. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru 

między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu  

§ 13. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Inwestora) od 

Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisywania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac 

podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych. 

27. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 

zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak również 

możliwości wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE 

(*postanowienia § 11 ulegną zmianie w zależności od formy zabezpieczenia) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym 

m. in. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy w formie _____________________ w wysokości 5% ceny całkowitej podanej  

w ofercie Wykonawcy, tj.:_______________ zł, słownie: _______________________. 

2. Strony ustalają, że 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodą 

Zamawiającego na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poręczenia zostanie 

zwrócone poprzez odesłanie wykonawcy dokumentu gwarancji bądź poręczenia,  

w przypadku formy elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do 

jego zatrzymania - w terminie: 

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 

b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej 

w ust. 1, 

5. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia ciągłości oraz odpowiedniej wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn 

Wykonawca nie zapewni ciągłości lub odpowiedniej wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać potrącenia odpowiedniej 

kwoty z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytułem 

zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrącenia dotyczy także sytuacji, w której 

Wykonawca nie przedłuży okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 12.  

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić w dokumencie zabezpieczenia możliwość realizacji 

uprawnień Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. *Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy:__________________ 

8. *Jeżeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego (za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub osobiście na adres WIM), wskazując inny rachunek, na który 

ma nastąpić zwrot zabezpieczenia. Strony uznają, że nie stanowi to zmiany umowy,  

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku zabezpieczenie 

zostanie zwrócone na rachunek, o którym mowa w ust. 7. 
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§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentów, do 

żądania których uprawniony jest Zamawiający) lub w § 18 w ust. 3 umowy w 

wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 25.000,00 złotych 

za każde oświadczenie lub dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub 

dokumentów do końcowego odbioru przedmiotu umowy skutkować będzie 

nałożeniem dodatkowej kary w wysokości 5.000,00 złotych za każdy przypadek,  

b) za zwłokę złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. b) bądź 

też w udzieleniu wyjaśnień lub w nieprzedłożeniu żądanych dokumentów, w 

przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. c), w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w złożeniu każdego ze sprawozdań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 

lit. e) i f), w wyznaczonym dla każdego z nich terminie, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 

dzień zwłoki, 

d) za złożenie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. e) z którego 

wynikać będzie niespełnienie wymogów określonych w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. a) i g) 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 

e) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

45 lit. d) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 

niniejszej umowy) za każdy dzień prowadzenia robót, 

f) za zwłokę w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 

32 i 33 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

g) za zwłokę w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w sytuacji o której 

mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień 

zwłoki, 

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robót w naradach, o których mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 43 umowy w wysokości 5.000,00 zł każdorazowo, 

i) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 

dzień zwłoki,  

j) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Modułów oznaczonych numerem IA, IB 

lub II w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 

niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki, 

k) za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów BHP na terenie 

budowy/robót w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości, w tym za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej 

umowy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie poszczególnych wad; 

m) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót spowodowanej 

okolicznością, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. d) – w wysokości 0,1% 



 

 21 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za każdy 

dzień przerwy w realizacji robót, 

n) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem  

(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 

o) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem  

(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 

p) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek,  

q) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

r) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy 

przypadek,  

s) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3.000,00 zł za 

każdy przypadek, 

t) za niezawarcie aneksu do umów zawartych z podwykonawcami zwiększających 

wynagrodzenie z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 15 pkt 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 15 pkt 16 – w 

wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

u) za zwłokę w dostarczeniu kontenerów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 w 

wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej 

umowy) za każdy dzień zwłoki, 

v) za zwłokę serwisowaniu lub konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i 

wyposażenia zaliczanych do przedmiotu umowy w wysokości 0,005% 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 

dzień zwłoki, 

w) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 

umowy w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 

niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki, 

x) za brak wykonania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 44 

umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 

niniejszej umowy). 

2) kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, będą potrącane  

z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej 

umowy, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu 

odbioru – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, za 

wyjątkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. l) powyżej, której wysokość nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) 

niezależnie od wysokości wcześniej naliczonych kar umownych. 



 

 22 

4. Wysokość wynagrodzenia, od którego obliczana jest wysokość kary umownej, ustalana 

jest na dzień powstania zdarzenia powodującego jej naliczenie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 13 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

Przedmiot umowy uważa się za kompletny i zdatny do użytkowania po łącznym 

wykonaniu wszystkich Modułów (IA, IB, II, III). Potwierdzeniem wykonania każdego z 

Modułów (IA, IB, II) będzie obustronnie podpisany Raport (wzór Raportu określono           

w załączniku do swz).  

2. Kierownik Budowy po zakończeniu robót zgłosi pisemnie przedmiot umowy do 

końcowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: 

„Odbiór”). 

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia, zawiadamiając o tym Kierownika Budowy. Czynności odbiorowe zostaną 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 14 dni.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli wady mają charakter wad istotnych tzn. takich, które czynią przedmiot 

umowy niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru wraz ze 

wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad 

sporządzony zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 

przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej 

i technicznej  (§ 3 ust. 2 umowy), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu  umowy (lub jego części) po raz drugi. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego 

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: „Protokół”) zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 



 

 23 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi,  

w wyniku których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów 

budowlanych (nowych lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowie, remoncie), a w szczególności zgodności ich wykonania z  umową, 

dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad, 

7) decyzję co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy,  

8) decyzję co do terminu usunięcia ujawnionych wad, 

9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

10) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących  

      w odbiorze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 

ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Czynności sprawdzające usunięcie 

wad Zamawiający przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunięciu. 

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 

podpisania protokołu usunięcia wad. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy  

w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę wykonania przedmiotu 

umowy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 

odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 

3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 

4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 

5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy.  

10. Podpisanie Protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 

Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym  

w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

11. Podpisanie Protokołu bez uwag lub podpisanie protokołu usunięcia wad, o którym mowa 

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy. 

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w innej formie niż pieniądz, wówczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami 

nieistotnymi Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia obowiązywania 

udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, który 

odpowiadać będzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiającego na 

usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie później niż na 10 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na datę odbioru 

przedmiotu umowy spełnienie tego obowiązku w powyższym terminie będzie 
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niemożliwe, wówczas Wykonawca spełni ten obowiązek nie później niż w terminie 10 dni 

od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ______ lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji 

wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zaliczanych do przedmiotu umowy 

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty zakupu 

materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 3 

pkt 4 umowy.  

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 

przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, 

obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,  

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady  

(w tym poprzez naprawę): 

1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, 

zdrowia, mienia,      

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia 

lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy terminie, jeżeli 

usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni, ze względu na możliwości 

techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

5. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie 

zastrzeżeń, uważa się że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione. 

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 

końcowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  

w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności 

usuwania wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), o czym poinformuje 

pisemnie wykonawcę. 

8. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglądu przedmiotu 

umowy z udziałem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiającego lub Użytkownika 

ostatniego przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi z udziałem 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 

usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad.   

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, 

na dzień ich usunięcia, zostanie przez Strony sporządzony stosowny protokół wykonania 

obowiązków wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 

odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Do realizacji 
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uprawnień  z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 

niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku, gdy na urządzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczególne elementy 

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrębnej gwarancji, przez podmiot trzeci  

np. producenta, która jest uzależniona od przeprowadzenia czynności/usług 

serwisowych, to do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie tych obowiązków, od 

których podmiot trzeci uzależnia obowiązywanie gwarancji.  

 

§ 15 

ROZLICZENIE 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami 

częściowymi oraz fakturą końcową, według niżej wymienionego podziału w latach: 

1) 2025 rok: ______________ złotych, 

2) 2026 rok: ______________ złotych. 

2. Rozliczenie częściowe, wskazane w ust. 1, dopuszcza złożenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę 1 faktury nie częściej niż raz w miesiącu, przy zachowaniu ciągłości 

rozliczenia na podstawie protokołów stanu i wartości. 

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 

Inspektora Nadzoru protokoły: 

1) w zakresie faktur częściowych – protokół stanu i wartości robót, wykonanych w 

okresie rozliczeniowym,  

2) w zakresie faktury końcowej – protokół stanu i wartości robót wykonanych w ostatnim 

okresie rozliczeniowym oraz protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia 

umownego.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wystawienie w miesiącu 

większej ilości faktur. Powyższe wymaga zgody Zamawiającego.  

 

§ 16 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie  

z zasadami określonymi Umową.  

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 21 

dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa  

w ust. 4). Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

przez bank Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Wydziału Inwestycji Miasta 

Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej w treści umowy: „WIM”) lub w formie elektronicznej 

przez platformę elektronicznego fakturowania w zakresie robót wykonanych w okresie 

rozliczeniowym.  

4. Do przedkładanych Zamawiającemu faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć 

każdorazowo oświadczenia częściowe lub oświadczenia końcowe (wg wzorów 

przekazanych przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze 

złożonym oświadczeniem końcowym lub podwykonawców/dalszych podwykonawców  

z którymi zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po 

zakończeniu inwestycji) o uregulowaniu bądź braku uregulowania wymagalnych 
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należności ze wskazaniem ich wysokości. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót 

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 

robót do wysokości objętej płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych 

uwzględnionych przy poprzednich płatnościach lub oświadczeń 

podwykonawców/dalszych podwykonawców, z którymi zawarto umowę polegającą na 

świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu inwestycji) bądź oświadczenia o braku 

uregulowania wymagalnych należności ze wskazaniem ich wysokości.  

6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

zgłoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczeń wszystkich 

zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający w terminie 7 dni 

od wpływu faktury do Zamawiającego wystąpi do Wykonawcy oraz do zgłoszonych 

podwykonawców/dalszych podwykonawców, co do których nie przedłożono 

oświadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności z 

zapytaniem jaka jest wysokość wymagalnego, niezapłaconego wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 

odpowiedzi Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zapytania, a ponadto  zobowiązuje się do zawarcia w umowach zawieranych z 

podwykonawcami zapisów zobowiązujących podwykonawców do udzielenia 

Zamawiającemu odpowiedzi na powyższe zapytanie, nie później niż w terminie 7 dni od 

daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno się także znaleźć 

zobowiązanie nakładające na podwykonawców uwzględnienie analogicznego obowiązku 

na dalszych podwykonawców względem Zamawiającego. Do czasu, gdy Zamawiający 

nie ustali jaka jest wysokość wymagalnego, niezapłaconego wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do których nie przedłożono oświadczenia o 

uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności  termin zapłaty faktury nie 

rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oświadczeń Wykonawcy oraz 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikać będą odmienne kwoty, wówczas 

kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyższej 

wysokości. 

8. Wynagrodzenie należne podwykonawcom, za które odpowiada Zamawiający, dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 

Zamawiającego informacji w tej sprawie.  
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11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust. 10) uwag do 

informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje 

prawo: 

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty – w terminie 21 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia 

z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę 

wynagrodzenia (także niewymagalnej).  

13. W przypadku złożenia faktury w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowiące załącznik/i do faktury winny 

być dostarczone w oryginale do siedziby WIM. 

 

§ 17 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 18 

PRAWO PRACY 

1. Do wszystkich czynności opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowiązuje się 

zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie 

budowy) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub  

w  siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym 

na terenie budowy. 

3. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania złożenia  

w wyznaczonym terminie: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 19 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy wystąpią okoliczności, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których 

nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby 

wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w SWZ, 

3. Dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie:  

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie 

nadzwyczajne i nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu 

Stron niniejszej umowy, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 

powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, 

stany nadzwyczajne (strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy), działania wojenne,  

o ile skutki wystąpienia siły wyższej nie miały miejsca w chwili złożenia oferty przez 

Wykonawcę,  

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,  

3) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,  

4) robót zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy 

(wydłużenie terminu o czas niezbędny do realizacji zleconych robót, jeśli ich 

wykonanie nie jest możliwe z zachowaniem terminu umownego), 

5) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, 
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7) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy i które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę 

terminu, 

8) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m. in.: 

temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie można 

zapewnić wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych warunków prawidłowego wykonania robót. 

4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni wstrzymania 

robót (poza wstrzymaniem robót, które nastąpiło z uwagi na okoliczności wskazane  

w § 5 ust.1 pkt.45) lit.d) lub o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy. 

5. W związku z ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem danego 

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności 

faktyczne uzasadniające zmianę terminu. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich 

nieważności. 

 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu – 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 

udzielonego terminu,  

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia 

dodatkowego 7-dniowego terminu – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

60 dni od bezskutecznego upływu udzielonego terminu, 

3) Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. b bądź też nie udzielił wyjaśnień lub nie przedłożył żądanych 

dokumentów , w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45  lit. c – odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu, 

4) Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 

roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczących zapewnienia 

minimalnej ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy – 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiający 

dowiedział się o niniejszej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu  

i wartości robót, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziału prowadzącego sprawę  

o inwestycji Zamawiającego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu – 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 

udzielonego terminu,  
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2) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz z kompletem dokumentów 

rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców) 

faktur przejściowych obejmujących należne wynagrodzenie, mimo pisemnego 

wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia – 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 

udzielonego terminu,  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony zastrzegają następujące prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia przesłanek 

uprawniających do odstąpienia od umowy, przy czym pozostałe zapisy niniejszej 

umowy, w szczególności dotyczące obowiązków Wykonawcy oraz odbioru, mogące 

mieć zastosowanie w przypadku odstąpienia stosuje się odpowiednio: 

1) W przypadku, gdy podstawy do odstąpienia od umowy powstały z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej 

części lub odstąpienia od umowy w całości. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 

całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie otrzymane świadczenia, a 

umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca jeśli rozpoczął roboty budowlane 

przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn 

technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu 

negatywnie nie wpłynie na mienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o zwrot nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim. W 

przypadku niewykonania obowiązku przywrócenia terenu budowy do stanu 

pierwotnego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania tej 

czynności na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądu. 

3) W wypadku odstąpienia od umowy w części lub odstąpienia od umowy z przyczyn, 

które nie obciążają Wykonawcy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót, 

według stanu na dzień odstąpienia i powiadomi Zamawiającego o gotowości  

do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, której wina była podstawą do odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia  

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, 

d) Zamawiający przystąpi do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu 

umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru, 

e) Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za odebrane przez 

Zamawiającego bez wad istotnych roboty budowlane, 

f) Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa określone niniejszą Umową co do 

części zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do którego Zamawiający 

nie odstąpił od umowy, w tym prawo do rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

4) Odstąpienie od umowy w części nie ma wpływu na wysokość kary umownej 

zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy. 
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§ 21 

POSTANOWIENIA i INFORMACJE KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy SWZ  

i załączników do SWZ oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy 

Prawo budowlane, ustawy o odpadach. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do 

ugodowego jego rozstrzygnięcia. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do 

jego rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy wdrożona została wewnętrzna procedura dokonywania 

zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Szczegółowe informacje 

na ten temat można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Bydgoszczy i na stronie 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-

533_2024. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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