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Nazwy i kody robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 

45000000-7 

45100000-8 

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

Roboty budowlane 

Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 

45330000-9 

Roboty inżynieryjne i budowlane 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

45330000-9 

45332200-5 
45332300-6 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331000-6 

45310000-3 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,  z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45262300-4 Betonowanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 

45400000-1 
45500000-2 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 

 

 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-zakladow-uzdatniania-oczyszczania-oraz-spalania-odpadow
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów w warunkach tlenowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna”. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in.: zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów,  wraz z niezbędnymi elementami 

infrastruktury (instalacją: wodociągową, kanalizacji ścieków deszczowych i technologicznych, instalacją elektroenergetyczną, 

teletechniczną, zbiornikiem na wody opadowe czyste, zbiornikiem na ścieki technologiczne etc.), zadaszoną galerią przed 

tunelami, placu do kompostowania odpadów, przeprowadzenie rozruchów technologicznych w/w instalacji oraz uzyskanie 

wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji ujętych w prawie polskim do prawidłowego funkcjonowania w/w instalacji.  

Inwestorem – Zamawiającym jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Saperskiej 23,  

64-100,   Leszno.  

Wykonawca deklaruje, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym niniejszym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich 

warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub 

wykonanie Robót, 

 zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót  

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty, czy kompletując dostawy 

Urządzeń, 

 nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich 

wykryciu natychmiast powiadomi na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień  lub interpretacji. 

 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 

 Podstawą czynności, zmierzających do zaprojektowania i wykonania instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych w warunkach tlenowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna 

będzie Umowa, zawarta przez Zamawiającego – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Saperska 23,           

64 – 100 Leszno, z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą.  

 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, zapoznał  się  ze  stanem  istniejącym,  dokonał  analizy dostępności  

miejsca,  zapoznał  się  z wszystkimi  dokumentami  archiwalnymi,  zebrał  niezbędne  dodatkowe  informacje  i  przy  

ich  uwzględnieniu przygotował  Ofertę.  Zgłaszanie  zastrzeżeń,  co  do  możliwości  wykonania  na  etapie 

opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę. 
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Zakres Robót przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym będzie podlegał weryfikacji 

przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia technicznych możliwości realizacji danych Robót przed 

przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę muszą 

zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

1.2.1. Cel i zakres Zamówienia 

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów strategicznych, celów głównych      

i oczekiwanych rezultatów. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna pozwolić na wypełnienie obowiązków, określonych 

przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2008/98/WE w sprawie 

odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT), tj. m.in.: 

− Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm), 

− Ustawa o odpadach  (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.),  

− Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r  w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 

składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz.U. 2017r. poz. 2490)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412), 

− Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022”                 

(MP 2016 poz. 784), 

− UCHWAŁA Nr  XXXI/810/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017r. w sprawie 

uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem 

inwestycyjnym wraz ze zmianami. 

Zgodnie z art.  31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.         

z 2019r, poz. 1843 z późn. zm) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego 

jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm..). 

W przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, Wykonawca powinien uwzględnić zmienione przepisy, przy projektowaniu i 

eksploatacji przedmiotowej instalacji. 
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Zakres realizacji inwestycji obejmuje rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującą na 

terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna poprzez zaprojektowanie i budowę instalacji 

do stabilizacji tlenowej/kompostowania w systemie zamkniętym, tj. w reaktorach o wydajności 30 000 Mg/rok dla 

frakcji podsitowej z odpadów zmieszanych oraz 10 000 Mg/rok dla odpadów zielonych i innych bioodpadów 

zbieranych selektywnie, z zadaszoną galerią przed tunelami, placem na dojrzewanie kompostu, zbiornikiem na wody 

opadowe, zbiornikiem na odcieki technologiczne oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym wszystkimi 

niezbędnymi zewnętrznymi instalacjami uzbrojenia terenu). 

 Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania inwestycji.  

Sugerowane lokalizacje obiektów pokazane zostały w Załączniku nr 2 w Części Informacyjnej niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zadanie, objęte niniejszym opracowaniem, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń 

oraz wyposażenia, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przygotowaniem wniosku o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego posiadanego przez Zamawiającego. 

Do instalacji przyjmowane będą odpady pochodzące z instalacji segregacji odpadów - frakcja 0-80 mm, tj. 

podsitowa w ilości 30 000 Mg/rok oraz odpady zielone i bioodpady z selektywnej zbiórki w ilości 10 000 Mg/rok . Dodatkowo 

wymaga się zachowania możliwości technologicznych skierowania na istniejący plac kompostowy (obiekt „A” na Załączniku 

nr 2) dotychczasowych strumieni odpadów tj. min. 26 600 Mg/rok pofermentatu i 1300 Mg odpadów zielonych i innych 

bioodpadów oraz zapewnienia prowadzenia w reaktorach technicznej możliwości biosuszenia odpadów. 

Do obliczeń wydajności dla poszczególnych rodzajów przetwarzanych frakcji należy przyjąć następujące parametry 

gęstościowe odpadów:  

 frakcja podsitowa (0-80mm) ze zmieszanych odpadów komunalnych o gęstości maks. 650 kg/m3,  

 frakcja odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych selektywnie o gęstości maks. 580 kg/m3,  

 pofermentat o gęstości maks. 1200 kg/m3. 

Kolejność realizacji robót przy wykonywaniu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w  warunkach tlenowych jest 

następująca:  

a. roboty przygotowawcze i ziemne: rozbiórki, makroniwelacja terenu, 

b. roboty sanitarne – wykonanie instalacji uzbrojenia terenu (wodno – kanalizacyjnych, energetycznych, 

teletechnicznych, itp.) 

c. roboty budowlane związane z posadowieniem obiektów budowlanych, 

d. dostawy i montaż urządzeń technologicznych związanych z wykonaniem instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów. 

e. roboty drogowe – wykonanie placów dojrzewania i technologicznych wraz z ciągiem komunikacyjnym, 

f. rozruch instalacji. 

 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne           

oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i 

poprawności funkcjonowania inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna”, niezbędne do jej użytkowania.  
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Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji obiektów i 

urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z odpadami (w szczególności wilgotnością, 

zapyleniem, palnością, agresywnością chemiczną i biologiczną).  

Ponadto przy projektowaniu niniejszego zadania należy uwzględnić pełną integrację planowanej instalacji z istniejącą 

infrastrukturą Zakładu. 

 

Uwaga:  

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zakres wykonawstwa obejmuje, w szczególności: 

− wykonania aktualnej mapy do celów projektowych, 

−  wykonania badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy obiektów budowlanych, 

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, w tym projektu technologicznego 

wraz z doborem i komplementacją urządzeń technologicznych, 

− uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie prac 

budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

− opracowanie programu zapewnienia jakości, 

− wybudowania obiektów i instalacji wraz z infrastrukturą,  zgodnie z dokumentacją projektową (zatwierdzoną przez 

Zamawiającego), z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia i urządzeń technologicznych 

oraz na czas realizacji inwestycji oraz rozruchu zapewnienia wykwalifikowanych i posiadających stosowne 

uprawnienia zasobów ludzkich, 

− opracowania projektu i dokonanie rozruchu kompletnej instalacji technologicznej do biologicznego przetwarzania 

odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

− opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP 

i ppoż., 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji ich konserwacji 

oraz napraw, 

− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref, wyposażenia p.poż. i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania, lub  wymaganego ewentualnym zewnętrznym dofinansowaniem 

inwestycji, 
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− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa w szczególności pozwolenia wodnoprawnego,  

pozwolenia na użytkowanie oraz wynikających z wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację 

obiektów i urządzeń, 

− opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego posiadanego przez Zamawiającego,  

wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. operatem p.poż oraz  raportem początkowym lub oceną 

ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,  

− przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania, 

− zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonych urządzeń technologicznych przez okres gwarancji, z czasem 

reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie 

do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji.  

Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, pokazano na Załączniku nr 2 do Części 

informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). W przypadku wniesienia zmian w stosunku do 

propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla 

Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (gwarantują osiągnięcie korzystniejszych wskaźników: 

funkcjonalność, efektywność energetyczna, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie poprawia 

cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.   

Wymaga się, aby Wykonawca przy projektowaniu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach 

tlenowych  osiągnął wskaźniki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.  

 

1.2.2. Parametry pracy instalacji, gwarancje technologiczne 

Wymagana wydajność całkowita instalacji do biologicznego przetwarzania  odpadów w  warunkach 

tlenowych  w  ZZO w Trzebani wynosi: 

a) instalacja  do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym (reaktory kompostowe) dla 

frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych/opcjonalnie pofermentatu/opcjonalnie 

biosuszenie: 30 000 Mg/rok  

b) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym (reaktory kompostowe) dla 

odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzących z selektywnej zbiórki: 10 000 Mg/rok, 

c) nowy plac dojrzewania odpadów w ilości min. 27 000 Mg/rok odpadów frakcji podsitowej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz 8 500 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów. 

Dodatkowo wymaga się od Wykonawcy zachowania możliwości technologicznych skierowania na istniejący plac 

kompostowy (obiekt „A” na Załączniku nr 2) dotychczasowych strumieni odpadów tj. min. 26 600 Mg/rok 

pofermentatu i  1 300 Mg/rok odpadów zielonych oraz zapewnienia  prowadzenia w reaktorach technicznej 

możliwości biosuszenia odpadów.  

Obsługa pracownicza instalacji w systemie dwuzmianowym (2 zmiany po 8 godzin na dobę, uwzględniając przerwy 

socjalne i eksploatacyjne), 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), uwzględniając przerwy w funkcjonowaniu w dniach 

ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy obsługowe i serwisowe.  

Przyjmuje się następujące zasadnicze parametry pracy instalacji: 

 wydajność instalacji w zakresie frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych – 30 000 Mg/rok, 
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 gęstość odpadów kierowanych do instalacji stabilizacji tlenowej z frakcji podsitowej – 0,650 Mg/m3, 

 ubytek masy frakcji podsitowej po procesie stabilizacji tlenowej w tunelach kompostowych do min. 10%, 

 czas przetrzymania frakcji podsitowej po stabilizacji w tunelach w formie pryzm na placu dojrzewania (łącznie z 

ułożeniem, ewentualnym przerzucaniem i rozebraniem pryzm) – max. do 4 tygodni, 

 wydajność instalacji w zakresie frakcji odpadów zielonych i bioodpadów selektywnie zbieranych –10 000 Mg/rok, 

 gęstość odpadów kierowanych do instalacji kompostowania dla odpadów zielonych i innych bioodpadów –  

0,580 Mg/m3, 

 ubytek masy frakcji odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych selektywnie, w procesie kompostowania w 

tunelach kompostowych do min. 15%, 

 czas przetrzymania frakcji odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych selektywnie po procesie kompostowania w 

tunelach w formie pryzm na placu dojrzewania – max.  do 6 tygodni, 

 gęstość odpadów stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego – ok. 0,150 Mg/m3, 

 czas pracy instalacji – min. 50 tygodni/rok, 

 wymagana powierzchnia zabudowy zamkniętych tuneli kompostowych –  min. 1764 m2 (±10%),  

 minimalna ilość zamkniętych tuneli kompostowych - 12 szt. w tym: 

 8 szt. dla odpadów frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych /opcjonalnie 

pofermentatu/opcjonalnie do procesu biosuszenia, 

 4 szt. dla odpadów zielonych i bioodpadów selektywnie zbieranych. 

przy czym: instalacja winna gwarantować elastyczność w zakresie rodzajów strumieni kierowanych do 

poszczególnych tuneli kompostowych, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym w szczególności 

możliwość prowadzenia procesu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie 

w tunelach przeznaczonych do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej, 

 maksymalna wysokość zasypu zamkniętych tuneli kompostowych – 3,0 m, 

 maksymalny czas stabilizacji w tunelach zamkniętych - 21 dni, w celu uzyskania parametrów gwarantowanych z 

Tabeli 1, wliczając w tym czas  napełnienia tunelu kompostowego i jego opróżniania – min. 14 dni trwania procesu, 

 maksymalny czas załadunku zamkniętych tuneli kompostowych - 6 dni, 

 maksymalny czas rozładunku zamkniętych tuneli kompostowych - 1 dzień roboczy, 

 

Uwaga: Celem właściwego doboru parametrów pracy instalacji obowiązkiem Wykonawcy, jest na etapie 

projektowania sprawdzenie wszystkich danych i założeń dotyczących poszczególnych frakcji odpadów, w tym 

również  wykonanie  badań poszczególnych frakcji odpadów podlegających procesowi stabilizacji/kompostowania/ 

biosuszenia w zakresie parametrów niezbędnych do właściwego zaprojektowania i wykonania instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych. 

 

Minimalne wymagania gwarancyjne stawiane przez Zamawiającego przedstawia Tabela 1. 
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Tabela 1. Wymagania dla instalacji do intensywnego biologicznego kompostowania  

Parametr gwarantowany Jednostka Wartość 

 

Ilość prób/czas trwania prób 

 

Minimalna dyspozycyjność instalacji stabilizacji 
tlenowej 

h/rok 8400 
liczona proporcjonalnie do okresu 

prowadzenia prób 

Przepustowość dla instalacji stabilizacji tlenowej 
frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów 
komunalnych (0-80mm) - dotyczy 8 tuneli  

Mg / tunel min. 250 

liczona proporcjonalnie do okresu 
prowadzenia prób do osiągnięcia AT4 ≤ 20 

mg O2/g sm (przy założeniu 21 dni z 
załadunkiem i wyładunkiem, w tym co 

najmniej 14 dni procesu), przy wysokości 
załadunku w reaktorach ≤ 3,0 m 

Przepustowość dla przetwarzania pofermentatu w 
wybranym przez Zamawiającego tunelu przy 
parametrach wypełnienia tunelu jak dla frakcji 
odpadów frakcji podsitowej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych (dopuszczalne jest dodanie 
struktury**) – dotyczy 8 tuneli   

Mg / tunel min. 120* 

liczona proporcjonalnie do okresu 
prowadzenia prób do osiągnięcia AT4 ≤ 20 

mg O2/g sm (przy założeniu 21 dni z 
załadunkiem i wyładunkiem, w tym co 

najmniej 14 dni procesu), przy wysokości 
załadunku w reaktorach ≤ 3,0 m 

Przepustowość dla odpadów stanowiących 
komponenty do produkcji paliwa alternatywnego - 

alternatywy wariant pracy instalacji do frakcji 
podsitowej z OKZ 

 

m3 / tunel min. 400 

liczona proporcjonalnie do okresu 
prowadzenia prób do osiągnięcia wilgotności 
≤ 25 % (przy założeniu 21 dni z załadunkiem 

i wyładunkiem, w tym co najmniej 14 dni 
procesu), przy wysokości min. załadunku w 

reaktorach 3,0 m  

Przepustowość dla instalacji kompostowania – 
frakcja odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych 

selektywnie – dotyczy 4 tuneli   
Mg / tunel min. 140 

liczona proporcjonalnie do okresu 
prowadzenia prób do osiągnięcia             

(przy założeniu 21 dni z załadunkiem i 
wyładunkiem, w tym co najmniej 14 dni 

procesu), przy wysokości max. załadunku w 
reaktorach 3,0 m: 

- brak występowania: żywych jaj pasożytów 
jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., 
Toxocara sp.) 

- brak występowania: bakterii z rodzaju 
Salmonella, 

- Escherichia Coli lub Enterokoki:                
< 1000 jtk/1 gr 

Parametr AT4 po pierwszym stopniu stabilizacji 
tlenowej (po zamkniętych reaktorach stabilizacji 
tlenowej) dla frakcji podsitowej ze zmieszanych 
odpadów komunalnych (0-80mm) i dla frakcji 

pofermentatu 

mg O2/g s.m. ≤ 20 

mierzone w każdym reaktorze przed 
wyjęciem wsadu  

 
dwie próby spełnia / nie spełnia 

Parametr AT4 produktu końcowego biologicznego 
przetwarzania odpadów dla frakcji podsitowej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych (0-80mm) i dla 
frakcji pofermentatu 

mg O2/g s.m. ≤ 10 

 
mierzone po zakończeniu procesu  

 
dwie próby spełnia / nie spełnia 

Parametr straty prażenia produktu końcowego  
biologicznego przetwarzania odpadów dla frakcji 

podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych 
(0-80mm) i dla frakcji pofermentatu 

% s.m. < 35 

 
mierzone po zakończeniu procesu  

 
dwie próby spełnia / nie spełnia 

Parametr zawartości węgla organicznego w 
produkcie końcowego biologicznego przetwarzania 

odpadów dla frakcji podsitowej ze zmieszanych 
odpadów komunalnych (0-80mm) i dla frakcji 

pofermentatu 

% s.m. < 20 

 
mierzone po zakończeniu procesu  

 
dwie próby spełnia / nie spełnia 

Parametr zawartości wilgotności w produkcie 
końcowym produktu stanowiącego komponenty 

paliwa alternatywnego poddane suszeniu 
% wilgotności ≤ 25 

mierzone po zakończeniu procesu  
 

dwie próby spełnia / nie spełnia 
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* - podana masa (120 Mg/tunel) dotyczy wyłącznie masy pofermentatu – bez masy struktury. 

** - dopuszczalne jest dodanie struktury podczas stabilizacji pofermentatu  w celu utworzenia jednolitej mieszanki o gęstości 

 do 650 kg/m3. (gęstość pofermentatu waha się na poziomie 1000-1200 kg/m3); rodzaj struktury winien być dostosowany do 

możliwości pozyskania danego materiału/odpadu przez Zamawiającego przy jak najmniejszych kosztach i  winien być uzgodniony z 

Zamawiającym,   

 Uwaga: 

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały i urządzenia technologiczne 

(związane z wykonaniem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów) były fabrycznie nowe i spełniały 

wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 215 z późn. zm.) oraz 

postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych                  

i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.  

 

1.2.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.2.3.1. Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny 
 

Teren istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (zwany dalej ZZO) położony jest w miejscowości 

Trzebania w gm. Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie na działkach nr 6/8 i 6/10, obręb  Trzebania oraz 

21/6 obręb Jeziorki. Inwestycja ma być zlokalizowana na działkach 6/10 oraz 21/6. 

Właścicielem działek jest Zamawiający - Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,  

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Na teren Zakładu prowadzi droga mająca połączenie z drogą wojewódzką nr 432 Leszno 

– Śrem.  

Planowana rozbudowa ZZO w Trzebani będzie miała miejsce na działkach nr 6/10, obręb 0013 Trzebania oraz  

21/6, obręb 0005 Jeziorki. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów stanowią Załącznik nr 3. 

 

 

Rysunek 1. Położenie ZZO w Trzebani na tle miasta Leszno (czerwona obwiednia) [źródło: google.maps] 
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W sąsiedztwie Zakładu znajdują się: 

 od strony północno-wschodniej tereny rolne, 

 od strony północno-zachodniej zrekultywowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

 od strony południowo-zachodniej, południowej i południowo-wschodniej Zakład sąsiaduje z terenami leśnymi.  

Teren inwestycji, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (część działki nr 6/10 oraz 

działka nr 21/6). Część działki 6/10 nieobjęta miejscowym planem, nie jest obszarem przeznaczonym pod inwestycję. 

Dla działki nr 6/10 - Rada Miasta i Gminy Osieczna w dniu 10 października 2002 roku uchwałą nr XXXIV/213/2002 

przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska śmieci. Na rysunku planu teren oznaczono 

symbolem „NU” – teren wysypiska śmieci – składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych. 

Dla działki nr 21/6 - Rada Miasta i Gminy Osieczna w dniu 13 lutego 2003 roku uchwałą nr IV/33/2003 przyjęła 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska śmieci. Na rysunku planu teren oznaczono 

analogicznie jak dla działki 6/10 symbolem „NU” – teren wysypiska śmieci – składowanie odpadów komunalnych i 

przemysłowych. 

Wypis i wyrys z obu przytoczonych powyżej dokumentów planistycznych stanowi Załącznik nr 5. 

1.2.3.2. Istniejący stan zagospodarowania  

Zarządzający posiada pozwolenie zintegrowane obejmujące instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów oraz znajdujące się na terenie Zakładu składowisko odpadów innych nią niebezpieczne i obojętne - Decyzja 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2010 roku, znak: DSR.VI.7623-26/10, z późn. zm. W pozwoleniu 

zintegrowanym ujęte są również pozostałe instalacje i procesy gospodarowania odpadami, prowadzone na terenie Zakładu, 

a nie wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani znajdują się następujące obiekty oraz instalacje i 

urządzenia techniczne i technologiczne: 

1. Punkt ewidencji odpadów: 

a) budynek wagowego i portierni,  

b) wagi samochodowe wjazdowa i wyjazdowa, 

c) brodzik dezynfekcyjny wraz z myjką ciśnieniową. 

2. Hala technologiczna segregacji odpadów: 

a) linia segregacji mechanicznej i przygotowania biofrakcji do fermentacji, 

b) linia segregacji ręcznej frakcji nadsitowej i surowców z selektywnej zbiórki, wspomagana separacją 

optopneumatyczną, 

c) linia prasowania i belowania surowców. 

3. Hala technologiczna suchej fermentacji biofrakcji odpadów wyposażona w instalację suchej fermentacji 

odpadów oraz układ odwadniania i recyrkulacji odpadów pofermentacyjnych. 

4. Komora fermentacyjna. 

5. Kompostownia odpadów zielonych wraz z placem doświeżania pofermentatu. 

6. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych. 

7. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. 

8. Magazyn odpadów budowlanych. 

9. Boksy magazynowe  I i II  

10. Obiekty zagospodarowania biogazu: 
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a) budynek energetyczny, 

b) stacja gazomotorów, 

c) węzeł rozdzielczo-tłoczny biogazu, 

d) węzeł ssawno-tłoczny biogazu, 

e) zbiornik biogazu, 

f) filtr polipropylenowy biogazu, 

g) instalacja oczyszczania biogazu, 

h) pochodnia spalania biogazu. 

11. Składowisko odpadów. 

12. Budynek garażowy kompaktora. 

13. Budynek administracyjno-socjalny. 

14. Zbiornik odcieków ze składowiska. 

15. Zbiornik ścieków technologicznych. 

16. Zbiornik ppoż. 

17. Zbiornik ścieków sanitarnych. 

18. Układ podczyszczania ścieków deszczowych. 

19. Pozostałe elementy infrastruktury: 

 utwardzone drogi i place technologiczne, 

 ogrodzenie, 

 pas zieleni izolacyjnej. 

1.2.3.3. Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie, a w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie i zabytki. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i istniejącego Zakładu nie występują obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Zakład oraz obszar przewidziany pod planowaną inwestycję zlokalizowane są w oddaleniu od zabudowań stałego 

przebywania ludności. Zakład zlokalizowany jest w granicach  Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Planowana inwestycja nie będzie się wiązać z zajmowaniem nowych terenów cennych przyrodniczo oraz 

niszczeniem siedlisk. Inwestycja nie stanowi również zagrożenia dla gatunków dziko występujących zwierząt podlegających 

ochronie gatunkowej, ponieważ miejsca gniazdowania ptaków znajdują się poza terenem inwestycji oraz zasięgiem jej 

oddziaływania, zaś obszar ich żerowiska nie zostanie ograniczony. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie 

znajduje się w obrębie parku narodowego, leśnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie 

występują tu pomniki historii wpisane na listę dziedzictwa światowego. 

W ocenie Zamawiającego w obrębie terenu przewidzianego pod inwestycję nie występuje zadrzewienie                

i zakrzewienia konieczne do wycinki podczas realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązany jest jednak 

potwierdzić tą informację na wizji terenowej. 

Inwestor posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która stanowi 

Załącznik nr 8 do niniejszego PFU. 

Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja zapisów załączonej Decyzji środowiskowej i wykonanie inwestycji w 

zgodności z jej zapisami. 
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1.2.3.4. Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań dla potrzeb sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 

nowoprojektowanej kwatery składowania odpadów, której lokalizacja przewidziana jest w sąsiedztwie niniejszej inwestycji 

(proGEO, lipiec 2018r.), stwierdza się, że pod względem geomorfologicznym rejon Trzebani stanowi wysoczyznę morenową 

falistą otoczoną wysoczyzną morenową płaską. W rejonie wsi Trzebania moreny rozcinane są przez równiny sandrowe 

przechodzące w równiny zastoiskowe. Dalej ku północnemu wschodowi (w kierunku Osiecznej) rozwijają się równiny 

torfowe. Od strony północnej teren projektowanej kwatery składowiska odpadów ograniczany jest przez rynny subglacjalne. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów został zlokalizowany na wierzchowinie oraz skłonie pagórka morenowego nachylonego 

w kierunku południowym. Projektowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z placem dojrzewania 

zajmować będzie wschodnią cześć wierzchowiny. 

W rejonie Zakładu zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz Leszno bezpośrednie 

podłoże budują osady czwartorzędowe. Reprezentowane są one przez piaski, żwiry i głazy lodowcowe fazy leszczyńskiej. 

Zalegają one na glinach zwałowych. Lokalnie odsłaniają się piaski i żwiry wodnolodowcowe. 

 

 

Rysunek 2. Odrys Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark Trzebania., 

 
 

 
- teren projektowanych badań 

  

 

- gytie 

 

- piaski den dolinnych 

 

- piaski, żwiry i mułki kemów 

 

- piaski, żwiry i głazy lodowcowe 

 

- gliny zwałowe 

- na piaskach i żwirach wodnolodowcowych 

- na iłach, mułkach i piaskach warstw poznańskich 

 

 

1.2.3.5. Charakterystyka geotechniczna obszaru badań 

Bezpośrednie podłoże projektowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z placem dojrzewania 

budują średnio zagęszczone piaski wodnolodowcowe oraz półzwarte gliny zwałowe. Generalnie w trakcie badań 
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archiwalnych prowadzonych w rejonie ZZO w Trzebani stwierdzono występowanie dwóch warstw gliny przewarstwionych 

piaskami lub pospółkami. Na stropie glin mogą również występować piaski.  

Warstwy czwartorzędowe zalegają na trzeciorzędowych półzwartych iłach.  

W rejonie projektowanej inwestycji pierwsze od powierzchni terenu zwierciadło wody podziemnej występuje w utworach 

czwartorzędowych. Piętro to nie stanowi poziomu użytkowego. 

W trakcie prowadzenia prac archiwalnych w rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania poziomu 

nadglinowego. Jest to prawdopodobnie związane z nachyleniem stropu glin i grawitacyjnym odprowadzaniem infiltrujących 

wód atmosferycznych. Poziom międzyglinowy charakteryzuje się napiętym zwierciadłem stabilizującym się od 2 do  

3 m p.p.t. 

Zgodnie z rozporządzaniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zgodnie z aktualnym rozpoznaniem warunki gruntowe w 

opisywanym rejonie należy uznać za proste. 

Do niniejszego PFU dołączono profil otworu archiwalnego wykonanego na terenie projektowanej inwestycji, który 

stanowi Załącznik nr 4. Otwór archiwalny zlokalizowany jest na terenie przewidzianym pod budowę instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów i stanowi część dokumentacji z badań przeprowadzonych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla nowoprojektowanej kwatery będącej w sąsiedztwie niniejszej inwestycji (proGEO, lipiec 2018r.). 

Dokumentacja przedstawiona w Załączniku nr 4, powinna służyć Wykonawcy jedynie w celach poglądowych na 

potrzeby oszacowania prac i przygotowania oferty. Wymaga się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej wykonał na 

potrzeby realizacji niniejszego zamierzenia Dokumentację badań podłoża gruntowego. 

1.2.3.6. System gospodarki odpadami i ilość przyjmowanych odpadów 

 Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz 

z planem inwestycyjnym” przyjętym uchwałą nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 

2017r. ze zm. oraz Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), .Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani 

stanowi Instalację Komunalną w zakresie instalacji MBP oraz składowiska odpadów.  

Zgodnie z zapisami Tabeli 88 i 89 przedmiotowego dokumentu na lata 2016-2022 planowana jest między innymi 

rozbudowa części biologicznej o reaktory do stabilizacji tlenowej o przepustowości 30 000 Mg/rok wraz z rozbudową placu 

kompostowania / dojrzewania stabilizatu oraz rozbudową kompostowni odpadów zielonych z obecnych 1 300 Mg/rok do 

wydajności 10 000 Mg/rok dla odpadów zielonych i innych bioodpadów.   

Planowana rozbudowa części biologicznej zawiera się również w Załączniku nr 1 do przedmiotowego Planu 

gospodarki odpadami. 

Zakład w chwili obecnej pracuje na trzy zmiany, natomiast personel obsługujący kompostownię pracować będzie na 

dwie zmiany tj. praca w systemie dwuzmianowym (2 zmiany po 8 godzin na dobę, uwzględniając przerwy socjalne i 

eksploatacyjne – zakłada się realny minimalny czas pracy instalacji 6,5 godzin na zmianę), zakładając pracę przez 5 dni w 

tygodniu (od poniedziałku do piątku), uwzględniając przerwy w funkcjonowaniu w dniach wolnych od pracy (jeśli wypadną w 

dni robocze) oraz przerwy obsługowe i serwisowe. 

Przyjmuje się następujące zasadnicze parametry pracy części biologicznej Zakładu: 

 czas pracy 365 dni/rok, 

 proces winien odbywać się w trybie ciągłym z nadzorem online,  

 praca w systemie 2-zmianowym (dotyczy obecności personelu Zakładu,  - obsługa personelu Zakładu dla 

części biologicznej w godzinach  od 6.00 do 22.00. 
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Do instalacji przyjmowane będą odpady pochodzące z segregacji mechanicznej odpadów komunalnych 

zmieszanych, frakcja 0-80 mm, tj. podsitowa (stabilizacja tlenowa), odpady zielone i inne bioodpady z selektywnej zbiórki 

oraz w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji (alternatywny wariant pracy) odpady frakcji powyżej 80 mm 

(biosuszenie) i/lub odpady pofermentacyjne.   

Głównym strumieniem odpadów na jaki należy zaprojektować instalację są: frakcja odpadów zielonych i 

innych bioodpadów zbieranych selektywnie w ilości 10 000 Mg/rok oraz frakcja podsitowa 0-80 mm wydzielona z 

odpadów zmieszanych w ilości 30 000 Mg/rok. 

 

Po zakończonym procesie stabilizacji w tunelach zamkniętych, odpady kierowane będą na nowy plac dojrzewania o 

szacowanej łącznej powierzchni ok. 14 100 m2. Odpady poszczególnych grup tj.: frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpady zielone i bioodpady zbierane selektywnie oraz pofermentat, powinny być kierowane na plac 

dojrzewania w formie pryzm w sposób oddzielny. Dwie pierwsze grupy trafią na projektowany plac dojrzewania, natomiast 

pofermentat na plac istniejący. Projektowany plac dojrzewania musi zostać zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było 

oddzielne formowanie pryzm z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz pryzm frakcji odpadów 

zielonych i bioodpadów zbieranych selektywnie. Wody odciekowe (w tym również powstające na skutek opadów deszczu) 

spływające z pryzm frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą mieć kontaktu z pryzmami frakcji 

odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych selektywnie. Okres, w jakim pryzmy z poszczególnych frakcji powinny 

znajdować się na placu określono w Rozdziale 1.2.2. – „Parametry pracy instalacji”. 

Proces zostanie zakończony, po osiągnięciu zakładanych parametrów, określonych jako parametry gwarantowane 

(Tabela 1). Ustabilizowane odpady następnie poddawane będą rewaloryzacji na mobilnym sicie bębnowym. Następnie 

odpady/produkty zostaną przekazane do dalszych procesów zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2.4. Opis wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogólne. 

1. Stabilizacja tlenowa prowadzona w układzie zamkniętym i otwartym. W układzie zamkniętym - ujęcie                        

i oczyszczenie powietrza procesowego, ujęcie odcieków technologicznych. W układzie otwartym – ujęcie odcieków 

technologicznych. 

2. Technologia powinna być tak dobrana, aby umożliwiać prowadzenie wskazanych procesów: stabilizacji tlenowej 

odpadów pochodzących ze  zmieszanych odpadów  komunalnych, stabilizacji tlenowej pofermentatu, 

kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, biosuszenia.   

3. Instalacja winna zapewniać spełnienie warunków weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP. 

4. Nowy plac kompostowy powinien zapewnić możliwość prowadzenia procesu – w układzie otwartym (II stopień) dla  

odpadów z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji odpadów zielonych i innych 

bioodpadów zbieranych selektywnie. Odpady z frakcji pofermentatu trafić powinny na istniejący na terenie Zakładu 

plac technologiczny – plac doświeżania. 

5. Pierwszy i drugi stopień stabilizacji tlenowej powinny być tak dobrane wielkościowo, aby zapewnić uzyskanie 

parametrów gwarantowanych określonych w Tabeli nr 1 dla poszczególnych strumieni odpadów. 

6.  Należy przewidzieć odbiór powstających odcieków z odprowadzeniem do zbiorników.   

7. Wykonawca dostarczy niezbędny do prowadzenia procesu sprzęt, także kontrolny i pomiarowy. Wydajności 

zostaną dobrane odpowiednio do ilości odpadów wejściowych i przyjętej technologii.  
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8. Do obowiązków Wykonawcy należy określenie przewidywanego zapotrzebowania wody, uwzględniającego cele 

technologiczne oraz przeciwpożarowe z uwzględnieniem wszystkich powstających, na nowoprojektowanych 

obiektach, wód opadowych, z wykorzystaniem ich w celu minimalizacji zużycia wody świeżej oraz ograniczenia 

produkcji ścieków. 

9. Instalację technologiczną należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zachować wymagania określone w 

odrębnych dokumentach, w tym w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

10. Instalacja technologiczna musi zostać tak zaprojektowana i wykonana, aby powstałe na skutek jej działania 

produkty końcowe spełniały wymagania określone w Tabeli 1, w zależności od materiału wejściowego.  

11. Stabilizat powstały z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych, po procesie tlenowym oraz 

stabilizat powstały z pofermentatu po procesie tlenowym  powinien  spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 

składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz.1277) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w 

sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017r. poz. 2490)  

12. W przypadku poddania w instalacji procesom kompostowania: 

a) pofermentatu powstałego wyłącznie z frakcji odpadów zielonych i bioodpadów zbieranych 

selektywnie oraz innych odpadów pochodzenia roślinnego, bez udziału odpadów pochodzenia 

zwierzęcego 

b) odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie 

 instalacja technologiczna winna gwarantować powstanie produktu końcowego spełniającego parametry co 

najmniej środka wspomagającego uprawę roślin, zgodnie z ustawą z dnia 10 lioca 2007r. o nawozach i nawożeniu 

(Dz.U. z 2020r. poz. 796 ze zm.). 

13. Zamawiający przewiduje wykorzystanie do obsługi instalacji następujące urządzenia i pojazdy (poza zakresem 

zamówienia): ładowarkę z łyżką o pojemności ok. 2,5 m3, sito bębnowe 20 mm do przesiewania 

stabilizatu/kompostu, rozdrabniarkę oraz przerzucarkę  oraz samochody ciężarowe, w tym  z zabudową hakową na 

podwoziu, do przewożenia kontenerów o pojemności do 36 m3. 

14. Projektowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z placem dojrzewania stabilizatu/kompostu 

powinna spełniać następujące rozwiązania techniczne: 

 zastosowane technologie powinny być jak najmniej uciążliwe dla środowiska w zakresie emisji, 

 proces biologicznego przetwarzania odpadów powinien być integralny z gospodarką wodno – ściekową 

Zakładu, 

 należy maksymalnie redukować ilość powstających odcieków i ścieków, 

 należy zminimalizować emisję pyłów, gazów i odorów do atmosfery, 

 podczas procesu biologicznej stabilizacji odpadów należy bezwzględnie unikać warunków beztlenowych 

przez kontrolę przebiegu procesu i ilości wprowadzanego powietrza (zastosowanie stabilnych obiegów 

powietrza) oraz dostosowanie procesów napowietrzania do aktualnej intensywności biodegradacji. 

15. Opracowana dokumentacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów powinna być w pełni zgodna z 

opracowanym na poziomie Unii Europejskiej dokumentem referencyjnym BAT Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 

2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w 

odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE., w tym 

w szczególności  wymagania BAT 14, 19, 34 oraz 36: 
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-  w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i 

odorów, lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia,  (BAT 14) stosować w szczególności: 

 odpowiednią konstrukcję układu rurociągów (np. zminimalizowanie długości rurociągów, 

zmniejszenie liczby kołnierzy i zaworów, stosowanie spawanych łączników i rur), 

 zawory z podwójnym uszczelnieniem dławicowym lub równie skuteczne urządzenia, 

 uszczelki o wysokim poziomie integralności (takie jak uszczelki spiralnie zwijane, połączenia 

pierścieniowe) do zastosowań o krytycznym znaczeniu, 

 nakładanie okładziny lub powłoki w przypadku sprzętu i malowanie rur inhibitorami korozji, 

 przechowywanie, obróbka i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje 

rozproszone, w zamkniętych budynkach lub obudowanych urządzeniach (np. taśmach 

przenośnikowych), 

 utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w obudowanych urządzeniach lub budynkach, 

 gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji za pomocą systemu 

wyciągów powietrznych lub systemów zasysania powietrza umieszczonych w pobliżu źródeł emisji, 

 system redukcji emisji spalin wykonany jako filtr biologiczny mający za zadanie ograniczenie: 

amoniak, siarkowodór, lotne związki organiczne, związki zapachowe oraz stosowanie oczyszczania 

na mokro, 

-  w celu ograniczenia emisji zorganizowanych pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w 

tym H2S i NH3, do powietrza, w ramach BAT (BAT 34) należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinacji: 

 wstępne przetwarzanie gazów odlotowych przed filtrem biologicznym, 

 płuczki wodne, kwasowe lub alkaliczne stosuje się w połączeniu z filtrem biologicznym, utlenianiem 

termicznym lub adsorpcją na węglu aktywnym. 

- w celu ograniczenia emisji do powietrza oraz poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT 

(BAT 36) należy monitorować lub kontrolować kluczowe parametry odpadów i procesów, w tym: 

 cech charakterystycznych odpadów dostarczonych do przetworzenia (np. stosunku C do N, wielkości 

cząstek),  

 temperatury i wilgotności w różnych punktach pryzmy,  

 napowietrzenia pryzmy (np. częstotliwości przerzucania pryzmy, stężenia O2 lub CO2 w pryzmie, 

temperatury strumieni powietrza w przypadku wymuszonego napowietrzania),  

  porowatości, wysokości i szerokości pryzmy. 

-  w celu zoptymalizowania zużycia wody i zmniejszenia ilość wytwarzanych ścieków oraz aby zapobiec lub, 

jeżeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje do gleby i wody (BAT 19), stosować w szczególności: 

 zadaszenie obszarów magazynowania i przetwarzania odpadów, 

 segregacja ścieków – niezanieczyszczone ścieki oddziela się od ścieków, które wymagają 

oczyszczania, 

 odpowiednia infrastruktura odwadniająca - obszar przetwarzania odpadów jest podłączony do 

infrastruktury odwadniającej. 
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Szczegółowe wymagania Zamawiającego zostały określone w dalszej części niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

1.2.4.1. Struktura instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych 

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych składa się z następujących części: 

 zamkniętych reaktorów (tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania), 

 systemu napowietrzania, z oczyszczaniem powietrza procesowego składającego się z wentylatorów oraz kanałów 

napowietrzania zapewniających odpowiednie równomierne napowietrzenie stabilizowanych/kompostowanych 

odpadów., dostosowane do poszczególnych procesów prowadzonych w tunelach i rodzaju odpadów. Kanały do 

napowietrzania zainstalowane w posadzce nie powinny ograniczać możliwości poruszania się ładowarki kołowej w 

obrębie modułu stabilizacji tlenowej, a ich wykonanie musi zapewnić możliwość łatwego czyszczenia lub podlegać 

samooczyszczeniu, 

 systemu odprowadzania odcieków, 

 systemu sterowania i monitoringu osobnego dla każdego tunelu kompostowego, który kontroluje oraz dokumentuje 

parametry procesu stabilizacji tlenowej. 

 

Na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego na lokalizację planowanej inwestycji  przewiduje się  budowę głównych 

obiektów i infrastruktury, takich jak:  

 12 zamkniętych tuneli kompostowych (bioreaktorów) o wymiarach ok. 7,0m x 21,0m                                      

(ułożonych w dwóch przeciwległych do siebie rzędach),  

 wentylatorowni (po jednej na każdy rząd tuneli kompostowych) o szerokości min. 3,0m tj. wymiarach                     

ok. 3,0m x 42,0m, 

 zadaszonej galerii technologicznej pomiędzy dwoma rzędami tuneli o szerokości min. 16,0m tj. wymiarach           

ok. 16,0m x 42,0m 

 plac dojrzewania stabilizatu/kompostu (magazynowanie odpadów, dojrzewanie, doczyszczanie przetwarzanych 

odpadów, komunikacja) o powierzchni ok. 14 100 m2, w tym również: 

 wydzielony plac p.poż. o pow. ok. 400 m2, 

 plac technologiczny o pow. ok. 650 m2. 

 hali płuczki wodnej (po jednej dla każdego rzędu zamkniętych tuneli kompostowych) o wym. ok. 5,0m x 10,0m, 

 biofiltra poziomego (po jednym dla każdego rzędu zamkniętych tuneli kompostowych) o wym. ok. 19,0m x 10,0m, 

 zbiornik na wody technologiczne (odcieki), 

 zbiornik na wody opadowe, 

 innych niezbędnych instalacji, infrastruktury i obiektów, koniecznych dla prawidłowej pracy instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów. 

 

1.2.4.2. Opis procesu technologicznego 

Odpady w postaci frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja 0-80mm) 

oraz zbieranych selektywnie odpadów zielonych i innych bioodpadów lub opcjonalnie pofermentatu, transportowane będą 

odrębnie do projektowanej instalacji. Stabilizacja odpadów komunalnych (frakcja 0-80 mm) lub zamiennie pofernentatu oraz 
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kompostowanie zbieranych selektywnie odpadów zielonych i innych bioodpadów będzie prowadzone oddzielnie dla każdego 

rodzaju odpadu. Obecnie na terenie zakładu prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z 

frakcji 0-80mm oraz bioodpadów wraz z odpadami zielonymi zbieranymi selektywnie  w ramach procesu beztlenowego w 

fermentacji suchej pionowej o wydajności 31 000 Mg/a (w rezultacie powstaje obecnie ok. 26 600 Mg/a pofrementu, o którym 

mowa powyżej, który poddawany jest stabilizacji tlenowej).  

Projektowana instalacja ma na celu głównie przetworzenie frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych frakcji 0-80 mm (w tym, w sezonie zimowym o możliwej dużej zawartości frakcji popiołowych) oraz 

odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie. Przewiduje się że proces stabilizacji tlenowej odpadów 

frakcji 0-80mm z odpadów zmieszanych/ stabilizacja tlenowa pofermentatu / biosuszenie, odbywał będą się w ośmiu 

zamkniętych tunelach. Kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie, będzie się odbywać 

w pozostałych czterech zamkniętych tunelach. Jednocześnie instalacja winna zagwarantować elastyczność prowadzenia 

poszczególnych procesów we wszystkich reaktorach, w szczególności zapewnienie wykorzystania tuneli przeznaczonych na 

stabilizację tlenową frakcji 0-80mm do kompostowania bioodpadów i odpadów zielonych zbieranych selektywnie.   

Odpady poddawane będą w pierwszej kolejności stabilizacji tlenowej/kompostowaniu w reaktorach zamkniętych 

(tunelach) – pierwszy stopień stabilizacji, a następnie przetransportowane będą na plac kompostowy – drugi stopień 

stabilizacji (dojrzewanie kompostu/stabilizatu). Założono, że frakcja podsitowa ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpady zielone i inne bioodpady, przetrzymywane będą przez okres max. 21 dni w tunelach (wraz z załadunkiem i 

rozładunkiem) i następnie trafią na plac dojrzewania.  

W instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej, złożonej z 12-stu reaktorów zamkniętych, prowadzony będzie proces 

rozkładu przy kontroli parametrów procesu: zawartości tlenu i temperatury w złożu odpadów oraz wilgotności w powietrzu 

procesowym. Następnie odpady będą podawane procesowi dojrzewania/kompostowania na placu (plac dojrzewania). 

Produkty końcowe (odpad w przypadku procesu stabilizacji/produkt w procesie kompostowania) będą uzyskiwały parametry, 

które pozwolą na ich dalsze zagospodarowanie zgodnie prawem.  

Podstawowym elementem instalacji jest system napowietrzania gwarantujący równomierne napowietrzanie pryzm      

w tunelach kompostowych. System napowietrzania zainstalowany w podłożu służy do bieżącego napowietrzania materiału 

zgromadzonego w poszczególnych tunelach. Proces regulowany jest automatycznie, ze stałym pomiarem zawartości tlenu i 

temperatury oraz wilgotności. Wentylatory tłoczą powietrze w przypadku, gdy zawartość tlenu spada tak, aby proces 

przebiegał w warunkach optymalnych. W pierwszej fazie (2-3 dni) napowietrzanie trwa kilka-kilkanaście godzin na dobę, a po 

dwóch tygodniach 1-2 godziny. Pozwala to na przyspieszenie procesu i optymalizację kosztów. Cały proces jest 

rejestrowany komputerowo. Kanały napowietrzające stanowią równocześnie odprowadzenie odcieków z tunelu.  

Zamknięte tunele kompostowe pozwalają na ujęcie powietrza poprocesowego i jego oczyszczenie w płuczce wodnej 

i biofiltrze. Ujęte powietrze zostanie przepuszczone przez płuczkę wodną oraz biofiltr poziomy (złoże biologiczne: zrębki, 

kora drzew iglastych, odpowiednich gatunków i odpowiedniej proporcji). Pozwala to na zminimalizowanie uciążliwości dla 

ludzi i środowiska (redukcja odorów). 

Po zakończeniu procesu dojrzewania na placu stabilizatu z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów 

komunalnych / pofermentatu / biosuszenia wytworzony odpad będzie waloryzowany na sicie o wielkości oczek 20 mm – 

odsianie zanieczyszczeń oraz frakcji, które nie uległy rozkładowi podczas stabilizacji tlenowej, i wykorzystywany np. w 

dalszych procesach na terenie Zakładu, zgodnie z posiadanymi decyzjami, lub przekazywany uprawnionym podmiotom, 

zgodnie z przepisami prawa. 
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W przypadku kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, po zakończeniu procesu dojrzewania na 

placu, wytworzony kompost/ środek wspomagający uprawę roślin będzie waloryzowany na sicie i wykorzystywany, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

1.2.4.3. Wymagania dotyczące technologii stabilizacji tlenowej/kompostowania odpadów 

1.2.4.3.1. Koncepcja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych 

Wymagania ogólne  

 Proces stabilizacji tlenowej/kompostowania prowadzony będzie w 12 wolnostojących tunelach zamkniętych: 8 tuneli 

dla frakcji podsitowej (0-80mm) ze zmieszanych odpadów komunalnych / pofermentatu / biosuszenia oraz 4 tuneli dla 

frakcji odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie, przy czym wymaga się, aby instalacja 

zapewniała elastyczność w zakresie rodzajów strumieni kierowanych do poszczególnych tuneli kompostowych, w 

zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym w szczególności możliwość prowadzenia procesu 

kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie w tunelach przeznaczonych do 

stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej, 

 Każdy tunel kompostowy musi być niezależny, tj. powinien posiadać zamknięcie, system napowietrzania, sterowanie 

procesem oraz monitoring, 

 Instalacja winna zapewniać spełnienie warunków weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP. 

 Maksymalne bezpieczeństwo pracy maszyn, urządzeń i ludzi, 

 Maksymalne bezpieczeństwo eksploatacyjne, brak takich elementów w instalacji, których awaria spowodowałaby jej 

unieruchomienie (nie dotyczy dostawy energii).  

 Ograniczenie kontaktu konstrukcji stalowych i mechanicznych z agresywnym środowiskiem panującym w tunelach 

kompostowych, 

 Lokalizacja elementów mechanicznych i konstrukcyjnych urządzeń poza zasięgiem ładowarki normalnie pracującej na 

instalacji. 

System napowietrzania 

 W tunelach kompostowych powietrze będzie dostarczane przez wdmuchiwanie od dołu (aktywne napowietrzanie) za 

pomocą pipetowego systemu kanałów napowietrzających, które wykorzystywane będą także do odbioru odcieków, 

 Każdy reaktor (tunel kompostowy) powinien być wyposażony w wentylator, włączanie się wentylatorów powinno być 

regulowane za pomocą parametrów procesu (min. zawartości tlenu i temperatury), osobno dla każdego reaktora, 

 Odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego z zamkniętych tuneli kompostowych powinno pozwalać na utrzymanie 

wszystkich tuneli w podciśnieniu, 

 Powietrze wdmuchiwane do tuneli kompostowych powinno być wstępnie podgrzane bez wydatku energii (np. poprzez 

podgrzanie powietrza przez promienie słoneczne i/lub recyrkulację części powietrza zużytego lecz podgrzanego), co 

przyspieszy proces stabilizacji świeżego odpadu, przyspieszy proces w warunkach zimowych, obniży zużycie energii. 

Dodatkowo, niezależnie od powyższych rozwiązań wymaga się, aby Wykonawca wykonał instalację podgrzania 

świeżego powietrza z wykorzystaniem ciepła z sąsiedniej instalacji kogeneracji poprzez wykorzystanie systemu 

wymienników ciepła. 

System sterowania/monitoringu procesu: 

 Monitorowanie procesu stabilizacji w każdym tunelu kompostowym będzie się odbywać za pomocą pomiarów 

parametrów procesu min. zawartości tlenu i temperatury bezpośrednio w stabilizowanym odpadzie (parametry 
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odpowiedzialne za sterowaniem procesu)  oraz wilgotności w powietrzu procesowym (rejestracja w systemie 

monitorującym proces), 

 System monitoringu powinien gwarantować możliwość archiwizacji odczytanych danych min 90 dni, 

 Instalacja winna zapewniać możliwość ręcznego sterowania procesem w przypadku awarii,  

 Instalację należy wyposażyć w system sterowania umożliwiający ciągłą wizualizację oraz rejestr danych (wyrysowanie 

krzywych, przedstawiających zarejestrowane dane dla okresów od jednej doby do ośmiu tygodni). System sterowania 

powinien pozwolić ponadto na monitoring stężenia tlenu oraz temperatury i wilgotności podczas procesu. System 

powinien dawać łatwą możliwość przybliżonego określenia parametru AT4 (w warunkach pracy instalacji) i określenia 

czasu zakończenia procesu stabilizacji. Oprogramowanie powinno archiwizować dane z całego okresu procesu w 

formie protokołów (tabele, wykresy, awarie, załączenia urządzeń, czasy pracy itp.) w języku polskim, należy umożliwić 

usługę „asystenta on-line” i możliwość sterowania procesem w trybie automatycznym i lub manualnym, 

 Proces stabilizacji tlenowej/kompostowania powinien być prowadzony przy optymalnym poziomie wilgotności wsadu 

(między 52%  a 58% na wejściu do tuneli zamkniętych oraz między 40% a 50% na wyjściu), należy przewidzieć pomiar 

wilgotności powietrza procesowego w tunelu oraz  system nawadniający selektywny dla każdego tunelu 

kompostowego,  

Przygotowanie i załadunek wsadu 

Do procesu planuje się skierować głównie frakcję 0-80 mm wydzieloną ze zmieszanych odpadów komunalnych, 

pofermentat oraz odpady zielone i inne bioodpady zbierane selektywnie. Zgromadzone na terenie Zakładu odpady 

podawane będą do procesu za pomocą ładowarki kołowej (poza zakresem dostawy). Załadunek odpadów do tunelu 

odbywać się będzie przez okres max do 6 dni.  

Kontrola procesu, temperatura, tlen 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system kontroli procesu sterowany dla każdego tunelu kompostowego 

indywidualnie i niezależnie. W systemie powinny być mierzone następujące wartości: temperatura procesu w materiale 

wsadowym i stężenie tlenu,w materiale wsadowym, wilgotność powietrza procesowego, temperatura powietrza 

dostarczanego. Zastosowany komputerowy system sterowania (SCADA) pozwoli na regulację intensywności przebiegu 

procesu napowietrzania i nawilżania wsadu (o ile wystąpi taka konieczność) oraz kontrolę temperatury procesu,  w taki 

sposób, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału wsadowego w fazie intensywnej stabilizacji oraz osiągnięcie 

parametru AT4 ≤ 20 mg O2/g s.m. i innych parametrów określonych w Tabeli parametrów gwarantowanych (Tabela 1).  

Zamawiający wymaga również zapewnienia automatycznej transmisji niezbędnych sygnałów i danych do sterowni głównej w 

hali segregacji odpadów i budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowanego przy wjeździe do Zakładu. Ustawianie 

parametrów operacyjnych procesu powinno być możliwe w systemie sterowania oraz na ekranach monitorów 

komputerowych usytuowanym we wskazanych powyżej miejscach. Na ekranie powinny być wyświetlane wszystkie stany 

operacyjne, trendy, wartości oraz alarmy. Ustawianie parametrów procesowych winno odbywać się klasycznym sposobem 

wprowadzania danych myszką przez kliknięcie lub zapisywanie danych na interfejsach. Dodatkowo, szerokopasmowe łącze 

internetowe, wykonywane w ramach instalacji teletechnicznej obiektu, powinno umożliwiać kontrolowaną łączność z 

technologiem zewnętrznym, który jest w stanie zdalnie skorygować lub ocenić pracę systemów, odczytać zapisy banku 

danych dotyczących usterek i czynnie wspomagać operatora (asysta on-line) 

System powinien być tak skonstruowany, aby brak wizualizacji lub awarie sterowania nie blokowały pracy instalacji. W 

przypadku awarii, wymaga się, aby całość procesu i wszystkie elementy techniczne były obsługiwane i sterowane ręcznie. 
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Kontrola emisji, dezodoryzacja 

Zamawiający wymaga instalacji, w której powietrze procesowe ujmowane jest szczelnym systemem wentylacyjnym 

i kierowane do instalacji oczyszczania powietrza. Oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego powinno być dokonywane 

przez biofiltrację (płuczka wodna oraz biofiltr).  

Zakończenie procesu, wymagane parametry  

Proces stabilizacji tlenowej i kompostowania powinien być prowadzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi   w niniejszym PFU w szczególności z wymaganiami określonymi w Tabeli parametrów gwarantowanych 

(tabela 1)..  

Wyładunek z instalacji, waloryzacja stabilizatu/produktu 

Odpady po procesie stabilizacji tlenowej/kompostowania wyładowywane będą na plac dojrzewania 

stabilizatu/kompostu. Stabilizat / materiał kompostowy będą następnie układane w pryzmy i okresowo przerzucane za 

pomocą przerzucarki będącej w dyspozycji Zamawiającego umożliwiającej układanie pryzm o przekroju poprzecznym do  

5,2 m2. 

Po procesie dojrzewania na placu dokonywana będzie waloryzacja stabilizatu/materiału kompostowego, przesiewanie na 

sicie mobilnym o oczku 20 mm (plac technologiczny).  

1.2.4.3.2. Wymagania konstrukcyjne instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów - reaktory 

Zaplanowano 12 tuneli: 7,0m szerokości x 21,0m długości każdy (tunele ustawione w dwóch rzędach po 6 sztuk na 

przeciw siebie i połączone zadaszoną galerią w formie hali). Wysokość każdego tunelu min. 5,0m w świetle. 

Konstrukcja zamkniętych tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania 

Podstawowa konstrukcja zamkniętych tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania winna zostać wykonana w 

konstrukcji żelbetowej. Beton zastosowany do ich budowy powinien cechować się odpornością na niekorzystne działanie 

korozyjne wynikające ze specyfiki prowadzonego w nich procesu. Wymaga się, aby podstawowa konstrukcja bioreaktorów 

(komór stabilizacji tlenowej/kompostowania) była wykonana jako żelbetowe boksy z betonu cementowego min. C35/45 XA2 i 

C20/25 XC1.   

Konstrukcja reaktorów powinna być odporna na korozję chemiczną (środowisko procesu technologicznego), 

mechaniczne ścieranie, przesiąkanie wilgocią oraz uderzenia ciężkim sprzętem (ładowarką kołową poruszającą się z 

prędkością 5 km/h).  

Ściany i posadzki 

Ściany powinny posiadać szczelne dylatacje z betonu min. C35/45, w klasie min. XA2, być zbrojone stalą 

zbrojeniową min. A-IIIN (BSt500) i A-0 (St0S) i wytrzymać ciężar konstrukcji dachów, napór materiału oraz uderzenia ciężkim 

sprzętem. Ściany wewnątrz reaktora, do wysokości pracy ładowarki, nie powinny mieć żadnych występów lub mocowanych 

powierzchniowo instalacji.  

Posadzka na płycie dennej ma być betonowa o wytrzymałości na podwyższoną temperaturę, kwasowość i nacisk 

kół ciężkich maszyn. Posadzka wewnątrz reaktora powinna mieć spadek w kierunku czoła (drzwi) reaktora,  o wartości 

umożliwiającej grawitacyjny odbiór odcieków. W  płycie dennej przebiegać powinny wzdłużnie wyprofilowane kanały 

przewodów napowietrzających. Posadzka wykonana na płycie dennej. Grubość płyty dennej  min. 0,50 m (do potwierdzenia 

na etapie obliczeń konstrukcyjnych obiektu)  

Dachy / przykrycia technologiczne 

Dach powinien stanowić nieprzepuszczalną barierę dla powietrza procesowego i wilgoci. Konstrukcja dachu 

powinna odprowadzić wody deszczowe i umożliwić usunięcia zalegającego śniegu poza obręb zamkniętego reaktora. 
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Wymaga się zastosowania w reaktorach stałego dachu żelbetowego (z betonu zbrojonego stalą o parametrach 

analogicznych jak dla ścian reaktora) lub podwójnego z tworzywa sztucznego na konstrukcji stalowej, odpornej na warunki 

panujące wewnątrz reaktora. Nie dopuszcza się zastosowania membran przepuszczalnych dla pokrycia dachowego. 

Konstrukcja dachu powinna być odporna na oddziaływanie NH3 w stężeniu wynikającym z prowadzonych w tunelach 

procesów technologicznych oraz odizolowana od środowiska panującego wewnątrz reaktora oraz na warunki atmosferyczne. 

W przypadku konstrukcji stalowej należy zastosować stal nierdzewną lub ocynkowaną ogniowo. Dach powinien stanowić 

izolację termiczną dla wnętrza reaktora lub posiadać izolację termiczną.  

Bramy 

Bramy winny być montowane w taki sposób, aby elementy ich napędów i konstrukcji nie miały styczności z 

agresywnym środowiskiem reaktora. Po otwarciu bramy w obrębie manewrowym ładowarki nie powinno być żadnych 

elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych bramy, które mogłyby ulec mechanicznemu uszkodzeniu uniemożliwiającemu 

szczelne zamknięcie reaktora. Dopuszcza się bramy przesuwne lub podciągane hydraulicznie na prowadnicę po której będą 

następnie przesuwane. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania firan oraz bram harmonijkowych oraz bram 

plandekowych rolowanych lub fałdowanych do góry. Drzwi powinny się otwierać na całej szerokości reaktora, aby ułatwić 

pracę ładowarki, ograniczyć możliwość udaru i uszkodzenia ich przez sprzęt. Zamawiający nie dopuszcza bram otwieranych 

za pomocą automatycznego napędu . 

Bramy powinny być wyposażone w otwory technologiczne (np. żaluzje grawitacyjne i/lub pracę układu 

napowietrzania i odciągania powietrza w tunelu na podciśnieniu) umożliwiające zaciąganie do tunelu powietrza z wnętrza 

zadaszonej galerii przed tunelami. Dzięki takiemu rozwiązaniu do procesu możliwe będzie zasysanie „świeżego” (bogatego 

w tlen) lecz cieplejszego niż na zewnątrz (szczególnie chodzi o okres zimowy) powietrza. Powietrze to może być potem 

mieszane z powietrzem pobieranym z zewnątrz hali.  

Wykończenie zewnętrzne obiektu 

Ściany zewnętrzne obiektu – żelbetowe z hydrofobizacją. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem. 

1.2.4.3.3. System napowietrzania i kontroli procesu 

Transport powietrza do zamkniętych tuneli kompostowych będzie odbywał się za pomocą wentylatorów 

promieniowych, które umożliwią przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez kompostujący materiał. Każdy z 

tunelów będzie obsługiwany przez oddzielny wentylator. Wentylatory powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie przed 

agresywnym chemicznie środowiskiem. Napowietrzanie będzie odbywać się poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Celem 

napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w stabilizowanym/kompostowanym materiale. 

Elementy systemu napowietrzania będą wykonane z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych zawartych w 

powietrzu procesowym. Wentylatory należy zlokalizować w zamkniętej galerii za tunelami w formie wentylatorowni chroniącej 

je przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Opis wymagań budowlanych wentylatorowni przedstawiono w 

Rozdziale 1.2.5.1.3.. 

Odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwalać na utrzymanie wszystkich tuneli w podciśnieniu, 

niezależnie od tego, czy wentylator napowietrzający tunel jest włączony, czy nie.  

1) Powietrze dostarczane będzie przez wdmuchiwanie (z dołu ku górze) w pipetowych kanałach napowietrzających, 

umieszczonych w płycie napowietrzającej (posadzce tunelu kompostowego). Kanały napowietrzające 

wykorzystywane będą także do odbioru odcieków, 
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2) System pipetowy w płycie napowietrzającej musi zostać tak zaprojektowany oraz wykonany, aby nie następowała  

jego kolmatacja (zatykanie otworów pipet), 

3) System napowietrzania powinien gwarantować jednolity rozkład powietrza na całej powierzchni płyty 

napowietrzającej tunel kompostowy, różnica ciśnienia (przepływu powietrza) między przodem a tyłem tunelu nie 

powinna przekraczać 5%, niezależnie od stopnia napełnienia tunelu (długości i wysokości). System napowietrzania 

powinien zapewnić min. 7 wymian powietrza w ciągu godziny. Wykonawca na etapie składania oferty udowodni, że 

oferowana technologia zapewnia równomierny rozkład powietrza na całej powierzchni płyty napowietrzającej bez 

względu na stopień wypełnienia tunelu kompostowego, poprzez dołączenie do oferty wyników badań różnicy 

ciśnienia w poszczególnych punktach tunelu kompostowego dla oferowanej instalacji. Jednolity rozkład powietrza 

na całej powierzchni płyty napowietrzającej ma zagwarantować wyeliminowanie występowania stref spontanicznej 

fermentacji beztlenowej, a tym samym powodować redukcję odorów. System taki ma umożliwiać prowadzenie 

procesu technologicznego oraz wykorzystania części tunelu kompostowego, w przypadku braku odpadów dla 

całkowitego zapełnienia tunelu. System ma umożliwiać  prowadzenie  procesu przy różnych wysokościach wsadu 

w reaktorze (tunelu) i strukturze odpadów (porowatości).  

4) Każdy tunel kompostowy (reaktor) musi być wyposażony w dedykowany wentylator nawiewny, włączanie się 

wentylatora powinno być regulowane za pomocą parametrów procesu (przynajmniej zawartość tlenu i temperatury 

w stabilizowanych/kompostowanych odpadach), osobno dla każdego tunelu kompostowego, system sterowania 

powinien być wyposażony w usługę asystenta online oraz możliwość sterowania procesem w trybie 

automatycznym i/lub manualnym,  

5) Każdy tunel kompostowy (reaktor) należy wyposażyć w min. jedną zespoloną sondę temperatury i tlenu (sondy do 

pomiaru tlenu zawierające także czujnik temperatury) oraz urządzenie do pomiaru wilgotności w powietrzu 

procesowym. Pomiar tlenu i temperatury za pomocą sondy powinien odbywać się bezpośrednio w materiale 

(sonda zagłębiana - wbijana w materiał po wypełnieniu tunelu i przed jego zamknięciem i rozpoczęciem procesu). 

Zakres pomiaru winien gwarantować miarodajny pomiar w pryzmie dostoswany do oferowanej technologii i 

zapewniający prawidłowe sterowanie procesem, a tym samym osiągniecie parametrów gwarantowanych. 

Sondy powinny być wyposażone w przewodowy system analogowy, który powinien być następnie konwertowany 

na sygnał w standardzie CAN (Controller Area Network– szeregowa magistrala komunikacyjna) lub równoważnym. 

Ponadto Zamawiający wymaga  dodatkowo dostawy w ramach zamówienia  2 szt. zespolonych  sond temperatury i 

tlenu  jako sond zapasowych dla całej instalacji. 

6) Wentylatory wywiewne powinny pozwalać na utrzymanie wszystkich reaktorów (tuneli kompostowych w obu 

rzędach) w podciśnieniu, niezależnie od tego, czy wentylator nadmuchujący jest uruchomiony czy nie, 

7) Układ napowietrzania powinien być odporny na obciążenia mechaniczne wywoływane przez sprzęt załadunkowy,   

a także na wpływy fizyko-chemiczne wsadu,  

8) Układ napowietrzania powinien być przystosowany do zmian przepuszczalności wsadu (porowatości) w zakresie 

od 15 do 30%, z zachowaniem wydajności procesu, 

9) Układ napowietrzania powinien umożliwiać utrzymanie średniej temperatury higienizacji powyżej 55°C w 95% 

objętości wsadu,, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP.   

10) Kanały napowietrzające muszą jednocześnie pełnić rolę kanalizacji odcieków. Ich wykonanie powinno zapewnić 

możliwość łatwego czyszczenia automatycznego lub mechanicznego bez użycia sprzętu mechanicznego (dźwig, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrala_komunikacyjna
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ładowarka). Czas czyszczenia w pojedynczym reaktorze (tunelu kompostowym) powinien być zredukowany do 

minimum (maksymalnie 0,5 dnia roboczego nie częściej niż raz na poł roku) .    

11) Powietrze wdmuchiwane do tuneli kompostowych powinno być wstępnie podgrzane bez wydatku energii (np. 

poprzez podgrzanie powietrza przez promienie słoneczne i/lub recyrkulację części powietrza zużytego lecz 

podgrzanego), co przyspieszy proces stabilizacji świeżego odpadu, przyspieszy proces w warunkach zimowych, 

obniży zużycie energii. Dodatkowo, niezależnie od powyższych rozwiązań wymaga się, aby Wykonawca 

zastosował podgrzanie świeżego powietrza z wykorzystaniem ciepła z sąsiedniej instalacji kogeneracji poprzez 

wykorzystanie systemu wymienników ciepła. Parametry techniczne istniejącej instalacji kogeneracyjnej, z której 

należy wykorzystać ciepło do podgrzania świeżego powietrza procesowego wykorzystywanego w tunelach 

przedstawiono w Załączniku nr 7.  

12) Oprzyrządowanie do odprowadzania powietrza zanieczyszczonego powinno być izolowane termicznie i dźwiękowo 

oraz zabezpieczone przed przemarzaniem, silnikowe części wyposażenia powinny być zaprojektowane w sposób 

umożliwiający zmniejszenie emisji dźwiękowych do 80 dBA na 1 m na przestrzeni otwartej. 

1.2.4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne, stopień zabezpieczeń instalacji elektrycznych 

Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczeń antykorozyjnych, tj. minimum: 

1) wszystkie elementy, będące w kontakcie z zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami powinny być wykonane    

z surowców wytrzymałych w agresywnych warunkach (pH 4 i 400 ppm stężenia NH3), przy skrajnych 

temperaturach (do 90°C w mieszance do stabilizacji oraz  -25°C na zewnątrz) oraz wilgotności (95% wilgotności 

względnej), 

2) konstrukcja zamkniętych tuneli kompostowych powinna być odporna na działalność wilgoci 95%, 

3) wewnątrz zamkniętych tuneli kompostowych nie powinny znajdować się żadne instalacje elektryczne,  

4) wszystkie aparaty elektryczne w obrębie zamkniętych tuneli kompostowych powinny mieć stopień zabezpieczenia 

IP 66 lub więcej, 

5) struktury metalowe tuneli kompostowych muszą być zabezpieczone przed agresywnością zanieczyszczonego 

powietrza. 

1.2.4.3.5. Oczyszczanie powietrza procesowego 

Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje instalacje do zbierania powietrza, system oczyszczania 

powietrza procesowego tj.: płuczkę wodną (z korektą pH, o ile wymaga tego technologia) zlokalizowaną w odrębnym 

pomieszczeniu –hali płuczki wodnej, wentylator, urządzenia techniczne oraz nisko-obciążony biofiltr. Wymaga się odrębnego 

systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla każdego z dwóch rzędów tuneli kompostowych. Należy jednak 

umożliwić skierowanie zużytego powietrza z każdego rzędu tuneli na każdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant 

pracy traktowany będzie jedynie jako wariant pracy w trybie awaryjnym i w możliwie jak najkrótszym czasie (np. konieczność 

wymiany złoża jednego z biofiltrów, serwis płuczki wodnej etc.). Podane poniżej parametry pracy układu (czas styku, 

obciążenie złoża etc.) nie dotyczą pracy układu w trybie awaryjnym. 

System sterowania powinien umożliwić transmisję danych do stanowiska komputerowego zlokalizowanego w 

sterowni głównej w hali segregacji odpadów oraz w budynku administracyjno-socjalnym.  

Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczających powietrze 

procesowe, które zapewnią taką korektę powietrza poprocesowego, aby mogło ono być uwalniane do powietrza 
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atmosferycznego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz posiadanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lecz nie gorszych niż określone poniżej: 

 czas styku w instalacji do oczyszczania powietrza poprocesowego ujętego z zamkniętych tuneli 

stabilizacji tlenowej  >30s, 

 maksymalne obciążenie złoża 150m3/m2/h. 

 maksymalne obciążenie złoża 100m3/m3/h. 

O ile wymaga tego technologia, w procesie należy zastosować substancje wspomagające proces oczyszczania 

powietrza procesowego (redukcja pH) i wydłużające okres eksploatacji wkładu biofiltra. Instalacja powinna być tak 

zaprojektowana, aby ograniczyć do minimum przegrzanie oraz wysuszenie wkładu biofiltra, a przez to ryzyko umierania 

bakterii w biofiltrze.  

Konstrukcja biofiltra powinna umożliwiać zamontowanie króćca pomiarowego zapewniającego pomiar rzeczywisty 

emisji z całego biofiltra, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Montaż instalacji odprowadzającej oczyszczone powietrze z 

biofiltra wraz z króćcem pomiarowym należy do obowiązków Wykonawcy.  

Oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego powinno być dokonywane przez biofiltrację wraz niezależną płuczką 

wodną. 

Płuczka w postaci zbiornika stalowego lub z tworzywa sztucznego - prefabrykowanego,  

z odpowiednim wyposażeniem technologicznym i przyłączami. Ze względów technologicznych wentylatory  

i płuczkę należy zlokalizować wewnątrz hali. Płuczka posadowiona na poziomie terenu na wydzielonym fundamencie 

betonowym. Ze względów technologicznych wszystkie niezbędne do poprawnego działania modułu oczyszczania powietrza 

poprocesowego urządzenia również należy ulokować w hali. 

Wymagania dla płuczki wodnej określono poniżej: 

 powinna ona być odporna na korozję i warunki atmosferyczne, 

 wsad płuczki musi być dostępny do okresowego mycia/płukania oraz wymiany zużytych kształtek, 

 płuczka musi być tak ustawiona względem innych obiektów, aby był do niej łatwy dostęp od strony 

bramek i wzierników,  

 w komorze mieszania, jak i za komorą zraszania powinny być zainstalowane czujniki ciśnienia w celu 

pomiaru oporów pneumatycznych na wypełniaczu oraz pomiar temperatury powietrza procesowego, 

 wydajność płuczki i całego układu oczyszczania powietrza poprocesowego powinny być dostosowane do 

ilości oczyszczanego powietrza. 

1.2.4.4. Wymagania dotyczące prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Umową i 

postanowieniami aktualnie obowiązującego prawa krajowego. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez 

wykfalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z 

polskim prawem budowlanym i aktualnie obowiązującymi polskimi normami.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, pozwalającą na jej eksploatację  w długim okresie czasu, po najniższych 

kosztach eksploatacji, zapewniającą maksymalny stopień redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Minimalny wymagany stopień redukcji masy odpadów z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych po 

procesie stabilizacji w tunelach wynosi 10%, natomiast dla odpadów zielonych i innych bioodpadów minimum 15%.  
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 Projekt powinien w pełni uwzględniać najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT) w zakresie proponowanych 

rozwiązań.  

1.2.4.4.1. Zakres prac projektowych 

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje: 

 wykonanie mapy do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ; 

 wykonanie badań podłoża gruntowego bezpośrednio dla rejonu inwestycji; 

 opracowanie projektu technologicznego, 

 opracowanie projektu budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branż, i wymaganych uzgodnień wraz        

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, 

instalacyjnej, w tym instalacje zewnętrzne: wod.-kan., ppoż., elektryczna i teletechniczna) spełniających 

wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska         

i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia; 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

 opracowanie operatu wodnoprawnego, 

 opracowanie instrukcji p.poż., 

 opracowanie instrukcji eksploatacji, 

 opracowanie wniosku o zmianę posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego, wraz z 

wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. operatem p.poż oraz  raportem początkowym lub oceną ryzyka 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa w szczególności pozwolenia wodnoprawnego,  

pozwolenia na użytkowanie oraz wynikających z wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację 

obiektów i urządzeń, 

 opracowanie innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa i/lub niezbędnych do posiadania 

przez Zamawiającego z punktu widzenia eksploatacji instalacji.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej.  

1.2.4.4.2. Szata graficzna, skład i forma dokumentacji 

Projekt technologiczny, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą należy opracować 

w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę 

formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowej. Projekt budowlany oraz operat 

wodnoprawny powinny być sporządzone w min. 5-ciu egzemplarzach edycji papierowej, pozostałe dokumentacje w 3-ech 

egzemplarzach (projekt wykonawczy i dok. powykonawcza, dokumentacja geotechniczna i inne).  

Pliki tekstowe – zapisane w formacie doc, docx, xls, xlsx i pdf, a pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w 

formacie PDF i dwg. 
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Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków     

w formacie papierowym. 

1.2.4.4.3. Trwałość elementów instalacji do stabilizacji tlenowej 

Projektowana minimalna trwałość stałych elementów instalacji  biologicznego przetwarzania odpadów powinna być 

zgodna z niżej wymienionymi okresami:  

 konstrukcje budowlane i rurociągi   - 50 lat 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne    - 15 lat  

 oprzyrządowanie i systemy sterowania   - 15 lat  

 przyrządy obliczeniowe i związane z procesami   - 10 lat.  

 

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, a także podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przewidziane w projekcie rozwiązania techniczne budowli, wyposażenia technologicznego i pomocniczego winny być 

dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych   i optymalne z punktu widzenia przyjętych metod pracy. 

1.2.4.4.4. Mapa do celów projektowych 

Zamawiający dołączył mapę do celów projektowych opracowaną w dniu 15.02.2018r. – stanowi ona Załącznik nr 1. 

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na potrzeby realizacji inwestycji należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

1.2.4.4.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Inwestor posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia, która stanowi Załącznik 

nr 8 do niniejszego PFU. 

Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja zapisów załączonej Decyzji środowiskowej i wykonanie inwestycji w 

zgodności z jej zapisami. 

1.2.4.4.6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Teren przeznaczony pod budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, 

 tj. część działki 6/10 oraz część działki nr 21/6 objęty jest dla każdej z wymienionych działek odrębnym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

Wypis i wyrys z obu przytoczonych powyżej dokumentów planistycznych stanowi Załącznik nr 5. 

 

1.2.4.4.7. Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym 

Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w celu zaopiniowania: projektu technologicznego, 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, informacji BIOZ, operatu wodnoprawnego, instrukcji p.poż., i instrukcji 

eksploatacji. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie do 10 dni roboczych. W ciągu maksymalnie 1 tygodnia 

Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym, sposób rozwiązania ewentualnych kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem terenu. 
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Akceptacja w/w dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, wymogami 

obowiązującego prawa, w  tym w sposób zapewniający spełnienie konkluzji BAT oraz osiągniecie parametrów 

gwarantowanych instalacji. 

1.2.4.4.8. Projekt technologiczny 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego musi przedłożyć Zamawiającemu 

projekt technologiczny, celem sprawdzenia zgodności z zapisami PFU/SIWZ oraz akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z 

procedurą i zapisami zawartymi w Umowie. Czas akceptacji projektu technologicznego (wstępnego) przez Zamawiającego 

wynosi 10 dni roboczych od daty przekazania projektu przez Wykonawcę. 

Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi Budowlanymi, powinien być uszczegółowieniem złożonej oferty i zawierać m.in.: 

I. Opis ogólny inwestycji zawierający co najmniej:  

 określenie przedmiotu inwestycji wraz z określeniem efektów jego realizacji oraz określenie jego lokalizacji, 

 obliczenia bilansowe strumieni odpadów, 

 zestawienie planowanego wyposażenia instalacji w niezbędne urządzenia technologiczne, 

 podanie zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę,  inne media, 

 opis przebiegu procesu technologicznego stabilizacji tlenowej odpadów/kompostowania/biosuszenia, 

 wykaz niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, umożliwiających realizację przedsięwzięcia, 

 opis aspektów środowiskowych inwestycji ze szczególnym naciskiem na stwierdzenie zgodności z wydaną dla 

inwestycji decyzją środowiskową i Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego, 

 

II. Szczegółowy opis techniczny instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, zawierający co najmniej: 

a) Opis układu technologicznego. Schemat układu technologicznego wraz z wyspecyfikowaniem wszystkich 

zlokalizowanych na niej elementów i urządzeń (wykaz proponowanych urządzeń). Opis procesu intensywnej 

stabilizacji tlenowej/kompostowania (pierwszej fazy stabilizacji tlenowej/kompostowania) zawierający: opis 

technologii (wilgotność w %, przewidywana wartość AT4, itp.), sposób transportu materiału, rodzaj zamknięcia 

(zastosowane bramy), ilość i wielkość tuneli (długość [m], szerokość [m], wysokość [m], wym. użytkowe wynikające 

z wymagań technologii), długość przetrzymania materiału w tunelach dla poszczególnych procesów (stabilizacji 

tlenowej frakcji 0-80mm / stabilizacji tlenowej pofermentatu/ kompostowania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów/ biosuszenia)  [doby], temperatura procesu, sposób napowietrzania, odbiór materiału z tuneli,  

b) Opis systemu napowietrzania, nawadniania) oraz systemu odprowadzania odcieków, 

c) Opis procesu dojrzewania (drugiej fazy stabilizacji tlenowej/kompostowania) zawierający: opis technologii 

(wilgotność w %, przewidywana wartość AT4, itp.), sposób transportu materiału, ilość i wielkość placu dojrzewania 

(długość [m], szerokość [m], wysokość [m], długość przetrzymania materiału na placu dla poszczególnych 

procesów (stabilizacji tlenowej frakcji 0-80mm / stabilizacji tlenowej pofermentatu/ kompostowania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów) [doby], temperatura procesu, sposób napowietrzania, sposób przerzucania 

materiału, odbiór materiału z placu. 

d) Opis instalacji oczyszczania powietrza procesowego: 

 opis miejsc i sposobu, ujmowania powietrza procesowego z podaniem krotności wymian, skierowania strumienia 

powietrza procesowego,  
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 opis poszczególnych elementów instalacji oczyszczania powietrza procesowego zawierający: parametry 

charakterystyczne, w tym czas styku ze złożem biofiltra oraz ze złożem w płuczce wodnej,  przepływ [Nm3/h], 

obciążenie powierzchniowe biofiltra [m3/m2/h], 

 opis wymaganych do zastosowania/wykorzystania mediów z podaniem ich rocznego zużycia, 

 należy podać łączny maksymalny pobór mocy przez instalację oczyszczania powietrza procesowego [kW], 

e) Zestawienie niezbędnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze instalacji, 

f) Opis systemu sterowania oraz wizualizacji procesów, systemów automatyki, standardu przesyłu sygnałów etc. 

Opis techniczny powinien ponadto zawierać: wydajność instalacji [Mg/rok, m3/rok], zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [kWh/Mg], zużycie mediów (wody [m3/Mg], reagentów i chemikaliów [kg/Mg]) i ilość ścieków/odcieków 

technologicznych [m3/Mg]) w odniesieniu do ilości odpadów na wejściu do instalacji. 

III. Następujące opracowania w wersji graficznej: 

a) Koncepcję Zagospodarowania Terenu opracowaną na aktualnej mapie do celów projektowych zawierającą m.in. 

układ sieci uzbrojenia technicznego wraz ze wskazaniem punktów przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia 

terenu na obszarze Zakładu, lokalizację projektowanych obiektów wchodzących w zakres niniejszej Inwestycji. 

Sugerowane lokalizacje obiektów podane w Załączniku nr 2 do części informacyjnej niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego są formą koncepcyjną. Zamawiający dopuszcza zmianę wzajemnego usytuowania 

obiektów budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego zamówienia, pod warunkiem ich 

lokalizacji na terenie przewidywanej inwestycji w granicach działek do których Zamawiający posiada prawo 

dysponowania gruntem, przy zachowaniu oraz zgodności z innymi dokumentami (w tym w szczególności Decyzją 

środowiskową). Ostateczne zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 

b) Główne przekroje poprzeczne i podłużne przez place oraz przez instalację stabilizacji tlenowej / kompostowania. 

c) Główne rysunki instalacyjne. 

d) Schematy technologiczne. 

IV. Bilans energetyczny i wodny/ścieków instalacji. 

Bilans energetyczny powinien zawierać zestawienie poborów energii urządzeń technologicznych oraz wszystkich 

innych urządzeń pomocniczych. Bilans wodny/ścieków powinien uwzględniać wszystkie źródła poboru wody i odprowadzenia 

ścieków/odcieków. 

1.2.4.4.9. Instrukcja eksploatacji 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać: 

a) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

b) opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,  

c) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

d) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych 

urządzeń Zakładu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

e) wykaz  dostarczonych  maszyn,  sprzętu  i  urządzeń  wraz  z  nazwą  producenta, właściwym modelem i numerem 

każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym, 

f) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji, 

g) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych, 



  

PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
 

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna 
    

 

   

  

 

proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 34 

h) harmonogram okresowej konserwacji elementów instalacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 

i) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków 

awarii, 

j) wykaz części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją, 

k) wykaz narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

l) certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

m) dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń, 

n) wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi. 

 

1.2.4.4.10. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego  

Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego posiadanego przez Zamawiającego, wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. operatem 

p.poż, oraz  raportem początkowym lub oceną ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z 

wymogami określonymi w Prawie ochrony środowiska. 

 Jednocześnie Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej współpracy w trakcie trwania procedury 

administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego poprzez składanie wszelkich wyjaśnień i uzupełnień 

do opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku, wymaganych przez organ 

wydający pozwolenie. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył Zamawiającemu wniosek o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach, w terminie nie później niż  wraz z Projektem rozruchu. 

 

 

1.2.4.5. Wymagania odnośnie prac przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać przygotowania terenu budowy (terenu placu budowy)             

i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności 

za pobór wody i energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

zainstalowania podlicznika energii elektrycznej i wody, których wskazania będą podstawą do refakturowania energii 

elektrycznej i wody przez Zamawiającego. Cena rozliczenia energii i wody będzie równa cenie zakupu energii elektrycznej, 

jaką Zamawiający płaci sprzedawcy energii. Organizacja zaplecza socjalnego, w tym także wywóz ścieków sanitarnych i 

innych odpadów, powstałych na skutek jego funkcjonowania należą do obowiązków Wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej 

wycenie.  

 Inwestycja koliduje z uzbrojeniem technicznym terenu w niewielkim zakresie, głównie w miejscach przyłączenia do 

sieci i połączenia z istniejącymi boksami magazynowymi, na południowo-zachodnim obrzeżu terenu przewidzianego dla 

planowanej inwestycji (zgodnie z Załącznikiem nr 2). Sposób rozwiązania kolizji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektowania.  

Różnice rzędnych terenu wahają się w przedziale ok. 2,0-3,0 m. Obszar przewidziany pod inwestycję jest jednak 

duży i posiada jednolity spadek w kierunku północno-zachodnim. Należy zatem dążyć do tego aby wykorzystać istniejące 

nachylenie terenu w celu odwodnienia grawitacyjnego placu kompostowego. Główną część technologiczną (tunele 
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kompostowe wraz z zadaszoną galerią pomiędzy nimi należy zrealizować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zakres 

prac związanych z makroniwelacją terenu.  

1.2.4.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne będą 

określone przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym i wykonawczym. Wykonawca winien 

kierować się zapisami niniejszego PFU oraz kompletnością, celowością i funkcjonalnością proponowanych rozwiązań.  

Wykaz obiektów budowlanych i instalacji, przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania, zestawiono 

w poniższej w tabeli: 

 

Tabela 2. Wykaz obiektów budowlanych i instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych na 

terenie ZZO w Trzebani. 

Lp. OBIEKT* JEDN. 
PRZEWIDYWANA 

ILOŚĆ JEDN. 

1. Zamknięta kompostownia tunelowa m2 3168 

1a. 
 

Tunele stabilizacji tlenowej z przeznaczeniem na frakcję 0-80mm z odpadów komunalnych 
zmieszanych / pofermentat / biosuszenie   
 

m2 1 176 

szt. 8 

1b. 
 

Tunele kompostowe z przeznaczeniem na frakcję odpadów zielonych i innych bioodpadów 
 

m2 588 

szt. 4 

1c. Zadaszona galeria pomiędzy tunelami m2 672 

1d. 
 

Wentylatorownia za tunelami kompostowymi (dwie niezależne wentylatorownie - wymiar łączny) 
 

m2 252 

szt. 2 

1e. 
 

Biofiltr (dwie niezależne sekcje - wymiar łączny)   
 

m2 380 

szt. 2 

1. 1f. 
 

Hala płuczki wodnej (dwie niezależne sekcje - wymiar łączny)   
 

m2 100 

szt. 2 

2. Plac dojrzewania z wydzielonym obszarem na komunikację m2 14 100 

3. Zbiornik wód deszczowych pełniący funkcję zbiornika p.poż. szt. 1 

4. Zbiornik na ścieki technologiczne szt. 1 

5. Instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu: kpl. 1 

5a. 
Inst. zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym odcinek 
tłoczny) m 370 

5b. Instalacja zewnętrzna kanalizacji odciekowej wraz z niezbędną infrastrukturą m 450 

5c. Instalacja zewnętrzna wodociągowa wraz z niezbędną infrastrukturą m 350 

5d. Inst. zewnętrzna elektroenergetyczna (w tym oświetleniowa) wraz z niezbędną infrastrukturą m 500 

2. 5e. Instalacja zewnętrzna teletechniczna wraz z niezbędną infrastrukturą m 100 

3. 5f. Instalacja zewnętrzna cieplna (połączenie istn. inst. kogeneracji z  proj. inwestycją) m 250 
 

* - w przypadku podania powierzchni obiektu oraz liczby sztuk, podano łączną powierzchnię obiektu. 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, kubatur lub 

wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określanych parametrów. Zamawiający 

dopuszcza następujące tolerancje długości, powierzchni i kubatury wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań: -10% +10%.  
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1.2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Istniejące zagospodarowanie terenu oraz koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiono na 

Załączniku nr 2 do części informacyjnej PFU.  Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące poszczególnych 

nowoprojektowanych elementów inwestycji przedstawiono poniżej: 

1.2.5.1. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym (reaktory kompostowe) 

1.2.5.1.1. Tunele stabilizacji tlenowej / kompostowe  

Tunele/reaktory stabilizacji tlenowej z przeznaczeniem na  frakcję 0-80  odpadów komunalnych zmieszanych/ pofermentat /  

biosuszenie 

Reaktory stabilizacji tlenowej w układzie zamkniętym (tunele kompostowe zamknięte) muszą zapewnić stabilizację 

odpadów frakcji 0-80 mm zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 30 000 Mg/rok. Należy zaprojektować i wykonać        

8 szt. tuneli stabilizacji tlenowej dla odpadów pochodzących z instalacji segregacji odpadów - frakcji 0-80 mm, ustawione w 

dwóch rzędach – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do PFU. Alternatywnie zgodnie z wymaganiami opisanymi w Tabeli 

parametrów gwarantowanych tunele powinny również zapewnić możliwość zagospodarowania pofermentatu, jak i 

prowadzenia procesu biosuszenia. 

 

Tunele/reaktory kompostowe z przeznaczeniem na odpady zielone i inne bioodpady 

Reaktory w układzie zamkniętym (tunele kompostowe zamknięte) muszą zapewnić kompostowanie odpadów 

zielonych i innych bioodpadów zebranych selektywnie w ilości 10 000 Mg/rok. Należy zaprojektować i wykonać min. 4 szt. 

tuneli kompostowych dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zielonych i innych bioodpadów, ustawione 

w dwóch rzędach – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do PFU.   

 

Stabilizacja tlenowa / kompostowanie odpadów musi odbywać się w reaktorach zamkniętych z aktywnym, 

automatycznym napowietrzaniem pozytywnym (poprzez wdmuchiwanie z dołu) z uwagi na niższe zużycie energii, niższe 

ryzyko kolmatacji systemu napowietrzania, bardziej równomierny rozkład wody w odpadach poddawanych procesowi, 

minimalizację ryzyka występowania stref beztlenowych. Proces stabilizacji tlenowej / kompostowania powinien być 

prowadzony osobno, dla każdego reaktora (tunelu kompostowego). 

Instalację stabilizacji tlenowej / kompostowania stanowią zamknięte tunele kompostowe, które będą zapełniane cyklicznie. 

Czasy przetrzymania w poszczególnych etapach procesu biostabilizacji winny spełniać co najmniej  wymagania określone w 

Tabeli 1 (parametry gwarantowane). 

Wymagania odnośnie konstrukcji zamkniętych tuneli kompostowych podano w punkcie 1.2.4.3.2.  

Szczegółowe wymagania technologiczne dla zamkniętych tuneli kompostowych określono w niniejszym PFU oraz  

w Załączniku nr 6.  

Załadunek (napełnianie tuneli) i rozładunek (opróżnianie tuneli po zakończonym procesie fazy intensywnej 

stabilizacji tlenowej / kompostowania odpadów) będzie następował przy pomocy ładowarki kołowej. Minimalna szerokość 

strefy załadunku i rozładunku tuneli stabilizacji tlenowej / kompostowania powinna wynosić min. 13 m. Do tej wartości należy 

doliczyć długość drzwi do reaktorów/tuneli, które otwierają  się na strefę załadunku i rozładunku tuneli stabilizacji tlenowej (o 

ile takie występują w oferowanej technologii). Sposób otwierania reaktora nie może ograniczać ruchu maszyn w strefie 

załadunku i rozładunku. Zamawiający ze względów eksploatacyjnych preferuje zamknięcie tuneli kompostowych w formie 

bram przesuwnych, otwieranych ręcznie nie ograniczających strefy załadunku/rozładunku. 
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Do transportu powietrza do wewnątrz tuneli kompostowych należy zastosować wentylatory promieniowe, które 

umożliwią przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez materiał poddawany procesom stabilizacji/ kompostowania. 

Każdy z tuneli ma być obsługiwany przez oddzielny wentylator. Wentylatory należy zabezpieczyć przed wpływem warunków 

atmosferycznych poprzez ich lokalizację w zamkniętym pomieszczeniu tzw. wentylatorownia. Napowietrzanie będzie 

odbywać się poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu 

mikroorganizmom w stabilizowanym /kompostowanym materiale. Elementy systemu napowietrzania będą wykonane z 

materiału odpornego na działanie substancji chemicznych zawartych w powietrzu procesowym. 

Odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwalać na utrzymanie wszystkich tuneli w podciśnieniu, 

niezależnie od tego, czy wentylator napowietrzający tunel jest włączony, czy wyłączony.  

 Zamknięte tunele kompostowe należy wyposażyć w system zraszania odpadów. Odbiór odcieków w tunelach 

kompostowych odbywać się będzie za pomocą kanałów systemu napowietrzania (kanałami napowietrzającymi). Kanały 

napowietrzające muszą być wyposażone w pipety. Pipety powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać 

jednolity rozkład powietrza (powyżej 95%) na całej długości kanałów napowietrzających. Kanały do napowietrzania 

zainstalowane w posadzce nie powinny ograniczać możliwości poruszania się ładowarki kołowej w obrębie modułu 

stabilizacji tlenowej, a ich wykonanie musi zapewnić możliwość łatwego czyszczenia lub podlegać samooczyszczeniu. 

Pipetowy system napowietrzania powinien pozwalać na jednolite funkcjonowanie, niezależnie od poziomu napełnienia 

tunelu.  

Wymaga się, aby instalacja została dostarczona i zaprojektowana wraz z wszelką niezbędną aparaturą kontrolną, 

pomiarową i pomocniczą, okablowaniem, orurowaniem i armaturą. Wymaga się dostarczenia instalacji technologicznej o 

wysokim stopniu niezawodności i dużej sprawności.  

Instalacja powinna działać w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujące. Codzienne czynności 

obsługowe powinny się ograniczać do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby). Instalacja technologiczna 

musi zostać wyposażona w niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa i pozostałe elementy BHP i ppoż. Wszelkie miejsca 

wymagające okresowej obsługi personelu powinny być łatwo dostępne, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.   

 

1.2.5.1.2. Zadaszona galeria pomiędzy tunelami  

Szacowana powierzchnia zadaszonej galerii wynosi ok. 672m2. Galeria powinna zostać rozpięta pomiędzy dwoma 

rzędami tuneli kompostowych zgodnie z Koncepcją Zagospodarowania Trenu przedstawioną na Załączniku nr 2. Zakłada 

się, że galeria będzie miała szerokość/rozpiętość  ok. 16,0 m i przebiegać będzie wzdłuż obu rzędów tuneli kompostowych 

(w związku z tym szacowana długość galerii wynosić powinna ok. 42,0m. Szacowana wysokość galerii nie powinna być 

niższa niż wysokość tuneli kompostowych szacuje że powinno to być min. 8,0 m w okapie. Obiekt galerii w postaci jednej 

nawy. Galeria powinna być całkowicie obudowana w celu minimalizacji wydostawania się substancji odorowych podczas 

otwarcia na potrzeby załadunku/rozładunku poszczególnych tuneli kompostowych. Galeria wyposażona w co najmniej dwie 

bramy wjazdowe pozwalające na przejazd wzdłuż obu rzędów tuneli kompostowych (zgodnie z propozycją na          

Załączniku nr 2). 

Bramy wjazdowe/wyjazdowe o wym. min 5,0 x 6,0m, w sąsiedztwie każdej bramy wyjścia ewakuacyjne o wymiarze 

min. 1 x 2 m. Wstępnie przewiduje się min. 2 bramy. Ostateczne określenie ilości i wymiarowanie bram i wejść pieszych 

zostanie wykonane przez projektanta Wykonawcy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, funkcji technologicznych 

poszczególnych wjazdów oraz ogólnej logistyki w galerii oraz przed tunelami kompostowymi. Bramy do hali (galerii) 
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wykonane zostaną jako rolowane lub segmentowe z napędem elektrycznym, z możliwością sterowania zdalnego oraz 

otwierania ręcznego w trybie awaryjnym. W bramach do hali (galerii) zainstalować naświetla. Przy wjazdach do hali 

zastosować odboje. Obudowa hali ocieplana, hala nieogrzewana, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w 

sposób uwzględniający trudne warunki chemiczne (warunki korozyjne w stopniu C5) panujące podczas 

otwierania/zamykania tuneli. Konstrukcja stalowa zabezpieczona,  min. poprzez  pokrycie farbą antykorozyjną w tym na 

niekorzystne oddziaływanie amoniaku i wilgoci. Ocieplenie ma za zadanie ograniczenie kondensacji pary wodnej w okresie 

zimowym. Elementy konstrukcji galerii metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy tj. 

min. 1 x podkład epoksydowy o gr. min. 60 µm, 2 x farba dwuskładnikowa epoksydowa o gr. min. 60 µm) lub żelbetowe 

(zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy). Ściany galerii z płyt warstwowych lub paneli izolowane i 

zabezpieczone antykorozyjnie jak w konstrukcji dachu.   

Dach jedno lub dwuspadowy, o konstrukcji stalowej o nachyleniu do. 10%, przykryty płytami warstwowymi na 

płatwiach stalowych. Wentylacja galerii zapewniająca utrzymanie warunków pracy w jej wnętrzu zgodnie z obowiązującymi 

normami prawnymi. Zakłada się, że powietrze z wnętrza galerii jako czyste i wstępnie podgrzane (w stosunku do powietrza 

na zewnątrz np. w okresie zimowym), będzie zaciągane do tuneli kompostowych i wykorzystywane w procesie. Dopiero 

powietrze z tuneli kompostowych jako po-procesowe trafi do instalacji oczyszczania powietrza (płuczka wodna i biofiltr 

opisane szczegółowo poniżej). 

Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury 

spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. 

Naturalne oświetlenie obiektu poprzez okna zamontowane w ścianach poprzecznych oraz świetliki kalenicowe i 

dachowe – stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni posadzki hali zgodnie z przepisami lecz nie mniej niż 1 : 8. 

Oświetlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej o natężeniu 

odpowiadającym warunkom pracy wewnątrz galerii.  

Posadzka wewnątrz galerii wykonana w formie szczelnej i dostosowana do ruchu ciężkiego, tj. pracy takich 

pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe (także typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Posadzka 

wykonana z betonu asfaltowego lub betonowa. Nawierzchniach betonowa - warstwa trudnościeralna, warstwa 

powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi (kwarcowo-epoksydowa typu 

zacieranego o grubości wynikającej z wymagań obciążenia ruchem) izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy 

klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is ≥ 0,97. 

Posadzka w obiekcie wykonana jako łatwozmywalna, nieprzenikalna dla olejów i odcieków, niepyląca, 

przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i ścieków ze 

zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. 

Spływ odcieków z posadzki wnętrza galerii odbywać się powinien grawitacyjnie poprzez system kanalizacji 

odciekowej np. odwodnienie liniowe i punktowe poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji odciekowej do 

nowoprojektowanego zbiornika na odcieki. Wody opadowe z powierzchni dachowej galerii trafiać będą do 

nowoprojektowanego zbiornika na wody deszczowe. 

W galerii należy wykonać instalację elektryczną i oświetlenie. Ściany tuneli kompostowych oddzielające 

poszczególne reaktory (zamknięte tunele kompostowe ustawione w dwóch rzędach) oraz elementy konstrukcyjne galerii ze 

względu na swoją lokalizację narażoną na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. 

1.2.5.1.3. Wentylatorownia 
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Wentylatorownia obejmuje układ wentylatorów nawiewnych do reaktorów i wentylatorów wywiewnych, tłoczących 

powietrze do instalacji oczyszczania powietrza procesowego. Wentylatorownia powinna być wykonana jako zadaszona 

galeria za tunelami kompostowymi. Ponieważ tunele przewiduje się ustawić w dwóch rzędach naprzeciw siebie, wymaga się 

dwóch wentylatorowni. Poniższe wymogi dotyczą jednej  z nich ( wymogi dla jednej wentylatorowni): 

 Minimalna szerokość to 3,0m, o ile zastosowana technologia nie zwiększy tych wymogów. Wentylatorownia 

poprowadzona wzdłuż całego ciągu tuneli kompostowych tym samym, jej szacowana długość powinna wynosić ok. 42,0m, 

min. wysokość obiektu 3,0m o ile zastosowana technologia nie zwiększy tych wymogów. 

Wentylatorowania wykonana w formie lekkiej konstrukcji stalowej jako zamknięta wiata stalowa obiekt 

jednokondygnacyjny jednonawowy o kształcie prostokąta.  

Dach wentylatorowni posiada obudowę stalową z blachy trapezowej na kształtownikach zimnogiętych. Rynny, rury 

spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury spustowe do wysokości 

około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

zabezpieczyć odbojami. 

Należy zapewnić drzwi wejściowe (co najmniej jedne) dla obsługi wentylatorów przez personel. Wentylatorownia 

wyposażona w szczelną posadzkę odwodnioną według wymagań dostawcy technologii i połączoną z zewnętrzną instalacją 

kanalizacji odciekowej. 

Posadzka w obiekcie wykonana jako łatwozmywalna, nieprzenikalna dla olejów i odcieków, niepyląca, 

przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i ścieków ze 

zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. Konstrukcja posadzki analogiczna jak w galerii technicznej. 

W wentylatorowni należy zlokalizować wentylatory napowietrzające (jeden wentylator dla każdego zamkniętego 

tunelu kompostowego) oraz wentylator wyciągowy.  

Projektowany system sterowania procesem powinien umożliwić transmisję danych do stanowiska komputerowego 

zlokalizowanego w istniejącej sterowni głównej w hali segregacji odpadów oraz w istniejącym budynku adminsitracyjno – 

socjalnym.  

1.2.5.1.4. Hala płuczki wodnej 

Hala płuczki wraz ze zlokalizowaną w niej płuczką wodną. wchodzi w skład instalacji do oczyszczania powietrza 

procesowego, dla której wymagania technologiczne określono również w pkt. 1.2.4.3.5. Ponieważ zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 1.2.4.3.5. przewiduje się dwie niezależne płuczki należy wykonać również dwie niezależne hale/wiaty do ich 

zlokalizowana, każda o pow. min. 50m2. Poniżej określono wymagania dla jednej hali płuczki wodnej. 

Zakładane wymiary obiektu ok. 10,0 m x 5,0 m o wysokości min. min. 8,0 m w okapie. Obiekt wykonany w formie 

lekkiej konstrukcji stalowej jako zamknięta wiata stalowa obiekt jednokondygnacyjny jednonawowy o kształcie prostokąta. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w sposób uwzględniający trudne warunki chemiczne (warunki korozyjne 

w stopniu C5). 

Dach hali płuczki posiadający obudowę stalową z blachy trapezowej na kształtownikach zimnogiętych. Zastosować 

konstrukcję, połączenia  montażowe i materiały odporne na korozję lub wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Rynny, rury 

spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury spustowe do wysokości 

około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

zabezpieczyć odbojami. 
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 Należy zapewnić co najmniej jedną bramę wjazdową do obsługi obiektu. Brama wjazdowa o wym. min 5,0 x 6,0m, w 

sąsiedztwie bramy wykonać wyjścia ewakuacyjne o wymiarze min. 1 x 2 m.. 

Wymaga się odrębnego systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla każdego z dwóch rzędów tuneli 

kompostowych – tj. dwie niezależne płuczki dla każdej z hal. Należy jednak umożliwić skierowanie zużytego powietrza z 

każdego rzędu tuneli na każdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant pracy traktowany będzie jedynie jako wariant 

pracy w trybie awaryjnym i w możliwie jak najkrótszym czasie (np. konieczność wymiany złoża jednego z biofiltrów, serwis 

płuczki wodnej etc.).  

Hala płuczki  wyposażona w szczelną posadzkę odwodnioną według wymagań dostawcy technologii i połączoną z 

zewnętrzną instalacją kanalizacji odciekowej.  Posadzka w obiekcie wykonana jako łatwozmywalna, nieprzenikalna dla 

olejów i odcieków, niepyląca, przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić 

zebranie odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. Konstrukcja posadzki analogiczna jak w 

galerii technicznej. 

1.2.5.1.5. Biofiltr 

Biofiltr wchodzi w skład instalacji do oczyszczania powietrza procesowego, dla której wymagania technologiczne 

określono również w pkt. 1.2.4.3.5. Powietrze poprocesowe wyprowadzone zostaje systemem rurociągów i kierowane będzie 

na płuczkę wodną i biofiltr. Przemieszczające się z dołu ku górze (przez filtrujący materiał) zużyte powietrze zostaje 

uwolnione z uciążliwych substancji zapachowych. Za proces uwolnienia odpowiedzialne są materiał filtrujący, względnie 

mikroorganizmy i wentylacja. Strumień zużytego powietrza biofiltra jest oddawany bezpośrednio do atmosfery.  

Zasada działania biofiltra powinna opierać się na mikroorganizmach żyjących  w materiale biofiltra, które umożliwią 

przez swoją przemianę materii przekształcenie zapachowych związków węgla w CO2 i ciepło.  

Złoże filtracyjne w biofiltrze powinno być wykonane ze skalibrowanych materiałów organicznych, których wymiana 

nie powinna być konieczna w ciągu pierwszych 5 lat. Do zadań Wykonawcy należy dobór materiału filtracyjnego dla 

oczyszczania powietrza procesowego. Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny surowców pochodzenia organicznego. 

Zamawiający oczekuje realizacji biofiltra powierzchniowego, przy czym wysokość złoża filtracyjnego nie może być mniejsza 

niż 1,5 m.  

Należy zapewnić minimalny 30 sekundowy średni czas styku powietrza procesowego ze złożem biofiltra. 

Powierzchnia biofiltra musi być tak dobrana, aby jego obciążenie powierzchniowe przy maksymalnej dopuszczalnej 

wydajności wentylatorów nie przekraczało 150 m3/m2/h oraz 100m3/m3/h. 

Do pomiaru wilgotności materiału w biofiltrze należy stosować przenośną sondę pomiarową. 

 Konstrukcja betonowa. Konstrukcja dna biofiltra musi gwarantować równomierne rozprowadzenie powietrza 

procesowego pod całym złożem i powolne przenikanie przez materiał filtrujący do atmosfery. Elementy konstrukcyjne biofiltra 

powinny być odporne na korozję (czynniki atmosferyczne oraz właściwości odpadów).  

Konstrukcja biofilta powinna umożliwiać zamontowanie króćca pomiarowego zapewniającego pomiar rzeczywisty 

emisji z całego biofiltra, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Montaż instalacji odprowadzającej oczyszczone powietrze z 

biofiltra wraz z króćcem pomiarowym należy do obowiązków Wykonawcy.  

Wymaga się odrębnego systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla każdego z dwóch rzędów tuneli 

kompostowych – tj. dwie niezależne sekcje biofiltra – każda o pow. min. 190 m2. Należy jednak umożliwić skierowanie 

zużytego powietrza z każdego rzędu tuneli na każdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant pracy traktowany będzie 

jedynie jako wariant pracy w trybie awaryjnym i w możliwie jak najkrótszym czasie (np. konieczność wymiany złoża jednego 

z biofiltrów, serwis płuczki wodnej etc.).  
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Posadzka biofiltra, powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający odprowadzenie powstających w nim odcieków 

z materiałów odpornych na czynniki chemiczne w nich występujące. Posadzka w obiekcie wykonana jako chemoodporna 

bezspoinowa, z betonu klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton 

podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is ≥ 0,97, 

Wkład biofiltra zostanie rozłożony na specjalnej konstrukcji,  która będzie odporna na środowisko agresywne i 

umożliwi przedostawanie się powietrza przez poszczególne warstwy wkładu biofiltra oraz pozwoli na przesiąkanie wód 

odciekowych.  

 

1.2.5.2. Plac dojrzewania z wydzielonym obszarem na komunikację 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni placu, muszą być zgodne, zależnie od przyjętej kategorii ruchu,  

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 124) oraz z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji.  

W zakresie rzeczowym robót związanych z odbudową i budową nawierzchni dróg i placów należy wykonać 

minimum : 

 podłoże gruntowe w korycie drogowym: 

− wymagany wtórny moduł sprężystości E2 ≥ 120 MPa, 

− wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,03. 

 konstrukcja nawierzchni (min. KR 4): 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm lub asfaltu, 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, 

− podbudowa pomocnicza z betonu chudego, 

− warstwa pospółki o współczynniku filtracji k>8 m/d. 

 krawężniki drogowe betonowe, wibroprasowane, prefabr. klasy „50” o przekroju 15x30 cm; w celu umożliwienia 

poruszania się osobom niepełnosprawnym w miejscach, w których będzie to niezbędne należy zastosować 

krawężniki obniżone o właściwościach nie gorszych niż krawężniki drogowe betonowe, 

 pobocza placu profilowane i umocnione kruszywem. 

Plac powinien być ograniczony krawężnikiem betonowym wyniesionym na min. 15 cm.  Spadek placu 

kompostowego należy tak ukształtować, aby uniemożliwić napływ odcieków do wnętrza instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym oraz na plac technologiczny przy  boksach magazynowych. Dodatkowo 

wymaga się zachowania spadku placu w kierunku północno-zachodnim w obszar przewidywany pod lokalizację zbiorników 

(zgodnie z Załącznikiem nr 2). Szacowana powierzchnia nowego placu technologicznego wynosić powinna ok. 14 100m2. 

W ramach placu dojrzewania stabilizatu / kompostu przewiduje się wydzielenie placu p.poż. o pow. ok. 400m2 (zgodnej 

odrębnymi przepisami p.poż , lokalizacja przy zbiorniku) oraz plac technologiczny do przesiewania stabilzatu/kompostu o 

pow. min. 650 m2. 

Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę komunikacyjną, a parametry 

techniczne placu (geometria i konstrukcja) powinny być dostosowane do potrzeb taboru obsługującego projektowaną 

instalację – trzyosiowych samochodów ciężarowych typu wywrotka, kontenerowiec (także typu TIR o DMC 40 Mg), 

ładowarka  itp.  

Spływ odcieków z placu odbywać się powinien grawitacyjnie poprzez odwodnienie liniowe oraz punktowe i 

zewnętrzną instalację kanalizacji odciekowej do nowoprojektowanego zbiornika na odcieki.  
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1.2.5.3. Zbiornik wód opadowych „czystych” pełniący funkcję zbiornika p.poż. 

Zbiornik otwarty na wody opadowe z powierzchni dachowych („czyste”) i p.poż. powinien zapewniać zabezpieczenie 

w wodę do celów przeciwpożarowych projektowanej inwestycji. Zbiornik spełniać powinien  także rolę zbiornika retencyjnego 

dla wód deszczowych. Konstrukcja zbiornika dostosowana do warunków gruntowo – wodnych, np. ziemna uszczelniona 

wyłożona płytami betonowymi lub żelbetowa. 

Zbiornik powinien zostać  wykonany jako otwarty żelbetowy lub  ziemny z uszczelnieniem dna i skarp bocznych w 

postaci folii PEHD wraz z geowłókniną ochronną, na której ułożone zostaną płyty betonowe na podkładzie z betonu C8/10. 

Nachylenie skarp  należy przyjąć jako ok. 1:2 (zgodnie z obliczaniami statycznymi). Zejście do dna zbiornika - schody 

betonowe (beton C12/15). Dostęp do schodów zapewni furtka. 

Zbiornik połączyć lub wyposażyć w  studnie z króćcami ssawnymi służącymi do poboru wody na cele ppoż. w 

odpowiedniej, zgodnej z wymogami p.poż. ilości stanowisk Zbiornik należy wyposażyć w przelew awaryjny służący do 

odprowadzania nadmiaru wód ze zbiornika do istniejącej na terenie Zakładu baterii studni rozsączających. 

W zbiorniku należy zainstalować pompę zatapialną, doprowadzającą wody deszczowe do sąsiedniego systemu 

baterii studni rozsączających w celu umożliwienia całkowitego opróżniania zbiornika. Pompa powinna umożliwić 

przetłaczanie wód z min. wydajnością tłoczenia Qmin 5,0 m3/h. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca 

będzie odpowiedziany za wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego. 

Lokalizacja obiektu powinna zapewnić swobodny dojazd samochodów straży pożarnej i pobór wody. Należy 

przewidzieć dodatkowe zasilanie zbiornika z istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej (wymaganej odrębnymi 

przepisami p.poż.). Zbiornik zabezpieczyć  poprzez zastosowanie stalowego ogrodzenia zbiornika o wys. min. 1,10 m. 

Zbiornik wyposażyć w niezbędną armaturę. 

Zbiornik w rzucie posiadający kształt prostokąta o powierzchni rzutu: ok. 15,0 x  ok. 25,0 m = 375 m2. 

Głębokość zbiornika: ok. 3,0 m. Minimalna pojemność czynna zbiornika ok. 350 m3. Pojemność zbiornika powinna wynikać z 

przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących możliwości retencjonowania wód opadowych oraz wymaganej ilości wody 

dla celów ppoż. 

Uwaga: Dodatkowo do zbiornika wód opadowych/p.poż. należy podłączyć sieć istniejącej kanalizacji tłocznej 

odprowadzającej wody opadowe  ze zbiornika ZB1 dla nowowybudowanej kwatery nr 2 składowiska odpadów.  

 

1.2.5.4. Zbiornik na ścieki technologiczne 

Zbiornik na ścieki (odcieki) technologiczne zasadniczo powinien być zbieżny pod kątem konstrukcyjnym w stosunku 

do zbiornika na wody opadowe. Zbiornik otwarty na wody opadowe z placu dojrzewania („brudne”) i odcieki z tuneli 

kompostowych/biofiltra/płuczki. Konstrukcja zbiornika dostosowana do warunków gruntowo – wodnych np. ziemna 

uszczelniona o konstrukcji, jak w przypadku zbiornika na wody opadowe lub całkowicie żelbetowa o prostych ścianach. 

Lokalizacja obiektu powinna zapewnić swobodny dojazd samochodów asenizacyjnych w celu jego opróżniania. Zbiornik 

zabezpieczyć  poprzez zastosowanie stalowego ogrodzenia o wys. min. 1,10 m. Zbiornik wyposażyć w niezbędną armaturę. 

Zbiornik w rzucie posiadający kształt prostokąta o powierzchni rzutu: ok. 15,0 x  ok. 25,0 m = 375 m2. 

Głębokość zbiornika: ok. 3,0 m. Minimalna pojemność zbiornika ok. 350 m3. Pojemność zbiornika powinna wynikać z 

przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących możliwości retencjonowania wód opadowych z powierzchni placów oraz 

wymaganej ilości odcieków technologicznych – według ilości podanych przez konkretnego dostawcę technologii instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów. 
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Uwaga: Dodatkowo do zbiornika na ścieki technologiczne należy podłączyć sieć istniejącej kanalizacji tłocznej 

odprowadzającej odcieki  ze zbiornika odcieków ZB2 i ZB3 dla  nowowybudowanej kwatery nr 2 składowiska odpadów (jako 

dodatkowy odbiornik w/w ścieków obok istniejącego  otwartego zbiornika na odcieki ).  

 

1.2.5.5. Instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu 

1.2.5.5.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

Ścieki deszczowe z powierzchni dachowych reaktorów wraz z zadaszoną galerią, wentylatorowni oraz hal 

płuczek/biofiltrów powinny zostać ujęte w system kanalizacji deszczowej i skierowane do nowoprojektowanego zbiornika na 

wody opadowe „czyste”, zlokalizowanego w północno-zachodniej części rejonu przewidzianego pod lokalizację inwestycji.  

Odcinek grawitacyjny 

Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa (dopuszcza się 

zastosowanie rur z tworzyw sztucznych po akceptacji Zamawiającego) i w miejscach narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne zabezpieczyć odbojami. Na podejściach pod rury spustowe zastosować rewizje czyszczakowe. Przewody          

i kształtki kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC lub PEHD, układanych na podsypce. Zastosować obsypkę piaskową  

o grubości 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. Is = 0,97. Obsypkę wykonać do wysokości 0,30m 

nad rurociągiem, należy zasypywać ręcznie warstwami materiału obłoziarnistego, przesianego (o wymiarach cząstek ≤ 

20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrożonych elementów) nie większymi niż 20cm z ręcznym 

zagęszczeniem. 

Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni mają być szczelne, z betonu 

hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zastosować wpusty drogowe betonowe z kratą żeliwną oraz 

systemowe odwodnienia liniowe. Ilość i rozmieszczenie wpustów/ciągów odwonienia liniowego według szczegółowych 

rozwiązań projektowych.  Klasa odporności wpustów oraz włazów kanałowych dostosowana do przewidywanych obciążeń: 

na terenach zielonych – nie najazdowych, co najmniej C250, natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej 

D400. 

Szacowana długość instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej to ok. 300 m. 

Trasę prowadzenia kanalizacji zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/słupku. 

Odcinek tłoczny 

Odcinek tłoczny łączący pompownię w zbiorniku na wody deszczowe wraz z istniejącą baterią studni 

rozsączających. 

Odcinek tłoczny wykonać z rur i kształtek PEHD. Na przyłączach zastosować armaturę odcinającą. Przewody 

układać na podsypce, zastosować obsypkę piaskową  o grubości 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika 

min. Is = 0,97. Obsypkę wykonać do wysokości 0,30m nad rurociągiem, należy zasypywać ręcznie warstwami materiału 

obłoziarnistego, przesianego (o wymiarach cząstek ≤ 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrożonych 

elementów) nie większymi niż 20cm z ręcznym zagęszczeniem. 

 Trasę prowadzenia kanalizacji tłocznej zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami emaliowanymi na 

murze/słupku. 

Szacowana długość odcinka kanału tłocznego do wykonania w ramach niniejszego zadania wynosi ok. 70 m. 
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Podana długość zewnętrznej instalacji  kanalizacyjnej jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej zostaną określone w dokumentacji projektowej . Na etapie składania Oferty Wykonawca 

powinien określić na własną odpowiedzialność w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w 

tym np. wizję terenową). 

1.2.5.5.2. Instalacja zewnętrzna kanalizacji odciekowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

Odcieki z powierzchni utwardzonych przeznaczonych pod procesy technologiczne (plac dojrzewania), odcieki z 

tuneli kompostowych (instalacji stabilizacji tlenowej/kompostowania) oraz odcieki z instalacji oczyszczania powietrza 

procesowego, należy skierować do nowoprojektowanego zbiornika na odcieki technologiczne, zgodnie z opisem w punkcie 

1.2.5.4.  

Przed skierowaniem odcieków do zbiornika wykonać osadnik. Objętość czynna osadnika powinna zostać dobrana  

zgodnie z przewidywaną przez Wykonawcę ilością odcieków tj. sumy odcieków z placu liczonych w oparciu o opad roczny i 

współczynnik redukcyjny oraz odcieki powstające na skutek prowadzenia procesów technologicznych  (wartość podana 

przez dostawcę instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania). .Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. 

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45,wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F- 150 o nasiąkliwości do 5%,. Klasa odporności włazu 

studni osadnikowej dostosowana do przewidywanych obciążeń: na terenach zielonych – nie najazdowych, co najmniej C250, 

natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej D400. 

Ilość odcieków powinna być minimalizowana. Szacowana długość kanalizacji odciekowej wynosić będzie ok. 450 m, 

do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacji odciekowej. 

Przewody i kształtki kanalizacji odciekowej wykonać z rur PVC lub PEHD układanych na podsypce. Zastosować 

obsypkę piaskową  o grubości 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. Is = 0,97. Obsypkę wykonać do 

wysokości 0,30m nad rurociągiem należy zasypywać ręcznie warstwami materiału obłoziarnistego, przesianego (o 

wymiarach cząstek ≤ 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrożonych elementów) nie większymi niż 

20cm z ręcznym zagęszczeniem. 

Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni mają być szczelne, z wibroprasowanego 

C35/45,wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F- 150 o nasiąkliwości do 5%, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. 

Zastosować wpusty drogowe betonowe z kratą żeliwną. Ze względu na spodziewane silne zanieczyszczenie cząstki stałymi 

(piasek/ziemia/kamienie/drobiny szkła) w pierwszej studni za każdym wpustem/ciągiem odwodnienia liniowego – zastosować 

studnie osadnikowe.  Klasa odporności wpustów oraz włazów kanałowych dostosowana do przewidywanych obciążeń: na 

terenach zielonych – nie najazdowych, co najmniej C250, natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej 

D400. 

Trasę prowadzenia kanalizacji zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/słupku. 

Podana długość zewnętrznej instalacji  kanalizacyjnej jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej zostaną określone w dokumentacji projektowej . Na etapie składania Oferty Wykonawca 

powinien określić na własną odpowiedzialność w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w 

tym np. wizję terenową) .. 

1.2.5.5.3. Instalacja zewnętrzna wodociągowa wraz z niezbędną infrastrukturą 
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Należy zaprojektować instalację zewnętrzną wodociągową zabezpieczającą dostawę wody do celów 

technologicznych, w tym w szczególności na potrzeby instalacji nawadniania w tunelach stabilizacji tlenowej/kompostowni i 

ppoż. (zasilanie zbiornika p.poż.).  

Przewiduje się możliwość wpięcia do zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Zakładu zlokalizowanej w 

rejonie południowo-zachodnim przewidzianym pod lokalizację inwestycji tj. do wodociągu w63. Zamawiający szacuje, że 

teoretyczna wydajność wodociągu wynosi ok. 2,5 dm3/s, przy ciśnieniu ok. 3,5 bara. Przy czym z uwagi na lokalizację 

Zakładu - końcówka sieci oraz uwzględniając poszczególne rozbiory po drodze, w praktyce należy spodziewać się niższych 

parametrów, rzędu ok. 1,5 dm3/s, przy ciśnieniu ok. 1,5 bara. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca wystąpi do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z 

o.o., celem określenia parametrów pracy wodociągu (wydajność i ciśnienie w sieci na terenie Zakładu). Na tej podstawie w 

oparciu o wymagania technologiczne Wykonawca określi parametry stacji hydroforowej do zabudowy przed projektowaną 

instalacją  do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym.  Jej parametry powinny zostać tak dobrane, 

aby na wejściu do urządzeń technologicznych projektowanej instalacji istniała możliwość uzyskania min. 4,0 barów. W 

związku z powyższym minimalne parametry hydroforni to stacja hydroforowa (dwuzbiornikowa – 1 awaryjny) na następujące 

parametry: 

- średniodobowe zużycie wody ok. 5 m³, 

- ciśnienie robocze 4 at. 

Przewiduje się wykonanie przyłączy z rur i kształtek PEHD. Na przyłączach zastosować armaturę odcinającą. 

Przewody układać na podsypce, zastosować obsypkę piaskową  o grubości 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do 

wskaźnika min. Is = 0,97. Obsypkę wykonać do wysokości 0,30m nad rurociągiem należy zasypywać ręcznie warstwami 

materiału obłoziarnistego, przesianego (o wymiarach cząstek ≤ 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub 

zmrożonych elementów) nie większymi niż 20cm z ręcznym zagęszczeniem. 

 Trasę prowadzenia przyłączy zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/słupku. 

Szacowana długość instalacji zewnętrznej wodociągowej do wykonania w ramach niniejszego zadania wynosi     

ok. 350 m. 

Podana długość zewnętrznej instalacji  wodociągowej  jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry zewnętrznej 

instalacji wodociągowej zostaną określone w dokumentacji projektowej . Na etapie składania Oferty Wykonawca 

powinien określić na własną odpowiedzialność w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w 

tym np. wizję terenową). 

1.2.5.5.4. Instalacja zewnętrzna elektroenergetyczna (w tym oświetleniowa)  wraz z niezbędną infrastrukturą 

Zasilanie projektowanych obiektów instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w energię elektryczną 

zrealizowane zostanie poprzez wpięcie do wewnątrzzakładowej zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w Rozdzielni 

Głównej - należy przewidzieć konieczność rozbudowy szafy rozdzielczej. Zamawiający stwierdza konieczność prowadzenia 

głównej linii zasilającej (glz) do projektowanej rozdzielnicy głównej obiektowej kompostowni trasą, która w jak najmniejszym 

stopniu będzie się pokrywać z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi. 

 

Szacowana długość przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania obiektu instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów i oświetlenia zewnętrznego wynosi ok. 500 mb. 
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Podana długość zewnętrznej instalacji  elektroenergetycznej (w tym oświetleniowej) jest szacunkowa. Dokładne 

długości i parametry zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej  zostaną określone w dokumentacji projektowej . 

Na etapie składania Oferty Wykonawca powinien określić na własną odpowiedzialność w oparciu o posiadane 

doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową). 

Instalacje elektryczne - zasilające 

Dostawa mocy dla potrzeb Zakładu realizowana jest z istniejącej stacji transformatorowej na terenie Zakładu 

(transformator o mocy 1250kVA). Zakład zasilany jest napięciem 15kV. Parametry kabla zasilającego stację 

transformatorową to: 3 x XUHAKXS 1 x 120mm2, 20 kV.  

Do zasilania poszczególnych obiektów: hali technologicznej segregacji odpadów  oraz hali suchej fermentacji 

wykonane są główne linie kablowe zasilające (glz). Linie zasilające od rozdzielni głównej RNN w stacji transformatorowej do 

rozdzielni obiektowych, wykonane są kablami miedzianymi o przekrojach 4x YKXS 4x185mm2 i 3x YKXS 4x185mm2. Główne 

linie zasilające wykonane są w układzie TN-C. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonany jest w rozdzielnicach głównych 

obiektowych.  Rozdzielnie główne wyposażone są w stosowną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową i pomiarową oraz w 

wyłączniki ppoż.. Rozdzielnie Istniejąca stacja transformatorowa 1250kVA zapewnia moc szczytową   Pn = 1100kW.  

Moc zamówiona Zakładu wynosi  780kW.  Aktualne zapotrzebowanie Zakładu (moc zużywana) nie przekracza 

480kW (moc chwilowa w szczycie, bez wykorzystania istniejących na terenie Zakładu agregatów kogeneracyjnych). Na 

konieczność zasilania nowoprojektowanej inwestycji przewiduje się przeznaczyć ok. 200 kW.  

Zamawiający stwierdza konieczność rozbudowy szafy rozdzielczej. 

O ile zajdzie taka potrzeba, do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie nowych warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej w oparciu o wytyczne budowlane otrzymane od Dostawcy kompletnej technologii instalacji 

biologicznego przetwarzania odpadów (określenie rzeczywistej konsumpcji mocy przez inwestycję).  

 

Instalacja oświetleniowa 

Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane zostanie oprawami LED typu ulicznego, umieszczonymi na wysięgnikach 

przymocowanych do ścian obiektów lub na słupach stalowych.  

Oświetlenie zewnętrzne powinno dotyczyć zarówno obszaru samej instalacji technologicznej, jak i obszaru placu 

dojrzewania, zbiorników na ścieki technologiczne i p.poż wraz z placem manewrowym. 

Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikać z przyjętej technologii oraz doboru i obliczeń, jakie należy 

zawrzeć w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej. 

Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w powiązaniu z 

układem komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczególnych powierzchni. Szacowana długość nowych odcinków 

instalacji energetycznych oświetleniowych.  

1.2.5.5.5. Instalacja zewnętrzna teletechniczna wraz z niezbędną infrastrukturą 

Wyposażenie technologiczne instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych stanowić 

będą m.in. urządzenia i czujniki technologiczne, które będą odczytywane i/lub sterowane z centralnego komputera (w 

budynku administracyjno-socjalnym oraz sterownia główna w hali segregacji odpadów).  

W tym celu przewiduje się wykonanie kanalizacji kablowej do poprowadzenia w niej kabli teletechnicznych w ramach 

obsługi obiektu kompostowni tunelowej. Przewiduje się zastosowanie kabla światłowodowego jednomodowego 
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wzmocnionego, gryzonioodpornego zewnętrznego (min. osiem włókien). Do prowadzenia kabli teletechnicznych zaleca się 

wykorzystać istniejącą kanalizację kablową teletechniczną, w której prowadzona jest instalacja monitoringu wizyjnego. 

 

Kanalizacja kablowa teletechniczna składać się będzie ze studzienek kablowych, szczelnych typu ciężkiego np. SK-2 

lub równoważne, z pokrywą typu ciężkiego w klasie D400.RPP 110,  

Szacowana długość nowych odcinków kanalizacji kablowej teletechnicznej wynosi ok. 100 m. Wartość ta musi być 

traktowana jako szacunkowa i wymaga potwierdzenia/weryfikacji przez Wykonawcę na etapie składania Oferty. 

Należy wykonać połączenie sieciowe i telekomunikacyjne instalacji ze sterownią główną w hali segregacji odpadów 

oraz w budynku administracyjno-socjalnym. 

Podana długość zewnętrznej instalacji teletechnicznej  jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry zewnętrznej 

instalacji teletechnicznej zostaną określone w dokumentacji projektowej . Na etapie składania Oferty Wykonawca 

powinien określić na własną odpowiedzialność w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w 

tym np. wizję terenową). 

Kopię oprogramowania sterującego praca instalacji, kody źródłowe, listingi systemu sterowania i wizualizacji należy 

przekazać Zamawiającemu w ramach przedmiotowego zamówienia. Dostawca zapewni pełny dostęp do systemu sterowania 

w celu dalszej rozbudowy. Wykonawca zezwala na późniejszą ingerencję także przez inną firmę – zgoda na ingerencję 

następuje nieodpłatnie. Do obsługi dostarczonego systemu wymaga się dostawy zestawów komputerowych o parametrach 

nie gorszych niż (chyba, że Dostawca technologii stwierdzi konieczność zwiększenia poniższych wymagań): 

− Monitor - 2 szt. 

 typ ekranu - ekran ciekłokrystaliczny, matryca TFT TN min 27”, 

 kontrast - min. 1 000:1, 

 format matrycy - 16:10 lub 16:9, 

 format ekranu - panoramiczny, 

 technologia podświetlania - LED, 

 zalecana rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, 

 częstość odświeżania - min.60 Hz, 

 jasność min. 300 cd/m2, 

 kąty widzenia (pion/poziom) min. 170/160 stopni, 

 czas reakcji matrycy - max. 8 ms, 

 liczba wyświetlanych kolorów - min.16,7 mln, 

 złącza i porty - min.: 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15), 1 x DVI - 24 pin digital DVI,  

min. 2 x Hi-Speed USB - min. 4 pin USB Type A, 

 wbudowane głośniki - stereo, 2 szt., min. 1 W każdy, 

 regulacja cyfrowa OSD, 

 wbudowany zasilacz, 

 wyposażenie -kabel D-Sub, kabel DVI, kabel audio, kabel USB 

 podstawa - z regulowaną wysokością i kątem pochylenia matrycy, 

 gwarancja - min. 24 miesiące. 



  

PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
 

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna 
    

 

   

  

 

proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 48 

 

− Komputer stacjonarny - klasa średnia, pozwalający na bezproblemową obsługę standardowego 

oprogramowania biurowego - 2 szt. 

 procesor minimum 2 rdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 3,9 GHz,  

 pamięć operacyjna - pojemność min. 4 GB, typ DDR4, max. obsługiwana pojemność min. 32 GB, taktowanie 

2400 MHz, 

 karta dźwiękowa - wbudowana, 

 pamięć masowa - dysk twardy o pojemności min. 1 TB, 

 zgodność z systemami operacyjnymi - zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7, 

 klawiatura - w układzie QWERTY + kl. numeryczna, z ergonomiczną, miękką podkładką pod nadgarstki, 

długość przewodu min. 1,5 m, 

 mysz - typ optyczna lub laserowa USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, bezprzewodowa, rozdzielczość min. 600 

DPI + podkładka z ergonomiczną podpórką pod nadgarstek, 

 wymagania dodatkowe: 

− nie mniej niż 8 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 3 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, min. 2 

x DVI-I USB 3.0, łączna ilość gniazd USB 3.0 nie mniejsza niż 6, 

− złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, 

− gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, 

− czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy, 

− karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45), 

− nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-r, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW  

i płyty dwuwarstwowe, 

− zasilacz UPS z funkcją automatycznego i poprawnego zamykania systemu operacyjnego, 

− zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: 

− system operacyjny wersja min. Microsoft Windows 10 Professional PL 32/64 bit lub 

nowsze lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z systemem domenowym 

MS Windows (Windows Server 2016), 

− oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL, 

− oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD, 

− dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego  

w komputerze, 

− dodatkowe peryferia: listwa zasilająca z kablem min. 2,5 m co najmniej z 5 gniazdami zasilającymi, 

 zainstalowany pakiet biurowy ma spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 

użycia dodatkowych aplikacji: 

− program ma posiadać interfejs w języku polskim, 

− oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych  

w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

− ma posiadać kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
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− ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego 

służący do zapisu danych w formie elektronicznej), 

− ma umożliwiać wykorzystanie schematów XML, 

−  ma wspierać w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 

− oprogramowanie ma umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz 

udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 

odbiorców, 

− w skład oprogramowania mają wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację 

pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język 

skryptowy), 

− do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

− pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawierać: 

− edytor tekstów, 

− arkusz kalkulacyjny, 

− narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,  

− narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami), 

− narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 

urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, 

− edytor tekstów ma umożliwiać: 

− edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 

bliskoznacznych i autokorekty,  

− wstawianie oraz formatowanie tabel,  

− wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,  

− wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 

− automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 

− automatyczne tworzenie spisów treści,  

− formatowanie nagłówków i stopek stron,  

− sprawdzanie pisowni w języku polskim,  

− śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,  

− nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

− określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

− wydruk dokumentów, 

− wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących  

z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

− pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 i nowszych w tym Microsoft 

Word 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów  

i atrybutów dokumentu, włącznie z obsługą makr i skryptów utworzonych w tych dokumentach, 
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− zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 

− arkusz kalkulacyjny ma umożliwiać: 

− tworzenie raportów tabelarycznych, 

− tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 

− tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 

danych finansowych i na miarach czasu, 

− tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 

z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

− obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 

wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową  

i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

− tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 

wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

− wyszukiwanie i zamianę danych, 

− wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

− nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 

− nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

− formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 

− zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

− zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, w tym Microsoft Word 2016  

z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 

− zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 

− narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji ma umożliwiać: 

− przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

− prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 

− drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 

− zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

− nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

− opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

− umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 

− umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 

− odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych  

w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 

− możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

− prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 

projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
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− zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010 w tym Microsoft PowerPoint 2016, 

− narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) ma 

umożliwiać: 

− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych  

i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną, 

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów  

bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia,  

− zarządzanie kalendarzem, 

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 

− zarządzanie listą zadań, 

− zlecanie zadań innym użytkownikom, 

− zarządzanie listą kontaktów, 

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

 gwarancja - min. 24 miesiące. 

 

Monitoring wizyjny 

W celu kontroli przebiegu procesu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia należy za projektować i 

wykonać instalację monitoringu wizyjnego instalacji kompostowni wraz z obiektami towarzyszącymi. W tym celu należy objąć 

monitoringiem wizyjnym zapewniającym identyfikację osób obszar  galerii pomiędzy tunelami kompostowni oraz terenu 

wokół obiektu, w tym zbiornika na ścieki technologiczne i zbiornika p.poż.. Zamawiający wymaga, aby projektowana 

instalacja była kompatybilna z istniejącą instalacją monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu, opartą o kamery IP, rejestrator 

IP BCS oraz kable światłowodowe. Rejestracja obrazu będzie się odbywać na istniejących rejestratorach. 

Minimalne parametry kamer: 

- obudowa przystosowana do warunków panujących w kompostowni 

- minimalna rozdzielczość 5 Mpx 

– motozoom 2,7~13,5 mm 

– naświetlacz IR min 30m 

- komunikacja po protokole IP 
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1.2.5.5.6. Instalacja zewnętrzna cieplna (połączenie istniejącej instalacji kogeneracji z  projektowaną inwestycją) 

Przewiduje się, że ciepło wytwarzane w czasie spalania gazu w sąsiednich agregatach kogeneracyjnych będzie 

wykorzystywane do ogrzewania powietrza wtłaczanego do tuneli kompostowych. W układzie należy przewidzieć możliwość 

innego odbioru ciepła (w przypadku nadwyżki ciepła lub w sezonie letnim). Wykonawca wykona wymienniki ciepła wraz z 

pompami obiegowymi i systemami zabezpieczającymi układy przed wzrostem ciśnienia. 

Wykonawca zaprojektuje i rozbuduje system odzysku ciepła, w którym wykorzystywane będzie ciepło  z chłodzenia 

silnika i ze schładzania spalin, zespół odzysku ciepła kompletny z automatyką, ciepło do wykorzystania w postaci wody 

grzewczej o stałej temperaturze zasilania, i stałej temperaturze powrotu (do ustalenia na etapie projektowym). Instalacja 

zmienna (nominalnie temperatura pracy oraz układ regulacyjny zapewniający poprawną pracę zespołu przy innych 

temperaturach powrotu łącznie z brakiem odbioru ciepła w odbiornikach). 

Przewiduje się wykorzystanie ciepła z agregatów kogeneracyjnych. Ciepło od agregatów planuje się doprowadzić za pomocą 

ciepłociągu do hali (galerii technicznej). Proponuje się zastosowanie przed tunelami zespołów grzewczych (min. 1 na trzy 

tunele) złożonych z nagrzewnicy (zasilanej z ciepłociągu) oraz wentylatora tłoczącego powietrze do tunelu. Każdy z 

zespołów grzewczych należy wyposażyć w niezbędną armaturę, automatykę i zabezpieczenie. 

 Napływ świeżego powietrza do hali przewiduje się czerpniami ściennymi. Należy przewidzieć konieczność 

wyposażenia czerpni w przepustnice regulacyjne, nagrzewnice wstępne lub inne rozwiązania zwiększające efektywność 

procesów technologicznych. Zewnętrzne świeże powietrze po zmieszaniu się z powietrzem wewnątrz hali zostanie poddane 

wstępnemu podgrzaniu. Przewiduje się, że część powietrza zużytego będzie zawracana do tuneli kompostowych. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne możliwe będą do ustalenia na etapie prac projektowych w oparciu o 

szczegółowe rozwiązania technologiczne konkretnego dostawcy technologii i związane z tym rzeczywiste możliwości 

wykorzystania w procesie ciepła z istniejących agregatów. 

Parametry techniczne istniejącej instalacji kogeneracyjnej, z której należy wykorzystać ciepło do podgrzania 

świeżego powietrza procesowego wykorzystywanego w tunelach przedstawiono w Załączniku nr 7. 

Szacowana długość nowych odcinków instalacji cieplnej wynosi ok. 250 m. Wartość ta musi być traktowana jako 

szacunkowa i wymaga potwierdzenia/weryfikacji przez Wykonawcę na etapie składania Oferty,  Dokładne długości i 

parametry zewnętrznej instalacji teletechnicznej zostaną określone w dokumentacji projektowej. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

2.1. Prowadzenie prac budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą - Prawo budowlane oraz postanowieniami Zadania do wybudowania 

obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i budowlanej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii, 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

- usuwania ścieków i wody opadowej, 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8. Poszanowanie,   występujących   w   obszarze   oddziaływania   obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 

zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 

 

2.1.1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) 

 Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania. W/w harmonogram winien uwzględniać m.in. terminy i wartość 

realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w tym m.in. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, dokumentacji wykonawczej, wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego  wykonania robót 

budowanych, instalacyjnych z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury/urządzenia/obiekty, dostawy i montażu 

instalacji technologicznej, rozruchu,. wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi dokumentacjami 

towarzyszącymi,  oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzupełni w/w harmonogram o szczegółowy opis 

obejmujący  przynajmniej następujące aspekty: 

 metodę realizacji robót, 
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 sprzęt pomocniczy do wykonania robót, 

 porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie z liczbą zatrudnionych 

pracowników. 

Szczegółowe opisy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania będą obowiązujące dla Wykonawcy. 

Zmiany w planie robót lub w harmonogramie zostaną zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac przy budowie Zadania. 

Jeżeli Wykonawca spóźni się z zatwierdzonym harmonogramem, ma  on obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby 

uzupełnić braki w terminie. 

 

2.1.2. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ) 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć osobę ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom 

poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.  

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub prace wymagające 

podpór, i usunie je po zakończeniu prac. 

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego, Wykonawca zakryje                

i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi  i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane przez jego własnych 

lub innych pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, 

odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc na terenie budowy lub 

w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób czy też ruchu 

komunikacyjnego. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  we   właściwym  stanie  znaki  ostrzegawcze,  lampki ostrzegawcze         

i płoty niezbędne na terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie. 

Osoba odpowiedzialna za BHP będzie przechowywała Księgę Bezpieczeństwa zawierającą: 

- nazwisko pełniącego funkcję kierownika BHP, 

- program robót, 

- harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku, 

- podjęte środki dotyczące ryzyka, 

- wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy  
 

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym: 

- markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli i nazwą instytucji 

prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową, 

- warunki pogodowe, 

- miejsce, czas i wyniki podjętych kontroli bezpieczeństwa, 

- środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP, 

- czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie, 

- czas i przyczynę przypadku nagłego, 

- środki podjęte w wyniku nagłego przypadku, 

- przypadki udzielenia pierwszej pomocy. 
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2.1.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały okres realizacji inwestycji. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi 

obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą magazynowane w sposób 

bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane wewnątrz budynku biurowego. Z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń 

grzewczych z otwartym ogniem. 

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów w czasie 

budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. Wykonawca dostarczy i będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na terenie budów, w biurze, magazynach oraz maszynach                   

i pojazdach. 

 

2.1.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy, 

na terenach zaplecza budowy oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, wynikające z zastosowanych metod prowadzenia 

robót a w szczególności: 

 nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

 prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 

 nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

 przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2.1.5. Ochrona przed hałasem 

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca wykorzystywać będzie 

silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów akustycznych. 

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną. Sprzęt i narzędzia    

z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość 

hałasu. 

 

2.1.6. Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Wykonawca usunie 

wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmioty posiadające 

odpowiednie zezwolenia. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą 

o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także 

musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez 

„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi 

działaniami 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na składowisko 

odpadów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przewidzianego pod inwestycję. Odpady zawierające 

substancje szkodliwe, winny być w instalacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów zawierających 
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substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie 

odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów 

powstałych w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym uwzględnione w cenie. 

Do realizacji Zadania mogą być wykorzystane odpady zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. 

zm.) oraz aktami wykonawczymi i/lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796). 

Na etapie projektu budowlanego należy określić rodzaje, ilości i parametry odpadów, które mogą być wykorzystane do 

budowy obiektu.  

 

2.1.7. Teren budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez obie strony. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile zajdzie taka konieczność) i jego ochronę wraz             

z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Nie 

dotyczy to reperów i innych znaków geodezyjnych podlegających likwidacji ze względu na realizację inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca zapewni, aby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych i innych w granicach 

terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zamiar takiego działania z Zamawiającym. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, instalacji, 

elementów ogrodzenia lub innych elementów zainwestowania będącego własnością Zamawiającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania oraz dokona ich naprawy na 

własny koszt, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub pokryje koszty naprawy tych szkód. 

 

2.1.8. Sprzęt 

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania wymaganiom umowy. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, jeżeli takie są wymagane, a sprzętem 

mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, posiadające stosowne zaświadczenia. 

Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany w doskonałym stanie mechanicznym, 

nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, 

terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Zamawiający może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały sprzęt Wykonawcy, 

który ma być użyty do robót. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie budowy od daty rozpoczęcia 

robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za zgodą Zamawiającego. Po ukończeniu umowy 

Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z terenu budowy. 

 

2.1.9. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały lub produkty w sposób 

zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe 

lub wilgotność w czasie transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 

budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od pojazdów dla 

poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca 

uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą i powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań 

Zamawiającego usunie wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod 

względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu 

robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenów budów. 

 

2.1.10. Kontrola jakości robót 

2.1.10.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Robót, należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program Zapewnienia 

Jakości będzie zawierać: 

Część ogólna opisująca: 

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c) bhp, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
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g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

Część szczegółowa 

opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie   

urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

e)  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.1.10.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót, zgodnie z PZJ. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań           

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach 

Zamawiającego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu    

w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone poniżej oraz normach i wytycznych 

branżowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.1.10.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej  woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

2.1.10.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu                

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

2.1.10.5. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami badań  jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.1.10.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić własne badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                    

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.1.10.7. Dokumentacja z badań 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
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Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

2.2. Materiały i urządzenia 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne          

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 

które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. 

Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania.  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy 

pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
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umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub  

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

2.3. Dokumentacja budowy 

2.3.1. Dziennik budowy 

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy zapisywać     

w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane           

(Dz.U. z 2018r., poz. 1202). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  

od przekazania Wykonawcy  Terenu Budowy  do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność    za    prowadzenie    

Dziennika    Budowy    zgodnie    z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio eden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia             

i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy       

i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
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szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

2.3.2. Sprawozdanie z realizacji prac 

Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia miesięczny raport z 

postępów Robót. Wykonawca przygotowuje też i zaktualizuje na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

Zadania z podziałem na poszczególne grupy Robót. Wzór raportu i harmonogramu musi być ustalony z Zamawiającym. 

Wykonawca przygotuje typowe raporty miesięczne dotyczące postępu Robót dla każdej czynności Robót dla 

omówienia na spotkaniach na terenie budowy. Raporty dotyczące postępu Robót będą powiązane z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym realizacji Zadania i będą określać ilość wykonanych robót i obiektów w każdym miesiącu łącznie z 

podaniem zamontowanego osprzętu i wyposażenia. Do sprawozdania należy dołączyć rysunek w skali umożliwiającej 

odczytanie wszystkich prezentowanych elementów związanych z realizacją Zadania lub diagram ilustrujący postęp robót. 

Raport należy sporządzić w 3 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego. 

2.3.3. Dokumentacja fotograficzna 

W miesięcznych raportach postępu robót Wykonawca ujmie także wykonywany aparatem fotograficznym cyfrowym 

fotograficzny zapis: 

 robót i różnych etapów konstrukcji, 

 ukończonych robót, 

 związanych z nimi szczegółów, tzn. wad, prób, napraw itd. 

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do 

zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót. Szczegółowe wymagania w odniesieniu do szaty 

graficznej, składu dokumentacji określono w Rozdziale 1.2.4.4.2..  

Wykonawca przygotuje 3 egzemplarze  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 3 egzemplarze kopii 

rysunków ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót – komplet powyższych dokumentów 

traktowany będzie jako Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z 

Prawem Budowlanym w języku polskim stosując zasady, wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w 

Polskich Normach. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, 

oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowej.  
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Pliki tekstowe – zapisane w formacie doc, docx, xls, xlsx i pdf, a pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w 

formacie PDF i dwg. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków     

w formacie papierowym. 

2.3.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) umowę wraz z załącznikami, 

b) dokumentację projektową, 

c) Plan Zapewnienia Jakości, 

d) pozwolenie na budowę, 

e) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

g) protokoły odbioru Robót, 

h) protokoły z narad i ustaleń, 

i) korespondencję na budowie, 

j) instrukcja obsługi i konserwacji, 

k) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi 

specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

l) dokumentacja powykonawcza, 

m) powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z pieczątką o wpisie do zasobów Powiatowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii, 

n) wykaz współrzędnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym, 

o) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

p) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, 

q) wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności dokumenty 

wymienione w art. 57 Prawa budowlanego. 

 

2.3.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

2.4. Odbiór robót w zakresie robót budowlanych 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokonuje następujących odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy Robót, 

c) odbiór końcowy Robót (całość robót objętych Umową) – wystawienie Protokołu odbioru końcowego dla 

obiektów, 
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d) odbiór pogwarancyjny potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego. 

 

2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegające odbiorom wymagają końcowej oceny ilości i jakości. Odbiór 

takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt oraz poprawek, tak aby nie 

wstrzymać postępu reszty Robót. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Robót. Gotowość danej części Robót do obioru 

zgłaszane jest przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

należy przeprowadzić niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisu do dziennika budowy. Jakość i ilość Robót zanikających i 

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników prób. 

 

2.4.2. Odbiór częściowy robót 

Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy prac określone zgodnie z Harmonogramem. Zamawiający 

przeprowadza kontrolę wykonanych Robót. Podpisany oraz zatwierdzony protokół odbioru częściowego Robót Wykonawca 

ma obowiązek dołączyć do faktury o płatność. 

 

2.4.3. Odbiory obiektów 

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie m.in.: 

 lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji, 

 podłoże, na którym posadowiony jest obiekt, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan pokrycia zadaszenia obiektu, 

 stan połączeń elementów obudowy, 

 montaż urządzeń i instalacji technologicznych, 

 montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, w tym badania izolacji, sprawdzenie 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary oporności uziemień, 

 montaż systemu kontroli pracy, itp. 

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem kontraktu. 

2.4.3.1. Odbiory robót drogowych (place) 

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową dróg, chodników, placów, zieleni sprawdzone będą: 

a) prace pomiarowe, 

b) przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład, 

c) w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy, 

d) wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

e) wykonanie odwodnienia na czas budowy, 

f) prawidłowość zagęszczenia, 

g) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

h) prawidłowość ułożonych lub odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja), 

i) wyrównanie i uporządkowanie terenu. 

2.4.3.2. Odbiór instalacji zewnętrznych 

Odbiór instalacji zewnętrznych należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła do węzła, składający 

się z następujących czynności: 
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 sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją projektową ułożenia przewodu i zamontowania 

armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodetę, 

 sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu są zgodne z materiałami ujętymi w dokumentacji 

projektowej, 

 sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów, 

 wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków i przepustów. 

Po dokonaniu powyższych czynności odbioru z wynikiem pozytywnym należy wykonać: 

 zasypanie wykopu, 

 zagęszczenie wykopu, 

 uporządkowanie terenu. 

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do dziennika budowy, oraz 

uzyskać ich akceptację przez Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie czynności 

odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim. 

2.4.3.3. Odbiór robót monitoringu 

Przy odbiorach prac związanych z systemem monitoringu i wizualizacji danych: 

a) sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, 

b) dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, 

c) rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu, 

d) przeszkolenie personelu. 

 

2.4.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy Robót dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru powinna być zgłoszona przez Wykonawcę 

dokonaniem wpisu do dziennika budowy i niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Do odbioru robót 

zamawiający powinien wyznaczyć komisję odbiorową. Komisja odbiorowa ma za zadanie dokonanie oceny jakościowej robót 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów i prób, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z dokumentacją projektową i PFU. Wraz z wnioskiem Wykonawcy zgłaszającym gotowość do odbioru końcowego 

Robót, Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną, szkice polowe z naniesionymi współrzędnymi geodezyjnymi, 

 wykaz współrzędnych w wersji elektronicznej (plik tekstowy, nagrany na CD), 

 sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, 

 dziennik budowy, 

 protokoły wraz z wynikami pomiarów kontrolnych, badań oraz prób, 

 dokumenty dotyczące stosowanych materiałów – a więc niezbędne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości 

wbudowanych materiałów i urządzeń, deklaracje zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

znaki budowlane (zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn. 

zmianami), 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe urządzeń, wykonane w języku polskim, zawierające informacje dotyczące 

obsługi i konserwacji, wraz z wykazem części zamiennych, akcesoriów, niezbędnych materiałów oraz narzędzi 

oraz książki eksploatacji 

 inne dokumenty– np. oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi normami i przepisami, oświadczenie Wykonawcy do 

doprowadzeniu do należytego porządku placu budowy, itp. 

Komisja odbiorowa może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego Robót, w przypadku gdy według oceny komisji 

odbiorowej przygotowane dokumenty będą niekompletne. 

 

2.5. Odbiór robót w zakresie dostaw technologii stabilizacji/kompostowania 

2.5.1. Próby 

Próby polegają na ocenie zakresu i jakości wykonanych części Robót. 

2.5.2. Próby końcowe 

Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości      

i  przeznaczenia, w tym także osiągnięcia planowanych parametrów technicznych i technologicznych określonych w 

Wymaganiach Zamawiającego w pkt 1.2.4. Część opisowa PFU.  

a) Całkowite zakończenie Robót poszczególnych zadań Kontraktu oraz gotowość do przeprowadzenia Prób 

Końcowych będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do właściwego Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

b) Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inżynierowi / inspektorowi nadzoru  

przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia Prób, 

niżej wymienionych dokumentów: 

a) instrukcja obsługi i konserwacji, 

b) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, 

akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

c) dokumentacja powykonawcza, 

d) powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z pieczątką o wpisie do zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

e) wykaz współrzędnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym 

f) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

g) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

o certyfikat zgodności, 

o certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

o świadectwa jakości, 

o świadectwa pochodzenia, 

h) wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności dokumenty 
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wymienione w art. 57 Prawa budowlanego. 

c) Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w Próbach przez 

Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. Zamawiający wymaga, aby 

obowiązkowo w Próbach Końcowych oraz Próbach Eksploatacyjnych uczestniczył jako członek Komisji 

rozruchowej Kierownik budowy, Kierownik Zespołu Projektowego, Technolog oraz Specjalista ds. rozruchów 

technologicznych. Komisja   odbierająca   Roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego. 

d) Próby końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku: 

i) próby przedrozruchowe, 

j) próby rozruchowe (bez odpadów, z odpadami), 

k) ruch próbny. 

e) Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego                     

z Inspektorem Nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych dla poszczególnych instalacji określone zostaną           

w Projekcie rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w 

terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia Prób Umownych. Projekt zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane 

czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość Robót, obiekty, sieci, instalacje 

i urządzenia  mogły zostać uznane za działające niezawodnie i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

Dokumentacją Projektową i Warunkami Umowy. 

Wykonawca zawrze w Projekcie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, odpowiednio do zastosowanej technologii              

i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Projekt rozruchu uwzględniał 

będzie wymagania Umowy.  

Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Umowy, Inspektor Nadzoru odrzuci Projekt rozruchu a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 

uzupełnienia Projektu zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Projektu rozruchu i przed wydaniem przez 

Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób  dokumentujący zgodność z Umową,            

a w szczególności dokumentujący osiągnięcie technicznych, technologicznych oraz ekonomicznych parametrów końcowych 

określonych w Wymaganiach Zamawiającego.  

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. W przypadku 

niepowodzenia Próby, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia Próby, sposób         

i harmonogram rozwiązania problemu. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych rozwiązań w ciągu kolejnych 7 dni. 

Rozwiązanie problemu, mającego wpływ na niepowodzenie Próby, Wykonawca dokona w terminie 6 tygodni od 

przeprowadzenia Próby, która się nie powiodła.  W przypadku, gdy w dalszym ciągu nie będzie możliwości przeprowadzenia 

pozytywnej próby, Zamawiający zastrzega sobie zlecenie rozwiązania problemu innej firmie na koszt Wykonawcy.  

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w poszczególnych ich 

fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. 
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Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane 

będzie jako niepowodzenie Próby.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję wady lub uszkodzenia Robót, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin wykonania Prób.  

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone odrębnie dla każdego obiektu, odcinka instalacji/sieci, czy innego 

elementu robót podlegających odbiorowi. 

2.5.2.1. Próby przedrozruchowe 

1. Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji 

dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Zadania. 

2. Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich zgodności z 

dokumentacją projektową. 

3. Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów instalacji, 

wykonania połączeń, zamocowań i podpór. 

4. Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich ręczne uruchomienie (tam, gdzie to 

możliwe) w pełnym zakresie działania. 

5. Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne). 

6. Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 

7. Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych 

instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

2.5.2.2. Próba rozruchowa 

1. Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda, innych mediów) 

poprzez: 

a) sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

b) stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji, 

c) kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji 

podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 

d) sprawdzenie   działania   pod obciążeniem   mediami   wyposażenia   sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji 

zasilających. 

2. Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 

biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

3. Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) 

i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

4. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

5. Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych 

instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

6. Próby rozruchowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Projektem rozruchu. 

2.5.2.3. Rozruch „na sucho” (bez odpadów) 
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Zakłada się, że Rozruch na sucho przeprowadzony będzie niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnych wyników próby 

przedrozruchowej i próby rozruchowej. W trakcie rozruchu na sucho Wykonawca ma sprawdzić współdziałanie wszystkich 

elementów instalacji i poprawność ich pracy. Wykonawca ma wykazać, że instalacja pracuje prawidłowo.  

Rozruch na sucho zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli  wszystkie urządzenia i elementy instalacji pracować będą 

bezawaryjnie przez min. 1,5 h ciągłej nieprzerwanej pracy. 

Jeżeli w przeciągu tych 1,5 h wystąpi awaria (maszyn, urządzeń lub innych elementów podlegających sprawdzeniu) próbę 

należy rozpocząć od początku. 

2.5.2.4. Rozruch próbny 

Rozruch próbny należy wykonać w następującym zakresie: 

1. Wszystkie czynności przewidziane w ramach ruchu próbnego zostaną przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

2. Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób przedrozruchowych i rozruchowych przed rozpoczęciem 

ruchu próbnego przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji  

stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

3. Ruch próbny zostanie rozpoczęty z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a następnie obciążenie 

będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

4. W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie 

czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie prób rozruchowych. 

5. Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

6. Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do osiągnięcia stanu 

stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w wartościach zgodnych z 

wymaganiami Projektu rozruchu i umowy. 

7. Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek instalacji/sieci poddany zostanie zasadniczej fazie ruchu 

próbnego polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy 

zgodnie z wymaganiami Projektu rozruchu i umowy. 

8. Ruch próbny prowadzony będzie zgodnie z Projektem rozruchu. 

9. Ruch próbny będzie uznany za zakończony wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Projektu rozruchu              

i umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z umową. 

10. Wstępnie przewiduje się, że rozruch instalacji będzie trwać ok.  4 miesiące. Podczas pracy na odpadach testowane 

będzie działanie wszystkich systemów sterowania, wizualizacji pracy i monitoringu itp. Zamawiający uzna, że 

rozruch instalacji zakończy się pozytywnie, jeżeli w czterech cyklach technologicznych zostaną uzyskane parametry 

gwarantowane. W dwóch cyklach instalacja pracować będzie pod nominalnym obciążeniem, a w dwóch cyklach pod 

maksymalnym obciążeniem. Jeżeli w okresie  prób nastąpi zdarzenie obciążające Wykonawcę  (np. awaria maszyn 

lub urządzeń, sterowania, modułów wentylacji itp.) próbę uznaje się za nieskuteczną. Po usunięciu  przyczyny 

przerwania próby Wykonawca przystąpi do powtórzenia całego cyklu technologicznego. 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące czasu trwania Prób Końcowych w fazie ruchu próbnego dla 

głównych instalacji i urządzeń technologicznych: 

a) Reaktory stabilizacji tlenowej / kompostowania / biosuszenia – 6 pełnych cykli technologicznych (dwa dla 

pracy na odpadach frakcji podsitowej, dwa dla frakcji zbieranych selektywnie odpadów zielonych i 
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innych bioodpadów oraz po jednym cyklu dla cyklu pracy na odpadach pofermentatu i jednym dla 

procesu biosuszenia – zgodnie z wymaganiami procesu określonymi w Tabeli 1 (parametry gwarantowane). 

b) Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego - co najmniej 72 godziny. 

 

2.5.3. Próby eksploatacyjne 

Celem prób eksploatacyjnych jest potwierdzenie, że instalacje osiągnęły wszystkie parametry techniczne, 

technologiczne oraz ekonomiczne określone w Wymaganiach Zamawiającego i Umowie. 

Próby Eksploatacyjne przeprowadzone będą przez Zamawiającego, pod nadzorem kadry Wykonawcy,                   

a  w szczególności Specjalisty technologa oraz Specjalisty ds. rozruchów technologicznych.  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych nieprzerwanie przez okres: 

 12 miesięcy licząc od dnia protokołu odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zapewnienia obecności niezbędnych specjalistów Wykonawcy na terenie eksploatowanego obiektu na 

każde żądanie Zamawiającego, min. 1 raz w ciągu 3 miesięcy, 

 wykonania niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów, 

 zapewnienia doradztwa technologicznego dla Zamawiającego, w tym zdalny monitoring i wsparcie 

technologiczne. 

 

2.5.4. Wymagane gwarancje 

2.5.4.1. Warunki gwarancji i serwisu 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu następujących gwarancji wykonania, licząc od 

daty wydania protokołu odbioru końcowego bez uwag: 

 36 miesięcy na wszystkie maszyny, urządzenia, instalacje technologiczne, 

 36 miesięcy na budynki, budowle, sieci i instalacje. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował Zamawiającemu następujące warunki serwisu: 

 maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii wyniesie 48 h. 

2.5.4.2. Gwarancje technologiczne 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakościowych w zakresie sprawności technologicznej       

i wymaganych efektów technologicznych (ekologicznych) instalacji i urządzeń zgodnie z Tabelą nr 1 Części opisowej PFU. 

Dostarczane maszyny i urządzenia winny odpowiadać obowiązującym normom, posiadać właściwe atesty, 

świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urządzenia, maszyny i aparatura muszą posiadać wymagane certyfikaty      

i dopuszczenia odpowiednich urzędów. Wszystkie urządzenia należy dostarczyć wraz z Dokumentacjami Techniczno - 

Ruchowymi. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, dla wszystkich dostarczonych przez siebie instalacji 

technologicznych, maszyn i urządzeń gwarancji obejmującej: 

 naprawy w przypadku zgłoszenia awarii przez użytkownika, 

 przeglądów okresowych w terminach zabezpieczających utrzymanie sprzętu we właściwym stanie technicznym 

oraz zgodnie z gwarancją, 
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 coroczny przegląd gwarancyjny instalacji oraz wszystkich obiektów i infrastruktury zrealizowanych w ramach 

przedmiotu zamówienia. 

Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 

 naprawa maszyn i urządzeń i infrastruktury wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z 

częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 

 przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami szybkozużywającymi się    

i materiałami eksploatacyjnymi), 

 bieżąca pomoc technologiczna, w tym wsparcie technologiczne on line oraz w przypadku takiej konieczności 

bezpośredni przyjazd Wykonawcy do instalacji, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, 

Oczekuje się, że w sytuacjach awaryjnych rozpoczęcie czynności wynikających z gwarancji (rozpoznanie awarii) 

nastąpi w czasie nie dłuższym niż dwóch dni robocze od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy o awarii w dniu 

roboczym, w godzinach od 7:00 do 15:00. Za skuteczne powiadomienie uważa się potwierdzone przez Wykonawcę pisemne 

lub e-mailowe zgłoszenie awarii, w którym określone zostanie: 

 urządzenie lub lista urządzeń wykazujących nieprawidłowe działanie, 

 treść komunikatów zgłaszanych przez urządzenia sterujące, 

 czas wystąpienia awarii, 

 stan pracy instalacji w momencie wystąpienia zdarzenia. 

Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Sprzęt i wyposażenie obiektów dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać 

odpowiednie gwarancje producentów. W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich 

bezawaryjne działanie.  Wykonawca zapewnia w okresie 10 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego dostępność części 

zamiennych i szybkozużywających się oraz możliwość korzystania z autoryzowanych serwisów. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnił dostawę na bieżąco części 

szybkozużywających się,  takich jak sondy zespolone pomiaru tlenu i temperatury i/lub czujniki tych sond, czujników do 

pomiaru wilgotności. 

 

2.5.5. Szkolenie personelu 

Zamawiający ustanowi obsługę kompostowni, stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji 

Projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca            

i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Celem 

szkolenia jest przygotowanie do eksploatacji i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i 

dostarczonych w ramach Umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem rozruchu. Fakt przeprowadzenia 

szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim.  

Przeszkolony i przewidziany do obsługi Punktu personel Zamawiającego zostanie oddelegowany do Wykonawcy na 

czas rozruchu i Prób Końcowych. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać rozruch i Próby Końcowe przy udziale tego 

personelu. 

2.6. Rozliczenie robót 

2.6.1. Ustalenia ogólne 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
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- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 

płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami towarzyszącymi      

i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 

montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 

wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe 

instalacje elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła 

do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem       

i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki 

nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, 

koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami Wykazu 

Cen, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji 

ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.), 

- koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań po montażowych przewidzianych                         

w Wymaganiach Zamawiającego, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
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c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną                     

i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Wymagań Zamawiającego, warunków umowy 

oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Zamawiającego zawarty jest w kwotach 

ryczałtowych i nie jest wyszczególniony odrębnie w Wykazie Cen. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie ustalania wykonania kompletu prac będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę i będą przez Wykonawcę utrzymywane      

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji, które przedstawi Inspektorowi Nadzoru. 

2.6.2. Podstawy płatności 

Podstawa płatności za wykonanie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynności Wykonawcy została 

przedstawiona w umowie. 

 

2.7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne, 

2) wspólne specyfikacje techniczne, 

3) normy międzynarodowe, 

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku norm, aprobat, specyfikacji i systemów wymienionych powyżej uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy, 

2) polskie aprobaty techniczne, 

3) polskie specyfikacje techniczne. 

Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być 

interpretowany jak wyżej. Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.7.1. Normy na terenie budowy 

Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden egzemplarz każdej normy lub 

podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie 

budowy wszelkie normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny, która jest 

wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze, w celu umożliwienia kontroli Inspektorowi 

Nadzoru. 
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2.7.2. Sprawy nie objęte normami 

Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub 

określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót pierwszej kategorii. Inspektor Nadzoru 

zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do użytku na terenie 

budowy nadają się dla tego celu, a decyzja Inspektora Nadzoru podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA/ZAŁĄCZNIKI 

 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Potwierdzeniem zgodności zamierzenia budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO 

w Trzebani, są: 

− UCHWAŁA Nr  XXXI/810/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017r. w sprawie 

uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem 

inwestycyjnym wraz ze zmianami. 

4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  
ą 
ść 

Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020r.. poz. 1333 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 

293 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z  2020r., poz. 276 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

z 2018r., poz. 963), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy 

których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z  2001r., nr 138, poz. 

1554), 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609), 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. z 1995r., nr 25, poz. 133), 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

10) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001073
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001073
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002101


  

PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
 

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna 
    

 

   

  

 

proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 76 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), 

12) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z  2020r., poz. 55 ze zm.) 

13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. .797 ze zm.), 

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1139), 

15) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 833 ze zm.), 

16) Ustawa z dnia 20  lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), 

17) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10), 

18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 215  ze zm.), 

19) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719 ze zm.), 

20) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.961 ze zm.), 

21) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r., poz. 1468). 

23) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r., poz. 

1757), 

24) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020r., poz.2028), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264), 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784), 

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 

Dz.U. z 2019r., nr 2311.), 

28) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r , poz. .463), 

29) Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 215  ze zm.), 
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PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-

budowlanych.  

PN-EN ISO 128-20:2002P*            Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania 

podstawowe dotyczące linii 

PN-EN ISO 128-21:2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: Linie w 

systemach CAD.  

PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

PN-B-01027:2002P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu  

PN-B-01029:2000P*  Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-

budowlanych  

PN-B-01030:2000P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  

PN-EN ISO 11091:2001P*  Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu  

PN-EN ISO 3766:2006P*  Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu  

PN-EN ISO 4157-1:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków  

PN-EN ISO 4157-2:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery 

pomieszczeń  

PN-EN ISO 4157-3:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń  

PN-EN ISO 6284:2001P*  Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych  

PN-EN ISO 9431:2011E*  Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, 

tekst i tabliczkę tytułową  

PN-ISO 2594:1998P*  Rysunek budowlany - Metody rzutowania  

PN-B-06050:1999P*  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998P*  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania  

PN-S-06102:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

PN-S-96012:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem  

PN-S-96013:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania  

PN-EN 12063:2001P*  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne  

PN-EN 1168+A3:2011E*  Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe  

PN-EN 12843:2008P*  Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy  

PN-EN 14844+A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe  

PN-EN 14991:2010P*  Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów  

PN-EN 15258:2009E*  Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych 

PN-EN 1338:2005P*  Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

PN-EN 12162+A1:2009E*  Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób 

hydrostatycznych  

PN-EN 12483:2002P*  Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - Badania 

gwarancji i zgodności  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3766-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-3-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6284-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-06102-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96012-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96013-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12063-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1168-a3-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12843-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14844-a2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14991-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15258-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html
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PN-EN ISO 17769-1:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole 

literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy  

PN-EN ISO 17769-2:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole 

literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy  

PN-EN 1053:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania 

szczelności wodą  

PN-EN 1054:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania szczelności 

połączeń powietrzem  

PN-EN 12061:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie  

PN-EN 12095:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów 

przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda 

badania wytrzymałości uchwytu  

PN-EN 12256:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub 

elastyczności fabrykowanych kształtek  

PN-EN 1451-1:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 

Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-EN 1704:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych zmianach 

temperatury z jednoczesnym ugięciem  

PN-EN 1705:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu zewnętrznym  

PN-EN ISO 3503:2015-04P*  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Połączenia mechaniczne 

między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda badania szczelności przy 

ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu. 

PN-EN 744:1997P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych 

- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka  

PN-EN 802:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z tworzyw 

termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania maksymalnego 

odkształcenia przy zgniataniu  

PN-EN 803:1996P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do łączenia rur 

ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda badania 

wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu 

hydrostatycznego  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1053-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1054-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12061-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12095-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12256-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1451-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1704-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1705-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-713-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-744-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-802-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-803-1996p.html
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PN-EN 804:1996P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe kielichowe do 

połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda badania wytrzymałości 

na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne  

PN-EN 917:2000P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne  

PN-EN ISO 13783:2000P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić obciążenia 

osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne 

przy ugięciu  

PN-ENV 1453-2:2002E*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności  

PN-EN 206:2014-04P*  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 13108-1:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-2:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do 

bardzo cienkich warstw  

PN-EN 13108-3:2006E*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo miękki beton 

asfaltowy  

PN-EN 13108-5:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA  

PN-EN 196-1:2006P*  Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  

PN-EN 1008:2004P*  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 459-1:2012E*  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 1170-6:1999P*  Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym - 

Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie gęstości w stanie suchym  

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące.  

 

* lub inna norma równoważna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2017r., poz.1569) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-804-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-917-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13783-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-env-1453-2-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-2-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-3-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-5-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-459-1-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1170-6-1999p.html
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6. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI  

6.1. Kopia mapy do celów projektowych  

Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji mapę do celów projektowych tzw. MDCP (Załącznik nr 1), 

opracowaną w dniu 15.02.2018r.. Wykonanie aktualnej na dzień wykonywania inwestycji mapy do celów projektowych, 

niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.  

 

6.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie inwestycji dla potrzeb posadowienia obiektów.  

Do niniejszego PFU dołączono profil otworu archiwalnego wykonanego na terenie projektowanej kompostowni, który 

stanowi Załącznik nr 4. 

Dokumentacja przedstawiona w Załączniku nr 4, powinna służyć Wykonawcy jedynie w celach poglądowych na 

potrzeby oszacowania prac i przygotowania oferty. Wymaga się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej wykonał na 

potrzeby realizacji niniejszego zamierzenia Dokumentację badań podłoża gruntowego. 

 

6.3. Zalecenia konserwatora zabytków. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (Załącznik nr 5) 

zarówno obszar działki 6/10, jak i 21/6 są w granicach planów objęte jest strefą „W” ochrony archeologicznej. Wszelka 

działalność inwestycyjna w strefie „W’ wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi 

szczegółowe warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.  

 

6.4. Inwentaryzacja zieleni.  

Na terenie objętych Zadaniem nie stwierdzono drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Do obowiązków 

Wykonawcy należy przed złożeniem ofert dokonanie wizji terenowej i potwierdzenie powyżej informacji. 

Przed rozpoczęciem robót należy ponownie ustalić, czy roślinność występująca na terenie objętym opracowaniem, nadal nie 

kwalifikuje się do wymogu uzyskania zgody na wycinkę. 

Ewentualne wynikające z tego faktu roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i 

wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów pozostałości po 

wykarczowaniu, nie będą podlegać osobnej wycenie. 

Występującą w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót roślinność należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Roboty ziemne w miarę możliwości wykonywać ręcznie, a pod koronami drzew nie tworzyć miejsc składowania materiałów 

budowlanych. 

 

6.5. Dane dot. zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych 

uciążliwości 

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania dla przedmiotowej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji. Zamawiający nie posiada innych dokumentów tego typu. 

 

6.6. Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych. 

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych 

prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków i obiektów, dróg i placów technologicznych, urządzeń 
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podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

6.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do momentu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy.  
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