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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym, ktérego przedmiotem jest
~Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska w Powidzu”. Nr sprawy 11/2021.

PYTANIA | ODPOWIEDZI
DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy — 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu informuje, ze
w dniu 21 i 22.07.2021 r. wplynely od Wykonawcow zapytania do postanowieri
specyfikacji warunkéw zamowienia o nastepujacej tresci:

Pytanie: 1

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem dotyczacym podziatu prac na 3 etapy.
Czy Zamawiajgcy bedzie przekazywat kolejne etapy dzieri po dniu czy Wykonawca
ma zatozyC trzykrotng mobilizacje sprzetu i pracownikéw? Ilu dniowe przerwy
w przekazywaniu kolejnych etapéw zaktada Zamawiajgcy?

Odpowiedz:

Prace bedg wykonywane przy czynnym lotnisku. Nie ma wiec mozliwosci
wykonywania prac na kolejnych etapach dzieri po dniu ze wzgledu na konieczno$é
catkowitego wyschniecia preparatu na obszarze wykonanego etapu i wigczenia do
eksploatacji zahydrofobizowanych nawierzchni. Dopiero wtedy jest mozliwe
wytaczenie z eksploatacji obszaru kolejnego etapu i wykonywanie na nim prac. Czas
przerwy pomigdzy etapami jest zalezny od warunkéw atmosferycznych i potrzeb
Zamawiajgcego. Z doswiadczenia z poprzednich hydrofobizacji wynika, ze nie
powinien by¢ on krotszy niz 24 godziny.

Zgodnie z pkt 4. podrozdziatu ,Informacie o terenie budowy” Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, ,dla sprawnej organizacji robot konieczne
jest uzgadnianie realizacji robét z przedstawicielem Zamawiajgcego. Aplikacja
srodka hydrofobowego wymaga krotkookresowych wytaczeri elementow lotniska,
ktore bedg nastgpowaty po dokonaniu uzgodnien, z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wyschniecia preparatu.”

Pytanie: 2
Zwracamy sie¢ z prosba do zamawiajagcego o podanie przyblizonego czasu
wykonania nawierzchni betonowych na wskazanych do zabezpieczenia placach.
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Informacja ta jest kluczowa przy oszacowaniu wydajnosci  materiatu
hydrofobizujacego.

Odpowiedz:

Przyblizony czas wykonania nawierzchni lotniskowych wskazany jest w Specyfikacii
Wykonania i Odbioru Robét, Cze$é ogdlna, Stan techniczny obiektu. W zabiegach
hydrofobizacyjnych wykonanych w poprzednich latach $rednie zuzycie odpowiadato
zaleceniom technicznym producenta $rodka hydrofobizujgcego.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz termin skiadania i otwarcia ofert
pozostaje bez zmian. Termin skladania ofert: 03.08.2021 r. do _godz. 10:00,
termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r. 0 godz. 11:00.
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Wykonano w egz. pojedynczym
Wykonata: p. Rafat Piwowarczyk, tel. 261 544 261
Data wykonania 26.07.2021 r.

Dostep: p. Marzena Jakubowska
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