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Uwaga. Przed przystąpieniem do wykonania opracowań przetargowych, firmy projektowe/ 
wykonawcze powinny upewnić się czy w niniejsze wytyczne  nie zostały zastąpione  nową wersją (od 
momentu podpisania  umowy do momentu rozpoczęcia wykonywania dokumentacji przetargowej.   
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1. Przedmiar robót  
 
należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
1.1. Definicja przedmiaru robót  
 
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej (zwany dalej wykonawczym) - winien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),                                     
z obliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
 
Ponieważ przedmiar jw. nagminnie mylony jest z przedmiarem robót będącym częścią kosztorysu 
inwestorskiego, poniżej przedstawiono różnice pomiędzy tymi dwoma opracowaniami.   
Tabela 1  

Kolumny  
w przedmiarze 

Przedmiar wg rozporządzenia*  Przedmiar wg rozporządzenia** 
  

Kosztorysowy – będący częścią 
kosztorysu inwestorskiego 

Wykonawczy –będący częścią 
dokumentacji projektowej  
 

Numer pozycji  tak tak 
Podstawa ustalenia ceny 
jednostkowej robót  lub 
jednostkowych nakładów 
rzeczowych  

nie –  podawanie KNR-ów itp. 
zostało usunięte z rozporządzenia w  

2021 roku 

nie 

Kod pozycji przedmiaru  nie tak – patrz punkt 1.3 wytycznych, 
tabela 3 

Nr specyfikacji 
technicznej  

nie tak  - konieczne zapewnienie 
zgodności pkt 7 i 9 specyfikacji 

Opis robót 
podstawowych 

tak tak 

Jednostka  tak tak 
Ilość z wyliczeniami tak tak 
Cena jednostkowa netto tak tak 
Wartość netto tak tak 

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) 
 
**Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 
 



  

6 

 
 
1.2. Sposób agregacji robót 
 
W przedmiarze nie należy ujmować: 

 robót tymczasowych, a więc takich, które są projektowane jako niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i będą usunięte po wykonaniu robót 
podstawowych chyba, że wyodrębnienie robót tymczasowych wynika z wymagań Zamawiającego 
lub gdy projektant uzna za zasadne ich ujęcie w przedmiarze, np., czy roboty będą wymagać 
montażu rusztowań, których wartość jest znacząca w stosunku do wartości robót, jakie należy 
wykonać przy ich użyciu.  

 pozycji, dotyczących dodatków, np. za każdy 1 cm grubości, za każde 0,5 km lub 1 km transportu, 
za utrudnienia związane z robotą obok czynnych pasów ruchu, za utrudnienia związane z 
niewielką szerokością wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatków za studnie 
płytsze/głębsze, bonifikat/dodatków za próby szczelności rurociągów, itp. 

 katalogów nakładów rzeczowych np. KNR, KNNR itp., 
 krotności, 
 odległości wywozu gruzu, gruntu lub materiału z rozbiórki, 
 charakterystyki  i opisu inwestycji, jeżeli nie mają wpływu na obliczenia lub/ i agregację robót 
 opisów i danych,  które powodują, że przedmiar jest nieczytelny. 

Zgodnie z rozporządzeniem nie jest wymagany podpis osoby sporządzającej przedmiar.  
 
 W przedmiarze należy stosować: 

 podział przedmiarów wg konstrukcji (nie według warstw) dla jezdni, ciągów, zjazdów itp. Schemat 
podziału  przedmiarów dla różnych branż  podano w punkcie 6. 

 załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów powstałych z 
rozbiórek, z wyjątkiem złomu stalowego i kamiennego; w pozycji nie należy określać odległości 
wywozu,  

 załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu kamiennego,  
 załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu stalowego stanowiącego majątek gminy ( jeżeli złom 

jest własnością gestorów sieci lub osób prywatnych należy przyjąć zwrot do gestora lub osoby 
prywatnej ; jeżeli nie można określić własności lub istnieje prawdopodobieństwo, że właściciel 
prywatny nie przyjmie złomu - należy przyjąć załadunek, wywóz i utylizację  przez Wykonawcę, 
przy czym Wykonawca dokona rozliczenia z Zamawiającym z kwot uzyskanych ze sprzedaży złomu. 
W kosztorysie inwestorskim będzie to kwota ze znakiem „-„. 

 załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki  
 w przypadku rozbiórek elementów nie nadających się do wbudowania (z wyjątkiem elementów 

stalowych i kamiennych), w opisie pozycji przedmiaru należy dopisać informację o braku odzysku 
materiałów z rozbiórki;  

 w przypadku rozbiórek elementów, które po oczyszczeniu w całości lub w części będzie można 
zakwalifikować jako pełnowartościowe, w opisie pozycji przedmiaru należy dopisać „…wraz z 
oczyszczeniem materiałów z rozbiórki” oraz zamieścić informację o przewidywanym % odzysku 
pełnowartościowych materiałów i podać sposób ich zagospodarowania (np.”…materiały 
pełnowartościowe do ponownego wbudowania” lub „…materiały pełnowartościowe do wywozu 
na magazyn ZDiUM”)  
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 w przypadku robót ziemnych niewynikających z tabeli robót ziemnych lub ilości podanych w 
przekrojach poprzecznych - należy przedstawić szczegółowe obliczenia robót ziemnych. Dotyczy 
to głównie sieci podziemnych.  

 w pozycjach dotyczących rozbiórek  nawierzchni określać grubość w przedziałach np. „rozbiórka 
warstwy (…) do grubości … cm” 

 agregację robót podstawowych :poniżej przykłady agregacji: 
 

Tabela 2 
Dotyczy 
 

Powinno obejmować Nie stosować 

Zbrojenie  fi … mm Przygotowanie zbrojenia i montaż 
zbrojenia 

Osobnej pozycji na 
przygotowanie i  pozycji 
montaż zbrojenia 

Izolacja  bitumiczna  Ułożenie izolacji dwuwarstwowej  Osobnej pozycji na pierwszą 
warstwę  i  pozycji na drugą 
warstwę  

Krawężnik betonowy o 
wymiarach…… 

Krawężnik betonowy o wymiarach na 
ławie betonowej z betonu….( ilość 
betonu m3/ mb ławy …….) 

Osobnej pozycji dla ławy 
betonowej, pozycji ułożenia 
krawężnika lub wykonania 
rowka.  

Nasyp  Wykonanie z pozyskaniem gruntu  Oddzielnych pozycji 
wykonania i zakupu 
materiału 

 
Nie należy stosować agregacji globalnej utrudniającej rozliczenie robót tj.  bez określenia elementów 
składowych np. sygnalizacji  świetlnej – 1 komplet lub 1 skrzyżowanie. 
Pozycje winny być opisane zgodnie z rzeczywiście projektowanymi robotami i być spójne ze stopniem 
agregacji robót przyjętym w  pkt. 9 szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Liczbę lub ilości jednostek przedmiarowych należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.  
Wymagany poziom agregowania pozycji związanych z robotami drogowymi podano w pkt 2.1 i pkt 9. 
Poziom agregacji pozycji związanych z innymi niż branżami niż drogowa podano w pkt 9.  
Wątpliwości i pytania co do sposobu agregacji robót należy zgłosić przed  przekazaniem  opracowań do 
weryfikacji.  
 
1.3. Elementy składowe przedmiaru 
 

Tabela 3 

Elementy składowe przedmiaru Zawartość wg rozporządzenia 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa zawierającej 
następujące informacje: 

nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego*,  
nazwy i kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień, 
adres obiektu budowlanego, a w przypadku braku adresu - 
opis lokalizacji obiektu budowlanego, 
nazwę i adres Zamawiającego 
Imię i nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót - o ile 
występują - nazwę i adres podmiotu opracowującego 
przedmiar robót,  
 
data opracowania, numer wersji 
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Spis działów przedmiaru robót  spis działów  
 

Tabela przedmiaru robót, która 
zawiera  

nr pozycji przedmiaru,  
 
kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną 
indywidualnie systematyką robót lub na podstawie 
wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych. 
Zamawiający ustala, że będzie stosowana indywidualna 
systematyka robót ( nie stosować  
numeracji KNR, KNNR itp. !!!!).  Kodem może być: 

 powielona numeracja „lp”, 
 numeracja indywidualna ułatwiająca 

powiązanie przedmiaru z dokumentacją  
projektową, 

 numer rysunku, jeżeli ma odwołanie do danej  
pozycji przedmiaru, 

 numer załącznika- jeżeli przedmiar składa się z  
obliczeń zamieszczanych odrębnie poza tabelą  
przedmiaru i jest integralną częścią tego  
opracowania. 

Kolumna: „kod pozycji” może również zostać „pusta” bez 
wypełnienia lub usunięta ( przykładowy przedmiar  bez kodu 
pozycji podano w tabeli 3b) 
 
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji 
przedmiaru,  
 
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości 
jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,  
Jeżeli obliczenia liczby jednostek miary nie są zamieszczone w 
danej pozycji przedmiaru, wówczas należy je dołączyć do 
przedmiaru, jako załącznik. 
 liczbę jednostek miary pozycji przedmiaru, które oblicza się 
na podstawie rysunków w dokumentacji w sposób zgodny z 
zasadami podanymi w STWIORB. Jednostki przedmiaru i 
obmiaru powinny być takie same, chyba że STWIORB 
dopuszcza zastosowanie różnych jednostek.  
 

 
*w przypadku wątpliwości przed wykonaniem przedmiaru można wystąpić do Zamawiającego w celu 
ustalenia, jak powinien brzmieć tytuł zamówienia publicznego na roboty budowlane.  
 
Przedmiary należy opracować w rozbiciu na poszczególne branże, zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową - przedmiar robót jest integralną częścią dokumentacji projektowej, podobnie jak opis 
techniczny czy rysunki. 
Jeżeli przewidywane jest etapowanie robót lub podział inwestycji na zakres robót  pod względem 
finansowania/rozliczenia  (np. MPWIK, Tauron, Gmina, odliczenia podatku VAT itp.) lub rodzaju budowy 
(np. droga główna, P&R itp.), przedmiary należy rozdzielić wg  etapowania robót, kompetencji, sposobu 
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finansowania  lub  według odrębnych  kryteriów określanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia bądź 
uzgodnionych w takcie wykonywania przedmiotowych opracowań.  
 
(Wzór przedmiar robót -wykonawczy ) 
 

  PRZEDMIAR ROBÓT    

  Nazwa zadania: ……………   

     
Branża                                                         DROGI 

Lp. Nr STWiORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE * * 

2.1 D- 01.02.04. 
Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (gr. 
do 10cm) 

m       30,00    

x x *odcięcie po obu stronach jezdni: 10+15+5=30m2 x x 

2.2 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej gr. do. 10cm 

m2     100,00    

x x * strona lewa: 2*50,00 x x 

2.3 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy mineralnej  jezdni, gr. do 30 cm.  m2     100,00    

2.4 D- 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 - materiał do odzysku 
80%; 20% - gruz 

m2       80,00    

x x *do odzysku: 80*0,8= 64m2 x x 

x x * do wywozu: 80*0,2=16m2 x x 

2.5 D- 01.02.04. Rozebranie podbudowy mineralnej z  pod kostki , gr.  do 15 cm m2       80,00    

2.6 D- 01.02.04. Załadunek, wywóz kostki  granitowej do magazynu ZDIUM m3         6,40    

2.7 D- 01.02.04. Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz bitumiczny  m3       10,00    

x x 100*0,1 x  x  

2.8 D- 01.02.04. jw. lecz gruz kamienny  m3         1,60    

x x 16*0,1 x x 

2.9 D- 01.02.04. jw.lecz gruz mineralny m3       42,00    

x x *jezdnia :100*0,3 x x 

x x *chodnik: 80*0,15 x x 

3. * ROBOTY ZIEMNE * * 

3.1 D- 02.00.00 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - zhałdowanie na odkładzie -humus 
do ponownego wykorzystania 100% 

m3       60,00    

  x  200*0,30 x  x  

3.2 D- 02.00.00 Wykopy - ilości według tabeli robót ziemnych  m3  …….  

3.3 D- 02.00.00 
Nasypy, z pozyskaniem i transportem materiału w miejsce 
wbudowania - ilości wg tabeli robót ziemnych  m3  …….  

3.4 D-02.00.00 Wykonanie rowów - profilowanie  m3  ……..  

4. * ŚCIEŻKA ROWEROWA * * 

  D-02.00.00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2  ……  

4.1 D- 04.04.02 
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa  
naturalnego łamanego 0/31,5 C90/3  - gr.15cm  

m2  …….  

4.2 D- 04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 
0,5 kg/m2 

m2  …….  

4.3 D- 05.03.05 Warstwa ścieralna - AC8S gr. 4cm (lepiszcze 50/70) m2  …….  
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5. * CIĄGI PIESZO-ROWEROWE * * 

5.1 D-02.00.00 Profilowanie i zagęszczenie warstwy  m2 ……. 

5.2 D-04.05.01 
Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem 
C1,5/2,0- gr. o 20cm 

m2 ……. 

5.3 D- 04.04.02 
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 
naturalnego 0/31,5 C90/3 - gr. 15cm 

m2 ……. 

5.4 D- 04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 
0,5 kg/m2 

m2 ……. 

5.5 D-05.03.05 Warstwa ścieralna - AC8S gr. 4cm (lepiszcze 50/70) m2 ……. 

6 * ELEMENTY LINIOWE  * * 

6.1 D-08.01.01 
Krawężnik betonowy 20x30 (światło +2) na ławie betonowej C12/15 
(ilość betonu 0,060m3/mb) 

m       50,00    

6.2 D-08.01.01 Jw. lecz (światło +0 ), ilość betonu 0,050m3/mb m ……. 

6.3 D-08.01.01 
Obrzeże betonowe 8/30 (światło +2, +0)na ławie betonowej C12/15 
(ilość betonu 0,031m3/mb) 

m ……. 

6.4 D-05.03.23 Ściek dwurzędowy z kostki granitowej ciętej 16x16x16 na ławie 
betonowej C16/20 (ilość betonu 0,068m3/mb) 

m ……. 

6.5 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem 
C1,5/2,0- gr. do 20cm - pod krawężnikiem i ławą  

m3         3,50    

x x (0,20+0,10+0,05)*50,00*0,20 x x 

7 * URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  * * 

7.1 .itd 
Balustrada stalowa typu…. , ocynkowana i malowana proszkowo - RAL 
9003, montaż w fundamencie z betonu C12/15 (20x20x50cm) 

m ……. 

7.2 itd. 
Słupki wygrodzeniowe podatne wg katalogu ZDIUM wys 70 cm - 
montaż w gnieździe  

szt. ……. 

8 * OZNAKOWANIE  * * 

8.1 D-07.01.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych  bez 
wysięgnika o śr. min.70 mm - montaż z fundamencie betonowym 

szt.  …….  

8.2 itd. 
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych z 
wysięgnikiem, o śr. 70mm w gnieździe szt. ……. 

8.3 itd. Przymocowanie tablicy znaku C, mały , folia typ2 szt.  …….  

8.4 itd. Przymocowanie tablicy znaku A, średni , folia typ2 szt.  ……  

8.5 itd. 
Oznakowania poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - 
symbole- kolor biały 

szt.         6,00    

x x * P23 - 4 szt  x  x  

x x *P24- 2 szt  x  x  

8.6 itd. 
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - przejazdy rowerowe  kolor 
czerwony m2       20,00    

x x 2*10 x  x  

8.7 itd. 
Oznakowania poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - linie - 
kolor biały 

m2       33,00    

x x * P4 -3m2 x  x  

x x *P1a- 30m2 x  x  

 
 
 
 
 
1.4. Zgodność przedmiarów ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
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Przedmiary robót będące częścią  dokumentacji projektowej są materiałem pomocniczym pozwalającym 
na oszacowanie ceny ofertowej za roboty budowlane lub/ usługi.  

Wobec powyższego Oferent  musi zapoznać się z dokumentacją projektową, z przedmiarem, formularzem 
ofertowym i specyfikacjami technicznymi. Rozbieżności pomiędzy wszystkimi opracowaniami  muszą być 
zgłaszane na etapie postępowania przetargowego. Zarówno osoba sporządzająca  przedmiar jak i 
specyfikację, musi   zapewnić zgodność tych opracować zarówno w jednostce obmiarowej jak i zakresie 
robót przypadających na cenę jednostkową.  

1.5. Forma przekazania przedmiarów 
 
Przedmiary należy złożyć wersji elektronicznej w formie: 

 ath –jeżeli przedmiar sporządzony jest w programie kosztorysowym, 
 xls– jeżeli przedmiar sporządzony jest w Excel, 
 pdf– niezależnie od formatu edytowalnego tj. ath lub xls. 

 
Ważne: Przedmiary edytowalne muszą być zgodne z przedmiarami przekazywanymi  w wersji pdf oraz 
papierowej.  Projektant winien złożyć stosowne oświadczenie o zgodności przekazywanych materiałów.  
Przedmiary należy złożyć  również w wersji papierowej, w ilości określonej w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 
Przedmiary mogą być zszyte w jedno opracowanie –w takim przypadku dodatkowo należy wykonać: 

 zestawienie  branż złożonych przedmiarów i umieścić je  po okładce głównej  lub, 
 uzupełnić okładkę główną o zestawienie przedmiarów w opracowaniu. 

W przypadku montażu przedmiarów w jedno opracowanie należy na okładce głównej lub tuż za nią, 
umieścić imię i nazwisko osoby wykonującej zestawienie przedmiarów oraz imiona i nazwiska osób 
wykonujących poszczególne przedmiary .  
 
 
2. Kosztorys ofertowy  tzw. ślepy kosztorys lub formularz ofertowy 
 
2.1 Definicja kosztorysu ofertowego i forma graficzna 

 
Kosztorys ofertowy ślepy (Formularz ofertowy)  – dokument stanowiący kalkulację ceny oferty, 
przygotowany przez Oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.  
Kosztorys ofertowy jest niczym innym jak przedmiarem robót przy czym: 

 nie występują obliczenia szczegółowe – określone są tylko i wyłącznie ilości końcowe,  
 nie występuje kolumna „kod pozycji przedmiaru”, 
 nazwa i opis elementu rozliczeniowego powinien być czytelny i  ogólny- nie należy podawać 

wszystkich robót, które są składnikiem jednostki obmiarowej, ponieważ jest to zadanie STWIORB 
i przedmiaru robót.   

 występuje nr specyfikacji technicznej, kompatybilnej z daną pozycją przedmiaru/kosztorysu 
ofertowego, 

 występują dwie dodatkowe  puste kolumny: „cena jednostkowa„ i  „wartość” .   
 w podsumowaniu należy umieścić wiersz podsumowujący: „ Podsumowanie netto”  
 pomiędzy danymi działami zastosować sumy częściowe.   

Forma graficzna kosztorysu ofertowego oraz sposób agregacji robót drogowych poniżej.  
Uwaga !  kosztorys ofertowy ślepy (formularz ofertowy) – nie podaje się cen, ponieważ służy on 
oferentom do wypełnienia.  
 



  

12 

Wzór kosztorysu  ofertowego ślepego (formularza ofertowego) 
 

    KOSZTORYS OFERTOWY (FORMULARZ)  

Nazwa zadania: …………… 
 

 
Branża DROGI     

Lp. Nr STWiORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość 
Cena 
jedn. Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE * * * * 

2.1 D- 01.02.04. 
Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej (gr. do 10cm) m       30,00         

2.2 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki 
mineralno-bitumicznej gr. do. 10cm 

m2     100,00         

2.3 D- 01.02.04. 
Rozebranie istniejącej podbudowy mineralnej  jezdni, gr. do 30 
cm.  

m2     100,00         

2.4 D- 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 - materiał do 
odzysku 80%; 20% - gruz 

m2       80,00         

2.5 D- 01.02.04. Rozebranie podbudowy mineralnej z  pod kostki , gr.  do 15 cm m2       80,00         

2.6 D- 01.02.04. Załadunek, wywóz kostki  granitowej do magazynu ZDIUM m3       12,80         

2.7 D- 01.02.04. Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz bitumiczny  m3         3,20         

2.8 itd. jw. lecz gruz kamienny  m3       12,00         

2.9 …. jw..lecz gruz mineralny m3       12,00         

    RAZEM: ROBOTY ROZBIÓRKOWE         

3. * ROBOTY ZIEMNE * * * * 

3.1 D- 02.00.00 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - zhałdowanie na odkładzie -
humus do ponownego wykorzystania 100% m3  …….      

3.2 D- 02.00.00 Wykopy m3  …….      

3.3 D- 02.00.00 
Nasypy, z pozyskaniem i transportem materiału w miejsce 
wbudowania 

m3  …….      

3.4 D-02.00.00 Wykonanie rowów - profilowanie  m3  ……..      

    RAZEM: ROBOTY ZIEMNE         

4. * ŚCIEŻKA ROWEROWA * * * * 

4.1 D-02.00.00 Profilowanie i zagęszczenie warstwy  m2  ……      

4.2 D- 04.04.02 
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa  
naturalnego łamanego 0/31,5 C90/3  - gr.15cm  m2  …….      

4.3 D- 04.03.01 
Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w 
ilości 0,5 kg/m2 

m2  …….      

4.4 D- 05.03.05 Warstwa ścieralna - AC8S gr. 4cm (lepiszcze 50/70) m2  …….      

5. * CIĄGI PIESZO-ROWEROWE * * * * 

5.1 D-02.00.00 Profilowanie i zagęszczenie warstwy  m2 …….     

5.2 D-04.05.01 
Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana 
cementem C1,5/2,0- gr. o 20cm m2 …….     

5.3 D- 04.04.02 
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa 
łamanego naturalnego 0/31,5 C90/3 - gr. 15cm m2 …….     

5.4 D- 04.03.01 
Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w 
ilości 0,5 kg/m2 

m2 …….     

5.5 D-05.03.05 Warstwa ścieralna - AC8S gr. 4cm (lepiszcze 50/70) m2 …….      
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    RAZEM: CIĄGI PIESZO-ROWEROWE         

6   ELEMENTY LINIOWE  * * * * 

6.1 D-08.01.01 
Krawężnik betonowy 20x30 (światło +2) na ławie betonowej 
C12/15 (ilość betonu 0,060m3/mb) 

m …….     

6.2 D-08.01.01 Jw. lecz (światło +0 ), ilość betonu 0,050m3/mb m …….     

6.3 D-08.01.01 Obrzeże betonowe 8/30 (światło +2, +0)na ławie betonowej 
C12/15 (ilość betonu 0,031m3/mb) 

m …….     

6.4 D-05.03.23 Ściek dwurzędowy z kostki granitowej ciętej 16x16x16 na ławie 
betonowej C16/20 (ilość betonu 0,068m3/mb) 

m …….     

    RAZEM: ELEMENTY LINIOWE          

7   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  * * * * 

7.1 .itd 
Balustrada stalowa typu…. , ocynkowana i malowana 
proszkowo - RAL 9003, montaż w fundamencie z betonu 
C12/15 (20x20x50cm) 

m …….     

7.2 itd. 
Słupki wygrodzeniowe podatne wg katalogu ZDIUM wys 70 cm 
- montaż w gnieździe  

szt. …….     

    RAZEM: UBR         

8   OZNAKOWANIE  * * * * 

8.1 D-07.01.01 
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych  bez 
wysięgnika o śr. min.70 mm - montaż z fundamencie 
betonowym 

szt.  …….      

8.2 
itd. Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych z 

wysięgnikiem, o śr. 70mm w gnieździe 
szt. …….     

8.3 itd. Przymocowanie tablicy znaku C, mały , folia typ2 szt.  …….      

8.4 itd. Przymocowanie tablicy znaku A, średni , folia typ2 szt.  ……      

8.5 
itd. Oznakowania poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - 

symbole- kolor biały szt.  …….      

8.6 
itd. Oznakowanie poziome grubowarstwowe - przejazdy 

rowerowe  kolor czerwony 
m2  …….      

8.7 itd. Oznakowania poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - 
linie - kolor biały 

m2  ……      
    RAZEM: OZNAKOWANIE         

    itd.         
              
    Razem kosztorys netto         

 

 

2.2 Forma przekazania kosztorysów ofertowych 
Kosztorysy ofertowe należy złożyć wersji elektronicznej w formie: 

 xls 
Kosztorys ofertowy w wersji papierowej należy złożyć zgodnie z ilością określoną w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, a w przypadku braku informacji w tym zakresie  – należy przedłożyć  jedynie w wersji xls w 
jednym pliku ( w jednym arkuszu jeden formularz ofertowy danej branży). W opcjach  programu należy 
ustawić precyzję zgodnie z wyświetlaną.  
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3. Kosztorys inwestorski w trybie  przetargu " projektuj" 
 

należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. [2] 
 
3.1. Zawartość kosztorysu 
Kosztorys inwestorski zgodnie z powyższym rozporządzeniem powinien zawierać: 

 okładkę,  
 ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z informacjami, 

które określają wielkość obiektu lub robót, 
 przedmiar robót (kosztorysowy –opisano w pkt 3.4 i 1.1),  
 kalkulację uproszczoną, 
 tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 
odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;  

  kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 
analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.  

 załączniki, którymi są : 
 założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
 kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych 

oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich 
i zysku. 

Podpunkt ostatni dotyczy udowodnienia na jakiej podstawie oszacowano lub przyjęto daną cenę.  
 
Uwaga. Kosztorysy inwestorskie powinny być przekazane do weryfikacji, dopiero po akceptacji 
przedmiarów robót, kosztorysu ofertowego ślepego i specyfikacji.   
 
 
3.2 Okładka kosztorysu inwestorskiego 
 
Tabela 5 

Zawartość okładki Uwagi 
nazwa nadana zamówieniu przez 
Zamawiającego 

Chodzi o nazwę zadania które będzie 
przedmiotem OPZ na roboty budowlane  

lokalizacja obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych  

Określić jak w umowie  

nazwy i kody CPV wg Wspólnego Słownika 
Zamówień 

Podań numer  

nazwa i adres Zamawiającego Wg stanu faktycznego 
Imię i nazwisko osoby opracowującej kosztorys 
oraz nazwę i adres podmiotu opracowującego    
kosztorys, o ile występuje 

Zgodnie z aktualnym  rozporządzeniem nie ma 
obowiązku stosowania podpisu i określania 
funkcji osoby opracowującej kosztorys. 

Wartość kosztorysowa robót Podać kwotę bez podatku VAT, zapisaną 
liczbowo- bez określenia słownego. 

Data opracowania kosztorysu  (dzień-miesiąc-rok). 
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Uwaga ogólna: Na głównej okładce kosztorysu nie zamieszczać narzutów, stawek i innych dodatkowych 
informacji. Takie informacje powinny być w opisie do kosztorysu lub dodatkowej okładce ( jeżeli kosztorys 
wykonany jest w programie kosztorysowym). 
 
3.3 Ogólna charakterystyka obiektu 
Punkt powinien zawierać podstawowe i istotne informacje, które maja wpływ na czytelność kosztorysu. 
Nie należy umieszczać rozbudowanych opisów technicznych będących powieleniem treści projektów 
budowalnych i wykonawczych.  
 
3.4 Uwagi dotyczące przedmiaru będącego częścią kosztorysu inwestorskiego 
Przedmiar, będący częścią kosztorysu inwestorskiego (zwanym kosztorysowym), w zamyśle ustawodawcy 
nie jest tym samym przedmiarem, o którym jest mowa w punkcie 1, ponieważ służy on  innym celom. 
Przedmiar robót  będący częścią kosztorysu to - dokument zawierający zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających  
szczegółowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
 
Różnice między przedmiarami pokazano w tabeli 1. 
W związku z powyższym w  przedmiarze kosztorysowym nie zamieszcza się: 

 podstaw katalogowych np. KNNR, KNR itp., 
 numerów specyfikacji technicznych, z zastrzeżeniem jak niżej. 

 
Uwaga. Przedmiary mogą być  wykonywane w programie kosztorysowym w sposób zapewniający 
zgodność z obydwoma rozporządzeniami o których mowa ww. niniejszym opracowaniu. Ze względu na 
zgłaszane problemy techniczne ustawień wydruków, kosztorysy inwestorskie, których przedmiary  
posiadają numery specyfikacji – nie będą odrzucane.  
 
Liczbę lub ilości jednostek przedmiarowych należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.                                      
W sytuacjach wyjątkowych gdy ilość jest znaczna i ma istotny  wpływ na wartość końcową robót (np. km 
toru pojedynczego,  jednostki masy stali) lub wynika z zasad przedmiarowania, wówczas  można stosować  
trzy miejsca po przecinku.      
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(Wzór przedmiar robót –kosztorysowy  ) 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT  
   

 

Nazwa zadania: …………… 
 

                                     Branża: ………………………….   

    

Lp. Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE * * 

2.1 Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (gr. do 10cm) m       30,00     

x *odcięcie po obu stronach jezdni: 10+15+5=30m2 x x 

2.2 Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 
do. 10cm 

m2     100,00     

x * strona lewa: 2*50,00 x x 

2.3 Rozebranie istniejącej podbudowy mineralnej  jezdni, gr. do 30 cm.  m2     100,00     

2.4 
Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 - materiał do odzysku 80%; 20% 
- gruz 

m2       80,00     

x *do odzysku: 80*0,8= 64m2 x x 

x * do wywozu: 80*0,2=16m2 x x 

2.5 Rozebranie podbudowy mineralnej z  pod kostki , gr.  do 15 cm m2       80,00     

2.6 Załadunek, wywóz kostki  granitowej do magazynu ZDIUM m3         6,40     

2.7 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz bitumiczny  m3       10,00     

x 100*0,1 x  x  

2.8 jw. lecz gruz kamienny  m3         1,60     

x 16*0,1 x x 

2.9 jw.lecz gruz mineralny m3       42,00     

x *jezdnia :100*0,3 x x 

x *chodnik: 80*0,15 x x 
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3.5 Kalkulacja uproszczona 
 
Kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej. 
W kosztorysie  inwestorskim w odróżnieniu do przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego – mogą 
występować dodatki, dopłaty, bonifikaty itp. 
Kalkulacja uproszczona winna zawierać następujące kolumny:  

 liczbę porządkową,  
  podstawę ustalenia ceny jednostkowej,  
  opis robót;  
  jednostkę miary,  
 liczbę jednostek miary (bez obliczeń),  
 cenę jednostkową,  
  wartość. 

Uwaga. Specyfikacja techniczna nie jest podstawą ustalenia ceny jednostkowej kosztorysu 
inwestorskiego  Wobec powyższego w kolumnie "podstawa ustalenia ceny jednostkowej" powinny być 
odpowiednie sformułowanie: cena rynkowa, kalkulacja lub analiza własna lub nr katalogu, bądź innego 
opracowania cenotwórczego.  
 
Wzór fragmentu kosztorysu inwestorskiego: kalkulacja uproszczona  
 

    Kalkulacja uproszczona  

Nazwa zadania: …………… 
                                                                  Branża: …………………………. 

 

Lp. Podstawa 
ceny jedn 

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 

2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE * * * * 

2.1 KNR…… Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej (gr. do 10cm) 

m       30,00      podać  podać 

2.2 KNNR……. 
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki 
mineralno-bitumicznej gr. do. 10cm m2     100,00      podać  podać 

2.3 Kalk własna   
Rozebranie istniejącej podbudowy mineralnej  jezdni, gr. do 30 
cm.  

m2     100,00      podać  podać 

2.4 
Kalk własna  
poz. scalona 

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 - materiał do 
odzysku 80%; 20% - gruz 

m2       80,00      podać  podać 

2.5 BCD 2kw/nr.. Rozebranie podbudowy mineralnej z  pod kostki , gr.  do 15 cm m2       80,00      podać  podać 

              
    Razem kosztorys netto        podać 

 

 
 
 
 
 
 
3.5.1 Ustalenie cen jednostkowych  
 
W celu ustalenia cen jednostkowych, w pierwszej kolejności należy stosować ceny rynkowe w oparciu o 
obowiązujące aktualnie umowy na roboty odpowiadające danemu opisowi robót.  
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W przypadku braku takich cen, w drugiej kolejności należy stosować kalkulacje indywidualne, a dopiero w 
trzeciej kalkulacje sporządzone w oparciu o nakłady publikowane w dostępnych na rynku katalogach tj. 
KNNR, KNP, KNR,  BCO, WKI itp.  
Kalkulacja indywidualna polega  między innymi na ustaleniu indywidualnych nakładów R, M i S, a nie na 
podaniu uproszczonej ceny jednostkowej. 
W przypadku ustalania cen jednostkowych w oparciu o kalkulacje indywidualne lub kalkulacje z 
przywołaniem katalogów, należy stosować : 

 stawkę robocizny w zależności od rodzaju robót o czym mowa niżej,  
 ceny materiałów uzyskane od producentów bądź dostawców lub katalogowe, przy czym cena 

nabycia musi zawierać koszty zakupu, 
 ceny sprzętu rynkowe lub katalogowe.  

Do kosztów bezpośrednich robocizny i sprzętu należy doliczyć koszty pośrednie (tj. koszty ogólne budowy 
+ koszty zarządu) oraz zysk.  
Ceny materiałów i sprzętu winny być cenami średnimi. Ceny jednostkowe  należy podawać do dwóch 
miejsc po przecinku.   
 
Uwaga. Ze względu na agregację robót ostatnio często w programach kosztorysowych stosuje się pozycje 
scalone do oszacowania ceny jednostki.  Cena jednostki pozycji scalonej powstaje z sumowania wartości 
robót składowych przez ich ilość.  
W związku z powyższym, w przypadku podziału kosztorysów na etapy należy  zwrócić uwagę aby ceny 
jednostkowe tych samych robót w różnych etapach były takie same 
np. wykop wykonany w etapie 1 i wykop wykonany w etapie 2, pomimo zastosowania takich samych 
kryteriów i sprzętu nie miał różnych i nieporównywalnych wartości ceny jednostkowej za m3.  
Należy zwrócić również uwagę aby ceny kosztów załadunku +wywozu  utylizacji gruntów lub gruzu, robót 
ziemnych  itp. były spójne (zbliżone) we wszystkich kosztorysach branżowych.     
 
3.5.2  Narzuty  
 
Do kalkulacji indywidualnej lub z wykorzystaniem norm katalogowych należy stosować narzuty aktualne 
na dzień opracowania kosztorysów inwestorskich,  według producenta Sekocenbud dla robót 
inżynieryjnych. 
 
3.6 Załączniki kosztorysu inwestorskiego 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysu winny zawierać wszelkie niezbędne  informacje w celu weryfikacji 
kosztorysu przez Zamawiającego.  Mogą być załączone  do charakterystyki obiektu. 
Wśród tych informacji winny się znaleźć np.: 

 procentowy podział robót ziemnych na mechaniczne i ręczne,(w przypadku robót prowadzonych 
w obrębie drzew należy określić ilość robót prowadzonych metodą Air –Spade) 

 zakładana odległość wywozu odpadów, podanie miejsca składowania odpadów,  
 wysokość zastosowanych w kosztorysie stawek i narzutów. 

 
Oprócz  powyższych założeń należy załączyć kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy 
indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 
kosztów pośrednich i zysku. Kalkulacja szczegółowa jest jedynie dowodem określenia, na jakiej podstawie  
oszacowano daną cenę jednostkową.  
W przypadku gdy cena jest ceną rynkową lub/i analizą własną– należy  w  założeniach lub kalkulacji  
szczegółowej określić  źródło ceny.  
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Kalkulacje szczegółową należy załączyć jako wydruk z programu kosztorysowego lub wykonaną w wordzie 
lub excel.   
 
3.7 Forma przekazania kosztorysu inwestorskiego 
 
Kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej należy przekazać:  

 ath –jeżeli kosztorys sporządzony jest w programie kosztorysowym lub, 
 xls– jeżeli kosztorys sporządzony jest w Excel, 
 pdf– niezależnie od formatu edytowalnego tj. ath lub xls. 

Kosztorysy inwestorskie należy złożyć  również w wersji papierowej, w ilości określonej w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 
Kosztorysy mogą być połączone razem i odseparowane przekładkami.  
W przypadku łączenia kosztorysów w jedno opracowanie na okładce głównej lub tuż za nią należy umieścić 
imię i nazwisko osoby wykonującej zestawienie kosztorysów oraz imiona i nazwiska osób wykonujących 
poszczególne kosztorysy  
Niezależnie od sposobu połączenia opracowań Projektant /Wykonawca wykona zbiorcze zestawienie 
kosztorysów o którym mowa w pkt 6.   

 
 

4. Weryfikacja opracowań 
 
Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ślepy i specyfikacje techniczne  powinny być przedłożone (łącznie z 
projektem wykonawczym/technicznym) do akceptacji lub/i weryfikacji dopiero po uzyskaniu wszystkich 
uzgodnień z Zamawiającym i odpowiednimi jednostkami administracji samorządowej/państwowej, chyba 
że w OPZ wskazano inaczej.  
Kosztorys inwestorski powinien być złożony do weryfikacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zamawiającego w zakresie przedmiarów, kosztorysu ofertowego ślepego i specyfikacji technicznej.   
 
Do  akceptacji lub/ i weryfikacji   opracowań przetargowych wymagane są : 

 ostateczne pliki z powyższymi opracowaniami w formatach określonych w niniejszych 
wytycznych, 

 wyciąg tabeli  z projektu wykonawczego/ technicznego dotyczącego wszystkich zastosowanych  
w projekcie konstrukcji . Wyciąg może być załączony do przedmiaru.  
 

5. Kosztorys  w trybie  przetargu" projektuj i buduj" 
 
Kosztorys w trybie przetargu "projektuj i buduj" nie ma mocy prawnej i nie stanowi podstawy rozliczeń 
miedzy stronami umowy ww. trybie przetargowym. Jest to opracowanie pomocnicze dla Zamawiającego, 
dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych środków trwałych. Kosztorys powinien mieć formę  graficzną 
kosztorysu ofertowego z zachowaniem agregacji robót o których mowa w niniejszych wytycznych.  Forma 
przekazania  kosztorysu jest  analogiczna jak kosztorysu ofertowego, chyba że w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia określono inaczej.  
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6. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 
 
Do kosztorysu inwestorskiego lub kosztorysu w trybie przetargu „projektuj i buduj” należy opracować 
zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej w której umieszczone zostaną: 

 Nazwa inwestycji,  
 Data opracowania zestawienia, 
 Kolumny: lp., rodzaj branży, cena netto, vat , cena brutto 
 Wiersz podsumowujący ww. kwoty.  

Jeżeli kosztorysy opracowane zostały w podziale na kompetencje,  etapy itd. wówczas należy wykonać  
odpowiednio zestawienia dostosowane do ww. podziału.  
Okładka do ZZK jest analogiczna jak kosztorysu inwestorskiego. 
Zestawienie należy wykonać w: 

 wersji papierowej (ilość zgodna z ilością przekazywanych kosztorysów inwestorskich) 
 wersji elektronicznej pdf i excel.  

 
7. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) 

 
Wartość kosztorysową inwestycji należy wykonywać jeżeli: 

 zamówienie obejmowało prace koncepcyjne lub opracowanie  projektu budowlanego,  
 wynika to z zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Forma WKI  jest uzależniona od szczegółowości projektu bazowego jak niżej. Niezależnie od przyjętej 
formy opracowania WKI  preferowaną wersją do przekazania Zamawiającemu  jest pdf i excel.  

7.1  WKI w oparciu o projekt koncepcyjny  

Opracowanie powinno zawierać co najmniej: 

 Okładka z określeniem danych: nazwa inwestycji, dane zamawiającego i opracowującego, data 
opracowania. 

 Opis: założenia i ewentualne uwagi np. czego nie ujęto w opracowaniu.  
 Tabela wartości kosztorysowej inwestycji  zawierająca Grupę  6: Prace projektowe, obsługa 

inwestorska. 
 Tabela wartości kosztorysowej inwestycji w podziale na:  

 Grupę  1: Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe  
 Grupę 2: Budowa obiektów podstawowych 
 Grupę 3:Roboty instalacyjne 
 Grupę 4: Roboty wykończeniowe  
 Grupę 5: Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i budowę obiektów 

pomocniczych  
 Tabele powinny zawierać kolumny: lp, podstawę kalkulacji, opis robót, jednostka, orientacyjną 

ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto. Każda Grupa powinna mieć podsumowanie.  
 W przypadku stosowania do wycen opracowań biuletynów  cen w kolumnie podstawa należy 

podać dane pozwalające zweryfikować przyjęte pozycje np.  nazwę biuletynu, kwartał, stronę 
lub numer pozycji. Jeżeli kalkulacje cen wykonane są w oparciu o programy  kosztorysowe, 
wskazane jest załączenie kalkulacji do WKI. 

 W WKI należy założyć poziom rezerwy na roboty nieprzewidywane. Poziom rezerwy określa 
opracowujący WKI, w zależności od przyjętego stopnia szczegółowości i agregacji robót.                       
W razie wątpliwości poziom rezerwy  należy ustalić  z Zamawiającym.  
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7.2  WKI w oparciu o projekt budowlany 
 
WKI w oparciu o projekt budowlany ma formę analogiczną jak kalkulacja uproszczona kosztorysu 
inwestorskiego, z tą różnicą że: 

 w nazwie występuje "Wartość kosztorysowa inwestycji" zamiast "Kosztorys 
inwestorski" czy Kalkulacja Uproszczona" itp. 

 poziom scalenia pozycji jest zazwyczaj mniej szczegółowy w stosunku do kosztorysu 
inwestorskiego. 

 nie załącza się przedmiaru robót, zestawień sprzętu itp. 

 WKI w oparciu o PB może być wykonany w sposób ciągły w  podziale na branże lub dla każdej branży 
osobno.                                                                                                                                                                            
Podobnie jak WKI opracowywany według koncepcji , tu również należy uwzględnić wszystkie grupy o 
których mowa w pkt 7.1, układ tabeli i opis z założeniami i uwagami.  W przypadku opracowania WKI 
osobno dla poszczególnych branż, dodatkowo należy sporządzić tabelę zbiorczą zawierającą: podział na 
grupy, branże, poszczególne kwoty wynikowe. Tu również należy uwzględnić poziom rezerwy na roboty 
niedoszacowane lub nieprzewidywalne.   

 
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
STWiORB zawiera co najmniej: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,  
 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu,  
 nazwa i kod CPV,  
 nazwę i adres zamawiającego,  
 nazwę  lub branżę specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych i jej numer; 

przy czym numer  należy podać gdy jest to możliwe. Jeżeli opracowanie jest łączone i  składa się z 
kilku specyfikacji, to należy zamieścić spis treści w każdym z łączonych opracowań, 

 imię i nazwisko osoby opracowującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; zgodnie z rozporządzeniem nie jest 
wymagany podpis osób opracowujących specyfikacje.  

 datę opracowania (co najmniej miesiąc i rok) 
Jeżeli objętość informacji, o których mowa powyżej, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, 
dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony 
tytułowej. 
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STWIORB  powinna składać się z:  
 części ogólnej tzw. wymagań ogólnych  
 części szczegółowej tj. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST). 

Jeżeli wykonywana jest jedna specyfikacja techniczna, wówczas wymagania ogólne i szczegółowe można 
połączyć.  
W przypadku rozdziału specyfikacji wg kompetencji wykonania lub współfinansowania robót, część ogólna 
powinna być opracowana odrębnie dla każdej jednostki współfinansującej realizację inwestycji. Powyższe 
wynika z  konieczności uwzględnienia wytycznych technicznych  aprobowanych przez daną jednostkę lub 
gestora sieci, biorącego udział we współfinansowaniu budowy.  
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w 
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.1 Część ogólna 
 
Część ogólna STWIORB powinna zawierać co najmniej:  
a) przedmiot i zakres robót budowlanych,  
b) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 2454 c) 
informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na: 

 organizację robót budowlanych,  
  zabezpieczenie interesów osób trzecich,  
  ochronę środowiska,  
 warunki bezpieczeństwa pracy,  
 zaplecze dla potrzeb wykonawcy,  
 warunki organizacji ruchu,  
 ogrodzenie,  
 zabezpieczenie chodników i jezdni,  

d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  
e) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne 
wymagania odnoszą się do postanowień norm;  
f) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością;  
g) wymagania dotyczące środków transportu;  
h) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;  
i) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia;  
j) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót, przy czym wymagania dla przedmiaru dotyczą 
wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych przygotowywanych najczęściej dla programów 
funkcjonalno-użytkowych lub gdy jednostki przedmiarowe i obmiarowe mogą się z jakiegoś powodu 
różnić; 
k) opis sposobu odbioru robót budowlanych;  
l) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;  
ł) dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
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8.2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  powinny składać się punktów: 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST;  
1.2 Zakres stosowania SST; 
1.3 Zakres robót objętych SST; 
1.4 Określenia podstawowe;  

2. Materiały 
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności ( również rozliczenie robót towarzyszących/ tymczasowych – jeżeli nie 

opisano w części ogólnej) 
10. Przepisy związane  

 
8.3 Numeracja SST  
 
W związku z wątpliwościami  co do oznaczeń i numeracji specyfikacji  ( zwłaszcza przy obszernych 
tematach) wprowadza się następujące oznakowanie specyfikacji technicznych:  

 

D-00.00.00 
(D-M-
00.00.00) 

Wymagania ogólne – wspólne dla wszystkich branż  

D- Roboty drogowe, ORZ, wyposażenia przystanków, mała architektura  

M- Roboty mostowe,  konstrukcje oporowe, konstrukcje inne  

EO- Roboty elektroenergetyczne dotyczące  oświetlenia 

E- Roboty elektroenergetyczne dotyczące  linii napowietrznej / kablowej / trakcji 
tramwajowej / trakcji kolejowej/ SRK / monitoring itd. 

S-  Roboty w  zakresie sygnalizacji ulicznej / kolejowej – jeśli nie mogą znaleźć się  w 
innych opracowaniach  

T- Roboty z zakresu telekomunikacji i MKT,  

A- Roboty z zakresu branży architektonicznej  

KD-/ KS-/KO- Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa / sanitarna/ ogólnospławna 

W- Roboty sanitarne – sieć wodociągowa  

G- Roboty sanitarne – sieć  gazowa  

C- Roboty sanitarne – sieć ciepłociągowa  
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RO- Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych lub innych 

Z- Zieleń: nasadzenia /przygotowanie  terenu/ ochrona drzew  itp. 

TT-  Roboty z zakresu torowiska tramwajowego  

TK- Roboty z zakresu torowiska kolejowego; przejazdy kolejowe 

 

Można zastosować oznaczenia   wg  SST GDDKIA  tj. zaczynającej się od litery D i M.     

Za przedrostkiem  ustala się numerację sześciocyfrową.  Niezależnie od zastosowanego przedrostka 
można  wykorzystać klasyfikację i numerację   wg GDDKIA .                                                                                   
Projektant będący koordynatorem projektu musi zadbać aby numery  nie powtarzały się   
opracowaniach  wykonywanych przez  różnych autorów SST np.  branży elektroenergetycznej  itp. Każda 
specyfikacja musi posiadać tylko jedno przypisane oznaczenie.  

W przypadku branży drogowej numeracja  specyfikacji nie powinna odbiegać od Wytycznych Wykonania 
i Odbioru Robót, które udostępniają Wrocławskie Inwestycje sp.o.o.  

 
8.4 Dodatkowe wymagania dla specyfikacji technicznych 
 

 W nagłówku specyfikacji ogólnej i szczegółowych należy umieścić numer specyfikacji i nazwę 
robót. 

 W stopce należy umieścić numer strony. 
 Punkty 7 i 9 muszą być kompatybilne z pozycjami  przedmiaru robót.    
 W pkt. 10 określać tylko te przepisy związane ( normy, rozporządzenia)  które dotyczą zakresu 

robót opisanego w  danej specyfikacji. Przepisy powinny być aktualne na dzień opracowania 
specyfikacji. Stosowanie w przepisach  norm wycofanych jest możliwe jeśli norma nie została 
zastąpiona nowszą lub/i dana norma nie straciła na swojej aktualności.   

 stosować jednolitą czcionkę  do wszystkich specyfikacji np. Arial 10, Calibri 10  
 stosować wyjustowania, interlinie i odstępy linii, które maja wpływ na czytelność opracowania 

 
 
8.4  Najczęstsze błędy związane z opracowaniem specyfikacji technicznych   

 
Specyfikacje techniczne w większości wypadków traktowane są jako mało istotne opracowanie w 
stosunku do projektu wykonawczego,  stąd  bardzo często (w 99% przypadków) pojawiają się 
następujące błędy w powyższym opracowaniu: 
 

 niezgodność przedmiaru ze specyfikacją w zakresie robót, jednostek obmiarowych i ich odbioru 
oraz rozliczenia (o czym mowa w pkt 7.3) - wynika z braku współpracy między  opracowującymi 
oba opracowania,  

 niezgodność międzybranżowa - rozbieżności w treści tych samych robót występujących w różnych 
branżach- wynika z braku współpracy między opracowującymi poszczególne specyfikacje, 

 powielanie zapisów ST "Wymagania ogólne" (które dotyczą wszystkich specyfikacji)  
w szczegółowych specyfikacjach co czyni je mało czytelnymi i obszernymi - jest to związane z tym, 
że autorzy nie zapoznają się z zapisami ogólnej specyfikacji, 

 powielanie treści w samej specyfikacji (czasem również rozbieżnych) np. robót ziemnych, 
wskaźnika zagęszczenia, materiałów- co czyni opracowanie obszernym, mało czytelnym a czasem 
sprzecznym,  
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 niezgodność treści z danym zadaniem - czyli powielanie specyfikacji z innych budów (czasem 
łącznie z tytułem i miejscem robót) bez wchodzenia w szczegóły i dostosowania do faktycznie 
wykonywanych robót,  

 brak parametrów materiałów (najczęściej w branżach elektroenergetycznych) takich jak np : 
piasek (uziarnienie, ilość pyłu), rury (sztywność obwodowa, średnice, rodzaj materiału) itp.  

 brak zgodności zapisów z normami  (głównie branżowe) które są przywoływane np. inne 
wymagania do materiałów a inne w normie SEP, 

 stosowanie nieaktualnych, wycofanych norm -zwłaszcza branżowych, które nie funkcjonują już na 
rynku lub/i nie ma do nich bezpośredniego dostępu, 

 wskazywanie na konieczność stosowania do odbioru robót warunków technicznych wydawanych 
przez IBDIM itp., które utraciły swoją aktualność albo, które nie są upublicznione do  
powszechnego stosowania. 

 brak konsekwencji w stosowaniu datowania norm  np. dwie normy z datami a  kolejne bez dat, 
 wskazywanie  na odbiór robót według norm często  nieaktualnych albo  trudnodostępnych, 

podczas gdy celem specyfikacji  na budowie jest sprawny i prawidłowy  odbiór robót a nie 
studiowanie wszystkich opracowań do których odwołuje się autor specyfikacji, 

 stosowanie nazw producenta bez wskazania materiałów zamiennych,  
 mylenie wskaźnika zagęszczenia  ze stopniem zagęszczenia;  nieuwzględnianie  wymaganego 

normą PN-S-02205 wskaźnika zagęszczenia  zasypek  sieci i studni  usytuowanych w drogach; brak 
wymagań w zakresie kontroli  zagęszczenia zasypek,  

 odwoływanie do numerów specyfikacji  lub tabel których nie ma załączonych do opracowania, 
 przywoływanie aprobat technicznych, które zostały zastąpione przez Krajową Ocenę Techniczną.  
 forma graficzna: zastosowanie tekstu ciągłego bez  wcięć, justowania,  punktorów,  akapitów itp. 

elementów, które mogą uczytelnić  opracowanie; stosowanie małej czcionki.   
 
8.5 Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 
 

Wrocławskie Inwestycje sp.z o.o  udostępniają dla niektórych robót Wytyczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.  Zasady korzystania z wytycznych i cel, któremu służą opisano w odrębnym 
opracowaniu.  

Jeżeli Zamawiający w OPZ nie określi inaczej, WWIORB są traktowane jako wiążące i  stanowią dokument 
nadrzędny w stosunku do STWIORB.  

Przed opracowaniem specyfikacji technicznych lub brakujących WWIORB, biuro projektowe zobligowane 
jest do uzyskania informacji od Zamawiającego  czy  od momentu podpisania umowy  do rozpoczęcia  
opracowywania dokumentacji przetargowej nie nastąpiła aktualizacja ww opracowań.  

 
8.6 Zapisy do uwzględnienia w STWiORB lub WWiORB 
 

Zastrzega się, że Zamawiający na etapie weryfikacji może wprowadzić do ww. opracowań uzupełninia 
lub korekty mające wpływ na jakość wykonanych prac i ich odbiór.  
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9. Schemat podziału przedmiarów 
 
Poniżej przedstawiono schemat podziału przedmiarów  ważniejszych robót inwestycyjnych.   
Podział ma charakter ogólny i nie wyczerpuje w całości zagadnienia związanego z agregacją robót.  
W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji robót  lub ich agregacji, należy zwrócić się do Zamawiającego 
o pomoc ww. czynnościach.  Schemat podziału przedmiarów i agregacji robót stanowi pomoc dla autorów 
specyfikacji, osób opracowujących przedmiar robót wykonawczych, ponieważ w tych dwóch 
opracowaniach niemal zawsze dochodzi do rozbieżności. Na etapie wykonywania  powyższych opracowań 
niezbędna jest współpraca  i  zapewnienie koordynacji pracy pomiędzy  autorami przedmiarów i 
specyfikacji.  
 
Oznaczenia w poniższej tabeli:  
„/” – do wyboru w zależności od faktycznego zakresu prac. 
 
9.1  UWAGA OGÓLNA  
1. Konstrukcje  lub fundamenty związane z daną branżą - przydzielić do danej branży lub wyodrębnić osoby 
przedmiar z zaznaczeniem, której branży dotyczy. 
2. W przedmiarach branż związanych z budową/ przebudową sieci  należy podać obliczenia robót 
ziemnych: wykopów i ilości zasypek/podsypek i obsypek.  
3. W przypadku gdy nie można przedstawić  wszystkich obliczeń, ponieważ np. utrudniają czytelność 
przedmiaru - zaleca się wykonanie i załączenie do przedmiaru tabeli zbiorczej z określeniem np. numeru 
studni, średnicy, wysokości,  rodzaju materiału, ilości wykopu, zasypek, i  innych danych umożliwiających 
weryfikację przedmiaru.   
4. Należy dążyć maksymalnie do oczyszczenia pasa drogowego, wobec czego należy określać pozycje 
dotyczące usunięcia sieci podziemnych, które widnieją na mapie zasadniczej jako „wyłączone” z 
użytkowania lub, które będą likwidowane na etapie prac projektowych.  
 
9.2 KOSZTY OGÓLNE - czyli dostosowanie do specyfikacji ogólnych, umowy  i SIWZ  
 

LP RODZAJ CZYNNOŚCI JEDN. PRZED. 
/OBMIAR. 

KOSZTY OGÓLNE 
1 Tablice unijne  szt lub  kpl 

2 Tablice miejskie  Jw. 

3 Ulotki - wydruk i kolportaż szt  

4 ORZ - zaprojektowanie, uzgodnienie, wdrożenie, aktualizacja  kpl 

5 Zaplecze budowy –organizacja, uzgodnienia, podłączenia Jw. 

6 Zaplecze budowy - utrzymanie Jw. 
7 Sprawozdania dla potrzeb Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Jw. 

8 Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej – występowanie pozycji do ustalenia z 
Zamawiającym  

szt  zabezpieczanych 
punktów 

9 Podział  lub/ i scalenie działek ha lub m2 

10 Wycena działek lub obiektów  m2 lub ha lub kpl  
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11 Wiercenia na głębokość….m + badania gruntu  mb lub sztuka 
odwiertu 

12 Inne dokumentacje np.: powykonawcze/ uzupełniające/ itp kpl 

13 Nadzór (do wyboru): archeologiczny/; saperski/; geotechniczny/, inny *) 

14 Obsługa geodezyjna budowy * kpl 

*) Nadzory: archeologiczny, saperski, geotechniczny itp. dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego  określany 
jest jako” komplet” z podaniem orientacyjnego  czasu trwania.  
 
W przypadku gdy powyższe roboty/czynności  związane są  tylko z przebudową sieci TAURON, 
telekomunikacyjnych, sanitarnych koszty należy wydzielić, aby po zakończeniu robót była możliwość 
wykonania rozliczenia z gestorami, które współfinansują inwestycję.   
 
9.3 CZĘŚĆ DROGOWA  
 

LP RODZAJ ROBÓT JEDN. PRZED. 
/OBMIAR. 

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
1.1 Roboty rozbiórkowe w podziale wg nawierzchni, podbudów, demontaże, Analogia do 

nowoprojektowanych 
1.2 Wywóz i koszty składowani gruzu mineralnego  m3 

1.3 Wywóz i koszty składowania gruzu betonowego  m3 

1.4 Wywóz i koszty składowanie gruzu bitumicznego  m3 
1.5 Wywóz do magazynu  ZDIUM elementów drogowych: kostki  lub złomu 

stalowego, oznakowanie, włazy, słupy oświetleniowe  
 szt, m3, m2 lub tona   
 

2. ROBOTY ZIEMNE  

2.1 Wykop  m3 

3.2 Nasyp z pozyskaniem/zakupem gruntu lub uzupełnienia  m3 

2.3 Zdjęcie humusu z hałdowaniem na odkład  Jak w „Zieleń” 

2.4 Wywóz i ew. koszty składowania nadmiaru humusu Jw. 

2.5 Wywóz i koszty składowania urobku z wykopu m3 

3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI w podziale jak w pkt 2.1 I ELEMENTY LINIOWE 

3.1 - profilowanie i zagęszczenie 
- warstwa ulepszonego podłoża/ mrozoochronna/ odcinająca/  
odsączająca 
- podbudowa/wiążąca/ścieralna/ skropienia z oczyszczeniem 

m2 

3.2 -krawężniki/ obrzeża/ rolki/ścieki/ścianki oporowe/ odwodnienie liniowe m 

4. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  I OZNAKOWANIE  

4.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe /cienkowarstwowe m2; w przypadku 
symboli np. P-23  - szt 

4.2 Oznakowanie pionowe: tarcze/ słupki z fundamentem / pylony szt 

4.3 Słupki stałe / podatne/  szt  

4.4 Bariery / Balustrady  m 
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4.5 Progi/ azyle m2 

5. WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW  

5.1 Słupek przystankowy/ wiata przystankowa/ ławka/ ewentualnie tablica DIP szt lub kpl 

6. MAŁA ARCHITEKTURA  

6.1 Ławka/ kosz/wiata rowerowa/ stojaki rowerowe   Jw. 

7. REGULACJE ZWIEŃCZEŃ  

7.1 Regulacja:  włazów, zwieńczeń w podziale na typy:  skrzynki, włazy studni itp. Jw. 

7.2 Regulacja i wymiana włazów, zwieńczeń w podziale jw. z określeniem klasy 
obciążenia 

Jw. 

8. ROBOTY INNE 

8.1 Mury oporowe prefabrykowane  typu L o wysokości … na ławie betonowej C… 
i ewentualnej podsypce gr…., w tym roboty ziemne i pomiarowe  

m 

8.2 Schody prefabrykowane – szer.…… ( na podsypce gr…, betonie C… gr … roboty 
ziemne itd.) ; wymiary prefabrykatów ……. 

m lub m2  

 
Roboty torowe  w miarę możliwości nie należy łączyć z robotami drogowymi.  
Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w zależności od ilości robót ująć w przedmiarach 
branżowych, których to odbudowa dotyczy lub opracować odrębny przedmiar na odbudowę nawierzchni, 
z określeniem których sieci dotyczą przedmiarowane roboty.  
 
9.4 CZĘŚĆ SANITARNA  
 

  SIEĆ WODOCIĄGOWA    

Lp RODZAJ ROBÓT  J.m. 
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ROZBIÓRKOWE 

1 Rozbiórka sieci wodociągowej  fi 125 w tym: 
- roboty ziemne 
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  
sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- zaślepienie i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  
- uwzględnić konieczność zdania do gestora sieci armatury wodociągowej i rurociągów  
- demontaż słupków i tabliczek lokalizacyjnych 

m 

2 Likwidacja  sieci wodociągowej  fi…... poprzez zamulenie; w tym 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
- niezbędne roboty przygotowawcze i montażowe do wykonania zamulenia  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  
sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- zaślepienie i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  
-uwzględnić demontaż armatury wodociągowej i zdanie do gestora sieci  
- demontaż słupków i tabliczek lokalizacyjnych 

m 

  SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
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3 Przyłącze  sieci wodociągowej  PE fi 32 (  PN16 SDR11) w tym: 
- roboty ziemne, 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych   
  sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- podłączenie do istniejącej. sieci wodociągowej lub nowobudowanej wraz z kształtkami   
  oraz odbiorem miejsca wpięcia przez MPWiK 
- uwzględnić montaż taśmy lokalizacyjnej  
- kształtki, zasuwy, nawiertki, obudowy do zasuw i nawiertek 
- wpięcie przyłącza wodociągowego do instalacji wewnątrz budynku w tym:  przejścia   
   przez ściany, fundamenty, posadzki, przejścia szczelne oraz rury osłonowe wraz z   
   manszetami i płozami, montaż niezbędnych kształtek zgodnych z wytycznymi MPWiK i    
   odtworzenia wewnętrznych posadzek,   
   (nazwy odcinków i ilość) 

m 

4 Dezynfekcje, próba szczelności ( nazwy odcinków i ilość) szt. 

5 Montaż skrzynek do zasuw, regulacja wysokościowa z zastosowaniem polimerowych 
podkładowych wraz z obetonowaniem jeżeli skrzynka będzie znajdować się w terenie 
zielonym 

szt. 

6 Montaż tabliczki lokalizacyjnej ( w tym słupka jeżeli nie ma na czym zawiesić)  szt. 

7 Przyłącze  sieci wodociągowej  PE fi .... (  PN.... SDR....) w tym: 
- roboty ziemne, 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu); podwieszenie i                                                                 
demontaż podwieszeń obcych  sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami 
towarzyszącymi 
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
(materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- uwzględnić montaż taśmy lokalizacyjnej  
- uwzględnić kształtki, elektromufy, mufy doczołowe, uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki 
zgodne z projektem i wytycznymi MPWiK 

m 

8 Dezynfekcje, próba szczelności ( nazwy odcinków i ilość) szt. 

9 Rura osłonowa  PE  fi…. w tym roboty ziemne z wywozem i utylizacją gruntu , zasypka , 
uwzględnić manszety i płozy dystansowe m 

  ARMATURA  WODOCIĄGOWA    
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10 Montaż węzła w1 w tym:  
 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych   
sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- podłączenie do istniejącego sieci wodociągowej lub nowobudowanej wraz z kształtkami 
oraz odbiorem miejsca wpięcia przez MPWiK 
- uwzględnić montaż taśmy lokalizacyjnej  
- uwzględnić kształtki, zasuwy, nawiertki, obudowy do zasuw i nawiertek, uszczelki, śruby,  
nakrętki, podkładki ( zgodne z projektem i wytycznymi MPWiK)  
- bloczki betonowe pod zasuwy  

kpl. 

11 Hydrant żeliwny naziemny fi . 80 mm z podwójnym zabezpieczeniem PN 10  w tym: kpl 

zasuwa żeliwna kołnierzowa DN-80-1szt 

  łuk kołnierzowy żeliwny ze stopką DN 80 – 1 szt. 
 FF żeliwna DN 80  
 skrzynka zasuwowa z płytą podkładową – 1 szt 

 obudowa zasuwy – 1 szt 
 obetonowanie hydrantu i skrzynki hydrantowej w terenie zielonym 
 podsypka i zasypka z zagęszczeniem+ odwodnienie wykopu 

 wykop otwarty + wywóz  utylizacją nadmiaru gruntu,                                                                           

 podsypka i zasypka z zagęszczeniem+ odwodnienie wykopu zabezpieczeniem  
12 Zestaw wodomierzowy ( 2 zawory kulowe+ konsola wodomierzowa galwanizowana z 

regulacją zabudowy + elementy montażowe zgodna z wytycznymi MPWIK Wrocław) 
szt. 

 
W przypadku robót wykonanych dla MPWIK - sposób agregacji robót należy przyjąć wg wytycznych 
MPWIK. 
W przypadku montażu  w terenach zielonych włazów, skrzynek wodociągowych, hydrantów nadziemnych 
należy dodać „zabezpieczenie poprzez obetonowanie ( np. beton C 16/20 ; wymiary 2,0x2,0x0,15 m)”. 
 

  KANALIZACJA DESZCZOWA    

Lp RODZAJ ROBÓT   J.m. 
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ROZBIÓRKOWE 

1 Rozbiórka kanału  KD DN200 w tym: 
- roboty ziemne 
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w      
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  

m 
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2 Demontaż studni betonowych  w tym: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
- niezbędne roboty przygotowawcze i montażowe do wykonania zamulenia zabezpieczenie 
wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w obrębie wykopów 
wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic demontażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
( materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  

szt lub kpl 

3 Rozbiórka przykanaliku  KD DN160/200 w tym: 
- roboty ziemne 
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w 
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
(materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  

m 

4 Likwidacja  kanału DN ( wpisać średnice) poprzez zamulenie w tym 
- roboty ziemne,  
- niezbędne roboty przygotowawcze i montażowe do wykonania zamulenia  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
( materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją ) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą 
siecią  

m 

5.  Demontaż studni betonowych poprzez zamulenie w tym: 
- roboty ziemne, 
- niezbędne roboty przygotowawcze i montażowe do wykonania zamulenia  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w 
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wywóz i utylizacja gruzu i gruntu  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
( materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  

szt lub kpl 

6  Demontaż włazów studziennych - zwrot do użytkownika sieci Jw. 
7  Demontaż kratki ściekowej - zwrot do użytkownika sieci Jw. 
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8 Rozbiórka studzienki wpustowej  w tym: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
- niezbędne roboty przygotowawcze i montażowe do wykonania zamulenia  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (szkic demontażu) 
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w 
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
( materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- zaślepienie (zgodnie z dokumentacją) i odbiór przez MPWiK miejsca rozłączenia z istniejącą siecią  

Jw. 

  MONTAŻ WPUSTÓW  

9 Dostawa i montaż studzienki ściekowej ulicznej z kręgów betonowych o średnicy nominalnej DN 
500 mm z betonu zgodnym z dokumentacją, osadnikiem 0,5 m, powyżej osadnika zamontowany 
elementem przyłączeniowy z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika, 
studnia posadowiona na podłożu betonowym, w poz. ująć: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu , zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i   
   demontaż podwieszeń obcych  sieci w obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami  
   towarzyszącymi 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
( materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- montaż syfonu  
- montaż kaskad wraz z kształtkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania  
 

Jw. 

10 Montaż wpustu jw. lecz bez osadnika  Jw. 
11 Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych z montażem kratki ściekowej z ewentualnym 

zastosowaniem polimerowych pierścieni wyrównawczych, polimerowymi adapterami kończącymi 
oraz montażem kosza wpustowego 

szt 

  PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW 

12 Budowa kanału kanalizacji deszczowej z rur np. PP SN8 DN/OD 160 mm, , niezbędnymi 
kształtkami,  wraz z wykonaniem połączeń, należy uwzględnić: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w  
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- podłączenie do ist. kanalizacji lub nowobudowanej wraz z kształtkami oraz odbiorem miejsca 
wpięcia przez MPWiK 

m 

13 Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr. nominalnej 160 mm 
wraz z niezbędnymi akcesoriami dla odcinka od wpięcia do WP1, WP2, WP3......WP xxx szt. 

  RUROCIĄG 
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14 Budowa kanału kanalizacji deszczowej z rurnp. PP SN8 DN/OD 300 mm, , niezbędnymi kształtkami,  
wraz z wykonaniem połączeń, należy uwzględnić: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w 
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- podłączenie do ist. kanalizacji lub nowobudowanej wraz z kształtkami oraz odbiorem miejsca 
wpięcia przez MPWiK 
- montaż kaskad wraz z kształtkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania  

m 

15 Próba wodna szczelności kanałów rurowych  i studzienek betonowych, żelbetowych/PVC/ PP/ PE/ 
GRP o śr.nominalnej XXX mm wraz z niezbędnymi akcesoriami dla odcinka S1-S2 
 Uwaga  - osobne pozycje dla każdego przelotu  

szt. 

  MONTAŻ STUDNI  

16 Dostawa i montaż studzienki ściekowej ulicznej z kręgów betonowych o średnicy nominalnej DN 
1000 mm z betonu zgodnym z dokumentacją,  studnia posadowiona na podłożu betonowym gr. 
XXX cm C8/10, w poz. ująć: 
- roboty ziemne, 
- wywóz i utylizacja gruzu/ gruntu ,  
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montażu)  
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaż podwieszeń obcych  sieci w 
obrębie wykopów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  
  (materiałem nadającym się do zagęszczenia z wykopu lub dowozu) 
- montaż syfonu  
- montaż kaskad wraz z kształtkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania                                                                        

szt lub kpl 

17 Regulacja wysokościowa studni  z montażem włazu z ewentualnym zastosowaniem polimerowych 
pierścieni wyrównawczych   szt 

  ROBOTY POZOSTAŁE  

18 Odwodnienie liniowe  - korpus i ruszt z żeliwa, zamknięcie śrubowe, kl. D400, na ławie betonowej 
C 16/20 (0,04m3/mb) w tym tyczenie, wykop+ wywóz z utylizacją,  zasypka montaż wg systemu 
producenta 

m 

19 Odwodnienie zwrotnic - roboty kompleksowe   - wg systemu producenta ( pozycja powinna 
znaleźć sięw branży  torowisko tramwajowej ) kpl 

20 Montaż trójnika siodłowego DN300/160 na budowanym kanale w tym roboty ziemne, kształtki kpl 
21 Rura ochronna bet. DN300 mm w tym  płozy dystansowe i manszety, roboty ziemne m 

 
 
9.5 SYGNALIZACJA ULICZNA  
 
1. Roboty posegregować w podziale na skrzyżowania. 
2. Sygnalizatory: w rozdziale na maszty i latarnie uliczne, w zależności od typu. 
3. MKT lub przebudowy KSU dla potrzeb sygnalizacji ująć w przedmiarze dotyczącym sygnalizacji lub w 
odrębnym  przedmiarze dla robót . 
4. Latarnia sygnałowa (kpl)-  latarnia wraz z elementami mocującymi (konsole, głowice) + podłączenie, 
sprawdzenie poprawności działania 
5. Maszt do latarni (kpl) – w tym  robot ziemne, fundament, maszt itd. 



  

34 

6. Linie kablowe, przepusty itp. – analogia do części elektroenergetyka  
 

9.6 MKT  i TELEKOMUNIKACJA 

1. Budowa 1mb  kanalizacji pierwotnej (w tym roboty pomiarowe , ziemne , podsypki, zasypki, wywozy 
gruntu z utylizacją,  zgrzewanie, taśma sygnalizacyjna, pomiary i badania wprowadzenie do studni, 
zaślepienie itd.). 

2. Wciąganie 1mb kanalizacji wtórnej  (ułożenie kanalizacji można również ująć  w cenie 1m wykonania 
kanalizacji.   

3. Budowa  1 kpl studni prefabrykowanej / murowanej ( w tym roboty pomiarowe,  ziemne z wywozem 
gruntu i utylizacją, odwodnieniem, ulepszenie podłoża, montaż  lub murowanie studni z izolacją 
ścian,  zasypka, zaślepienie otworów niewykorzystywanych , regulacja  i montaż  zwieńczenia, 
badania i pomiary. 

4. Wciąganie kabla  danego typu do kanalizacji z zapasem  niezależnie od wypełnienia kabli w kanalizacji  
–mb.  

5. Montaż złączy w mufie istniejącej   lub nowej – szt lub złącze.  
6. Pomiary w zależności od rodzaju kabla i umiejscowienia: pomiary tłumienności  odbicia wstecznego i 

złączek; tłumienności optycznej metodą transmisyjną; pomiary końcowe prądem stałym; inne – 
odcinek ( uwaga należy podać sumaryczną ilość odcinków tj. bez dodatków za kolejne zmierzone 
światłowody) 

 
9.7 ELEKTROENERGETYKA – SIECI NN, SN, oświetlenie  
 
1. Roboty posegregować wg rodzaju przebudowywanej/budowanej  sieci oraz w podziale na przedział 
czasowy budowy istniejącej sieci - o ile taki jest wymagany w OPZ.  
2. Transport elementów rozbieranych: kable, słupy, wysięgniki, oprawy itd. - ująć w cenie danej roboty 
demontażowej. 
3. Załadunek, wywóz i utylizację gruntu z wykopu -scalić w jedną pozycję . 
4. Wykopy (w tym przekopy próbne) 
5. Zarobienia kabla, palczatki,  podłączenia do sieci nn –należy ujmować w cenie układania kabli,  
6. Nie ujmować  odrębnych pozycji np. dopuszczenia do pracy na sieci Tauron, lub wyłączenie prądu- 
koszty takie winny być ujęte  w cenie jednostkowej  np. montażu/ demontażu kabli   
7. W przypadku montażu muf na kablach SN należy  jasno określać ilość muf na komplet w zależności od 
rodzaju kabla– np. dla kabli mufowanych 3x YHAKXS przyjmuje się:  1 komplet to  3 sztuki muf ; dla kabli  
mufowanych 1xYHAKXS-przyjmuje się: 1 komplet to 1 sztuka mufy. 
8. Nie ujmować gwarancji i licencji ponieważ są częścią kompletu zamontowanego urządzenia  
 
 

LP RODZAJ ROBÓT - Oświetlenie  JEDN. PRZED. 
/OBM. 

 Roboty nowe   
1.1 Kopanie rowów pod kable/ fundamenty o szerokości  … i głębokości,  w tym tyczenie m lub m3 
1.2 Załadunek, wywóz i utylizacja  gruntu z wykopu rowów i pod słupy m3 
1.3 Nasypanie warstwy piasku w rowie o łącznej gr. 20cm – szer. rowu 0,4m  lub 0,8m. 

Uwaga można rozdzielić na dwie pozycje : podsypka 10cm  i nadsypka 10cm  
m  

1.4 Układanie kabli w wykopie lub przepuście z oznakowaniem folią, oznakowanie 
kabla, podłączenia, zarobienia końcówek, montażem palczatek, roboty pomiarowe 
itp. 

m 

1.5 Układanie przepustu HDPE  fi… (SN8) w gotowym wykopie,  m 
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1.6 Przewierty lub przeciski* w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci 
przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej 
umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie 
rury osłonowej, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory, 
zasypanie i zagęszczenie, wywóz odpadów  i utylizacje; obecność gestora sieci na 
budowie. 
*w zależności czy jest to przewiert czy przecisk dobrać odpowiednio zakres robót.  

m 

1.7 Fundament  prefabrykat  zaizolowany o wymiarach … na ławie betonowej  C… o 
wymiarach…. 
 

szt 

1.8 Jw. lecz wykonywany na mokro (ilość zbrojenia  kg/m3) wraz z deskowaniem  szt 
1.9 Słupy oświetleniowe  z określeniem wielkości charakterystycznych  oraz 

oznakowaniem slupów w sposób ustalony z jednostką do której należy (należy 
uwzględnić malowanie słupów warstwą antygrafitti i montaż  tabliczek 
bezpiecznikowych  

szt  

1.10 Montaż wysięgników (z podaniem długości, kątów pochylenia) szt  
1.11 Montaż opraw z określonego typu z określeniem czy  ze sterownikiem  lub bez szt  
 Roboty demontażowe   
2.1 Demontaż kabli /przepustów – z wykonaniem robót ziemnych (wykop, zasypka), 

zwrot kabla do właściciela/ użytkownika ew. wywóz na składowisko, odłączenie, 
zgody na odłączenie + roboty pomiarowe geodezyjne z demontażu 

m 

2.2 Demontaż słupów wraz  z fundamentem szt 
2.3 Demontaż wysięgnika/ oprawy wraz z wywozem elementów do 

właściciela/użytkownika 
szt  

2.4 Załadunek, wywóz i utylizacja  gruntu / gruzu z wykopu pod słupy / fundament  m3 
2.5 Demontaż innych elementów stalowych , zwrot do właściciela/użytkownika  szt  
 Badania  
3.1 Badania linii w zależności od ilości żył obejmujące: ciągłość żył, próba napięciowa 

izolacji, pomiar  rezystancji  izolacji kabli/ przewodów itp. 
odcinek 

3.2 Pomiar rezystancji uziemienia  - tyle pomiarów ile uziemienia  pomiar  
3.3 Samoczynne wyłączanie zasilania – próba działania  punktu  świetlnego (np. 15 

opraw to 30 prób) Od oprawy do zabezpieczenia w słupie i od słupa do szafki  
próba  

3.4 Natężenie i luminancja – dla zakresu zgodnego z obliczeniami fotometrycznymi   komplet 
 Szafy oświetleniowe   
3.5 Szafa oświetleniowa typu … wraz z kompletnym wyposażeniem w tym roboty 

ziemne (wykop, zasypanie  części fundamentowej, fundament* , wywóz gruntu z 
utylizacja), podłączenia jeśli nie są ujęte w cenie kabli, pomiary kontrolne 

komplet 

*w przypadku samego fundamentu – roboty wykonać kompleksowo.  
 
9.8 TOROWISKO TRAMWAJOWE  
 

Lp RODZAJ ROBÓT  J.m. 

1 ROBOTY TOROWE  x 

1.1 Mata antywibracyjna torowa gr . 1,5 cm  m2 

1.2 Folia ochronna ułożona na matę  m2 

1.3 Pokrycie nawierzchni betonowej w osi szyn żywicą epoksydową   m 

1.4 

Układanie   toru z szyn 60R2 ( stal R260)  na odcinku prostym na  podbudowie 
betonowej  -szer . toru 1435mm w tym:                                                                                                                                     

km (t.poj) 
 - kotwienie  szyn do podbudowy - otwory  co 1,5m,   

 - wykonanie podlewu ciągłego/ punktowego - gr.2cm        
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 - montaż wkładek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc. na kleju 
poliuretanowym   
 - montaż poprzeczek torowych  o przekroju  podanym w dokumentacji  
projektowej w płaszczu  elastycznym  

1.5 

Układanie   toru z szyn 60R2 ( stal  utwardzana R340 GHT)  na łukach o promieniu 
o R <= 150m na podbudowie betonowej  -szer . toru 1435mm w tym:                                                                     
- montaż poprzeczek torowych  o przekroju  podanym w dokumentacji  
projektowej w płaszczu elastycznym                                                                                                                                                               
- gięcie szyn   

km (t.poj) 
 - kotwienie  szyn do podbudowy-  otwory co 75 cm,        

  - wykonanie podlewu ciągłego/ punktowego- gr 2cm                    

  - montaż wkładek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc na kleju 
poliuretanowym              

1.6 Układanie gotowego rozjazdu pojedynczego lewego (bez sterowania i mechanizmu 
napędowego)  na podbudowie betonowej w tym:   

kpl 
 - kotwienie  rozjazdu do podbudowy- otwory co 75 cm,     

 - wykonanie podlewu ciągłego/ punktowego- gr 2cm          
 - montaż wkładek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc na kleju 
poliuretanowym                                                                                                                                                                                                                                           

1.7 jw. lecz rozjazdu prawego  kpl 

1.8 Frezowanie podbudowy C30/37  gr 2 cm w miejscu montażu krzyżownic i zwrotnic  m2 

1.9 
Układanie gotowego rozjazdu pojedynczego lewego  na podbudowie betonowej ( 
Uwaga.  Układ  sterowania i  mechanizm napędowy  zwrotnicy najazdowej wg 
dokumentacji dotyczącej  trakcji)  

kpl 

1.10 jw. lecz rozjazdu prawego  kpl 

1.11 Montaż mechanizmu nastawczego  ręcznego  do zwrotnic zjazdowych kpl 

1.12 
Wypełnienie  spoin  między szyną a nawierzchnią masą zalewową  ( w tym 
oczyszczenie i zagruntowanie spoin)  

m 

1.13 Spawanie szyn termitowe  szt  spawów  

1.14 Wstępne szlifowanie korekcyjne  szyn z pomiarem falistości szyn  km (t.poj) 

1.15 
Wbudowanie smarownic do toru wraz z montażem  szafek - dotyczy elementów 
wyposażenia  nieuwzględnionych w przedmiarze dot. trakcji  

kpl  

1.16 
Defektoskopowa kontrola jakości wykonanych spoin termitowych UWAGI: 
wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin 

szt 

 
W części torowej ujmować  należy również przedstawiać odwodnienie zwrotnic. 
 
9.9 ZIELEŃ 
 

LP RODZAJ ROBÓT JEDN. PRZED. 
/OBM. 

1 NADZORY, MONITORINGI, CZYNNOŚCI WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ  UWAGI  
1.1 Monitoring drzew  i krzewów objętych zabezpieczeniem o którym mowa w 

zarządzeniu Prezydenta ; do 5 lat od momentu zakończenia robót.  
Ilość drzew lub 
komplet  
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1.2 Nadzór dendrologiczny z podaniem ilości miesięcy  kpl 
 

1.3 Nadzór  przyrodniczy z podaniem ilości miesięcy  Jw. 
1.4 Szacunek brakarski  kpl 

1.5 Przenoszenie stanowisk fauny i flory znajdujących się pod ochroną lub wynikających 
z decyzji DOŚU lub uwarunkowań przyrodniczych np. bluszcze, koziorogi dębosze 
itp. (jednostka uzależniona od rodzaju przenoszonego stanowiska) 

Czynności w 
ramach nadzoru 
przyrodniczego 

2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
2.1 Maty chroniące grunt przed zagęszczeniem  z określeniem rodzaju materiałów i  

wymiarów 
Uwaga - Pozycja może  być też podpozycją  zabezpieczenia SOD 

m2 

2.2 Drogi tymczasowe  chroniące  glebę wykonane ze ściółki  lub innych materiałów  z 
określeniem grubości w cm  
Uwaga - Pozycja może  być też podpozycją  zabezpieczenia SOD 

m2 

2.3 Wycinka drzew  lub usunięcie wraz z karczowaniem i utylizacją / wywozem  
materiału z wycinki–  podział w przedmiarze na klasy w zależności od średnicy pnia.  

szt 

2.4 Wycinka krzewów  wraz z karczowaniem i utylizacją materiału z wycinki  m2 
2.5 Załadunek z wywozem i utylizacją odpadów biodegradowalnych  - dotyczy 

pozostałości po wycince lub karczowaniu, ścince, które zalegają po przejęciu placu 
budowy (jednostka w zależności od zalegającego materiału) 

m3 lub m2  

2.6 Usuwanie ziemi z korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi- jeżeli nie występują w 
przedmiarach innych branż  – jednostka obmiaru zależna do zakresu koniecznych 
do wykonania robót, przy czym  w miarę możliwości   określić   orientacyjną grubość 
usunięcia ziemi lub średnią objętość/ na 1 drzewo 

m2; szt;  kpl 

2.7 Zdjęcie warstwy humusu  o gr…cm ( w tym badanie przydatności  ziemi do 
wykorzystania)– jeżeli nie ujęto w branży drogowej  

m2 lub m3 

2.8 Wywóz ziemi na odkład do późniejszego zastosowania  m3 
2.9 Wywóz ziemi wraz z utylizacją  m3 
2.10 Likwidacja powierzchni zielonych- jeżeli nie ujęto w branży drogowej lub innej 

wiodącej. 
m2 

2.11 Likwidacja zieleni inwazyjnej (rdestowce, barszcz Sosnowskiego) wraz opracowanie 
sposobu likwidacji zieleni oraz  konieczność wykonania robót przez firmę 
specjalistyczną.  

m2 

2.12 Zabezpieczenie  pojedynczych drzew (deskowanie) w podziale na średnice do 30 cm 
i powyżej– dotyczy tylko drzew, których nie można wygrodzić 

szt 

2.13 Zabezpieczenie drzew poprzez ogrodzenie stref SOD (określić w przedmiarze 
konstrukcję, w tym wysokość, długość)  

m 

3 PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH TERENÓW ZIELONYCH  
3.1 Roboty ziemne- związane z wykopem pod drzewo – przygotowanie dołów m3 
3.2 Załadunek, wywóz  i utylizacja   materiału z wykopu  m3 
3.3 Rozścielenie  humusu z zakupem / dostawą  m3 
3.4 Rozścielenie substratu z  zakupem / dostawą  m3 
3.5 Sadzenie drzew– wraz z palikowaniem zgodnym z PW, taśmami identyfikującymi 

zgodnie z wytycznymi ZZM, montażem arbotagów, zaprawianiem dołów,  warstwy 
drenażowe, kotwienie drzewa, dodaniem hydrożelu, mikoryzy , cięciem, itp.  Uwaga 
w przedmiarze należy podać ilości  zastosowanych  środków na 1 drzewo.  

szt  

3.6 Sadzenie krzewów, traw lub bylin wraz z zaprawą dołów/ przycięciem  - w opisie 
robót przedmiaru określić ilość nasadzeń na 1m2, powierzchnię każdej grupy – 
pozycje przedmiarowe dla każdej grupy  

szt 

3.7 Nasadzenia będące częścią  zielonych dachów, ekranów, przystanków – jeżeli 
elementy konstrukcyjne/ nośne zostały wykonane wcześniej (w jednostkach 
zależnie od rodzaju nasadzeń) 

szt lub m2 

3.8 Rozłożenie humusu pozyskanego na miejscu budowy (z określeniem grubości)  w 
podziale na  powierzchnie płaskie i skarpy oraz określeniem jakich  powierzchni 
dotyczy humusowanie: rabat (kwietnych i krzewów), trawnika czy drzew  

m3 lub m2 
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3.9 Jw. lecz humus z dowozu  m3 lub m2 

3.10 Zakładanie trawników- obsiew lub hydroobsiew w podziale na tereny płaskie i 
skarpy oraz określeniem czy zakres robót dotyczy samego  obsiewu czy obsiewu z 
humusowaniem (w tym przypadku określić gr. humusu)) 

m2 

3.11 Zakładanie łąk kwietnych  m2 
3.12 Ściółkowania rabat/lub innych powierzchni wskazanych w projekcie zrębkami z 

rozdrobnionych gałęzi pozyskanych z wycinki w ramach inwestycji (ściółka 
przekompostowna min 1 rok) o grubości …cm;   

m2 

3.13 Ściółkowanie jw. lecz przy zastosowaniu kory, zrębków itp  o grubości warstwy…cm 
(określić rodzaj drewna i frakcję)  

m2 

3.14 Powierzchnie pokryte żwirem danej frakcji  z określeniem grubości w-wy w cm lub 
otoczakiem (z określeniem wielkości)  

m2 

3.15 Powierzchnie separowane agrowłókniną o  danej gramaturze - w przypadku 
uwzględnienia zakładu z określeniem procentu zakładu 

m2 

3.16 Ekrany przeciwkorzeniowe z określeniem rodzaju materiału i wymiarów m 
3.17 System napowietrzania drzew  szt lub kpl 
3.18 System  nawadniania drzew  szt lub kpl  
3.19 System nawadniania rabat lub trawników – z określeniem powierzchni w m2  szt, kpl lub m 
3.20 Moduły antykompresyjne o grubości …cm – jeżeli nie ujęto w branży drogowej  m2 
3.21 Substrat  do wypełnienia modułów z określeniem proporcji  m3  
3.22 Geosyntetyki (nie dotyczy agrowłókniny) o danej gramaturze– w przypadku 

uwzględnienia zakładu z określeniem procentu zakładu 
m2  

3.23 Maty chroniące  przed solą, wiatrem itp. z określeniem podstawowych 
parametrów: rodzaj materiału, wymiary – montaż kompleksowy   

m lub m2  

3.24 Bielenie pni drzew – (ilość kpl/drzewo czyli – ilość koniecznego malowania/na 1 
drzewo; jest to zależne od wskazanego produktu (np.: standardowe wapno wymaga 
bielenia 2x w roku ale są również produkty trwałe np. biały płaszcz, którymi maluje 
się 1 raz na 3 lata 

kpl/ drzewo 

3.25 Zabezpieczenie roślin posadzonych na zimę – ochronne maty solne, agrowłóknina 
zabezpieczająca korony drzew itp. wynikające z uzgodnień z jednostkami miejskimi 
i wojewódzkimi (podać również ilość w mb lub m2) 

kpl/drzewo  

4 PRACE ZWIĄZANE PRZEWAŻNIE  Z  ISTNIEJĄCYMI TERENAMI ZIELENI  
4.1 Hyrożel – jeśli występuje jako osobna pozycja to w jednostkach obmiarowych czyli: 

dawka/drzewo np (1,0 kg/drzewo przy założeniu wymiany gruntu na 4m2) ; 
dawka/ krzew; dawka/ m2 trawnika (np. 40g/m2) zgodnie z wytycznymi 
producenta.  
 

szt drzewa 
szt krzewu  
m2 trawnika  

4.2 Kotwy do stabilizacji drzew zewnętrzne  – linowe, taśmowe inne szt lub kpl 
4.3 Mikoryza/kwasy humusowe/nawozy lub inne produkty/substancje mające na celu 

wzmocnienie istniejących drzew z określeniem w przedmiarze ilości dawkowania. 
 

kpl./drzewo 

4.4 Żwir do zaprawiania dołów  z określeniem powierzchni, grubość warstwy i frakcji m2 lub m3 
4.5 Worki do nawadniania drzew  o danej pojemności w litrach wraz  z montażem do 

palika/palików   
szt 

4.6 Paliki do worków do nawadniania o danej  długości i średnicy  szt 
4.7 Przesadzenie istniejącego drzewa z określeniem jakie czynności i niezbędne 

materiały zawarte są w tej pozycji  
szt 

4.8 Przycięcie istniejących drzew do skrajni  kpl dla całego 
zadania 

4.9 Przycięcie istniejących krzewów do skrajni  kpl dla całego 
zadania 

4.10 Przesadzenie istniejących krzewów  z określeniem jakie czynności i niezbędne 
materiały zawarte są w tej pozycji.  

szt   
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4.11 Badania istniejących drzew, typu: badanie statyki, badanie tomografem z 
opracowaniem wniosków i zaleceń– należy szczegółowo doprecyzować zakres i 
ilości do wykonania na 1 drzewo.  

kpl/drzewo 

4.12 Zabiegi pielęgnacyjne na istniejących drzewach do wykonania w trakcie realizacji 
inwestycji - należy szczegółowo doprecyzować zakres i ilości do wykonania na 1 
drzewo lub jako komplet dla całego zakresu inwestycji.  

kpl/ drzewo lub 
kpl dla całego 
zadania 

4.13 Czynności i materiały które przypisano do punktu „Prace związane z wykonaniem 
nowych terenów zielonych” a mogą występować również przy pracach związanych 
przy zieleni istniejącej i odwrotnie 

wg jednostek 
przypisanych do 
danej pozycji 

5 ZABUDOWA ZIELONEGO TOROWISKA 
5.1 Maty rozchodnikowe  m2 
5.2 Warstwa substratu  o określonej grubości  m2 
5.3 Geosyntetyki o danej gramaturze– w przypadku uwzględnienia zakładu z 

określeniem procentu zakładu 
m2 

5.4 Inne elementy (np.: systemy magazynujące wodę deszczową) zgodnie z założeniami 
projektowymi, opisana w sposób ułatwiający weryfikację czynności i materiałów  
 

kpl lub inna  

6 PIELĘGNACJA ZIELENI  NOWO PROJEKTOWANEJ I ISTNIEJĄCEJ  W OKRESIE GWARANCJI 
OKREŚLONEJ W UMOWIE  

6.1 Pielęgnację drzew, krzewów soliterowych – gwarancja  min 3 lata : obejmuje cięcia, 
nawożenie, podlewanie lub montaż i wymiany z uzupełnieniem worków 
rozsączających, wymiana palików umocnień, wymiana uszkodzonych drzew, 
mulczowanie , napowierzchnie / spulchnienie ziemi i inne czynności które mają 
wpływ na utrzymanie drzewa  

szt  drzewa  

6.2 Pielęgnacja pozostałych krzewów i roślin rabatowych – w podziale na krzewy, 
bliny, trawy itp. – gwarancja min. 3 lata  
 

m2 powierzchni 
danego 
nasadzenia  

6.3 Pielęgnację trawników – gwarancja min. 3 lata  Jw. 
6.4 Pielęgnację łąk kwietnych – gwarancja min 1 rok Jw. 
6.5 Pielęgnacja  maty rozchodnikowej – gwarancja min. 3 lata Jw.  
6.6 Pielęgnacja przesadzonych drzew ze  wskazaniem, czy w przypadku nie zachowania 

żywotności drzewa, należy wymienić  je na nowe – gwarancja min. 3 lata  
 

szt drzewa 

6.7 Pielęgnacja przesadzonych krzewów ze wskazaniem czy w przypadku nie 
zachowania żywotności krzewów  należy wymienić je na nowe w cenie. – gwarancja 
min. 3 lata  
 

w szt. lub m2  
krzewu 

Uwaga. Gwarancja może ulec zmianie w zależności od uzgodnienia ZZM lub danych określonych w OPZ.  
 
 
9.10 BŁĘKITNO – ZIELONA INFRASTRUKTURA  
Należy dążyć w miarę możliwości do wykonania jednego opracowania skupiającego poniższe elementy. 
Sposób scalenia robót powinien być jak najniższy, aby można było zweryfikować ilości przedmiarowe 
elementów/ konstrukcji : 

1. Muldy chłonne o określonej  grubości ( łącznie z geowłókniną, rurą itp.) (m2) 
2. Geokompozyt sorbujący wodę (m2)  
3. Ogród deszczowy (kpl lub m2) 
4. Wpustka uliczna (jw.) 
5. Konstrukcja magazynująca wodę wokół drzew (jw.) 
6. Zielony dach (jw.) 
7. Powierzchnia przepuszczalna(żwirowa, trawiasta, ażurowa) (m2) 
8. Obiekt hydrofitowy (jw.) 
9. Powierzchniowy zbiornik infiltracyjny (m3 pojemności czynnej; m3; komplet ) 
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10.  Rów infiltracyjny (m; m3) 
11. Suchy zbiornik retencyjny (m3; m2;  kpl) 
12. Zbiornik odparowujący ( jak zbiornik infiltracyjny) 
13. Powierzchniowy zbiornik retencyjny (jw.) 
14.  Podziemny zbiornik retencyjny (jw.) 
15. Korytko filtracyjne (m; m2)  
16. Studnia chłonna (szt; kpl; m3 
17. Skrzynki retencyjno – rozsączające (m2; m3; kpl) 
18. Komora drenażowa (jw.) 
19. Zbiorniki na wodę opadową (kpl; m3) 
20. Elementy wynikające z decyzji DOŚU: budki dla jeżyków, zimowiska dla żab, płotki dla płazów, 

elementy przepustów  dla zwierząt – (szt; kpl)  
21. Zieleń opisana powyżej w odrębnym punkcie.  

 
9.11 TRAKCJA  
 

LP RODZAJ ROBÓT JEDN. PRZED. 
/OBM. 

1 TRAKCJA TRAMWAJOWA  
1.1  Linie kablowe, przepusty, uziemienie, badania , przewierty/przeciski  - analogia do  

oświetlenia 
Patrz część 
elektryczna  

1.2 Fundamenty prefabrykowane – w tym roboty, pomiarowe  roboty ziemne , 
umocnienia podłoża, zasypki , izolacja itp.  

kpl 

1.3 Fundamenty wykonywane ma mokro – roboty jw. + betonowanie, zbrojenie, 
deskowanie,  kotwienie 

kpl 

1.4 Słupy z podziałem na typy – w tym oznakowanie słupa, malowanie,  szt  
1.5 Sieć trakcyjna  napowietrzna ( do przedmiaru załączyć tabelę montażową  i rysunku 

pomocniczego w podziale  na sekcje) w tym: 
- montaże linek jezdnych/ nośnych z określeniem typu  
- łączniki , uchwyty, wieszaki, elementy wyrównujące  
-czynności przewieszenia, podwieszenia, zaciskania, zarabiania, podpięcie, 
odpięcia, obejścia.   
- izolatory ( jeżeli nie są to sekcyjne)  
- konstrukcje pod podwieszenia sieci, wsporniki , konsole, zderzaki  
-tabliczki informacyjne  
-regulacja  pomontażowa sieci   
- wyłączenia  zasilania  na czas robót  na poszczególnych sekcjach lub całkowicie – 
jeżeli nie przewiduje się demontażu sieci 

km 
pojedynczego 
lub podwójnego 
toru  

1.6 Odciąg słupa  w tym: blok, głowica ,linka, roboty ziemne , deskowania, zbrojenia, 
kotwienie, łączniki inne elementy do kotwienia 

kpl 

1.7 Urządzenie do naprężania sieci w tym: prowadnica do ciężarów naprężających, 
cięgna linowe lub łańcuchowe, rolki lub krążki stałe i ruchome, bęben  uchwyty i 
wsporniki do kotwień, ciężary  do naprężeń, dźwignia urządzenia naprężającego, 
blokady naprężacza, uchwyty rolkowe i inne elementy wynikające z konstrukcji i 
działania urządzenia, podczepienie lin nośnych, naciąg, zabezpieczenia na 
wypadek zerwania liny   
 

Jw. 

1.8 Skrzynki napędowe  lub odłączniki  w tym : wyposażenie , podłączenie i montaż, 
elementy mocujące, rury ochronne, kotwy itp. 
 

Jw. 

1.9 Izolatory sekcyjne Jw. 
1.9 Punkt odgromowy   z podaniem lokalizacji i numeru  Jw. 
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1.10 Punkt  zasilający z podaniem lokalizacji i numeru Jw. 

1.11 Punkt powrotny z podaniem lokalizacji   Jw. 

1.12 Zwrotnica  ręczna  Jw. 

1.13 Zwrotnica mechaniczna dwukierunkowa w tym: skrzynia ziemna automatu 
zwrotnicy kompletna z wyposażeniem, montaż, sprawdzenie działania   
 

Jw. 

1.14 Szafa sterownika zwrotnicy (ogrzewanie i sterowanie)- montaż szafy z 
wyposażeniem i podłączenie do zasilania i do zwrotnicy, oznaczenie szafy przy 
pomocy znaku informacyjnego, roboty ziemne  

Jw. 

1.15 Studnia kablowa– wykopy z odwozem gruntu na składowisko i utylizacja, 
odwodnienie, podłoże –umocnienie, studnia + zwieńczenie, montaż, uszczelnienie 
otworów, obróbka nawierzchni w obrębie włazów  
 

Jw. 

1.16 Grzałka zwrotnicy  kpl / zwrotnice 
1.17 Skrzynki napędowe  lub odłączniki  w tym : wyposażenie , podłączenie i montaż, 

elementy mocujące, rury ochronne, kotwy itp. 
 

kpl  

1.18 Uszynienie : montaż uszynienia z określeniem długości łączników. Roboty związane 
z ułożeniem kabli – analogia jak w przypadku oświetlenia.  

kpl  

1.19 Pomontażowa regulacja * -  osobna pozycja dotyczy tylko sieci  istniejącej ; dla sieci 
nowej ująć w cenie wykonania sieci trakcyjnej.  

kpl 

1.20 Demontaż sieci wraz ze zwrotem elementów demontowanych do Właściciela ( jeżeli 
nie przewiduje się budowy nowego odcinka to w kosztach ująć c 

Jw. 

1.21 Demontaż slupów wraz ze zwrotem elementów demontowanych do Właściciela Jw. 
1.22 Wywóz gruzu z rozbiórki + utylizacja  m3 

2 Badania  
2.1 Pomiar odgromników zaworowych lub wydmuchowych  kpl 
2.2 Pomiar rozłącznika  Jw. 
2.3 Pomiar uszynienia Jw. 

2.4 Pomiar rezystancji izolacji sieci trakcyjnej Jw. 

2.5 Pomiar rezystancji kabli Jw. 

2.6 Pomiar wysokości zawieszenia sieci Jw. 
 
W przypadku braku pozycji rozliczeniowej  w tabeli jw. – należy wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego lub przyjąć 
pozycje na zasadzie analogii.  Scalenie robót  musi obejmować wszystkie czynności i materiały niezbędne do 
wykonania  kompleksowo robót głównych, w sposób umożliwiający odbiór zamontowanego elementu.  
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Numer  wydania  
Data  

Opis zmiany  

V03  18.10.2024 Utworzenie  dokumentu  
V04 26.06.2025 Zmiany w zakresie WWIORB – 

dostosowanie zapisów do WT 
Włączenie obsługi  geodezyjnej do 
kosztów ogólnych.   
Korekty redakcyjne. 

  
  
  

 
 
 
  
Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. zo.o  
Pytania można kierować do: specjalisty ds. technicznych: agnieszka.husarz@wi.wroc.pl 
 
 
 
 


