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Nr postępowania:  SA.270.1.2024 
 
Dotyczy: „Budowa pomostu widokowego w Ośrodku Edukacji Historyczno –Przyrodniczej 

„Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo w Gierłoży. 

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na 

pytanie zadane w dniu  25.03.2024 r.    

 

Pytanie:  

Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji ze względu na zapisy w umowie 

o konieczności uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie przez Wykonawcę. Zgodnie z 

terminami urzędowymi na sam proces Pozwolenia na Użytkowanie potrzeba od 2 do 3 m-

cy od zakończenia prac : 

- uzyskanie zatwierdzonej mapy z inwentaryzacji powykonawczej z zasobu to okres 

średnio ok 4 tygodni 

- następnie 14 dni powiadomienie Powiatowego oddziału Straży Pożarnej oraz Sanepidu 

(14 dni w 

przypadku tzw. "milczącej zgody") 

- następnie zawiadomienie PINB i oczekiwanie na wyznaczenie terminu odbioru 

(ustawowo ok 21 dni) 

 

Odpowiedź: 

 Zmawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia. 
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