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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: pytan do Specyfikacji warunkéw zamdwienia w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia  publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji pn.: ,Budowa obiektu mostowego na rzece
Rudce”

Z uwagi na pytania do SWZ, ktére wptyneto do Zamawiajacego dnia 16 maja 2023 r.,
Zamawiajacy udziela odpowiedzi o nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1.

Inwestycje takie jak przedmiot niniejszego zamoéwienia (podobne zakresowo i kosztowo)
wykonuje si¢ z reguty w terminie o wiele krétszym niz podany przez Zamawiajacego termin
18 miesiecy od podpisania umowy. Prosimy o wyjasnienie, czym jest podyktowany tak diugi
okres na wykonanie zadania? Czy Zamawiajacy posiada wszystkie uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia robot budowlanych a takze ma zapewnione finansowanie
inwestycji ?

Odpowiedz 1.

Tego typu inwestycje Zamawiajacy realizuje po raz pierwszy dlatego zalozono, ze przyjety
okres do 18 miesiecy bedzie okresem bezpiecznym dla Wykonawcy. Okres do 18 miesigcy
liczony od  czasu  podpisania umowy nie jest okresem  sztywnym.
Zamawiajacy posiada pozwolenie wodnoprawne na realizacj¢ zadania. Jest na etapie
uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy ma zapewnienie finasowania inwestycji.

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie, Ze nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrany Wykonawca rozpoczat
roboty budowlane niezwlocznie po podpisaniu umowy oraz zakonczyl je (a Zamawiajgcy
dokonat odbioru koncowego oraz catkowitego rozliczenia) w terminie krétszym niz okreslony
w umowie termin 18 miesigcy.

Odpowiedz 2.
Zamawiajacy nie widzi przeciwskazan co do skrdcenia terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 3.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie miesigczne.

Odpowiedz 3.
Poniewaz przedmiot zamoéwienia jest dofinansowany z Programu Rzadowego Funduszu

Polski Fad: Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie udzial srodkéw wiasnych
Zamawiajgcego wynosi wysokosci 5 %, wynagrodzenia brutto zaoferowanego przez
Wykonawce, natomiast pozostala kwota dofinansowania pochodzi z przywolanego wyzej
Programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad, jednak kwocie nie wickszej niz wynikajgce;
z Promesy, szczegdtowe zasady finansowania zadania zostaty okreslone w Zalgczniku nr 5 do
SWZ — projekcie umowy, a doktadniej w jej § 16.
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Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbgednych do prowadzenia prac
budowlanych, ktére zachowujg wazno$¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki
w tym zakresie w zaden sposob nie obcigzag Wykonawcy.

Odpowiedz 4.
Zamawiajacy posiada pozwolenie wodnoprawne na realizacj¢ zadania. Jest na etapie
uzyskania pozwolenia na budowe (po stronie Zamawiajacego).

Pytanie nr 5.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit kompletna dokumentacje projektowg i
ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposdb nie bgda obciazaly Wykonawcy robot.

Odpowiedz 5.
Udostepniona dokumentacja projektowa jest kompletna.

Pytanie nr 6.
Czy nalezy wykona¢ prébne obciazenie pali fundamentowych. Jesli tak, prosimy o podanie
rodzaju prébnego obcigzenia oraz ilosci.

Odpowiedz 6.

Prébne obciazenie pali nalezy zastosowal wylacznie, gdy obserwacje podczas procesu
wykonywania wskazujg, ze zachowanie pala odbiega znacznie i niekorzystnie od zachowania
przewidywanego na podstawie badan terenowych albo doswiadczen, a dodatkowe badania
podloza nie wyjasniaja powoddw tego odchylenia

Pytanie nr 7.

Prosimy o wskazanie powodow, dla ktorych nalezy pograza¢ Scianki szczelne metodg
weiskania. Jest to technologia o wiele drozsza od wibrowania $cianek. Wciskanie stosuje sig
w poblizu istniejgcych budowli, sieci, toréw itp. aby nie uszkodzi¢ elementéw ich konstruke;ji.
W przypadku niniejszej inwestycji takie przestanki nie zachodza. Czy Zamawiajgcy wyrazi
zgode, aby jednak $cianki szczelne pograza¢ metodg wibrowania?

Odpowiedz 7.

Wynika to z faktu wystepowania gruntéw stabonosnych. Whbijanie $cianek mogloby
doprowadzi¢ do ich uplastycznienia.

Pytanie nr 8.
Prosimy o potwierdzenie, ze w poblizu istniejacego mostu nie nalezy zapewnia¢ utrzymania
ruchu samochodowego poprzez budowe np. mostu tymczasowego lub kiadki tymczasowe;.

Odpowiedz 8.

Z uwagi na zty stan techniczny obiektu mostowego, odcinek drogi jest obecnie wylaczony
z ruchu pojazdéw. Przy wjazdach na droge zostaty ustawione znaki B-1 "zakaz ruchu w obu
kierunkach", z tego wzgledu ze strony Zamawiajacego brak potrzeby budowy np. mostu
tymczasowego lub wktadki tymczasowe;.
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Pytanie nr 9.
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres inwestycji nie wchodzi zaprojektowanie i wdrozenie
tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz 9.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektu mostowego, odcinek drogi jest obecnie wylaczony
z ruchu pojazdu. Przy wjazdach na droge zostaty ustawione znaki B-1 "zakaz ruchu w obu
kierunkach", dlatego zakres inwestycji nie obejmuje zaprojektowanie i wdrozenie
tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 10.

Zgodnie z SWZ pkt. XX.19, do kosztorysu ofertowego uproszczonego nalezy zalgczy¢
zestawienie materiatéw i sprzetu (ilo$ciowo — wartosciowe z cenami jednostkowymi).
Prosimy o odejécie od tego wymogu. Kosztorys ofertowy w przypadku rozliczenia
ryczaltowego ma funkcje pogladowa, pomocnicza. Wynagrodzenie ryczattowe jest
niezmienne przez okres trwania zaméOwienia. Przedstawianie zestawienia materiatow 1 sprzgtu
na etapie skladania ofert jest wg Wykonawcy wymogiem wygoérowanym i nie ma
uzasadnienia, aby wszyscy Wykonawcy na tym etapie przygotowywali kosztorysy w takiej
formie. Zamawiajacy moze poprosi¢ tylko wybranego Wykonawce, z ktorym bedzie
zamierzal podpisywaé umowe, o zataczenie kosztorysu z zestawieniami RMS.

Odpowiedz 10.

Zgodnie z pkt. XX.19 SWZ zalaczenie do kosztorysu zestawienia sprzetu i materialow
(ilosciowo — warto$ciowego z cenami jednostkowymi) jest zaleceniem, a nie wymogiem.
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