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Załącznik Nr 2 do SWZ – aktualizacja z dn. 10.07.2024 r. 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: IN.271.18.2024.KB) 

 

 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

dnia ............................... r. w ………………………………., 

pomiędzy:  

Gminą  Międzyrzec Podlaski  
z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 
537-25-55-524, REGON: 030237428 
zwaną w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym” 
kto rą reprezentuje:  
………………………………. – …………………………………….. 
przy kontrasygnacie  
………………………………. – …………………………………….. 
a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON 

…………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęc  uz ytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego 

zakres określono w § 1 umowy; 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane  

w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów 

Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym 

miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych 

ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą RM; 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona 

uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia  

26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy 

tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych 

promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach 

internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz BGK 

(www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty 

nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK 

zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw; 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje 

i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy 

dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy; 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy; 

k) udział własny – udział własny zamawiającego przeznaczony na realizację Inwestycji  

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiący kwotę  

42.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 12.07.2023 r.; 

http://www.bgk.pl/
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l) wkład własny – kwota stanowiąca sumę udziału własnego oraz kwoty przekraczającej 

łączną kwotę przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie 

z Programu Polski Ład;  

m) Aktywny Maluch – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Aktywny Maluch” 2022–2029 (poprzednia nazwa: MALUCH+ 2022-2029, o którym mowa 

w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, jak i w Krajowym Planie 

Odbudowy i Zwiększania Odporności). 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

1) w związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 12.07.2023 r. Gmina Międzyrzec Podlaski 

uzyskała w dniu 20.09.2023 r. do kwoty 2.000.000,00 zł Wstępną Promesę  

Nr Edycja6PGR/2023/667/PolskiLad, z wkładem własnym 42.000,00 zł, na realizację 

inwestycji „Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Jelnicy na Gminne 

Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu”; 

2) ubiega się o współfinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, w ramach którego zostanie dofinansowane 

utworzenie 40 nowych miejsc w zakresie dotyczącym inwestycji pn. „Gminny Żłobek 

w Jelnicy”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK; 

c) Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch  

2022-2029. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 godzą 

się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 

dokumentach wskazanych w ust. 3. 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie 

będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

„ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZ.P. W JELNICY NA GMINNE PRZEDSZKOLE 

 I ŻŁOBEK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu działki o nr 

ewidencyjnym 415, obręb Jelnica, gm. Międzyrzec Podlaski wraz z rozbudową, przebudową 

ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku szkoły na żłobek  

i przedszkole.  

Realizacja obejmuje przystosowanie wydzielonej części pomieszczeń parteru oraz całego 

rzutu piętra (północne skrzydło) wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, na urządzenie 

2-óch oddziałów żłobka na parterze oraz 4-ech oddziałów przedszkola na piętrze, 

wydzielonych pożarowo od pozostałej części budynku (sali gimnastycznej).  

Zagospodarowanie działki, o powierzchni 7.800,00 m2, obejmuje powierzchnię 

projektowanej przebudowy wraz z rozbudową: ok. 694 m2 (w tym zabudowa istniejąca  

ok. 610 m2).   

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem niepodpiwniczonym, o dwóch 

kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieużytkowym, przekrytym dachem 

czterospadowym. Obiekt o konstrukcji murowanej, stropach prefabrykowanych z płyt 

żelbetowych, konstrukcji dachu płatwiowo-kleszczowej, krytej blachą, elewacji 

nieocieplonej, wykończonej tynkiem cementowo-wapiennym z ocieplonym stropem nad 

ostatnią kondygnacją. 

Projektowane parametry 2-kondygnacyjnego budynku: 

 wysokość budynku przy najniżej położonym wejściu: ok. 9,90 m; 

 szerokość elewacji frontowej (w zakresie opracowania): ok. 44,26 m; 

 kubatura: ok. 3.172,24 m3; 

 powierzchnia użytkowa:  ok. 1.057,01 m2 

Przedmiotem zamo wienia obejmuje roboty budowlane polegające m.in. na: 

 rozbudowie budynku o nowe pomieszczenia w obrębie elewacji frontowej; 

 wykonaniu nowej więźby dachowej wraz z pokryciem; 

 dostosowaniu układu funkcjonalnego wnętrz do nowego przeznaczenia (w tym  

z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych); 

 regulacji parametrów schodów wewnętrznych; 

 przebudowie otworów okiennych i drzwiowych, wraz z montażem nowych stolarek; 

 wykonaniu nowych posadzek; 

 wykończeniu pomieszczeń; 

 wykonaniu elewacji wraz z dociepleniem budynku; 
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 wykonaniu nowoprojektowanych instalacji: elektrycznej i teletechnicznej, c.w.u.,  

wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz modernizacji 

instalacji c.o.; 

 niwelacji barier architektonicznych w obrębie terenu i wewnątrz budynku (m.in. 

podest wejściowy wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych); 

 wykonaniu schodów zewnętrznych ewakuacyjnych z piętra; 

 zagospodarowaniu terenu (w tym schody terenowe, utwardzenia, zagospodarowanie 

terenu, ogrodzenie, itp.); 

 wykonaniu placu zabaw; 

 realizacji innych prac koniecznych, w tym montaż platformy schodowej oraz 

wykonanie innych elementów usprawniających użytkowanie obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  

w ust. 2, określa: 

1) specyfikacja warunko w zamo wienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2) dokumentacja projektowa, , stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, w tym:  

a) Projekt Budowlany: Projekt Zagospodarowania Terenu; 
b) Projekt Budowlany: Projekt Architektoniczno-Budowlany; 
c) Projekt Techniczny: Architektura; 
d) Projekt Techniczny: Konstrukcja; 
e) Projekt Techniczny: Branża Elektryczna; 
f) Projekt Techniczny: Branża Sanitarna; 
g) Dokumentacja Projektowa budowy placu zabaw; 
h) Wytyczne realizacyjne uzupełniające: Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 
i) Wizualizacje 

z zastrzez eniem, pkt. 4.4. SWZ; 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

stanowiące załącznik nr 3 do umowy: 

a) STWiORB: Roboty budowlane; 
b) STWiORB: Branża elektryczna; 
c) STWiORB: Część sanitarna; 

4) przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do umowy (z zastrzeżeniem  

ust. 5-6): 

a) Przedmiar: Roboty ogólnobudowlane; 
b) Przedmiar: Branża elektryczna; 
c) Przedmiar: Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, węzeł 

cieplny; 
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d) Przedmiar: branża sanitarna – instalacja wentylacji; 
e) Przedmiar: plac zabaw, ogrodzenie i tereny zewnętrzne; 

5) złoz ona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 

6) kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 6 do umowy. 

7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o kto rym mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 lit. b) z uwzględnieniem wyjaśnień 

udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapisów  

pkt 4.4 SWZ, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t budowlanych (STWiORB), 

3) przedmiary robo t, z zastrzez eniem ust. 5 i 6. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 lit. b) umowy oraz 

w STWIORB.  

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj 

robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB 

– wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich 

zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty  

w przedmiarze robót.  

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej.  

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 

11. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane: 

1) obejmujące okres rozliczeniowy nr 1 o wartos ci stanowiącej sumę kwoty wskazanej  

w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) i kwoty odpowiadającej maksymalnie 50 % wartos ci kwoty 

wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy, 
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2) obejmujące okres rozliczeniowy nr 2, zrealizowany do kon ca 2024 r., o wartos ci 

stanowiącej minimum 45 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, 

3) obejmujące okres rozliczeniowy nr 3 o wartos ci stanowiącej ro z nicę pomiędzy kwotą 

wskazaną w § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy a wartos cią okresu rozliczeniowego nr 2; 

4) obejmujące okres rozliczeniowy nr 4 o wartos ci wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 3) umowy; 

5) obejmujące okres rozliczeniowy nr 5 o wartos ci stanowiącej ro z nicę pomiędzy sumą 

kwot wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz lit b) umowy a wartos cią okresu 

rozliczeniowego nr 1.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonac  całos c  przedmiotu zamo wienia w terminie 

13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczego lnych elemento w robo t składających się na przedmiot 

zamo wienia strony okres lą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto rym mowa  

w ust. 4.  

3. Za termin wykonania całos ci zamo wienia uznaje się dzien  podpisania protokołu odbioru 

kon cowego, o kto rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, kto ry zostanie podpisany po 

uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uz ytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia 

na uz ytkowanie złoz y Wykonawca w imieniu Zamawiającego). 

4. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy określający daty 

wykonania poszczególnych etapów prac. 

Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych okresów rozliczeniowych 

wskazanych w § 5 umowy,  

2) wartość robót przewidzianych w każdym okresie rozliczeniowym wskazanym  

w § 5 umowy, 

3) zakres robót do wykonania w każdym okresie rozliczeniowym wskazanym  

w § 5 umowy; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4. 

5. Harmonogram, o kto rym mowa w ust. 4, musi uzyskac  pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na pis mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu 
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w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłoz enia harmonogramu przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest związany uwagami i zastrzez eniami Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzez en , o kto rych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan  

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, z e obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzez enia 

Zamawiającego, o kto rych mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub 

Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony  

harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

9. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 
 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za nalez yte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto, plus nalez ny podatek VAT ……%, w 

wysokos ci ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... 

złotych …/100), w tym: 

1) W zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład: 

a) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji wskazane w promesie 

wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści 

dwa tysiące złotych 0/100); 

b) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych 00/100); 

2) W zakresie Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny 

Maluch” 2022-2029: ………………………. zł (słownie: …………….). 

3) Inne źródła finansowania: kwota stanowiąca wkład własny zamawiającego lub 

pozyskana z innych z ro deł, przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy  

w częs ci przekraczającej łączną kwotę Przewidywanej wartos ci inwestycji wskazanej 
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we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład oraz Programu „Aktywny 

Maluch”: ……………………….4 zł (słownie: …………….). 

2. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z nalez ytą starannos cią wszelkich robo t 

budowlanych, dostaw i czynnos ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, 

w tym pokrycia koszto w czynnos ci Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami 

okres lonymi w § 10 umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moz e 

byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o kto rym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku koniecznos ci zaniechania lub niewykonania częs ci umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, z e wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu o wartos c  prac niewykonanych. Zgodnie z  wymogami art. 433 

pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, z e minimalna wielkos c  s wiadczenia będzie nie 

mniejsza niz  60 % wynagrodzenia, o kto rym mowa w ust. 1 § 3 Umowy. 

5. Strony przewidują moz liwos c  zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową na zasadach okres lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamo wien  

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej 

i STWIORB a nieujęte w przedmiarze, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia.  

6. Wykonawca nie moz e wykonywac  prac nieobjętych Dokumentacją projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Wykonawca złoz ył Zamawiającemu kosztorysy (np. sporządzone metodą uproszczoną) 

wskazujące sposo b wyliczenia ceny ofertowej robo t budowlanych z podziałem na branz e 

i zakres rzeczowy zamo wienia, z wyszczego lnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składniko w ceno-two rczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pos rednie w % od R i S; 

Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o kto rym mowa w ust. 7, będzie słuz ył do obliczenia nalez nego  

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego lnos ci w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania częs ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robo t nieujętych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB - zgodnie z ust. 5,  

4) wykonania robo t zamiennych, 

5) ustalenia wartos ci robo t  rozliczanych fakturą częs ciową. 

 
4  Ro z nica kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz sumy kwot: Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z 

Programu Polski Ład  oraz przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu :Aktywny Maluch” . 
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9. Kosztorys, o kto rym mowa w ust. 7, wskazuje sposo b kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamo wienia branz e). 

10. W przypadku, gdyby ceny robo t dodatkowych okres lonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o kto rym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwiązywac  będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,  

o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 % średniej 

ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 % średniej ceny 

z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 

kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane będą 

w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne  

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić  

w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
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dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązko w Zamawiającego nalez y: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB,   

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamo wienia - w terminie uzgodnionym przez strony,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo t budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamo wienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioro w przedmiotu umowy (odbiory częs ciowe i odbio r kon cowy) oraz 

zapłata umo wionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y: 

1) wykonanie robo t zgodnie ze specyfikacją warunko w zamo wienia, dokumentacją 

projektową i STWIORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczen stwa;  

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo t subsydiarnych, kto re 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robo t objętych dokumentacją 

projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej 

i STWIORB; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o kto rym mowa  

w ust. 1 pkt 2; 

4) uz ytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robo t 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczego lnos ci wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo t budowlanych oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowos c  oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzo r i przestrzeganie przepiso w bhp oraz przepiso w przeciwpoz arowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych w dokumentacji projektowej i STWiORB wadach; 

b) wszelkich okolicznos ciach ujawnionych w toku robo t, kto re mogą miec  wpływ na 

terminową i zgodną z Dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamo wienia; 
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7) biez ące informowanie Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t dodatkowych 

lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos ci ich 

wykonania; 

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobo r energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazan  licznika; 

b) pobo r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazan  licznika; 

9) pokrycie koszto w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy; 

10) naprawa uszkodzen  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpos rednim sąsiedztwie placu budowy, za kto re odpowiedzialnos c  

ponosi Wykonawca; 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy; 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robo t; 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po z niejszym niz  termin 

odbioru kon cowego wykonanych robo t; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakon czeniu robo t budowlanych, elemento w 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamo wienia do stanu sprzed rozpoczęcia robo t 

budowlanych; 

15) składowanie zdemontowanych urządzen  i materiało w w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiało w i urządzen  w sposo b niezagraz ający z yciu 

i zdrowiu pracowniko w oraz oso b trzecich; 

17) zgłaszanie wykonanych robo t do odbioru/odbioro w; 

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiało w i urządzen , przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiało w i urządzen  

ro wnowaz nych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem; 

19) wykonywanie dodatkowych badan  materiało w lub robo t budzących wątpliwos ci 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakos ci; 

20) dostarczenie s wiadectw, aprobat technicznych, certyfikato w i atesto w na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes li będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamo wienia; 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

23) przygotowanie dokumento w do odbioro w częs ciowych oraz odbioru kon cowego; 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo t oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji; 
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25) prowadzenie prac budowlanych ze szczego lną ostroz nos cią, zachowaniem przepiso w 

BHP oraz przepiso w przeciwpoz arowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

26) uporządkowanie placu budowy kaz dego dnia po zakon czeniu robo t; 

27) utrzymanie w nalez ytej sprawnos ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takz e 

w trakcie prowadzenia robo t – zabezpieczenie i uniemoz liwienie dostępu na plac 

budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagroz enia; 

28) przekazanie przedmiotu zamo wienia Zamawiającemu po wykonaniu robo t 

budowlanych; 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany oraz pos wiadczonej za 

zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem 

są roboty budowlane i jej zmian; 

30) przedkładanie Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 

zawartych umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy lub usługi oraz 

ich zmian; 

31) uwzględnianie przy realizacji przedmiotu umowy wytycznych Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru; 

32) kompletowanie i przedstawianie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 

dokumento w, a w szczego lnos ci: protokoło w badan  i sprawdzen , protokoło w pomiaro w, 

protokoło w odbioro w technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej, 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumento w pokontrolnych;  

33) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnien  pozwolen , 

zezwolen , decyzji i zgo d niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciąz ają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami  

i sztuką budowlaną; 

34) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o działaniach, 

kto rych podjęcie moz e spowodowac  utrudnienia dla społecznos ci lokalnej, takich jak: 

przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dro g, wodociągo w, kanalizacji, elektrycznos ci, 

gazu lub innych medio w uz ytecznos ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne, itp.; 

35) przeprowadzenie n/w czynnos ci umoz liwiających uz ytkowanie obiektu: 
− wystąpienie w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenie na uz ytkowanie;  
− uzyskanie w imieniu Zamawiającego nalez ytych pozwolen , opinii, dopuszczen , 

itp., np. z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie zamontowanych urządzen  

(o ile dotyczy); 
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− przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich procedur odbiorowych 

(wraz ze złoz eniem zawiadomien , wniosko w i niezbędnych dokumento w)  

z Instytucjami Pan stwowej Straz y Poz arnej, Pan stwowej Inspekcji Sanitarnej  

i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sfinalizowanych uzyskaniem 

nieprawomocnej decyzji na uz ytkowanie obiektu; 
oraz poniesienia koszto w z tym związanych. 

36) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakon czeniu robo t 

budowanych w terminie wspo lnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora 

Nadzoru (jez eli został ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do 

terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego 

do przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca jest wytwo rcą odpado w w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo wienia ma obowiązek w pierwszej 

kolejnos ci poddania odpado w budowlanych odzyskowi, z zastrzez eniem ust. 4, a jez eli  

z przyczyn technologicznych jest on niemoz liwy lub nieuzasadniony ze względo w 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpado w do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpado w wliczony jest 

do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, kto re mogą zostac  poddane odzyskowi, w szczego lnos ci zdemontowane 

urządzenia, destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarowac  we 

własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami, chyba z e w trakcie wykonywania 

robo t Zamawiający postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji wykorzystaniu materiało w, o kto rych 

mowa w ust. 4 na jego własne potrzeby Wykonawca zobowiązany jest złoz yc  odpady  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest na kaz de wezwanie Zamawiającego udokumentowac  sposo b 

gospodarowanie odpadami w ramach realizowanego zamo wienia. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robo t, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące 

z robo t rozbio rkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, kto ry powinien je zagospodarowac  

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wspo łpracowac  w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizowac  prace w sposo b nienaraz ający oso b trzecich na 

niebezpieczen stwa i uciąz liwos ci wynikające z prowadzonych robo t, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczego lnych s rodko w ostroz nos ci. 
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10. Do dnia komisyjnego odbioru kon cowego robo t, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

12. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y takz e: 

1) zapewnienie nadzoru nad realizacją robo t budowlanych poprzez osobę Kierownika 

Budowy oraz Kierowniko w robo t; 

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcje realizacji prac; 

3) wykonanie wszelkich badan  kontrolnych, sprawdzających jakos c  i ilos c  wykonanych 

robo t, w ilos ciach i zakresie wskazanym w STWiORB (o ile dotyczy), koniecznych do 

prawidłowego wykonania zadania oraz poniesienia koszto w ich przeprowadzenia; 

4) wykonanie robo t tymczasowych, kto re mogą byc  potrzebne do wykonania robo t 

podstawowych; 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumento w pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym 

Harmonogramem Inwestycji (harmonogramem rzeczowo-finansowym) i na następujących 

warunkach: 

1.1. Zakres inwestycji realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM rozliczony zostanie na 

podstawie dwóch płatności: 

1) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 1 o którym mowa w § 1 

ust. 11 pkt 1) umowy będzie płatne na podstawie faktury częściowej po 

zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich elementów na podstawie 

procentowego zaawansowania robót zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru  

i Zamawiającego na łączną kwotę stanowiącą sumę kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 

pkt 1) lit. a) i kwoty odpowiadającej maksymalnie 50 % wartości określonej  

w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy; 

2) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 5 o którym mowa w § 1 

ust. 11 pkt 5) umowy będzie płatne na podstawie faktury końcowej po dokonaniu 

odbioru końcowego, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą kwot 

wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz lit. b) umowy a wynagrodzeniem za 

wykonanie okresu rozliczeniowego nr 1; 
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1.2. Zakres inwestycji realizowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 rozliczony zostanie na podstawie 

dwóch płatności: 

1) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 2 o którym mowa w § 1 

ust. 11 pkt 2) umowy będzie płatne na podstawie faktury częściowej po 

zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich elementów w okresie do końca 

2024 r., na podstawie procentowego zaawansowania robót realizowanych  

w ramach Programu „Aktywny Maluch”, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego na łączną kwotę minimum 45 % wartości określonej w § 3 ust. 1 

pkt 2) umowy; 

2) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 3 o którym mowa w § 1 

ust. 11 pkt 3) umowy będzie płatne na podstawie faktury częściowej po 

wykonaniu i odbiorze robót zrealizowanych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 

na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą kwot wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2) 

umowy a wynagrodzeniem za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 2; 

1.3. Zakres inwestycji realizowany z inne źródeł finansowania rozliczony zostanie na 

podstawie jednej płatności.  

Wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 4, o którym mowa w § 1  

ust. 11 pkt 4) umowy, o wartości wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy, będzie płatne na 

podstawie faktury częściowej po zakończeniu realizacji wszystkich robót budowlanych 

i dokonaniu końcowego odbioru technicznego; 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za 

poszczególne okresy rozliczeniowe realizacji zadania może ulec zmianie.  

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony okres rozliczeniowy  robót budowlanych  

i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót za ten okres, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

4. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz  

z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia 

wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 
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6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze, przy czym w zakresie realizowanym w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład zapłata nastąpi po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących  

z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.  

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 
 

 
 

Projekt obejmuje inwestycję pn. „Gminny Żłobek w Jelnicy” współfinansowaną ze środków finansowych pozyskanych na 

zadanie pn.: „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„Aktywny Maluch” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski”  

              Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (SWZ) – Złącznik nr 2  - projekt umowy                          Strona 18 z 48 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upowaz nia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Międzyrzec Podlaski 

ul. Warszawska 20 

21-560 Międzyrzec Podlaski 

NIP: 537-25-55-524 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z moz liwos ci przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepiso w art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towaro w i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podac  na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatnos ci”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, z e warunkiem zapłaty w umo wionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzien  zlecenia przelewu w 

wykazie podmioto w, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmioto w 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres lonych i 

przywro conych do rejestru VAT, najpo z niej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym 

terminem płatnos ci, 

6) W przypadku, w kto rym Wykonawca, dla potrzeb płatnos ci, wskaz e rachunek bankowy 

zawarty w powyz szym Wykazie w terminie po z niejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatnos ci ulega wydłuz eniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego ww. wykazie. 
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7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej częs ci zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, z e jest ona niewłas ciwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, z e będą stosowane następujące rodzaje odbioro w robo t: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory częściowe po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia 

faktury częściowej, 

3) odbiór techniczny po zakończeniu prac, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie    

– nie stanowią podstawy do wystawienia faktury, 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia  

i uzyskaniu w imieniu zamawiającego nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie - 

będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszac  gotowos c  do odbioro w, o kto rych 

mowa wyz ej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru częściowego lub 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robo t przewidzianych 

odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla odbioru 

częs ciowego) lub całos ci zadania (dla odbioru kon cowego), potwierdzone w Dzienniku 

budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy lub/i potwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do kon cowego odbioru Wykonawca przekaz e Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną  

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWIORB, 
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e) DTR, instrukcje obsługi itp. zamontowanych urządzeń, protokołu z przeprowadzonego 

rozruchu, 

f) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, 

g) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach, 

h)   Nieprawomocną decyzję pozwalającą na użytkowanie. 

Zamawiający wymaga dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, jeden w wersji 

papierowej  oraz drugi w wersji elektronicznej (na nośniku danych).  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynnos ci odbioru częs ciowego, technicznego  

i kon cowego w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częs ciowego, 

technicznego i kon cowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru częs ciowego, technicznego i kon cowego strony wskaz ą w szczego lnos ci 

zakres wykonanych prac, datę ich zakon czenia, uwagi dotyczące jakos ci wykonanych prac 

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

8. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
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10. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się według następujących zasad: 

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

11. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji,  

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji  

w okresie rękojmi i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

oraz użytkownika obiektu. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 

Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego. 

12. Odbiór techniczny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego będzie 

faktyczne wykonanie wszystkich robót, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru 

technicznego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:  

a) odbioru technicznego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę 

przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego,  

b) odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia 

wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego, jeżeli po 

przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich 

wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.  
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§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złoz enia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy os wiadczenia o przyjęciu 

obowiązko w kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosko w o zatwierdzenie do wbudowania 

materiało w przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądz  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami 

lub ustalonych w dokumentacji projektowej pro b i badan  przed zgłoszeniem ich do 

odbioru, 

5) informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robo t 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robo t zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawco w,  

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych/Radach Budowy/ i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorach częs ciowych, kon cowym odbiorze technicznym i odbiorze 

kon cowym zadania, w tym kontrolach organo w uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznos ciach, kto re mogą wpłynąc  na jakos c  robo t lub opo z nienie terminu zakon czenia 

zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia koniecznos ci ich wykonania. 
 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamo wienia siłami własnymi z 

wyjątkiem robo t w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
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 kto re zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawco w). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia zamierzający zawrzec  

umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamo wienia, do przedłoz enia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej 

zastrzez enia do przedłoz onego projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociaz by jednego z opisanych poniz ej 

przypadko w: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamo wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalez niające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robo t przez Zamawiającego lub od zapłaty nalez nos ci 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , dotyczących zawierania umo w na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczego lnos ci 

zapiso w warunkujących podpisanie tych umo w od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , o kto rych mowa w § 13 umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram jest niezgodny  

z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

8) w kaz dym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunko w wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla niego 

mniej korzystny niz  prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego 

projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 3, będzie uwaz ane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 
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6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza wykonawcy i podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o kto rych 

mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o kto rym mowa w ust. 6, do przedłoz onej umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okres lonym  

w ust. 6, uwaz a się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o wartos ci mniejszej niz  0,5% 

wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umo w o podwykonawstwo, kto rych 

przedmiotem są dostawy materiało w budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamo wienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o kto rych mowa w ust. 8, nie dotyczą ro wniez  umo w o podwykonawstwo  

o wartos ci większej niz  50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 8, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz szy niz  

okres lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuz szym niz  5 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umo w  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umo w  

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za roboty budowlane, 

kto re wykonuje przy pomocy podwykonawco w. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo t 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawco w. 

16. Powierzenie wykonania częs ci robo t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązan  

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częs ci zamo wienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowniko w w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowniko w. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robo t budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zalez nych od Wykonawcy i będzie 

stanowic  podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
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19. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunko w udziału  

w postępowaniu lub kryterio w selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazac  

Zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

20. Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamo wienia Wykonawca, o ile są 

juz  znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawco w  

i oso b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o kto rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo wienia, a takz e 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawco w, kto rym w po z niejszym okresie 

zamierza powierzyc  realizację zamo wienia. 

21.  Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kto rym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub moz e usunąc  takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, moz e z ądac  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania s wiadczen  w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jez eli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, kto rymi dysponuje podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, nie spełniają warunko w lub wymagan  dotyczących 

podwykonawstwa, okres lonych Umową, nie dają rękojmi nalez ytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo t budowlanych lub 

dotrzymania termino w realizacji tych robo t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na z ądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jez eli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 15 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z kto rym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi lub dostawy 

obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiało w lub koszto w dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o kto rej mowa wyz ej, ust. 23 stosuje się odpowiednio, z zastrzez eniem, z e 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

dodatkowo przedstawic  wyjas nienia wskazujące sposo b ustalenia zakresu dokonywanej 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    
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§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upowaz nioną do kontakto w: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …….; nr tel.: ……..; e-mail: ……….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt……. nie są upowaz nione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowien  umowy, w szczego lnos ci zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnos ci i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane  

w specjalnos ci: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, kto rych zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi 

przedmiotem zamo wienia, 

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, kto rych zakres uprawnia do kierowania robotami 

objętymi przedmiotem zamo wienia 

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, kto rych zakres uprawnia 

do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamo wienia, 

Wykonawca, w celu wykazania spełniania w/w warunku, moz e wskazac  osoby będące 

obywatelem pan stwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architekto w oraz inz yniero w budownictwa (t.j. Dz. U.  

z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.), kto ra nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania 

działalnos ci w budownictwie, ro wnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie  

z włas ciwymi przepisami, w szczego lnos ci z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pan stwach członkowskich Unii Europejskiej 

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architekto w oraz inz yniero w budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551  

z późn. zm.). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w specjalnos ci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: 

…………………; nr tel.:……………….. ; upr. bud. nr: ……………………………; 
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2) Kierownika robo t w branz y sanitarnej w specjalnos ci instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

w osobie: …………………; nr tel.:………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………; 

3) Kierownika robo t w branz y elektrycznej w specjalnos ci instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych, w osobie: …………………; nr tel.:…………………….. ; upr. 

bud.  

nr: ……………………………; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 

osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5,  

w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponowac  nowy skład personelu  

w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłuz ej niz  14 dni, s mierci, 

choroby lub innych przyczyn i zdarzen  losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez 

Wykonawcę wiadomos ci o zaistnieniu powyz szych zdarzen . 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłoz enia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dos wiadczenie wskazanych oso b 

będą spełniały wymagania okres lone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuz enia 

terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas  obowiązek 

Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upowaz niona przez Zamawiającego moz e wystąpic  z wnioskiem 

uzasadnionym na pis mie o zmianę kto rejkolwiek z oso b personelu, jez eli w jego opinii osoba 

ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązko w wynikających z umowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wo wczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

z wyjątkiem czynnos ci wymagającej zachowania lub przekazania dokumento w w formie 

pisemnej strony ustalają, z e formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 

Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny  

(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny moz liwy jest jedynie  

w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w 

formie elektronicznej. 
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§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Zamawiający, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca mogą zaz ądac  zwołania spotkania w celu 

omo wienia problemo w związanych z realizacją prac i robo t objętych umową.  

2. Powiadomienie o terminie spotkania, o kto rym mowa w ust. 1, powinno byc  przekazane 

drogą elektroniczną zainteresowanym i powinno zawierac  uzasadnienie zwołania spotkania. 

Strony zobowiązane są stawic  się na zwołanym spotkaniu. 

3. W ciągu 3 dni od dnia, w kto rym odbyło się spotkanie/zebranie rady budowy/, Zamawiający 

lub Inspektor nadzoru przekaz e Wykonawcy celem uzgodnienia, protoko ł z odbytego 

zebrania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadac  ubezpieczenie od odpowiedzialnos ci cywilnej (OC) w 

zakresie prowadzonej działalnos ci gospodarczej, obejmującej zakres zgodny z przedmiotem 

umowy, na sumę gwarancyjną odpowiadającą nie mniejszą niz  50 % wynagrodzenia 

umownego brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o kto rym mowa w ust. 1 musi obowiązywac  co najmniej od dnia przekazania 

placu budowy, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do kon ca realizacji umowy.  Jez eli 

Wykonawca przedłoz y polisę, kto rej termin waz nos ci przypada przed terminem realizacji 

umowy, będzie zobowiązany przed utratą jej waz nos ci przedłoz yc  nową polisę w celu 

zachowania ciągłos ci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  

w wysokos ci 2.000 zł za kaz dy dzien  zwłoki liczony od dnia utraty waz nos ci 

dotychczasowego ubezpieczenia.  

Wykonawca w przypadku umownego przedłuz enia terminu realizacji umowy, o kto rym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiększenia wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 

umowy jest zobowiązany przedłoz yc  nową polisę w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany 

umowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokos ci 2.000 zł za kaz dy dzien  zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłoz enia Zamawiającemu pos wiadczonych za zgodnos c   

z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o kto rych mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązko w, o kto rych mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaz e Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opo z nienie w prowadzeniu robo t z powodu, o kto rym mowa w ust. 4, będzie 

obciąz ac  w całos ci Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o kto rym mowa w ust. 1, podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 
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§ 12 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  

W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela Zamawiającemu:  ….……5 miesięcznej gwarancji na 

wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia 

począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dłuższa 

niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, Zamawiający zachowuje uprawnienia 

gwarancyjne nadane przez producenta po wygaśnięciu gwarancji Wykonawcy 

4. Rękojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

robót 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia oraz 

zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

8. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 10 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne 

lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  

w zdaniu pierwszym. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 10 lub 11, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  

w ust. 12, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

14. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

15. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………… 

16. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących następujące czynnos ci: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy 

kierowników budowy i kierowników robót), 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamo wienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynnos ci 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos nie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 1 

czynnos ci. Zamawiający uprawniony jest w szczego lnos ci do: 
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a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów,  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczego lnos ci imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązko w 

pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o kaz dym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia oso b wykonujących czynnos ci wymienione w ust. 1 nie po z niej 

niz  w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązko w, o kto rych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty włas ciwej kary umownej wskazanej w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapiso w, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, przez cały okres realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących czynnos ci 

wymienione w ust. 1 oraz umoz liwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokos ci 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od 

terminu okres lonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamo wienia, o kto rych mowa  

w § 6 ust. 8) lit a) i b) umowy - w wysokos ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,  

o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos ci 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  

zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad  

i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,  

4) w kaz dym przypadku braku zapłaty nalez nego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, kto rego skutkiem będzie bezpos rednia zapłata, o kto rej 

mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokos ci 5.000,00 zł.  

5) w kaz dym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokos ci 0,05% kwoty,  

z kto rej zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za kaz dy dzien  zwłoki; 

6) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek,  

7) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia w terminie pos wiadczonej za zgodnos c   

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos ci  

2.000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek, 

8) w kaz dym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty - w wysokos ci 1 % wartos ci brutto tej umowy, za kaz dy dzien  zwłoki od upływu 

terminu, o kto rym mowa w § 8 ust. 10 umowy, 

9) w kaz dym przypadku niedopełnienia obowiązku, o kto rym mowa w § 13 ust. 1 umowy 

– w wysokos ci 1.000,00 zł za kaz dy dzien  roboczy, w kto rym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynnos ci 

wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumento w, o kto rych mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy 

w wysokos ci 1.000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu,  

w odniesieniu odpowiednio do § 13 ust. 2 lub 5umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o kto rej mowa w § 13 ust. 3 

umowy - w wysokos ci po 1.000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od terminu, o kto rym 

mowa w § 13 ust. 3 umowy, 
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12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego – w wysokos ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od upływu terminu, o kto rym mowa 

w § 2 ust. 4 lub 5 umowy. 

13) w kaz dym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 6 miesięcy, kto rej przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub 

dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy przypadek; 

14) w kaz dym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

nalez nego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa 

w § 8 ust. 23 umowy - w wysokos ci 1.000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki od upływu terminu, 

w kto rym zapłata powinna najpo z niej zostac  dokonana, 

15) w przypadku nieprzedłoz enia polisy, o kto rej mowa w § 11 ust. 1 umowy,  

w terminie 7 dni przed utratą jej waz nos ci – w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy dzien  

zwłoki;  

16) w przypadku nieprzedłoz enia nowej polisy, o kto rej mowa w § 11 ust. 2 umowy,  

w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy – w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy dzien  

zwłoki.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokos ci rzeczywis cie poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłoz onej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu umowy, o kto rym 

mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos ci naliczonej 

kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają moz liwos c  kumulatywnego naliczania kar umownych z ro z nych tytuło w. 

Łączna maksymalna wysokos c  kar umownych, kto re moz e naliczyc  kaz da ze stron wynosi 

30% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokos ciach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalez nych  

od Wykonawcy, o kto rych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos ci 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezalez nych  

od Zamawiającego - w wysokos ci 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokos ciach: 

a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zalez nych  

od Zamawiającego - w wysokos ci 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezalez nych  

od Wykonawcy - w wysokos ci 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 

ustawy PZP. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokos ci 

poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą byc  potrącane z wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jez eli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamo wienia,  

w sposo b niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektoro w nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania 

naruszen  i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robo t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 14 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamo wienia przekroczy 30 dni; 

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robo t i przerwa trwa 

dłuz ej niz  14 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodo w 

ubezpieczenia, o kto rym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłos ci w okresach 

wynikających z umowy; 

6) wystąpiła koniecznos c  co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) w przypadku wystąpienia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego; 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi okres lonemu  

w § 13 ust. 1, 
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłoz enia dokumento w, o kto rych mowa  

w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powto rnego wezwania.  

2. W przypadkach okres lonych w ust. 1, odstąpienie od umowy moz e nastąpic   

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos ci o zaistnieniu okolicznos ci, o kto rych mowa 

w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod 

rygorem niewaz nos ci takiego odstąpienia i powinno zawierac  uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące 

obowiązki szczego łowe: 

1) w terminie wspo lnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuz szym niz  14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczego łowy protoko ł inwentaryzacji robo t w toku, według stanu na dzien  odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na koszt tej 

strony, z kto rej winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiało w według stanu na dzien  odstąpienia od umowy, kto re nie mogą byc  

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robo t nieobjętych umową; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia 

od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo t, poza mającymi na celu ochronę 

z ycia i własnos ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 

i opus cic  go najpo z niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaz e znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nalez ące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za kto re Wykonawca otrzymał 

płatnos c  oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpo z niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzien  odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniz enie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia wg wykazu sporządzonego zgodnie z tres cią ust. 5 pkt 3). 

6. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowos c  do odbioru robo t przerwanych oraz robo t zabezpieczających.  



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 
 

 
 

Projekt obejmuje inwestycję pn. „Gminny Żłobek w Jelnicy” współfinansowaną ze środków finansowych pozyskanych na 

zadanie pn.: „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„Aktywny Maluch” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski”  

              Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (SWZ) – Złącznik nr 2  - projekt umowy                          Strona 36 z 48 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o kto rym 

mowa w ust. 6 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własnos ci Zamawiającego 

lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, kto re to zasady przekaz e 

Zamawiającemu. Jes li Zamawiający nie zaakceptuje tych zasad, Wykonawca ma obowiązek 

usunąc  materiały w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie, w terminie nie dłuz szym niz  5 dni roboczych od dnia odbioru, o kto rym mowa 

w ust. 10, zorganizowac  usunięcie sprzętu i robo t tymczasowych na swo j koszt i ryzyko.  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyz szego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robo t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w os wiadczeniu o odstąpieniu 

polecen  Zamawiającego dotyczących ochrony własnos ci lub bezpieczen stwa robo t. 

10. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o kto rym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczego łowy protoko ł odbioru robo t przerwanych i robo t 

zabezpieczających według stanu na dzien  odstąpienia, kto ry stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okolicznos ci wyszczego lnionych ust. 1 i zastosowania procedury 

przez Zamawiającego, o kto rej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru 

wykonanych zgodnie z umową robo t budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane. Postanowienia, o kto rym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się 

odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo t i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, kto ra jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

13. W przypadku braku wspo łdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązko w wynikających z ust. 4-10, czynnos ci te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąz y ich kosztami Wykonawcę. 

14. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadkach określonych w art.  456 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnio sł zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy 

w formie ……………….. w wysokos ci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi 

kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 
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2. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę oraz roszczen  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru kon cowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnic , aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy 

zachowało moc wiąz ącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznos ciach, kto re mają lub mogą miec  

wpływ na moc wiąz ącą zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy oraz na moz liwos c   

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokos ci ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, zostanie zwro cona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru kon cowego robo t. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwro cona nie po z niej 

niz  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 60 miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w 

przepisach ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, pod warunkiem, z e zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokos ci. 

8. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją waz nos c  na czas okres lony w umowie. 

9. Jez eli nie zajdzie powo d do realizacji zabezpieczenia w całos ci lub w częs ci, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całos ci lub w częs ci w terminach, o kto rych mowa  

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji 

musi zawierac  zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze z ądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamo wienia lub wykonał go z nienalez ycie lub nie 

wykonał obowiązko w wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał 

je nienalez ycie (w szczego lnos ci nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).  

11. Jez eli okres, na jaki ma zostac  wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
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nie kro tszy niz  5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłuz enia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w przepisach ustawy 

– Prawo zamo wien  publicznych, pod warunkiem, z e zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

13. Jez eli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy 

odpowiednio w całos ci lub w częs ci po upływie termino w, o kto rych mowa w ust. 6 i 7. 

14. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwro cone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na kto rym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

15. W sytuacji, gdy wystąpi koniecznos c  przedłuz enia terminu realizacji umowy,  

o kto rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłuz enia terminu waz nos ci wniesionego zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy, albo jes li nie jest to moz liwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

16. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązan  finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos ci naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kwoty. Jes li kwota uzyskana  

z faktury przedłoz onej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen  Zamawiającego w całos ci, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia pozostałej częs ci od Wykonawcy. 

17. Zamawiający nie wyraz a zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tres ci art. 450 

ust. 2 ustawy prawo zamo wien  publicznych  

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamo wien  

publicznych, Strony dopuszczają moz liwos c  wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto rej dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia kto rejkolwiek z następujących okolicznos ci: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia okolicznos ci siły wyz szej, przez kto rą nalez y 

rozumiec  zdarzenia niezalez ne od z adnej ze stron, zewnętrzne, niemoz liwe do 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 
 

 
 

Projekt obejmuje inwestycję pn. „Gminny Żłobek w Jelnicy” współfinansowaną ze środków finansowych pozyskanych na 

zadanie pn.: „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„Aktywny Maluch” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski”  

              Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (SWZ) – Złącznik nr 2  - projekt umowy                          Strona 39 z 48 

zapobiez enia, kto re nastąpiło po dniu wejs cia w z ycie umowy, w szczego lnos ci: wojny, 

akty terroryzmu, klęski z ywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okolicznos ci siły wyz szej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

z ądania wstrzymania robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia 

przez organ administracji publicznej lub eksploratoro w infrastruktury, o ile z ądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za kto re Wykonawca ponosi 

odpowiedzialnos c , przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi  

o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo t 

budowlanych lub zakazano prowadzenia robo t budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłuz enie terminu realizacji 

zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji  

z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę 

dni niezbędnych do wykonania robo t przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 

wymagac  będzie przedłuz enia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia koniecznos ci wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robo t budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamo wienia, przy czym przedłuz enie terminu realizacji 

zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien  (ustalen ) z włas ciwymi organami, 

uzyskania opinii włas ciwych organo w oraz wydania decyzji przez włas ciwe organy, przy 

czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moz e skutkowac  

zwiększeniem (zmianą) zakresu s wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o 

kto rym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia warunko w geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od załoz onych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecznos c  

wstrzymania robo t lub koniecznos c  ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązan  technicznych, przy czym przedłuz enie terminu realizacji 
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zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnien  związanych  

z ich wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1,  

w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robo t stanowisk archeologicznych, 

zabytko w ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny 

na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu kon cowego realizacji umowy; 

7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust.1, moz e 

nastąpic  w zakresie niezbędnym do wykonania robo t zleconych na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo wien  publicznych, 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia moz e nastąpic  w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym bezpos redni wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamo wienia lub zakres s wiadczen  stron umowy lub sposo b jej 

wykonywania, 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy moz e nastąpic  wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych lez ących po stronie Zamawiającego, w szczego lnos ci wynikających ze 

zmiany zasad płatnos ci programo w lub funduszy lub innych z ro deł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową, czy tez  pozyskaniem przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji umowy nowego z ro dła finansowania przedmiotowej inwestycji lub rezygnacji 

z załoz onego pierwotnie z ro dła finansowania, 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia lub sposobu rozliczenia zamówienia moz e nastąpic  o ile 

będą konieczne do zagwarantowania zgodnos ci umowy z wchodzącymi w z ycie po 

terminie składania ofert lub po zawarciu umowy: 

a) przepisami prawa w szczego lnos ci przepisami o podatku od towaro w i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepiso w; 

b) zmianami uchwały RM lub Regulaminu BGK w zakresie koniecznym do 

dostosowania umowy do nowych regulacji; 

c) zmiany z ro deł finansowania inwestycji. 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia moz e nastąpic  w przypadku koniecznos ci wykonania robo t 

nieujętych w dokumentacji projektowej. 

12) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach 

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych 

wysokos ci do: 
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− warunko w wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnos ci umowy 

z tres cią tej promesy; 

− warunko w wynikających z regulamino w innych pozyskanych z ro deł 

finansowania inwestycji. 

13) Zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia moz e nastąpic  wskutek zaistnienia przyczyn 

organizacyjnych lub finansowych lez ących po stronie Zamawiającego, w szczego lnos ci 

wynikających ze zmiany zasad płatnos ci programo w lub funduszy lub innych z ro deł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową np. w sytuacji zmiany zakresu 

inwestycji objętych Programem zaakceptowanych przez Prezesa Rady Ministro w; 

14) Zmiana umowy w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy;  

w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia wykonawcy lub w odniesieniu do terminu jej wykonania  

w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym 

sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robo t budowlanych do zmian ustawy 

Prawo budowlane kto re wejdą w z ycie podczas trwania umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem niewaz nos ci formy pisemnej i podpisania 

przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy moz e wystąpic  zaro wno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

4. Okres la się następujące zasady wprowadzania zmian wysokos ci wynagrodzenia  

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 

ze zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 

możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 
 

 
 

Projekt obejmuje inwestycję pn. „Gminny Żłobek w Jelnicy” współfinansowaną ze środków finansowych pozyskanych na 

zadanie pn.: „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„Aktywny Maluch” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski”  

              Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (SWZ) – Złącznik nr 2  - projekt umowy                          Strona 42 z 48 

a) udowodni, z e zmiana w/w przepiso w będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamo wienia przez Wykonawcę, 

b) wykaz e, jaką częs c  wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamo wienia oraz jak zmiana przepiso w wpłynie na 

wysokos c  tych koszto w. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzez en  dotyczących wysokos ci 

koszto w pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 

o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzez en  dotyczących wysokos ci 

koszto w pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
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5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym np. oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 

a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 

netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartość 

zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  ulegnie zmianie o wartość 

zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych 

w dokumencie, o którym mowa w ust. 10. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 

jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 

z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
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stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy. 

14. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamo wien  

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

15. Strona, kto ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyz ej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej waz nos ci wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna 

Strony przewidują moz liwos c  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniz szymi 

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiało w lub koszto w związanych z realizacją 

zamo wienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału = 

zwany dalej wskaźnikiem GUS; 
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2) w sytuacji, gdy wskaźnik GUS suma wskaźników opublikowany w okresie obowiązywania 

umowy (z zastrzeżeniem pkt 9) przekroczy poziom 5 %, strony mogą złożyć wniosek  

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5 %) = C, 

gdzie: 

A– wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy które pozostało do zapłaty po dniu 

złożenia zaakceptowanego wniosku, 

B– suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy, 

C – wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić  wyliczenie wnioskowanej 

kwoty zmiany wynagrodzenia; 

5) zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia wykonawcy które pozostało do 

zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku; 

6) wnioski o podwyższenie wynagrodzenia mogą być składane wielokrotnie, po 

opublikowaniu kolejnych wskaźników GUS w okresie obowiązywania umowy - o ile 

spełnione będą warunki wskazane w pkt  2);         

7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5% w stosunku do pierwotnej 

wartości umowy; 

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy; 

9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 

w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   
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12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 21 

Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci. 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 
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§ 22 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do poddania tego sporu pod mediację.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  

z obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moz e 

zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory, z zastrzez eniem § 22 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające 

w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 

2) Dokumentacja projektowa: 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych 

4) Przedmiary robo t 

5) Oferta Wykonawcy 

6) Kosztorysy ofertowe 

7) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/Wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej (w przypadku zastosowania); 

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA: 

 


