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UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu ....ceeeeeieeenne, 2025 r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP 667-17-37-096
zwang w dalszej czesci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wéjta Gminy
Powidz

NIP e, Regon ....cccovvvvviiiinnnnn,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)-
dalej zwanej ,Ustawg Pzp” pn.: ,Zagospodarowanie turystyczne terenow nad Jeziorem
Powidzkim”

nr postepowania ORG-ZP.271.1.2025 zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Zagospodarowanie
turystyczne terenow nad Jeziorem Powidzkim”.
2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych:

2.1. przebudowe infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim (m.in.
przebudowa alejek, oswietlenia, elementdw matej architektury, stworzenie stanowisk dla camperow
oraz modernizacja skrzynek elektrycznych) obejmujace:
a) Utozenie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejacych alejkach.
b) Przebudowe istniejgcego o$wietlenia na energooszczedne z modernizacjg ztacz zasilajgcych
pole nhamiotowe.
c) Remont wodociggu i elementdw kanalizacji sanitarnej na terenie pola biwakowego z punktami
poboru wody i pradu przy stanowiskach dla kamperéw.
d) Zlewy zewnetrzne.
e) Punkty poboru wody i pradu przy stanowiskach dla kamperow.
f) Remont stanowiska serwisowego z systemem sptukiwania dla kamperow.
g) Wymiana fawo-stotow.
h) Wymiana bram wjazdowych.

2.2. zagospodarowanie plaz (Powidz przy OW tazienki, Dzika Plaza, Przybrodzina ,,plaza cywilna,
Przybrodzin ,plaza wojskowa, Anastazewo) poprzez: uzupetnienie piasku, posadowienie elementow
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matej architektury, posadowienie przebieralni oraz montaz oSwietlenia z monitoringiem wraz
urzagdzeniem zieleni niskiej i wysokiej wokot),

2.3. remont sanitariatdow publicznych z Powidzu (OW tazienki) wraz z adaptacjg czesci budynku cele

obstugi

wydarzen turystyczno -kulturalnych.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy objety umowa okreslajg :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
4) harmonogram rzeczowo-finansowy
5) oraz niniejsza umowa.

4, Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego
wykonawstwa.
5. W celu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty

budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

zgodnie

z obowigzujacymi:
1) normami,
2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,

oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej;
nadto wykonawca zobowigzany jest do dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, przy czym:

1)

2)

materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreSlonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz warunkom
okre$lonym w dokumentacji projektowej,

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jakos¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zakfadu Higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, - zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i
normami, - zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, - jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robét, - zachowanie
warunkow bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiaréw i badan. Wszystkie badania i pomiary
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikow badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

7. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 2 nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci Iub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu przedmiotu
Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.
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Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen.
Inwestycja okreslona w § 1 ust. 1 jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowa.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z
zastrzezeniem, ze roboty dot. pola biwakowego w Przybrodzinie nalezy wykona¢ do
30.04.2025r.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest $wiadomy ryzyk wynikajgcych z zawartej umowy, w tym z
pochodzeniem $rodkéw na sfinansowanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, a ponadto o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne,
personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
wkiadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate transzy przez BGK

Strony ustalaja, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci oraz robdt wynikaja
z opracowanego przez Wykonawce i zataczonego do umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w ukladzie miesiecznym.

Zamawiajacy, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego
w terminie, okreslonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo-finansowanego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz
ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot,
ktory podlegat odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z
postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki
atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac moggce ograniczy¢ postep
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg stanowity istotnej zmiany
umowy i nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do umowy.

§3
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z
obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci w zakresie
nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

3|Strona



GMINA POWIDZ NIP: 667-17-37-096
‘*y ul. 29 Grudnia 24 REGON: 311019444
62-430 Powidz www.powidz.pl

T www.powidz.biuletyn.net

e-mail, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :

3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcdw zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujacych roboty w zakresie: robdt budowlanych ( t.j. prace fizyczne ziemne, montazowe,
instalacyjne)— w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), o ile czynnosci te mieszczg sie w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosSci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane czynnosci.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§ 11 ust. 1 pkt. 1 lit f).

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.
2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady a
takze urzadzenia prowizoryczne.
3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robét.
4. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robdt (zapewnienia
statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem
wymagan przepisow BHP oraz w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i
pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochoddw przez teren, w ktérym prowadzi roboty.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjng hie nizszg niz 500 000 zi.

2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegdlnosci:

1. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostato zawarte na czas krétszy niz czas potrzebny
realizacji przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesie¢) dni przed uptywem okresu
ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowej polisy (lub innego
dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony na warunkach okreslonych w
ust. 1i 2.

4. W razie nieprzedtozenia kserokopii polisy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy jest upowazniony
do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11.

4. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, okreslonych w ust. 1-4, Zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy lub dopetni¢ innych niezbednych czynnosci
w imieniu Wykonawcy, w szczegolnoSci dokonaC zaptaty brakujgcej czesSci sktadki
ubezpieczeniowej i obcigzy¢ Wykonawce kosztami z tym zwigzanymi, bez upowaznienia
sadu.Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
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Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
na 2 dni przed terminem wykonywania tychze robét; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§6

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w wykonanej dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materialty wymagane do zbadania jakosSci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub  zmiany umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ja
lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,

6|Strona



GMINA POWIDZ NIP: 667-17-37-096

m ul. 29 Grudnia 24 REGON: 311019444
62-430 Powidz www.powidz.pl

T www.powidz.biuletyn.net

e-mail, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

10.

2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych oraz nie jest tozsamy z zakresem prac przedmiotu zamodwienia,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany
umowg z Zamawiajgcym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w
umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w
nim zatgcznikdw,

8) umowa na podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa o obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob od niego mniej korzystny niz prawo i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreSlonym w ust. 3 Wykonawca przedktada zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy lub zmiana.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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11. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie
wobec dalszych podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

13. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy:

1) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Informacje przekazane drogg elektroniczng uwaza sie za
skutecznie doreczone,
5) W przypadku zgtoszenia uwag o ktdérych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty
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6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje witasne.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym
rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: 1S4 1 zt
L3 (011 =
plus podatek VAT, tj. «.ooovvrviniiniiiiiinnnnnnnn, zt, co tacznie stanowi kwote brutto wieessssssssssssssssssssnnas z}
(STOWNIE: eveiiiiiiiiis e e e e ,
wtym za :

1) przebudowe infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: Nettd cirrcsrssrrssrrssrense zi stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, . .ecvvveiiiiiiiiiiiiniiieenns zt, co facznie stanowi kwote brutto .uueeeesssessseesssnanunses z}
(STOWNIE: et e ,

2) zagospodarowanie plaz wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto

................................ zi

(stownie:

.............................................................................................................................. plus

podatek VAT, . .oovvveiiiiiiiriiiiniiinees zt, co facznie stanowi kwote brutto seeesesssssesssssssssnaanss z}

(STOWNIE: eveeiiiiiceiii e e e )

3) remont sanitariatow publicznych z Powidzu (OW tazienki) wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCi: NELEO meueernmmssssrsmmssssssnmnsnnns zi
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, tj. «ooeervriiiiiriiriin, zt, co tacznie stanowi kwote brutto weeeusssssssssssssssssnnnnns
ZE (SIOWNIE! .o s -

2. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci w II transzach:

1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 11,16 % wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1,

ptatna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujacy m.in. numer
konta bankowego, na ktére nalezy przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na piSmie fakt
otrzymania zaliczki; zaliczka bedzie ptatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury zaliczkowej,

2) II transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonego w ust.
1, ptatna w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia w siedzibie Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokotu odbioru koncowego, na
warunkach opisanych ponizej, przy czym faktura winna by¢ ztozona nie pdzniej niz do siedmiu
dni od daty zakonczenia odbioru korcowego.
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3. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1
niniejszej umowy, w czesci niepokrytej kwotg okreslong w ust. 2 pkt 2 z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy — II transzy nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia doreczenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na
podstawie odbioru kofcowego inwestycji. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokdt
odbioru wykonanych robot przygotowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisany przez

Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, Wykonawce oraz kierownika budowy na zasadach

okreslonych w § 12 umowy.

4, Do faktury za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc
oswiadczenie, ze wykonat zadanie wtasnymi sitami bez udziatu podwykonawcéw (zaréwno w
zakresie robot budowlanych jak i ustug oraz dostaw) lub zawierajgce wykaz wszystkich
podwykonawcdw wykonujgcych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zamowienia oraz o$wiadczeniem/os$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnoséci od Wykonawcy, albo oswiadczenie
Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych

podwykonawcdéw) robot budowlanych lub dostarczenia os$wiadczen, z ktérych wynika, Ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcdw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesSci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana pfatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach
ustalonych w niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub bezposrednio na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
8. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty oraz:
a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda, ochrona
i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytuty,
b) naprawa urzadzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych
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c) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajagcego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkod wyniktych w wyniku
realizowanych robét,

d) zapewnienie dozoru a takze wiasciwych warunkéw bhp i p.poz,

e) koszt przywrdcenia terenu, drdg gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do
posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drdg gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego w
trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do poses;ji)

f) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej - 2 egz.,

h) koszt sktadowania gruzu , Smieci na wysypisku $mieci,

i)witasciwe oznakowanie terenu robét (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w
nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w
trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddéw przez
teren, w ktérym prowadzi roboty,

j)  koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych
transportem materiatdw budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

I) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow
budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie opfat z tego tytutu,

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez

Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

ust. 1 niniejszego paragrafu.

10. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:
a) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru czesciowego po Wykonaniu prac, ktérych
warto$¢ stanowi 11,16 % wartosci robdt. Warto$¢ robdt objetych odbiorem czesciowym ustalona
zostanie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajgcych z dokonanych obmiardw,

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu czeSciowego robot z

potwierdzeniem ich prawidtowego wykonania przez inspektora nadzoru.

c) W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy moze

dopusci¢  rozliczenie  zaliczki w  innym  terminie, wskazanym przez = Zamawiajgcego.

d) Odbidr czesciowy robdt bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy z

przyznanej zaliczki.

8§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, zawierajacych dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430
Powidz, NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430
Powidz.

2. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto wykonawcy, Nr .......cccoeevvviiniennnn.
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§10
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w § 2 i § 4-7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe :

1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z termindw zakonczenia przedmiotu zamdwienia. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w terminach okreSlonych w § 2 ust. 2, w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego netto, odpowiadajgcemu zakresowi do
wykonania w danym terminie, okre$lonego w § 8 ust. 1 pkt 1-3, za kazdy dzien zwioki trwajgcej
nie dtuzej niz 14 dni oraz w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego netto,
odpowiadajgcemu zakresowi do wykonania w danym terminie, okre$lonego w § 8 ust. 1 pkt 1-3
umowy za kazdy dzien zwtoki trwajgcej dtuzej niz 14 dni,
b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
C) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamowienia w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust.
1 umowy;,
e) z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb, wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek ;
f) z tytutu nieprzedtozenia przedtuzonej polisy OC w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust 1,
g) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, a
takze za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 5000 zt za kazdy przypadek.
h) z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5000 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow;
i) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci netto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
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zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;

j) z tytulu braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP, w wysokoséci 1% wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo, za kazdy przypadek naruszenia;

k) za kazdorazowe nieudokumentowanie przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwiloke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdt z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8
ust 1,za kazdy dzien zwtoki

b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust 1,.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
4.Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym celu
wystawi note obcigzeniowg oraz ztozy stosowne o$wiadczenie o potrgceniu wynagrodzenia na poczet
naleznej kary.
5.Strony niniejszej umowy ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczyé 20 %
catkowitej wartosci Umowy netto okresSlonej w § 8 ust 1,.

§12
1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zaméwienia :

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zgtoszenie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robét winno by¢ dokonane przez
Wykonawce na pi$mie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawiera¢ zgdanie Wykonawcy
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzglednieniem
zapisow ,0 ktdrych mowa w § 2 ust. 2.

2. Zamawiajacy rozpocznie odbior w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz
$wieto odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic
w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.

3. Jezeli odbidr zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien rozpoczecia
odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$¢ robot nie zostata jeszcze przez Wykonawce wykonana
badz ukonczona, Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
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uprawnienia :

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
przy czym jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
woéwczas Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robdt zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokonac odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ brutto robot wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze robot
sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie Srednich cen okreSlonych w aktualnej bazie cenowej
Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zadac¢ usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie, zwioki
lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem , zamawiajgcy
moze odebra¢ przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktérej mowaw § 11 ust 1
pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w 2 egzemplarzach_,

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych robdt lub o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu , jesli nie zostat
on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych
badz niewykonanych .

8. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokdlarne stwierdzenie usuniecia
wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza pogwarancyjny
odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robdét i usuniecia wad okresu
gwaranciji.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robo6t i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji jakoSci Wynosi ............. miesigce/miesiecy , liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylacza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie
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cywilnym. Zamawiajacy wskazuje, iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi
gwarancji jakosci, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Jezeli na poszczegdine materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarangji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej
skutkowac¢ powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan
zmierzajacych do jej usuniecia nastapi w czasie 48 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okre$lonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze Zzleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkosé
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki
wyjéciowe obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

12. .W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robdt budowlanych lub usuniecia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad .

§14
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nhastepujacych sytuacjach :
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca jest w zwtoce w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 przez co najmniej 20 dni.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny byc¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, przerwat realizacje robot z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

e) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, realizuje przedmiot niniejszej
umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunkow zamodwienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
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f) Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych

g) koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej okolicznosci,

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegOtowe :

a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

rozpocznie inwentaryzacje robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz  robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada

e/Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :

a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktérych Zamawiajgcy nie wnosi zastrzezen,

b/ odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreSlonych w ust. 3lit.c/niniejszego §
umowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5.W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit @) i pkt 2 lit b) nie majg zastosowania kary umowne

okreslone w § 11.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw we wskazanych przez
Zamawiajgcego terminach, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych $rodkéw przewidzianych w Umowie —
ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na
koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robdt, o ktdrych

mowa w ust. 6.

§15
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :
1.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci takich jak:
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- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

- gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- niemozliwe do przewidzenia kolizje z sieciami infrastruktury uniemozliwiajgce Iub utrudniajgce
wykonanie przedmiotu umowy.

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych wptywajacych na termin
wykonania zamodwienia podstawowego. W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu
Wykonania Umowy, HRF oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy;

) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. (w takim przypadku mozliwa jest takze zmiana HRF);

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej;

- w przypadku koniecznosci pozyskania od organdw administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktora
ujawnita sie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce dopiero na etapie realizacji umowy (w takim
przypadku mozliwa jest takze zmiana HRF oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy).

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody,

- spowodowane stanem zagrozenia epidemicznego, pandemia.

f) koniecznoscig wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2)

1.2. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
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c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu Wykonania Umowy, HRF oraz zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy.

1.3. Zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktdérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SWZ.

1.4. Zmiany warunkdow ptatnosci co do ilosci i wysokosci poszczegdinych transz w zaleznosci od
koniecznosci dostosowania do programu bedgcego podstawg dofinansowania zadania lub /i do
harmonogramu rzeczowo-finansowego badz na skutek innych zmian, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig nie mogt wczesniej przewidziec.

1.5. Zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia na skutek odmowy wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien . W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana
Terminu Wykonania Umowy, HRF oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy.

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie:

2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia WYNOSi  wvverssssass zt  (stownie: ..., ),
tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznosci przypadajgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy i obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji
jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jej obowigzywania, lub wniesienia go na
nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarangji jakosci.

8. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 7, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
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kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
przepisy szczegdlne wiasciwe do przedmiotu umowy.

§18
Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, o roszczenia cywilno-
prawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzaniu sporu bedg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdblinymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktdrych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujgcych, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac ciggi komunikacyjne bez przeszkéd.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o

ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§ 20
Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egz., po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robét
budowlanych .

3. Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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