GPIR.271.1.17.2023 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: ...ceeeveeeceeceece e 2023 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Wojt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég
wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”.

3. Szczegotowy opis zamoéwienia:
W ramach zaméwienia przewidziano przebudowe dwdch odcinkéw drég gminnych
wewnetrznych o tgcznej dtugosci 410 mb, dla ktérych planuje sie wykonanie
nastepujgcych robét budowlanych:
1) Przebudowa drogi wewnetrznej ,,Bobikowka” w m. Liséw, dz. nr ew. 285, 300/11,

300/9 (odcinek o dtugosci 183 mb):

e ciecie pitg istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z nowa nawierzchnia (3,00 m);

o frezowanie istniejgcej nawierzchni na potaczeniu z istniejgca nawierzchnig
bitumiczng (3,00 m2);

e profilowanie i zageszczenie podfoza w km 0+000 — 0+183 (530,70 m2);

e wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3- 0/31,5mm grub. 25 cm
w km 0+000 — 0+085 (246,50 m2);

e wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3- 0/31,5mm grub. 15 cm
w km 0+085 — 0+183 (284,20 m2);

e skropienie asfaltem pod warstwy bitumiczne w km 0+000 — 0+183 (530,70 m2);

e wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w km 0+000 — 0+183 — nawierzchnia
jednowarstwowa — warstwa S$cieralna AC11S gr. 6 cm;

e Sciecie zawyzonych poboczy i uzupetnienie ich warstwg mieszanki kruszywa
C90/3- 0/31,5mm grub. 12 cm w km 0+000 — 0+183 str. P i w km 0+080 — 0+183
str. L (85,80 m2);

e uzupetnienie zjazdow:
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v’ asfaltowych — nawierzchnia dwuwarstwowa — warstwa wigzgca AC11W
gr. 4 cm, warstwa Scieralna AC8S grub. 3 cm (17,00 m2);
v’ kruszywowych - z mieszanki niezwigzanej C90/3- 0/31,5mm grub. 12 cm
(60,00 m2).
2) Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Harklowa, dz. nr ew. 1901 (odcinek o dtugosci

227 mb):

e ciecie pitg istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z nowa nawierzchnig (15,00 m);

e frezowanie istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig
bitumiczna (41,50 m2);

e oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 —
0+227 (632,85 m2);

e podwodjne skropienie asfaltem pod warstwy bitumiczne w km 0+000 — 0+227
(1265,70 m2);

e wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w km 0+000 — 0+227 — nawierzchnia
dwuwarstwowa — warstwa wigzgca AC 16W grub. 4 cm (632,85 m2) oraz
warstwa $cieralna AC11S grub. 3 cm (610,50 m2);

e Sciecie zawyzonych poboczy i uzupetnienie ich warstwg mieszanki kruszywa
C90/3- 0/31,5mm grub. 15 cm, obustronnie w km 0+023 — 0+227 (122,40 m2);

e uzupetnienie zjazdéw:

v’ asfaltowych — nawierzchnia dwuwarstwowa — warstwa wigzgca AC11W
gr. 4 cm, warstwa S$cieralna AC8S grub. 3 cm (35,00 m2);
v kruszywowych - z mieszanki niezwigzanej C90/3- 0/31,5mm grub. 12 cm
(30,00 m2).
. Zakres prac i sposdb ich wykonania zostat szczegdétowo opisany w:
1) Swz,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) ofercie Wykonawcy,
4) przedmiarach robot -
stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-4 do niniejszej Umowy. Podana kolejnos¢
okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci.
Oferta Wykonawcy z dnia ......cceeeeen..n. stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia ......cccceeeeeveevevrececceenvennnens (60
dni od zawarcia umowy) od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktdrym
mowa w § 4.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela/i/ Zamawiajgcego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:
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1) Przedtozenia harmonogramu prac.
2) Przediozenia szczegétowego kosztorysu robdt, na podstawie ktérego zostata
opracowana oferta Wykonawcy.
2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do oséb trzecich.
3. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Robét: ... ,

Nr uprawnien.
Zmiana Kierownika robét w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb,
monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen budowy, zwotywania rad budowy
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb.

6. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

7. Kierownik robot oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

8. Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace, oprocz tych ktére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie
stwierdzone w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4
1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej

Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robdt wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego,

b) Szczegétowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminowi, o ktdrym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzadza niezwtocznie,
jednak nie pdziniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

w
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4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robét.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i chronic
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i $rodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest wtascicielem powstatych na budowie odpadoéw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosSci: robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéow (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drdg dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakoniczeniu robét budowlanych uporzgdkowac teren budowy, przywrécié teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

9) Zapewnic¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swéj koszt.

10) Zapewni¢ wiasnym staraniem i na witasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy rowniez:
1) Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1.
2) Opracowanie i terminowe przedfozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac oraz
szczeg6towego kosztorysu robot, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1.
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3) Doreczenie Zamawiajagcemu koncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w § 8
ust. 4.

4) Terminowe przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
oséb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 13.

5) Wpykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatdw oraz wyrobow i urzadzen nowych, posiadajacych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajagcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

7) Prowadzenie robét w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

8) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdét, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

9) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
naprawienia na swoj koszt.

10) Prowadzenia robdot w sposéb zapewniajacy bezpieczernstwo oséb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

11) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt posiadajgcych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

12) Scista wspétpraca z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.

13) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robot.

14) Usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiardéw.

16) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

17) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdéow wyjezdzajagcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.
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18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

19) Porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.

20) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

21) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robot.

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

24) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego,

25) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robét beda wykonywane:
a) osobiscie przez Wykonawce: .........cceveeveenenn.
b) za pomocg podwykonawcéw.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktéw z nimi/.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:
- proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.
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Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4.

10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne

z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie

za akceptacje projektu umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi

zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczgce:

a. zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatacznik do umowy z Podwykonawcg),

b. terminu wykonania,

wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d. postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e. rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy

niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu
do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

o

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo zawarto w § 15 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wpynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ........cccccccvvveiieeiiiiiiiei e, zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajagcych z  Umowy
i obowigzujacych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidw do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajagcych wykonanie robdét objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujgcych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robodt, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.
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4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéow lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo mogg staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawag do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujacych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakonczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koficowego robét, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Podstawg do wystawienia koricowej faktury Vat bedzie podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokédt odbioru
koricowego, po zakonczeniu catosci przedmiotu Umowy.

3. Faktura Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie ptatna przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca jest zobowigzany doreczyé Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 5
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktore jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

6. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  ptatnosci faktury Wykonawcy dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robdét od podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdéw, faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddéw ich
zapfaty, w szczegdblnosci zrealizowanych przelewdw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptfate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego,

Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 2 2022 r. poz. 931, z pdzn. zm.).

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9
Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.
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2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajace z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.

4. Koszty ptatnych przeglagddw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

6. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru kocowego robét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

7. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§10

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koicowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakorczone
roboty budowlane.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdt budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie
kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

b) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robdt do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) protokoty robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

d) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

e) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

6. Czynnosci odbioru robdét objetych przedmiotem Umowy zostang zakoriczone najpdiniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.
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7. Z czynnos$ci odbiorowych robdt budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to

10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robédt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany

odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktdére bedg naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

za brak doreczenia koficowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacja w § 6 ust. 14, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnos$ci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktorych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

2. tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.
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3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okre$lonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca, bez nieuzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robét, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatacznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
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— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw

pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikédw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodnosé kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowag, zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
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opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem robdt
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, OPZ
oraz STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowe] realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdzinicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
moga zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem roéznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

d) wystgpienia robét zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu réznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktérym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robét zamiennych wraz z kosztorysem
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3.

robot zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB

SPRZECIWU
§ 15

Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczgcych warunkéw
wypfaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
Zakres robdt wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu robdt
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcédw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Odbidér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. Umowa musi przewidywac¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamédwienia.
2) STWIORB.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Przedmiary robét.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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