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         Załącznik Nr 5 do SWZ 

Umowa Nr ……/2024 (Projekt umowy) 
 

zawarta dnia ……………….. roku pomiędzy Słubickim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice, zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000415548, NIP 5981630216, REGON 081017397, kapitał 
zakładowy: 19.606.000,00 zł,  reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu, którego działa:  

Ryszard Chustecki – Prezes Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
 

Definicje 
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 
którego zakres określono w § 1 umowy. 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 
składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez 
beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna 
płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 
Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK. 

c) Program – Rządowy Program Odbudowy Zabytków ustanowiony Uchwałą RM. 
d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. 

(zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 72/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.), dostępne są 
na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-
program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 13 uchwały RM, określający 
szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 
wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów 
(ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z 
Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków 
pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984
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g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, 
h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i 
formularze dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 
umowy, 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy. 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
dalej ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane  
jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Program).  

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 
b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 
3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w 
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 
umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 
wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne  
pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim 
stadionie (znak sprawy: SOSIR/1144/2024). 
Całość inwestycji polegać będzie na przeprowadzeniu prac renowacyjno - 
konserwatorskich oraz budowlanych wybranych stolarek okiennych  
i drzwiowych (łącznie 48 szt.) w budynku stadionu przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków jakim jest dawny "Stadion Wschodniomachijski" obecnie 
zespól obiektów sportowych zlokalizowany przy ul. Sportowej w miejscowości 
Słubice, wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-654/A decyzją Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.06.2014 roku, w zakresie trybun 
arkadowych i budynku administracyjnego. 

2. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac renowacyjno - konserwatorskich oraz 
budowlanych w szczególności w następującym zakresie: 
 

http://www.bgk.pl/
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1) wykucie ościeżnic (z przeznaczeniem do ponownego wbudowania) –  

łącznie 48 szt., 
2) oczyszczenie stolarek z nawarstwień zmienionych starzeniowo i zacierających 

szczegóły detali powłok malarskich za pomocą działań chemicznych, ze 
wspomaganiem się szpachelkami i materiałami ściernymi, 

3) wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji stolarskich elementów zniszczonych i nie 
zachowujących minimalnych wymaganych parametrów mechanicznych. 
Uzupełnienia stolarskie i rekonstrukcje należy wykonać w drewnie 
odpowiadającym gatunkowo oryginałowi z powtórzeniem pierwotnych form. W 
przypadku stolarek wtórnych wskazana jest ich wymiana na nowe, wykonane 
ściśle na wzór oryginałów. 

4) dezynfekcja z zabezpieczeniem drewna poprzez nasycenie preparatem 
biobójczym o szerokim spektrum działania i odpornym na wypłukiwanie, 

5) uzupełnienie pomniejszych ubytków w drewnie szpachlówkami stolarskimi o 
klasie odporności min. D3, 

6) wzmocnienie i jednoczesna impregnacja drewna poprzez nasycenie żywicą 
termoplastyczną, 

7) oczyszczenie uprzednio zdemontowanych elementów oryginalnych okuć, 
klamek; chemicznie i/lub termicznie z nawarstwień malatur i poprzez piaskowanie 
z produktów korozji, 

8) złożenie stolarek w całość z wykorzystaniem okuć oryginalnych i uzupełniająco 
nowych powtarzających dawne formy, 

9) zabezpieczenie okuć poprzez naniesienie malarskiej powłoki antykorozyjnej, 
wskazane jest zastosowanie farb których działanie opiera się na dodatku 
metalicznego cynku i poprzez przesmarowanie elementów ruchomych, 

10) malowanie farbami dedykowanymi do ochrony drewna, tworzącymi matowe lub 
satynowe powłoki, stanowiącymi optymalne zabezpieczenie przed wpływem 
warunków zewnętrznych, 

11) uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych w tym malowanie tynków. 
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa  

w ust. 1 i ust. 2 powyżej określą: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy, 
2) Dokumentacja Projektowa (Inwentaryzacja stolarki z zakresem prac 

renowacyjno-konserwatorskich i stolarskich oraz projekt budowlany (remontu 
budynku sportu i rekreacji), część rysunkowa), stanowiąca załącznik Nr 2  
do niniejszej umowy, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, 

4) przedmiar robót, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem 
ust. 4-5, 

5) złożona oferta, stanowiąca załącznik Nr 5 do umowy, 
6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, który 

stanowić będzie integralną część umowy. 
UWAGA: Dokumentacja Projektowa („projekt budowlany”) zawiera szerszy 
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opis całego zamierzenia inwestycyjnego, które należy ograniczyć do zakresu 
zamówienia wynikającego z „inwentaryzacji stolarki z zakresem prac 
renowacyjno-konserwatorskich i stolarskich” – tj. przeprowadzenie prac 
renowacyjno - konserwatorskich oraz budowlanych wybranych stolarek 
okiennych i drzwiowych (łącznie 48 szt.). Katalog pn. „czesc rysunkowa” 
zawiera opis wraz z zestawieniem i opisem istniejącej stolarki okiennej i 
drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej  
w ust. 3 pkt 1 powyżej oraz STWiORB. 

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w Dokumentacji Projektowej 
lub w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (zwanego dalej także Inspektorem Nadzoru) o wykryciu błędów  
w Dokumentacji Projektowej. 

9. Wykonawca: 
1) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 1, określonym  

w Harmonogramie, o wartości 50 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy  
2) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 2, określonym  

w Harmonogramie, o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami robót 
rozliczonymi w ramach etapu rozliczeniowego Nr 1, a łączną sumą 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 



5 

 
Postępowanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie” 

dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

zamówienia strony określą w Harmonogramie, o którym mowa w ust. 4 umowy.  
3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego na podstawie 
którego zostanie dokonany odbiór końcowy robót, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 
pkt. 7 lit a lub lit. c, ii. 

4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy  
przedstawia Zamawiającemu do akceptacji  harmonogram  rzeczowo – finansowy 
(zwany „Harmonogramem” lub „Harmonogramem zadania”). Harmonogram 
zawiera: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 1 ust. 9 umowy, z uwzględnieniem warunków 
opisanych w § 5 umowy, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym  
w § 1 ust. 9 umowy, z uwzględnieniem warunków opisanych w § 5 umowy, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 1 
ust. 9 umowy, z uwzględnieniem warunków opisanych w § 5 umowy, 

4) datę zakończenia i zgłoszenia robót do odbioru. 
5. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający 

dokona na piśmie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni 
roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca 
jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 powyżej do dostosowania Harmonogramu  
do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 
Harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym,  
że obowiązującym Wykonawcę Harmonogramem będzie Harmonogram 
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 
powyżej. 

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności Harmonogramu 
z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę Harmonogramu wraz z 
uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu 
mają zastosowania także zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść Harmonogramu 
strony dostosowują Harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
Harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

9. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni  
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, 
określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych  
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§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto, plus należny podatek VAT 
……%, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: …………………..), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością, wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 

3. W przypadku konieczności ograniczenia przez Zamawiającego części przedmiotu 
umowy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2  
oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmniejszeniu o wartość prac niepodlegających wykonaniu na skutek  
ww. ograniczenia. Strony przewidują, że minimalna wartość zrealizowanego przez 
wykonawcę świadczenia obejmie zakres odpowiadający 70 % wynagrodzenia 
umownego. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych Dokumentacją Projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2  
lub nieujętych w STWiORB na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte  
w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB Wykonawca wykona bez odrębnego 
wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 
Projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty  
za wykonane prace. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 
rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 
ofertowym składników cenotwórczych (stawka roboczogodziny w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R - robocizny i S - sprzętu; Kz – koszty zakupu w % od M - 
materiałów; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
Kosztorys wykonano jako kosztorys szczegółowy zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 powyżej, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyżej 
3) zlecenia robót nieujętych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3  
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pkt 2 lub STWIORB – zgodnie z ust. 4, 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4), 
5) rozliczenia wykonanych zadań (w tym ustalenia wartości prac rozliczanych fakturami 

częściowymi). 
7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 
zamówienia branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) powyżej, 
nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przy rozliczeniu 
obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone  
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty 
zakupu materiałów (Kz), koszty pośrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),  
jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5 powyżej; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena  
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej 
niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz jw.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej 
ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 
+% Kp + % Z  j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzętu przyjętych z faktury 
najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie 
znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru 
i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą  
od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/ producentów.. 

9. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

11. Spisany przez strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. 
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§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, Dokumentacją Projektową i STWIORB, ofertą Wykonawcy, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi 
przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy  
przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 
Przedmiotu umowy i w tym celu wyznaczenie osoby (wskazanej w wykazie osób 
złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej 
stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i przekazanie Zamawiającemu, 
najpóźniej w dniu przekazania terenu, oświadczenia złożonego przez tą osobę o 
przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów i urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, ochrony 
mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenie terenu 
budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,  
a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę 
w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
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budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny  
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

6) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 
przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 
budowlanego, w tym uwzględnianie przy realizacji robót wytycznych 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

7) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach  
i w zakresie określonym w STWiORB; 

8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 
realizację przedmiotu zamówienia, 

9) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
Dokumentacją Projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, 

10) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót,  
o których mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót; 

12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy, 

14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

15) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym  
niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

16) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 
elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń 
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w Dokumentacji 
Projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia przez Wykonawcę  
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z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 
19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 
20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów  

na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
21) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu 
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w 
strefie zagrożenia, 

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru  
o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

23) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, skompletowanie  

i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych w STWIORB  
i umowie, w tym w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 
wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane  
w STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane  
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót  
oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

26) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,  
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

27) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

28) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 
omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,  
w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości  
w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy,  
na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

29) przedkładanie Zamawiającemu na radach budowy pisemnej informacji na temat 
postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót  
z harmonogramem robót, w tym postępu rzeczowego i finansowego, okoliczności 
dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania  
ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 
i termin jej zakończenia. 

30) dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz obiektów budowlanych na terenach przyległych 
oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego 
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otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru – na min. 7 dni przed przeprowadzeniem 
inwentaryzacji. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 
Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do 
jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym 
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię 
protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący 
stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych 
do placu budowy przez cały okres trwania Robót, 

31) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, zgodnie z umową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 23 
lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity -  Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), Rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 
robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r., poz. 81), decyzją  pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich  
przy zabytku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 
stycznia 2021 r. oraz zmianą (aktualizacją) z dnia 30 stycznia 2023 r., programem 
prac konserwatorskich (zawartym w pliku pn.: Inwentaryzacja stolarki z zakresem 
prac renowacyjno-konserwatorskich i stolarskich).  

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (tekst jednolity -  Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn zm.), dalej ustawa  
o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o odpadach 
oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 
dokumenty dot. utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek  
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi,  
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z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 
zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy 
który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac 
z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  

10. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje 
w posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania nastąpi zgodnie  
z załączonym Harmonogramem a wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 
podstawie dwóch faktur, tj.: 
1) wynagrodzenie za wykonanie prac przewidzianych w etapie rozliczeniowym  

nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) będzie płatne na podstawie jednej faktury 
częściowej wystawionej na kwotę stanowiącą równowartość 50% kwoty brutto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy - po wykonaniu i odbiorze robót o wartości  
co najmniej 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy (po podpisaniu przez 
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiającego, Wykonawcy  
oraz inspektora Nadzoru protokołu odbioru częściowego). 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w etapie rozliczeniowym  
nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) będzie płatne na podstawie faktury 
końcowej wystawionej na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością 
wynagrodzenia wykonawcy wskazaną w § 3 ust. 1 oraz kwoty faktury częściowej 
wystawionej w ramach etapu rozliczeniowego Nr 1 (pozostałe do wypłaty 
wynagrodzenie wykonawcy) po dokonaniu odbioru końcowego (po podpisaniu 
przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiającego, Wykonawcy 
oraz inspektora Nadzoru protokołu odbioru końcowego). 

2. Wykonawca wystawiając faktury, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest 
dodatkowo do przestrzegania następujących warunków – pierwsza faktura,  
o której mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt. 22) – może zostać 
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wystawiona w 2025 r.; W przypadku zmiany Harmonogramu wypłata środków 
finansowych za poszczególne etapy rozliczeniowe może ulec zmianie o okres 
określony w zmienionym Harmonogramie. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 
wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów wskazanych w 
zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego 
przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 
nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 
faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla 
każdego zadania. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. W pierwszej 
kolejności wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne ze środków własnych 
Zamawiającego, do wysokości wskazanej w § 3 ust.1 pkt 1. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej.  
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych 
wymaganych przez prawo lub Umowę, lub też nie został do niej dołączony protokół 
odbioru robót lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umową, początek biegu 
terminu płatności liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 
uzupełnionej o wymagane dane i dokumenty. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 
formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  
w ust. 10 pkt 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 10 pkt 1 i 2  powyżej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

 Nabywca/Odbiorca: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.,  
ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice (NIP 5981630216) 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym 
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(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 
3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT (tekst jednolity –  
Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późń. zm.), 

4) Wykonawca jest zobowiązany dodać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie  
za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie  
przez Wykonawcę, dla potrzeb dokonania zapłaty, rachunku bankowego 
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa  
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych  
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 
płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 
lub zmiany faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory przedmiotu umowy 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 
będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

2) odbiór częściowy po wykonaniu danego zakresu robót oraz po zakończeniu 
danego okresu/etapu rozliczeniowego (określonego w Harmonogramie) 
uprawniającego do wystawienia faktury częściowej. 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia wraz ze złożeniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3-5 poniżej. 

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
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następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

4. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) odbioru częściowego dokonuje się na wniosek Wykonawcy informujący  

o gotowości do odbioru częściowego prac, 
2) odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu i wykonaniu części 

przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszą umową, 
3) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Wykonawca nie wykonał wszystkich prac objętych częściowym 
fakturowaniem zgodnie z umową lub wykonał je w sposób wadliwy (wady 
istotne). 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego  
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru częściowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 
datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

7) Odbiór częściowy nie wpływa na bieg okresów gwarancji i rękojmi. 
8) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
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i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 
zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9)  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego oświadczenia kierownika 
budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane  
w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych oraz wykonaniu 
wszelkich niezbędnych prób oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i 
decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania (wady istotne) 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
a) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i 

skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i 
pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 
sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 
oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub 
droga elektroniczną (mailem) o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
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odbioru. 
6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko z zachowaniem 
uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

9) Zamawiający dokonując odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, 

2) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
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pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

3) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że za datę odbioru częściowego/końcowego będą 
uznawały datę zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego przez 
Wykonawcę, jeżeli będzie ono skutkowało dokonaniem odbioru w terminach 
wymienionych wyżej. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 4 pkt 8) 
lit. a) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za datę odbioru będzie uznawana data ponownego 
zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z 
usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 
gotowości odbioru częściowego /końcowego), jeżeli będzie ono skutkowało 
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyżej, o których mowa w 
niniejszym paragrafie. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy  
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców, 

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 
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uprawnionych, 
9) niezwłocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

11) do fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizacji wszystkich 
robót budowlano – montażowych. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SWZ, Wykonawca 
może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, 
2) zmienić podwykonawców, 
3) rezygnować z podwykonawstwa. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 poniżej, będzie uważane za jego 
akceptację. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w  terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 7 poniżej, będzie uważane za jej akceptację.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
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przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, oraz jest dłuższy niż 7 dni 
przed terminem zapłaty za wykonany przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zakres robót Wykonawcy 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 
odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady wobec Zamawiającego, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy; 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 
8) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z Harmonogramem, 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 
niniejszej umowy, 

10) wynagrodzenie za wykonanie robót, będzie wyższe od wynagrodzenia  
za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy  
od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy) – w przypadku sprzeciwu 
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 6471 §3  Kodeksu Cywilnego albo 
rodzaj wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) będzie inny aniżeli 
przewidziany w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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8. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  6  powyżej, nie  dotyczą  umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyżej, stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyżej, stosuje się odpowiednio do zmian 

umów o podwykonawstwo. 
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 



23 

 
Postępowanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie” 

dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, od dokonania zmiany umowy o 
której mowa powyżej, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres 
przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

23. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 22 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 
że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ........... ;  
e- mail ............................................................................................................ ; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ........... ;  
e- mail ............................................................................................................ ; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności ……………………… w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 
5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 4 powyżej, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany. 

8. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

9. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy/Kierownikami robót i Inspektorem Nadzoru 
będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak 
wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor nadzoru 
przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania rady. 

2. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

3. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 
i robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie 
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 
zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 
Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 
będzie zobowiązany na 3 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 
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okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 300 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1 powyżej, 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlegają 
akceptacji Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Niedotrzymanie terminu w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy  

na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. 
W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki 
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane, 
prace renowacyjno - konserwatorskie oraz dostarczone i wbudowane materiały 
– ............ miesięcy1 od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli 
producent materiałów, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub produkt, dłuższy okres gwarancji 
niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta. 

3. Rękojmia za wady robót budowlanych udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty 
odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad w ramach 
rękojmi i gwarancji 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad (objętych rękojmią za wady) lub wad jakościowych 
(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  
w ust. 9 powyżej ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie 
wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy 
techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu 
pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10 powyżej, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,  
o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystąpienia 
którejkolwiek z poniższych sytuacji: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
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czynności: 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prac renowacyjno-konserwatorskich objętych 
zakresem umowy (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 
zakresu obowiązków pracownika. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej, czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej. 
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7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 14 umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) lub  
lit. b) umowy – w wysokości 0,05 %  całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek. 

3) za zwłokę w usuwaniu wad z tytułu rękojmi lub gwarancji – w wysokości  
0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy – w wysokości 
5 000,00 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% kwoty 
brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień 
zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
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terminu, o którym mowa w § 8 ust. 9 umowy, 
9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa  

w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy,  
w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę  
na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 
1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 3 
umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa 
w § 13 ust. 4 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 4 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu lub 
zwłokę w dokonaniu jego zmiany – w wysokości 0,01 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 22 umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
przypadek; 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 
dokonana, 

15) w przypadku nie przedłożenia wznowionego zabezpieczenia należytego 
wykonania o którym mowa w § 17 ust. 9, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od upływu ostatnio obowiązującego terminu zabezpieczenia do dnia 
dostarczenia jego kontynuacji, 

16) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz planem BIOZ – 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym 
kara może być ponawiana. 

2. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze stron wynosi 25 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  
ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy niewykonanie zobowiązania bądź nienależyte wykonanie 
zobowiązania przez Wykonawcę, w szczególności uchybienie terminom realizacji 
umowy, określonym w § 2 ust. 1 umowy, doprowadzi do utraty przez 
Zamawiającego dofinansowania lub jego zmniejszenia przez instytucję 
dofinansowującą, Zamawiającemu przysługuje roszczenie w stosunku do 
Wykonawcy o zwrot równowartości utraconego bądź pomniejszonego 
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dofinansowania wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca odpowiada na 
zasadzie ryzyka za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, co jest 
uzasadnione wyznaczeniem przez instytucje dofinansowujące nieprzekraczalnych 
terminów na rozliczenie inwestycji, po przekroczeniu których może dojść do utraty 
dofinansowania lub jego zmniejszenia. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym równowartości utraconego 
bądź pomniejszonego dofinansowania wraz z odsetkami, o którym mowa w ust. 3, 
z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17 Umowy,  
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 
uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
pozostałej części od Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy Wykonawca 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 
oraz roszczenia osób trzecich związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za 
szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz 
uszkodzenie ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem Umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle 
własnego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
……………………….; 

2)  W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 
poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru; 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2. 
 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
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łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 4, 7, 8 Umowy, stosuje się 
odpowiednio. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo 
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni, 
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 10 dni, 
5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 umowy lub nie zapewnił jego 
ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 
8) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybił obowiązkowi określonemu w § 
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13 ust. 1 umowy, 
9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie złożył oświadczeń, o których mowa w § 

13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtórnego wezwania,  
10) Wykonawca  nie dostarczył Zamawiającemu Harmonogramu zawierającego 

wymogi, o których mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4, 
11) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na teren 

budowy z naruszeniem warunków określonych w umowie, 
12) łączna suma płatności dokonanych przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przekroczy 5 % sumy 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

13) kary umowne nałożone na Wykonawcę przekroczą 5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

14) zwłoka w realizacji robót w stosunku do określonego zakresu robót  
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem 
wynosi min. 20 dni. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 120 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty 
możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych jak i roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy w oświadczeniu 
musi być́ wskazany zakres przedmiotu umowy, od którego wykonania strona 
odstępuje. Za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu uznaje się dzień nadania 
pisma w placówce operatora publicznego albo z podpisem kwalifikowanym na adres 
poczty elektronicznej: Wykonawcy ................... albo Zamawiającego .......................... 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
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zabezpieczające. 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 5, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. 

7. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 5 powyżej, czynności te przeprowadzi lub 
zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie ............ ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 
okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji nie przekraczająca 30 % wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (stanowiąca różnicę pomiędzy kwota o której mowa w ust. 1  
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a kwotą już zwrócona po odbiorze robót, o której mowa w ust. 6), zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności  
od tego co będzie trwało dłużej). 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać: 
1) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca 
nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go nienależycie lub nie wykonał 
obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w 
szczególności nie usunął stwierdzonych wad). 

2) zgodę na to aby żadna zmiana ani uzupełnienie warunków umowy nie zwalniała 
Gwaranta lub Poręczyciela z odpowiedzialności wynikającej z przedkładanej 
Gwarancji lub Poręczenia. Oświadczenie że Gwarant lub poręczyciel rezygnuje 
z prawa do zawiadomienia go z takiej zmiany uzupełnienia.  

3) oświadczenie, że wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu 
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu, a w szczególności, w 
przypadku, gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi, gwarancji, 
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

12. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 



35 

 
Postępowanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie” 

dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (w szczególności opady deszczu/śniegu przekraczające  
7 litrów na metr kwadratowy (7 l/m2) powierzchni na dobę, za niskiej  
lub za wysokiej temperatury) lub innych warunków zewnętrznych powodujących 
- ze względów technologicznych i/lub technicznych - wstrzymanie lub przerwanie 
całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia  
występujących w okresie dłuższym niż 5 następujące po sobie dni kalendarzowe 
– potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 
którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 
eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
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przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót 
stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych 
wymagających zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami 
geologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wystąpienia niewypałów i 
niewybuchów, wystąpienia urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne) – przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub 
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez 
innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 
Dokumentacji Projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 
w Dokumentacji Projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w Dokumentacji Projektowej i 
powodujących konieczność  wstrzymania  robót  lub  konieczność  ich  wykonania  
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami 
prawa terminów trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z 
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zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego), 
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 
sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu 
oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami 
lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przyłączy 
mediów – o czas wystąpienia tych okoliczności lub zwłoki  w wykonaniu 
określonych robót przez inne podmioty niż Wykonawca, 

10) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji w następujących 
sytuacjach: 
a) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych 
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne, 

d) uzasadnionych potrzebą zmiany technologii lub rozwiązań technicznych 
wynikłych w trakcie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest 
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
dokumentacja  

 W wyniku zmiany technologii  lub rozwiązań technicznych wykonania elementów 
robót  o którym mowa w ppkt a, b, c, d dopuszcza się zmianę terminu realizacji,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbędny na zastosowanie zmienionej 
technologii wykonania robót w stosunku do technologii robót wynikających  
z projektu budowlanego, 
W wyniku zmian opisanych w ppkt b, c i d dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym  
w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  
O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia 
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Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 
umowy, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

12) zmiana terminu realizacji zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

13) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 
finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

14) zmiana terminu realizacji zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

15) zmiana terminu realizacji zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

16) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 
transzach ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych 
wysokości od warunków wynikających z Promesy BGK w celu zapewnienia 
zgodności umowy z treścią tej Promesy. 

17) przedłużenie terminu realizacji  zamówienia z powodu okoliczności związanych 
z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) 
które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronowirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutków 
uniemożliwia lub utrudnia należyte wykonanie umowy. 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w okoliczności zmiany umowy/umów, dokonanych stosownie do treści 
art. 445 lub 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawartych pomiędzy 
Zamawiającym, a innymi wykonawcami realizującymi roboty w ramach realizacji 
Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków nr ………………………….. z dnia…………………………... 
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(ze względu na mechanizm finansowania inwestycji ze środków pochodzących z 
BGK), przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres 
niezbędny do zachowania zgodności finansowania inwestycji w ramach 
programu Polski Ład; 

20) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 
interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość 
zrealizowanego przez wykonawcę świadczenia obejmie zakres odpowiadający 
70 % wynagrodzenia umownego. 
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio  
w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 

21) zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy mogą nastąpić w wyniku sukcesji, 
na skutek wstąpienia w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia 
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, a także nie jest tu celem uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

22) zmiana zasad rozliczania wskazanych w § 5 umowy poprzez ustanowienie 
wcześniejszych terminów zakończenia okresów rozliczeniowych w stosunku do 
podanych w Harmonogramie (z uwzględnieniem § 5 ust. 2 umowy) w sytuacji, 
gdy wystąpią łącznie trzy przesłanki: 
1) postęp prac będzie umożliwiał wcześniejsze rozliczenie prac przewidzianych 

do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, 
2) sytuacja budżetowa Zamawiającego będzie umożliwiała pokrycie faktury za 

dany okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego zakończenia, 
3) Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym 
osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży 
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
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zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie, 

d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
Dokumentacją Projektową oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia 
tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego. Stawka 

i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz 
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana 
kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
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wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 powyżej musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 3 powyżej mają bezpośredni wpływ 
na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany te wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
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ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 
sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10 poniżej, do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 
osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej, część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 – 4 powyżej, jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z 
tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 
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bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 
ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 powyżej spoczywa na Wykonawcy. 
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 
15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę.  

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 18a 

Klauzula waloryzacyjna 
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja ogółem) liczony 
do poprzedniego miesiąca publikowany przez Prezesa GUS – zwany dalej 
wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2  
lub 
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 
zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS 
przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą złożyć wniosek 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych 
protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 
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3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 powyżej, może złożyć wniosek 
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

 
A x (B% - 10%) = C 

Gdzie: 
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do 
ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom 
przekraczający 10%; 

B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt 3; 

C –  wartość zmiany. 
4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych  

na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 %  
w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy, 

7) klauzula waloryzacyjna nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o waloryzację 
za okres zwłoki w realizacji zamówienia. 

 

§ 18b 
wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych,  
w tym robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w 
tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sądu (wykonanie 
zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo 
wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by 
ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu 
widzenia należytej realizacji zamówienia,  lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie 
będzie w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z Umową. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu 
niezakłóconego wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do 
niezwłocznego udostępnienia mu na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, 
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wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, 
opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy 
energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania 
zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa również w 
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z 
terenu budowy sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub 
niezabezpieczonych należycie przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy 
zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie konieczny dla należytego 
wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia lub 
usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren 
budowy. 

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie 
udokumentowane koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności 
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy 
zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych decyzji, jeśli będą wymagane dla 
dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Zamówienia, 
wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a 
także udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie 
budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu 
obowiązków. 

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób 
opisany w ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z 
wykonaniem zastępczym mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się 
niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 
 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie 
art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu 
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wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania protokołu z przeprowadzonej 
kontroli wskazującego nieprawidłowości. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
Rozporządzenia wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść  wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Wykonawca nie może dokonać bez pisemnej zgody 
Zamawiającego zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w drodze: cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 
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jak również  korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osobę trzecią. Cesja, 
przelew lub czynność  wywołująca podobne skutki, dokonane względem 
Zamawiającego bez jego pisemnej zgody są bezskuteczne (nieważne). 
 

§ 21 
Klauzula zapewnienia dostępności 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności  
w zakresie dostępności architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier 
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objętym przedmiotem 
umowy, oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie 
na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w 
formie określonej w tym wniosku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia 
dostępności ze względów technicznych lub prawnych – będzie zapewniony dostęp 
alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy. 
 

§ 22 
Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 
strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 
Sądu. 

§ 23* 
Dot. Wykonawców wspólnie składających ofertę 

1.   Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2.   Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 
Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy,  
cel gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz 
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności,  
a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 
oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian  
do Umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiającego będzie prowadził 
wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków 
konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym 
prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego 
wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia 
upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków 
konsorcjum lub podwykonawców; taka zmiana nie będzie uważana  
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za zmianę Umowy. 
6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego  

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania 
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę 
 

§ 24 
Przeniesienie praw majątkowych 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie całość autorskich praw 
majątkowych i zależnych do rezultatów prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej 
umowy, będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności 
egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych, o których mowa powyżej 
w ust. 1, następuje z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru dla każdej z 
części umowy obejmującej utwór lub jego części. 

3. Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, zostają przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na 
następujących polach eksploatacji: 
1)  wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono; 

utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności  
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magneto - optycznych,  cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy 
pomocy rzutnika; 

2)  publicznego udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł  
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, 
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, 
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocą wizji, 
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną 
organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową, łącznie z 
utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie  
i nadawanie kompilacji; 

3) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
4) korzystania z utworów w całości lub części oraz jego łączenia z innymi utworami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację 
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości  
lub ich części, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach; 

5) wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom 
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiałach wydawniczych i we wszelkiego 
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych; 

6) udostępniania przez Zamawiającego w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji 
odpłatnie lub nieodpłatnie. 

4. Z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru dla każdej z części umowy 
obejmującej utwór lub jego części, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz 
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa 
autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów będących 
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rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczególności 
w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3). 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie  
z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

6. W przypadku utworów powstałych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy  
przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa 
autorskie do tych utworów lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się: 
1) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich 

dalszego nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Zamawiającego; 
2) uzyskać zgodę autorów utworów do nieodpłatnego korzystania przez 

Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie 
umowy oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego; 

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców 
(współtwórców) utworów, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych 
utworów oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2; 

najpóźniej w terminie daty odbioru robót. 
4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku  

z naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział  
w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje  
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
utworu powstałego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym  
w szczególności Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw 
autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

9. Zamawiający ma prawo przenoszenia, przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, 
autorskich praw majątkowych do utworów, na rzecz osób trzecich bez zgody 
Wykonawcy. 

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autorów utworów. 
 

§ 25 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, prawa zamówień 
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 22 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 
powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
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każdej ze stron. 
6. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami, 
2) Dokumentacja Projektowa 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 


