Zalacznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy
UMOWA
OROBOTYBUDOWLANE

nr...../2021
zawarta w dniu .2021 r. w Bydgoszczy
pomiedzy
Stowarzyszeniem zwyklym ,,Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Ulic Bernarda Chetkowskiego i ks. Pratata
Stefana Brylla w Bydgoszczy”
ul. Chetkowskiego 17; 85-472 Bydgoszcz
NIP 9671426274 REGON 382645821
reprezentowanym przez: Pana Piotra Ignaczaka
ul. Chetkowskiego 17; 85-472 Bydgoszcz
zwangq dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,
a

z siedzibq

NIP: Regon:
zwanym dalej w tresci umowy WYKONAWCA.

tgcznie w tresci umowy zwane STRONAMI

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
»Przebudowa fragmentu ul. Bernarda Chetkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Pralata Stefana Brylla wraz z
budowa kolektora deszczowego i kanatu technologicznego na dz. o nr ew. 4/23, 4/30, 4/31, 5/1, 5/24, 5/27 i
5/31 w obr. 292 (w ramach I i II etapu inwestycji)” w wykonaniu warunkéw umowy z dnia ......08.2021 r.
nr .../2021, zawartej pomiedzy Miastem Bydgoszcz a Zamawiajacym, o przystapieniu do wspdlnej realizacji
zadania publicznego pn. ,,Przebudowa fragmentu ul. Bernarda Chetkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Pratata
Stefana Brylla wraz z budowa kolektora deszczowego i kanatu technologicznego na dz. o nr ew. 4/23, 4/30,
4/31, 5/1, 5/24, 5/27 i 5/31 w obr. 292 (w ramach I i II etapu inwestycji)”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiqzane z przebudowq
fragmentu ul. Bernarda Chetkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Pratata Stefana Brylla wraz z budowq
kolektora deszczowego i kanatu technologicznego w zakresie i na warunkach okreslonych w: w projekcie
budowlanym bedqcym zatqcznikiem do zgloszenia z dnia ......2021r. zamiaru wykonania robot
budowlanych obejmujqcych Przebudowe fragmentu ul. Bernarda Chetkowskiego oraz fragmentu ul. ks.
Pralata Stefana Brylla wraz z budowq kolektora deszczowego i kanatu technologicznego na dz. o nr
ew. 4/23, 4/30, 4/31, 5/1, 5/24, 5/27 i 5/31 w obr. 292 (w ramach I i II etapu inwestycji), specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, swz oraz w ramach uzgodnieri nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) czasowej organizacji ruchu zaopiniowanej przez ZDMiKP;
2) dokumentacji powykonawczej — 4 kpl.;
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 4 szt.;
oraz
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajqcemu 4 kpl. dokumentéw stanowiqcych dowdd nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (w tym m.in. atesty, aprobaty techniczne, protokéty badan i sprawdzen,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje itp.);
5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do wniosku o zakornczeniu robét budowlanych do
organu nadzoru budowlanego.
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: Przedstawwlelem Zamawza]qcego bedzzep e tel
. Nadzor inwestorski sprawowac bedq:

. Nadzor autorskl sprawowac bedZIe p . tel ...
. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorsklego dzza%a]q w imieniu Zamaw1ajqcego

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjq technicznq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i uzngje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie Dp.
tel. .......eeueruo......, posiadajqcy aktualne uprawnienia budowlane nr ..................... wydane w dniu

Przedstawicielem  Wykonawcy  upowaznionym do kontaktéw z  Zamawiajgcym  bedzie
p. . e . tel. .

1)p..........................—branz’adrogowa 2] P
2)p. .. veevevesenn. —branza wod-kan. tel. ....................
3)p... .tel. . ey

*y

§3

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zarzqd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy w obecnosci Zamawiajqcego w terminie obustronnie ustalonym (w rozumieniu art. 3 pkt 10
ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie wczesniej niz po przekazaniu terenu budowy oraz po wydaniu

zgody przez Inspektora nadzoru.

. Inspektor nadzoru wyda zgode na rozpoczecie robot w ciggu 3 dni od dostarczenia przez Wykonawce

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz potwierdzenia ubezpieczenia zgodnie z
tresciq §11 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dokonaé zmiany w obowiqzujqcej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu
oznakowania przewidzianego projektem organizacji ruchu na czas robdt i po odebraniu tego
oznakowania przez Inspektora nadzoru.

. W zakresie objetym Umowq nie obowiqzujq regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) dotyczqce zasad zajmowania pasa drogowego.

§4

Obowiqzki stron, zasady zawierania uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami

. Do obowiqzkéw Zamawiajqcego nalezy:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzieri przekazania terenu budowy,

. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych

prac.

Zamawiajqcemu przystuguje 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany, lub wniesienia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

. Do obowiqzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu
czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez ZDMiKP oraz dokumentéw niezbednych do
zgloszenia rozpoczecia prac do organu nadzoru budowlanego,

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot osob wymienionych w
zatqczonym do oferty wykazie,

3) przejecie terenu budowy,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) utrzymanie porzqdku, ochrona mienia znajdujqcego sie na terenie budowy,

6) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

7) przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,

8) oczyszczanie nawierzchni ulic sqsiednich i przylegltych do placu budowy z wszelkich  nieczystosci



zwiqzanych z prowadzonq budowq, a szczegdlnie z ziemi i blota,

9) odtworzenie terendw w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia prac,

10) ponoszenie wszelkich optat i odszkodowan na rzecz osob trzecich za szkody wyrzqdzone w ich
majqtku,

11) segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzqcych z
rozbiorki oraz dokumentowanie ich wywozu,

12) zapewnienie nadzoru geodezyjnego, geologicznego, laboratoryjnego i w razie potrzeby
archeologicznego,

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

14) stosowanie nowych materiatow i urzqdzen posiadajqcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajqcych sprawnos¢ eksploatacyjnq wykonanego przedmiotu umowy,

15) pokrycie kosztéw energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciekow, zuzytych do wykonania
przedmiotu umowy, wedtug wskazan podlicznikéw zamontowanych przez Wykonawce,

16) pisemne zgtaszanie wykonania robét do odbioru koricowego,

17) przedkitadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze projekt jej zmian.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej dalszej zmiany, dostarczac¢
bedzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest on obowiqzany dolqczy¢ zgode Wykonawcy na
ich zawarcie, a takze projektu jej zmian,

18) przedkiadanie Zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane oraz projekt jej zmian,

19) przedkladanie Zamawiajqcemu przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmian, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

20) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowiqzany wykaza¢ Zamawiajqcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

21) Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, majq
obowiqzek w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby
wykonujqce nastepujqce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) robét brukarskich (brukarze),
b) operatoréw sprzetu (operatorzy maszyn budowlanych),
c) kierowcéw,

Powyisze nie dotyczy osob wykonujqcych samodzielne funkcje w budownictwie.

22) w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
pkt 19 prace. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zgqdania oswiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zqdania wyjasnienn w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

23) Informowanie Gestoréw sieci o terminie przystqgpienia do rob6t na min. 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

24)Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, ktory okresla czasookresy poszczegdlnych rodzajow
robét. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu przez Wykonawce po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajqcego.



5.

7.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
speitnienia wymogu zatrudnienia na podstawe umowy o prace przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce 0séb wykonujqcych prace wskazane w ust. 4 pkt 21 w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajqcego
oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby
zatrudnione na podstawie umowy prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz oswiadczenie tego
pracownika/pracownikéw  zatrudnionych  na  podstawie = umowy o  prace  przez
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  opatrzone  wiasnorecznym  podpisem
pracownika/pracownikow poswiadczajgcym wykonywanie wskazanych czynnosci na podstawie umowy
o prace,

2) poswiadczonq za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce kopii umowy/umow o prace oséb wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow,
jezeli taki zostat sporzqdzony),

3) innych dokumentéw - zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiqzkéw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujqcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci. Zamawiajqcy
przewiduje sankcje w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajqcego terminie zqdanych przez
zamawiajqcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujqcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Zamawiajqcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

§5

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy/Podwykonawcy

. Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbednq wiedze fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci

finansowe i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ prace na warunkach okreslonych w umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim sprzetem oraz potencjatem osobowym do wykonania

przedmiotu umowy.

. Za szkody powstate podczas wykonywania prac zwiqzanych z przedmiotem umowy odpowiada

Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do stalego nadzoru zaréwno nad pracownikami wykonujqcymi roboty, jak i

przebiegiem ogotu robét budowlanych wykonywanych w miejscu ich realizacji.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego wykonywania umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie w ciqgu 2

dni od otrzymania zgloszenia od Zamawiajqcego o nieprawidlowym wykonaniu prac usunqg¢ zgtoszone
nieprawidlowosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie realizacji niniejszej umowy korzysta / nie korzysta * z ustug

Podwykonawcéw
* - niewlasciwe skreslic¢
Wykonawca oswiadcza, ze powierza Podwykonawcom nastepujqcy zakres przedmiotu umowy:



8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy moze dokonac¢ zmiany Podwykonawcy lub dopusci¢
Podwykonawce do wykonywania umowy po jej zawarciu z Zamawiajqcym z uwzglednieniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrdfie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania, uchybienia Ilub zaniedbania
Podwykonawcy, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania Wykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczqcych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i
obowiqzki Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajqcym, a
Wykonawcq.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwieri publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazaé
Zamawiajqcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia oraz nie zachodzq wobec Niego podstawy wykluczenia. Przepisy Dziatu II w Rozdziale II w
Oddziale 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajqcemu przystuguje prawo zqdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje
prace w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami Umowy i przepisami obowiqzujqcego prawa.

13. Wykonawca zobowiqzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

14. Umowa pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcq, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajqcego w nastepujqcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu projekt umowy z Podwykonawcq,

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu, Zamawiajqcy udzieli na piSmie zgody na
zawarcie umowy albo — podajqc uzasadnienie — zgtosi zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgloszenie w powyiszym terminie zastrzeien przez Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji i odmowq udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
Podwykonawcq w powyiszym trybie, uwzgledniajqcy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajqcego.

15. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu potwierdzonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy z
Podwykonawcq w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

16. Zamawiajqcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
moze ztozy¢ pisemny sprzeciw.

17. Umowa z Podwykonawcq bedzie uwazana za zatwierdzonq przez Zamawiajqcego, jesli w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajqcy nie zglosi
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.

18. Powyiszy tryb zglaszania zastrzezen, sprzeciwu, udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian umow z Podwykonawcami.

19. Zlecanie czesci robét Podwykonawcy nie zmieni zobowiqzan Wykonawcy wobec Zamawiajqcego, ktory
jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.

§6
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie do dnia...........
Dopuszcza sie zmiane powyzszego terminu w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
263 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze
zm.).

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konicowego potwierdzonego
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

3. Prace nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem okreslajqgcym czasookresy dla poszczegdlnych
rodzajéw robot.

4. Zamawiajqcy informuje, iz w zwiqzku z ustawq z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w przypadku zmiany umowy zawartej w roku 2021r.



w zakresie terminu wykonania zamdwienia, tj. na termin przypadajqcy w roku 2022, Wykonawca zapewni
wykorzystanie udziatéw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, wynoszqce co najmniej 10%.

§7
Odbior koricowy robét

1. Przedmiotem konicowego odbioru robot jest bezusterkowa catos¢ prac objetych przedmiotem umowy. W
odbiorach uczestniczq: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego wlasciwych branz.

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu dokumentow
pozwalajqcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
1) mapy sytuacyjno - wysokosciowej powykonawczej,

2) protokotéw technicznych,

3) protokotéw badan,

4) oswiadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny),

5) atestow i certyfikatow jakosci,

6) oswiadczen lub innych dokumentdw, wiascicieli nieruchomosci na ktérych byly prowadzone roboty o
uporzqdkowaniu i przywréceniu do stanu pierwotnego terenu przez Wykonawce.

7) pozostatych dotyczqcych przedmiotu umowy, ktérych przedlozenia zazqdat Zamawiajqcy.

3. Wykonawca ma obowiqzek przekaza¢ Zamawiajqcemu dokumentacje wskazanq w ust. 2 najpézniej w dniu
odbioru robot. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub nieprawidtowo sporzqdzonej odbior robét
nie bedzie dokonany. Do dokumentéw okreslonych w § 7 ust.2 pkt 6 nie zalicza sie dokumentow
wymienionych § 9 oraz § 10, ktérych warunki przekazania okreslone sq odpowiednio w tychze
paragrafach.

4. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciqgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
od Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru.

5. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiqzany zawiadomi¢ Zamawiajqcego pisemnie. Na tej
podstawie Zamawiajqcy wyznacza dzieri i godzine odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiqggnqt gotowosci do
odbioru, w szczegoélnosci z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad istotnych lub nie wywiqzania
sie z obowiqzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajqcy odmdéwi odbioru.

7. Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajqcego w terminie ustalonym w sposob okreslony w ust.
5 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowiqzania wynikajqcego z umowy.

8. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokot, ktory powinien zawierac¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr koricowy jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajqcego stosownego oswiadczenia o
odbiorze w protokole bezusterkowego odbioru korcowego Ilub po potwierdzeniu w ww. protokole
usuniecia wszystkich usterek.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru przed terminem, okreslonym w §6 ust. 1, wykonania przedmiotu umowy i
stwierdzenie bezusterkowego odbioru w protokole odbioru korficowego jest rownoznaczne z wykonaniem
przedmiotu umowy w terminie.

§8
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy oraz Miasto Bydgoszcz zaplacq wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy w {qcznej cenie: .............. zt brutto (stownie:
................................................ ), na warunkach wynikajqcych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz z dnia ..........2020r. Nr ..../2020 Wykonawca oswiadcza, iz tres¢
ww. umowy jest mu znand.

2 Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czeSci zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy przed ich wykonaniem lub zlecenia prac zamiennych, a Wykonawca wyraza na



powyisze zgode. Wartos¢ zaniechanych robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 i bedzie potrqcona w oparciu o kosztorys robdt zaniechanych,

a prac zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzonego przez inspektora nadzoru

odpowiedniej branzy oraz zatwierdzonego przez Zamawiajqcego. Kosztorys ten bedzie sporzqdzony w

oparciu o zastosowane sktadniki cenotwdrcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatéw, sprzetu i

robocizny zgodne bedq z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen

poszczeg6lnych materialéw, sprzetu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy kosztorys robot
zamiennych/robét zaniechanych/robét dodatkowych bedzie przedmiotem uzgodnieri z Zamawiajqcym,
przy czym ceny nie mogq by¢ wyisze niz Srednie sktadniki cenotwdrcze publikowane w wydawnictwie

»Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Spoétka z o.0.) adekwatne do okresu i miejsca wykonania robot.

Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy moze powierzy¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy.

1) Roboty dodatkowe wymagajq sporzqdzenia protokotu uzasadniajqgcego wykonanie robot
sporzqdzonego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora Nadzoru i
Kierownika budowy/robét i Zamawiajqcego.

2)Roboty dodatkowe zostanq rozliczone kosztorysem robot dodatkowych sporzqdzonym w oparciu o
zastosowane sktadniki cenotwodrcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatdw, sprzetu i robocizny
zgodne bedq z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen poszczegolnych
materiatdw, sprzetu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy kosztorys robét zamiennych/robét
zaniechanych/robét dodatkowych bedzie przedmiotem uzgodnien z Zamawiajqcym, przy czym ceny nie
mogq by¢ wyzsze niz Srednie sktadniki cenotworcze publikowane w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCIJA Spéitka z o.0.) adekwatne do okresu i miejsca wykonania robét.

5. Strony nie dopuszczajq waloryzacji wynagrodzenia.

6. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dolqczy oswiadczenie udokumentowane oswiadczeniami
swoich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zaakceptowanych przez Zamawiajqcego, o
uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelnosci przystugujqcych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, powstatych w zwiqzku z realizacjq robot bedqcych przedmiotem niniejszej umowy,
bgd7 tez pisemne oswiadczenie o wysokosci zaleglosci wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, znajdujqcy sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Numer rachunku.. e 24
wyjqtkiem kwoty odpowiadajqcej sumie zobowiqzari Wykonawcy wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdéw, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw swiadczqcych o
dokonaniu zaptaty na ich rzecz, bqdz wynikajqcych z oswiadczenia Wykonawcy o wysokosci zalegtosci
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow. Zobowiqzania te po ich weryfikacji
Zamawiajqcy bedzie mial mozliwo$¢ uregulowania bezposrednio na rachunek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw umniejszajqc tym samym naleznos¢ Wykonawcy (potrqcenie).

7. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastqgpi fakturami koricowymi wystawionymi po
dokonaniu odbioru koricowego robét, wedtug zasad okreslonych w umowie z dnia .......2021r. Nr .../2021,
zawartej pomiedzy Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz o przystgpieniu do wspdlnej realizacji zadania
publicznego pn. ,,Przebudowa fragmentu ul. Bernarda Chetkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Pratata
Stefana Brylla wraz z budowq kolektora deszczowego i kanatu technologicznego na dz. o nr ew. 4/23,
4/30, 4/31, 5/1, 5/24, 5/27 i 5/31 w obr. 292 (w ramach I i II etapu inwestycji)”.



11. Podstawq do wystawienia faktur koncowych bedzie podpisany przez Strony protokét stwierdzajqcy
bezusterkowe wykonanie przez Wykonawce zakresu robdt zgloszonych do odbioru i po przedstawieniu
wymaganych dokumentoéw.

12. Zaplata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionych faktur VAT wraz z
wymaganymi dokumentami wynikajgcymi z umowy, nie wczesniej niz po wykonaniu przedmiotu umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru konicowego na rzecz Zamawiajqcego w zakresie objetym
finansowaniem przez Zamawiajqcego zgodnie z umowq z dnia .......2021r. Nr .../2021, zawartq pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz oraz na rzecz Miasta Bydgoszcz w zakresie objetym finansowaniem
przez Miasto Bydgoszcz zgodnie z umowq z dnia ......2021r. Nr .../2021, zawartq pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajqcego na rzecz Podwykonawcy, czy dalszego
Podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu informacji o powyzszym fakcie ma
prawo zglosi¢ pisemne uwagi dotyczqce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom czy
dalszym Podwykonawcom.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajqcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebnqg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej waqtpliwosci Zamawiajqcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15. Przeniesienie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajqcych z umowy wymaga zgody Zamawiajqcego. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca na kazdej z wystawionych faktur VAT zamiesci zastrzezenie o niedopuszczalnosci
przelewu bez zgody Zamawiajqcego.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia przez:

1) Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,

2) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

17. Zamawiajqcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nieprzedlozenia w terminie 7 dni
od dnia wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosc jest
czesciq skladowq wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow do czasu ich
przedtozenia oraz w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
................................... W WysokoSCi ........c..cc.eevwen.n... 2l co stanowi 5% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w §8 ust.1

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciqgtosci i bez zmniejszania jego
wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajqcy 70% wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni po
terminie realizacji umowy o jakim mowa w §6 ust. 2 na rachunek wskazany przez Wykonawce w §8 ust. 6.

4. Kwota 30% wniesiona w formie pienieznej, wynikajqca z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie scedowana i przekazana
Miastu Bydgoszcz, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie zwrécona przez Miasto Bydgoszcz w
terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. W przypadku wniesienia gwarancji nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Zamawiajqcy dostarczy Miastu Bydgoszcz otrzymang od Wykonawcy, scedowanq Ilub wystawiong
bezposrednio na rzecz Miasta Bydgoszcz, gwarancje nalezytego wykonania umowy w okresie trwania



rekojmi za wady, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna, okres waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy trwac powinien do uptywu 15 dni po zakoriczeniu okresu rekojmi.

§10
Rekojmia, gwarancja

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziela Miastu Bydgoszcz gwarancji na roboty stanowiqce przedmiot umowy.

2.

3.

Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny (oswiadczenie gwarancyjne) Wykonawca (bedqcy jednoczesnie gwarantem)
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajqcemu, w ktérego obowiqzku jest przekazanie ww. dokumentu
Miastu Bydgoszczy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Oswiadczenie gwarancyjne powinno zawierac:

1) wskazanie Miasta Bydgoszcz jako strony, na rzecz ktérej zostaje udzielona gwarancja,

2) nazwe i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej,

4) zobowiqzanie Wykonawcy do usuniecia wad (naprawy) w terminie wskazanym przez Miasto
Bydgoszcz,

5) stwierdzenie, ze gwarancja nie wylqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Miasta Bydgoszcz
wynikajqcych z przepiséw o rekojmi za wady.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Miasta Bydgoszcz, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady

8.

9.

zmniejszajqgce  jego  wartos¢  lub  uzytecznos¢  ze  wzgledu na  cel  okreslony
w umowie Iub wynikajqcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjq robét posiadac¢ powinien.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu powstate
po odbiorze.

Uprawnienie z tytutlu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uplywie ..... miesiecy liczqc
od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada ponadto za wady powstate wskutek wad rozwiqzan, ktérych wprowadzenia
zazqdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwiqzania technicznego.

W okresie gwarancji i rekojmi stwierdzone wady Wykonawca usuwa w terminie wyznaczonym przez
Miasto Bydgoszcz.
Uchybienie terminu usuniecia wad upowaznia Miasto Bydgoszcz do zlecenia osobom trzecim usuniecia
wad na koszt Wykonawcy.

10. Uprawnienia i obowiqzki wynikajqce z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonywa¢ bedzie Miasto

2.

3.

Bydgoszcz.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowiqzany posiada¢ umowe ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz 500.000,00 zt (zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zaméwienia) waznq przez caly okres realizacji umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z
sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana z ust. 1 w trakcie realizacji niniejszej umowy
Wykonawca obowiqzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia OC na okres nie krotszy niz termin
obowiqzywania niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC z
tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana w
ust. 1 wraz z dowodem opflaty naleznych sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowej
umowy ubezpieczeniowe;j.



4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiqzku wynikajqcego z ust. 3 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajqcy uprawniony bedzie do
naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy zgodnie z §13.

5. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajqcy skorzysta w terminie 21 dni od uplywu wyznaczonego
terminu na dostarczenie dokumentow.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajqcy ma prawo odstqpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci stanowiqcej
podstawe odstgpienia w sytuacji wystqpienia chociazby jednego z ponizszych przypadkow:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty co najmniej 21 dni,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczqt robét w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq i dokumentacjq technicznq lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowiqzania umowne,

4) przedmiot umowy ma wady uniemozliwiajqgce dokonanie odbioru i korzystanie z przedmiotu umowy,

5) Zamawiajqcy wielokrotnie dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonuje bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajqcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajqcemu nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci na
7 (siedem) dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowiqzujqcej wraz z dowodem jej oplacenia,

8) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajqcemu - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zdarzenia, ktore
wplynelo na zmniejszenie sumy ubezpieczenia - uzupetnionej/nowej polisy/innego dokumentu,
potwierdzajqcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia réwnq co najmniej 500.000,00 zi,

9) dwukrotnego stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawce bqdz Podwykonawce osob, o
ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 21) umowy na podstawie innej niz umowa o prace,

2. Zamawiajqcy moze odstqpi¢ od umowy w terminie 30 dni:

1) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujqcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiqgzaniom, ktore ciqzq na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajqcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) , Zamawiajqcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 Wykonawca moze zqda¢ wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
5. W ciggu 30 dni od odstgpienia od umowy Strony dokonajq wzajemnego rozliczenia z wykonanej czesci
umowy.
6. Rozliczenie nastqgpi na podstawie protokotu inwentaryzacji robot sporzqdzonego na dzien odstgpienia
sporzqdzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajqcego.
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7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wiasny koszt.

§13
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone zostanq kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajqgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki,

2) za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% brutto wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego §8 ust. 1,

4) za brak zaplaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki,

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

8) brak zgloszenia Podwykonawcy przez Wykonawce mimo ustalenia przez Zamawiajqcego iz taki
Podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczqc od dnia
poinformowania Wykonawcy o ustaleniach poczynionych przez Zamawiajqcego.

9) za nieprzedtozenie dowodow zqdanych przez Zamawiajqcego, o ktérych mowa w §4 ust. 5, co wiqze sie
z niespetnieniem przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujqcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczanych z kazdego tytulu fqcznie bqdz oddzielnie nie moze
przekroczy¢ kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) przystugujqcej Zamawiajqgcemu z powodu
rozwiqzania lub odstqpienia od umowy.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia na podstawie wystawionej przez niego noty obcigzeniowej
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez dokonanie zaptaty w kwocie odpowiednio nizszej w
stosunku do zobowiqgzania wynikajqcego z faktury, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajqcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego wyréwnania
poniesionych i udokumentowanych szkéd o ile przekroczq one wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu
Zamawiajqcy bedzie zqdal naprawienia szkody wyniklej w zwiqzku z nie wykonaniem umowy lub
niewtasciwym wykonaniem umowy.

§14
Zmiany w umowie

1. Zmiany postanowieri umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow okreslonych w ustawie, Zamawiajqcy zgodnie z treSciq art. 455 ustawy przewiduje
zmiane tresci postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT;

b) zmiany spowodowanej koniecznosciq wykonania dodatkowych robot budowlanych z uwzglednieniem
zasad zawartych w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
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c) rezygnacji przez Zamawiajqcego z wykonania czesci przedmiotu umowy, przy czym wartoS¢ robot
zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 15% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1
umowy,

d) wykonania robét zamiennych — zmiana do wysokosci wynagrodzenia o jakim mowa w § 8 ust.1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastqpi proporcjonalnie do wielkosci ograniczenia robdt, wartosci robot
zamiennych, wartosci dodatkowych robot budowlanych oraz o réznice w podatku VAT,

2) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastepujqcych przypadkach:

a) wystqpienia ,,sily wyiszej”. ,Sila wyisza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg Stron niniejszej umowy, wystepujqce po podpisaniu umowy, a
powodujqce niemozliwos¢ wywiqzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona moze
sie powotac na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugq strone w
ciqggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

b) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na
realizacje zamdwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci: intensywnych opadéw
deszczu, uniemozliwiajqcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy
czym Wykonawca moze sie powota¢ na zaistnienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciqgu 3 dni od dnia ich zaistnienia,

d) okolicznosci i przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
budowlanych przez Zamawiajqcego,

e) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajq,

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, archeologicznych Iub
terenowych, w szczegolnosci niewypatéw i niewybuchéw, wykopalisk archeologicznych,

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych niezaleznych od zadnej ze Stron umowy w tym réwniez napotkania podczas
prowadzonej inwestycji na urzqdzenia bedqce wtasnosciq osob trzecich np: kabli elektrycznych, kabli
energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp.,

h) wystgpieniem robét dodatkowych z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 us.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn nie dtuzszy
jednak niz czas ich trwania.

3) inne zmiany:

a) zmiany osob wskazanych w umowie po stronie Zamawiajqcego jak i po stronie Wykonawcy o ktorych
mowa w §2 umowy. Zamawiajqcy zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawce jesli posiadajq
kwalifikacje i doswiadczenie takie same Ilub wyzsze od o0s6b wymienionych w wykazie 0séb
zatqczonym do SWZ.

b) zmiany Podwykonawcow oraz zakresu robot im powierzonych,

¢) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w takim
przypadku zmiany w umowie zostanq ograniczone do zmian koniecznych powodujqcych unikniecie
kolizji.

d) zmiany spowodowanej wystqpieniem zamdéwien o wartosci nie przekraczajqcej 15% wartosci
zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

3. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajqcego.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez Strony w
formie pisemnej (protokdt) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

§15
Postanowienia koricowe

1. Strony zawierajqc umowe majq swiadomosé, ze 13 marca 2020 r. ogloszono w Rzeczpospolitej Polskiej
stan zagrozenia epidemicznego, a 20 marca 2020 r. stan epidemii, oraz w zwiqzku z tym wprowadzone
zostaly szczegdlne regulacje prawne, w tym ustawe z 2 marca 2020 r., o szczegdlnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz innych przepisow
prawa.
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. Wykonawca oswiadcza, ze zawierajqgc umowe, uwzglednit stan epidemii, a takze regulacje prawne i

ograniczenia z niego wynikajqce.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nie wytlqcza mozliwosci powotania sie na wystgpienie epidemii

COVID-19, jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuacji, gdy:

1) rozwdj epidemii dotknie ktérgkolwiek ze Stron w stopniu zwiekszonym anizeli w chwili ztozenia oferty,

2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwiqzanych ze stanem epidemii — jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne majq wpltyw na realizacje umowy.

. Strona moze powolac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugq

strone w ciqgu 5 (pieciu) dni od jej zaistnienia.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyiszej oraz ich wptyw na realizacje umowy muszq zosta¢ udowodnione

przez Strone, ktora sie na nie powotuje.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

. Wszelkie pisma uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem

odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia na nastepujqcy adres:

Zamawiajqcy:

Wykonawca:

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenia dokonane na ostatnio wskazany
adres bedq uwazane za skuteczne.

8. Nagtowki paragraféw nie stanowiq tresci umowy i nie bedq brane pod uwage przy jej interpretacji.
9. Strony deklarujq, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajqcego z interpretacji lub wykonania

umowy, podejmq rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktérych mowa powyzej nie doprowadzq do polubownego rozwiqzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki strony poddajq rozstrzygnieciu przez sqd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

10. Umowe sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajqcego, jeden dla

Wykonawcy.

11. Zalqczniki do umowy stanowiq jej integralng czesc.

Zalaczniki:

1. siwz,

2. dokumentacja techniczna,

3. specyfikacje techniczne,

4. oferta wykonawcy,

5.umowanr........ zdnia ......2021r. zawarta pomiedzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem zwyklym
,»Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Ulic Bernarda Chetkowskiego i ks. Pratata Stefana Brylla w Bydgoszczy ”.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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