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Zamówienie publiczne nr RI.271.1.5.2022                                                 Ryglice, dnia 14.07.2022 r.                                                                                                                                
Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.5.2022 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Budowa

przedszkola w Ryglicach”, Cz. I – II zamówienia: Część I: Budowa przedszkola w Ryglicach wraz              z zagospodarowaniem terenu i dostawą wyposażenia, Część II: Budowa placu zabaw.

W dniu 13.07.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
W dołączonym do SWZ wzorze umowy (§1 ust. 6) znajduje się zapis: „Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia.                           W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca                                          w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego. 
Analogiczna sytuacja dotyczy niedotrzymania terminów realizacji poszczególnych wydzielonych etapów inwestycji określonych w uzgodnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 85% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5,7 mln.”

Ponieważ w obecnej sytuacji geopolitycznej bardzo trudno przewidzieć czy nie zajdą obiektywne przesłanki utrudniające realizację zamówienia, np. przerwa w łańcuchu dostaw materiałów budowlanych, dlatego konieczną jest zmiana ww. zapisów w ten sposób, że Zamawiający może wezwać Wykonawcę do pokrycia szkody z tytułu niedotrzymania terminu realizacji, ale jedynie                      w sytuacji kiedy niedotrzymanie terminu realizacji jest wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §1 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

W opisie architektury punkt 6.2 oraz w przedmiarze poz. 87 Zamawiający wskazuję jednocześnie wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GKFI oraz kasetonowego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj podwieszanego ma zostać wykonany.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Sufit podwieszany należy wykonać z płyt kartonowo gipsowych o odporności ogniowej REI 30.

Pytanie nr 3:

W pozycji 782 Zamawiający wskazuje wykonanie zadaszenia ciągów pieszych, a podstawę kalkulacji jako analizę indywidualną.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w ten sposób, by każdy element wskazany w projekcie np. wykonanie stopy fundamentowej, montaż słupów, konstrukcja więźby dachowej, porycie dachu itd. posiadał własną podstawę kalkulacji (KNR) i faktyczne ilości przedmiarowe odpowiadające                          w rzeczywistości ilości prac do wykonania. 
Wyjaśnienie do pytania nr 3:
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający udostępnił przedmiar robót jako element pomocniczy.

Kalkulację kosztów wykonania zadaszenia ciągów pieszych należy dokonać w oparciu o opisy                                                  i rysunki zawarte w Projekcie budowlanym oraz w Projekcie wykonawczym (rysunki od 4 do 13 zagospodarowanie terenu - zadaszenie ciągów pieszych).

Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. II ust. 5, UWAGI - pkt 8 lit. a „Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one  z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz STWiOR  jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić  w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.”
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Zastępca Burmistrza 
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                  podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
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