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Wyjasnienie tresci SWZ nr 1

Zamawiajacy: Gmina Swilcza

Dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie roboét dla zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeinstwa ruchu
pieszych w Gminie Swilcza poprzez przebudowe przejsé dla pieszych: w Mrowli na
drodze nr 108762R, w Rudnej Wielkiej na drodze nr 108764R, w Swilczy na drogach
nr 108769R i 108761R oraz w Trzcianie na drodze nr 108758R”

Postepowanie zostato ogtoszone w dniu 22 wrzesnia 2021 r. w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod numerem: 2021/BZP00188557/01

oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Planowany termin sktadania ofert: do 07 pazdziernika 2021 r. do godz. 10:00

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)Gmina Swilcza wyjasnia tresé
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

W dniu 01 pazdziernika 2021 r. do Zamawiajgcego wptyneta prosba o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

Tres¢ pytania:

W zwigzku z przystgpieniem do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego j.w.
prosze o udzielenie odpowiedzi:

Zgodnie z warunkami SWZ oraz projektem Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce
do przekazania niezbednej do realizacji zadania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe do dnia 30.11.2021r.
Zaktadajgc, iz rozstrzygniecie przetargu oraz podpisanie Umowy nastgpi na poczatku
listopada 2021r., na zgtoszenie robot wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych pozostanie
jedynie ok. 3-4 tygodnie. Z aktualnych doswiadczen Wykonawcy samo uzyskanie warunkéw
technicznych moze zajgc kilka tygodni, zatem tgcznie z uzyskaniem zgtoszenia robét podany
termin przez Zamawiajgcego moze okaza¢ sie niewystarczajgcy. Prosimy zatem o
wydtuzenie terminu uzyskania decyzji PnB lub zgtoszenia robdt do 31.12.2021 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze termin przekazania niezbednej do realizacji zadania decyz;ji
pozwolenia na budowe lub zgltoszenia rob6ét niewymagajacych pozwolenia na
budowe do dnia 30.11.2021 r. zostat wskazany w umowie o dofinansowanie i jest on
niezalezny od woli Zamawiajacego. Na chwile obecng Zamawiajacy nie ma mozliwosci
wydtuzenia terminu.

Termin przekazania niezbednej do realizacji zadania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe do dnia 30.11.2021 r.
zgodnie z umowa o dofinansowanie stanowi warunek wyptaty dofinansowana dla

gminy.
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