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WArszawa, .....eeeevieeinvinnennnn.

Wydziat Zamdwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym w
celu zawarcia umowy ramowej na: Rozbudowe systemu wentylacji oraz rozbudowe systemu
zasilania bezprzerwowego w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, nr ref.:
WIZP-1235/21/70/IR

Wydziat Zamdwien Publicznych KSP, dziatajgc w  imieniv  Zamawiagjgcego,
na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawqg, uprzejmie informuje o wniosku
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) ziozonego przez Wykonawce
i udzielonej przez Zamawiajgcego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Szanowni Panstwo, W imieniu potencjalnego Wykonawcy, (...}, zwracamy sie z prosbg o
wydtuzenie terminu redlizacji przedmiotu umowy:

a) Na wykonanie Dokumentacji - projektéw wykonawczych - oraz ich ztozenie
Zamawiagjgcemu do uzgodnienia, bez uzyskania zgdd, pozwolen, i wymaganych prawem
decyzji — w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy. Nie jestedmy w stanie przewidzieC jak
dtugo bedzie trwato uzgadnianie projektéw z Zamawiajgcym, oraz jok diugo bedzie trwato
vzyskanie zgdd, pozwolen i wymaganych prawem decyzji, w tym konserwatora zabytkéw.
Nie mamy wpitywu na dtugos¢ procesu podejmowania decyzji przez instytucie od
Wykonawcy niezalezne.

b) Wykonanie etapu Il — wykonanie robdt budowlanych oraz sporzgdzenie dokumentacii
powykonawczej - w terminie do 120 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
Dokumentaciji — projektéw wykonawczych.

Dopiero po uzgodnieniu dokumentaciji projektowej z Zamawiajgcym oraz po uzyskaniv zgéd,
pozwolefh i wymaganych prawem decyzji, Wykonawca ma pewnos¢ jakie urzgdzenia i
materioty bedg potrzebne, i dopiero w tym momencie moze zaczgc¢ proces zamawiania
materiatéw i urzgdzeh niezbednych do realizacji Zaomdwienia. Ponadio w obecnej sytuacii
epidemicznej ze wzgledu na absencje oséb zaangazowanych w proces realizacji zZiecen,
zaréwno u Wykonawcy jak i jego dostawcdw i podwykonawcdw, dotrzymanie wymaganych
terminéw bedzie niewykonalne. Przypuszczaé nalezy, iz moze to réwniez mie¢ negatywny
wplyw na organy wydajgce zgody, pozwolenia i decyzje, wymagane w procesie realizacii
przedmiotu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie terminu realizacji zamdwienia.

Odpowiedz na wniosek o wyjasnienie tresci SWZI jest wigzgca dla stron i musi by¢
uwzgledniona w skiadanych ofertach.
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